

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ สำนัก/กอง รายงานผลตามข้อสั่งการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบดำเนินงาน และงบลงทุน
๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)
๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ และเงินขยายเวลาเบิกจ่ายปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐
๔.๒.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ และเงินขยายฯ ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐
๔.๒.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลื่อมปี ทุกเดือน

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สำนัก/กอง รายงานผลตามข้อสั่งการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๑)

๓.๑.๑ สำนัก/กอง แจ้งคืนเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน และงบลงทุนเหลือจ่าย

๓.๑.๒ สำนัก/กอง ที่มีความจำเป็นต้องการขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย

๓.๑.๓ กองแผนงาน และกองพัสดุ รายงานผลการติดตามและแก้ไขปัญหาการงบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔ รายการ ๓ จังหวัด (กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบดำเนินงาน และงบลงทุน

๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑.๑.๑ งบดำเนินงาน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค) (เอกสารหมายเลข ๒)

(๒) สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๓)

๔.๑.๑.๒ งบลงทุน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค) (เอกสารหมายเลข ๔)

(๒) กองพัสดุ (เอกสารหมายเลข ๕)

(๓) สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๖)

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ และเงินขยายเวลาเบิกจ่าย

ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ และเงินขยายฯ
ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๗)

๔.๒.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๘)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม



คำสั่งกรมที่ดิน

ที่ ๒๐๓ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงมหาดไทย

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการกองพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |

/๑๖. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|---|---------------------|
| ๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๘. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมที่ดิน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นายเสวี จิระเสวี	แทนรองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๒. นายโสภณ อัครเอกดาลิน	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๓. นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๔. นายวรวิทย์ หลายพูนสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๕. นางภรณ์นิญา มานิกบุตร	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๖. นางสาวหทัยรัตน์ ชื่นจิตร	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๗. นางสาวนริสรา มาลัยพงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๘. นางสาวโสภา เพียรพิชัยพงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ	กรรมการ
๙. นางสาววิไลพร หงส์พิริยกุล	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๐. นายเจษฎ์ คำยา	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๑๑. นางสาววิจิตร สุขมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	กรรมการ
๑๒. นางสาวพรวิภา แสงพลอย	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๓. นางราตรี ส่งเกียรติศรี	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๔. นางสาวศิริชล ด้วยประดิษฐ์	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๕. นางสาวนภัสร นพฤทธิ์ คำทอง	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๑๖. นางศิริเพชร ยอดอุดม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางนริสรา จันทรพา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายณรงค์ สืบตระกูล	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ติตราชการ
-----------------------	--------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสงกรานต์ ไชยวงศ์	แทนเลขานุการกรม (สล.)
๒. นางสาวกมลทิพย์ รุ่งแสงจันทร์	แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (กจ.)
๓. นางพัชรี ม่วงขาว	แทนผู้อำนวยการกองการพิมพ์ (กพ.)
๔. นางลัดดาวัลย์ เรืองเดช	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม (ฝอ.)
๕. นางประภาพร โกมุตพงศ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (สชอ.)
๖. นางวาสนา ชูจร	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ส.กทม.)
๗. นางสาวปานทิพย์ นาคบุญ	แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (สสอ.)
๘. นางสาววันทนี เพียรคำ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดิน (สพร.)
๙. นางสาวอิสริยา เสมอภักดีเดชาพันธ์	แทนหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน (ศดธ.)
๑๐. นางจุฑามาศ คล้ายหิรัญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สสอ.)
๑๑. นางสาวสุรณา พูลทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สนส.)
๑๒. นางสาวสุดใจ นิโรจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สจร.)
๑๓. นางอรรณ เทียมทัต	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สจร.)

/๑๔.นางสาว...

- ๑๔.นางสาวฉิมพร เหลืองศิริธัญญา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (สจร.)
๑๕.นางสาวปารณีย์ แพนดี พนักงานบันทึกข้อมูล (สจร.)
๑๖.นางสาวอัจฉรา สันติปริชาจิตต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กผ.)
๑๗.นายชัยวัฒน์ พิมพ์พันธ์ นิติกรชำนาญการ (สกม.)
๑๘.นายคมสัน อภิพันธุ์ วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.)
๑๙.นางสาวนันทะภา กาญจนพจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.ธนบุรี)
๒๐.นางกษิรา เพชรพนาเวช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ส.กทม. สข.ลาดกระบัง)
๒๑.นางสาวธัญวรัตน์ ใจหวัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.หนองแขม)
๒๒.นางสาวแสงจันทร์ แมนสืบชาติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ส.กทม. สข.บางกะปิ)
๒๓.นางสาวนงลักษณ์ สะอาด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.จตุจักร)
๒๔.นางสุกัญญา อรรถนพเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.บางเขน)
๒๕.นายศุขจิต สารวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ส.กทม. สข.พระโขนง)
๒๖.นางสาวพิมลพรรณ ตีระกฤทธิ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ส.กทม. สข.บึงกุ่ม)
๒๗.นางสาวมณีนีวรรณ สีวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ส.กทม. สข.มีนบุรี)
๒๘.นางอรรรัตน์ จันทฤก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.หนองจอก)
๒๙.นางสาวปิยะนุช เปรมชยกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.ห้วยขวาง)
๓๐.นางสาวอรุณี พรหมบุรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ส.กทม. สข.ดอนเมือง)
๓๑.นางสาวจุฑารัตน์ สุนทธานิรมย์ ณ. พัทลุง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.ลาดพร้าว)
๓๒.นางสาวอัจฉรา กลางโสม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ส.กทม. สข.บางกอกน้อย)
๓๓.นางสาวอำไพ วัชรเด่นพิพัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ส.กทม. สข.บางขุนเทียน)
๓๔.นายชาญวิทย์ สุทธิวรารักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คส.)
๓๕.นางนวลจันทร์ สุขสงวน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คส.)
๓๖.นางสาวบุญศรี สมเียวยชัยพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คส.)
๓๗.นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คส.)
๓๘.นางสุกัสนธน์ เปลี่ยนบำรุง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (คส.)
๓๙.นายสุเทพ หงส์สุภาวงศ์พันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คส.)
๔๐.นางสาวดวงนภา หงษ์สูงเนิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คส.)
๔๑.นางศศิธร วรรณรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คส.)
๔๒.นางสาวสุวิมล มาตย์วงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คส.)
๔๓.นางสาวบุษบง อรัญเวช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คส.)

เริ่มประชุม : เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลือมปีทุกเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สำนัก/กองรายงานผลตามข้อสั่งการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๓.๑.๑ สำนักกฎหมาย กองแผนงาน และกองคลัง ศึกษาข้อมูลและหารือร่วมกัน กรณีเงินขยายไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ระบบตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “ว่าจะสามารถวางทรัพย์สินในส่วน of ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายไว้ก่อนได้หรือไม่ เพื่อให้เงินงบประมาณตกพบ”

เลขานุการ : กองคลังได้หารือกับ ๒ หน่วยงาน คือ กรมบัญชีกลางแล้ว ปรากฏว่าการวางทรัพย์สิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะระเบียบฯ กำหนดว่าการเบิกจ่ายเงินต้องเบิกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิเท่านั้น และสำนักงบประมาณแจ้งว่า ตาม พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ้ามีการเบิกจ่ายเงินไม่ทันเงินดังกล่าวจะตกพบ แต่เนื่องจากเป็นขั้นตอนตามกฎหมายและส่วนราชการไม่ได้กระทำความผิด สำนักงบประมาณจึงเสนอแนะว่ากรณีดังกล่าวให้ขอใช้จากเงินงบกลางกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบดำเนินงาน และงบลงทุน

๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑.๑.๑ งบดำเนินงาน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

(๒) สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)

๔.๑.๑.๒ งบลงทุน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

(๒) กองพัสดุ

(๓) สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๑ และเงินขยายเวลาเบิกจ่ายปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๑ กองพัสดุด่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ และเงินขยายฯ ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๒ กองคลังส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑

เลขานุการ : ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน และงบลงทุน

๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑.๑.๑ งบดำเนินงาน

(๑) กองคลัง ส่วนภูมิภาค

/งบดำเนินงาน...

งบดำเนินงานของส่วนภูมิภาคจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๖ จังหวัด เป็นเงิน ๕๖๔.๐๕ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว ๓๖๒.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๑ เป้าหมายกำหนดที่ร้อยละ ๖๔.๖๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๓๔.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๔ เป้าหมายของเดือนเมษายน ๒๕๖๒ กำหนดไว้ที่ ๓๖๔.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๖ ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ที่ ๒.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๕ คงเหลือเงินที่ต้องเบิกจ่าย ๒๒๙.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๖ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครพนม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะได้ส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการใช้เป็นข้อมูลในการ ตรวจสอบติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อไป

(๒) สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบดำเนินงาน ดังนี้

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายเจษฎา) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐมีงบดำเนินงานทั้งหมด ๔ กิจกรรม และได้จัดทำข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไว้แล้ว กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจนหรือจัดที่ดินเพื่อความมั่นคงเป็นการทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ได้รับงบประมาณ ๑๗.๙๑ ล้านบาท ใช้จ่ายเงินแล้ว ๔.๒๗ ล้านบาท ดำเนินการในจังหวัดสระแก้ว ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากส่งเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการล่าช้าเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ได้รับงบประมาณ ๑๗.๓๔ ล้านบาท ใช้จ่ายเงินแล้ว ๗.๗๔ ล้านบาท เป็นการดำเนินการในพื้นที่ของ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการล่าช้า เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในจังหวัดสุรินทร์และเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในจังหวัดบุรีรัมย์ คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุน คชช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนได้รับงบประมาณ ๒๕.๔๒ ล้านบาท ใช้จ่ายเงินไป ๑๐.๓๗ ล้านบาท คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้ทยอยจัดส่ง พื้นที่จำนวน ๒๗๒ พื้นที่ใน ๔๘ จังหวัด ที่ต้องตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการและจะทยอยส่งเพิ่มเติมอีก และกิจกรรมที่ ๔ รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ได้รับงบประมาณ ๒๗.๘๔ ล้านบาท ใช้จ่ายเงินแล้ว ๑๑.๑๐ ล้านบาท เป็นการทยอยเบิกจ่ายรายเดือน ส่งเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ คาดว่าจะใช้งบประมาณ ๑๘ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ ๙ ล้านบาท ซึ่งสำนักจัดการที่ดินของรัฐได้มีแนวทางบริหารจัดการ ให้มีโครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเต็มรูปแบบ และจะแจ้งที่ประชุมให้ทราบต่อไป

ประธาน : กรณีที่ส่งช่างรังวัดออกดำเนินการล่าช้าจะสามารถใช้เงินงบประมาณได้หมดหรือไม่ ให้ประมาณการ ใช้จ่ายเงินทั้ง ๓ กิจกรรม และถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งส่งคืนเงิน

เลขานุการ : ขอให้ประมาณการและแจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่ายภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีรายการ ที่รอขอใช้จากเงินเหลือจ่ายอยู่ประมาณ ๑๐๒ ล้านบาท

กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง (นางศิริเพชร) : มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ สาเหตุของความล่าช้า เนื่องจากการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เมื่อสำรวจวัสดุสำนักงานคงเหลือพบว่าวัสดุสำนักงานยังคงเหลือ และเกรงว่า เมื่อดำเนินการจัดซื้อจะเป็นการ Stock วัสดุไว้เกินความจำเป็นในการใช้งาน จะดำเนินการจัดซื้อได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางกณนิญา) : กองพัสดุได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๕,๐๐๓,๓๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๕๒๖,๒๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๙ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๑๔.๑๗ คงเหลือ ๒,๔๗๗,๑๑๔ บาท เป็น ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถรายเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุ และค่าเบี้ยประชุม เป็นการทยอยเบิกจ่ายเงิน คาดว่า จะเบิกจ่ายเงินได้หมดและไม่มีเงินเหลือจ่าย

/กองแผนงาน...

กองแผนงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : กองแผนงานมีงบดำเนินงานทั้งสิ้น ๕ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ บริการด้านทะเบียนและรังวัด งบประมาณที่ได้รับ ๑,๘๔๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินและทำ PO แล้ว ๑,๓๕๙,๗๑๙ บาท คงเหลือ ๔๘๘,๒๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๘ สูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๖๔.๖๖ กิจกรรมที่ ๒ - ๕ เป็นการโอนเงินให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ งบประมาณที่ได้รับ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนเงินให้ส่วนภูมิภาคแล้ว ๗,๑๒๗,๑๙๕ บาท คงเหลือเงิน ๘๗๒,๘๐๕ บาท กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด งบประมาณที่ได้รับ ๒๒,๓๙๑,๔๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนเงินไปส่วนภูมิภาค ๙๘๒,๘๖๐ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดิน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ ๕๖,๙๗๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘,๕๖๕,๓๔๘ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารห้องสารบบและกิจกรรมค่าซ่อมแซมงบประมาณที่ได้รับ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙,๖๔๘,๙๓๔ บาท เป็นค่าซ่อมแซมของส่วนภูมิภาค เช่น ค่าทาสี, ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย เป็นต้น

เลขานุการ : ในส่วนของค่าจ้างเหมาบริการในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดินพิจารณาอย่างไร

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : ในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน คงเหลือเงิน ๘,๕๖๕,๓๔๘ ได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแล้วและในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินและจัดสรรค่าวัสดุให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศประมาณ ๕ ล้านบาท ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด มีแผนงานแล้ว และกิจกรรมปรับปรุงสถานที่ จะมีการโอนเงินค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานที่ดินเพิ่มเติม และกิจกรรมค่าซ่อมแซมคงเหลือเงิน ๙,๖๔๘,๙๓๔ บาท โดยเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ อธิบดีกรมที่ดินได้มีการอนุมัติค่าซ่อมแซมของส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม จำนวน ๒,๘๐๕,๖๓๖ บาท แล้ว ดังนั้นวงเงินคงเหลือ ๖,๘๔๓,๒๙๘ บาท

ประธาน : ในการจัดตั้งสาขาใหม่ กองแผนงานมีการวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณและจัดลำดับความสำคัญไว้หรือไม่

เจ้าหน้าที่กองแผนงาน (นางสาวอัจฉรา) : จากข้อมูลที่ได้รับจากกองการเจ้าหน้าที่ ในส่วนของงบดำเนินงานจะจัดสรรจากเงินที่กองแผนงานดูแลอยู่ และในส่วนของงบลงทุนจะประสานงานกับกองคลังเพื่อขอใช้จากเงินนอกงบประมาณ หรือเงินเหลือจ่าย

ประธาน : อาจมีบางส่วนที่จะต้องจัดตั้งสาขาขึ้นใหม่ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณพอสมควรเพราะยังไม่ได้มีการจัดลำดับความสำคัญว่าจะมีสาขาใดบ้าง

เจ้าหน้าที่กองแผนงาน (นางสาวอัจฉรา) : จะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากกองการเจ้าหน้าที่ แต่ขณะนี้ยังไม่มี การแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการว่าจะมีสาขาใดบ้าง

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาววิไลพร) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมี ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ - ๒ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและกิจกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นการออกดำเนินการของคณะกรรมการตรวจรับงานในงวดที่ ๖ คือ การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ เนื่องจากบริษัทคู่สัญญามีการปรับปรุงแก้ไขงานและยังไม่ส่งมอบงาน จึงยังไม่สามารถตรวจรับงานได้ บริษัทจะส่งมอบงานวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงจะออกดำเนินการตรวจรับ กิจกรรมพัฒนาระบบด้วยเครื่องมือทันสมัยคงเหลือเงิน ๗๕๘,๔๐๙ บาท ใช้หมดและทันตามกำหนด

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวนริศรา) : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามที่นำเรียนงบประมาณส่วนใหญ่เป็นเงินรางวัลตามโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะใช้ประมาณปลายปีงบประมาณ นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จะมีการเดินทางไปราชการเพื่อติดตามการพัฒนาสำนักงานที่ดิน เพื่อไปสู่ศูนย์ราชการสะดวก และจะมีการจัดฝึกอบรมในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ คาดว่าจะใช้จ่ายได้หมด

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรัฐวิสาหกิจ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรัฐวิสาหกิจ (นางประภาพร) : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรัฐวิสาหกิจ ได้รับงบประมาณ ๕๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๘๓,๔๒๑ บาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐.๒๘ สาเหตุที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากมีการจัดทำแผนปฏิบัติการทดสอบความรู้บุคคลเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทดสอบความรู้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ การจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎี ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ และมีการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาจากร้านค้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด

ประธาน : มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแล้วหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรัฐวิสาหกิจ (นางประภาพร) : มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว เป็นการทดสอบความรู้บุคคลเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจัดฝึกอบรมผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ประธาน : เงินงบประมาณใช้หมดหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรัฐวิสาหกิจ (นางประภาพร) : ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครสอบ และผู้ผ่านการทดสอบฯ ขณะนี้ มีผู้สมัครแล้ว ๔๙ ราย และจะปิดรับสมัครในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงจะทราบว่าจะมีเงินเหลือเท่าใด

ประธาน : หลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งส่งคืนเงิน

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด (นางสาวพรวิภา) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย คือ กิจกรรมเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดินเป็นการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปเร่งรัดงานรังวัดในสำนักงานที่ดินจำนวน ๓๕ คน ได้รับงบประมาณ ๒,๕๑๘,๔๐๐ บาท ใช้ไป ๕๕๑,๑๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๘ เนื่องจากในช่วงเดือนเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เป็นการเบิกจ่ายเงินเฉพาะค่าที่พักเหมาจ่ายรายวันๆ ละ ๑๐๐ บาท และยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง จะเริ่มมีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และเมื่อสิ้นโครงการจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแล้วเป็นการเบิกจ่ายรายเดือนตามแผนการใช้จ่ายเงินจนถึงสิ้นโครงการ

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง (นางสาวปิยะนุช) : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง ได้รับงบประมาณงบดำเนินงาน ๕๒๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๖๙,๘๘๑ บาท คงเหลือเงิน ๒๕๘,๑๑๙ บาท เป็นค่าล้างแอร์ ส่งเรื่องให้ ส.กทท. แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ และค่าซ่อมแซมเครื่องโทรสาร จะเบิกจ่ายเงินได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม : ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้กองคลังส่งข้อมูลจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ให้สำนักงานตรวจราชการเพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ใช้เป็นข้อมูลในการออกไปตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

๒. ให้สำนัก...

๒. ให้สำนัก/กองประมาณการค่าใช้จ่าย (งบดำเนินงาน) หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งส่งคืนกองคลังเพื่อนำมาบริหารภาพรวม และให้สำนัก/กองที่มีความจำเป็นต้องการขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายจัดทำแผนงานโครงการให้กองคลังเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เลขานุการ : ๔.๑.๑.๒ งบลงทุน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

งบลงทุนส่วนภูมิภาคจำนวน ๗๖ จังหวัด ได้รับงบประมาณวงเงิน ๓๓๑.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายรวม PO แล้ว ๑๘๕.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๐ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๖๔.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ เป้าหมายกำหนดไว้ ๑๗๑.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๖ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ ๑๐๖.๕๓ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๒๖๖.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๐ มีจังหวัดที่ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๑.๖๖ จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน ๕ จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดลำปาง และรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๕ รายการ ๑๓ จังหวัด

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ งบประมาณที่ได้รับ ๒๙.๑๖ ล้านบาท ปัญหาอุปสรรคจากการมีผู้อุทธรณ์ ใน ๔ ประเด็น จังหวัดได้ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าประเด็นที่ ๓ - ๔ ประเด็นนี้ฟังขึ้น ในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขประกอบสัญญาเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงและภาพห้องประชุม

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิฑูรย์) : ในส่วนของงานก่อสร้างของจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดได้ส่งได้มีการส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์ (กพ.) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ในมาตรา ๑๑๙ กรณีมีการอุทธรณ์ ต้องเสนอกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีบางประเด็นฟังขึ้น ผลการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งให้จังหวัดยกเลิกโครงการและดำเนินการจัดจ้างใหม่ ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการแล้ว ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนด TOR ใหม่แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ จากการประสานงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำ Action Plan จังหวัดแจ้งว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ และลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เลขานุการ : ค่าเปลี่ยนกระจกและหน้าต่างอาคารสำนักงานบริเวณชั้นบนและชั้นล่าง จังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี วงเงิน ๘๒๓,๐๐๐ บาท ล่าช้าเนื่องจากการกำหนดราคากลางต่ำกว่าราคาเกณฑ์ของพาณิชย์จังหวัดกำหนดไว้ คณะกรรมการฯ จึงให้ปรับแก้ สามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพื่อจะนำปัญหามาปรับแก้ในการดำเนินการปิดไป

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : รายการจังหวัดขอนแก่น มีการกำหนดราคากลางเสร็จแล้ว ทางโยธยาจังหวัดส่งเรื่องให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนทำการประกวดราคา ซึ่งโยธยา ใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน จึงทำให้ทำสัญญาล่าช้า

ประธาน : จากการสอบถามจังหวัดขอนแก่น ข้อเท็จจริงพบว่า แบบที่ใช้ในการทำสัญญามีลุ่มนิเยมที่ใช้ในการวางกรอบไม่มีจำหน่ายในพื้นที่ จึงต้องแก้ไขแบบเป็นวัสดุที่มีจำหน่ายและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ถือเป็นการลดสเปค

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิฑูรย์) : ในขั้นตอนดังกล่าว กรณีทำสัญญาไปแล้วนั้นภายหลังสามารถขอแก้ไขสัญญาได้ วงเงินสัญญาก็จะลดลง

เลขานุการ : สามารถจัดซื้อนอกพื้นที่ได้หรือไม่

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิฑูรย์) : สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทั่วประเทศ

ประธาน : ให้กองแผนงานร่วมกับกองพัสดุดูติดตามด้วย

เลขานุการ : ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์ วงเงิน ๕๙๑,๔๐๐ บาท ล่าช้าเนื่องจากการประกาศประกวดราคา จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ ๒ มีผู้เสนอราคา ๑ ราย

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกประกวดราคาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓ มีผู้ยื่นเอกสาร ๕ ราย อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการพิจารณาสรุปผลเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ วงเงิน ๕๑๘,๓๐๐ บาท

ค่าปรับปรุงต่อเติมห้องสารบบและที่เก็บหลักฐานระวางแผนที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร
วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ลำำเข้าเนื่องจากมีการแก้ไขร่างขอบเขตงานใหม่นัดทำสัญญาวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารเรือนแถว ๒ ชั้น วงเงิน ๒,๑๒๗,๐๐๐ บาท นัดทำสัญญาวันที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ลำำเข้าเนื่องจากมีการแก้ไขราคากลางที่คำนวณค่าเหล็กต่ำไป

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง วงเงิน ๓๗,๑๙๘,๐๐๐ บาท

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : วันนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอประกาศร่าง TOR ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ราคากลางประมาณ ๒๙ ล้านบาท

เลขานุการ : ค่าก่อสร้างอาคารรังวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : สาเหตุความล่าช้าเนื่องจากการกำหนดราคากลางซึ่งมีโยธาฯ เป็น
คณะกรรมการร่วม และมีปัญหาในการประสานงานในการกำหนดราคากลาง และมีการส่งไปให้วิทยาลัยเทคนิค
ทำการแก้ไขแบบวิทยาลัยเทคนิคกำหนดส่งแบบให้ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และเมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดินและกองพัสดุได้เข้าร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหา และแจ้งว่าเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิค
แก้ไขแบบไม่ได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติและความเหมาะสม จึงให้แนวทางแก้ไขว่าให้โยธาแก้ไขแบบต่อ และโยธาฯ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี

สาเหตุความล่าช้าเนื่องจากการประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา ประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒
เปิดซองเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ มีผู้เสนอราคารายเดียว บริษัท มหาฤกษ์พัฒนาดำรง จำกัด อยู่ระหว่างขออนุมัติ
ประกาศผู้ชนะในวงเงิน ๒๙,๘๗๘,๐๐๐ บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เลขานุการ : ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ จังหวัดพัทลุง สาขาตะโหมด

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิฑู) : จังหวัดพัทลุงได้ส่งเรื่องรายการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของสาขาตะโหมด
ที่ได้มีการจัดสรรเงินให้ ๘๓๐,๐๐๐ บาท ในพื้นที่กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร แจ้งมาเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๖๒ จะขอเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่แต่ภายในบริเวณสำนักงานที่ดินโดยจะลดขนาดเป็นกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙
เมตร ลดยอดวงเงินคงเหลือ ๔๐๓,๗๐๐ บาท และส่งแบบแปลนเข้ามาให้กรมพิจารณาอนุมัติ กองแผนงานจึงขอให้
กองพัสดุพิจารณาความเหมาะสมของแบบแปลนและราคา เมื่อกองพัสดุดอกกลับกองแผนงานจะเสนอขออนุมัติ
จากอธิบดีกรมที่ดินและแจ้งจังหวัดให้ทราบต่อไป ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๘ ที่ว่า
ในกรณีที่ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือ
สิ่งก่อสร้างในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ่ายอื่นแล้วแต่กรณี ที่มีใ้รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อสาระสำคัญของรายการที่ได้รับจัดสรร ให้กระทำได้โดยไม่ต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : กองพัสดุได้รับเรื่องจากกองแผนงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
จะเร่งรัดดำเนินการให้โดยด่วน

เลขานุการ : ก่อสร้างเสาธงชาติ จังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว วงเงิน ๖๗,๔๐๐ บาท เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้าง
กับแบบแปลนไม่สอดคล้องกัน

ประธาน : จากการตรวจราชการร่วมกับผู้อำนวยการกองพัสดุ ปัญหาที่เกิดขึ้นใหญ่เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณมา
แต่แบบไม่ตรง เช่น กรณีจังหวัดพัทลุง แบบเป็นเสาเข็ม และมีการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว แต่ดำเนินการไม่ได้

/เนื่องจาก...

เนื่องจากทางเข้าคับแคบผู้รับจ้างไม่สามารถนำอุปกรณ์เข้าพื้นที่และตอกเสาเข็มได้ ต้องเปลี่ยนเป็นแบบฐานแผ่ และทำการย้ายพื้นที่ไปยังบริเวณด้านหลังสำนักงานที่ดินก็ยังไม่ทราบว่าจะสามารถทำเป็นฐานแผ่ได้หรือไม่ เพราะถ้าต้องลงเสาเข็ม แต่ทำเป็นฐานแผ่อาคารจะทรุดเกิดความไม่คุ้มค่า จากสาเหตุดังกล่าวเกิดจากการไม่ได้ตรวจดูตามแบบแปลน ให้กองแผนงานศึกษาแนวทางเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : รายการงบประมาณค่าก่อสร้างที่วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท กองแผนงานร่วมกับกองพัสดุออกพื้นที่ดำเนินการและในส่วนรายการที่วงเงินต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท เลือกออกพื้นที่บางรายการ

ประธาน : ควรให้มีการส่งแบบแปลนรวมว่าอาคารใดอยู่บริเวณใด และระบุว่าก่อสร้างบริเวณใด เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะเกิดปัญหาหรือผลกระทบใดหรือไม่ ที่จะทำให้เกิดความล่าช้า

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : ข้อมูลเพิ่มเติมรายการจังหวัดพัทลุง จาก BOQ จะเป็นฐานแผ่

ประธาน : เดิมเป็นฐานเข็มหรือฐานแผ่ แล้วพื้นดินในบริเวณดังกล่าวจะก่อสร้างได้หรือไม่

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : มีวิศวกรของเทศบาลรับรองแล้ว กรณีลงนามในสัญญาเป็นเสาเข็มแบบตอก ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดิน และรายงานผ่านผู้ควบคุมงานตามระเบียบฯ ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ก็แก้ไขสัญญาเป็นแบบฐานแผ่ได้

เลขานุการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา วงเงิน ๓๐,๘๒๓,๐๐๐ บาท ล่าช้าเนื่องจากช่วงแรกมีการแก้ไขราคาบางรายการที่สูงเกินไป ทำสัญญาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง จังหวัดศรีสะเกษ สาขาราศีไศล วงเงิน ๓๘๖,๐๐๐ บาท

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : จังหวัดศรีสะเกษ สาขาราศีไศล เดิมจังหวัดได้มีการขอปรับปรุงบ้านพักจำนวน ๒ หลัง งบประมาณที่ได้รับ ๓๘๖,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงบ้านพัก จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๖๑๕,๔๐๐ บาท วงเงินเกินกว่าที่ได้รับจัดสรร จังหวัดจึงมีหนังสือถึงกรมที่ดินเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นควรว่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพียงหลังเดียว และส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กับกรมที่ดิน ตามแบบแปลนใหม่ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับแบบแปลนและการประมาณราคาใหม่ เมื่อได้รับแบบแปลนกองแผนงานจึงขอให้กองพัสดุพิจารณาความเหมาะสมของแบบแปลนและราคา และเสนอขออนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดินตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อไป

เลขานุการ : รายการตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อนจำนวน ๓ ชุด จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนแยกศรีเมืองใหม่ วงเงิน ๔๑๔,๐๙๐ บาท เป็นรายการที่ขอใช้จากเงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการจะทำสัญญา วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เลขานุการ : ๔.๑.๑.๒ งบลงทุน ส่วนกลาง กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : กองพัสดุรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง) ของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เดิมมีจำนวน ๒๖ รายการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๗๕๔,๕๙๙.๙๕ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๓ ค่าพัฒนาแอปพลิเคชันของระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ วงเงิน ๕๙๙,๐๐๐ บาท มีผู้ยุทธวิธี ๑ ราย คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลางประชุมแล้วเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ประสานแล้วกรมบัญชีกลางมีมติว่าผลอุทธรณ์ของบริษัทฟิงไมซ์จะเร่งแจ้งให้กรมที่ดินทราบ

รายการที่ ๗ จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก วงเงิน ๘๕๗,๘๐๐ บาท ได้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างดำเนินการโดยใช้วิธีคัดเลือก และรายการอื่นอยู่ระหว่างดำเนินการไม่ติดปัญหาใด

เลขานุการ : งบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

/ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายเจษฎา) : ในส่วนงบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมจัดที่ดินเพื่อความมั่นคงเป็นค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินของจังหวัดสระแก้ว เป็นค่าที่ระบายน้ำ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ได้รับงบประมาณ ๕.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒.๗๘ ล้านบาท เป็นการทยอยเบิกจ่ายเงิน เป็นรายเดือน กิจกรรมที่ ๒ เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ได้รับงบประมาณ ๔.๓๐ ล้านบาท ทำสัญญาและลงนาม เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วงเงินประมาณ ๓.๔๙ ล้านบาท คงเหลือเงินประมาณ ๘๑๐,๐๐๐ บาท และกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน งบประมาณที่ได้รับ ๖๐.๑๓ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว ๕.๗๗ ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ๒ พื้นที่และจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน ๓ พื้นที่ คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดโครงการ

เลขานุการ : ในภาพรวมมีเงินคงเหลือประมาณ ๕๐ ล้านบาท

ประธาน : ให้จัดทำแผนงานหากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งส่งคืนกองคลังภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีสำนัก/กองที่ต้องการขอใช้เงินเหลือจ่าย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายเจษฎา) : จะนำเรียนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐและรายงานให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง

เลขานุการ : ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ และเงินขยายเวลาเบิกจ่ายปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๑ กองพัสดุส่วนกลาง เงินกันไว้ ปี ๒๕๖๑ และเงินขยายฯ ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน จำนวน ๔ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ค่าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน คงเหลือ ๖๕.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

รายการที่ ๒ จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินผลความถูกต้องทางตำแหน่งของการรังวัดด้วยโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ คงเหลือ ๑.๕๙ ล้านบาท แจ้งกรมการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

รายการที่ ๓ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๖ ชั้น และ ๙ ชั้น อาคารรังวัด และทำแผนที่ กรมที่ดิน วงเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

รายการที่ ๔ จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ก.ท.ด.๑๒ ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญา จึงบอกเลิกสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ งบลงทุน จำนวน ๒ รายการ

รายการที่ ๑ จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร (ระยะที่ ๒) วงเงิน ๖๑๗.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๒ จ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คณะกรรมการตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างกองพัสดุขออนุมัติเบิกจ่าย

รายการเงินขยายไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๐ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ

รายการที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เป็นงบประมาณ ๕ ปี

รายการเงินขยายไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ

รายการที่ ๑ จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ๔ ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) เงิน ๓๘๔.๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครอง

/รายการที่ ๒...

รายการที่ ๒ จ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ ๑) คงเหลือเงิน ๗๘.๗๓ ล้านบาท บริษัทได้ส่งมอบการแก้ไขงาน MMS งวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายเอกสิทธิ์) : กรณีดังกล่าวเป็นการนำเข้าข้อมูลสำหรับการอ่านแปลการใช้ประโยชน์ที่ดินระยะทางทั้งหมดประมาณ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร แบ่งเป็น ๔ งวด ๆ ละประมาณ ๕,๐๐๐ กิโลเมตร ต้องตรวจสอบทั้งหมดไม่สามารถใช้วิธีการสุ่มทดสอบได้ ผลการตรวจสอบ งวดที่ ๑ ระยะทางประมาณ ๕,๐๐๐ กิโลเมตร ตรวจสอบข้อมูลผ่านประมาณ ๓,๐๐๐ กิโลเมตร และต้องแก้ไขประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ซึ่งตามแผนงานจะสิ้นสุดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จะสามารถตรวจรับได้ทั้งหมด หากไม่ติดปัญหาใด โดยข้อมูลที่ส่งมอบบางรายการไม่สามารถตรวจสอบได้ เปิดข้อมูลไม่ได้ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจรับจึงเรียกผู้รับจ้างเข้ารับฟังปัญหาที่ต้องแก้ไข ขณะนี้ได้ระดมเจ้าหน้าที่ตรวจรับออกดำเนินการจำนวนมาก ต้องตรวจสอบข้อมูลในด้านความคมชัด พิกัดพื้นที่ ซึ่งควบคุมด้วยจำนวนกิโลเมตร และเขตเทศบาล รายการดังกล่าวเป็นรายการของเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ แต่มีการลงนามสัญญาเมื่อปี ๒๕๕๕ ซึ่งกองเทคโนโลยีทำแผนที่ได้เร่งรัดมาโดยตลอด

ประธาน : ได้มีการจัดทำแผนการตรวจรับ การตรวจรับครั้งที่ ๑ ยังคงเป็นไปตามแผนงาน เมื่อมีการตรวจรับแล้ว แต่ผลไม่ได้ตามที่ต้องการในส่วนที่จะต้องมีการแก้ไขจะทำให้แผนงานล่าช้าลง ส่งผลถึงการตรวจรับครั้งถัดไปและครั้งสุดท้าย ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ทันกำหนด แต่ความจำเป็นต้องตรวจสอบ อาจต้องมีการกำหนดแนวทางหรือระยะเวลาให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายเอกสิทธิ์) : มีการเร่งรัดและติดตามบริษัทอย่างใกล้ชิด

ประธาน : ให้รายงานความคืบหน้าและปัญหาให้ที่ประชุมทราบอย่างต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายเอกสิทธิ์) : ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับหากเกิดปัญหาใดให้รีบแจ้งปัญหากับบริษัท และให้รวบรวมหลักฐานการแจ้งปัญหาให้ชัดเจนว่ารายการใดที่แก้ไขแล้วหรือยังไม่แก้ไข

ประธาน : อาจเกิดปัญหาถ้าบริษัทแก้ไขงานเสร็จแล้วไม่มีเงินจ่าย หรือมีค่าปรับ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางกณิญา) : รายการดังกล่าวมีเงินคงเหลืออยู่วงเงิน ๗๘.๗๔ ล้านบาท เป็นค่าปรับและเกินวงเงินค่าปรับแล้ว ซึ่งจะหักจากเงินค้ำประกันเพิ่มเติมอีก

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายเอกสิทธิ์) : กรณีนี้ที่บริษัทดำเนินการไม่ยอมเป็นผู้ทำงาน เนื่องจากเป็นบริษัทมหาชน

ประธาน : ให้รายงานความคืบหน้าและปัญหาให้รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายณรงค์) ทราบ

เลขานุการ : เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ ของส่วนภูมิภาค

ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย เป็นรายการที่ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : เป็นรายการที่อยู่ระหว่างรอสำนักงานงบประมาณพิจารณาอนุมัติขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากการประสานสำนักงานงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ จะตอบกลับภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เลขานุการ : ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดินและก่อสร้างหลังคาคลุมทางขึ้นสำนักงานจังหวัดปัตตานี ดำเนินการเป็นไปตามสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๙

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๗ และค่าก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : จังหวัดศรีสะเกษ มี ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลายรายการ และแก้ไขวงเงินแต่ละงวดงาน จังหวัดได้เสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอแก้ไขแบบแปลนแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบภายในจังหวัดตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง คาดว่าจะดำเนินการแก้ไขสัญญาได้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

รายการที่ ๒ จ้างผืนดินด้านหลังบริเวณก่อสร้างสำนักงานที่ดิน ๑.๑๙ ล้านบาท ได้แจ้งผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ได้รับหนังสือแจ้งเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ และยินยอมเสียค่าปรับแบบไม่มีเงื่อนไข เมื่อแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้วจะทำการเบิกจ่ายเงินได้ประมาณ ๕ งวดงาน

เลขานุการ : รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่ อยู่ระหว่างขออนุมัติขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรอบต่อไป

ประธาน : ให้สำนัก/กองประมาณการค่าใช้จ่าย หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งส่งคืนกองคลัง และแจ้งความต้องการขอใช้เงินงบประมาณเหลือส่งให้กองคลังภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม : ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐประมาณการค่าใช้จ่าย (งบลงทุน) หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งส่งคืนกองคลังเพื่อนำมาบริหารภาพรวมภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. ให้กองคลังส่งข้อมูลงบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินนำไปตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินเป็นรายจังหวัด

๓. ให้กองแผนงานร่วมกับกองพัสดุดูติดตามและแก้ไขปัญหารายการงบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและรายงานให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๔๕ น.

นางสาว อรุณเวศ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวบุษบง อรุณเวศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางนริสรา จันทร์พา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางนริสรา จันทร์พา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา รมทดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	<u>เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒</u>		
	๑.๑ งบดำเนินงาน	- ให้กองคลังส่งข้อมูลจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ (๗ จังหวัด) ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินนำไปตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน	คล.
	๑.๒ งบดำเนินงาน / งบลงทุน (ส่วนกลาง)		
	๑) ส่งคืนเงินเหลือจ่าย	- ให้สำนัก/กองเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	๒) ขอใช้เงินเหลือจ่าย	- ให้สำนัก/กองประมาณการค่าใช้จ่าย หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งส่งคืนกองคลังเพื่อนำมาบริหารภาพรวมภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	๑.๓ งบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน		
	- จังหวัด ๑๓ จังหวัด ๑๕ รายการ	- ให้กองคลังส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินนำไปตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินเป็นรายจังหวัด	คล
	- ส่วนกลาง ๓ รายการ	- ให้กองแผนงานร่วมกับกองพัสดุติดตามและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ที่ประชุมทราบ	กผ., พด.

หน่วยงานแจ้งคืนเงินเหลือจ่าย

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	หน่วยงาน/รายละเอียด	รวมจำนวนเงิน (บาท)		หมายเหตุ
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	
1	สำนักมาตรฐาน การออกหนังสือสำคัญ	เงินเหลือคืนจากประมาณการ	740,000.00		โครงการเดินสำรวจฯ
		เงินเหลือคืนจากประมาณการ	1,000,000.00		โครงการเดินสำรวจฯ
3	กองเทคโนโลยีทำแผนที่	เงินเหลือจ่าย	2,500,000.00		
4	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ	ก.จัดที่ดินทำกินฯ	4,000,000.00	304,760.05	
		ก.บริหารจัดการฯ	2,000,000.00	6,000,000.00	
		ก.รังวัดออกและตรวจสอบ	5,000,000.00		
5	สำนักงานช่างรังวัดเอกชน	งานทะเบียนฯ	50,000.00		
6	สำนักงานที่ดินจังหวัด/ ส่วนกลาง	งบลงทุนเหลือจ่าย		41,191,343.46	
			15,290,000.00	47,496,103.51	
รวมทั้งสิ้น			62,786,103.51		

แผนบูรณาการ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	หน่วยงาน/รายละเอียด	รวมจำนวนเงิน (บาท)		หมายเหตุ
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	
1	สำนักมาตรฐาน การออกหนังสือสำคัญ	เงินเหลือคืนจากประมาณการ (แผนบูรณาการฯ)	2,000,000.00		3 จ.ชายแดนภาคใต้
		เงินเหลือคืนจากประมาณการ (แผนบูรณาการฯ)	1,100,000.00		3 จ.ชายแดนภาคใต้
			3,100,000.00		

แผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์	62,786,103.51
แผนงานบูรณาการ	3,100,000.00
รวมทั้งสิ้น	<u>65,886,103.51</u>

สรุป

ผลการพิจารณาการใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 4)

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/รายละเอียด	ขอใช้	เหตุผล/ความจำเป็น
1	สำนักกฎหมาย		
1	ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ย เพื่อชำระหนี้ให้แก่นาวาเอก (พิเศษ) ธรรมรงค์ คุณหอม โจทก์ ต้นเงิน 22,500 บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่ 28 ก.ค. 59 ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 62 จำนวน 4,891.44 บาท และค่าธรรมเนียมศาล 18,150 บาท	45,541.44	
2	ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ให้แก่นายสุนทร จารุมนต์ ผู้ฟ้องคดี ของต้นเงิน 4,679,308 บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่ 4 มิ.ย. 51 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62 จำนวน 3,974,847.80 บาท	8,654,155.80	ขออนุมัติเงินงบกลาง
3	ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ต้นเงิน 7,700,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2548 จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 62 จำนวนเงิน 7,956,842.47 บาท	15,656,842.47	ขออนุมัติเงินงบกลาง
		24,356,539.71	
2	กองฝึกอบรม		
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
1	หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการเขียนหนังสือราชการ 2 รุ่น	976,300.00	ให้กองฝึกอบรม จัดทำรายละเอียดเพิ่ม
2	หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับนักวิชาการ และเจ้าพนักงานที่ดินบรรจุใหม่ 3 รุ่น	2,117,700.00	กรณีความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
	รวม	3,094,000.00	
3	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ		
1	ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ติดตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ระยะที่ 1) (กค.-กย.)	9,250,000.00	
2	ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ	4,500,000.00	
3	จ้างปรับปรุงแก้ไขระบบงาน (web Application การให้บริการข้อมูลที่ดินและแผนที่	299,000.00	
4	จ้างซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3KVA ของสำนักงานที่ดิน ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ	325,000.00	
5	โครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ	600,000.00	
		14,974,000.00	
4	สำนักงานเลขานุการกรม		
1	เครื่องบันทึกภาพ (DVR) จำนวน 2 ชุด	80,250.00	เงินนอกงบประมาณ
2	เครื่องปั้มน้ำ 2 ชุด อาคารโรงวัดและทำแผนที่	379,994.00	
		460,244.00	
5	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ		
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำห้องถ่ายทอดความรู้ ประกอบด้วย เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด 50,000 บาท เครื่องขยายเสียงพร้อมไมล์ 1 ชุด 189,600 บาท โต๊ะพับวงกลม 12 ตัว พร้อมเก้าอี้ 102 ตัว 68,880 บาท ผ้าปูโต๊ะ 1 ชุด 150,000 บาท เวทีสำเร็จรูป 27 ชุด 201,800 บาท	711,400.00	เพื่อจัดทำห้องถ่ายทอดองค์ความรู้

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/รายละเอียด	ขอใช้	เหตุผล/ความจำเป็น
	บันไดพับสำเร็จรูป 1 ชุด 4650 บาท		
	ค่าFactor เงิน 46,470 บาท		
2	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกลุ่มขับเคลื่อน สนับสนุนภารกิจนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน - เครื่องคอมพิวเตอร์ 8 ชุด เงิน 240,000.- - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก 10 ชุด เงิน 38,000.- - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ 10 ชุด 120,000.- - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 ชุด เงิน 44,000.- - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 8 ชุด 216,000.- - เครื่องพิมพ์องค์เจ็ทแบบพกพา 2 ชุด 19,688.- - เครื่องสำรองไฟฟ้า 8 ชุด 20,000.-	697,688.00	ขอใช้เงินเหลือจ่ายงบลงทุน สจร. ก.บริการจัดการการใช้ประโยชน์
3	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อทดแทนเครื่องเก่า - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 20 ชุด เงิน 340,000 บาท - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก 22 ชุด เงิน 83,600.- - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ 22 ชุด 264,000.- - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 ชุด เงิน 44,000.- - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 20 ชุด 540,000.- - เครื่องสำรองไฟฟ้า 20 ชุด 50,000.-	1,341,288.00	
4	ค่าปรับปรุงสถานที่ เพื่อรับโอนภารกิจคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ	362,302.00	
		3,112,678.00	
6	กองแผนงาน ตู้เก็บสบบแบบรางเลื่อน 2 ชุด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ตู้เก็บสบบแบบตั้งพื้น 15 ตู้ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ตู้เก็บสบบแบบรางเลื่อน 2 ชุด สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ส.ชะอำ ตู้เก็บโฉนดที่ดิน 4 ลิ้นชัก สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส.วังน้อย สมทบค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สจ.อุทัยธานี ก่อสร้างอาคารบริการประชาชน สจ.พระนครศรีอยุธยา ต่อเติมห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (ห้อง Sever) สจ.นราธิวาส ส.สุโหงโก-ลก เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง สจ.กาญจนบุรี ส.ท่ามะกา เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษ A3 1 เครื่อง สจ.ตรัง ส.ห้วยยอด ติดตั้งกลอนประตูแม่เหล็กไฟฟ้าห้องการเงิน/ห้องสารบบ 2 ชุด สจ.ลำปาง ตู้เซฟ 1 ตู้ 14,900/ตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน 1 ตู้ 22,000/เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 129,000/เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 49,900 บาท ส่วนแยกเกาะยาว จ.พังงา	291,040.00 265,146.00 250,380.00 187,250.00 383,000.00 3,000,000.00 163,191.37 139,500.00 13,500.00 12,980.00 215,800.00	เปิดส่วนแยกเกาะยาว เพื่อดำเนิน โครงการพรบ.คุ้มครองประชาชนฯ
		4,921,787.37	
7	กองการเจ้าหน้าที่ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์/ ส่วนแยกกระแจะ จ. นราธิวาส	173,860.00	เปิดส่วนแยก
		173,860.00	

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/รายละเอียด	ขอใช้	เหตุผล/ความจำเป็น
8	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงทางลาดและราวบันได สาขาตลาดพร้าว	10,500.00	
		10,500.00	
9	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 196,915 บาท/ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 บาท	256,915.00	
		256,915.00	
10	จังหวัด ค่าสาธารณูปโภค 68 จังหวัด และส่วนกลาง	108,588,724.00	
	สง.ภาพสินธุ์ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU จำนวน 4 เครื่อง	180,000.00	
	สง. ราชบุรี ขอค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะการให้บริการประชาชน	93,772.00	
	สง.ระยอง ส.แก่ง ก่อสร้างทางลาดคนพิการ	38,000.00	
	สง.ชลบุรี ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	658.00	คืนค่าธรรมเนียมที่เก็บไว้เกิน
	สง.อุบลราชธานี ส.ตระการพืชผล เครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู 6 เครื่อง	282,000.00	
	สง.ชัยนาท สาขาหันคา เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,557 บีทียู 1 เครื่อง	47,000.00	
	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	18,000,000.00	ขออนุมัติจากงบกลาง
		127,230,154.00	
11	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน จัดทำคู่มือแนวคำวินิจฉัยปัญหาการจดทะเบียนฯ	108,000.00	
		108,000.00	
12	สำนักงานตรวจราชการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ	2,000,000.00	
		2,000,000.00	
13	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนเรื่องร้องเรียนร้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง 68,000 บาท เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 4 เครื่อง 17,200 บาท เครื่องสำรองไฟฟ้า 4 เครื่อง 10,000 บาท ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 ชุด 15,200 บาท ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 4 ชุด 48,000 บาท สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 2 เครื่อง 36,000 บาท	194,400.00	
	รวมเป็นเงิน	180,893,078.08	
14	สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 ชุด	422,821.20	จัดสรรจากเงินนอกงบประมาณ 1ชุด
	2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ 1 ชุด	33,705.00	จัดสรรจากเงินนอกงบประมาณ 1ชุด
	แผนบูรณาการ (สนส)		
	3 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูป 21 ชุด 966,600.-	966,600.00	ขอใช้เงินเพื่อจ่ายแผนบูรณาการ
	4 เครื่องพิมพ์แผ่นที่ขนาด A0 4 เครื่อง 720,000.-	720,000.00	เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ 3 จ.
	5 เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ 2 เครื่อง 1,160,000.-	1,060,000.00	ขายแดนภาคใต้
		3,203,126.20	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	184,096,204.28	

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เดือน พ.ค.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
1	อำนาจเจริญ	3,591,120.00	3,237,076.80	90.14	2,450,496.80	68.24	72.33	17.81	1,140,623.20	31.76
2	ศรีสะเกษ	9,271,923.00	7,502,939.46	80.92	7,270,660.86	78.42	72.33	8.59	2,001,262.14	21.58
3	กระบี่	6,333,873.00	5,049,526.73	79.72	4,439,526.73	70.09	72.33	7.39	1,894,346.27	29.91
4	ฉะเชิงเทรา	6,194,327.00	4,876,290.37	78.72	4,528,290.37	73.10	72.33	6.39	1,666,036.63	26.90
5	หนองคาย	5,894,100.00	4,614,248.96	78.29	4,614,248.96	78.29	72.33	5.96	1,279,851.04	21.71
6	ปราจีนบุรี	5,132,066.00	4,003,481.30	78.01	3,988,481.30	77.72	72.33	5.68	1,143,584.70	22.28
7	นครนายก	3,414,520.00	2,661,196.15	77.94	2,592,209.15	75.92	72.33	5.61	822,310.85	24.08
8	ชลบุรี	9,138,285.00	7,092,086.36	77.61	7,092,086.36	77.61	72.33	5.28	2,046,198.64	22.39
9	ลพบุรี	6,778,333.00	5,241,018.41	77.32	4,959,018.41	73.16	72.33	4.99	1,819,314.59	26.84
10	สมุทรสาคร	4,149,130.00	3,190,512.35	76.90	3,155,512.35	76.05	72.33	4.57	993,617.65	23.95
11	นครสวรรค์	11,080,230.00	8,510,605.14	76.81	7,898,531.14	71.28	72.33	4.48	3,181,698.86	28.72
12	ระยอง	7,261,720.00	5,569,772.32	76.70	5,569,772.32	76.70	72.33	4.37	1,691,947.68	23.30
13	พระนครศรีอยุธยา	6,489,994.00	4,974,191.40	76.64	4,974,191.40	76.64	72.33	4.31	1,515,802.60	23.36
14	ชัยนาท	5,998,418.70	4,532,696.47	75.56	4,460,746.47	74.37	72.33	3.23	1,537,672.23	25.63
15	ราชบุรี	7,950,084.00	5,971,700.56	75.11	5,369,039.56	67.53	72.33	2.78	2,581,044.44	32.47
16	สิงห์บุรี	2,326,655.00	1,739,515.11	74.76	1,739,515.11	74.76	72.33	2.43	587,139.89	25.24
17	ประจวบคีรีขันธ์	6,123,525.00	4,562,683.48	74.51	4,512,883.48	73.70	72.33	2.18	1,610,641.52	26.30
18	ร้อยเอ็ด	10,468,420.00	7,781,489.27	74.33	6,946,489.27	66.36	72.33	2.00	3,521,930.73	33.64
19	เพชรบุรี	6,608,990.00	4,894,998.66	74.07	4,845,388.66	73.32	72.33	1.74	1,763,601.34	26.68
20	ยะลา	10,340,052.00	7,646,836.12	73.95	6,125,024.12	59.24	72.33	1.62	4,215,027.88	40.76
21	สุราษฎร์ธานี	12,798,551.00	9,424,891.63	73.64	8,681,391.63	67.83	72.33	1.31	4,117,159.37	32.17
22	ตรัง	7,028,751.00	5,174,717.32	73.62	5,123,742.32	72.90	72.33	1.29	1,905,008.68	27.10
23	นนทบุรี	4,730,460.00	3,479,565.67	73.56	2,809,857.67	59.40	72.33	1.23	1,920,602.33	40.60
24	นครราชสีมา	24,641,679.00	18,109,525.58	73.49	14,816,055.58	60.13	72.33	1.16	9,825,623.42	39.87
25	ขอนแก่น	16,931,453.00	12,438,647.12	73.46	10,948,721.12	64.66	72.33	1.13	5,982,731.88	35.34
26	นครปฐม	7,787,033.36	5,706,262.28	73.28	5,706,262.28	73.28	72.33	0.95	2,080,771.08	26.72
27	สงขลา	19,288,652.00	14,132,104.05	73.27	13,198,790.05	68.43	72.33	0.94	6,089,861.95	31.57
28	อุบลราชธานี	16,700,019.00	12,226,926.29	73.22	10,584,043.79	63.38	72.33	0.89	6,115,975.21	36.62
29	อุดรธานี	5,487,436.00	4,011,791.84	73.11	3,956,921.84	72.11	72.33	0.78	1,530,514.16	27.89
30	เชียงราย	15,504,696.11	11,317,143.84	72.99	11,317,143.84	72.99	72.33	0.66	4,187,552.27	27.01
31	ชุมพร	6,953,394.00	5,071,792.68	72.94	5,056,792.68	72.72	72.33	0.61	1,896,601.32	27.28
32	สมุทรสงคราม	1,819,871.00	1,318,785.89	72.47	1,303,785.89	71.64	72.33	0.14	516,085.11	28.36
33	ชัยภูมิ	10,681,150.00	7,737,410.62	72.44	7,119,549.70	66.66	72.33	0.11	3,561,600.30	33.34
34	สระบุรี	5,967,876.50	4,312,630.35	72.26	4,312,630.35	72.26	72.33	(0.07)	1,655,246.15	27.74
35	พิษณุโลก	9,909,963.00	7,147,573.35	72.13	6,562,573.35	66.22	72.33	(0.20)	3,347,389.65	33.78
36	อุทัยธานี	3,845,840.00	2,709,719.16	70.46	2,666,219.16	69.33	72.33	(1.87)	1,179,620.84	30.67
37	จันทบุรี	5,604,963.00	3,938,663.40	70.27	3,883,663.40	69.29	72.33	(2.06)	1,721,299.60	30.71

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เดือน พ.ค.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
38	ปัตตานี	11,091,310.00	7,784,767.79	70.19	5,959,622.79	53.73	72.33	(2.14)	5,131,687.21	46.27
39	พังงา	5,339,200.00	3,737,518.58	70.00	3,737,518.58	70.00	72.33	(2.33)	1,601,681.42	30.00
40	พิจิตร	7,631,760.00	5,312,533.53	69.61	5,294,533.53	69.38	72.33	(2.72)	2,337,226.47	30.62
41	บุรีรัมย์	10,661,810.00	7,409,150.84	69.49	6,198,590.84	58.14	72.33	(2.84)	4,463,219.16	41.86
42	เชียงใหม่	17,880,849.05	12,378,613.39	69.23	12,061,898.39	67.46	72.33	(3.10)	5,818,950.66	32.54
43	สกลนคร	9,532,382.00	6,576,511.02	68.99	6,576,511.02	68.99	72.33	(3.34)	2,955,870.98	31.01
44	นราธิวาส	9,237,616.49	6,371,390.60	68.97	5,332,532.60	57.73	72.33	(3.36)	3,905,083.89	42.27
45	แพร่	6,273,680.00	4,327,031.81	68.97	4,279,031.81	68.21	72.33	(3.36)	1,994,648.19	31.79
46	ภูเก็ต	3,022,000.00	2,069,300.61	68.47	2,069,300.61	68.47	72.33	(3.86)	952,699.39	31.53
47	น่าน	7,124,997.00	4,862,361.47	68.24	4,688,361.47	65.80	72.33	(4.09)	2,436,635.53	34.20
48	บึงกาฬ	3,089,938.00	2,104,339.95	68.10	2,104,339.95	68.10	72.33	(4.23)	985,598.05	31.90
49	กาฬสินธุ์	8,940,620.00	6,083,387.64	68.04	5,723,387.64	64.02	72.33	(4.29)	3,217,232.36	35.98
50	สุพรรณบุรี	9,336,757.00	6,340,249.05	67.91	6,340,249.05	67.91	72.33	(4.42)	2,996,507.95	32.09
51	สระแก้ว	4,249,940.00	2,864,168.28	67.39	2,828,168.28	66.55	72.33	(4.94)	1,421,771.72	33.45
52	เพชรบูรณ์	8,643,721.00	5,800,589.00	67.11	5,143,989.00	59.51	72.33	(5.22)	3,499,732.00	40.49
53	พะเยา	8,221,602.56	5,483,147.05	66.69	5,410,415.49	65.81	72.33	(5.64)	2,811,187.07	34.19
54	ตราด	3,303,660.00	2,197,633.41	66.52	2,093,557.41	63.37	72.33	(5.81)	1,210,102.59	36.63
55	อ่างทอง	2,161,790.00	1,436,629.40	66.46	1,436,629.40	66.46	72.33	(5.87)	725,160.60	33.54
56	เลย	6,788,627.00	4,510,736.91	66.45	4,510,736.91	66.45	72.33	(5.88)	2,277,890.09	33.55
57	นครพนม	8,391,060.00	5,561,991.27	66.28	5,561,991.27	66.28	72.33	(6.05)	2,829,068.73	33.72
58	ยโสธร	4,805,310.00	3,180,404.29	66.19	3,180,404.29	66.19	72.33	(6.14)	1,624,905.71	33.81
59	พัทลุง	5,095,125.65	3,358,085.73	65.91	3,328,085.73	65.32	72.33	(6.42)	1,767,039.92	34.68
60	สุโขทัย	7,055,030.00	4,604,734.81	65.27	4,595,734.81	65.14	72.33	(7.06)	2,459,295.19	34.86
61	กาญจนบุรี	8,333,580.00	5,437,591.72	65.25	5,437,591.72	65.25	72.33	(7.08)	2,895,988.28	34.75
62	ปทุมธานี	6,718,443.00	4,382,531.07	65.23	4,367,181.07	65.00	72.33	(7.10)	2,351,261.93	35.00
63	สุรินทร์	9,793,033.81	6,388,080.41	65.23	5,540,080.41	56.57	72.33	(7.10)	4,252,953.40	43.43
64	กำแพงเพชร	5,332,804.50	3,458,823.85	64.86	3,458,823.85	64.86	72.33	(7.47)	1,873,980.65	35.14
65	มหาสารคาม	9,350,980.00	6,032,121.94	64.51	6,032,121.94	64.51	72.33	(7.82)	3,318,858.06	35.49
66	ลำพูน	5,966,008.16	3,751,524.92	62.88	3,751,524.92	62.88	72.33	(9.45)	2,214,483.24	37.12
67	อุดรธานี	12,710,547.00	7,987,731.05	62.84	7,457,119.45	58.67	72.33	(9.49)	5,253,427.55	41.33
68	สตูล	4,055,510.00	2,543,222.63	62.71	2,531,222.63	62.41	72.33	(9.62)	1,524,287.37	37.59
69	ลำปาง	11,361,490.00	7,095,516.95	62.45	6,792,926.85	59.79	72.33	(9.88)	4,568,563.15	40.21
70	หนองบัวลำภู	3,923,272.00	2,446,668.32	62.36	1,736,588.32	44.26	72.33	(9.97)	2,186,683.68	55.74
71	ตาก	4,886,590.00	3,020,077.28	61.80	2,757,077.28	56.42	72.33	(10.53)	2,129,512.72	43.58
72	นครศรีธรรมราช	16,178,592.00	9,683,875.66	59.86	9,525,875.66	58.88	72.33	(12.47)	6,652,716.34	41.12
73	มุกดาหาร	4,160,522.00	2,483,950.18	59.70	2,483,950.18	59.70	72.33	(12.63)	1,676,571.82	40.30
74	สมุทรปราการ	4,552,100.00	2,613,119.50	57.40	2,613,119.50	57.40	72.33	(14.93)	1,938,980.50	42.60
75	ระนอง	2,807,845.00	1,547,737.27	55.12	1,526,737.27	54.37	72.33	(17.21)	1,281,107.73	45.63
76	แม่ฮ่องสอน	3,959,181.00	1,999,051.53	50.49	1,971,838.53	49.80	72.33	(21.84)	1,987,342.47	50.20
รวมทั้งสิ้น		592,196,837.89	417,137,917.20	70.44	392,019,627.92	66.20	72.33	(1.89)	200,177,209.97	33.80

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน
 ส่วนภูมิภาคที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ 10 (เป้าหมายร้อยละ 72.33)
 ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	จังหวัด	ทำสัญญา ร้อยละ	เป้าหมาย	
			เดือน พ.ค.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ
1	แม่ฮ่องสอน	50.49	72.33	(21.84)
2	ระนอง	55.12	72.33	(17.21)
3	สมุทรปราการ	57.40	72.33	(14.93)
4	มุกดาหาร	59.70	72.33	(12.63)
5	นครศรีธรรมราช	59.86	72.33	(12.47)
6	ตาก	61.80	72.33	(10.53)

- หมายเหตุ
1. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 33 จังหวัด
 2. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 จำนวน 37 จังหวัด
 3. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 6 จังหวัด

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562 (งบดำเนินงาน)

สำนัก/กองที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ 10 (เป้าหมายร้อยละ 72.33)

ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	หมายเหตุ
1	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ	รายละเอียดตาม ข้อ 4
2	กองพัสดุ	รายละเอียดตาม ข้อ 5.6
3	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายละเอียดตาม ข้อ 5.9
4	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	รายละเอียดตาม ข้อ 5.12
5	สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	รายละเอียดตาม ข้อ 5.16
6	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	รายละเอียดตาม ข้อ 5.17
7	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง	รายละเอียดตาม ข้อ 6.7

ข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562 (งบดำเนินงาน)

ส่วนกลาง

ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

			ผลการใช้จ่าย ณ 17 พ.ค.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ พ.ค.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
1 สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ					
- กิจกรรม : เดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและออกโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (N2112)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		161,204,500 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	4,223,800	4,223,800 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		156,980,700 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	137,359,328	137,359,328 บาท	87.50	72.33	15.17
คงเหลือ (ร้อยละ 12.49)		19,621,372 บาท			
- กิจกรรม : เดินสำรวจ 3 จว. ชายแดนภาคใต้ (N2104) (แผนงานบูรณาการ)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		51,609,900 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	348,000	348,000 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		51,261,900 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	46,567,510	46,567,510 บาท	90.84	72.33	18.51
คงเหลือ (ร้อยละ 9.157)		4,694,390 บาท			
2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ					
- กิจกรรม : ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม (N2109)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		6,992,500 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		6,992,500 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	5,956,339	5,956,339 บาท	85.18	72.33	12.85
คงเหลือ (ร้อยละ 14.81)		1,036,161 บาท			
- กิจกรรม : พัฒนารูปแปลงที่ดินและแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (N2111)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,772,400 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		1,772,400 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,688,737	1,688,737 บาท	95.28	72.33	22.95
คงเหลือ (ร้อยละ 4.72)		83,663 บาท			
- กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ (N2113)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		39,021,100 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		39,021,100 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	32,446,502	32,446,502 บาท	83.15	72.33	10.82
คงเหลือ (ร้อยละ 16.84)		6,574,598 บาท			
3 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน					
- กิจกรรม : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายฯ (คทช.) (N2105)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,950,000 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		1,950,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,669,600	1,669,600 บาท	85.62	72.33	13.29
คงเหลือ (ร้อยละ 14.37)		280,400 บาท			

			ผลการใช้จ่าย ณ 17 พ.ค.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ พ.ค.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มาตราส่วน 1 : 4000 (N2110)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,800,000 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		1,800,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,786,890	1,786,890 บาท	99.27	72.33	26.94
คงเหลือ (ร้อยละ 0.72)		13,110 บาท			
- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐบาลบดดิทิล (N2115)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		5,730,300 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		5,730,300 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	5,100,366	5,100,366 บาท	89.01	72.33	16.68
คงเหลือ (ร้อยละ 10.9)		629,934 บาท			
- กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนฯ (N2115)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		4,212,500 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		4,212,500 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	3,737,454	3,737,454 บาท	88.72	72.33	16.39
คงเหลือ (ร้อยละ 11.27)		475,046 บาท			
4 สำนักจัดการที่ดินของรัฐ					
- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (N2107)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		13,914,100 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	4,551,814	4,551,814 บาท	32.71	72.33	(39.62)
คงเหลือ (ร้อยละ 67.28)		9,362,286 บาท			
หมายเหตุ : ไม่มีการโอนไปส่วนภูมิภาค / มีการอนุมัติโครงการแล้ว					
- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (N2108)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		17,347,700 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	12,810	12,810 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		17,334,890 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	8,234,471	8,234,471 บาท	47.50	72.33	(24.83)
คงเหลือ (ร้อยละ)		9,100,419 บาท			
หมายเหตุ : ไม่มีการโอนไปส่วนภูมิภาค / มีการอนุมัติโครงการแล้ว					
- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ (N2106)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		25,423,900 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	10,395,980	10,395,980 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		15,027,920 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	637,723	637,723 บาท	4.24	72.33	(68.09)
คงเหลือ (ร้อยละ 95.75)		14,390,197 บาท			
หมายเหตุ : ส่วนใหญ่จะทยอยโอนเงินและเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค					
- กิจกรรม : รั้งวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ (N2114)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		22,848,500 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	2,944,550	2,944,550 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		19,903,950 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	12,802,021	12,802,021 บาท	64.32	72.33	(8.01)
คงเหลือ (ร้อยละ 35.68)		7,101,929 บาท			

			ผลการใช้จ่าย ณ 17 พ.ค.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ พ.ค.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
5 สำนัก / กอง					
5.1 สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		7,513,400 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	5,456,534	5,456,534 บาท	72.62	72.33	0.29
คงเหลือ (ร้อยละ 27.37)		2,056,866 บาท			
5.2 กองคลัง					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,116,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	930,081	930,081 บาท	83.34	72.33	11.01
คงเหลือ (ร้อยละ 16.65)		185,919 บาท			
5.3 กองการเจ้าหน้าที่					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		2,580,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	2,220,744	2,220,744 บาท	86.08	72.33	13.75
คงเหลือ (ร้อยละ 13.92)		359,256 บาท			
5.4 กองการพิมพ์					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		571,311 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	455,057	455,057 บาท	79.65	72.33	7.32
คงเหลือ (ร้อยละ 20.34)		116,254 บาท			
หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับ 274,000 บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 397,310.52 บาท รวมเป็น 571,310.52 บาท					
5.5 กองฝึกอบรม					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		8,776,000 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	597,520	597,520 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (ส่วนกลาง)		8,178,480 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	5,933,436	5,933,436 บาท	72.55	72.33	0.22
คงเหลือ (ร้อยละ 27.4)		2,245,044 บาท			
หมายเหตุ : งบป. ที่ได้รับ 5,536,500 บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 1,462,473.80 บาท รวมเป็น 6,998,973.80 บาท					
5.6 กองพัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		5,087,200 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	83,820	83,820 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (ส่วนกลาง)		5,003,380 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	2,797,792	2,797,792 บาท	55.92	72.33	(16.41)
คงเหลือ (ร้อยละ 44.0)		2,205,588 บาท			
5.7 สำนักกฎหมาย					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		994,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	911,458	911,458 บาท	91.70	72.33	19.37
คงเหลือ (ร้อยละ 8.304)		82,542 บาท			
5.8 กองแผนงาน					
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (N2129-30)					
งบประมาณที่ได้รับ		1,848,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,462,088	1,462,088 บาท	79.12	72.33	6.79
คงเหลือ (ร้อยละ 20.88)		385,912 บาท			

			ผลการใช้จ่าย ณ 17 พ.ค.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ พ.ค.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
5.10 สำนักงานบริหารโครงการพัฒนารวมที่ดินฯ					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		359,600 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	284,317	284,317 บาท	79.06	72.33	6.73
คงเหลือ (ร้อยละ 20.93)		75,283 บาท			
5.11 กลุ่มตรวจสอบภายใน					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,575,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,219,312	1,219,312 บาท	77.42	72.33	5.09
คงเหลือ (ร้อยละ 22.58)		355,688 บาท			
5.12 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		468,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	211,693	211,693 บาท	45.23	72.33	(27.10)
คงเหลือ (ร้อยละ 54.76)		256,307 บาท			
หมายเหตุ : เป็นเงินรางวัลตามโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ประมาณ 200,000 บาท จะทราบผลการประกวดในเดือน ส.ค.62					
5.13 สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		5,401,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	5,267,871	5,267,871 บาท	97.54	72.33	25.21
คงเหลือ (ร้อยละ 2.464)		133,129 บาท			
5.14 ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		780,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	722,471	722,471 บาท	92.62	72.33	20.29
คงเหลือ (ร้อยละ 7.375)		57,529 บาท			
หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับ 450,000.- บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 330,000.- บาท รวมเป็น 780,000.- บาท					
5.15 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน					
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (N2129-30)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		416,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	293,860	293,860 บาท	70.64	72.33	(1.69)
คงเหลือ (ร้อยละ 29.36)		122,140 บาท			
- โครงการข้าราชการกรมที่ดินบริการประทับใจ โปร่งใส เป็นธรรม (N2120)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		2,011,600 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,699,083	1,699,083 บาท	84.46	72.33	12.13
คงเหลือ (ร้อยละ 15.53)		312,517 บาท			
5.16 สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		530,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	205,433	205,433 บาท	38.76	72.33	(33.57)
คงเหลือ (ร้อยละ 61.23)		324,567 บาท			
5.17 สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด					
- กิจกรรม : บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน (N2130)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		901,640 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	566,416	566,416 บาท	62.82	72.33	(9.51)
คงเหลือ (ร้อยละ 37.17)		335,224 บาท			
หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับ 667,600.- บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 234,040.- บาท รวมเป็น 901,640.- บาท					

ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
ณ 17 พ.ค.62	ณ พ.ค.62	เป้าหมาย
(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

- กิจกรรม : เร่งรัดงานรัดตัวของสำนักงานที่ดิน (N2132)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

2,518,400 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

652,038

652,038 บาท

25.89

72.33

(46.44)

คงเหลือ (ร้อยละ 74.10)

1,866,362 บาท

หมายเหตุ : เดือน ธ.ค. 61 - เม.ย. 62 เบิกจ่ายเงินเฉพาะค่าที่พักรวันละ 100 บ.และยังไม่มีเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง จะเริ่มเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงตั้งแต่เดือน พ.ค.62 เป็นต้นไป

5.18 สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

1,770,000 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

1,508,902

1,508,902 บาท

85.25

72.33

12.92

คงเหลือ (ร้อยละ 14.75)

261,098 บาท

5.19 สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

786,000 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

605,123

605,123 บาท

76.99

72.33

4.66

คงเหลือ (ร้อยละ 23.01)

180,877 บาท

6 สำนักงานที่ดิน บริการด้านทะเบียนและรังวัด (N2129-30)

6.1 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

498,000 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

405,097

405,097 บาท

81.34

72.33

9.01

คงเหลือ (ร้อยละ 18.65)

92,903 บาท

6.2 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

528,000 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

389,064

389,064 บาท

73.69

72.33

1.36

คงเหลือ (ร้อยละ 26.31)

138,936 บาท

6.3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

492,000 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

379,997

379,997 บาท

77.24

72.33

4.91

คงเหลือ (ร้อยละ 22.76)

112,003 บาท

6.4 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

519,500 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

413,543

413,543 บาท

79.60

72.33

7.27

คงเหลือ (ร้อยละ 20.39)

105,957 บาท

6.5 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

610,920 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

479,997

479,997 บาท

78.57

72.33

6.24

คงเหลือ (ร้อยละ 21.43)

130,924 บาท

6.6 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขารัตนาธิเบศร์

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

508,920 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

366,148

366,148 บาท

71.95

72.33

(0.38)

คงเหลือ (ร้อยละ 28.05)

142,772 บาท

6.7 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

528,000 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

274,571

274,571 บาท

52.00

72.33

(20.33)

คงเหลือ (ร้อยละ 47.99)

253,429 บาท

			ผลการใช้จ่าย ณ 17 พ.ค.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ พ.ค.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
6.8 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานองแขม					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	426,000 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	301,756	301,756 บาท	70.83	72.33	(1.50)
คงเหลือ (ร้อยละ 29.16)	124,244 บาท				
6.9 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	426,000 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	317,181	317,181 บาท	74.46	72.33	2.13
คงเหลือ (ร้อยละ 25.54)	108,819 บาท				
6.1 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	508,920 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	365,755	365,755 บาท	71.87	72.33	(0.46)
คงเหลือ (ร้อยละ 28.13)	143,165 บาท				
6.11 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานองจอก					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	508,920 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	466,335	466,335 บาท	91.63	72.33	19.30
คงเหลือ (ร้อยละ 8.367)	42,585 บาท				
6.12 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	426,000 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	326,886	326,886 บาท	76.73	72.33	4.40
คงเหลือ (ร้อยละ 23.26)	99,114 บาท				
6.13 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	426,000 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	299,278	299,278 บาท	70.25	72.33	(2.08)
คงเหลือ (ร้อยละ 29.74)	126,722 บาท				
6.14 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	390,000 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	357,490	357,490 บาท	91.66	72.33	19.33
คงเหลือ (ร้อยละ 8.335)	32,510 บาท				
6.15 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	610,920 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	534,129	534,129 บาท	87.43	72.33	15.10
คงเหลือ (ร้อยละ 12.56)	76,791 บาท				
6.16 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	390,000 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	283,326	283,326 บาท	72.65	72.33	0.32
คงเหลือ (ร้อยละ 27.35)	106,674 บาท				
6.17 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	591,840 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	458,408	458,408 บาท	77.45	72.33	5.12
คงเหลือ (ร้อยละ 22.54)	133,432 บาท				

		ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
		ณ 17 พ.ค.62	ณ พ.ค.62	เป้าหมาย
		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
7 ค่าใช้จ่ายสำหรับกองคลังบริหาร (งานอำนวยความสะดวก)				
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		14,582,149 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	9,879,376	9,879,376 บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		4,702,774 บาท		
หัก เบิกจ่าย + PO	165,590	165,590 บาท		
คงเหลือ (ร้อยละ 96.4)		4,537,184 บาท		ทยอยโอนเงิน และเบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค
8 ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลาง (ค่าสาธารณูปโภค/ซ่อมรถ/ขนส่ง/กำจัดปลวก ฯลฯ)				
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		321,102,146 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	76,691,118	76,691,118 บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		244,411,028 บาท		
หัก เบิกจ่าย + PO	214,484,119	214,484,119 บาท	87.76	72.33 15.43
คงเหลือ (ร้อยละ 12.2)		29,926,909 บาท		
9 เงินบริหารภาพรวม (เงินกันสำรอง)				
สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ				
- กิจกรรม : เดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉมที่ดินและออกโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (N2112)	10,316,000			
กองเทคโนโลยีทำแผนที่				
- กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ฯ (N2113)	2,185,300			
ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน				
- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐฯ (N2115)	636,700			
- กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนฯ (N2115)	468,100			
สำนักจัดการที่ดินของรัฐ				
- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (N2107)	942,800			
- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (N2108)	913,000			
- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินฯ (N2106)	1,338,100			
- กิจกรรม : รั้งวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ (N2114)	1,465,700	18,265,700		
เงินบริหารภาพรวม		18,265,700		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	15,025,700	15,025,700 บาท		
เงินบริหารภาพรวม (หลังโอนส่วนภูมิภาค)		3,240,000 บาท		
หัก เบิกจ่าย + PO	480,000	480,000 บาท		
คงเหลือ		2,760,000 บาท		ทยอยโอนเงิน และเบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค
10 เงินบริหารภาพรวม (สงคิน)				
กองเทคโนโลยีทำแผนที่				
- กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ฯ (N2113)	2,500,000			
สำนักจัดการที่ดินของรัฐ				
- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (N2107)	4,000,000			
- กิจกรรม : รั้งวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ (N2114)	5,000,000	11,500,000		
เงินบริหารภาพรวม		11,500,000		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท		
เงินบริหารภาพรวม (หลังโอนส่วนภูมิภาค)		11,500,000 บาท		
หัก เบิกจ่าย + PO	-	- บาท		
คงเหลือ		11,500,000 บาท		ทยอยโอนเงิน และเบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค
11 เงินบริหารภาพรวม (สนส. สงคินเงินบูรณาการ)				
- กิจกรรม : เดินสำรวจฯ 3จว. ชายแดนภาคใต้ (N2104)	3,100,000	3,100,000		
คงเหลือ		3,100,000 บาท		

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เดือน พ.ค.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
1	กระบี่	971,599.00	971,599.00	100.00	971,599.00	100.00	58.33	41.67	-	-
2	จันทบุรี	178,950.00	178,950.00	100.00	178,950.00	100.00	58.33	41.67	-	-
3	ฉะเชิงเทรา	827,745.36	827,745.36	100.00	827,745.36	100.00	58.33	41.67	-	-
4	ชลบุรี	157,063.25	157,063.25	100.00	157,063.25	100.00	58.33	41.67	-	-
5	ตาก	410,500.00	410,500.00	100.00	410,500.00	100.00	58.33	41.67	-	-
6	นครปฐม	1,035,076.11	1,035,076.11	100.00	1,035,076.11	100.00	58.33	41.67	-	-
7	นนทบุรี	31,500.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	58.33	41.67	-	-
8	นราธิวาส	1,126,000.00	1,126,000.00	100.00	1,126,000.00	100.00	58.33	41.67	-	-
9	บึงกาฬ	155,500.00	155,500.00	100.00	155,500.00	100.00	58.33	41.67	-	-
10	ปทุมธานี	890,841.67	890,841.67	100.00	890,841.67	100.00	58.33	41.67	-	-
11	พะเยา	2,121,900.00	2,121,900.00	100.00	2,121,900.00	100.00	58.33	41.67	-	-
12	พังงา	836,600.00	836,600.00	100.00	836,600.00	100.00	58.33	41.67	-	-
13	เพชรบุรี	1,836,100.00	1,836,100.00	100.00	1,836,100.00	100.00	58.33	41.67	-	-
14	แพร่	2,262,881.77	2,262,881.77	100.00	2,262,881.77	100.00	58.33	41.67	-	-
15	ภูเก็ต	229,710.00	229,710.00	100.00	229,710.00	100.00	58.33	41.67	-	-
16	มุกดาหาร	38,850.00	38,850.00	100.00	38,850.00	100.00	58.33	41.67	-	-
17	แม่ฮ่องสอน	520,600.00	520,600.00	100.00	520,600.00	100.00	58.33	41.67	-	-
18	ระยอง	1,386,600.00	1,386,600.00	100.00	1,386,600.00	100.00	58.33	41.67	-	-
19	ลพบุรี	1,045,050.00	1,045,050.00	100.00	1,045,050.00	100.00	58.33	41.67	-	-
20	ลำพูน	357,090.00	357,090.00	100.00	357,090.00	100.00	58.33	41.67	-	-
21	เลย	525,960.00	525,960.00	100.00	525,960.00	100.00	58.33	41.67	-	-
22	สตูล	146,900.00	146,900.00	100.00	146,900.00	100.00	58.33	41.67	-	-
23	สมุทรสงคราม	168,978.50	168,978.50	100.00	168,978.50	100.00	58.33	41.67	-	-
24	สมุทรสาคร	626,383.00	626,383.00	100.00	626,383.00	100.00	58.33	41.67	-	-
25	สระแก้ว	176,468.00	176,468.00	100.00	176,468.00	100.00	58.33	41.67	-	-
26	สระบุรี	672,460.00	672,460.00	100.00	672,460.00	100.00	58.33	41.67	-	-
27	สิงห์บุรี	98,522.00	98,522.00	100.00	98,522.00	100.00	58.33	41.67	-	-
28	สุพรรณบุรี	807,333.00	807,333.00	100.00	807,333.00	100.00	58.33	41.67	-	-
29	สุราษฎร์ธานี	1,116,970.50	1,116,970.50	100.00	1,116,970.50	100.00	58.33	41.67	-	-
30	สุรินทร์	1,412,525.00	1,412,525.00	100.00	1,412,525.00	100.00	58.33	41.67	-	-
31	หนองคาย	552,700.00	552,700.00	100.00	552,700.00	100.00	58.33	41.67	-	-
32	อ่างทอง	507,500.00	507,500.00	100.00	507,500.00	100.00	58.33	41.67	-	-
33	อำนาจเจริญ	452,600.00	452,600.00	100.00	452,600.00	100.00	58.33	41.67	-	-
34	อุดรดิตถ์	375,560.00	375,560.00	100.00	375,560.00	100.00	58.33	41.67	-	-
35	อุทัยธานี	629,000.00	629,000.00	100.00	629,000.00	100.00	58.33	41.67	-	-
36	เชียงใหม่	2,423,775.60	2,423,775.60	100.00	1,961,775.60	80.94	58.33	41.67	462,000.00	19.06
37	ยะลา	1,579,178.00	1,579,178.00	100.00	1,187,126.00	75.17	58.33	41.67	392,052.00	24.83

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เดือน พ.ค.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
38	นครนายก	1,265,400.00	1,265,400.00	100.00	941,400.00	74.40	58.33	41.67	324,000.00	25.60
39	นครสวรรค์	3,443,650.00	3,443,650.00	100.00	2,516,650.00	73.08	58.33	41.67	927,000.00	26.92
40	กำแพงเพชร	1,928,150.00	1,928,150.00	100.00	1,189,150.00	61.67	58.33	41.67	739,000.00	38.33
41	น่าน	1,559,500.00	1,559,500.00	100.00	837,500.00	53.70	58.33	41.67	722,000.00	46.30
42	นครราชสีมา	3,322,788.00	3,322,788.00	100.00	1,617,288.00	48.67	58.33	41.67	1,705,500.00	51.33
43	ตรัง	1,861,399.00	1,861,399.00	100.00	777,899.00	41.79	58.33	41.67	1,083,500.00	58.21
44	ชัยนาท	5,229,500.00	5,229,500.00	100.00	2,133,800.00	40.80	58.33	41.67	3,095,700.00	59.20
45	อุบลราชธานี	2,879,561.00	2,879,561.00	100.00	983,211.00	34.14	58.33	41.67	1,896,350.00	65.86
46	เพชรบูรณ์	5,195,300.00	5,195,300.00	100.00	1,755,300.00	33.79	58.33	41.67	3,440,000.00	66.21
47	ระนอง	774,300.00	774,300.00	100.00	246,570.00	31.84	58.33	41.67	527,730.00	68.16
48	ราชบุรี	3,462,490.00	3,462,490.00	100.00	425,690.00	12.29	58.33	41.67	3,036,800.00	87.71
49	พระนครศรีอยุธยา	5,589,112.50	5,589,112.50	100.00	685,112.50	12.26	58.33	41.67	4,904,000.00	87.74
50	หนองบัวลำภู	950,900.00	949,900.00	99.89	709,900.00	74.66	58.33	41.56	241,000.00	25.34
51	ปัตตานี	1,625,993.47	1,623,974.51	99.88	724,014.76	44.53	58.33	41.55	901,978.71	55.47
52	ร้อยเอ็ด	39,872,100.00	39,779,300.00	99.77	1,199,300.00	3.01	58.33	41.44	38,672,800.00	96.99
53	สมุทรปราการ	3,146,200.00	3,137,296.00	99.72	7,500.00	0.24	58.33	41.39	3,138,700.00	99.76
54	เชียงราย	3,620,100.00	3,602,248.97	99.51	3,172,100.00	87.62	58.33	41.18	448,000.00	12.38
55	พิจิตร	24,650,513.47	24,434,554.85	99.12	1,334,654.85	5.41	58.33	40.79	23,315,858.62	94.59
56	ชุมพร	2,423,500.00	2,378,274.00	98.13	1,486,824.00	61.35	58.33	39.80	936,676.00	38.65
57	กาญจนบุรี	951,300.00	927,505.00	97.50	927,505.00	97.50	58.33	39.17	23,795.00	2.50
58	มหาสารคาม	4,459,400.00	4,334,300.00	97.19	1,658,991.00	37.20	58.33	38.86	2,800,409.00	62.80
59	อุดรธานี	7,850,915.00	7,450,115.00	94.89	2,521,415.00	32.12	58.33	36.56	5,329,500.00	67.88
60	ปราจีนบุรี	32,007,150.00	30,315,150.00	94.71	437,150.00	1.37	58.33	36.38	31,570,000.00	98.63
61	นครศรีธรรมราช	5,049,260.00	4,774,416.17	94.56	1,370,460.00	27.14	58.33	36.23	3,678,800.00	72.86
62	สุโขทัย	1,183,200.00	1,118,400.00	94.52	383,200.00	32.39	58.33	36.19	800,000.00	67.61
63	ประจวบคีรีขันธ์	5,380,970.00	5,072,170.00	94.26	225,170.00	4.18	58.33	35.93	5,155,800.00	95.82
64	สงขลา	4,657,528.69	4,339,958.69	93.18	2,763,528.69	59.33	58.33	34.85	1,894,000.00	40.67
65	นครพนม	2,505,900.00	2,325,800.00	92.81	1,120,600.00	44.72	58.33	34.48	1,385,300.00	55.28
66	ตราด	849,750.00	783,550.00	92.21	24,550.00	2.89	58.33	33.88	825,200.00	97.11
67	ยโสธร	1,052,800.00	953,921.79	90.61	886,521.79	84.21	58.33	32.28	166,278.21	15.79
68	ลำปาง	33,667,330.00	28,740,831.40	85.37	1,966,331.40	5.84	58.33	27.04	31,700,998.60	94.16
69	สกลนคร	4,200,190.00	3,536,290.00	84.19	564,490.00	13.44	58.33	25.86	3,635,700.00	86.56
70	พิษณุโลก	2,803,250.00	2,199,250.00	78.45	1,224,250.00	43.67	58.33	20.12	1,579,000.00	56.33
71	ชัยภูมิ	2,351,700.00	1,760,300.00	74.85	1,080,400.00	45.94	58.33	16.52	1,271,300.00	54.06
72	ขอนแก่น	6,412,100.00	4,006,100.00	62.48	1,743,300.00	27.19	58.33	4.15	4,668,800.00	72.81
73	พัทลุง	2,404,354.00	1,455,354.00	60.53	660,354.00	27.46	58.33	2.20	1,744,000.00	72.54
74	ศรีสะเกษ	916,900.00	530,900.00	57.90	530,900.00	57.90	58.33	(0.43)	386,000.00	42.10
75	กาฬสินธุ์	30,292,500.00	1,125,500.00	3.72	395,500.00	1.31	58.33	(54.61)	29,897,000.00	98.69
76	บุรีรัมย์	40,647,020.00	1,322,020.00	3.25	1,322,020.00	3.25	58.33	(55.08)	39,325,000.00	96.75
รวมทั้งสิ้น		331,136,945.89	248,181,501.64	74.95	72,389,419.75	21.86	58.33	16.62	258,747,526.14	78.14

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน
 ส่วนภูมิภาคที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 58.33
 ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	จังหวัด	ทำสัญญา ร้อยละ	เป้าหมาย	
			เดือน พ.ค.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ
1	บุรีรัมย์	3.25	58.33	(55.08)
2	กาฬสินธุ์	3.72	58.33	(54.61)
3	ศรีสะเกษ	57.90	58.33	(0.43)

- หมายเหตุ 1. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 73 จังหวัด
 2. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 3 จังหวัด

สรุปรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ทำสัญญา

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

งบลงทุนที่ได้รับ	จำนวน 327 รายการ	เงิน 691.28 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 222 รายการ	เงิน 152.58 ล้านบาท
ทำสัญญาแล้ว(PO+เบิก)	จำนวน 317 รายการ	เงิน 526.69 ล้านบาท
คงเหลือยังไม่ทำสัญญา	จำนวน 10 รายการ (6 จังหวัด)	เงิน 122.37 ล้านบาท แยกเป็น
1. ส่วนภูมิภาค	จำนวน 7 รายการ (6 จังหวัด)	เงิน 71.12 ล้านบาท
2. ส่วนกลาง (กองพัสดุ)	จำนวน 3 รายการ	เงิน 2.13 ล้านบาท
3. สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน)		เงิน 49.12 ล้านบาท

สรุปรายการงบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมที่ดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

งบลงทุนที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2562

	ครุภัณฑ์			ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง			รวม		
	22,961,443.35	บาท		309,382,512.65	บาท		332,343,956.00	บาท	
1. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	-	บาท	0%	71,122,400.00	บาท	22.99%	71,122,400.00	บาท	21.40%
- พรบ.	-		(7 รายการ)	71,122,400.00		(7 รายการ)	71,122,400.00		
- โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย	-			-			-		
2 ก่อหนี้แล้วดำเนินการตามสัญญา	753,690.00	บาท	3.28%	175,038,391.89	บาท	56.58%	175,792,081.89	บาท	52.89%
- พรบ.	(2 รายการ)	339,600.00	(81 รายการ)	174,138,432.14	(83 รายการ)	174,478,032.14			
- โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย	(1 รายการ)	414,090.00	(3 รายการ)	899,959.75	(4 รายการ)	1,314,049.75			
3 เบิกจ่ายเงินแล้ว	22,207,453.35	บาท	96.72%	50,181,966.40	บาท	16.22%	72,389,419.75	บาท	21.78%
- พรบ.	(12 รายการ)	22,207,453.35	(189 รายการ)	49,228,956.18	(201 รายการ)	71,436,409.53			
- โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย	-		(2 รายการ)	953,010.22	(2 รายการ)	953,010.22			
เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง	300.00	บาท	0%	13,039,754.36	บาท	4.21%	13,040,054.36	บาท	3.92%
ส่วนภูมิภาค	300.00			13,039,754.36			13,040,054.36		

หมายเหตุ : 1.) กรณีรายการที่รหัสงบประมาณเดียวกัน แต่หลายจังหวัดจะนับเป็น 1 รายการ อยู่ที่สถานอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จนกว่าจะทำ PO ครบทุกรายการ (รหัสงบประมาณ 1500557039110001 - 14)

2.) รายการสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร 6 จังหวัด (รหัสงบประมาณ 150054802410001 - 6) นับเป็น 1 รายการ เนื่องจากเป็นสัญญาเดียวกัน

- ครุภัณฑ์ งบประมาณที่ได้รับ	22,961,443.35	บาท	- สิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ	309,382,512.65	บาท	ครุภัณฑ์ + สิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ	332,343,956.00	บาท
(รวม 14 รายการ)			(รวม 282 รายการ)			(รวม 296 รายการ)		
ก่อนหนี้แล้ว	22,961,143.35	บาท	ก่อนหนี้แล้ว	225,220,358.29	บาท	ก่อนหนี้แล้ว (PO+เบิก) (290 รายการ)	248,181,501.64	บาท
เบิกจ่ายเงินแล้ว	22,207,453.35	บาท	เบิกจ่ายเงินแล้ว	50,181,966.40	บาท	เบิกจ่ายเงินแล้ว (203 รายการ)	72,389,419.75	บาท
ยังไม่ก่อหนี้	-	บาท	ยังไม่ก่อหนี้	71,122,400.00	บาท	ยังไม่ก่อหนี้ (7 รายการ 6 จังหวัด)	71,122,400.00	บาท
เงินเหลือจ่าย	300.00	บาท	เงินเหลือจ่าย	13,039,754.36	บาท	เงินเหลือจ่าย	13,040,054.36	บาท
						- ขอโอนเปลี่ยนแปลงไป (ครั้งที่ 3)	813,720.00	
						ไปยัง สงป. เมื่อวันที่ 10 เม.ย.62		
						- เงินเหลือจ่าย ณ วันที่ 17 พ.ค.62	12,226,334.36	บาท

รายการงบประมาณ (ตาม พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ส่วนภูมิภาค ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ภายในเดือน มีนาคม 2562
 ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งบม.ที่ได้รับ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	หมายเหตุ (สอบถาม ณ วันที่ 16 พ.ค.62)
1.) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง							
1.1) ค่าสิ่งก่อสร้าง							
1.	กาฬสินธุ์	สข.กุนินารายณ์	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุนินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	29,167,000.00			- ลำบากเนื่องจาก มีผู้ถือหุ้น คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 (ผลยืนตามเดิม) - จังหวัดส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติ - กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 ให้จังหวัดยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง - จังหวัดทำการยกเลิกเมื่อวันที่ 4 เม.ย.62 และได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้วเมื่อวันที่ 19 เม.ย.62 และกำหนด TOR ใหม่แล้วตามหนังสือกรมบัญชีกลาง - ตาม Time line จะรายงานผลราคากลางในวันที่ 29 เม.ย.62 แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากโยธาฯ
2.	ขอนแก่น	สข.มัญจาคีรี	เปลี่ยนกระจกและหน้าต่างอาคารสำนักงาน บริเวณชั้นบนและชั้นล่าง	823,000.00			- วันที่ 21 มี.ค.62 จังหวัดแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคาเข้าทำสัญญา ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ - วันที่ 19 เม.ย.62 ผู้ชนะการประกวดราคาแจ้งว่าไม่เข้าทำสัญญา เนื่องจากอูมีเนียมความหนา 2.3 มม. ตามแบบแปลนไม่มีจำหน่าย ในท้องตลาด ขอให้ปรับแบบใหม่และประกาศจัดจ้างใหม่ - วันที่ 26 เม.ย.62 จังหวัดแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคาทราบว่า มูลเหตุที่อ้างไม่ถือเป็นเหตุผลอันควรในการไม่มาลงนามในสัญญา จะถือว่าเป็นการทิ้งงาน ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 (มาตรา109) - วันที่ 7 พ.ค.62 ผู้ชนะการประกวดราคาส่งหนังสือขอชี้แจงว่า แบบที่ประกาศเสนอราคาไม่ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน ทำให้เสนอราคา และประมาณการไม่ชัดเจน จึงขอยืนยันไม่เข้าลงนามในสัญญา - จังหวัดจะส่งแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดการรายที่ 2 ในวันที่ 22 พ.ค.62 และให้เข้าทำสัญญา (ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับหนังสือ) - คาดว่าก่อนนี้ได้ภายในต้นเดือน มิ.ย.62

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	หมายเหตุ (สอบถาม ณ วันที่ 16 พ.ค.62)
3.	ชัยภูมิ	สข.คอนสตรัค	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	591,400.00			- ประกวดราคา (ครั้งที่ 1) ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา - ประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ 2) เปิดซองมีผู้เสนอราคา 1 ราย คณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกประกวดราคาเมื่อวันที่ 27 มี.ค.62 - ประกวดราคา (ครั้งที่ 3) เปิดซองเมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 มีผู้ยื่นเอกสาร 5 ราย - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาในวันที่ 26 เม.ย.62 ครบกำหนด วันที่ 3 พ.ค.62 จังหวัดแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคาเข้าทำสัญญาแล้ว - จะทำสัญญาวันที่ 24 พ.ค.62 วงเงิน 392,319.25 บาท
4.	บุรีรัมย์	สจ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (อาคารเรือนแถว 2 ชั้น)	2,127,000.00			- มีการแก้ไขราคากลางที่คำนวณค่าเหล็กต่ำไป ให้โยธาแก้ไขแล้ว - จังหวัดส่งเรื่องขออนุมัติกรมศิลปฯ แล้ว อยู่ระหว่างอธิบดีกรมศิลปฯ อนุมัติ - คาดว่าก่อนนี้ได้ภายในเดือน พ.ค.62
	บุรีรัมย์	สข.นางรอง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	37,198,000.00			- วันที่ 7 มี.ค.62 กองแผนงาน กองพัสดุได้ประชุมร่วมกับโยธาจังหวัด และได้มีการตรวจแบบ พบว่า มีบางรายการเกินมาจากแบบ และบางรายการที่มีราคาต่ำไป จังหวัดดำเนินการถอดแบบ และแก้ไขราคาใหม่แล้ว - วันที่ 26 มี.ค.62 จังหวัดมีการกำหนดราคากลางแล้ว - เสนอร่างประกาศประกวดราคากับผู้ว่าราชการจังหวัด - แก้ไข ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เม.ย.62 - แก้ไข ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62 - วันที่ 30 เม.ย.62 ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติร่างประกาศประกวดราคา - เสนอประกาศประกวดราคากับผู้ว่าราชการจังหวัด - แก้ไข ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 - เสนอเมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ - คาดว่าก่อนนี้ได้ประมาณเดือน มิ.ย.62

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งบม.ที่ได้รับ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	หมายเหตุ (สอบถาม ณ วันที่ 16 พ.ค.62)
5.	พัทลุง	สข.ตะโหมด	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	830,000.00			- ยกเลิกการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันที่ 1 เม.ย.62 ผู้ชนะได้เข้าไปดูสถานที่ก่อสร้าง แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้ - เนื่องจากแบบแปลนกับสถานที่ก่อสร้างไม่ตรงกัน และมีสิ่งกีดขวางทางเข้าออก (โรงจอดรถ) ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และฐานรากอยู่ใกล้กับอาคารเอนกประสงค์และรั้วมากเกินไป ไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ อาจทำให้อาคาร และรั้ว แตกกร้าวได้ - จังหวัดได้ย้ายสถานที่ก่อสร้างไปบริเวณด้านหลัง และให้ อบต. แก้วแบบ ให้เหมาะสมกับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 เม.ย.62 - กองพัสดุตรวจแบบ/อนุมัติแบบแปลนแล้ว - วันที่ 10 พ.ค.62 จังหวัดได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติแบบแปลนแล้ว - วันที่ 14 พ.ค.62 จังหวัดแจ้งให้สาขาทราบแล้ว อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
6.	ศรีสะเกษ	สข.ราชีไศล	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง	386,000.00			- ราคาากลางสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับเกิน 10 % - จังหวัดส่งเรื่องหารือกองแผนงานแล้ว - กองแผนงานโทรประสานงานให้ตรวจสอบสภาพบ้านพักข้าราชการว่าคุ้มค่ากับการซ่อมแซมหรือไม่ - จังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านพักข้าราชการ ลงวันที่ 15 พ.ค.62 อยู่ระหว่างแจ้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการ
รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง				71,122,400.00	-	-	
2.) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา							
2.1) ค่าครุภัณฑ์							
			รวมค่าครุภัณฑ์ (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	339,600.00	339,600.00	-	
2.2) ค่าสิ่งก่อสร้าง							
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	191,317,612.00	179,176,665.14	5,038,233.00	
3.) เบิกจ่ายเงินแล้ว							
3.1) ค่าครุภัณฑ์							
			รวมค่าครุภัณฑ์ (ส่วนภูมิภาค) เบิกจ่ายเงินแล้ว	22,207,753.35	22,207,453.35	22,207,453.35	
3.2) ค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง							
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) เบิกจ่ายเงินแล้ว	44,871,553.10	44,190,723.18	44,190,723.18	

รายการลงทุน (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนภูมิภาค (ไม่รวมรายการของ สจร.)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	จังหวัด	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
1.)		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง - ทำสัญญาครบถ้วนทุกรายการแล้ว					
2.)		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา					
2.1)	ค่าครุภัณฑ์						
			414,090.00	414,090.00	-	414,090.00	
2.2)	ค่าสิ่งก่อสร้าง						
		รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	1,532,406.94	1,314,429.36	414,469.61	899,959.75	
3.)		เบิกจ่ายเงินแล้ว					
3.1)	ค่าสิ่งก่อสร้าง						
		รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) เบิกจ่ายเงินแล้ว	538,540.61	538,540.61	538,540.61	-	

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) จำนวน ๑ ระบบ รวมผูกพัน ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (สทส.) (พีระนุช)	๒,๘๐๕,๐๑๓,๐๐๐.๐๐ ปี ๖๐ (๕๖๑,๐๐๒,๖๐๐) ปี ๖๑ (๖๑๗,๑๐๒,๗๐๐) ปี ๖๒ - ปี ๖๓ (๗๒๙,๓๐๒,๖๐๐) ปี ๖๔ (๘๙๗,๖๐๕,๑๐๐)	๑๘ พ.ค. ๖๐	๖ มิ.ย. ๖๐	๒๐ เม.ย. ๖๑	๙ พ.ค. ๖๑	บริษัท สามารถ คอมเทค จำกัด	๒,๗๖๗,๙๑๕,๐๐๐.๐๐	สจ ๓๖/๖๑ ลาว ๙ พ.ค. ๖๑	๘ พ.ค. ๖๔	๑๘ พ.ค. ๖๑ เบิกค่าจ้าง ล่วงหน้า ๑๕% ๔๑๕,๑๘๗,๒๕๐ บาท	๑. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา <u>งวดที่ ๑</u> - รายชื่อบุคลากร, แผนการดำเนินการ และแบบปรับปรุงไฟฟ้า ศูนย์สารสนเทศที่ ๑ - สัมมนาผู้บริหารกรมที่ดิน - ผลการวิเคราะห์และการออกแบบ ระบบ (ผู้รับจ้างส่งมอบงานที่แก้ไข เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับ เรียบร้อย) - งานปรับปรุงศูนย์ที่ ๑ (คณะกรรมการ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) <u>งวดที่ ๒</u> - สัมมนาผู้บริหารสำนักงานที่ดิน ทั่วประเทศ (ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) - ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ๑๗ รายการ (๑๐๐ สนน.) - ดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าสำนักงาน ๕๐ แห่ง - ส่งมอบ Prototye (อยู่ระหว่างตรวจสอบ ของคณะทำงาน - อยู่ระหว่างส่งมอบคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ๑
๒	ซื้อระบบสำรวจการบุกรุกโดยอากาศยาน ไร้คนขับ จำนวน ๑ ระบบ (ศรท.) (สงกรานต์)	๓,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๙ พ.ย. ๖๑	๒๓ พ.ย. ๖๑		๒๐ มี.ค. ๖๒	บริษัท ซีเอสซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด	๓,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	สช ๗/๒๕๖๒ ลาว ๒๐ มี.ค. ๖๒	๑๘ มิ.ย. ๖๒		- ลงนามสัญญา ๒๐ มี.ค. ๖๒ - รอส่งมอบของ

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓	ค่าพัฒนาแอปพลิเคชันของระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ จำนวน ๑ ระบบ (กทผ.) (สงกรานต์)	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๖ พ.ย. ๖๑	๑๔ พ.ย. ๖๑			บริษัท ทรัพย์ นารา โซลูชั่น จำกัด	๕๙๙,๐๐๐.๐๐				- อนุมัติจัดซื้อ ๒๓ ม.ค. ๖๒ - รอחרรณ ๗ วันทำการ ครบ ๑ ก.พ. ๖๒ - มีผู้חרรณ ๑ ราย - ส่งคณะกรรมการพิจารณาחרรณ กรมบัญชีกลาง วันที่ ๖ ก.พ. ๖๒
๔	ซื้อสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร จำนวน ๖ สถานี (กทผ.) (สงกรานต์)	๒๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗ พ.ย. ๖๑	๗ ม.ค. ๖๒	๓ เม.ย. ๖๒		บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด	๒๑๙,๙๙๙,๙๙๙.๙๙	สช ๙/๒๕๖๒ ถว. ๓ เม.ย. ๖๒	๑ ส.ค. ๖๒		- รอส่งมอบของ - ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๓๒,๙๙๙,๙๙๙.๙๙ บาท วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๒
๕	ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๔๒๐ เครื่อง (กทผ.) (สงกรานต์)	๒๒๗,๐๑๐,๐๐๐.๐๐										
๖	ซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน ๒ ชุด (สส.) (เบญจวรรณ)	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๘ พ.ย. ๖๑		๑ มี.ค. ๖๒	บริษัท สยาม อิตาซี เอเลลิเวเตอร์ จำกัด	๓,๖๑๖,๖๐๐.๐๐	สช ๔/๒๕๖๒ ถว. ๑ มี.ค. ๖๒	๒๘ ส.ค. ๖๒		รอส่งมอบของ
๗	จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วน ประกอบ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก จำนวน ๑ แห่ง (อุไรวรรณ)	๘๕๗,๘๐๐.๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๑	๑๘ ธ.ค. ๖๑ ๒๙ มี.ค. ๖๒								- ประกาศยกเลิกประกวดราคาครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๒ - อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR กำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง ครั้งที่ ๓
๘	จ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง จำนวน ๑ แห่ง (ขวัญฤดี)	๗๕๘,๖๐๐.๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๑	๒๘ พ.ย. ๖๑	๑๓ ธ.ค. ๖๑	๒๗ มี.ค. ๖๒	บริษัท ไชยประเสริฐ รุ่งเรืองกิจ จำกัด	๗๑๕,๖๐๐.๐๐	สจ ๓๐/๒๕๖๒ ถว. ๒๗ มี.ค. ๖๒	๒๗ พ.ค. ๖๒		รอส่งมอบงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	วงเงินอนุมัติ	เหลือจากอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการ : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน - ค่าก่อสร้างอื่น ๆ						งบลงทุน เบิกจ่ายลักษณะงบ เบิกจ่ายรายเดือน
๑. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "โคกแบกงานสาธารณะ"	๙,๔๐๗,๘๐๐	๘,๓๗๑,๖๒๐	๑,๐๓๖,๑๘๐	๒,๓๗๘,๗๘๘	๕,๙๙๒,๘๓๒	เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๑
๒. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลกระอ้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "โคกตาปีสาธารณประโยชน์ โคกสีดาสาธารณประโยชน์ และโคกสันดานสาธารณประโยชน์"	๑๐,๖๘๘,๘๐๐	๙,๐๑๖,๘๘๖.๗๒	๑,๖๗๑,๙๑๓.๒๘	๒,๕๕๗,๒๐๔.๒๐	๖,๔๕๙,๖๘๒.๕๒	เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๑
๓. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกเกาะ"	๑๒,๙๓๑,๐๐๐	๑๐,๗๐๘,๓๖๕.๔๐	๒,๒๒๒,๖๓๔.๖๐	๑,๖๒๘,๕๑๔	๙,๐๗๙,๘๕๑.๔๐	เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๒
๔. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "โคกพลวงสาธารณประโยชน์"	๑๐,๘๗๑,๐๐๐	๘,๔๔๕,๙๒๐	๒,๔๒๕,๐๘๐	๑,๒๗๖,๘๗๖	๗,๑๖๙,๐๔๔	เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๒
๕. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์หนองกระทุ่ม"	๑๖,๒๓๑,๕๐๐	๑๒,๕๙๐,๒๘๐	๓,๖๔๑,๒๒๐	๑,๗๙๖,๘๐๕	๑๐,๗๙๓,๔๗๕	เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๒

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูล ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการ ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน งบลงทุน - ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	๕,๕๒๒,๑๐๐.๐๐	๓,๓๗๕,๓๖๐.๓๕	๒,๑๔๖,๗๓๙.๖๕	- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนลำลอง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท
๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลทัพเสด็จ อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๒,๗๑๐,๓๐๐.๐๐	๑,๖๓๖,๙๒๒.๗๕	๑,๐๗๓,๓๗๗.๒๕	- กรมที่ดินได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานจัดที่ดินเพื่อประชาชน โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลดาพระยา อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๒,๘๑๑,๘๐๐.๐๐	๑,๗๓๘,๔๓๗.๖๐	๑,๐๗๓,๓๖๒.๔๐	- กรมที่ดินได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานจัดที่ดินเพื่อประชาชน โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	งบประมาณ	วงเงินจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญา	กำหนดส่งมอบ	เลขที่ PO	เหลือจ่าย
๑	รถแทรกเตอร์บุกเบิก จำนวน ๕ คัน	๑๕๐๐๕๔๐๐๕๓๑๑๐๐๑	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๙๗,๘๖๕.๓๐	๑,๖๙๗,๘๖๕.๓๐	บ. พันธุ์เพชรเอ็นจิเนียริง	สจ.๒๘/๒๕๖๒	๒๐ มิ.ย ๖๒	๗๐๑๒๖๓๑๓๐๒	๘๐๒,๑๓๔.๗๐
						จำกัด	ลว. ๒๐ กพ. ๒๕๖๒			
๒	รถแทรกเตอร์เกี่ยดิน จำนวน ๒คัน	๑๕๐๐๕๔๐๐๕๓๑๑๐๐๒	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๗,๔๐๒.๖๐						๒,๕๙๗.๔๐
				๑,๗๙๑,๘๔๕.๕๐		หจก. อนุศาสน์สิริ	สจ.๒๘/๒๕๖๒	๒๐ มิ.ย ๖๒	๗๐๑๒๖๒๗๙๙๙	
๓	รถแทรกเตอร์ขุดตักดิน จำนวน ๔ คัน	๑๕๐๐๕๔๐๐๕๓๑๑๐๐๓	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๔,๔๔๒.๙๐			ลว. ๒๐ กพ. ๒๕๖๒			๕,๕๕๗.๑๐
		รวม	๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๓,๔๘๙,๗๑๐.๘๐					๘๑๐,๒๘๙.๒๐

รวมเงินค่าสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ คงเหลือ ณ วันที่ 17 พ.ค. 62 ทั้งสิ้น 49,116,898.85 บาท

รายละเอียดการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก	ตกหัก	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบดำเนินงาน									
1	เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน	พิระนุช	10 ต.ค.61	65,500,000.00	65,500,000.00			65,500,000.00	ส่งเบิกจ่าย 13 พ.ค. 62 / ฝ.ม.สว. ให้ ผอ.กรมฯ ส่งเบิกแล้ว
2	จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินผลความต้องการทางตำแหน่งของ การรังวัดด้วยโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เชิงพื้นที่	สงกรานต์	10 ก.พ.62	2,275,300.00	1,592,710.00			1,592,710.00	- ส่งมอบงานงวดที่ 5 (17 ม.ค. 62) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ - เสนอขออนุมัติเบิกจ่าย
3	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 6 ชั้น และ 9 ชั้น อาคารรังวัดและทำ แผนที่ กรมที่ดิน จำนวน 1 งาน	ขวัญฤดี	20 ก.ย.62	370,000.00	185,000.00			185,000.00	รอส่งมอบงาน
4	จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ก.พ.ด.12 รวม 20 รายการ	ขวัญฤดี	22 ม.ค.62	2,452,440.00	1,799,000.00			1,799,000.00	อยู่ระหว่างแจ้งเรียกค่าปรับจะเกิน 10% แล้วจะบอกเลิกสัญญา
	รวมงบดำเนินงาน ค้างเบิกจ่าย 4 รายการ				69,076,710.00	-	-	69,076,710.00	
งบลงทุน									
1	จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร (ระยะที่ 2) สทส.	พิระนุช	8 พ.ค.64	617,102,700.00	617,102,700.00			617,102,700.00	1. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 1 - รายชื่อบุคลากร, แผนการดำเนินการและแบบปรับปรุงไฟฟ้า ศูนย์สารสนเทศที่ 1 - สัมมนาผู้บริหารกรมที่ดิน - ผลการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (ผู้รับจ้างส่งมอบงานที่แก้ไข เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) - งานปรับปรุงศูนย์ที่ 1 (คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) งวดที่ 2 - สัมมนาผู้บริหารสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ (ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) - ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ (100 สนง.) - ดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าสำนักงาน 50 แห่ง - ส่งมอบ Portotype (อยู่ระหว่างตรวจรับ) - อยู่ระหว่างส่งมอบคอมพิวเตอร์ ศูนย์ 1
2	จ้างจัดหาระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ คดี	สงกรานต์	17 ม.ค.62	800,000.00	800,000.00			800,000.00	- ส่งมอบงานงวดสุดท้าย 17 ม.ค. 62 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ - เสนอขออนุมัติเบิกจ่าย
	รวมงบลงทุน ค้างเบิกจ่าย 2 รายการ				617,902,700.00	-	-	617,902,700.00	
	รวมกรณีมีหนี้ค้างเบิกจ่ายทั้งสิ้น 6 รายการ				686,979,410.00	-	-	686,979,410.00	

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการที่ค้างเบิกจ่าย

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ขอย้ายไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงิน ค้างเบิก	เบิกจ่าย	ตกหัก	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบลงทุน								
1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน จำนวน 1 โครงการ (ระยะที่2) (สทส./กองพัสดุ)	8 พ.ค. 64	561,002,600.00	145,815,350.00	-	-	145,815,350.00	1. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา <u>งวดที่ 1</u> - รายชื่อบุคลากร, แผนการดำเนินการ และแบบปรับปรุงไฟฟ้าศูนย์สารสนเทศที่ ๑ - สัมมนาผู้บริหารกรมที่ดิน - ผลการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (ผู้รับจ้างส่งมอบงานที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) - งานปรับปรุงศูนย์ที่ ๑ (คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) <u>งวดที่ ๒</u> - สัมมนาผู้บริหารสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ (ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) - ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ (๑๐๐ สนน.) - ดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าสำนักงาน ๕๐ แห่ง - ส่งมอบ Portotype (อยู่ระหว่างตรวจรับ) - อยู่ระหว่างส่งมอบคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ๑
	รวมงบลงทุนค้างเบิกจ่าย 1 รายการ			145,815,350.00	-	-	145,815,350.00	

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการที่ค้างเบิกจ่าย

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ขอยยไขไว้เบิกเหลือมปี กรณีนี้นี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงินค้ำเบิก (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตกหัก (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 1) (สทส./กทผ./กองพัสดุ)	22 ก.ย.57	1,165,500,000.00	384,615,000.00	0.00	0.00	384,615,000.00	บริษัทฯ พืองศาลปกครอง
2	รายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ 1) (สทส./กทผ./กองพัสดุ)	24 มี.ค.60	138,138,138.38	99,459,459.63	20,720,720.76		78,738,738.87	ส่วนที่ 1 การอ่านแปลภาพ 4 งวด ส่งเบิกจ่ายครบหมดแล้ว ส่วนที่ 2 MMS - บริษัทฯ ส่งมอบการแก้ไขงาน MMS เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 ดังนี้ 1. งวด 1 (ครั้งที่ 2) 2. งวด 2 (ครั้งที่ 1) 3. งวด 3 (ครั้งที่ 1) - บริษัทฯ ส่งมอบการแก้ไขงาน MMS งวด 4 วันที่ 22 ม.ค. 62 - บริษัทฯ ส่งมอบการแก้ไขงวดที่ 1 (ครั้งที่ 3) วันที่ 15 พ.ค. 62 - อยู่ระหว่างกรมการตรวจรับ
	รวมงบลงทุนค้ำเบิกจ่าย 2 รายการ			484,074,459.63	20,720,720.76	0.00	463,353,738.87	

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 กันไว้เบิกเหลือปี กรณีนี้นี้ผูกพัน (ส่วนภูมิภาค)

กรมที่ดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	จังหวัด	รายการ	จำนวนเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก	ระยะเวลา สิ้นสุด / งวด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	นครราชสีมา	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย	3,456,000.00	3,456,000.00	6 ก.ย. 61 (9 งวด)	414,720.00	3,041,280.00	- ครบกำหนดสัญญาเมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ต.ค.61 และเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 1 เงิน 414,720 บาท แต่ปรากฏว่าหลังจากส่งมอบงานงวดที่ 1 ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ - จังหวัดได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการ แต่ก็ไม่ได้เข้าดำเนินการแต่อย่างใด จึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 - โยธยา ได้ส่งประมาณการราคาก่อสร้างในส่วนของงวดงานที่เหลือ (งวด 2 -9) เป็นเงิน 3,855,000 บาท สัญญาจ้างเดิม 3,456,000 บาท หักเบิกจ่ายงวดที่ 1 เงิน 414,720 บาท คงเหลือเงินตามสัญญาจ้างเดิม เงิน 3,041,280 บาท มีผลต่างจำนวนเงิน 813,720 บาท ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติม
2	ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายควบคุมและรักษา หลักฐานที่ดินและก่อสร้างหลังคาคลุม ทางขึ้นสำนักงาน	8,299,000.00	4,651,000.00	16 ส.ค.62 (10 งวด)	2,237,000.00	2,414,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 9 - 10 - มีการแก้ไขสัญญาในส่วนของพื้นที่จอดรถชั้นล่าง - ปรับปรุงเป็นห้องประชุม ผู้ว่าฯ อนุมัติแก้ไขสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 - ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้างอีก 90 วัน ครบกำหนด 16 ส.ค.62
3	พัทลุง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน จังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	21,281,180.52	17,556,000.00	22 เม.ย.62 (13 งวด)	7,980,000.00	9,576,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวด 8 - ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า จังหวัดมีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 21 มี.ค.62 - เกินกำหนดสัญญาคิดค่าปรับแล้ว
4	ศรีสะเกษ	ก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	35,165,000.00	35,165,000.00	30 ก.ย.62 (12 งวด)		35,165,000.00	- เสนอหนังสือผู้ว่าฯ วันที่ 18 เม.ย.62 เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบ เช่น ฝ้าเพดานชั้นล่างให้สูงขึ้น เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบหลอด LED เป็นต้น - ตรวจสอบภายในจังหวัด แจ้งให้แก่ไขว่ดวงงานและจำนวนเงิน ที่เกิดจากการปรับเพิ่ม/ลดเนื้องาน ให้ถูกต้อง เช่น ลดความยาวของเสาเข็ม เพิ่มความสูงของเพดาน เพิ่มราวเหล็กกันตกชั้น 2 ปรับเปลี่ยนผนังกันห้อง เป็นต้น - แก้ไขเรียบร้อยแล้วและเสนอผู้ว่าฯ เมื่อวันที่ 10 พ.ค.62 - ผู้ว่าฯ ลงนามอนุมัติแก้ไขแบบ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.62 - แจ้งให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบงานที่ 1 -5 แล้ว
		จ้างถมดินด้านหลังบริเวณก่อสร้างสำนักงานที่ดิน (แห่งใหม่)	1,190,006.08	1,190,006.08	17 พ.ค.62 (1 งวด)		1,190,006.08	- ครบกำหนดสัญญาเมื่อวันที่ 28 พ.ย.61 ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญา จนระยะเวลาล่วงเลยมา 100 วัน (นับถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562) เกินกำหนดสัญญา คิดค่าปรับ 10 % เป็นเงิน 119,000 บาท - แจ้งบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 - ผู้รับจ้างมีหนังสือ ลงวันที่ 11 มี.ค.62 ยินยอมให้คิดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน จึงขอขยายเวลาดำเนินการออกไปอีก - ครบกำหนดการขยายสัญญา วันที่ 17 พ.ค.62 - ขณะนี้ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาเมื่อครบกำหนดสัญญาวันที่ 17 พ.ค.62 จังหวัดจะแจ้งบอกเลิกสัญญา

ลำดับ	จังหวัด	รายการ	จำนวนเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก	ระยะเวลา สิ้นสุด / งวด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
5	อุทัยธานี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่	3,680,000.00	3,312,000.00	22 ต.ค. 61 (9 งวด)		3,312,000.00	- ครบกำหนดสัญญาเมื่อวันที่ 22 ต.ค.61 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน งวดที่ 1 และเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 1 เงิน 368,000 บาท เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 แต่ปรากฏว่าหลังจากส่งมอบงานงวดที่ 1 ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง - จังหวัดมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 6 มี.ค.62 - โยธาทา ได้ส่งประมาณการราคาค่าก่อสร้างในส่วนของงวดงานที่เหลือ (งวด 2 -9) เป็นเงิน 3,695,000 บาท สัญญาจ้างเดิม 3,680,000 บาท หักเบิกจ่ายงวดที่ 1 เงิน 368,000 บาท คงเหลือเงินตามสัญญาจ้างเดิม เงิน 3,312,000 บาท มีผลต่างจำนวนเงิน 383,000 บาท ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติม
		รวมงบลงทุน ค้างเบิกจ่าย 5 จังหวัด 6 รายการ		65,330,006.08	-	10,631,720.00	54,698,286.08	