

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
- ๓.๑ สำนัก/กอง รายงานผลตามข้อสั่งการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบดำเนินงาน และงบลงทุน
- ๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)
- ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ และเงินขยายเวลาเบิกจ่ายปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐
- ๔.๒.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ และเงินขยายฯ ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐
- ๔.๒.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลื่อมปี ทุกเดือน

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สำนัก/กอง รายงานผลตามข้อสั่งการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๑)

๓.๑.๑ กองเทคโนโลยีฯ ทำแผนที่ เร่งรัดดำเนินการรายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) (MMS)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบดำเนินงาน และงบลงทุน

๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑.๑.๑ งบดำเนินงาน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค) (เอกสารหมายเลข ๒)

(๒) สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๓)

๔.๑.๑.๒ งบลงทุน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค) (เอกสารหมายเลข ๔)

(๒) กองพัสดุ (เอกสารหมายเลข ๕)

(๓) สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๖)

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ และเงินขยายเวลาเบิกจ่าย

ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๑ กองพัสดุ

ส่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ และเงินขยายฯ

ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๗)

๔.๒.๒ กองคลัง

ส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๘)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม



คำสั่งกรมที่ดิน

ที่ ๒๐๓ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงมหาดไทย

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ดังนี้

๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๐. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ


/๑๖. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|---|---------------------|
| ๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๘. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมที่ดิน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๐๐ ปี ๒๕๖๒ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นายณรงค์ สืบตระกูล	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นายเสวี จิระเสวี	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๓. นายโสภณ อัครเอกพาลิน	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๔. นายวรวิทย์ หลายพูนสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๕. นายวิรัตน์ สายลิม	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๖. นางสาวหทัยรัตน์ ชื่นจิตร	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๗. นางภรณ์นิญา มานิกบุตร	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๘. นางสาวเยาวนิจ ศิริปิตุภูมิ	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๙. นางสาววริศดา มณีโชติ	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๐. นางสาวพรวิภา แสงพลอย	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๑. นางสาวทิพสุคนธ์ บุญสมาน	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	กรรมการ
๑๒. นางราตรี ส่งเกียรติศรี	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๓. นายคมสัน อภิพันธุ์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑๔. นางกรรวิ ไตรญาณ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ	กรรมการ
๑๕. นางสาวจารุณันท์ ยงภูมิพุทธา	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๖. นายสุธี สุธีรัชทรานนท์	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๗. นางศิริเพชร ยอดอุดม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางนริศรา จันทรพา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางประภาพร โกมุตพงศ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (สชอ.)
๒. นางสาวปิยะนุช เปรมชยกุล	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ส.กทม.)
๓. นางสาวแสงเดือน ศรียงยศ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (สมส.)
๔. นายวุฒิพงษ์ เครือรัตน์	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.)
๕. นางสาววรรณมา พูลทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สนส.)
๖. นางราตรี ลูกอินทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (กผ.)
๗. นางสาวสุพร อนามัย	นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (กพร.)
๘. นางสาววรรณภรณ์ ไมขุนทด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สทส.)
๙. นางสาวสุดใจ นิโรจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สจร.)
๑๐. นายเจษฎ์ คำยา	นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (สจร.)
๑๑. นายชาญวิทย์ สุทธิวรารักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คล.)
๑๒. นางสาวปณัฏฐ์ ธีรชัยพร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คล.)
๑๓. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๑๔. นางศศิธร วรรณรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๑๕. นายสุเทพ หงส์สุภาวงศ์พันธุ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)

/๑๖.นางสาว...

๑๖.นางสาวดวงนภา หงษ์สูงเนิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คส.)

๑๗.นางสาวบุษบง อรัญเวช นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คส.)

เริ่มประชุม : เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลือปีทุกเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : ขอให้นายชาญวิทย์ สุทธิวรารักษ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกาปฏิบัติหน้าที่แทน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาญวิทย์ฯ) : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาญวิทย์ฯ) : ๓.๑ สำนัก/กอง รายงานผลตามข้อสั่งการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓.๑.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ สำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรัฐวิสาหกิจ สำนักงานมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง กองพัสดุ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานแล้ว

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายวิรัตน์ฯ) : ภาพรวมงบประมาณของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ ในปี ๒๕๖๒ ปัญหาอุปสรรคของความพร้อมในพื้นที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการจะสามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย

ประธาน : ในส่วนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐได้มีการกำกับและปรับแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้วและในพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ขอให้จัดเตรียมแผนงานและทำการสำรวจพื้นที่ไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อออกพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

๓.๑.๒ กองพัสดุ ติดตามเร่งรัดก่อนนี้ผูกพัน

งบลงทุนของส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และประสานงานจังหวัดขอนแก่น ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการเปลี่ยนกระจกและหน้าต่างอาคารสำนักงานบริเวณชั้นบนและชั้นล่างของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางกณิญาฯ) : จังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี รายการเปลี่ยนกระจกและหน้าต่างอาคารสำนักงานบริเวณชั้นบนและชั้นล่าง จากการประสานงานแจ้งว่า หก.ชัยเจริญผลธุรกิจ ผู้ชนะการประกวดราคา จะเข้าลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓.๑.๓ กองแผนงาน หรือสำนักงบประมาณเกี่ยวกับรายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราศีไศล ว่าสามารถดำเนินการเพียง ๑ หลัง ได้หรือไม่

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : กองแผนงานได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมาณว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ได้รับงบประมาณค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง จำนวนเงิน ๓๘๖,๐๐๐ บาท แต่คณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๖๑๕,๕๐๐ บาท เกินกว่างบประมาณที่ได้รับ ซึ่งรายการตามคำของบประมาณที่สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้กับกรมที่ดิน เป็นค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง จึงไม่กระทบกับการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญแต่อย่างใด เนื่องจากได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประมาณแล้ว ประกอบกับ กรมที่ดินโดยกองแผนงานได้เสนอขออนุมัติอธิบดีกรมที่ดิน ให้จังหวัดศรีสะเกษแก้ไขรายละเอียดค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการจำนวน ๑ หลัง และเงินที่เหลือจ่ายให้ส่งคืน โดยมีหนังสือแจ้งเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้จังหวัดจัดหาผู้รับจ้าง ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว หจก. ทักษิณการโยธา เสนอราคาวงเงิน ๓๐๕,๐๐๐ บาท คาดว่าจะ ก่อหนี้ได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาญวิทย์) : ๓.๑.๔ กองเทคโนโลยีฯทำแผนที่ เร่งดำเนินการตรวจรับเงินขยายไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑)

เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีฯทำแผนที่ (นายวุฒิพงษ์) : ขอรายงานการตรวจรับงานในส่วนการนำเข้าข้อมูลฯ ด้วยระบบ MMS ว่า บริษัทฯ ได้ส่งมอบข้อมูลครบทั้งหมด รวม 4 งวด ตรวจรับงวดที่ 1 และงวดที่ 2 แล้ว ผลการตรวจรับไม่ผ่านเกณฑ์ งวดที่ 3 และงวดที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ สาเหตุที่ผลการตรวจรับไม่ผ่านเกณฑ์ เกิดจากปัญหาข้อมูลจุดภาพ (Point Cloud) ไม่เป็นไปตาม TOR รวมถึงไม่สามารถเปิดข้อมูลฯ เพื่อตรวจสอบได้ บริษัทฯ มีหนังสือถึงกรมที่ดิน วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ส่งมอบงานที่แก้ไข และขอเพิ่มโปรแกรมในการประมวลผล และมีหนังสือวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ขอเปลี่ยนวิธีวัดวัตถุนภาพ จากวิธีใช้ Point Cloud ที่ได้เสนอในแผนดำเนินงาน เป็นวิธีวัดด้วยคูภาพ โดยมีข้อโต้แย้งว่า วิธีที่เสนอในแผนดำเนินงาน ไม่ได้กำหนดในสัญญาฯ ต่อมาคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับกองพัสดุ สำนักกฎหมายและกลุ่มตรวจสอบภายใน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีฯทำแผนที่เป็นประธาน โดยหารือในประเด็นข้อเสนอในแผนดำเนินงาน (Action Plan) เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือไม่ ผลการหารือสรุปว่า แผนดำเนินงาน (Action Plan) เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ต่อมาคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้พิจารณาการขอเปลี่ยนวิธีวัดวัตถุนภาพ โดยมีความเห็นว่าเหตุผลที่บริษัทฯ ขอเปลี่ยน เป็นเหตุผลทางเทคนิคที่บริษัทฯ สามารถควบคุมได้ และไม่มีข้อมูลอ้างอิงทางหลักวิชาการ หรือมีหนังสือรับรองจากผู้เชี่ยวชาญที่แสดงให้เห็นว่าวิธีที่ขอเปลี่ยนดีกว่าหรือเทียบเท่าวิธีเดิม คณะกรรมการตรวจรับฯ จึงมีมติไม่ให้เปลี่ยนวิธีวัดวัตถุนภาพตามข้อเสนอ และได้มีหนังสือแจ้งกองพัสดุแล้ว

ประธาน : ปัญหาในส่วนที่บริษัทแก้ไข และไม่มีการรับรองนั้นน่าจะอยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับ

เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีฯทำแผนที่ (นายวุฒิพงษ์) : คณะกรรมการตรวจรับฯ กำลังพิจารณาแนวทางการตรวจรับงานเฉพาะส่วนที่ผ่านเกณฑ์ และแก้ไขสัญญาฯ ปรับลดเนื้อหาและปรับลดค่าจ้าง แต่เกรงว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

ประธาน : กองพัสดุมีความเห็นอย่างไร

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางกณิญา) : ในส่วนของประเด็นปัญหาของ MMS จากระบบ Orbit เป็นระบบ VG ประเด็นที่ ๑ การเปลี่ยนวิธี คณะกรรมการยังไม่พิจารณาว่าจะให้แก้ไขสัญญาหรือไม่ อยู่ระหว่างให้บริษัทหาคำรับรอง ขณะนี้ยังไม่มีแก้ไขสัญญาแต่มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานบางส่วนแล้ว และประเด็นที่ ๒ บริษัทขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน และขอค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีที่ดินให้ดำเนินการเกินกว่า TOR กำหนด ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาไม่อนุมัติ ตามข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ จึงมีมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์ว่า ไม่ขยายระยะเวลาดำเนินการและไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการทำงานนอกเหนือ TOR ในกรณีดังกล่าว กองพัสดวยังไม่ได้แจ้งบริษัท ประเด็นที่ ๓ ผลการพิจารณาขอปรับแผนวิธีการวัด Point Cloud เป็นวิธีการวัดคูภาพ และในการหารือว่า การขอปรับแผนวิธีการวัดใหม่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือไม่ และสามารถตรวจรับงานทั้งระบบ Orbit และ VG ได้หรือไม่ ซึ่งได้ข้อสรุปอีกแนวทางหนึ่ง แต่คณะกรรมการตรวจรับฯแจ้งว่าไม่มีการเปลี่ยนวิธี จากนั้นได้รับการประสานจากคณะกรรมการตรวจรับฯให้ชะลอเรื่องดังกล่าวไว้ก่อน และจะมีการประชุมหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

/เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายวุฒิพงษ์) : ขอชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นการขอเปลี่ยนโปรแกรม จากโปรแกรม Orbit GT เป็นโปรแกรม VG เนื่องจากผลการตรวจรับไม่ผ่านเกณฑ์ บริษัทฯ จึงเสนอขอเปลี่ยนโปรแกรมในเดือน มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นโปรแกรมในการจัดทำข้อมูล เพื่อแสดงผลในส่วนของบริษัทฯ ประยุกต์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนโปรแกรม และมีหนังสือแจ้งกองพัสดุทราบเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบงานที่ดำเนินการด้วยโปรแกรม VG ครบถ้วนในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 จากผลการตรวจรับ พบว่าข้อมูลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ บริษัทฯ จึงมีหนังสือลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ขอส่งข้อมูลสมกันระหว่าง โปรแกรม Orbit GT และโปรแกรม VG คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จึงได้หารือกับท่านที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ และกองพัสดุ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทำให้ทราบว่ากรมที่ดินยังไม่มีหนังสือแจ้งผลการขอเปลี่ยนโปรแกรม ให้บริษัทฯ ทราบ และยังไม่มีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญา ส่งผลให้การตรวจรับงานที่ผ่านมาไม่ถูกต้อง ซึ่งในที่หารือมีแนวทาง ให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยให้เพิ่มโปรแกรม VG ในสัญญา จะทำให้สามารถตรวจรับงานได้ทั้งสองโปรแกรม สำหรับประเด็นการเปลี่ยนวิธีการวัดวัดคุณภาพ จากวิธีใช้ Point Cloud เป็นวิธีวัดคุณภาพ ที่ประชุมหารือมีความเห็น ให้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้เชิญบริษัทฯ เพื่อหารือ ซึ่งบริษัทแจ้งว่าหากไม่เปลี่ยน วิธีวัดวัดคุณภาพ จะไม่สามารถดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จได้ มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไม่ให้เปลี่ยนวิธีวัด วัดคุณภาพเนื่องจากเหตุผลที่บริษัทฯ เสนอไม่เพียงพอตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางกณิญา) : คณะกรรมการตรวจรับฯ มีบันทึกลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งว่า ในส่วนของโปรแกรมประยุกต์มีความเห็นตามคณะทำงานตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์เสนอเห็นชอบรับไว้ใช้ในราชการ สำหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้โปรแกรมจากเดิมจาก Orbit และ VG บริษัทฯ ต้องเสนอเอกสารทดสอบ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและแจ้งบริษัททราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ บริษัทฯ ตอบกลับเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ กองพัสดุแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

ประธาน : การเปลี่ยนวิธีคำนวณ หรือโปรแกรมเป็นการแก้ไขสัญญาจะต้องเสนออธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ ลงนามอนุมัติ จะตกลงกับผู้รับจ้างโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากอธิบดีไม่ได้ ต้องทำความเข้าใจกับคณะทำงานตรวจการจ้าง และต้องเร่งรัดคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า สามารถตรวจรับได้หรือไม่ และรายงานให้อธิบดีกรมที่ดินทราบ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายเสวี) : นำเรียนเรื่องดังกล่าวถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับการจ้าง วงเงินคงเหลือประมาณ ๗๐ ล้านบาท จะต้องทำการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เงินจะตกพับ และถูกดึงเงินกลับ กรณีมีการฟ้องร้องจะต้องหาเงินส่วนอื่นมาจ่ายทดแทน

ประธาน : ให้กองเทคโนโลยีทำแผนที่เร่งรัดคณะกรรมการตรวจรับว่าจะดำเนินการอย่างไร และแจ้งให้บริษัททราบ

มติที่ประชุม : ให้กองเทคโนโลยีทำแผนที่เร่งรัดดำเนินการ กรณีเงินงบประมาณค้างเบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) และรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบดำเนินงาน และงบลงทุน

๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑.๑.๑ งบดำเนินงาน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

(๒) สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)

๔.๑.๑.๒ งบลงทุน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

/ (๒) กองพัสดุ...

(๒) กองพัสดุ

(๓) สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ และเงินขยายเวลาเบิกจ่ายปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๑ กองพัสดุส่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ และเงินขยายปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๒ กองคลังส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาญวิทย์ฯ) : ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน และงบลงทุน

๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผล

การดำเนินงาน ดังนี้

ส่วนภูมิภาค ได้รับงบประมาณ

๖๑๓.๙๗ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว ๔๖๗.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๘ ผลการเบิกจ่ายเงิน ๔๔๔.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๗ เป้าหมายของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๐ มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๓.๙๒ คงเหลือเงินหลังหักเบิกจ่ายเงิน ๑๖๙.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๓ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐ เกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๙ จังหวัด

ประธาน : ให้กองคลังส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเป็นข้อมูลในการติดตามจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาญวิทย์ฯ) : (๒) สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง

สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

เกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๗ สำนัก/กอง ดังนี้

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายวิรัตน์ฯ) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐมีงบประมาณทั้งหมด ๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ได้รับงบประมาณ ๑๘.๘๕ ล้านบาท เป้าหมายดำเนินการจำนวน ๑,๕๐๐ แปลง ปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน ๑,๔๐๐ แปลง และจัดทำสาธารณูปโภคเบื้องต้น เป้าหมายที่ ๓๓.๓๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้ว ๒๗.๓๐ กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลทัพเสด็จ และตำบลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว คงเหลือเงิน ๘.๐๔ ล้านบาท คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการจะคงเหลือประมาณ ๒ ล้านบาท และได้จัดทำโครงการนำไปใช้จ่ายในส่วนอื่นแล้ว กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นการดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และได้จัดทำแผนงานไว้ล่วงหน้า ๓ ปี แล้ว เป้าหมายรังวัดแบ่งแปลงจำนวน ๒,๐๐๐ แปลง ดำเนินการแล้ว ๘๗๕ แปลง คงเหลือเงิน ๓.๒๒ ล้านบาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นการทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนได้รับงบประมาณ ๒๖.๗๖ ล้านบาท มีเป้าหมายที่ ๒๗,๐๐๐ ราย ส่งข้อมูลให้จังหวัดแล้ว ๑๘,๔๒๐ ราย ใช้จ่ายเงินแล้ว ๑๓.๖๕ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๑๓.๑๑ ล้านบาท และกิจกรรมที่ ๔ รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ได้รับงบประมาณ ๒๙.๓๑ ล้านบาท เป้าหมายรวม ๑,๐๐๐ แปลง ดำเนินการแล้ว ๘๒๖ แปลง คงเหลือเงิน ๕.๗๘ ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดโครงการคาดว่าจะเหลือ ๒.๘๐ ล้านบาท มีแผนการใช้จ่ายเป็นค่าสัมมนา ช่างรังวัดทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างให้รู้จักบทบาทหน้าที่ในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และจัดทำหนังสือคู่มือต่างๆ

ประธาน : กิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวนมาก สาเหตุเกิดจากความไม่พร้อมของพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ในระยะเวลาที่เหลือ ๓ เดือน จะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้หรือไม่

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายวิรัตน์) : สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ ปัญหาอุปสรรคจะเป็นการจัดซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นไปตามระบบของการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เร่งรัดให้ดำเนินการทำคั่นดินล่วงหน้าไว้แล้ว จากการตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมายคงเหลือการถมดินและการวางท่อระบายน้ำ ซึ่งดินลูกรังจะได้ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสามารถดำเนินการเสร็จทันตามเป้าหมายของโครงการ

ประธาน : ให้เตรียมข้อมูลในการตอบข้อซักถามการขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๓ โดยเปรียบเทียบการดำเนินการกับปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานใกล้เคียงกันหรือไม่ กรณีระยะเวลาไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง และการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย และกิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัด เดิมปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันมี พรบ. แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน อาจเร่งรัดไม่ได้ เพราะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยผู้ที่ไม่มีย่อหน้าหน้าที่จะมีปัญหาให้ชะลอไว้ก่อน

กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภนิษฐา) : กองพัสดุได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๕,๐๘๗,๒๐๐ บาท โอนเงินไปส่วนภูมิภาคแล้ว ๘๓,๘๒๐ บาท คงเหลืองบประมาณที่ได้รับส่วนกลาง ๕,๐๐๓,๓๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๙๕๑,๔๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๐๑ คงเหลือ ๒,๐๕๑,๙๒๖ บาท เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมีการเบิกจ่ายรายเดือน และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งจะปฏิบัติงานในช่วง ๒ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณและค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ว่าง ๕ อัตรา โดยเงินคงเหลือจากค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ กองพัสดุจะนำไปจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถยนต์ ในเรื่องมารยาทและวินัยการจราจรในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และจัดซื้อหมึกอชาด เพื่อสำรองจ่ายให้สำนักงานที่ดิน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาววิศิตา) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมี ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ บริการด้านทะเบียนและรังวัด เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบด้วยเครื่องมือทันสมัย ได้รับงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและกิจกรรมที่ ๓ การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ได้รับงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนเงินไปส่วนภูมิภาค ๑๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕๖๕,๙๙๕ บาท คงเหลือเงิน ๖๓๖,๐๐๕ บาท ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากบริษัทคู่สัญญายังไม่ส่งมอบงานในงวดที่ ๖ การปรับปรุงระบบสายสัญญาณและระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ สำนักงาน อยู่ระหว่างรอแก้ไขสัญญา ทำให้ไม่สามารถออกดำเนินการตรวจรับงานได้และจัดทำแผนงานการออกตรวจรับงานในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และได้ปรับแผนงานที่ได้กั้นเงินไว้แล้วจำนวน ๒๔๕,๘๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจรับงานร่วมกับสำนักงานที่ดิน เนื่องจากบริษัท ได้ขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน prototype ของระบบงานเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดิน ๑๐๐ แห่ง ปรับแผนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อถ่ายโอนข้อมูลและติดตั้งการใช้งานระบบตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๗ แห่ง เงิน ๒๓,๒๔๐ บาท และส่วนหนึ่ง จะใช้ในการแก้ไขปัญหาเครื่องสำรองไฟฟ้าของสำนักงานที่ดิน จำนวน ๑๑ แห่ง เงิน ๒๒๒,๕๖๐ บาท

ประธาน : เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาววิศิตา) : เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวจารุณันท์) : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับงบประมาณ ๔๖๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๕๓,๒๒๑ บาท มีเงินคงเหลือ ๒๑๔,๗๗๙ บาท กั้นเงินไว้เป็นเงินรางวัลตามโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะทราบผลภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และจัดซื้อวัสดุจำนวน ๑๔,๗๗๙ บาท

/สำนักงาน...

สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (นางประภาพร) : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ได้รับงบประมาณ ๕๓๐,๐๐๐ บาท กั้นเงินและเบิกจ่ายแล้ว ๒๘๒,๖๖๕ บาท คงเหลือประมาณ ๒๔๗,๓๓๕ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ผ่านการทดสอบความรู้และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด (นางสาวพรวิภา) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กิจกรรมเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดินได้รับงบประมาณ ๒,๕๑๘,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑,๐๑๘,๕๕๘ บาท คงเหลือเงิน ๑,๔๙๙,๘๔๒ บาท ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๔๕๙,๕๐๒ บาท ส่วนที่เหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท ได้มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อใช้ในการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนและงานโครงการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

ผู้แทนเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (นางสาวปิยะนุช) : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาห้วยขวาง ได้รับงบประมาณงบดำเนินงาน ๕๒๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๖๘,๙๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๘ ต่ำกว่า เป้าหมายร้อยละ ๑๐.๑๒ คงเหลือเงิน ๑๕๙,๐๒๐ บาท ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ได้จัดซื้อจัดจ้างรวมเป็นเงิน ๑๕๘,๖๓๐ บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ส.กทม. และจะส่งให้กองคลังกั้นเงินประมาณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ คาดว่าจะใช้จ่ายเงินงบประมาณหมด

มติที่ประชุม : ให้กองคลังส่งข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ให้สำนักงานตรวจราชการ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินใช้เป็นข้อมูลในการตรวจติดตามเร่งรัด

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาญวิทย์) : ๔.๑.๑.๒ งบลงทุน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

ได้รับงบประมาณ ๓๒๐.๕๑ ล้านบาท

ทำสัญญาแล้ว ๒๕๑.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๗ ผลการเบิกจ่ายเงิน ๘๘.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๔ เป้าหมายของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๖๕ มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๑๓.๓๗ คงเหลือเงินหลังหักเบิกจ่ายเงิน ๒๓๒.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๖ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่า เป้าหมายร้อยละ ๖๕ จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำสัญญาร้อยละ ๓.๗๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๑.๒๘ และจังหวัดบุรีรัมย์ ทำสัญญาร้อยละ ๘.๑๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๖.๘๓

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรุณ) : จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุณินารายณ์ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น วงเงิน ๒๙,๑๖๗,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการประกวดราคาแล้ว แต่มีผู้อุทธรณ์เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และได้ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์โดยเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ กรมบัญชีกลางแจ้งผลให้ดำเนินการยกเลิกและดำเนินการจัดจ้างใหม่ จังหวัดได้ทำการยกเลิกแล้วเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนด TOR แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ครบกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการจะพิจารณาผลในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรณีไม่มีการอุทธรณ์ คาดว่าจะ ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณินญา) : จังหวัดบุรีรัมย์ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินสาขานางรอง วงเงิน ๓๗.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติประกาศผู้ชนะการประกวดราคากับผู้ว่าราชการจังหวัด ๒๕.๓๐ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๑๑.๘๙ ล้านบาท เนื่องจากกำหนดราคากลางไว้ที่ประมาณ ๒๙ ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง ๔๕๐ วัน ๒๘ งวดงาน จึงได้เน้นย้ำหัวหน้าฝ่ายอำนวยการให้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับขออนุมัติรายการวัสดุทุกรายการ

/ประธาน...

ประธาน : รายการจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัยและจังหวัดอุทัยธานี

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : จังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย และจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่ อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

ประธาน : รายการก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : เป็นงบประมาณปี ๒๕๖๑ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินแล้ว ๕ งวดงาน และปัญหาของรายการจ้างถมดินด้านหลังบริเวณก่อสร้างสำนักงานที่ดิน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา จังหวัดแจ้งบอกเลิกสัญญาแล้วและผู้รับจ้างอุทธรณ์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาอุทธรณ์และคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาขอเสนอปรับลดงานรั้วด้านหลังแล้วนำเงินที่เหลือมาถมบริเวณลานคอนกรีตเพิ่มเนื่องจากพื้นที่ต่างระดับกันจะทำให้รั้วพัง

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาญวิทย์) : ๔.๑.๑.๒ งบลงทุน ส่วนกลาง กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : รายการจัดซื้อจัดจ้างส่วนกลาง จำนวน ๒๖ รายการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๑๙ รายการ คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๗ รายการ และยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๓ ค่าพัฒนาแอปพลิเคชันของระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ จำนวน ๑ ระบบ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ กับบริษัท ทรัพย์ นารา โซลูชั่น จำกัด วงเงิน ๕๙๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๗ จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก วงเงิน ๘๕๗,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใหม่ด้วยวิธีคัดเลือก ได้ทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ยื่นข้อเสนอและเปิดซองวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

รายการงบลงทุนเพิ่มเติม จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ จ้างเปลี่ยนตู้ควบคุมระบบเพลิงไหม้ ลงนามในสัญญาแล้วกับการไฟฟ้านครหลวงเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๕๒๙,๓๐๐ บาท แจกกองคลังจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว

รายการที่ ๒ ซื้อท่อระบายน้ำและลูกรัง สำหรับจัดทำสาธารณูปโภคในโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ วงเงิน ๑๘.๘๙ ล้านบาท ได้เสนอขออนุมัติราคากลางและ Spec เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จะเผยแพร่จำนวน ๓ วันทำการ กรณีไม่มีผู้วิจารณ์กองพัสดุจะได้ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาต่อไป

รายการที่ ๓ จ้างติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ อาคารรังวัดและทำแผนที่ วงเงิน ๓๗๙,๙๙๔ บาท อยู่ระหว่างส่งกองคลังกันเงิน

รายการที่ ๔ จ้างผลิตตู้เก็บสารบบ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง วงเงิน ๕๕๖,๑๘๖ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR

รายการที่ ๕ ค่าปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับภารกิจ กทช. วงเงิน ๒๔๘,๐๒๖ บาท อยู่ระหว่างขอรายละเอียดการปรับปรุง และรายการที่ ๖ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ วงเงิน ๖๙๗,๖๘๘ บาท ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ อยู่ระหว่างขอรายละเอียดการปรับปรุงและรายชื่อคณะกรรมการ

งบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายวิรัตน์) : ในส่วนงบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ เป็นค่าครุภัณฑ์ ได้รับงบประมาณ ๔.๓๐ ล้านบาท เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล จำนวน ๑๑ คัน ทำสัญญาแล้ววงเงินประมาณ ๓.๔๙ ล้านบาท คงเหลือเงินประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท ซึ่งสำนักจัดการที่ดินของรัฐ ได้ส่งคืนให้กองคลังนำไปบริหารจัดการแล้ว และกิจกรรมที่ ๒ เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๕.๕๒ ล้านบาท

/คงเหลือ...

คงเหลือเงินประมาณ ๐.๘๐ ล้านบาท เป็นการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน เมื่อสิ้นสุดโครงการคาดว่าจะเหลือเงินประมาณ ๔๐๐ บาท และกิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนได้รับงบประมาณ ๖๐.๑๓ ล้านบาท อนุมัติโครงการแล้ว ๔๙.๑๓ ล้านบาท ตามเป้าหมายที่ ๑๐๕ กิโลเมตร คงเหลือเงิน ๑๐.๙๙ ล้านบาท ได้มีการส่งคืนให้กองคลังแล้ว ๖ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๔.๙๐ ล้านบาท เป็นการเตรียมการสำหรับค่าความผันผวนของน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประธาน : ทุกสำนัก/กอง ต้องมีแผนงานที่ชัดเจน ถ้ามีเหลือจ่ายให้ส่งให้กองคลังบริหารจัดการต่อไป

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาญวิทย์) : ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๑ และเงินขยายปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๑ กองพัสดุส่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑

และเงินขยายปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางกณิญา) : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน จำนวน ๔ รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ รายการ และงบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน

๖๕.๕๐ ล้านบาท ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว

รายการที่ ๒ จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินผลความถูกต้องทางตำแหน่งของการรังวัดด้วยโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ อยู่ระหว่างส่งฝ่ายคลังลงบัญชี

รายการที่ ๓ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน วงเงิน ๐.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานครบกำหนดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

รายการที่ ๔ จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ก.ท.ด.๑๒ วงเงิน ๑.๘๐ ล้านบาท แจ้งบอกเลิกสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการที่ ๑ จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร (ระยะที่ ๒) วงเงิน ๖๑๗.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

รายการเงินขยายไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ

รายการที่ ๑ จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) เงิน ๓๘๔.๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

รายการที่ ๒ จ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ ๑) เงิน ๗๘.๗๔ ล้านบาท รายละเอียดตามที่ได้ชี้แจงข้างต้นแล้ว

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาญวิทย์) : ๔.๒.๑ กองคลัง ส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ

จังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย คงเหลือเงิน ๓,๐๔๑,๒๘๐ บาท อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดินและก่อสร้างหลังคาคลุมทางขึ้นสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี คงเหลือเงิน ๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๙ - ๑๐ ครบกำหนดวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน คงเหลือเงิน ๙,๕๗๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๘

รายการที่ ๔ ก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ คงเหลือเงิน ๓๕,๑๖๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ - ๕ แล้ว

/ประธาน...

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๘ จากทั้งหมด ๑๓ งวด เริ่มดำเนินการล่าช้าให้ผู้ตรวจราชการตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : ได้รับการประสานงานมาจากจังหวัดพัทลุง สาขาพัทลุงประทับข้างว่าผู้รับจ้างทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เข้าดำเนินการประมาณ ๕ - ๖ เดือนแล้ว

ประธาน : ถ้าไม่เข้าดำเนินการให้ทำการบอกเลิกสัญญา

มติที่ประชุม : รับทราบและให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณค้างเบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน ให้เป็นไปตามสัญญา
 ๒. ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาพัทลุงประทับข้าง ให้เป็นไปตามสัญญา
 ๓. ให้กองคลังแจ้งกำชับให้สำนัก/กอง และจังหวัดเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันงบลงทุนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการ : ๑. กรณีการฝึกอบรม สำนัก/กองที่มีการจัดฝึกอบรมในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

๒. กรณีกองแผนงานขอใช้เงินงบกลางฉุกเฉิน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : งบประมาณที่กองแผนงานขอใช้เงินงบกลางเป็นค่าเช่าใช้ค่าสินไหมทดแทนอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติท่านรองอธิบดี (นายเปี้ยน แก้วฤทธิ์) แล้ว และในส่วนของค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑๙ ล้านบาทอยู่ระหว่างเสนอท่านอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งกองแผนงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม (ค่าเช่าบ้าน) เกี่ยวกับการขอตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๑ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอตั้งงบประมาณจำนวน ๑๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินจำนวน ๑๐๓ ล้านบาท คงเหลือเงินประมาณ ๑ ล้านบาท และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอตั้งงบประมาณประมาณ ๙๔ ล้านบาท และกองคลังประมาณค่าเช่าบ้านที่ต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ ๑๙ ล้านบาท เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการปรับฐานค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องขอใช้เงินงบกลางจากสำนักงบประมาณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (นางสาวหทัยรัตน์) : กรณีค่าเช่าบ้านที่มีอัตราสูงขึ้นให้เพิ่มความระมัดระวังในการเบิกจ่ายเงิน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบค่าเช่าบ้านจะต้องเข้มงวดในการตรวจการเช่าบ้าน โดยต้องมีความเหมาะสมและอาศัยอยู่จริง

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๓๐ น.

นางสาว อรุณษา
(นางสาวบุษบง อรุณษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จดรายงานการประชุม

นาง นริศรา
(นางนริศรา จันทรา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นางศิริพร ยืนยง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑ ๘ ก.ค. ๒๕๖๒

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา งามที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	<u>เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒</u> ๑.๑ งบดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค) - จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ (๙ จังหวัด) ๑.๒ งบลงทุน - จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๖๕ (๒ จังหวัด) - งบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันภูมิภาค ๖ จังหวัด จำนวน ๑๖ รายการ ส่วนกลาง (กองพัสดุ) จำนวน ๙ รายการ - รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพธิ์ประทับช้าง	- ให้กองคลังส่งข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณดำเนินงาน งบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๑ ของส่วนภูมิภาคให้สำนักงานตรวจราชการเพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินใช้เป็นข้อมูลในการตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินเป็นรายจังหวัด และแจ้งกำกับให้สำนัก/กอง และจังหวัดเร่งรัดก่อนหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	คส.
๒.	<u>เงินงบประมาณค้างเบิกเหลื่อมปี</u> ๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน ๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - รายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) (MMS)	- ให้กองเทคโนโลยีฯ ทำแผนที่เร่งรัดดำเนินการและรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ	กทผ.

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน
 ส่วนภูมิภาคที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ 10 (เป้าหมายร้อยละ 86.67)
 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	จังหวัด	ทำสัญญา ร้อยละ	เป้าหมาย	
			เดือน ก.ค.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ
1	สมุทรปราการ	63.90	86.67	(22.77)
2	ระนอง	72.05	86.67	(14.62)
3	นครศรีธรรมราช	73.92	86.67	(12.75)
4	กาฬสินธุ์	75.02	86.67	(11.65)
5	กำแพงเพชร	75.31	86.67	(11.36)
6	อุดรธานี	75.76	86.67	(10.91)
7	หนองบัวลำภู	75.83	86.67	(10.84)
8	เพชรบูรณ์	75.84	86.67	(10.83)
9	ร้อยเอ็ด	75.86	86.67	(10.81)
10	สุพรรณบุรี	76.46	86.67	(10.21)
11	ลำปาง	76.59	86.67	(10.08)

- หมายเหตุ 1. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 12 จังหวัด
 2. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 จำนวน 53 จังหวัด
 3. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 11 จังหวัด

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เดือน ก.ค.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
1	อำนาจเจริญ	4,013,425.00	3,821,767.45	95.22	3,469,387.45	86.44	86.67	8.55	544,037.55	13.56
2	พระนครศรีอยุธยา	6,819,354.11	6,217,215.01	91.17	6,131,843.46	89.92	86.67	4.50	687,510.65	10.08
3	ชลบุรี	9,622,285.00	8,564,101.91	89.00	8,564,101.91	89.00	86.67	2.33	1,058,183.09	11.00
4	นครนายก	3,921,167.00	3,483,129.85	88.83	3,105,129.85	79.19	86.67	2.16	816,037.15	20.81
5	ระยอง	7,654,719.00	6,798,295.02	88.81	6,798,295.02	88.81	86.67	2.14	856,423.98	11.19
6	ปราจีนบุรี	5,111,273.00	4,506,295.30	88.16	4,497,295.30	87.99	86.67	1.49	613,977.70	12.01
7	ศรีสะเกษ	9,771,688.00	8,568,693.46	87.69	8,348,869.98	85.44	86.67	1.02	1,422,818.02	14.56
8	ตราด	3,347,876.00	2,932,046.78	87.58	2,920,246.78	87.23	86.67	0.91	427,629.22	12.77
9	ลพบุรี	7,197,176.00	6,285,677.10	87.34	6,285,677.10	87.34	86.67	0.67	911,498.90	12.66
10	ชัยนาท	6,156,824.70	5,374,231.60	87.29	5,333,581.60	86.63	86.67	0.62	823,243.10	13.37
11	ประจวบคีรีขันธ์	6,221,685.00	5,430,290.44	87.28	5,403,890.44	86.86	86.67	0.61	817,794.56	13.14
12	กระบี่	6,754,513.00	5,858,326.52	86.73	5,308,326.52	78.59	86.67	0.06	1,446,186.48	21.41
13	หนองคาย	6,103,000.00	5,285,205.96	86.60	5,285,205.96	86.60	86.67	(0.07)	817,794.04	13.40
14	ฉะเชิงเทรา	6,983,840.00	6,032,898.37	86.38	6,011,898.37	86.08	86.67	(0.29)	971,941.63	13.92
15	สมุทรสาคร	4,274,783.00	3,663,160.00	85.69	3,628,160.00	84.87	86.67	(0.98)	646,623.00	15.13
16	นครสวรรค์	11,276,020.00	9,650,252.44	85.58	9,505,852.44	84.30	86.67	(1.09)	1,770,167.56	15.70
17	นนทบุรี	4,802,950.00	4,100,121.67	85.37	4,100,121.67	85.37	86.67	(1.30)	702,828.33	14.63
18	พะเยา	8,569,062.56	7,314,532.05	85.36	7,092,982.05	82.77	86.67	(1.31)	1,476,080.51	17.23
19	นครปฐม	8,119,833.36	6,930,182.33	85.35	6,930,182.33	85.35	86.67	(1.32)	1,189,651.03	14.65
20	สิงห์บุรี	2,605,174.00	2,219,082.08	85.18	2,022,082.08	77.62	86.67	(1.49)	583,091.92	22.38
21	จันทบุรี	5,822,283.00	4,959,229.48	85.18	4,913,029.48	84.38	86.67	(1.49)	909,253.52	15.62
22	พังงา	5,624,781.00	4,733,871.73	84.16	4,726,371.73	84.03	86.67	(2.51)	898,409.27	15.97
23	มหาสารคาม	10,132,196.00	8,514,639.94	84.04	8,230,425.40	81.23	86.67	(2.63)	1,901,770.60	18.77
24	ชุมพร	7,656,533.00	6,425,600.23	83.92	6,384,610.23	83.39	86.67	(2.75)	1,271,922.77	16.61
25	สุราษฎร์ธานี	13,525,751.00	11,342,488.93	83.86	10,542,588.93	77.94	86.67	(2.81)	2,983,162.07	22.06
26	ปทุมธานี	7,120,123.00	5,968,876.47	83.83	5,962,533.22	83.74	86.67	(2.84)	1,157,589.78	16.26
27	เพชรบุรี	7,106,976.00	5,938,002.26	83.55	5,912,202.26	83.19	86.67	(3.12)	1,194,773.74	16.81
28	ราชบุรี	8,530,059.00	7,126,540.44	83.55	7,092,100.44	83.14	86.67	(3.12)	1,437,958.56	16.86
29	แพร่	6,373,080.00	5,321,098.59	83.49	5,292,298.59	83.04	86.67	(3.18)	1,080,781.41	16.96
30	อุบลราชธานี	17,046,010.00	14,194,142.52	83.27	14,171,142.52	83.13	86.67	(3.40)	2,874,867.48	16.87
31	อุดรดิตถ์	5,699,836.00	4,745,134.65	83.25	4,710,654.65	82.65	86.67	(3.42)	989,181.35	17.35
32	สมุทรสงคราม	1,897,228.00	1,579,265.12	83.24	1,570,265.12	82.77	86.67	(3.43)	326,962.88	17.23
33	ยะลา	10,344,452.00	8,610,463.24	83.24	7,887,487.24	76.25	86.67	(3.43)	2,456,964.76	23.75
34	อ่างทอง	2,254,820.00	1,868,511.71	82.87	1,775,511.71	78.74	86.67	(3.80)	479,308.29	21.26
35	พิษณุโลก	10,105,623.00	8,361,608.34	82.74	8,340,608.34	82.53	86.67	(3.93)	1,765,014.66	17.47
36	เชียงราย	16,393,776.11	13,539,712.11	82.59	13,539,712.11	82.59	86.67	(4.08)	2,854,064.00	17.41
37	ขอนแก่น	17,320,693.00	14,304,017.56	82.58	12,904,017.56	74.50	86.67	(4.09)	4,416,675.44	25.50

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เดือน ก.ค.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
38	สระบุรี	6,556,071.50	5,391,678.32	82.24	5,391,678.32	82.24	86.67	(4.43)	1,164,393.18	17.76
39	สุโขทัย	7,056,630.00	5,770,219.46	81.77	5,770,219.46	81.77	86.67	(4.90)	1,286,410.54	18.23
40	สงขลา	20,540,208.00	16,795,173.87	81.77	15,861,859.87	77.22	86.67	(4.90)	4,678,348.13	22.78
41	อุทัยธานี	3,915,858.00	3,179,637.37	81.20	3,153,537.37	80.53	86.67	(5.47)	762,320.63	19.47
42	สกลนคร	10,187,861.00	8,263,248.36	81.11	7,722,628.36	75.80	86.67	(5.56)	2,465,232.64	24.20
43	ตรัง	7,540,116.00	6,112,323.82	81.06	6,080,573.82	80.64	86.67	(5.61)	1,459,542.18	19.36
44	เลย	7,433,579.00	6,025,508.09	81.06	6,025,508.09	81.06	86.67	(5.61)	1,408,070.91	18.94
45	ชัยภูมิ	11,280,640.00	9,142,233.67	81.04	8,953,233.67	79.37	86.67	(5.63)	2,327,406.33	20.63
46	ยโสธร	4,936,353.00	3,993,086.10	80.89	3,993,086.10	80.89	86.67	(5.78)	943,266.90	19.11
47	ตาก	4,911,411.00	3,967,747.29	80.79	3,659,417.29	74.51	86.67	(5.88)	1,251,993.71	25.49
48	สระแก้ว	4,484,382.00	3,616,543.84	80.65	3,585,543.84	79.96	86.67	(6.02)	898,838.16	20.04
49	พัทลุง	5,318,225.65	4,280,389.36	80.49	4,070,589.36	76.54	86.67	(6.18)	1,247,636.29	23.46
50	มุกดาหาร	4,207,302.00	3,386,248.18	80.49	2,950,948.18	70.14	86.67	(6.18)	1,256,353.82	29.86
51	นครราชสีมา	25,539,689.00	20,515,819.16	80.33	18,203,975.16	71.28	86.67	(6.34)	7,335,713.84	28.72
52	นครพนม	8,867,260.00	7,111,243.83	80.20	6,967,243.83	78.57	86.67	(6.47)	1,900,016.17	21.43
53	สตูล	4,395,350.00	3,521,242.64	80.11	3,474,042.64	79.04	86.67	(6.56)	921,307.36	20.96
54	พิจิตร	8,053,960.00	6,432,462.78	79.87	6,432,462.78	79.87	86.67	(6.80)	1,621,497.22	20.13
55	บึงกาฬ	3,621,673.00	2,892,145.88	79.86	2,892,145.88	79.86	86.67	(6.81)	729,527.12	20.14
56	เชียงใหม่	19,148,849.05	15,256,820.39	79.67	15,256,820.39	79.67	86.67	(7.00)	3,892,028.66	20.33
57	บุรีรัมย์	11,281,524.00	8,983,812.40	79.63	8,017,972.40	71.07	86.67	(7.04)	3,263,551.60	28.93
58	ลำพูน	6,156,387.16	4,893,063.91	79.48	4,815,563.91	78.22	86.67	(7.19)	1,340,823.25	21.78
59	ภูเก็ต	3,177,412.00	2,521,927.33	79.37	2,521,927.33	79.37	86.67	(7.30)	655,484.67	20.63
60	น่าน	7,534,297.00	5,936,981.57	78.80	5,833,571.57	77.43	86.67	(7.87)	1,700,725.43	22.57
61	นราธิวาส	10,025,682.49	7,830,545.49	78.10	7,284,545.49	72.66	86.67	(8.57)	2,741,137.00	27.34
62	ปัตตานี	11,545,030.00	8,968,527.74	77.68	7,907,498.74	68.49	86.67	(8.99)	3,637,531.26	31.51
63	กาญจนบุรี	8,968,057.00	6,966,153.83	77.68	6,966,153.83	77.68	86.67	(8.99)	2,001,903.17	22.32
64	แม่ฮ่องสอน	4,021,581.00	3,112,956.24	77.41	3,112,956.24	77.41	86.67	(9.26)	908,624.76	22.59
65	สุรินทร์	10,274,767.81	7,905,149.95	76.94	7,057,149.95	68.68	86.67	(9.73)	3,217,617.86	31.32
66	ลำปาง	12,149,742.00	9,305,167.49	76.59	9,102,577.39	74.92	86.67	(10.08)	3,047,164.61	25.08
67	สุพรรณบุรี	9,671,691.00	7,394,996.88	76.46	7,341,996.88	75.91	86.67	(10.21)	2,329,694.12	24.09
68	ร้อยเอ็ด	11,770,055.00	8,929,093.16	75.86	8,929,093.16	75.86	86.67	(10.81)	2,840,961.84	24.14
69	เพชรบูรณ์	8,701,369.00	6,599,100.15	75.84	6,517,900.15	74.91	86.67	(10.83)	2,183,468.85	25.09
70	หนองบัวลำภู	4,044,302.00	3,066,863.32	75.83	2,338,783.32	57.83	86.67	(10.84)	1,705,518.68	42.17
71	อุดรธานี	13,843,470.42	10,488,036.75	75.76	10,165,707.33	73.43	86.67	(10.91)	3,677,763.09	26.57
72	กำแพงเพชร	6,230,545.50	4,692,211.00	75.31	4,417,951.00	70.91	86.67	(11.36)	1,812,594.50	29.09
73	กาฬสินธุ์	9,631,043.00	7,225,688.31	75.02	7,225,688.31	75.02	86.67	(11.65)	2,405,354.69	24.98
74	นครศรีธรรมราช	16,576,400.00	12,253,536.95	73.92	12,199,536.95	73.60	86.67	(12.75)	4,376,863.05	26.40
75	ระนอง	2,939,179.00	2,117,557.04	72.05	2,045,557.04	69.60	86.67	(14.62)	893,621.96	30.40
76	สมุทรปราการ	4,984,324.00	3,185,116.50	63.90	3,185,116.50	63.90	86.67	(22.77)	1,799,207.50	36.10
รวมทั้งสิ้น		623,803,146.42	508,598,967.08	81.53	492,131,451.74	78.89	86.67	(5.14)	131,671,694.68	21.11

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562 (งบดำเนินงาน)

สำนัก/กองที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ 10 (เป้าหมายร้อยละ 86.67)

ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	หมายเหตุ
1	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ	รายละเอียดตาม ข้อ 4
2	สำนักงานเลขานุการกรม	รายละเอียดตาม ข้อ 5.1
3	กองพัสดุ	รายละเอียดตาม ข้อ 5.6
4	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายละเอียดตาม ข้อ 5.9
5	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	รายละเอียดตาม ข้อ 5.12
6	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	รายละเอียดตาม ข้อ 5.17
7	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง	รายละเอียดตาม ข้อ 6.7

ข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562 (งบดำเนินงาน)

ส่วนกลาง

ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

			ผลการใช้จ่าย ณ 19 ก.ค.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ก.ค.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
1 สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ					
- กิจกรรม : เดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและออกโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (N2112)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		160,204,500 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	4,373,800	4,373,800 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		155,830,700 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	154,338,779	154,338,779 บาท	99.04	86.67	12.37
คงเหลือ (ร้อยละ 0.957)		1,491,921 บาท			
- กิจกรรม : เดินสำรวจฯ 3จว. ชายแดนภาคใต้ (N2104) (แผนงานบูรณาการ)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		51,963,300 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	348,000	348,000 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		51,615,300 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	50,987,120	50,987,120 บาท	98.78	86.67	12.11
คงเหลือ (ร้อยละ 1.217)		628,180 บาท			
2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ					
- กิจกรรม : ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม (N2109)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		6,992,500 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		6,992,500 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	5,991,138	5,991,138 บาท	85.68	86.67	(0.99)
คงเหลือ (ร้อยละ 14.32)		1,001,362 บาท			
- กิจกรรม : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (N2111)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,772,400 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		1,772,400 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,767,789	1,767,789 บาท	99.74	86.67	13.07
คงเหลือ (ร้อยละ 0.26)		4,611 บาท			
- กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ (N2113)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		39,021,100 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		39,021,100 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	35,663,047	35,663,047 บาท	91.39	86.67	4.72
คงเหลือ (ร้อยละ 8.605)		3,358,053 บาท			
3 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน					
- กิจกรรม : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดการที่ดินตามนโยบายฯ (คทช.) (N2105)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,950,000 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		1,950,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,755,980	1,755,980 บาท	90.05	86.67	3.38
คงเหลือ (ร้อยละ 9.949)		194,020 บาท			

			ผลการใช้จ่าย ณ 19 ก.ค.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ก.ค.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มาตราส่วน 1 : 4000 (N2110)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,800,000 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		1,800,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,786,890	1,786,890 บาท	99.27	86.67	12.60
คงเหลือ (ร้อยละ 0.72)		13,110 บาท			
- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล (N2115)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		5,730,300 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		5,730,300 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	5,530,465	5,530,465 บาท	96.51	86.67	9.84
คงเหลือ (ร้อยละ 3.48)		199,835 บาท			
- กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนฯ (N2115)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		4,212,500 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		4,212,500 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	3,802,055	3,802,055 บาท	90.26	86.67	3.59
คงเหลือ (ร้อยละ 9.743)		410,445 บาท			
4 สำนักจัดการที่ดินของรัฐ					
- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (N2107)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		13,914,100 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	5,897,105	5,897,105 บาท	42.38	86.67	(44.29)
คงเหลือ (ร้อยละ 57.61)		8,016,995 บาท			
หมายเหตุ : ไม่มีการโอนไปส่วนภูมิภาค / มีการอนุมัติโครงการแล้ว / คืนเงินให้บริหารภาพรวมแล้ว 4,000,000 บาท					
- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (N2108)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		15,347,700 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	12,810	12,810 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		15,334,890 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	12,252,839	12,252,839 บาท	79.90	86.67	(6.77)
คงเหลือ (ร้อยละ)		3,082,051 บาท			
หมายเหตุ : ไม่มีการโอนไปส่วนภูมิภาค / มีการอนุมัติโครงการแล้ว / คืนเงินให้บริหารภาพรวมแล้ว 2,000,000 บาท					
- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ (N2106)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		25,423,900 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	11,876,120	11,876,120 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		13,547,780 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	927,408	927,408 บาท	6.85	86.67	(79.82)
คงเหลือ (ร้อยละ 93.15)		12,620,372 บาท			
หมายเหตุ : ส่วนใหญ่จะทยอยโอนเงินและเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค					
- กิจกรรม : ระวังคัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ (N2114)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		22,248,500 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	2,944,550	2,944,550 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		19,303,950 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	18,053,554	18,053,554 บาท	93.52	86.67	6.85
คงเหลือ (ร้อยละ 6.477)		1,250,396 บาท			
หมายเหตุ : คืนเงินให้บริหารภาพรวมแล้ว 5,000,000 บาท					

			ผลการใช้จ่าย ณ 19 ก.ค.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ก.ค.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
5	สำนัก / กอง				
5.1	สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	7,513,400 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	5,605,063	5,605,063 บาท	74.60	86.67 (12.07)
	คงเหลือ (ร้อยละ 25.39)	1,908,337 บาท			
5.2	กองคลัง				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	1,116,000 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	951,708	951,708 บาท	85.28	86.67 (1.39)
	คงเหลือ (ร้อยละ 14.72)	164,292 บาท			
5.3	กองการเจ้าหน้าที่				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	2,580,000 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	2,312,845	2,312,845 บาท	89.65	86.67 2.98
	คงเหลือ (ร้อยละ 10.35)	267,155 บาท			
5.4	กองการพิมพ์				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	571,311 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	512,037	512,037 บาท	89.62	86.67 2.95
	คงเหลือ (ร้อยละ 10.37)	59,274 บาท			
	หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับ 274,000 บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 397,310.52 บาท รวมเป็น 571,310.52 บาท				
5.5	กองฝึกอบรม				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	8,776,000 บาท			
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	761,720	761,720 บาท		
	งบประมาณที่ได้รับ (ส่วนกลาง)	8,014,280 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	6,395,503	6,395,503 บาท	79.80	86.67 (6.87)
	คงเหลือ (ร้อยละ 20.1)	1,618,777 บาท			
	หมายเหตุ : งบม. ที่ได้รับ 5,536,500 บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 1,462,473.80 บาท รวมเป็น 6,998,973.80 บาท				
5.6	กองพัสดุ				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	5,087,200 บาท			
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	592,070	592,070 บาท		
	งบประมาณที่ได้รับ (ส่วนกลาง)	4,495,130 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	3,421,872	3,421,872 บาท	76.12	86.67 (10.55)
	คงเหลือ (ร้อยละ 23.8)	1,073,258 บาท			
5.7	สำนักกฎหมาย				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	994,000 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	939,841	939,841 บาท	94.55	86.67 7.88
	คงเหลือ (ร้อยละ 5.448)	54,159 บาท			
5.8	กองแผนงาน				
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (N2129-30)				
	งบประมาณที่ได้รับ	1,848,000 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	1,794,117	1,794,117 บาท	97.08	86.67 10.41
	คงเหลือ (ร้อยละ 2.915)	53,883 บาท			

ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
ณ 19 ก.ค.62	ณ ก.ค.62	เป้าหมาย
(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

- กิจกรรม : ปรับปรุงสถานที่ (N2129)

งบประมาณที่ได้รับ		8,000,000	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	7,819,775	7,819,775	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		180,225	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	-	-	บาท			
คงเหลือ (ร้อยละ 100)		180,225	บาท			
หมายเหตุ : เป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน จะทยอยโอนเงินและเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค						

- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด (N2130)

งบประมาณที่ได้รับ		22,391,400	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	21,628,820	21,628,820	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		762,580	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	423,012	423,012	บาท			
คงเหลือ (ร้อยละ 44.5)		339,568	บาท			
หมายเหตุ : เป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการฝ่ายรังวัดของสำนักงาน มีการเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค						

- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน (N2131)

งบประมาณที่ได้รับ		56,971,000	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	45,780,502	45,780,502	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		11,190,498	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	7,676,334	7,676,334	บาท			
คงเหลือ (ร้อยละ 31.4)		3,514,164	บาท			
หมายเหตุ : เป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการจัดเก็บเอกสารห้องสารบบ มีการเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค						

- กิจกรรม : ค่าซ่อมแซม (N2129)

งบประมาณที่ได้รับ		12,000,000	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	7,257,477	7,257,477	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		4,742,523	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	29,000	29,000	บาท			
คงเหลือ (ร้อยละ 99.3)		4,713,523	บาท			
หมายเหตุ : เป็นค่าซ่อมแซมของส่วนภูมิภาคภายในวงเงินต่ำกว่า 500,000 บาท จะทยอยโอนเงินและเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค						

- กิจกรรม : พัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย (N2129)

งบประมาณที่ได้รับ		44,324,200	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	41,756,888	41,756,888	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		2,567,312	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,728,000	1,728,000	บาท			
คงเหลือ (ร้อยละ 32.6)		839,312	บาท			
หมายเหตุ : เป็นค่าซ่อมแซมของส่วนภูมิภาคภายในวงเงินต่ำกว่า 500,000 บาท จะทยอยโอนเงินและเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค						

5.9 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (N2129-30)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,418,000	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,418,000	1,418,000	บาท	100.00	86.67	13.33
คงเหลือ (ร้อยละ 0)		-	บาท			

- กิจกรรม : พัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย (N2129)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		2,500,000	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		2,500,000	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	2,168,386	2,168,386	บาท	86.74	86.67	0.07
คงเหลือ (ร้อยละ 13.2)		331,614	บาท			

			ผลการใช้จ่าย ณ 19 ก.ค.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ก.ค.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
- กิจกรรม : การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (N2129)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,200,000 บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	18,000	18,000 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		1,182,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	578,155	578,155 บาท	48.91	86.67	(37.76)
คงเหลือ (ร้อยละ 51.0)		603,845 บาท			
หมายเหตุ : เป็นค่าออกตรวจติดตามโครงการ					
5.10 สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดิน					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		329,600 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	284,130	284,130 บาท	86.20	86.67	(0.47)
คงเหลือ (ร้อยละ 13.79)		45,470 บาท			
5.11 กลุ่มตรวจสอบภายใน					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,575,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,504,229	1,504,229 บาท	95.51	86.67	8.84
คงเหลือ (ร้อยละ 4.493)		70,771 บาท			
5.12 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		468,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	278,064	278,064 บาท	59.42	86.67	(27.25)
คงเหลือ (ร้อยละ 40.58)		189,937 บาท			
หมายเหตุ : เป็นเงินรางวัลตามโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ประมาณ 200,000 บาท จะทราบผลการประกวดในเดือน ส.ค.62					
5.13 สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน					
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (N2129-30)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		5,656,707 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	5,656,707	5,656,707 บาท	100.00	86.67	13.33
คงเหลือ (ร้อยละ 0)		- บาท			
- กิจกรรม : รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ (N2114)					
งบประมาณที่ได้รับ (เพิ่มเติม)		600,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	505,635	505,635 บาท	84.27	86.67	(2.40)
คงเหลือ (ร้อยละ 15.72)		94,365 บาท			
หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 600,000.- บาท เมื่อวันที่ 3 ก.ค.62					
5.14 ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		780,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	758,121	758,121 บาท	97.19	86.67	10.52
คงเหลือ (ร้อยละ 2.805)		21,879 บาท			
หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับ 450,000.- บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 330,000.- บาท รวมเป็น 780,000.- บาท					
5.15 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน					
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (N2129-30)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		416,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	346,134	346,134 บาท	83.21	86.67	(3.46)
คงเหลือ (ร้อยละ 16.79)		69,866 บาท			

			ผลการใช้จ่าย ณ 19 ก.ค.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ก.ค.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
- โครงการข้าราชการกรมที่ดินบริการประทับใจ โปร่งใส เป็นธรรม (N2120)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		2,011,600 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,866,112	1,866,112 บาท	92.77	86.67	6.10
คงเหลือ (ร้อยละ 7.232)		145,488 บาท			
5.16 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรัฐวิสาหกิจ					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		530,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	445,638	445,638 บาท	84.08	86.67	(2.59)
คงเหลือ (ร้อยละ 15.91)		84,362 บาท			
หมายเหตุ : คืนเงินให้บริหารภาพรวมแล้ว 50,000 บาท					
5.17 สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด					
- กิจกรรม : บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน (N2130)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,901,640 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	728,550	728,550 บาท	38.31	86.67	(48.36)
คงเหลือ (ร้อยละ 61.68)		1,173,090 บาท			
หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับ 667,600.- บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 234,040.- บาท รวมเป็น 901,640.- บาท					
- กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน (N2132)					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		2,518,400 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,376,804	1,376,804 บาท	54.67	86.67	(32.00)
คงเหลือ (ร้อยละ 45.33)		1,141,596 บาท			
หมายเหตุ : ทอยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน เป็นค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง					
5.18 สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,878,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,672,083	1,672,083 บาท	89.04	86.67	2.37
คงเหลือ (ร้อยละ 10.96)		205,917 บาท			
หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับ 1,770,000.- บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 108,000.- บาท รวมเป็น 1,878,000.- บาท					
5.19 สำนักส่งเสริมธุรกิจสังหาริมทรัพย์					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		786,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	661,320	661,320 บาท	84.14	86.67	(2.53)
คงเหลือ (ร้อยละ 15.86)		124,680 บาท			
6 สำนักงานที่ดิน บริการด้านทะเบียนและรังวัด (N2129-30)					
6.1 ส.กทม.					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		498,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	444,292	444,292 บาท	89.22	86.67	2.55
คงเหลือ (ร้อยละ)		53,708 บาท			
6.2 ส.กทม.สาขาบางเขน					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		528,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	520,586	520,586 บาท	98.60	86.67	11.93
คงเหลือ (ร้อยละ)		7,414 บาท			

			ผลการใช้จ่าย ณ 19 ก.ค.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ก.ค.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
6.3 ส.กทม. สาขาพระโขนง					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		492,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	391,877	391,877 บาท	79.65	86.67	(7.02)
คงเหลือ (ร้อยละ)		100,123 บาท			
6.4 ส.กทม. สาขาบางกะปิ					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		519,500 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	438,033	438,033 บาท	84.32	86.67	(2.35)
คงเหลือ (ร้อยละ)		81,467 บาท			
6.5 ส.กทม. สาขาบางกอกน้อย					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		610,920 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	595,550	595,550 บาท	97.48	86.67	10.81
คงเหลือ (ร้อยละ)		15,370 บาท			
6.6 ส.กทม. สาขารณบุรี					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		508,920 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	426,301	426,301 บาท	83.77	86.67	(2.90)
คงเหลือ (ร้อยละ)		82,619 บาท			
6.7 ส.กทม. สาขาห้วยขวาง					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		528,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	368,980	368,980 บาท	69.88	86.67	(16.79)
คงเหลือ (ร้อยละ)		159,020 บาท			
6.8 ส.กทม. สาขาหนองแขม					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		426,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	352,661	352,661 บาท	82.78	86.67	(3.89)
คงเหลือ (ร้อยละ)		73,339 บาท			
6.9 ส.กทม. สาขาลาดพร้าว					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		426,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	399,191	399,191 บาท	93.71	86.67	7.04
คงเหลือ (ร้อยละ)		26,809 บาท			
6.1 ส.กทม. สาขาดอนเมือง					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		508,920 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	470,078	470,078 บาท	92.37	86.67	5.70
คงเหลือ (ร้อยละ)		38,842 บาท			
6.11 ส.กทม. สาขาหนองจอก					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		508,920 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	475,475	475,475 บาท	93.43	86.67	6.76
คงเหลือ (ร้อยละ)		33,445 บาท			

			ผลการใช้จ่าย ณ 19 ก.ค.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ก.ค.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
6.12	ส.กทม. สาขาบึงกุ่ม				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	426,000 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	393,536	393,536 บาท	92.38	86.67
	คงเหลือ (ร้อยละ)	32,464	บาท		5.71
6.13	ส.กทม. สาขาประเวศ				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	426,000 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	394,240	394,240 บาท	92.54	86.67
	คงเหลือ (ร้อยละ)	31,760	บาท		5.87
6.14	ส.กทม. สาขาลาดกระบัง				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	390,000 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	385,397	385,397 บาท	98.82	86.67
	คงเหลือ (ร้อยละ)	4,603	บาท		12.15
6.15	ส.กทม. สาขามีนบุรี				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	610,920 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	582,617	582,617 บาท	95.37	86.67
	คงเหลือ (ร้อยละ)	28,303	บาท		8.70
6.16	ส.กทม. สาขาบางขุนเทียน				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	390,000 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	341,507	341,507 บาท	87.57	86.67
	คงเหลือ (ร้อยละ)	48,493	บาท		0.90
17	ส.กทม. สาขาจตุจักร				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	591,840 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	458,408	458,408 บาท	77.45	86.67
	คงเหลือ (ร้อยละ)	133,432	บาท		(9.22)
7	ค่าใช้จ่ายสำหรับกองคลังบริหาร (งานอำนวยการ)				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	13,532,149 บาท			
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	9,915,816	9,915,816 บาท		
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)	3,616,334 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	198,380	198,380 บาท		
	คงเหลือ (ร้อยละ 94.5)	3,417,954	บาท		ทยอยโอนเงิน และเบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค
8	ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลาง (ค่าสาธารณูปโภค/ซ่อมรถ/ขนส่ง/กำจัดปลวก ฯลฯ)				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	321,472,046 บาท			
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	83,273,904	83,273,904 บาท		
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)	238,198,143 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	217,391,091	217,391,091 บาท	91.26	86.67
	คงเหลือ (ร้อยละ 8.73)	20,807,051	บาท		4.59

ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
ณ 19 ก.ค.62	ณ ก.ค.62	เป้าหมาย
(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

9 เงินบริหารภาพรวม (เงินกันสำรอง)

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

- กิจกรรม : เดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและออกโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (N2112) 8,576,000

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

- กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ (N2113) 2,185,300

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐฯ (N2115) 636,700
- กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนฯ (N2115) 468,100

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน
ที่ยากจน (N2107) 942,800
- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (N2108) 913,000
- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินฯ (N2106) 1,338,100
- กิจกรรม : ระวังตรวจสอบและตรวจสอบหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวงฯ (N2114) 1,465,700 16,525,700

เงินบริหารภาพรวม 16,525,700

หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค 15,025,700 15,025,700 บาท

เงินบริหารภาพรวม (หลังโอนส่วนภูมิภาค) 1,500,000 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO 480,000 480,000 บาท

คงเหลือ 1,020,000 บาท ทอยยโอนเงิน และเบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค

10 เงินบริหารภาพรวม (ส่งคืน)

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

- กิจกรรม : เดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและ
ออกโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (N2112) 2,740,000

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

- กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ (N2113) 2,500,000

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (N2107) 3,359,046
- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (N2108) 2,000,000
- กิจกรรม : ระวังตรวจสอบและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ (N2114) 5,000,000 15,599,046

เงินบริหารภาพรวม 15,599,046

หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค - - บาท

เงินบริหารภาพรวม (หลังโอนส่วนภูมิภาค) 15,599,046 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO 114,276 114,276 บาท

คงเหลือ 15,484,770 บาท ทอยยโอนเงิน และเบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน

ส่วนภูมิภาคที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 76.67

ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	จังหวัด	ทำสัญญา ร้อยละ	เป้าหมาย	
			เดือน ก.ค.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ
1	กาฬสินธุ์	3.72	76.67	(72.95)
2	บุรีรัมย์	8.17	76.67	(68.50)

หมายเหตุ 1. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 74 จังหวัด

2. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 2 จังหวัด

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เดือน ก.ค.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
1	กระบี่	971,599.00	971,599.00	100.00	971,599.00	100.00	76.67	23.33	-	-
2	กาญจนบุรี	927,505.00	927,505.00	100.00	927,505.00	100.00	76.67	23.33	-	-
3	กำแพงเพชร	1,928,150.00	1,928,150.00	100.00	1,928,150.00	100.00	76.67	23.33	-	-
4	จันทบุรี	178,950.00	178,950.00	100.00	178,950.00	100.00	76.67	23.33	-	-
5	ฉะเชิงเทรา	827,745.36	827,745.36	100.00	827,745.36	100.00	76.67	23.33	-	-
6	ชลบุรี	157,063.25	157,063.25	100.00	157,063.25	100.00	76.67	23.33	-	-
7	ชุมพร	2,378,274.00	2,378,274.00	100.00	2,378,274.00	100.00	76.67	23.33	-	-
8	เชียงราย	3,602,248.97	3,602,248.97	100.00	3,602,248.97	100.00	76.67	23.33	-	-
9	เชียงใหม่	2,423,775.60	2,423,775.60	100.00	2,423,775.60	100.00	76.67	23.33	-	-
10	ตรัง	1,861,399.00	1,861,399.00	100.00	1,861,399.00	100.00	76.67	23.33	-	-
11	ตาก	410,500.00	410,500.00	100.00	410,500.00	100.00	76.67	23.33	-	-
12	นครนายก	1,265,400.00	1,265,400.00	100.00	1,265,400.00	100.00	76.67	23.33	-	-
13	นครปฐม	1,035,076.11	1,035,076.11	100.00	1,035,076.11	100.00	76.67	23.33	-	-
14	นครสวรรค์	3,443,650.00	3,443,650.00	100.00	3,443,650.00	100.00	76.67	23.33	-	-
15	นนทบุรี	31,500.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	76.67	23.33	-	-
16	ปทุมธานี	155,500.00	155,500.00	100.00	155,500.00	100.00	76.67	23.33	-	-
17	ปทุมธานี	890,841.67	890,841.67	100.00	890,841.67	100.00	76.67	23.33	-	-
18	พะเยา	2,121,900.00	2,121,900.00	100.00	2,121,900.00	100.00	76.67	23.33	-	-
19	แพร่	2,262,881.77	2,262,881.77	100.00	2,262,881.77	100.00	76.67	23.33	-	-
20	ภูเก็ต	229,710.00	229,710.00	100.00	229,710.00	100.00	76.67	23.33	-	-
21	มุกดาหาร	38,850.00	38,850.00	100.00	38,850.00	100.00	76.67	23.33	-	-
22	แม่ฮ่องสอน	520,600.00	520,600.00	100.00	520,600.00	100.00	76.67	23.33	-	-
23	ยะลา	1,579,178.00	1,579,178.00	100.00	1,579,178.00	100.00	76.67	23.33	-	-
24	ระยอง	1,386,600.00	1,386,600.00	100.00	1,386,600.00	100.00	76.67	23.33	-	-
25	ลพบุรี	1,045,050.00	1,045,050.00	100.00	1,045,050.00	100.00	76.67	23.33	-	-
26	ลำพูน	357,090.00	357,090.00	100.00	357,090.00	100.00	76.67	23.33	-	-
27	เลย	525,960.00	525,960.00	100.00	525,960.00	100.00	76.67	23.33	-	-
28	สตูล	146,900.00	146,900.00	100.00	146,900.00	100.00	76.67	23.33	-	-
29	สมุทรสงคราม	168,978.50	168,978.50	100.00	168,978.50	100.00	76.67	23.33	-	-
30	สมุทรสาคร	626,383.00	626,383.00	100.00	626,383.00	100.00	76.67	23.33	-	-
31	สระแก้ว	176,468.00	176,468.00	100.00	176,468.00	100.00	76.67	23.33	-	-
32	สระบุรี	672,460.00	672,460.00	100.00	672,460.00	100.00	76.67	23.33	-	-
33	สิงห์บุรี	98,522.00	98,522.00	100.00	98,522.00	100.00	76.67	23.33	-	-
34	สุพรรณบุรี	807,333.00	807,333.00	100.00	807,333.00	100.00	76.67	23.33	-	-
35	สุราษฎร์ธานี	1,116,970.50	1,116,970.50	100.00	1,116,970.50	100.00	76.67	23.33	-	-
36	สุรินทร์	1,412,525.00	1,412,525.00	100.00	1,412,525.00	100.00	76.67	23.33	-	-
37	หนองคาย	552,700.00	552,700.00	100.00	552,700.00	100.00	76.67	23.33	-	-

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เดือน ก.ค.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
38	หนองบัวลำภู	949,900.00	949,900.00	100.00	949,900.00	100.00	76.67	23.33	-	-
39	อ่างทอง	507,500.00	507,500.00	100.00	507,500.00	100.00	76.67	23.33	-	-
40	อำนาจเจริญ	452,600.00	452,600.00	100.00	452,600.00	100.00	76.67	23.33	-	-
41	อุดรดิตถ์	375,560.00	375,560.00	100.00	375,560.00	100.00	76.67	23.33	-	-
42	อุทัยธานี	629,000.00	629,000.00	100.00	629,000.00	100.00	76.67	23.33	-	-
43	ยโสธร	953,921.79	953,921.79	100.00	886,521.79	92.93	76.67	23.33	67,400.00	7.07
44	สงขลา	4,339,958.69	4,339,958.69	100.00	3,704,708.69	85.36	76.67	23.33	635,250.00	14.64
45	นครราชสีมา	3,322,788.00	3,322,788.00	100.00	2,790,288.00	83.97	76.67	23.33	532,500.00	16.03
46	นครพนม	2,325,800.00	2,325,800.00	100.00	1,910,600.00	82.15	76.67	23.33	415,200.00	17.85
47	มหาสารคาม	4,334,300.00	4,334,300.00	100.00	3,429,400.00	79.12	76.67	23.33	904,900.00	20.88
48	สุโขทัย	1,118,400.00	1,118,400.00	100.00	838,400.00	74.96	76.67	23.33	280,000.00	25.04
49	เพชรบูรณ์	5,195,300.00	5,195,300.00	100.00	3,647,300.00	70.20	76.67	23.33	1,548,000.00	29.80
50	สกลนคร	3,536,290.00	3,536,290.00	100.00	2,248,290.00	63.58	76.67	23.33	1,288,000.00	36.42
51	อุบลราชธานี	2,879,561.00	2,879,561.00	100.00	1,807,301.00	62.76	76.67	23.33	1,072,260.00	37.24
52	พิษณุโลก	2,199,250.00	2,199,250.00	100.00	1,370,500.00	62.32	76.67	23.33	828,750.00	37.68
53	น่าน	1,559,500.00	1,559,500.00	100.00	837,500.00	53.70	76.67	23.33	722,000.00	46.30
54	ชัยนาท	5,229,500.00	5,229,500.00	100.00	2,598,155.00	49.68	76.67	23.33	2,631,345.00	50.32
55	อุดรธานี	7,450,115.00	7,450,115.00	100.00	3,473,415.00	46.62	76.67	23.33	3,976,700.00	53.38
56	ปัตตานี	1,623,974.51	1,623,974.51	100.00	724,014.76	44.58	76.67	23.33	899,959.75	55.42
57	สมุทรปราการ	3,137,296.00	3,137,296.00	100.00	1,318,480.00	42.03	76.67	23.33	1,818,816.00	57.97
58	พระนครศรีอยุธยา	5,776,362.50	5,776,362.50	100.00	2,229,112.50	38.59	76.67	23.33	3,547,250.00	61.41
59	นครศรีธรรมราช	4,774,416.17	4,774,416.17	100.00	1,730,660.00	36.25	76.67	23.33	3,043,756.17	63.75
60	ตราด	783,550.00	783,550.00	100.00	251,550.00	32.10	76.67	23.33	532,000.00	67.90
61	ระนอง	774,300.00	774,300.00	100.00	246,570.00	31.84	76.67	23.33	527,730.00	68.16
62	ลำปาง	28,740,831.40	28,740,831.40	100.00	2,840,831.40	9.88	76.67	23.33	25,900,000.00	90.12
63	ประจวบคีรีขันธ์	5,072,170.00	5,072,170.00	100.00	372,170.00	7.34	76.67	23.33	4,700,000.00	92.66
64	ร้อยเอ็ด	39,779,300.00	39,779,300.00	100.00	1,199,300.00	3.01	76.67	23.33	38,580,000.00	96.99
65	ปราจีนบุรี	30,315,150.00	30,315,150.00	100.00	437,150.00	1.44	76.67	23.33	29,878,000.00	98.56
66	พิจิตร	24,650,513.47	24,649,395.20	100.00	1,549,495.20	6.29	76.67	23.33	23,101,018.27	93.71
67	พังงา	1,052,400.00	1,051,500.00	99.91	965,600.00	91.75	76.67	23.24	86,800.00	8.25
68	ราชบุรี	3,462,490.00	3,424,427.87	98.90	2,910,527.87	84.06	76.67	22.23	551,962.13	15.94
69	เพชรบุรี	2,086,480.00	2,055,557.00	98.52	1,836,100.00	88.00	76.67	21.85	250,380.00	12.00
70	ชัยภูมิ	2,267,500.00	2,152,619.25	94.93	1,365,300.00	60.21	76.67	18.26	902,200.00	39.79
71	ขอนแก่น	4,829,100.00	4,496,000.00	93.10	1,743,300.00	36.10	76.67	16.43	3,085,800.00	63.90
72	ศรีสะเกษ	916,900.00	835,900.00	91.17	530,900.00	57.90	76.67	14.50	386,000.00	42.10
73	นราธิวาส	1,463,052.00	1,289,192.00	88.12	1,126,000.00	76.96	76.67	11.45	337,052.00	23.04
74	พัทลุง	2,285,354.00	1,855,354.00	81.18	805,354.00	35.24	76.67	4.51	1,480,000.00	64.76
75	บุรีรัมย์	40,647,020.00	3,319,020.00	8.17	1,322,020.00	3.25	76.67	(68.50)	39,325,000.00	96.75
76	กาฬสินธุ์	30,292,500.00	1,125,500.00	3.72	1,125,500.00	3.72	76.67	(72.95)	29,167,000.00	96.28
รวมทั้งสิ้น		320,426,142.26	252,727,298.11	78.87	97,423,112.94	30.40	76.67	2.20	223,003,029.32	69.60

สรุปรายการงบประมาณ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมที่ดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

งบลงทุนที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2562

		ครุภัณฑ์		ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง				รวม	
		23,788,433.35 บาท		296,637,708.91 บาท				320,426,142.26 บาท	
1. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง		173,860.00 บาท	0.73%	66,365,000.00 บาท 22.37%				66,538,860.00 บาท	20.77%
- พรบ.	-		2 (2 รายการ)	66,365,000.00		(2 รายการ)	66,365,000.00		
- โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย (9 รายการ)	173,860.00		0	-		(9 รายการ)	173,860.00		
- สจร.	-		0	-			-		
2 ก่อหนี้แล้วดำเนินการตามสัญญา		492,607.00 บาท	2.07%	154,811,578.17 บาท 52.19%				155,304,185.17 บาท	48.47%
- พรบ.	-		46 (46 รายการ)	153,748,426.42		(46 รายการ)	153,748,426.42		
- โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย (6 รายการ)	492,607.00		3 (3 รายการ)	1,063,151.75		(9 รายการ)	1,555,758.75		
- สจร.	-		0	-			-		
3 เบิกจ่ายเงินแล้ว		23,090,143.35 บาท	97.06%	74,332,969.59 บาท 25.06%				97,423,112.94 บาท	30.40%
- พรบ.	(14 รายการ) 22,547,053.35		229 (229 รายการ)	73,165,119.02		(243 รายการ)	95,712,172.37		
- โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย (2 รายการ)	543,090.00		3 (3 รายการ)	1,167,850.57		(5 รายการ)	1,710,940.57		
- สจร.	-		0	-			-		
เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง		31,823.00 บาท	0.13%	1,128,161.15 บาท 0.38%				1,159,984.15 บาท	0.36%

หมายเหตุ : 1.) กรณีรายการที่รหัสงบประมาณเดียวกัน แต่หลายจังหวัดจะนับเป็น 1 รายการ อยู่ที่สถานะอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จนกว่าจะทำ PO ครบทุกรายการ (รหัสงบประมาณ 1500557039110001 - 14)

2.) รายการสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร 6 จังหวัด (รหัสงบประมาณ 150054802410001 - 6) นับเป็น 1 รายการ เนื่องจากเป็นสัญญาเดียวกัน

- ครุภัณฑ์ งบประมาณที่ได้รับ	23,788,433.35 บาท	- สิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ	296,637,708.91 บาท	ครุภัณฑ์ + สิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ	320,426,142.26 บาท
(รวม 31 รายการ)		(รวม 283 รายการ)		(รวม 314 รายการ)	
ก่อกหนี้แล้ว	23,582,750.35 บาท	ก่อกหนี้แล้ว	229,144,547.76 บาท	ก่อกหนี้แล้ว (PO+เบิก) (303 รายการ)	252,727,298.11 บาท
เบิกจ่ายเงินแล้ว	23,090,143.35 บาท	เบิกจ่ายเงินแล้ว	74,332,969.59 บาท	เบิกจ่ายเงินแล้ว (248 รายการ)	97,423,112.94 บาท
ยังไม่ก่อกหนี้	173,860.00 บาท	ยังไม่ก่อกหนี้	66,365,000.00 บาท	ยังไม่ก่อกหนี้ (11 รายการ 3 จังหวัด)	66,538,860.00 บาท
เงินเหลือจ่าย	31,823.00 บาท	เงินเหลือจ่าย	1,128,161.15 บาท	เงินเหลือจ่าย	1,159,984.15 บาท

รายการงบประมาณ (ตาม พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนภูมิภาค

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งบ.ที่ได้รับ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	หมายเหตุ (สอบถาม ณ วันที่ 18 ก.ค.62)	ครบกำหนด
1.) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง								
1.1) ค่าสิ่งก่อสร้าง								
1.	กาฬสินธุ์	สข.ภูผินารายณ์	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาภูผินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	29,167,000.00			- ลำช้าเนื่องจาก มีผู้อุทธรณ์ คณะกรรมการฯ พิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 (ผลยืนตามเดิม) จังหวัดส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์ - กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 - ให้จังหวัดยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง - จังหวัดทำการยกเลิกเมื่อวันที่ 4 เม.ย.62 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางและกำหนด TOR ใหม่แล้ว เมื่อวันที่ 19 เม.ย.62 - ประกาศประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ 11 - 27 มิ.ย.62 - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.ค.62 - ได้ผู้ชนะ หจก. ชนคสังก่อสร้าง วงเงิน 26,866,000 บาท กำหนดอุทธรณ์ 7 วัน ครบกำหนดวันที่ 12 ก.ค.62 ปรากฏว่าไม่มีผู้อุทธรณ์ - จังหวัดได้ทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการประกวดราคาแล้วเมื่อวันที่ 15 ก.ค.62 - ทำสัญญา และผู้ว่าฯ ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 - อยู่ระหว่าง ทำ PO ในระบบ	
2.	บุรีรัมย์	สข.นางรอง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	37,198,000.00			- ปรับแบบตามความเห็นของกองแผนงาน และกองพัสดุที่ได้ประชุม ร่วมกับโยธาจังหวัดเมื่อวันที่ 7 มี.ค.62 - ประกาศประกวดราคาวินาที 21 พ.ค. - 6 มิ.ย.62 ครบกำหนด 7 มิ.ย.62 ยื่นเสนอราคาแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62 มีผู้ยื่นเสนอราคา 3 ราย - คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประกวดราคา เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 - ได้ผู้ชนะฯ ราย บจก.บุรีรัมย์ทรัพย์ศิริ วงเงิน 25,300,000 บาท - ผู้ว่าราชการฯ ลงนามประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา - ทำสัญญาวันที่ 23 ก.ค.62 และเสนอผู้ว่าฯ ลงนามในสัญญาวันที่ 24 ก.ค.62 - จะทำ PO ในระบบภายในวันที่ 26 ก.ค.62	
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	66,365,000.00	-	-		
2.) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา								
2.1) ค่าสิ่งก่อสร้าง								
3.	ขอนแก่น	สข.แวงน้อย	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	500,000.00	500,000.00	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เสร็จแล้วประมาณ 90 %	31 ก.ค.62
		สข.น้ำพอง	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (ขยายพื้นที่รองรับประชาชน)	787,000.00	659,000.00	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จแล้วประมาณ 90 % จะส่งมอบภายในเดือน ก.ค.62	17 ก.ค.62
		สข.หนองสองห้อง	ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการจำนวน 3 หลัง	900,000.00	536,900.00	-	รายการที่ 5 - 7 ได้รัรับจ้างรายเดียวกัน บจก.ชัยเจริญผลธุรกิจ	8 ส.ค.62
		สข.มัญจาคีรี	เปลี่ยนกระเบื้องและหน้าต่างอาคารสำนักงานบริเวณชั้นบนและชั้นล่าง	823,000.00	489,900.00	-	ขณะนี้เข้าดำเนินการที่ สข.ภูเวียง แล้ว	24 ต.ค.62
		สข.ภูเวียง	ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการจำนวน 3 หลัง	826,000.00	566,900.00	-		17 ส.ค.62
4.	ชัยนาท	สจ.ชัยนาท	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	3,642,000.00	3,642,000.00	1,010,655.00	- เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15 % และงวดที่ 1 แล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 ในส่วนงานพื้น / จังหวัดแจ้งว่า ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเร่งรัดไป 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 62 และ 28 มิ.ย.62 แล้ว	26 ก.ค.62

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	หมายเหตุ (สอบถาม ณ วันที่ 18 ก.ค.62)	ครบกำหนด
5.	ชัยภูมิ	สข.คอนสตรัค	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	507,200.00	392,319.25	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	30 ก.ย.62
			ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน	395,000.00	395,000.00	-	- ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว / อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน	4 มิ.ย.62
6.	ตราด	สจ.ตราด	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	532,000.00	532,000.00	-	- ส่งมอบงานงวดที่ 1 - 2 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ	10 ส.ค.62
						-	- อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 คงเหลืองานปูกระเบื้อง, ทาสี	
						-	- ภาพรวมเสร็จแล้วประมาณ 80 %	
7.	นครพนม	สจ.นครพนม	ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน (ขนาด 96 ตารางเมตร)	296,000.00	296,000.00	281,200.00	- เบิกจ่ายเงินแล้ว / ส่วนที่คงเหลือ จว.แจ้งว่าเป็นเงินค้ำประกันจะเบิกจ่าย เมื่อ	20 ธ.ค.62
		สย.ท่าอุเทน	ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	302,000.00	302,000.00	286,900.00	- สิ้นสุดสัญญา	12 ธ.ค.61
		สข.นาแก	ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/เก็บหลักฐานระวางแผนที่	385,300.00	385,300.00	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	19 ก.ย.62
8.	นครราชสีมา	สข.โนนสูง	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	532,500.00	532,500.00	-	- ส่งเบิกจ่ายเงิน	4 มิ.ย.62
9.	นครศรีธรรมราช	สข.ทุ่งสง	ต่อเติมอาคารสำนักงาน (ขยายพื้นที่บริการประชาชน)	2,100,000.00	1,940,000.00	-	- ผู้รับจ้างดำเนินการงวดที่ 1 รื้อถอนอาคารด้านหน้า / ปรับระดับพื้น /	12 พ.ย.62
						-	- ลงเสาเข็มแล้ว (เสร็จแล้วประมาณ 11%)	
						-	- อยู่ระหว่างจังหวัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง	
		สข.หัวไทร	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	483,756.17	483,756.17	-	- อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียด จะส่งมอบภายในกำหนด	29 ก.ค.62
			ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/เก็บหลักฐานระวางแผนที่	620,000.00	620,000.00	-	- อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียด จะส่งมอบภายในกำหนด	29 ก.ค.62
10.	น่าน	สข.บัว	ก่อสร้างรั้วสำนักงานและป้ายสำนักงาน	722,000.00	722,000.00	-	- ส่งเบิกจ่ายเงิน	13 ส.ค.62
11.	ปราจีนบุรี	สข.กบินทร์บุรี	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี	31,570,000.00	29,878,000.00	-	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ	1 ก.ค.62
			สาขา กบินทร์บุรี พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น			-	- สรุปผลการประชุมในการปรับลดเนื้องานในส่วนของเขาเข็มให้สั้นลง	
						-	- เนื่องจากชั้นดินไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ตามความยาวที่กำหนด	
12.	ประจวบคีรีขันธ์	สจ.ประจวบคีรีขันธ์	ก่อสร้างอาคารรังวัด	5,000,000.00	4,700,000.00	-	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าทำงานงวดที่ 1 ในส่วนของเสาเข็ม	28 ธ.ค.62
						-	- ลำช้าเนื่องจากจังหวัดส่งมอบพื้นที่แล้ว แต่ผู้รับจ้างเข้าทำงานช้ากว่ากำหนด	
13.	บุรีรัมย์	สจ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (อาคารเรือนแถว 2 ชั้น)	2,127,000.00	1,997,000.00	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา / ได้ทำการทดสอบดินก่อนลงเสาเข็มแล้ว	10 ก.พ.63
14.	พระนครศรีอยุธยา	สจ.พระนครศรีอยุธยา	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานที่ดิน	4,200,000.00	4,200,000.00	840,000.00	- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว	29 ก.ย.62
						-	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานงวดที่ 2 / จะส่งมอบงานงวดที่ 2 - 3 พร้อมกัน	
15.	พัทลุง	สอ.เขาชัยสน	ต่อเติมอาคารสำนักงาน (รองรับการจัดตั้งเป็นส่วนแยก)	769,000.00	650,000.00	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	10 ก.ย.62
		สข.ตะโหมด	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	830,000.00	400,000.00	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	7 ธ.ค.62
16.	พิจิตร	สข.โพธิ์ประทับช้าง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สข.โพธิ์ประทับช้าง พ	23,099,900.00	23,099,900.00	-	- ขณะนี้ผู้รับจ้าง เคลียร์หน้าดิน และนำวัสดุอุปกรณ์ เตรียมเข้าทำงานแล้ว	10 ม.ค.63
17.	เพชรบูรณ์	สข.หล่มสัก	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (2 ชั้น 6 ห้อง) และค่านมดิน	3,440,000.00	3,440,000.00	1,892,000.00	- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 - 2 แล้ว	20 ส.ค.62
						-	- ส่งเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 แล้ว	
18.	พิษณุโลก	สข.บางระกำ	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านซ้าย - ขวา และด้านหลังอาคารสำนักงาน	1,579,000.00	975,000.00	146,250.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการถมดิน บดอัดดิน และทำฐานราก	18 ก.ย.62
19.	มหาสารคาม	สข.นาเชือก	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	464,900.00	464,900.00	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการเสร็จแล้วประมาณ 60 %	21 ก.ค.62
						-	- อาจมีการขยายระยะเวลา เนื่องจากจังหวัดส่งมอบพื้นที่วันที่ 15 มิ.ย.62	
						-	- แต่ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้จริง 28 มิ.ย.62	
		สข.เขียวยืน	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	500,000.00	440,000.00	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการเสร็จแล้วประมาณ 65 %	10 ส.ค.62
20.	ยโสธร	สข.คำชะโนด	ก่อสร้างเสาธงชาติ	67,400.00	67,400.00	-	- ผู้รับจ้างทำฐานเสาธงแล้ว อยู่ระหว่างติดตั้งเสาธง	4 ส.ค.62

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งบป.ที่ได้รับ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	หมายเหตุ (สอบถาม ณ วันที่ 18 ก.ค.62)	ครบกำหนด
21.	ร้อยเอ็ด	สข.เสลภูมิ	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	690,000.00	690,000.00	-	- คงเหลือเก็บรายละเอียดงาน (ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับแล้ว)	2 มิ.ย.62
		สจ.ร้อยเอ็ด	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	38,703,720.00	37,890,000.00	-	- ลำช้าเนื่องจากในช่วงแรกต้องทำผังการก่อสร้างไม่ตรงกับพื้นที่จริง ซึ่งเล็กกว่า จึงต้องปรับผังการก่อสร้างใหม่ (ปรับผังเรียบร้อยแล้ว)	5 พ.ค.63
							- จังหวัดส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างประมาณเดือน เม.ย.62 และ จะทำเรื่องขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง 60 วัน ในงวดสุดท้าย	
22.	ระนอง	สจ.ระนอง	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	753,900.00	753,900.00	226,170.00	- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว / ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 คงเหลือในส่วนงานปูกระเบื้อง,ทาสี เสร็จแล้วประมาณ 80% จะส่งมอบและเบิกจ่ายครบภายในเดือน ก.ค.62	15 เม.ย.62
23.	ราชบุรี	สข.สวนผึ้ง	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	513,900.00	513,900.00	-	- ส่งมอบงานแล้ว / อยู่ระหว่างคณะกรรมการการตรวจรับ	30 ก.ค.62
24.	ลำปาง	สข.เกาะคา	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา พร้อมส	30,823,000.00	25,900,000.00	-	- ผู้รับจ้างเกลี่ยพื้นที่ และลงเสาเข็มแล้ว	2 พ.ค.63
							เสร็จแล้วประมาณ 8% เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเสาเข็ม จากเสากลวง เป็นเสาดิน	
25.	ศรีสะเกษ	สข.ราษีไศล	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง	386,000.00	305,000.00	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	3 ก.ย.62
26.	สงขลา	สข.สทิงพระ	ก่อสร้างรั้วอาคารพร้อมคูระบายน้ำ/ถนน คสล.พร้อมลานคอนกรีต/โรงจอดรถ	1,497,430.00	1,497,430.00	862,180.00	- จังหวัดทำหนังสือแจ้งจะบอกเลิกสัญญา	13 เม.ย.62
							- ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในวันที่ 19 ก.ค.62	
27.	สกลนคร	สข.วาริชภูมิ	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	910,718.00	600,000.00	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	18 ก.ค.62
		สย.กุสุมาลย์	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	688,000.00	688,000.00	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	18 ก.ค.62
28.	สมุทรปราการ	สข.บางพลี	ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/เก็บหลักฐานระวางแผนที่	2,841,900.00	2,841,900.00	1,023,084.00	- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 - 2 แล้ว	28 ก.พ.63
							- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3 - 5	
29.	สุโขทัย	สจ.สุโขทัย	ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/เก็บหลักฐานระวางแผนที่	735,200.00	735,200.00	455,200.00	- ส่งเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 - 3 แล้ว / จะส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 22 ก.ค.62	26 ก.ค.62
30.	อุดรธานี	สจ.อุดรธานี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด 2 หลัง รวม 4 ห้อง)	2,780,000.00	2,780,000.00	278,000.00	- ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว / อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ	23 ต.ค.62
							คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินวันที่ 22 ก.ค.62	
							- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	
		สข.กุดจับ	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	566,000.00	460,000.00	184,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	4 ก.ย.62
			ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	438,700.00	438,700.00	-	- ส่งมอบงานแล้ว / อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ	4 ก.ค.62
	สจ.อุดรธานี	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	760,000.00	760,000.00	-	- ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว / อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ	17 ก.ค.62	
31.	อุบลราชธานี	สข.พิบูลมังสาหาร	ก่อสร้างเสาชงชาติ	135,000.00	135,000.00	-	- ส่งมอบงาน/คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว	5 ธ.ค.61
							อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารรายงานตรวจรับ / จะเบิกจ่ายภายในวันที่ 19 ก.ค.62	
		สข.วารินชำราบ	ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/เก็บหลักฐานระวางแผนที่	937,260.00	937,260.00	-	- ส่งมอบงาน/คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว	23 เม.ย.62
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	172,161,684.17	161,234,065.42	7,485,639.00		
3.) เบิกจ่ายเงินแล้ว								
3.1) ค่าครุภัณฑ์								
			รวมค่าครุภัณฑ์ (ส่วนภูมิภาค) เบิกจ่ายเงินแล้ว	22,547,053.35	22,547,053.35	22,547,053.35		
3.2) ค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง								
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) เบิกจ่ายเงินแล้ว	66,098,601.67	65,679,480.02	65,679,480.02		

รายการงบประมาณ (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนภูมิภาค (ไม่รวมรายการของ สจร.)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	หมายเหตุ (สอบถาม ณ วันที่ 18 ก.ค.62)
1.) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง - ทำสัญญาครบถ้วนทุกรายการแล้ว							
2.) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา							
2.1) ค่าสิ่งก่อสร้าง							
1.	ปัตตานี	สง.ปัตตานี	ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน	622,774.51	622,774.51	298,814.76	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับจะส่งเบิกจ่ายเงินวันที่ 22 ก.ค.62
			ค่าปรับปรุงหลังคาอาคาร สง.ปัตตานี	576,000.00	576,000.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	1,198,774.51	1,198,774.51	298,814.76	
3.) เบิกจ่ายเงินแล้ว							
3.1) ค่าครุภัณฑ์							
			รวมค่าครุภัณฑ์ (ส่วนภูมิภาค) เบิกจ่ายเงินแล้ว	414,090.00	414,090.00	414,090.00	
3.2) ค่าสิ่งก่อสร้าง							
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) เบิกจ่ายเงินแล้ว	870,154.08	869,035.81	869,035.81	

หมายเหตุ : กองคลังโอนเงินให้ส่วนภูมิภาควันที่ 12 ก.พ.62

รายการงบประมาณ (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนภูมิภาค (ไม่รวมรายการของ สจร.)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	หมายเหตุ (สอบถาม ณ วันที่ 18 ก.ค.62)
1.) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง							
1.1) ค่าครุภัณฑ์							
1.	นราธิวาส	สย.ระแงะ	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สจ.นราธิวาส ส่วนแยกระแงะ	35,800.00			} - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ - กองคลังโอนเงินจากเงินเหลือจ่ายให้จังหวัด เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2562
			เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด3KVA สจ.นราธิวาส ส่วนแยกระแงะ	32,000.00			
			อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2Switch)ขนาด24ช่อง สจ.นราธิวาส ส่วนแยกระแงะ	21,000.00			
			ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สจ.นราธิวาส ส่วนแยกระแงะ	22,000.00			
			เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาดA3 สจ.นราธิวาส ส่วนแยกระแงะ	6,300.00			
			เครื่องพิมพ์ชนิดDot Matrix Printer แบบแคร์สัน สจ.นราธิวาส ส่วนแยกระแงะ	22,000.00			
			เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLEDขาวดำชนิดNetwork สจ.นราธิวาส ส่วนแยกระแงะ	17,800.00			
			กล้องwed cam สจ.นราธิวาส ส่วนแยกระแงะ	2,160.00			
			ชุดแสดงบัตรคิว สจ.นราธิวาส ส่วนแยกระแงะ	14,800.00			
รวมค่าครุภัณฑ์ (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง				173,860.00	-	-	
2.) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา							
2.1) ค่าครุภัณฑ์							
2.	เพชรบุรี	สข.ชะอำ	ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ	250,380.00	219,457.00	-	} - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ
3.	พระนครศรีอยุธยา	สข.วังน้อย	ตู้เก็บโฉนดที่ดิน4ลิ้นชัก สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย	187,250.00	187,250.00	-	
4.	พังงา	สย.เกาะยาว	ตู้นิรภัย สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว	14,900.00	14,900.00	-	
			ตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว	22,000.00	22,000.00	-	
			เครื่องปรับอากาศขนาด13,000บีทียู สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว	19,900.00	19,000.00	-	
			เครื่องปรับอากาศขนาด24,000บีทียู สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว	30,000.00	30,000.00	-	
รวมค่าครุภัณฑ์ (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา				524,430.00	492,607.00	-	
2.2) ค่าสิ่งก่อสร้าง							
5.	นราธิวาส	สข.สุโหลงโก-ลก	ต่อเติมห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์(ห้องSever) สจ.นราธิวาส สข.สุโหลงโก-ลก	163,192.00	163,192.00	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา				163,192.00	163,192.00	-	
3.) เบิกจ่ายเงินแล้ว							
3.1) ค่าครุภัณฑ์							
รวมค่าครุภัณฑ์ (ส่วนภูมิภาค) เบิกจ่ายเงินแล้ว				129,000.00	129,000.00	129,000.00	

หมายเหตุ : กองคลังได้โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2562

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) จำนวน ๑ ระบบ รวมผูกพัน ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (สทส.) (พิธีผูก)	๒,๘๐๕,๐๑๓,๐๐๐.๐๐ ปี ๖๐ (๕๖๑,๐๐๒,๖๐๐) ปี ๖๑ (๖๑๗,๑๐๒,๗๐๐) ปี ๖๒ - ปี ๖๓ (๗๒๙,๓๐๒,๖๐๐) ปี ๖๔ (๘๙๗,๖๐๕,๑๐๐)	๑๘ พ.ค. ๖๐	๖ มิ.ย. ๖๐	๒๐ เม.ย. ๖๑	๙ พ.ค. ๖๑	บริษัท สามารถ คอมเทค จำกัด	๒,๗๖๗,๙๑๕,๐๐๐.๐๐	สจ ๓๖/๖๑ สว. ๙ พ.ค. ๖๑	๘ พ.ค. ๖๔ ๑๘ พ.ค. ๖๑ เบิกค่าจ้าง ล่วงหน้า ๑๕% ๔๑๕,๑๘๗,๒๕๐ บาท	๑. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ ๑ - ส่งเบิกจ่ายวันที่ ๘ ก.ค. ๖๒ จำนวน ๒๓,๑๐๗,๗๒๒.๓๐ บาท งวดที่ ๒ - สัมมนาผู้บริหารสำนักงานที่ดิน ทั่วประเทศ (ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) - ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๗ รายการ (๑๐๐ สนน.) (ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว) - ดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าสำนักงาน ๕๐ แห่ง - ส่งมอบ Prototye (อยู่ระหว่างตรวจรับ ของคณะกรรมการ) - ส่งมอบคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ๑ (คณะกรรมการ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว)	
๒	ซื้อระบบสำรวจการบุกรุกโดยอากาศยาน ไร้คนขับ จำนวน ๑ ระบบ (ศรท.) (สงกรานต์)	๓,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๙ พ.ย. ๖๑	๒๓ พ.ย. ๖๑		๒๐ มี.ค. ๖๒	บริษัท ซีเอสซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด	๓,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	สช ๗/๒๕๖๒ สว. ๒๐ มี.ค. ๖๒	๑๘ มิ.ย. ๖๒		- บริษัทฯ ส่งมอบของ ๒๓ พ.ค. ๖๒ - ผูกอบรมการใช้งาน ๒๙ พ.ค. - ๑๒ มิ.ย. ๖๒ - คณะกรรมการตรวจรับ ๒๔ - ๒๗ มิ.ย. ๖๒ - เสนอขออนุมัติเบิกจ่าย ๑๘ ก.ค. ๖๒
๓	ค่าพัฒนาแอปพลิเคชันของระบบโครงข่าย ดาวเทียมแบบจลน์ จำนวน ๑ ระบบ (กทผ.) (สงกรานต์)	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๖ พ.ย. ๖๑	๑๔ พ.ย. ๖๑	๕ พ.ค. ๖๒	๑๙ มิ.ย. ๖๒	บริษัท ทรัพย์ นารา โซลูชั่น จำกัด	๕๙๙,๐๐๐.๐๐	สจ ๓๕/๒๕๖๒ สว. ๑๙ มิ.ย. ๖๒	งวดที่ ๑ (๖๐วัน) ๑๘ ส.ค. ๖๒ งวดที่ ๒ (๑๘๐ วัน) ๑๖ ธ.ค. ๖๒		- ลงนามสัญญา วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔	ซื้อสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร จำนวน ๖ สถานี (กทผ.) (สงกรานต์)	๒๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗ พ.ย. ๖๑	๗ มี.ค. ๖๒		๓ มี.ย. ๖๒	บริษัท ซีเอสซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด	๒๑๙,๙๙๙,๙๙๙.๙๙	สข ๙/๒๕๖๒ สว. ๓ มี.ย. ๖๒	งวดที่ ๑ (๙๐ วัน) ๑ มี.ค. ๖๒ งวดที่ ๒ (๙๐๐ วัน) ๑ มี.ค. ๖๒		- ส่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๓๒,๙๙๙,๙๙๙.๙๙ บาท วันที่ ๑๑ มี.ย. ๖๒ - ส่งมอบของงวด ๑ (Rover ๔๒๐ เครื่อง) วันที่ ๑๐ - ๒๘ มี.ย. ๖๒ - คณะกรรมการนัดตรวจรับงวด ๑ วันที่ ๑๗ - ๒๘ มี.ย. ๖๒ - รอรายงานผลการตรวจรับ
๕	ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๔๒๐ เครื่อง (กทผ.) (สงกรานต์)	๒๒๗,๐๑๐,๐๐๐.๐๐										
๖	ซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน ๒ ชุด (สส.) (เบญจวรรณ)	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๘ พ.ย. ๖๑		๑ มี.ค. ๖๒	บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอเลลิเวเตอร์ จำกัด	๓,๖๑๖,๖๐๐.๐๐	สข ๔/๒๕๖๒ สว. ๑ มี.ค. ๖๒	๒๘ มี.ค. ๖๒		รอส่งมอบของ
๗	จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วน ประกอบ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก จำนวน ๑ แห่ง (อุไรวรรณ)	๘๕๗,๘๐๐.๐๐	๑๒ มี.ค. ๖๑	๑๘ มี.ค. ๖๑ ๒๙ มี.ค. ๖๒ ๒๙ พ.ค. ๖๒	มี.ค. ๖๒	๑๕ มี.ค. ๖๒	บริษัท ดี ซี เอส ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	๙๔๒,๐๐๐.๐๐	สข ๓๗/๒๕๖๒ สว. ๑๕ มี.ค. ๖๒	๑๙ มี.ค. ๖๒		รอส่งมอบงาน

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) เพิ่มเติม

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	จ้างเปลี่ยนตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) อาคารรังวัด และทำแผนที่ กรมที่ดิน (อาคาร ๖ ชั้น และอาคาร ๙ ชั้น) (ขวัญฤดี)	๕๒๙,๓๐๐.๐๐			๑๔ พ.ค. ๖๒	๑๖ พ.ค. ๖๒	การไฟฟ้านครหลวง	๕๒๙,๓๐๐.๐๐	บจ ๓๗/๒๕๖๒ สว. ๑๖ พ.ค. ๖๒	๑๗ มี.ค. ๖๒		รอส่งมอบงาน
๒	ซื้อท่อระบายน้ำและลูกรัง สำหรับจัดทำ สาธารณูปโภคในโครงการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและ พัฒนาชนบทในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ รวม ๒ แห่ง (สงกรานต์)	๑๘,๘๘๖,๗๔๐.๐๐		๔ มี.ค. ๖๒								- ประกาศประกวดราคา ๔ มี.ค. ๖๒ - เสนอราคา ๒๕ มี.ค. ๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓	จ้างติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ (อาคารโรงวัด และทำแผนที่) จำนวน ๒ ชุด (กาญจนนา)	๓๗๙,๙๙๔.๐๐			๒๘ มี.ย. ๖๒	๒๘ มี.ย. ๖๒	บริษัท นิชยา จำกัด	๓๗๘,๙๙๔.๐๐	บจ ๙๓/๒๕๖๒ สว. ๒๘ มี.ย. ๖๒			- กรรมการตรวจรับ ๑๒ ก.ค. ๖๒ - ส่งฝ่ายคลังลงบัญชีรับจ่าย ๑๕ ก.ค. ๖๒
๔	จ้างผลิตตู้เก็บสารบบ จำนวน ๒ รายการ (ส.กทม. สาขาพระโขนง) (เบญจวรรณ)	๕๕๖,๑๘๖.๐๐										อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR
๕	ค่าปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับภารกิจ กทข. (สจร.) (กาญจนนา)	๒๔๘,๐๒๖.๐๐										ขอรายละเอียดการปรับปรุงจาก สจร.
๖	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (สจร.) (อุไรวรรณ)	๖๙๗,๖๘๘.๐๐										ขอรายละเอียดจาก สจร.
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	๘๙๔,๖๐๐.๐๐	}									อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR
๘	โปรแกรมสำเร็จรูป	๗๒,๐๐๐.๐๐										
๙	เครื่องพิมพ์แผนที่ขนาด A๐	๗๒๐,๐๐๐.๐๐										อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR
๑๐	เครื่องหาค่าพิกัดสัญญาณดาวเทียม แบบเคลื่อนที่	๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐										อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ TOR

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูล ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม โครงการ ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน งบประมาณ - ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	๕,๕๒๒,๑๐๐.๐๐	๕,๕๒๑,๐๖๔.๐๐	๑,๐๓๖.๐๐	- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการ เบิกจ่ายรายเดือน - สิ้นสุดแผนปฏิบัติงานจัดที่ดินเพื่อประชาชน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลทัพเสด็จ อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๒,๗๑๐,๓๐๐.๐๐	๒,๗๐๙,๗๘๒.๐๐	๕๑๘.๐๐	
๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลตาพระยา อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๒,๘๑๑,๘๐๐.๐๐	๒,๘๑๑,๒๘๒.๐๐	๕๑๘.๐๐	

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	งบประมาณ	วงเงินจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญา	กำหนดส่งมอบ	เลขที่ PO	เหลือจ่าย
๑	รถแทรกเตอร์บุกเบิก จำนวน ๕ คัน	๑๕๐๐๕๔๐๐๕๓๑๑๐๐๑	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๙๗,๘๖๕.๓๐	๑,๖๙๗,๘๖๕.๓๐	บ. พันธุ์เพชรเอ็นจิเนียริง	สจ.๒๘/๒๕๖๒	๒๐ มิ.ย ๖๒	๗๐๑๒๖๓๑๓๐๒	๘๐๒,๑๓๔.๗๐
						จำกัด	สว. ๒๐ กพ. ๒๕๖๒			
๒	รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน จำนวน ๒ คัน	๑๕๐๐๕๔๐๐๕๓๑๑๐๐๒	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๗,๔๐๒.๖๐	๑,๗๙๑,๘๔๕.๕๐					๒,๕๕๗.๔๐
						หจก. อนุศาสนศิริ	สจ.๒๘/๒๕๖๒	๒๐ มิ.ย ๖๒	๗๐๑๒๖๒๗๙๙๙	
๓	รถแทรกเตอร์ขุดตักดิน จำนวน ๔ คัน	๑๕๐๐๕๔๐๐๕๓๑๑๐๐๓	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๔,๔๔๒.๙๐			สว. ๒๐ กพ. ๒๕๖๒			๕,๕๕๗.๑๐
		รวม	๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๓,๔๘๙,๗๑๐.๘๐					๘๑๐,๒๘๙.๒๐

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	วงเงินอนุมัติ	เหลือจาก อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการ : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน - ค่าก่อสร้างอื่น ๆ						งบลงทุน เบิกจ่ายลักษณะงบ เบิกจ่ายรายเดือน
๑. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "โคกแบกงานสาธารณะ"	๙,๔๐๗,๘๐๐	๘,๓๗๑,๖๒๐	๑,๐๓๖,๑๘๐	๓,๔๘๗,๑๘๑	๔,๘๘๔,๔๓๙	เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๑
๒. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลกระอ้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "โคกตาปี่สาธารณประโยชน์ โคกสีตาสาธารณประโยชน์ และโคกสันดานสาธารณประโยชน์"	๑๐,๖๘๘,๘๐๐	๙,๐๑๖,๘๘๖.๗๒	๑,๖๗๑,๙๑๓.๒๘	๓,๖๐๙,๔๔๖.๒๐	๕,๔๐๗,๔๔๐.๕๒	เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๑
๓. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกเกาะ"	๑๒,๙๓๑,๐๐๐	๑๐,๗๐๘,๓๖๕.๔๐	๒,๒๒๒,๖๓๔.๖๐	๓,๘๔๑,๙๓๒	๖,๘๖๖,๔๓๓.๔๐	เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๒
๔. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "โคกพลวงสาธารณประโยชน์"	๑๐,๘๗๑,๐๐๐	๘,๔๔๕,๙๒๐	๒,๔๒๕,๐๘๐	๒,๘๒๑,๖๖๗	๕,๖๒๔,๒๕๓	เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๒
๕. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์หนองกระทุ่ม"	๑๖,๒๓๑,๕๐๐	๑๒,๕๙๐,๒๘๐	๓,๖๔๑,๒๒๐	๔,๔๘๗,๗๗๐	๘,๑๐๒,๕๑๐	เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๒

รายละเอียดการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลือปี กรณีนี้นี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายการ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก	ตกปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบดำเนินงาน									
1	จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินผลความถูกต้องทางตำแหน่งของการรังวัดด้วยโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เชิงพื้นที่	สงกรานต์	10 ก.พ.62	2,275,300.00	1,592,710.00			1,592,710.00	- ส่งมอบงานงวดที่ 5 (17 ม.ค. 62) - คณะกรรมการตรวจรับแล้ว - ส่งฝ่ายคลังงบบัญชี - ม. จุฬาลงกรณ์ คัดค้านค่าปรับ
2	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 6 ชั้น และ 9 ชั้น อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน จำนวน 1 งาน	ขวัญฤดี	20 ก.ย.62	370,000.00	185,000.00			185,000.00	รอส่งมอบงาน
3	จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ก.ท.ด.12 รวม 20 รายการ	ขวัญฤดี	22 ม.ค.62	2,452,440.00	1,799,000.00			1,799,000.00	- บอกละเอียดสัญญาจ้าง/ยึดหลักประกันสัญญา - ดำเนินการจัดจ้างใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
	รวมงบดำเนินงาน ค้างเบิกจ่าย 3 รายการ				3,576,710.00	-	-	3,576,710.00	
งบลงทุน									
1	จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร (ระยะที่ 2) สทส.	พีระนุช	8 พ.ค.64	617,102,700.00	617,102,700.00			617,102,700.00	1. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 1 - ส่งเบิกจ่าย วันที่ 8 ก.ค. 62 จำนวน 23,107,722.30 บาท งวดที่ 2 - สัมมนาผู้บริหารสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ (ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) - ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ (100 สนง.) ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าสำนักงาน 50 แห่ง - ส่งมอบ Portotype (อยู่ระหว่างตรวจรับของคณะกรรมการ) - ส่งมอบคอมพิวเตอร์ ศูนย์ 1 (คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว)
	รวมงบลงทุน ค้างเบิกจ่าย 1 รายการ				617,102,700.00	-	-	617,102,700.00	
	รวมกรณีมีหนี้ค้างเบิกจ่ายทั้งสิ้น 4 รายการ				620,679,410.00	-	-	620,679,410.00	

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการที่ค้างเบิกจ่าย

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ขอย้ายไว้เบิกเหลือปี งบประมาณนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงิน ค้างเบิก	เบิกจ่าย	ตกพับ	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบลงทุน								
1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน จำนวน 1 โครงการ (ระยะที่2) (สทส./กองพัสดุ)	8 พ.ค. 64	561,002,600.00	145,815,350.00	-	-	145,815,350.00	1. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 1 - ส่งเบิกจ่าย วันที่ ๘ ก.ค. ๖๒ จำนวน ๒๓,๑๐๗,๗๒๒.๓๐ บาท งวดที่ ๒ - สัมมนาผู้บริหารสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ (ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) - ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ (๑๐๐ สนง.) ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าสำนักงาน ๕๐ แห่ง - ส่งมอบ Portotype (อยู่ระหว่างตรวจรับของคณะกรรมการ) - ส่งมอบคอมพิวเตอร์ ๑ (คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว)
	รวมงบลงทุนค้างเบิกจ่าย 1 รายการ			145,815,350.00	-	-	145,815,350.00	

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการที่ค้างเบิกจ่าย

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ขอย้ายไว้เบิกเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตกพับ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 1) (สทส./กทผ./กองพัสดุ)	22 ก.ย.57	1,165,500,000.00	384,615,000.00	0.00	0.00	384,615,000.00	บริษัทฯ พ้องศาลปกครอง
2	รายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ 1) (สทส./กทผ./กองพัสดุ)	24 มี.ค.60	138,138,138.38	99,459,459.63	20,720,720.76		78,738,738.87	ส่วนที่ 1 การอ่านแปลภาพ 4 งวด ส่งเบิกจ่ายครบหมดแล้ว ส่วนที่ 2 MMS - บริษัทฯ ส่งมอบการแก้ไขงาน MMS เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 ดังนี้ 1. งวด 1 (ครั้งที่ 2) 2. งวด 2 (ครั้งที่ 1) 3. งวด 3 (ครั้งที่ 1) - บริษัทฯ ส่งมอบการแก้ไขงวดที่ 1 (ครั้งที่ 3) วันที่ 15 พ.ค. 62 - บริษัทฯ ส่งมอบการแก้ไขงาน MMS งวด 2 (ครั้งที่ 2) วันที่ 14 มิ.ย. 62 - อยู่ระหว่างกรมการตรวจรับ - ผู้รับจ้างมีหนังสือ ลว. 21 พ.ค. 62 ขอแก้ไขปรับแผนวิธีการวัดภาพ จากวิธีการใช้ Point Cloud เป็นวิธีใช้โปรแกรมวัดคุณภาพแทน - คณะกรรมการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทฯ - ขออนุมัติเพิ่มโปรแกรมประมวลผลภาพมุมกว้าง (VG) - แจ้งบริษัทฯ ไม่อนุมัติให้เปลี่ยน Point Cloud เป็นวิธีใช้โปรแกรมวัดคุณภาพ
	รวมงบลงทุนค้างเบิกจ่าย 2 รายการ			484,074,459.63	20,720,720.76	0.00	463,353,738.87	

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 กันไว้เบิกเหลือในปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนภูมิภาค)

กรมที่ดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	จังหวัด	รายการ	จำนวนเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก	ระยะเวลา สิ้นสุด / งวด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	นครราชสีมา	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย	3,456,000.00	3,456,000.00	6 ก.ย. 61 (9 งวด)	414,720.00	3,041,280.00	- ครบกำหนดสัญญาเมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ต.ค.61 และเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 1 เงิน 414,720 บาท แต่ปรากฏว่าหลังจากส่งมอบงานงวดที่ 1 ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ - จังหวัดได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการ แต่ก็ไม่ได้เข้าดำเนินการแต่อย่างใด จึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 - โยธาทา ได้ส่งประมาณการราคาค่าก่อสร้างในส่วนของงวดงานที่เหลือ (งวด 2 -9) เป็นเงิน 3,855,000 บาท สัญญาจ้างเดิม 3,456,000 บาท หักเบิกจ่ายงวดที่ 1 เงิน 414,720 บาท คงเหลือเงินตามสัญญาจ้างเดิม เงิน 3,041,280 บาท มีผลต่างจำนวนเงิน 813,720 บาท ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติม
2	ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายควบคุมและรักษา หลักฐานที่ดินและก่อสร้างหลังคาคลุม	8,299,000.00	4,651,000.00	16 ส.ค.62 (10 งวด)	2,237,000.00	2,414,000.00	- ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 9 - 10 ภายในเดือนก.ค.62 - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเก็บงานที่ยังไม่เรียบร้อย
3	พัทลุง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน จังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	21,281,180.52	17,556,000.00	22 เม.ย.62 (13 งวด)	7,980,000.00	9,576,000.00	- ผู้รับจ้างดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 5 ก.ค.62 - อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างแก้ไขและเก็บรายละเอียดงานในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย
4	ศรีสะเกษ	ก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	35,165,000.00	35,165,000.00	30 ก.ย.62 (12 งวด)	8,018,064.00	25,945,832.00	- เสนอหนังสือผู้ว่าฯ วันที่ 18 เม.ย.62 เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบ เช่น ฝ้าเพดานชั้นล่างให้สูงขึ้น เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบหลอด LED เป็นต้น - ตรวจสอบภายในจังหวัด แจ้งให้แก้ไขงวดงานและจำนวนเงิน ที่เกิดจากการปรับเพิ่ม/ลดเนื้องานให้ถูกต้อง เช่น ลดความยาวของเสาเข็ม เพิ่มความสูงของเพดาน เพิ่มราวเหล็กกันตกชั้น 2 ปรับเปลี่ยนผนังกันห้อง เป็นต้น - แก้ไขเรียบร้อยแล้วและเสนอผู้ว่าฯ เมื่อวันที่ 10 พ.ค.62 - ผู้ว่าฯ ลงนามอนุมัติแก้ไขแบบเมื่อวันที่ 17 พ.ค.62 - ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ 1 -5 แล้ว - คณะกรรมการตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.62 - เสนอรายงานการตรวจรับให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62 - เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 - 5 แล้ว - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 6-7

ลำดับ	จังหวัด	รายการ	จำนวนเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก	ระยะเวลา สิ้นสุด / งวด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		จ้างถมดินด้านหลังบริเวณก่อสร้างสำนักงานที่ดิน (แห่งใหม่)	1,190,006.08	1,190,006.08	30 ก.ค.62 (1 งวด)		1,190,006.08	- ครบกำหนดสัญญาเมื่อวันที่ 28 พ.ย.61 ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญา จนระยะเวลาล่วงเลยมา 100 วัน (นับถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562) เกินกำหนดสัญญา คิดค่าปรับ 10 % เป็นเงิน 119,000 บาท - แจ้งบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 - ผู้รับจ้างมีหนังสือ ลงวันที่ 11 มี.ค.62 ยินยอมให้คิดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน จึงขอขยายเวลาดำเนินการออกไปอีก - ครบกำหนดการขยายสัญญา เมื่อวันที่ 17 พ.ค.62 แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับการจ้างและควบคุมงาน มีมติ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.62 ให้บอกเลิกสัญญา โดยให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาการบอกเลิกสัญญา - หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา ก่อนบอกเลิกสัญญา - ผู้รับจ้างมีหนังสือ ลงวันที่ 21 มิ.ย.62 มีความประสงค์จะดำเนินงานตามสัญญาจ้างต่อให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ส่งมอบพื้นที่ และยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการถมดิน ขณะนี้ถมดินได้ประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตร (ต้องถมดินทั้งหมด 1,400 ลูกบาศก์เมตร)
5	อุทัยธานี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขานบ้านไร่	3,680,000.00	3,312,000.00	22 ต.ค. 61 (9 งวด)		3,312,000.00	- ครบกำหนดสัญญาเมื่อวันที่ 22 ต.ค.61 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน งวดที่ 1 และเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 1 เงิน 368,000 บาท เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 แต่ปรากฏว่าหลังจากส่งมอบงานงวดที่ 1 ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง - จังหวัดมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 6 มี.ค.62 - โยธธา ได้ส่งประมาณการราคาค่าก่อสร้างในส่วนของงวดงานที่เหลือ (งวด 2 -9) เป็นเงิน 3,695,000 บาท สัญญาจ้างเดิม 3,680,000 บาท หักเบิกจ่ายงวดที่ 1 เงิน 368,000 บาท คงเหลือเงินตามสัญญาจ้างเดิม เงิน 3,312,000 บาท มีผลต่างจำนวนเงิน 383,000 บาท ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติม - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 - ได้ผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 - อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างรายใหม่
		รวมงบลงทุน ค้างเบิกจ่าย 5 จังหวัด 6 รายการ		65,330,006.08	-	18,649,784.00	45,479,118.08	


เอกสาร

ประกอบการบรรยาย


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

จำนวนเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)




ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบดำเนินงาน ของส่วนภูมิภาค
ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562




งบดำเนินงาน ของส่วนภูมิภาค
ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ10 (เป้าหมายร้อยละ 86.67)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

เบิกจ่าย+PO (ร้อยละ)



งบดำเนินงาน ของสำนัก/กอง
ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ10 (เป้าหมายร้อยละ 86.67)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562


เบิกจ่าย+PO (ร้อยละ)



งบดำเนินงาน ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ
ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ10 (เป้าหมายร้อยละ 86.67)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ


(หน่วย : ล้านบาท)



งบดำเนินงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม
ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ10 (เป้าหมายร้อยละ 86.67)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

สำนักงานเลขานุการกรม

(หน่วย : ล้านบาท)




ก.บริการด้านทะเบียนและรังวัดฯ(N2129-30)

งบดำเนินงาน ของกองพัสดุ
ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ10 (เป้าหมายร้อยละ 86.67)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

กองพัสดุ

(หน่วย : ล้านบาท)




ก.บริการด้านทะเบียนและรังวัดฯ(N2129-30)

งบดำเนินงาน ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ10 (เป้าหมายร้อยละ 86.67)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(หน่วย : ล้านบาท)




ก.การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (N2129)

งบดำเนินงาน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ10 (เป้าหมายร้อยละ 86.67)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(หน่วย : ล้านบาท)




ก.บริการด้านทะเบียนและรังวัดฯ(N2129-30)

งบดำเนินงาน ของสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด
มีจำนวน 2 กิจกรรม ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ10 (เป้าหมายร้อยละ 86.67)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด


(หน่วย : ล้านบาท)



งบดำเนินงาน ของส.กทม.สาขาห้วยขวาง
ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ10 (เป้าหมายร้อยละ 86.67)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ส.กทม.สาขาห้วยขวาง

(หน่วย : ล้านบาท)



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบลงทุน ของส่วนภูมิภาค
ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

