



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๑-๓

ที่... มท ๐๕๐๓.๕/ ๖๕๕๔ วันที่... ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง... การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางศิริเพชร ยอดอดุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ สืบตระกูล

(นายณรงค์ สืบตระกูล)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นายณรงค์ สืบตระกูล	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นายเสวี จิระเสวี	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๓. นายโสภณ อัครเอกมาลิน	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๔. นายชาลี ชื่นอุไทย	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕. นายวิรัตน์ สายลุ่ม	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๖. นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๗. นายวรวิทย์ หลายพูนสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๘. นางกณิญา มานิกบุตร	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๙. นางสาวหทัยรัตน์ ชื่นจิตร	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๐. นางสาวโสภา เพียรพิชัยพงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ	กรรมการ
๑๑. นางสาววิจิตร สุขมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	กรรมการ
๑๒. นางสาวพรวิภา แสงพลอย	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๓. นางราตรี ส่งเกียรติศรี	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๔. นางสาวศิริชล ด้วยประดิษฐ์	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๕. นางสาวจารุณันท์ ยงภูมิพุทธา	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๖. นางสาวนภัสสร นพฤทธิ์ คำทอง	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๑๗. นางศิริเพชร ยอดอุดม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางนริสรา จันทรพา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชาญยุทธ ประเสริฐสิน	ผู้อำนวยการกองการพิมพ์ (กพ.)
๒. นางสาววิภาพร จันยุทา	แทนเลขานุการกรม (สส.)
๓. นางสาวกมลทิพย์ รุ่งแสงจันทร์	แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (กจ.)
๔. นางลัดดาวัลย์ เรืองเดช	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม (ฝอ.)
๕. นางประภาพร โกมพพงศ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (สชอ.)
๖. นางสาวสนา ชูจร	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สทท.)
๗. นางสาวเพ็ญแข เข้มปัญญา	แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (สสอ.)
๘. นางสาววันทนี เพียรคำ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการพัฒนากฎหมายที่ดิน (สพร.)
๙. นางสาวอิสริยา เสมากศักดิ์เดชาพันธ์	แทนหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน (ศดธ.)
๑๐. นางจุฑามาศ คล้ายศิริ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สสธ.)
๑๑. นางสาวสุพร อนามัย	นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (กพร.)
๑๒. นางสาวราตรี ลูกอินทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (กณ.)
๑๓. นายเจษฎ์ คำยา	นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (สจร.)
๑๔. นางสาวสุดใจ นิโรจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สจร.)
๑๕. นางสาวฉิมพร เหลืองศิริธัญญา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (สจร.)

/๑๖.นางสาว...

๑๖.นางสาววรรณิ เกตุดี	นิติกรชำนาญการ (สกม.)
๑๗.นางกาญจน์พิชญา มั่นแดง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (พด.)
๑๘.นางชุดิมา ศูนย์ะคณิต	ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานรังวัดทำแผนที่เพื่องานออกโฉนดที่ดิน (สนส.)
๑๙.นางสุวรรณา พูลทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สนส.)
๒๐.นายคมสัน อภิพันธุ์	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.)
๒๑.นายสงกรานต์ ไชยวงศ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สล.)
๒๒.นายชาณวิทย์ สุทธิวรารักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คล.)
๒๓.นางนวลจันทร์ สุขสงวน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คล.)
๒๔.นางปณิชา เรือนใจมั่น	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๒๕.นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๒๖.นางสุภัทสรณ์ เปลี่ยนบำรุง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (คล.)
๒๗.นายสุเทพ หงส์สุภางค์พันธุ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๒๘.นางสาวดวงนภา หงษ์สูงเนิน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๒๙.นางศศิธร วรรณรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๓๐.นางไพจิตร วิชาเย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คล.)
๓๑.นางสาวสุวิมล มาตย์วงศ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คล.)
๓๒.นางสาวบุษบง อรัญเวช	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คล.)

เริ่มประชุม : เวลา ๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลื่อมปีทุกเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สำนัก/กอง รายงานผลตามข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓.๑.๑ สำนักกฎหมาย ติดตามขอทราบผลคดีฟ้องร้องศาลปกครองไปยังอัยการที่แก้ต่างให้กับกรมที่ดิน กรณีเงินขยายไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (กรณีมีหนี้ผูกพัน) รายการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) อย่างต่อเนื่อง

๓.๑.๒ สำนัก/กอง ที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ทัน และแจ้งปัญหาอุปสรรค ให้กองคลังทราบแล้ว มีดังนี้

๓.๑.๒.๑ กองพัสดุ

๓.๑.๒.๒ กองเทคโนโลยีทำแผนที่

/เลขานุการ...

เลขานุการ : ๓.๑ ให้สำนัก/กอง รายงานผลตามข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้สำนักกฎหมายรายงานการติดตามความคืบหน้าผลของคดีฟ้องร้องกับศาลปกครอง

เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมาย (นางสาววรรณิศา) : ได้รับแจ้งจากพนักงานอัยการว่าผู้ฟ้องคดีขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ขณะนี้สำนักกฎหมายได้แจ้งให้กองพัสดุดูตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย แต่ยังไม่ได้รับรายงานผล

ประธาน : อยู่ระหว่างการต่อสู้คดีจะมีปัญหาเรื่องระยะเวลาที่ไม่สามารถควบคุมได้ และกรมที่ดินต้องใช้จ่ายเงินภายในปี ๒๕๖๓ เพื่อสิทธิประโยชน์ของกรมที่ดินให้กองคลัง กองแผนงานและสำนักกฎหมายศึกษาข้อมูลและหารือร่วมกันว่ามีข้อยกเว้นที่จะสามารถกันเงินไว้ได้หรือไม่ มีท่านใดมีข้อเสนออื่นหรือไม่

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายเสวี) : ให้สำนักกฎหมายศึกษาข้อมูลว่าสามารถนำเงินดังกล่าวมาวางทรัพย์เฉพาะในส่วนของการจำนองที่จะต้องจ่ายไม่รวมค่าปรับไว้ก่อนได้หรือไม่

เลขานุการ : ๓.๑.๒ ให้สำนัก/กอง ที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ทัน และแจ้งปัญหาอุปสรรค ให้กองคลังทราบแล้ว

๓.๑.๒.๑ กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : รายการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปี ๒๕๕๖ จำกัจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ ๑) อยู่ระหว่างการตรวจรับส่วนที่ ๒ การนำเข้าภาพมุมกว้าง (MMS) วงดที่ ๑ - ๔ จะใช้ระยะเวลาการตรวจรับประมาณ ๔ เดือน

ประธาน : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ รายการดังกล่าวบริษัทยินยอมให้ปรับหรือไม่

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายเอกสิทธิ์) : บริษัทยินยอมให้มีค่าปรับ อยู่ระหว่างการตรวจรับ เนื่องจากว่าเนื่องานต้องทำการตรวจรับทั้งหมด ไม่สามารถทำการสุ่มตรวจรับได้ ตาม TOR ต้องทำการตรวจรับระยะทางประมาณ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร สามารถตรวจรับได้แล้วประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร ขณะนี้ได้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยตรวจรับ คาดว่าจะเสร็จประมาณปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๒) ที่ทำการตรวจรับแล้วใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๑ เดือน

ประธาน : TOR มีการกำหนดระยะเวลาการตรวจรับหรือไม่

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายเอกสิทธิ์) : ไม่กำหนด

ประธาน : กรณีทำสัญญาลักษณะดังกล่าวให้กำหนดระยะเวลาตรวจรับให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้บริษัทฟ้องร้องกรมที่ดินได้

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : รายการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ การจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินผลความถูกต้องทางตำแหน่งของการรังวัดด้วยโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์เชิงพื้นที่ คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว มีการแก้ไขงานงวดที่ ๑ - ๓ และงวดที่ ๕ - ๖ ตรวจรับเสร็จแล้ว แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากมีการส่งแก้ไขงานงวดที่ ๑ - ๓

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายเอกสิทธิ์) : เป็นโครงการที่จ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้ส่งมอบงานให้กรมที่ดินเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจรับมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พบว่ามีข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่ถูกต้อง จึงส่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขงาน และจากการประสานงานผู้รับจ้างจะส่งงานที่แก้ไขในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับจะประชุมตรวจรับได้ประมาณสัปดาห์หน้า

ประธาน : ถ้ายังไม่ถูกต้องจะต้องนำกลับไปแก้ไขอีกครั้ง จะเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หรือไม่

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายเอกสิทธิ์) : เบิกจ่ายได้ทันในปี ๒๕๖๒

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : จ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการร้องเรียนร้องทุกข์ กับบริษัท ซีดีจีซิสเต็มส์ จำกัด คณะกรรมการตรวจรับแล้วและได้ส่งรายงานให้กองพัสดุเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พบว่ามีงานบางส่วนที่ต้องแก้ไข

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายเสวี) : ระบบของส่วนกลางสามารถใช้งานได้แล้ว และเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และได้ลงพื้นที่ในส่วนภูมิภาคทราบว่าเรื่องการเข้าใช้ของกลุ่มงานวิชาการ ยังไม่มีการยืนยันตัวตนได้ทำการประสานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว เนื่องจากข้อมูลใหม่สามารถทำรายการได้ แต่พบปัญหาในส่วนของข้อมูลเดิมไม่สามารถบันทึกข้อมูลตอบกลับได้ โดยจะเข้าตรวจที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท พร้อมกับบริษัทเพื่อแก้ไขปัญหา เมื่อทำการแก้ไขเสร็จจึงจะทำการตรวจรับได้

ประธาน : ให้ออกระเบียบ หรือหนังสือสั่งการในการกำหนดอำนาจและสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงการต่อยอดการใช้งานในระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : จ้างขนส่งเงินเพื่อนำเข้าบัญชีเงินฝาก (KGS) กองคลังส่งเรื่องคืนให้แก้ไขเอกสาร ครั้งที่ ๒ ได้ดำเนินการแก้ไขเอกสารแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่าย วงเงิน ๘๓๖,๕๐๐ บาท จะเบิกจ่ายเงินได้ภายในสัปดาห์นี้

เลขานุการ : ๓.๑.๒.๒ กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายเอกสิทธิ์ ฯ) : เรื่องการนำเข้าภาพมุมกว้าง (MMS) ได้มีการส่งมอบงานครบถ้วนเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตรวจรับงานแล้วประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร และการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามที่ได้มีการรายงานแล้วข้างต้น

มติที่ประชุม : ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักกฎหมาย กองแผนงาน และกองคลังศึกษาข้อมูลและหารือร่วมกัน กรณีเงินงบประมาณค้างเบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) อยู่ระหว่างกรมที่ดินฟ้องศาลปกครองว่าจะสามารถวางทรัพย์ในส่วนของค่าจ้างที่จะต้องจ่ายไว้มาก่อนได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณตกปากรถที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ให้ศูนย์ดำรงธรรมออกระเบียบ หรือหนังสือสั่งการในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบดำเนินงาน และงบลงทุน

๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑.๑.๑ งบดำเนินงาน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

(๒) สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)

๔.๑.๑.๒ งบลงทุน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

(๒) กองพัสดุ

(๓) สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ และเงินขยายเวลาเบิกจ่ายปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

/๔.๒.๑ กองพัสดุ...

๔.๒.๑ กองพัสดุส่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ และเงินขยายฯ ปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๖๐

๔.๒.๒ กองคลังส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑

เลขานุการ : ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน
และงบลงทุน

๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑.๑.๑ งบดำเนินงาน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

งบดำเนินงานของส่วนภูมิภาคได้รับงบประมาณทั้งหมด ๕๕๙.๓๑ ล้านบาท
ทำสัญญาแล้ว ๓๑๑.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๓ เป้าหมายกำหนดที่ร้อยละ ๕๗ เบิกจ่ายเงินแล้ว
๒๘๑.๕๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๔ และจังหวัดที่ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐
จำนวน ๖ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดอุดรธานี

ประธาน : ให้รวบรวมข้อมูลจังหวัดที่ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๔๓ จังหวัด โดยเน้นย้ำจังหวัดที่
ต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๖ จังหวัด และส่งให้ผู้ตรวจราชการประจำเขตใช้เป็นข้อมูลในการ
ตรวจติดตาม

เลขานุการ : สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๒ งบดำเนินงานที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่า
ร้อยละ ๑๐ จากเป้าหมายที่ร้อยละ ๕๗ จำนวน ๗ สำนัก/กอง ดังนี้

: สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ (นายโสภณ) : ในส่วนสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
กิจกรรมที่ ๑ เดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและออกโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ๑๕๗,๙๘๐,๗๐๐ บาท ได้ใช้จ่ายเงินแล้ว ๗๑,๙๐๘,๙๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๒ และได้มีการส่ง
สัญญาอัยเงินราชการแล้ว จำนวน ๑๗,๘๐๔,๘๐๐ บาท และค่าจ้างเหมาบริการที่จะต้องส่งใบสำคัญฯ สิ้นเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒ อีก ๖,๕๔๔,๘๐๐ บาท จะมีผลการใช้จ่ายประมาณร้อยละ ๖๑ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเดินสำรวจ
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับงบประมาณ ๕๔,๓๖๑,๙๐๐ บาท ได้ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๒
ได้มีการส่งสัญญาอัยเงินราชการแล้ว จำนวน ๓,๙๗๕,๔๔๐ บาท และค่าจ้างเหมาบริการที่จะต้องส่งใบสำคัญฯ
สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ อีก ๓,๒๒๗,๖๐๐ บาท จะมีผลการใช้จ่ายประมาณร้อยละ ๕๙ และในส่วนขอการขออนุมัติ
ใช้เงินเหลือจ่ายในการจัดหางบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ ชุด เพื่อใช้ในศูนย์เดินสำรวจฯ พื้นที่
๓ จังหวัดภาคใต้ ขอยืนยันความจำเป็นต้องใช้งาน ทั้งนี้สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญได้มอบหมายให้
ผู้อำนวยการส่วนฯ (นางชุตินา) เป็นผู้ประสานงาน และรายงานความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว

เจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ (นางชุตินา) : สืบเนื่องจากการประชุมเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๒ ว่า
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ มีแผนงานโครงการหรือไม่ เนื่องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ขณะนี้ได้มีการจัดทำ
แผนงานโครงการและเข้า ICT กรม เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๙ ชุด และโปรเจคเตอร์
จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดโครงการครบถ้วนแล้ว โดยศูนย์ฯ ทั้งหมด ๓ ศูนย์
มีความต้องการใช้โปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ใช้งานรวม ๓ ศูนย์ และเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๙ ชุด ศูนย์ฯ ละ
๓ ชุด และได้รับการประสานงานจากกองคลังว่ายังมีความต้องการหรือไม่ จึงยืนยันว่ามีความประสงค์ต้องการใช้งาน

ประธาน : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับ
เป้าหมาย และเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ฯ ทั้ง ๓ ศูนย์ เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นให้พิจารณาใช้จากเงินเหลือจ่าย

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ (นายโสภณฯ) : เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่านรองอธิบดีกรมที่ดิน (นายสุรพลฯ) และผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ ได้เดินทางไปทำการ ศอ.บต. ได้พบเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อนำเสนอข้อมูลขอบเขตและภารกิจหน้าที่ในปี ๒๕๖๒ ให้รับทราบ และท่านได้แจ้งปัญหาและความต้องการของราษฎรที่ต้องการเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินนอกเหนือจากพื้นที่ที่รับผิดชอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้นำเรียนแนวทางการดำเนินการของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญให้เลขาธิการได้รับทราบเพื่อประชุมกับคณะกรรมการในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งและกำหนดเขตหลักฐานที่ชัดเจนขึ้น และแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวให้กรมที่ดินทราบ ซึ่งสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญจะได้เตรียมการจัดสรรเจ้าหน้าที่และจัดทำงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ต่อไป ทั้งนี้ ได้นำเสนอปัญหาอุปสรรคสำคัญ คือ อัตราค่าลงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน กรณีถ้ามีพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มเติมก็ต้องเพิ่มอัตราค่าลงเจ้าหน้าที่ และช่วงว่างตัวของกรมที่ดินมีจำนวนจำกัด ต้องใช้การจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่มีวุฒิเฉพาะเข้ารับการฝึกอบรมและแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นช่วงว่างตัวเดินสำรวจ เบื้องต้นได้ประสานกับ ศอ.บต. ว่าสามารถประสานกับทหาร หรือทหารช่างที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรังวัดมาช่วยดำเนินการ และสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญจะจัดให้มีการฝึกอบรมให้ โดยแนวทางเดิมเป็นการจัดหารับสมัครเพิ่มเติมซึ่งบางส่วนมีวุฒิเฉพาะเมื่อเข้ารับการฝึกอบรมก็สามารถปฏิบัติงานได้

ประธาน : ปัญหาความขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน ต้องทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน และรับรู้ถึงข้อจำกัดโครงการฯ ของกรมที่ดิน ในส่วนของงบประมาณการจะต้องสามารถอธิบายให้กรรมการเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็น รวมถึงมีการประสานกับ ศอ.บต. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือต่อไป

: สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายวิรัตน์ฯ) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐมีงบประมาณทั้งหมด ๔ กิจกรรมเป็นการทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ปัญหาอุปสรรคเกิดจากการส่งเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการล่าช้า กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ได้รับงบประมาณ ๑๗.๙๑ ล้านบาท ใช้จ่ายเงินแล้ว ๒.๙๓ ล้านบาท เจ้าหน้าที่ออกดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ได้รับงบประมาณ ๑๗.๓๔ ล้านบาท ใช้จ่ายเงินแล้ว ๓.๗๔ ล้านบาท เป็นการดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนได้รับงบประมาณ ๒๕.๔๒ ล้านบาท ใช้จ่ายเงินไป ๖.๒๕ ล้านบาท คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้ทยอยจัดส่งพื้นที่จำนวน ๒๗๒ พื้นที่ที่ต้องตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการก่อนดำเนินการและคาดการณ์ว่าจะมีทยอยส่งเพิ่มเติมอีก เมื่อปี ๒๕๖๑ มีเงินคงเหลือประมาณ ๑๑ ล้านบาท และกิจกรรมที่ ๔ รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ได้รับงบประมาณ ๒๙.๓๑ ล้านบาท โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการเป้าหมายรวม ๑,๐๐๐ แปลง มีผลการใช้จ่ายแล้ว ๘.๗๘ ล้านบาท ปัญหาอุปสรรคที่สำนักงานที่ดินจังหวัดจะต้องรับคำขอให้ดำเนินการ คาดว่าจะใช้งบประมาณ ๒๐ ล้านบาทคงเหลืองบประมาณ ๙ ล้านบาท ซึ่งสำนักจัดการที่ดินของรัฐได้มีแนวทางบริหารจัดการให้มีโครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเต็มรูปแบบ เช่น การจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินของรัฐ การประชุมระดับจังหวัด การจัดทำเอกสารและแบบพิมพ์ต่างๆ คาดว่าจะมีเงินเหลือและแจ้งที่ประชุมให้ทราบอีกครั้ง

ประธาน : ให้สำนัก/กอง/ส.กทม. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน เนื่องจากมีผู้ขอสนับสนุนเงินเหลือจ่ายจำนวนมาก แต่กรมที่ดินมีเงินเหลือจ่ายไม่เพียงพอ เพื่อนำเงินเหลือจ่ายมาใช้บริหารจัดการ โดยลำดับแรกเป็นค่าสินไหมในการฟ้องร้องคดี เนื่องจากมีดอกเบี้ย ลำดับสองค่าสาธารณูปโภค และลำดับสามค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ที่เป็นไปตามกฎหมาย และให้ทุกสำนัก/กองนำเรียนที่ประชุมในครั้งหน้า และในส่วน of สำนักงานที่ดินจังหวัดให้แจ้งสำนักงานที่ดินทั่วประเทศจัดทำแผนส่งให้ท่านผู้ตรวจราชการเพื่อใช้ในการตรวจติดตามเป็นรายจังหวัด ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

/หัวหน้า...

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายเสวี) : ในการให้ผู้ตรวจราชการติดตามเร่งรัดขอให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและงบลงทุนเป็นรายเดือน เช่น แผนการใช้จ่ายเงินเดือนเมษายนเป็นเงินเท่าใด จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการจะนำข้อมูลแผนการใช้จ่ายตรวจว่าสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่ เมื่อมีการแจ้งว่ามีการใช้จ่ายเงินตามเป้าหมายจะทราบว่าได้เงินไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน จะต่ำกว่าเป้าหมายเท่าไร เพราะเหตุใด และเมื่อมีการทำสัญญาแล้วเป้าหมายในการเบิกจ่ายเงินงวดแรกเมื่อใด ซึ่งจะแสดงให้เห็น Timeline ทั้งหมดของกรมที่ดิน และสามารถนำเงินมาบริหารจัดการได้เมื่อใด

ประธาน : ให้ผู้อำนวยการกองคลังแจ้งในที่ประชุมกรมให้สำนักงานที่ดินจังหวัดทราบและดำเนินการเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผู้ตรวจราชการจะได้ติดตามให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะ ๖ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวนมาก รวมถึง ๓๗ จังหวัดที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เพื่อจังหวัดจะได้ทราบและเร่งรัดการใช้จ่ายของจังหวัด

: กองแผนงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรุดิ) : กองแผนงานมีงบประมาณทั้งสิ้น ๕ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ บริการด้านทะเบียนและรังวัด ซึ่งกองแผนงานเป็นผู้บริหารงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑,๘๔๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินและทำ PO แล้ว ๑,๑๗๘,๖๑๙ บาท คงเหลือ ๖๖๙,๓๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๘ สูงกว่าเป้าหมาย กิจกรรมที่ ๒ - ๕ เป็นการโอนเงินให้ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงสถานที่งบประมาณที่ได้รับ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๙๐๕,๗๙๗ บาท กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด งบประมาณที่ได้รับ ๒๒,๓๙๑,๔๐๐ บาท โอนเงินไปส่วนภูมิภาค ๒๑,๑๒๒,๖๔๐ บาท คงเหลือ ๑,๑๗๗,๓๒๐ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดิน กิจกรรมที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ ๕๖,๙๗๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๔,๔๗๓,๙๔๔ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารห้องสารบบ ฝ่ายทะเบียนและกิจกรรมที่ ๕ ค่าซ่อมแซม งบประมาณที่ได้รับ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๔๒๑,๔๓๔ บาท เป็นค่าซ่อมแซมของส่วนภูมิภาคภายในวงเงินต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประธาน : ในการติดตามการซ่อมแซมของ ๓ จังหวัดเป็นอย่างไร

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรุดิ) : จากการประชุมเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๒ ได้ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้อำนวยการกองพัสดุ ผู้อำนวยการกองแผนงานและคณะได้ตรวจติดตามงบประมาณปี ๒๕๖๑ รายการที่ ๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ๒ ชั้น ๖ ห้อง งบประมาณที่ได้รับ ๔,๓๙๓,๘๐๐ บาท ประมวลราคาได้วงเงิน ๓,๔๕๖,๐๐๐ บาท สามารถเบิกจ่ายได้เพียงงวดเดียวในส่วนของงานฐานราก เป็นเงิน ๔๑๔,๗๒๐ บาท คงเหลือเงิน ๓,๐๔๑,๒๘๐ บาท จังหวัดได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจรับว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อได้ จึงทำการยกเลิกสัญญาและประสานงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาทำการประมาณราคาวงงานคงเหลือ (งวดที่ ๒ - ๙) และสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือถึงกรมที่ดินขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเป็นเงิน ๘๑๓,๗๒๐ บาท รายการที่ ๒ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ๒ ชั้น ๖ ห้อง งบประมาณที่ได้รับ ๔,๓๙๓,๖๐๐ บาท ทำสัญญาวงเงิน ๓,๖๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้เพียงงวดเดียว เป็นเงิน ๓๖๘,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อได้และจังหวัดได้มีการบอกเลิกสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และจังหวัดประสานงานโยธาธิการจังหวัดประมาณราคาวงงานคงเหลือ (งวดที่ ๒ - ๙) เป็นเงิน ๓,๖๖๙,๐๐๐ บาท ค่าจ้างคงเหลือหลังหักวงงานที่เบิกจ่ายเงินแล้ว (งวดที่ ๑) เป็นเงิน ๓,๓๑๒,๐๐๐ บาท สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานีได้มีหนังสือถึงกรมที่ดินขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเป็นเงิน ๓๘๓,๐๐๐ บาท รวม ๒ จังหวัด ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเป็นเงิน ๑,๑๙๖,๗๒๐ บาท และกองแผนงานได้แจ้งให้กองคลังทราบแล้ว

ประธาน : ต้องขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติม และให้จังหวัดดำเนินการหาผู้รับจ้างควบคู่กับการดำเนินการขออนุมัติเงินเหลือจ่ายจากคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายเพื่อให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : จากการประชุมเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๒ ให้กองแผนงานประสานงานสำนักงานสำนักงบประมาณในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมี พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในมาตรา ๕๕ ระบุไว้ในกรณีที่หน่วยงานรับงบประมาณได้มีการก่องหนผู้กักไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายเสวี) : ให้จังหวัดจัดทำ Timeline ว่าจะดำเนินการก่องหนได้ภายในเมื่อใด

ประธาน : ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นว่าจะต้องกันเงินในส่วนดังกล่าวไว้

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : กองพัสดุขอชี้แจงเรื่องรายการงบประมาณของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ทำสัญญาแล้วเป็นเงิน ๓๕.๑๖ ล้านบาท ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลนในส่วนของงานฐานราก หลังคา การปรับปรุงห้องและระบบไฟฟ้า จากการประสานงานโยธาธิการได้ทำการประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการปรับลดวงเงินลงประมาณ ๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างจังหวัดเสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไข เมื่อประมาณการเสร็จแล้วจะส่งให้คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๑ - ๔ ประมาณ ๑๐ ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และค่าจ้างถมดินด้านหลังบริเวณก่อสร้างสำนักงานที่ดิน (แห่งใหม่) วงเงินสัญญา ๑.๑๙ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญา จนกระทั่งเกินกำหนด ๑๐๐ วัน นับถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มีการคิดค่าปรับเกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐ บาท จังหวัดได้ทำการแสดงสิทธิการบอกเลิกสัญญาให้ผู้รับจ้างทราบแล้วเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งยินยอมให้คิดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาให้ความเห็นว่าจะผ่อนปรนให้ผู้รับจ้างหรือไม่

ประธาน : ให้พิจารณาความพร้อมของผู้รับจ้างว่าสามารถดำเนินการได้ตามสัญญาหรือไม่ และประสานไปยังจังหวัดถ้ามีแนวโน้มจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ให้พิจารณาบอกเลิกสัญญา

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : ได้แนะนำหัวหน้าฝ่ายอำนาจการจังหวัดว่าต้องพิจารณาจากเหตุผลใดและต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในการทำสัญญา หรือการบอกเลิกสัญญา และในส่วนที่ดินจากการประมาณราคาครั้งแรกพบว่าประมาณต่ำกว่าความเป็นจริงเพียง ๑๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จากประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรจะมีผลกระทบกับสัญญาการก่อสร้างสำนักงานที่ดินเนื่องจากกรณีถมดินยังไม่แล้วเสร็จจะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างรั้วได้ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงสัญญาในส่วนดังกล่าว

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายเสวี) : ตามสัญญากำหนดเงื่อนไขถมดิน ๑๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และจะต้องถมดินให้เสมอกับพื้นที่เดิมเพื่อที่จะก่อสร้างรั้วได้ จึงต้องถมดินมากกว่าปริมาณตามสัญญา แต่ขาดการประสานงานกับผู้รับจ้างให้เข้าใจว่าสามารถปรับแก้ไขสัญญาได้ ผู้รับจ้างจึงไม่เข้าดำเนินการ

ประธาน : ให้มีการปรับแก้สัญญาใหม่

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายเสวี) : จะต้องให้เทศบาลหรือผู้ประมาณการใช้ดินว่าจะต้องใช้เท่าใด และทำการปรับแก้สัญญาใหม่เพื่อให้ดำเนินการได้

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : ได้มีการประสานงานกับฝ่ายอำนาจการให้ติดตามผู้รับจ้างเข้ามาทำบันทึกว่าเพราะเหตุใดถึงไม่เข้าดำเนินการ

ประธาน : ให้ประธานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทราบและติดตาม เนื่องจากบางส่วนต้องมีการตัดสินใจ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : รายการก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง มีการกำหนดราคากลางต่ำกว่าความเป็นจริง งบประมาณที่ได้รับ ๓๗ ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับซึ่งคาดว่าจะราคากลางไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอตรวจสอบราคากลางพบว่าราคากลางต่ำกว่าความเป็นจริงประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เช่น ศาลาที่พักประชาชนประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท กำหนดราคากลางไว้ที่ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท บ้านพักข้าราชการ ๒ ชั้น ๖ ห้อง งบประมาณที่ได้รับ ๔ ล้านบาท กำหนดราคากลางไว้ที่ประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท จึงให้จังหวัดทบทวนราคากลางใหม่ และมีรายการที่ได้รับงบประมาณจำนวน ๕ รายการ แต่เมื่อมีเงินเหลือจึงประมาณราคาส่วนอื่นเพิ่มเติมอีกเป็น ๙ รายการ ที่นอกเหนือจากที่ได้รับนั้นสามารถทำได้หรือไม่

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายเสวี) : การพิจารณาเงินเหลือจ่ายในการของบประมาณและเมื่อดำเนินการครบถ้วนตามรายการที่ของบประมาณแล้วมีเงินเหลือต้องส่งคืนเพื่อพิจารณาในการดำเนินการส่วนอื่นต่อมื่อนั้นจะมีเงินเหลือจ่ายที่จะนำมาใช้ในส่วนอื่นได้ และในส่วนของการประมาณราคากลางที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้พิจารณาปรับราคาเนื่องจากจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา

ประธาน : ตามหลักการแล้ว การของบประมาณให้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด ส่วนเงินที่เหลือจ่ายให้ส่งคืน

: ใครเป็นผู้คำนวณราคาของจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : โยธาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายการก่อสร้างอาคารโรงวัด เป็นเงิน ๕ ล้านบาท จังหวัดขอหารื้อมาในส่วนของกรรือถอนลานจอดรถเพื่อก่อสร้างอาคารโรงวัด จึงนำเรียนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน และได้เดินทางออกตรวจติดตามปรากฏว่าไม่พบข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ จึงไม่อนุญาตให้รื้อถอน แต่มีการปรับเปลี่ยนแผนผังใหม่ โดยจังหวัดส่งหนังสือขอปรับแผนผังมาแล้ว และยังไม่ได้กำหนดราคากลาง เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับโยธาธิการ ซึ่งท่านผู้ตรวจราชการได้ประสานงานแล้ว โยธาธิการรับจะส่งราคากลางให้ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ และกำหนด timeline จะสามารถทำสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายเสวี) : เนื่องจากด้านหลังมีพื้นที่กว้างและสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการก่อสร้างสำนักงานที่ดินแห่งใหม่ จึงย้ายจากพื้นที่เดิมบริเวณด้านขวาของสำนักงานที่ดินเป็นบริเวณโรงจอดรถที่สร้างมาเพียง ๒ ปี ยังใช้งานไม่คุ้มค่า ไปด้านหลังซ้ายของอาคาร เมื่อมีการสร้างอาคารสำนักงานที่ดินแห่งใหม่จะสมดุลกัน และยังไม่มีการประมาณราคาเนื่องจากขาดการประสานงานกับโยธาธิการ และได้นำไปให้อาจารย์ทางเทคนิคดำเนินการแทน จึงได้เข้าพบและประสานงานกับโยธาธิการพบว่าได้มีการนำแบบของจังหวัดชัยภูมิมาใช้ จึงไม่มีเสาะเข็มและจะส่งให้ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : รายการของจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร จำนวน ๒ รายการ ยังไม่ได้ราคากลาง จากการสอบถามอยู่ระหว่างการแก้ไข TOR เอกสารยังไม่ครบถ้วน จะประกาศประกวดราคาได้วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงไม่สามารถก่อหนี้ไม่ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ประธาน : ในเดือนสิงหาคม จะต้องมีการชี้แจงงบประมาณ ซึ่งผลการเบิกจ่ายจะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงความสามารถการบริหารจัดการงบประมาณของกรมที่ดินว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ และอาจถูกปรับลดงบประมาณ โดยในส่วนภูมิภาคจะให้ฝ่ายอำนวยการดำเนินการทั้งหมดไม่ได้ และในหลายจังหวัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และหลายจังหวัดที่จะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน

: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายชาติ) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมี ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัด ผลการเบิกจ่ายที่ร้อยละ ๘๔.๓๓ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำเนินการแล้ว และกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเป็นค่าออกตรวจติดตามงานโครงการ ผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๑๓.๑๗ ตามที่บริษัทได้มีการส่งมอบงานแล้ว และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงานที่ดินบริษัทส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ ๖๐ วัน และเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่และบริษัทดำเนินงานแล้วตามแผนงานของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดจะดำเนินการแล้วเสร็จ และมีผลการใช้เงินได้หมดทั้งจำนวนภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยตามระเบียบพัสดุดำเนินการภายในกำหนดไม่มีการคิดค่าปรับระหว่างงวดงาน

ประธาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวจารุณันท์) : กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีเงินคงเหลือ ๓๕๒,๒๖๙ บาท เงินจำนวนดังกล่าวต้องกันไว้เป็นเงินรางวัลตามโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะมีเงินคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้อีก ๑๕๒,๒๖๙ บาท และอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน

ประธาน : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (นางประภาพร) : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนได้รับงบประมาณ ๕๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๗๓,๑๕๔ บาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔๔.๓๙ คงเหลือเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๕๐๖,๘๔๖ บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ประธาน : สอบเมื่อใด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (นางประภาพร) : การทดสอบความรู้บุคคลเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และจัดฝึกอบรมผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

ประธาน : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด (นางสาวพรวิภา) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดมี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน ผลการใช้จ่ายเงินเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด และในส่วนกิจกรรมเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน เป็นการส่งช่างรังวัดไปเร่งรัดงานในสำนักงานที่ดิน ได้รับงบประมาณ ๒,๕๑๘,๔๐๐ บาท ใช้จ่าย ๔๔๒,๖๓๘ บาท ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากการเบิกจ่ายค่าที่พักเฉพาะในส่วนช่างรังวัด จะเริ่มมีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เมื่อสิ้นโครงการจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม : ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง/ส.กทม. เร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้างและจัดทำ PO ลงในระบบ GFMIS / ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน งบดำเนินงานและงบลงทุนเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๒. ให้กองคลังแจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดเร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้างและจัดทำ PO ลงในระบบ GFMIS / ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน งบดำเนินงานและงบลงทุนและแจ้งสำนักงานตรวจราชการเพื่อให้ผู้ตรวจราชการประจำเขตใช้เป็นข้อมูลในการตรวจติดตาม เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

/๓. ให้กองคลัง...

๓. ให้กองคลังแจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดที่ยังไม่ก่อนนี้รายการงบประมาณเร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ ผูกพัน ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และแจ้งสำนักงานตรวจราชการกรมที่ดินทราบ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินประจำเขตตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานให้ทราบ และให้ประสานงานกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดโดยตรง

เลขานุการ : งบลงทุน กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

งบลงทุนของส่วนภูมิภาค ได้รับงบประมาณวงเงิน ๓๔๘.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายรวม PO แล้ว ๑๗๓.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๗ เป้าหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๔๕ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕๐.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๖ มีจังหวัดที่ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๔๔ จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๑ จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดตราด จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานีจังหวัดพัทลุง จังหวัดลำปาง จังหวัดสกลนครโดยรายการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน (ตาม พรบ.) จำนวน ๔๐ รายการ ๑๘ จังหวัดและรายการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย และโอนให้จังหวัดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (นางสาวหทัยรัตน์) : ตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้ว่า ถ้าตั้งเงินกลับจะต้องออกเป็น พรบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม และเนื่องจากการคาบเกี่ยวระหว่างการเลือกตั้ง จึงคาดว่าจะไม่มี

ประธาน : ให้ประสานเจ้าพนักงานที่ดินทางโทรศัพท์โดยตรง ให้ทำหนังสือแจ้งเฉพาะจังหวัดที่ยังไม่ก่อนนี้ และส่งสำเนาข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจติดตามอีกทางหนึ่ง และให้รีบดำเนินการก่อนนี้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เลขานุการ : กองพัสดุ (ส่วนกลาง)

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : รายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) อยู่ระหว่าง การดำเนินงานตามสัญญางวดที่ ๑ รายชื่อบุคลากรและปรับปรุงไฟฟ้าศูนย์สารสนเทศที่ ๑ สัมมนาผู้บริหารกรมที่ดิน ผลการวิเคราะห์และการออกแบบระบบอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ งานปรับปรุงศูนย์ที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒ สัมมนาผู้บริหารสำนักงานที่ดินทั่วประเทศตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบ เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๑๗ รายการ ดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าสำนักงานแล้ว จำนวน ๕๐ แห่ง อยู่ระหว่างส่งมอบ คอมพิวเตอร์ฯ ศูนย์ที่ ๑

รายการที่ ๒ ซื้ระบบสำรวจการบุกรุกโดยอากาศยานไร้คนขับ จำนวน ๑ ระบบเงินนัดทำสัญญาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

รายการที่ ๓ ค่าพัฒนาแอปพลิเคชันของระบบโครงข่ายดาวเทียม แบบจลน์ มีผู้ขอซื้อ ๑ ราย ส่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง

รายการที่ ๔ ซื้สถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร จำนวน ๖ สถานี และรายการที่ ๕ ซื้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่จำนวน ๔๒๐ เครื่อง ได้รับการประสานงานจาก กระทรวงมหาดไทยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติแล้ววันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ไปรับ เอกสาร จึงจะประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

/รายการที่ ๙...

รายการที่ ๙ จ้างก่อสร้างที่พักประชาชน ของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขานองจอกยกเล็กประกวดราคา e-Bidding ครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ครั้งที่ ๒)

รายการที่ ๑๐ จ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานครสาขาลาดกระบัง ผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้าทำสัญญา แจ้งคณะกรรมการพิจารณา ray ถัดไป

รายการที่ ๑๑ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลประกาศผู้ชนะแล้ว มีผู้อุทธรณ์ ๑ ราย ผู้อุทธรณ์มีหนังสือขอยกเลิกการอุทธรณ์คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ประธาน : รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมาย

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีฯ (นายเอกสิทธิ์ ฯ) : ในรายการที่มีการอุทธรณ์ รายการที่ ๓ รายการค่าพัฒนา แอปพลิเคชันของระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ กรมที่ดินได้มีการแจ้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน และขยายระยะเวลาได้อีก ๓๐ วัน เป็น ๖๐ วัน ทำสัญญาได้ ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และรายการที่ ๔ ซื้อสถานีรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน ๖ สถานี และรายการที่ ๕ ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๔๒๐ เครื่อง ได้ส่งเรื่องไปกระทรวงมหาดไทยวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้รับการประสานงานว่าท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ทำการจัดซื้อได้เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กองพัสดุ (นายสงกรานต์ฯ) ไปรับหนังสือ และจะประกาศผู้ชนะการประกวดราคาในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีการรอกครบกำหนดอุทธรณ์ ๗ วัน จะลงนามได้วันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๖๒ จะมีผลอย่างไรหรือไม่

เลขานุการ : รายการดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ มีความชัดเจนเป็นไปตามระเบียบฯ สามารถชี้แจงได้

ประธาน : งบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายวิรัตน์ฯ) : ในส่วนงบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมจัดที่ดินเพื่อความมั่นคงเป็นค่าก่อสร้างของจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๕.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒.๑๔ ล้านบาท เป็นการทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าดำเนินการอื่นๆ กิจกรรมที่ ๒ เป็นครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ได้รับงบประมาณ ๔.๓๐ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว วงเงินประมาณ ๓.๔๐ ล้านบาท คงเหลือเงินประมาณ ๘๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักจัดการที่ดินของรัฐมีความจำเป็น ในการขอใช้เงินเหลือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องถ่ายถอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการเนื่องจากเนื่องจากมีความหลากหลาย การดูแลรักษา การขอใช้ ขอดอน งาน นสล. เนื่องจากในปี ๒๕๖๒ ได้รับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่รายอัตรา ได้มีการฝึกอบรม ความรู้เชิงปฏิบัติการ มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมตลอดปี รวมถึงทั่วประเทศเพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๒.๓๘ ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ๒ พื้นที่และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๓ พื้นที่ ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดโครงการและจากการประมวลผลคาดว่าจะงบประมาณที่ได้รับ ๖๐.๑๓ ล้านบาท จะการใช้จ่ายประมาณ ๕๐ ล้านบาท คงเหลือเงินประมาณ ๑๐ ล้านบาท แต่จะทำการขยายพื้นที่ต่อ เนื่องจากช่วงแรกมีการส่งเจ้าหน้าที่ ออกดำเนินการล่าช้า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพียง ๖ เดือน จึงจะดำเนินการขยายโครงการต่อไป

ประธาน : ในส่วนของการขอใช้งบประมาณ ถ้ามีการปรับแผนให้นำส่งกลับคืนกองคลังก่อน และให้จัดทำ แผนงานโครงการให้ชัดเจน เพื่อนำมาขอใช้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายตามลำดับความสำคัญ

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม : ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการเสนอขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายต่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายฯ กรณีจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุทัยธานี กรณียกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างทิ้งงาน และจะต้องจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ และให้กองพัสดุแจ้งจังหวัดดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (ให้ดำเนินการคู่ขนาน)

๒. ให้สำนัก/กองที่ต้องการขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย แจ้งรายการที่จะขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายพร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการใช้จ่ายให้ชัดเจน ส่งให้กองคลังรวบรวมเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายฯ พิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการ : จากการพิจารณาขบวนทุนคาดว่าจะไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบดำเนินงานได้ จึงได้ทบทวนระเบียบและพิจารณาร่วมกันกับกลุ่มตรวจสอบภายในแล้วว่ากองคลังจะมีหนังสือแจ้งในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพร้อมตัวอย่างรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการให้สำนัก/กอง/ส.กทม.เช่นเดียวกันกับช่วงสิ้นปีงบประมาณ โดยกองคลังจะแจ้งให้สำนัก/กอง/ส.กทม.ที่มีการจ้างเหมาบริการให้จัดทำตามที่กองคลังกำหนดประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น รายละเอียดของสัญญาจ้าง เป็นค่าจ้างเท่าไร มีค่าปรับหรือไม่ แจ้งมาให้กองคลังทราบล่วงหน้าก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับจะทำการตรวจรับ เพื่อกองคลังจะเตรียมความพร้อมในการวางฎีกาเข้าในระบบ GFMS และจะทำการจ่ายเงินเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับงานแล้ว และได้หารือกรมบัญชีกลางแล้ว สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ ข้อ ๑๕ ว่าด้วยระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอให้จัดส่งรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับอย่างช้าภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เช่น เดือนเมษายน ให้ส่งภายในวันที่ ๕ ของเดือนพฤษภาคม เพื่อให้กองคลังจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการโดยเร็วที่สุด

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : สืบเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับงบประมาณในการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานประมาณ ๔ ล้านบาท และทำสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เนื่องจากการปรับปรุงหลังคาอาคารจะมีการเปลี่ยนฝ้าเพดานส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ จึงขอให้กองพัสดุ กองแผน และท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ได้เดินทางไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเห็นควรให้ปรับปรุงอาคารโรงอาหารเก่า หรือที่พักประชาชน เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว แต่ได้ทราบว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ของบประมาณปรับปรุงอาคารของกรมศิลปากรอีก ๖ ล้านบาท จะไม่คุ้มค่า โดยจะปรับปรุงอาคารของกรมที่ดินแทน โยธาธิการได้ทำการประมาณราคาแล้วเป็นเงินประมาณ ๓ ล้านบาท จึงจะต้องสนับสนุนงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายในการดำเนินการ ขณะนี้ให้ชะลอดำเนินการปรับปรุงหลังคาไว้และรองบประมาณเพิ่มเติมดังกล่าว

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายเสรี) : จากการตรวจราชการพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศิลปากร หลังคาเดิมเป็นกระเบื้อง ปรับปรุงเป็นหลังคาลาด ลักษณะฝ้าเพดานเป็นแบบเรียบซึ่งจะต้องรื้อออก ส่งผลกระทบต่อผู้มาติดต่อราชการ และการจัดเก็บของระบบสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องย้ายที่ทำการ โดยมีการของบประมาณปรับปรุงเป็นเงิน ๖.๗๐ ล้านบาท จึงเห็นว่าไม่สมควรเพราะไม่ใช่อาคารของกรมที่ดิน ถ้าจะมีการปรับปรุงอาคารด้านหน้าใหม่ให้เป็นอาคารสำนักงานที่สามารถใช้งานได้จะใช้เงินประมาณ ๓ ล้านบาท และในส่วน of อาคารหลังเก่าสามารถใช้เป็นที่พักประชาชนได้ และสามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อม และสามารถประสานงานกับโยธาธิการได้เป็นอย่างดี

ประธาน : ขอสอบถามความเห็นจากผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายชาติฯ) : เห็นด้วยเนื่องจากสภาพเก่าและถ้าจะก่อสร้างจะต้องให้มีการเตรียมการและประมาณระยะเวลาการก่อสร้างจนแล้วเสร็จให้ดีขึ้น

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายเสวีฯ) : ณ วันที่ออกตรวจราชการได้ให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศไปดูงานเรื่องการขนย้ายเซิร์ฟเวอร์

ประธาน : กรณีสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการขึ้นทะเบียนทำให้ไม่เหมาะสมในการให้บริการประชาชน เช่นเดียวกับจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดภูเก็ต ทำเป็นโบราณสถานให้เข้าเยี่ยมชม เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว ให้กองคลังเสนอขออนุมัติรายการค่าซ่อมแซมอาคาร (โรงอาหาร) สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่าย

มติที่ประชุม : ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้กองคลังแจ้งแนวทางปฏิบัติการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการให้สำนัก/กอง/ส.กท.พร้อมตัวอย่างรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ

๑. ให้สำนัก/กอง/ส.กท. รายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับให้กองคลังอย่างช้าภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปเพื่อให้กองคลังจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการโดยเร็วที่สุด

๒. ให้กองคลังเสนอขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายต่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายฯ กรณีรายการค่าซ่อมแซมอาคาร (โรงอาหาร) สำนักงานที่ดินจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนเนื่องจากผลกระทบจากการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๓๐ น.

นางสาวบุษบง อริญเวช

(นางสาวบุษบง อริญเวช)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางนริสรา จันทรพา

(นางนริสรา จันทรพา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม