



ด่วนที่สุดบันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๙๘๑-๓

ที่..... มท ๐๕๐๓.๕/ กค ๕๓๐ วันที่..... ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง..... การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางศิริเพชร ยอดอุดม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ

(นายณรงค์ สืบตระกูล)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นายณรงค์ สืบตระกูล	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นายเสวี จิระเสวี	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๓. นายโสภณ อัครเอกดาลิน	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๔. นายวรวิทย์ หลายพูนสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๕. นายวิรัตน์ สายลิม	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๖. นางสาวหทัยรัตน์ ชื่นจิตร	ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๗. นางภรณ์นิญา มานิกบุตร	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๘. นางสาวเยาวนิจ ศิริปิตุภูมิ	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๙. นางสาววรศิดา มณีโชติ	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๐. นางสาวพรวิภา แสงพลอย	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๑. นางสาวทิพสุคนธ์ บุญสมาน	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	กรรมการ
๑๒. นางราตรี ส่งเกียรติศรี	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๓. นายคมสัน อภิพันธุ์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑๔. นางกรรวิ ไตรญาณ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ	กรรมการ
๑๕. นางสาวจารุณันท์ ยงภูมิพุทธา	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๖. นายสุธี สุธีรภัทรานนท์	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๗. นางศิริเพชร ยอดอุดม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางนริศรา จันทรพา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางประภาพร โกมพพงศ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (สชอ.)
๒. นางสาวปิยนุช เปรมชยกุล	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ส.กทม.)
๓. นางแสงเดือน ศรียงยศ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (สมส.)
๔. นายวุฒิพงษ์ เครือรัตน์	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.)
๕. นางสาวรณณา พูลทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สนส.)
๖. นางราตรี ลูกอินทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (กผ.)
๗. นางสาวสุพร อนามัย	นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (กพร.)
๘. นางสาววรรณภรณ์ ไมขุนทด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สทส.)
๙. นางสาวสุดใจ นิโรจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สจร.)
๑๐. นายเจษฎ์ คำยา	นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (สจร.)
๑๑. นายชาญวิทย์ สุทธิวรารักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คล.)
๑๒. นางสาวปัญชรัสมิ์ เอี้ยวชัยพร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คล.)
๑๓. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๑๔. นางศศิธร วรรณรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๑๕. นายสุเทพ หงส์สุรางค์พันธุ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)

/๑๖.นางสาว...

๑๖.นางสาวดวงนภา หงษ์สูงเนิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คส.)

๑๗.นางสาวบุษบง อรัญเวช นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คส.)

เริ่มประชุม : เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลื่อมปีทุกเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : ขอให้นายชาญวิทย์ สุทธิวรารักษ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกาปฏิบัติหน้าที่แทน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาญวิทย์ฯ) : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาญวิทย์ฯ) : ๓.๑ สำนัก/กอง รายงานผลตามข้อสั่งการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓.๑.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ สำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง กองพัสดุ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานแล้ว

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายวิรัตน์ฯ) : ภาพรวมงบประมาณของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ ในปี ๒๕๖๒ ปัญหาอุปสรรคของความพร้อมในพื้นที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการจะสามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย

ประธาน : ในส่วนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐได้มีการกำกับและปรับแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้วและในพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ขอให้จัดเตรียมแผนงานและทำการสำรวจพื้นที่ไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อออกพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

๓.๑.๒ กองพัสดุ ติดตามเร่งรัดก่อนนี้ผูกพัน

งบลงทุนของส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และประสานงานจังหวัดขอนแก่น ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการเปลี่ยนกระจกและหน้าต่างอาคารสำนักงานบริเวณชั้นบนและชั้นล่างของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญาฯ) : จังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี รายการเปลี่ยนกระจกและหน้าต่างอาคารสำนักงานบริเวณชั้นบนและชั้นล่าง จากการประสานงานแจ้งว่า หจก.ชัยเจริญผลธุรกิจ ผู้ชนะการประกวดราคา จะเข้าลงนามในสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓.๑.๓ กองแผนงาน ทหารเรือสำนักงบประมาณเกี่ยวกับรายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราศีไศล ว่าสามารถดำเนินการเพียง ๑ หลัง ได้หรือไม่

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิฑูรี) : กองแผนงานได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมาณว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ได้รับงบประมาณค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง จำนวนเงิน ๓๘๖,๐๐๐ บาท แต่คณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๖๑๕,๔๐๐ บาท เกินกว่างบประมาณที่ได้รับ ซึ่งรายการตามคำของบประมาณที่สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้กับกรมที่ดิน เป็นค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง จึงไม่กระทบกับการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญแต่อย่างใด เนื่องจากได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประมาณแล้ว ประกอบกับ กรมที่ดินโดยกองแผนงานได้เสนอขออนุมัติอธิบดีกรมที่ดิน ให้จังหวัดศรีสะเกษแก้ไขรายละเอียดค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการจำนวน ๑ หลัง และเงินที่เหลือจ่ายให้ส่งคืน โดยมีหนังสือแจ้งเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้จังหวัดจัดหาผู้รับจ้าง ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว หจก. ทักษุมิการโยธา เสนอราคางบเงิน ๓๐๕,๐๐๐ บาท คาดว่าจะ ก่อหนี้ได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาญวิทย์) : ๓.๑.๔ กองเทคโนโลยีฯทำแผนที่ เร่งดำเนินการตรวจรับเงินขยายไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑)

เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีฯทำแผนที่ (นายวุฒิพงษ์) : ขอรายงานการตรวจรับงานในส่วนการนำเข้าข้อมูลฯ ด้วยระบบ MMS ว่า บริษัทฯ ได้ส่งมอบข้อมูลครบทั้งหมด รวม 4 งวด ตรวจรับงวดที่ 1 และงวดที่ 2 แล้ว ผลการตรวจรับไม่ผ่านเกณฑ์ 3 และงวดที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ สาเหตุที่ผลการตรวจรับไม่ผ่านเกณฑ์ เกิดจากปัญหาข้อมูลจุดภาพ (Point Cloud) ไม่เป็นไปตาม TOR รวมถึงไม่สามารถเปิดข้อมูลฯ เพื่อตรวจสอบได้ บริษัทฯ มีหนังสือถึงกรมที่ดิน วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ส่งมอบงานที่แก้ไข และขอเพิ่มโปรแกรมในการประมวลผล และมีหนังสือวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ขอเปลี่ยนวิธีวัดวัตถุนภาพ จากวิธีใช้ Point Cloud ที่ได้เสนอในแผนดำเนินงาน เป็นวิธีวัดด้วยคู่มือ โดยมีข้อโต้แย้งว่า วิธีที่เสนอในแผนดำเนินงาน ไม่ได้กำหนดในสัญญาฯ ต่อมาคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับกองพัสดุ สำนักกฎหมายและกลุ่มตรวจสอบภายใน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีฯทำแผนที่เป็นประธาน โดยหารือในประเด็นข้อเสนอในแผนดำเนินงาน (Action Plan) เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือไม่ ผลการหารือสรุปว่า แผนดำเนินงาน (Action Plan) เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ต่อมาคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้พิจารณาการขอเปลี่ยนวิธีวัดวัตถุนภาพ โดยมีความเห็นว่าเหตุผลที่บริษัทฯ ขอเปลี่ยน เป็นเหตุผลทางเทคนิคที่บริษัทฯ สามารถควบคุมได้ และไม่มีข้อมูลอ้างอิงทางหลักวิชาการ หรือมีหนังสือรับรองจากผู้เชี่ยวชาญที่แสดงให้เห็นว่าวิธีที่ขอเปลี่ยนดีกว่าหรือเทียบเท่าวิธีเดิม คณะกรรมการตรวจรับฯ จึงมีมติไม่ให้เปลี่ยนวิธีวัดวัตถุนภาพตามข้อเสนอ และได้มีหนังสือแจ้งกองพัสดุแล้ว

ประธาน : ปัญหาในส่วนที่บริษัทแก้ไข และไม่มีการรับรอนั้นน่าจะอยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับ

เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีฯทำแผนที่ (นายวุฒิพงษ์) : คณะกรรมการตรวจรับฯ กำลังพิจารณาแนวทางการตรวจรับงานเฉพาะส่วนที่ผ่านเกณฑ์ และแก้ไขสัญญาฯ ปรับลดเนื้องานและปรับลดค่าจ้าง แต่เกรงว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

ประธาน : กองพัสดุมีความเห็นอย่างไร

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางกณิญา) : ในส่วนของประเด็นปัญหาของ MMS จากระบบ Orbit เป็นระบบ VG ประเด็นที่ ๑ การเปลี่ยนวิธี คณะกรรมการยังไม่พิจารณาว่าจะให้แก้ไขสัญญาหรือไม่ อยู่ระหว่างให้บริษัทหาคำรับรอง ขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไขสัญญาแต่มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานบางส่วนแล้ว และประเด็นที่ ๒ บริษัทขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน และขอค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีกรมที่ดินให้ดำเนินการเกินกว่า TOR กำหนด ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาไม่อนุมัติ ตามข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ จึงมีมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์ว่า ไม่ขยายระยะเวลาดำเนินการและไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการทำงานนอกเหนือ TOR ในกรณีดังกล่าว กองพัสดวยังไม่ได้แจ้งบริษัท ประเด็นที่ ๓ ผลการพิจารณาขอปรับแผนวิธีการวัด Point Cloud เป็นวิธีการวัดคู่มือ และในการหารือว่า การขอปรับแผนวิธีการวัดใหม่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือไม่ และสามารถตรวจรับงานทั้งระบบ Orbit และ VG ได้หรือไม่ ซึ่งได้ข้อสรุปอีกแนวทางหนึ่ง แต่คณะกรรมการตรวจรับฯ แจ้งว่าไม่มีการเปลี่ยนวิธี จากนั้นได้รับการประสานจากคณะกรรมการตรวจรับฯ ให้ชะลอเรื่องดังกล่าวไว้ก่อน และจะมีการประชุมหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

/เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายวุฒิพงษ์) : ขอชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นการขอเปลี่ยนโปรแกรม จากโปรแกรม Orbit GT เป็นโปรแกรม VG เนื่องจากผลการตรวจรับไม่ผ่านเกณฑ์ บริษัทฯ จึงเสนอขอเปลี่ยนโปรแกรมในเดือน มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นโปรแกรมในการจัดทำข้อมูล เพื่อแสดงผลในส่วนขอโปรแกรมประยุกต์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนโปรแกรม และมีหนังสือแจ้งกองพัสดุทราบเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบงานที่ดำเนินการด้วยโปรแกรม VG ครบถ้วนในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 จากผลการตรวจรับ พบว่าข้อมูลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ บริษัทฯ จึงมีหนังสือลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ขอส่งข้อมูลผสมกันระหว่าง โปรแกรม Orbit GT และโปรแกรม VG คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จึงได้หารือกับท่านที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ และกองพัสดุ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทำให้ทราบว่ากรมที่ดินยังไม่มีหนังสือแจ้งผลการขอเปลี่ยนโปรแกรม ให้บริษัทฯ ทราบ และยังไม่มีกรแก้ไขสัญญา ส่งผลให้การตรวจรับงานที่ผ่านมาไม่ถูกต้อง ซึ่งในที่หารือมีแนวทาง ให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยให้เพิ่มโปรแกรม VG ในสัญญา จะทำให้สามารถตรวจรับงานได้ทั้งสองโปรแกรม สำหรับประเด็นการเปลี่ยนวิธีการวัดวัดคุณภาพ จากวิธีใช้ Point Cloud เป็นวิธีวัดคุณภาพ ที่ประชุมหารือมีความเห็น ให้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้เชิญบริษัทฯ เพื่อหารือ ซึ่งบริษัทแจ้งว่าหากไม่เปลี่ยน วิธีวัดคุณภาพ จะไม่สามารถดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จได้ มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไม่ให้เปลี่ยนวิธีวัดคุณภาพเนื่องจากเหตุผลที่บริษัทฯ เสนอไม่เพียงพอตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางกณิญา) : คณะกรรมการตรวจรับฯ มีบันทึกลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งว่า ในส่วนของโปรแกรมประยุกต์มีความเห็นตามคณะทำงานตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์เสนอเห็นชอบรับไว้ใช้ ในราชการ สำหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้โปรแกรมจากเดิมจาก Orbit และ VG บริษัทฯต้องเสนอเอกสารทดสอบ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและแจ้งบริษัททราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ บริษัทฯตอบกลับเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ กองพัสดุแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

ประธาน : การเปลี่ยนวิธีคำนวณ หรือโปรแกรมเป็นการแก้ไขสัญญาจะต้องเสนออธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ ลงนามอนุมัติ จะตกลงกับผู้รับจ้างโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากอธิบดีไม่ได้ ต้องทำความเข้าใจกับคณะทำงานตรวจการจ้าง และต้องเร่งรัดคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า สามารถตรวจรับได้หรือไม่ และรายงานให้อธิบดีกรมที่ดินทราบ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายเสวี) : นำเรียนเรื่องดังกล่าวถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับการจ้าง วงเงินคงเหลือประมาณ ๗๐ ล้านบาท จะต้องทำการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เงินจะตกปั๊บ และถูกดึงเงินกลับ กรณีมีการฟ้องร้องจะต้องหาเงินส่วนอื่นมาจ่ายทดแทน

ประธาน : ให้กองเทคโนโลยีทำแผนที่เร่งรัดคณะกรรมการตรวจรับว่าจะดำเนินการอย่างไร และแจ้งให้บริษัททราบ

มติที่ประชุม : ให้กองเทคโนโลยีทำแผนที่เร่งรัดดำเนินการ กรณีเงินงบประมาณค้างเบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) และรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบดำเนินงาน และงบลงทุน

๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑.๑.๑ งบดำเนินงาน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

(๒) สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)

๔.๑.๑.๒ งบลงทุน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

/(๒) กองพัสดุ...

(๒) กองพัสดุ

(๓) สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๑ และเงินขยายเวลาเบิกจ่ายปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๑ กองพัสดุส่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ และเงินขยายฯปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๒ กองคลังส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวงฎีกา (นายชาญวิทย์ฯ) : ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน และงบลงทุน

๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผล

การดำเนินงาน ดังนี้

ส่วนภูมิภาค ได้รับงบประมาณ

๖๑๓.๙๗ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว ๔๖๗.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๘ ผลการเบิกจ่ายเงิน ๔๔๔.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๗ เป้าหมายของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๐ มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๓.๙๒ คงเหลือเงินหลังหักเบิกจ่ายเงิน ๑๖๙.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๓ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐ เกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๙ จังหวัด

ประธาน : ให้กองคลังส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเป็นข้อมูลในการติดตามจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวงฎีกา (นายชาญวิทย์ฯ) : (๒) สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง

สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

เกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๗ สำนัก/กอง ดังนี้

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายวิรัตน์ฯ) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐมีงบประมาณทั้งหมด ๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ได้รับงบประมาณ ๑๘.๘๕ ล้านบาท เป้าหมายดำเนินการจำนวน ๑,๕๐๐ แปลง ปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน ๑,๔๐๐ แปลง และจัดทำสาธารณูปโภคเบื้องต้น เป้าหมายที่ ๓๓.๓๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้ว ๒๗.๓๐ กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลทัพเสด็จ และตำบลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว คงเหลือเงิน ๘.๐๔ ล้านบาท คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการจะคงเหลือประมาณ ๒ ล้านบาท และได้จัดทำโครงการนำไปใช้จ่ายในส่วนอื่นแล้ว กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นการดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และได้จัดทำแผนงานไว้ล่วงหน้า ๓ ปี แล้ว เป้าหมายรังวัดแบ่งแปลงจำนวน ๒,๐๐๐ แปลง ดำเนินการแล้ว ๘๗๕ แปลง คงเหลือเงิน ๓.๒๒ ล้านบาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นการทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนได้รับงบประมาณ ๒๖.๗๖ ล้านบาท มีเป้าหมายที่ ๒๗,๐๐๐ ราย ส่งข้อมูลให้จังหวัดแล้ว ๑๘,๔๒๐ ราย ใช้จ่ายเงินแล้ว ๑๓.๖๕ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๑๓.๑๑ ล้านบาท และกิจกรรมที่ ๔ รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ได้รับงบประมาณ ๒๙.๓๑ ล้านบาท เป้าหมายรวม ๑,๐๐๐ แปลง ดำเนินการแล้ว ๘๒๖ แปลง คงเหลือเงิน ๕.๗๘ ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดโครงการคาดว่าจะเหลือ ๒.๘๐ ล้านบาท มีแผนการใช้จ่ายเป็นค่าสัมมนา ช่างรังวัดทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างให้รู้จักบทบาทหน้าที่ในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และจัดทำหนังสือคู่มือต่างๆ

ประธาน : กิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวนมาก สาเหตุเกิดจากความไม่พร้อมของพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ในระยะเวลาที่เหลือ ๓ เดือน จะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้หรือไม่

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายวิรัตน์) : สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ ปัญหาอุปสรรคจะเป็นการจัดซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นไปตามระบบของการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เร่งรัดให้ดำเนินการทำคั่นดินล่วงหน้าไว้แล้ว จากการตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมายคงเหลือการถมดินและการวางท่อระบายน้ำ ซึ่งดินลูกรังจะได้ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสามารถดำเนินการเสร็จทันตามเป้าหมายของโครงการ

ประธาน : ให้เตรียมข้อมูลในการตอบข้อซักถามการขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๓ โดยเปรียบเทียบการดำเนินการกับปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานใกล้เคียงกันหรือไม่ กรณีระยะเวลาไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง และการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย และกิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัด เดิมปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันมี พรบ. แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน อาจเร่งรัดไม่ได้ เพราะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยผู้ที่ไม่มีย่อหน้าที่จะมีปัญหาให้ชะลอไว้ก่อน

กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณินญา) : กองพัสดุได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๕,๐๘๗,๒๐๐ บาท โอนเงินไปส่วนภูมิภาคแล้ว ๘๓,๘๒๐ บาท คงเหลืองบประมาณที่ได้รับส่วนกลาง ๕,๐๐๓,๓๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๙๕๑,๔๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๐๑ คงเหลือ ๒,๐๕๑,๙๒๖ บาท เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมีการเบิกจ่ายรายเดือน และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งจะปฏิบัติงานในช่วง ๒ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณและค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ว่าง ๕ อัตรา โดยเงินคงเหลือจากค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ กองพัสดุจะนำไปจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถยนต์ ในเรื่องมารยาทและวินัยการจราจรในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และจัดซื้อหมึกอากาศยาน เพื่อสำรองจ่ายให้สำนักงานที่ดิน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาววิศดา) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมี ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ บริการด้านทะเบียนและรังวัด เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบด้วยเครื่องมือทันสมัย ได้รับงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและกิจกรรมที่ ๓ การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ได้รับงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนเงินไปส่วนภูมิภาค ๑๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕๖๕,๙๙๕ บาท คงเหลือเงิน ๖๑๖,๐๐๕ บาท ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากบริษัทคู่สัญญายังไม่ส่งมอบงานในงวดที่ ๖ การปรับปรุงระบบสายสัญญาณและระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ สำนักงาน อยู่ระหว่างรอแก้ไขสัญญา ทำให้ไม่สามารถออกดำเนินการตรวจรับงานได้และจัดทำแผนงานการออกตรวจรับงานในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และได้ปรับแผนงานที่ได้กั้นเงินไว้แล้วจำนวน ๒๔๕,๘๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจรับงานร่วมกับสำนักงานที่ดิน เนื่องจากบริษัท ได้ขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน prototype ของระบบงานเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดิน ๑๐๐ แห่ง ปรับแผนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อถ่ายโอนข้อมูลและติดตั้งการใช้งานระบบตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๗ แห่ง เงิน ๒๓,๒๔๐ บาท และส่วนหนึ่งจะใช้ในการแก้ไขปัญหาเครื่องสำรองไฟฟ้าของสำนักงานที่ดิน จำนวน ๑๑ แห่ง เงิน ๒๒๒,๕๖๐ บาท

ประธาน : เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาววิศดา) : เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวจารุณันท์) : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับงบประมาณ ๔๖๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๕๓,๒๒๑ บาท มีเงินคงเหลือ ๒๑๔,๗๗๙ บาท กั้นเงินไว้เป็นเงินรางวัลตามโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะทราบผลภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และจัดซื้อวัสดุจำนวน ๑๔,๗๗๙ บาท

/สำนักงาน...

สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (นางประภาพร) : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ได้รับงบประมาณ ๕๓๐,๐๐๐ บาท กั้นเงินและเบิกจ่ายแล้ว ๒๘๒,๖๖๕ บาท คงเหลือประมาณ ๒๔๗,๓๓๕ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ผ่านการทดสอบความรู้และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด (นางสาวพรวิภา) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กิจกรรมเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดินได้รับงบประมาณ ๒,๕๑๘,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑,๐๑๘,๕๕๘ บาท คงเหลือเงิน ๑,๔๙๙,๘๔๒ บาท ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๔๕๙,๕๐๒ บาท ส่วนที่เหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท ได้มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อใช้ในการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนและงานโครงการ

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

ผู้แทนเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (นางสาวปิยะนุช) : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาห้วยขวาง ได้รับงบประมาณงบดำเนินงาน ๕๒๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๖๘,๙๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๘ ต่ำกว่า เป้าหมายร้อยละ ๑๐.๑๒ คงเหลือเงิน ๑๕๙,๐๒๐ บาท ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ได้จัดซื้อจัดจ้างรวมเป็นเงิน ๑๕๘,๖๓๐ บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ส.กทม. และจะส่งให้กองคลังกั้นเงินประมาณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ คาดว่าจะใช้จ่ายเงินงบประมาณหมด

มติที่ประชุม : ให้กองคลังส่งข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ให้สำนักงานตรวจราชการ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินใช้เป็นข้อมูลในการตรวจติดตามเร่งรัด

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาวุธวิทย์) : ๔.๑.๑.๒ งบลงทุน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

ได้รับงบประมาณ ๓๒๐.๕๑ ล้านบาท

ทำสัญญาแล้ว ๒๕๑.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๗ ผลการเบิกจ่ายเงิน ๘๘.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๔ เป้าหมายของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๖๕ มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๑๓.๓๗ คงเหลือเงินหลังหักเบิกจ่ายเงิน ๒๓๒.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๖ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่า เป้าหมายร้อยละ ๖๕ จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำสัญญาร้อยละ ๓.๗๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๑.๒๘ และจังหวัดบุรีรัมย์ ทำสัญญาร้อยละ ๘.๑๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๖.๘๓

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาคุณิณารายณ์ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น วงเงิน ๒๙,๑๖๗,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการประกวดราคาแล้ว แต่มีผู้อุทธรณ์เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และได้ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์โดยเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ กรมบัญชีกลางแจ้งผลให้ดำเนินการยกเลิกและดำเนินการจัดจ้างใหม่ จังหวัดได้ทำการยกเลิกแล้วเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนด TOR แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ครบกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการจะพิจารณาผลในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรณีไม่มีการอุทธรณ์ คาดว่าจะ ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : จังหวัดบุรีรัมย์ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินสาขานางรอง วงเงิน ๓๗.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติประกาศผู้ชนะการประกวดราคากับผู้ว่าราชการจังหวัด ๒๕.๓๐ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๑๑.๘๙ ล้านบาท เนื่องจากกำหนดราคากลางไว้ที่ประมาณ ๒๙ ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง ๔๕๐ วัน ๒๘ งวดงาน จึงได้เน้นย้ำหัวหน้าฝ่ายอำนวยการให้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับขออนุมัติรายการวัสดุทุกรายการ

/ประธาน...

ประธาน : รายการจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัยและจังหวัดอุทัยธานี

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรุดิมา) : จังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย และจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่ อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

ประธาน : รายการก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : เป็นงบประมาณปี ๒๕๖๑ ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินแล้ว ๕ งวดงาน และปัญหาของรายการจ้างถมดินด้านหลังบริเวณก่อสร้างสำนักงานที่ดิน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา จังหวัดแจ้งบอกเลิกสัญญาแล้วและผู้รับจ้างอุทธรณ์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาอุทธรณ์และคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาขอเสนอปรับลดงานรั้วด้านหลังแล้วนำเงินที่เหลือมาถมบริเวณลานคอนกรีตเพิ่มเนื่องจากพื้นที่ต่างระดับกันจะทำให้รั้วพัง

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาญวิทย์) : ๔.๑.๑.๒ งบลงทุน ส่วนกลาง กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : รายการจัดซื้อจัดจ้างส่วนกลาง จำนวน ๒๖ รายการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๑๙ รายการ คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๗ รายการ และยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๓ ค่าพัฒนาแอปพลิเคชันของระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ จำนวน ๑ ระบบ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ กับบริษัท ทรัพย์ นารา โซลูชั่น จำกัด วงเงิน ๕๙๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๗ จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก วงเงิน ๘๕๗,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการใหม่ด้วยวิธีคัดเลือก ได้ทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ยื่นข้อเสนอและเปิดซองวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

รายการงบลงทุนเพิ่มเติม จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ จ้างเปลี่ยนตู้ควบคุมระบบเพลิงไหม้ ลงนามในสัญญาแล้วกับการไฟฟ้านครหลวงเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๕๒๙,๓๐๐ บาท แจกกองคลังจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว

รายการที่ ๒ ซื้อท่อระบายน้ำและลูกกรง สำหรับจัดทำสาธารณูปโภคในโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ วงเงิน ๑๘.๘๙ ล้านบาท ได้เสนอขออนุมัติราคากลางและ Spec เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จะเผยแพร่จำนวน ๓ วันทำการ กรณีไม่มีผู้วิจารณ์กองพัสดุจะได้ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาต่อไป

รายการที่ ๓ จ้างติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ อาคารรังวัดและทำแผนที่ วงเงิน ๓๗๙,๙๙๔ บาท อยู่ระหว่างส่งกองคลังกันเงิน

รายการที่ ๔ จ้างผลิตตู้เก็บสารบบ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง วงเงิน ๕๕๖,๑๘๖ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด TOR

รายการที่ ๕ ค่าปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับภารกิจ กทช. วงเงิน ๒๔๘,๐๒๖ บาท อยู่ระหว่างขอรายละเอียดการปรับปรุง และรายการที่ ๖ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ วงเงิน ๖๙๗,๖๘๘ บาท ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ อยู่ระหว่างขอรายละเอียดการปรับปรุงและรายชื่อคณะกรรมการ

งบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายวิรัตน์) : ในส่วนงบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ เป็นค่าครุภัณฑ์ ได้รับงบประมาณ ๔.๓๐ ล้านบาท เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล จำนวน ๑๑ คัน ทำสัญญาแล้ววงเงินประมาณ ๓.๔๙ ล้านบาท คงเหลือเงินประมาณ ๐.๘๑ ล้านบาท ซึ่งสำนักจัดการที่ดินของรัฐ ได้ส่งคืนให้กองคลังนำไปบริหารจัดการแล้ว และกิจกรรมที่ ๒ เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๕.๕๒ ล้านบาท

/คงเหลือ...

คงเหลือเงินประมาณ ๐.๘๐ ล้านบาท เป็นการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน เมื่อสิ้นสุดโครงการคาดว่าจะเหลือเงินประมาณ ๔๐๐ บาท และกิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนได้รับงบประมาณ ๖๐.๑๓ ล้านบาท อนุมัติโครงการแล้ว ๔๙.๑๓ ล้านบาท ตามเป้าหมายที่ ๑๐๕ กิโลเมตร คงเหลือเงิน ๑๐.๙๙ ล้านบาท ได้มีการส่งคืนให้กองคลังแล้ว ๖ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๔.๙๐ ล้านบาท เป็นการเตรียมการสำหรับค่าความผันผวนของน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประธาน : ทุกสำนัก/กอง ต้องมีแผนงานที่ชัดเจน ถ้ามีเหลือจ่ายให้ส่งให้กองคลังบริหารจัดการต่อไป

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาญวิทย์) : ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ และเงินขยายปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๑ กองพัสดุส่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑

และเงินขยายปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางกณิญา) : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน จำนวน ๔ รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ รายการ และงบลงทุน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เข้าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน

๖๕.๕๐ ล้านบาท ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว

รายการที่ ๒ จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินผลความถูกต้องทางตำแหน่งของการรังวัดด้วยโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ อยู่ระหว่างส่งฝ่ายคลังลงบัญชี

รายการที่ ๓ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน วงเงิน ๐.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานครบกำหนดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

รายการที่ ๔ จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ก.ท.ด.๑๒ วงเงิน ๑.๘๐ ล้านบาท แจ้งบอกเลิกสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการที่ ๑ จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร (ระยะที่ ๒) วงเงิน ๖๑๗.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

รายการเงินขยายไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ

รายการที่ ๑ จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) เงิน ๓๘๔.๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

รายการที่ ๒ จ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ ๑) เงิน ๗๘.๗๔ ล้านบาท รายละเอียดตามที่ได้ชี้แจงข้างต้นแล้ว

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา (นายชาญวิทย์) : ๔.๒.๑ กองคลัง ส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ

จังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย คงเหลือเงิน ๓,๐๔๑,๒๘๐ บาท อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดินและก่อสร้างหลังคาคลุมทางขึ้นสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี คงเหลือเงิน ๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๙ - ๑๐ ครบกำหนดวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

รายการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน คงเหลือเงิน ๙,๕๗๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๘

รายการที่ ๔ ก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ คงเหลือเงิน ๓๕,๑๖๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ - ๕ แล้ว

/ประธาน...

ประธาน : ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๘ จากทั้งหมด ๑๓ งวด เริ่มดำเนินการล่าช้าให้ผู้ตรวจราชการตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : ได้รับการประสานงานมาจากจังหวัดพัทลุง สาขาพัทลุงประทัดข้างว่าผู้รับจ้างทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เข้าดำเนินการประมาณ ๕ - ๖ เดือนแล้ว

ประธาน : ถ้าไม่เข้าดำเนินการให้ทำการบอกเลิกสัญญา

มติที่ประชุม : รับทราบและให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณค้างเบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน ให้เป็นไปตามสัญญา

๒. ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาพัทลุงประทัดข้าง ให้เป็นไปตามสัญญา

๓. ให้กองคลังแจ้งกำกับให้สำนัก/กอง และจังหวัดเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันงบลงทุนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการ : ๑. กรณีการฝึกอบรม สำนัก/กองที่มีการจัดฝึกอบรมในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

๒. กรณีกองแผนงานขอใช้เงินงบกลางฉุกเฉิน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : งบประมาณที่กองแผนงานขอใช้เงินงบกลางเป็นค่าเช่าใช้ค่าสินไหมทดแทนอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติท่านรองอธิบดี (นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์) แล้ว และในส่วนของค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑๙ ล้านบาทอยู่ระหว่างเสนอท่านอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งกองแผนงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม (ค่าเช่าบ้าน) เกี่ยวกับการขอตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๑ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอตั้งงบประมาณจำนวน ๑๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินจำนวน ๑๐๓ ล้านบาท คงเหลือเงินประมาณ ๑ ล้านบาท และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอตั้งงบประมาณประมาณ ๙๔ ล้านบาท และกองคลังประมาณค่าเช่าบ้านที่ต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ ๑๙ ล้านบาท เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการปรับฐานค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องขอใช้เงินงบกลางจากสำนักงบประมาณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (นางสาวหทัยรัตน์) : กรณีค่าเช่าบ้านที่มีอัตราสูงขึ้นให้เพิ่มความระมัดระวังในการเบิกจ่ายเงิน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบค่าเช่าบ้านจะต้องเข้มงวดในการตรวจการเช่าบ้าน โดยต้องมีความเหมาะสมและอาศัยอยู่จริง

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๓๐ น.

นางสาว อรุณเวช .
(นางสาวบุษบง อรุณเวช)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นาง นริศรา จันทรา
(นางนริศรา จันทรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นางศิริเพชร ปองทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑ ๘ ก.ค. ๒๕๖๒