

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
- ๓.๑ กองคลังรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ๓.๒ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ กับวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๔.๑.๑ งบดำเนินงาน
- ๔.๑.๑.๑ กองคลัง (สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๑)
- ๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๒)
- ๔.๑.๒ งบลงทุน
- ๔.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๓)
- ๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๔)
- ๔.๑.๒.๓ กองแผนงาน (สำนักงานที่ดินจังหวัด) (เอกสารหมายเลข ๕)
- ๔.๑.๒.๔ กองคลัง (สำนักงานที่ดินจังหวัด) รายการโอนเปลี่ยนแปลง
จากเงินเหลือจ่าย (เอกสารหมายเลข ๖)
- ๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๒ และเงินขยายเวลาเบิกจ่าย
ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๑
- ๔.๒.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๒ และเงินขยายฯ ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๑
(เอกสารหมายเลข ๗)
- ๔.๒.๒ กองแผนงาน ส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๘)
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๕๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม



กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด


จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ กองคลังขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้





๓.๒ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ กับวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย (จำนวนเงิน)		
	ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63	ณ วันที่ 20 ก.ค. 63	เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น
ภาพรวม	3,987.37	4,411.21	423.84
รายจ่ายประจำ	3,921.02	4,332.71	411.69
รายจ่ายลงทุน	66.35	78.50	12.15

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน

- ๔.๑.๑.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของสำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๑)
- ๔.๑.๑.๒ สำนัก/กอง ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่า
ร้อยละ ๑๐ (เป้าหมายเดือน ก.ค. ร้อยละ ๘๖)
(เอกสารหมายเลข ๒)

๔.๑.๒ งบลงทุน

- ๔.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
รายงานผลความคืบหน้างานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(เอกสารหมายเลข ๓)
- ๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)
รายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๔)
- ๔.๑.๒.๓ กองแผนงาน
รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการรายการงบลงทุนของ
สำนักงานที่ดินจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๕)
- ๔.๑.๒.๔ กองคลัง
รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการรายการงบลงทุน
ที่โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่ายของสำนักงานที่ดินจังหวัด
(เอกสารหมายเลข ๖)

**๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๒ และเงินขยายเวลา
เบิกจ่าย ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๑**

๔.๒.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง

รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๒ และเงินขยายฯ
ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๗)

๔.๒.๒ กองแผนงาน ส่วนภูมิภาค

รายงานผลความคืบหน้ารายการเงินกันฯ ปี ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๘)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม



คำสั่งกรมที่ดิน

ที่ ๕๙๙ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมที่ดิน

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ แต่งตั้ง
รองอธิบดีกรมที่ดินในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงมหาดไทย

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมที่ดิน
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมที่ดิน ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ | กรรมการ |
| ๑๑. เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการกองพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |


๑๗. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|---|---------------------|
| ๑๗. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน | กรรมการ |
| ๑๘. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๙. หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)

อธิบดีกรมที่ดิน

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรพล ศรีวิโรจน์	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นายชัชวาล สมจิตต์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๓. นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔. นางสาวนริศรา มาลัยพงษ์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๕. นายจักรพันธ์ จันทรมณี	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๖. นางสาวกนกอร พันธุ์อุดม	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ	กรรมการ
๗. นายวิชัย ทองฤทธิ	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๘. นายคมสัน อภิพันธุ์	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๙. นายอนุวรรตน์ โหมดพิริ้ง	แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๑๐. นางสาวเยาวนิจ ศิริปิตุภูมิ	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๑๑. นางสาวอรุณี กาญจนชม	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๑๒. นางสาววิศดา มณีโชติ	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุนันทา เดชาธรรมวรกุล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๔. นางสาววิจิตร สุขมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	กรรมการ
๑๕. นางสาวเจียรนัย สมเชื้อ	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๖. นางสาวาสนา ชูจร	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๗. นางสุปราณี เหมมัน	แทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๘. นางศิริเพชร ยอดอุดม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาวฝน ระดมสุทธิศาล	หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวพรทิพย์ รัตนพันธ์	หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุตาภัส เนื้อเขียว	แทนผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน
๒. นางกรดา ยะโสธร	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
๓. นางสาววาสนา ชูช่วย	แทนเลขานุการกรม
๔. นายสุธี สุธีรัตนานนท์	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๕. นายวุฒิพงษ์ เครือรัตน์	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.)
๖. นายสุชาติ ขาติธำกูร	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.)
๗. นายการุณย์ ห่อกุล	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)

๘. นางสาว...

๘. นางสาววรรณภรณ์ ไมขุนทด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สทส.)
๙. นายสิทธิเดช วิริยโรจนกุล นายช่างรังวัดชำนาญงาน (สมส.)
๑๐. นางสาวอุดมพร คำชุม เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๑๑. นางกรวิภัทร์ คุ่มวงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๑๒. นางสาวประภาพร พิมพ์ปิง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (กผ.)
๑๓. นางพัชรียา คงนวล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สขอ.)
๑๔. นางสาวศิริลักษณ์ บำรุงศักดิ์สันติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ศปท.)
๑๕. นางสาวชนิษฐา ปานประโคน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (สจร.)
๑๖. นางสาวสุดใจ นิโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สจร.)
๑๗. นายเจษฎ์ คำยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สจร.)
๑๘. นางสาวสุนันทา ศิริภัทรพร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สจร.)
๑๙. นางอรรณพ เทียมหัด เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สจร.)
๒๐. นางสาวอุกใจ ชื้อตรง นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (สจร.)
๒๑. นางสาววิภาพร จันยุทา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สจร.)
๒๒. นางนริศรา จันทรพา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๒๓. นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๒๔. นางศศิธร วรรณรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๒๕. นางสาวบุษบง อรัญเวช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คล.)

เริ่มประชุม : เวลา ๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๕๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสายฝน หัวหน้างานบริหารงบประมาณ) : กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสายฝน หัวหน้างานบริหารงบประมาณ) : กองคลังขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ภาพรวม ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๖,๘๑๕.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๔,๖๙๖.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๑ รายจ่ายประจำ ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๕,๓๒๕.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๓,๗๐๖.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๑ รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๔๙๐.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายรวม PO จำนวนเงิน ๙๙๐.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๓

ประธาน : เพราะเหตุใดผลการเบิกจ่าย ไม่รวม PO ต่ำกว่าเป้าหมายจำนวนมาก

เลขานุการ

(นางศิริเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง) : ผลการเบิกจ่ายเงินรวม PO เป็นการกันเงินงบประมาณเต็มจำนวน ตามสัญญาไว้ โดยทยอยเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามงวดงาน จึงยังมีเงินงบประมาณ คงเหลือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๑.๑ งบดำเนินงาน

กองคลังรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานที่ดินจังหวัด

ผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสายฝน หัวหน้างานบริหารงบประมาณ) : ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกินกว่าเป้าหมาย จำนวน ๗ จังหวัด จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๔๑ จังหวัด และจังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๒๘ จังหวัด

ประธาน : มีมาตรการติดตามเร่งรัดจังหวัดอย่างไร

เลขานุการ

(นางศิริเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง) : ต้นปีงบประมาณได้มีหนังสือสั่งการกำชับจังหวัดให้เร่งรัดการเบิกจ่าย เงินงบประมาณแล้ว

ประธาน : ให้กำชับจังหวัดติดตามเร่งรัดอีกครั้ง

ผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสายฝน หัวหน้างานบริหารงบประมาณ) : สำนัก/กองที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ เป้าหมายร้อยละ ๘๐

กองเทคโนโลยี...

กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายเอกสิทธิ์) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ ได้รับงบประมาณ ๕,๙๙๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒,๒๒๙,๖๖๐ บาท และได้กันเงินไว้แล้ว จำนวน ๔,๔๙๖,๔๐๐ บาท เป็นการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ค่าย้าย Server จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท การติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงชั่วคราว จำนวน ๒๙๘,๕๓๐ บาท ซึ่งลงนามในสัญญาแล้วและส่งเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ตามโครงการ EEC เป็นการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน คงเหลือเงิน ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท และออกพื้นที่ภาคสนาม เพื่อสนับสนุนงาน RTK ๔๑ จังหวัด ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ วัน ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ตามแผนงานในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จะมีการยกระดับในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติ จึงเลื่อนเป็นวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ คาดว่าใช้จ่ายเงินประมาณ ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการตรวจงาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเหลือจ่าย ประมาณ ๓๗,๐๐๐ บาท

เลขานุการ

(นางศิริเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง) : กรณีเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้ทำการยืมเงิน และส่งใบสำคัญคืนเงิน ภายใน ๖๐ วัน

ประธาน : มีเงินงบประมาณส่วนใดที่คาดว่าจะมีเงินตกพบหรือไม่

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายเอกสิทธิ์) : ในส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถใช้เงินงบประมาณได้ทันจะส่งคืนให้กองคลัง

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายชัชวาล) : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มี ๔ กิจกรรม กิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ที่ยากจนเป็นการจัดทำรังวัดแบ่งแปลง และจัดทำสาธารณูปโภคในพื้นที่ ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก พ.ร.บ.งบประมาณ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งตามแผนงานเจ้าหน้าที่จะออกพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เลื่อนเป็นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ แต่คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทัน กิจกรรมบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นการจัดที่ดินในที่สาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันกำหนดและกิจกรรมรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ผลการเบิกจ่าย ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ประธาน : สามารถดำเนินการได้ทันหรือไม่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายชัชวาล) : สามารถดำเนินการได้ทัน เนื่องจากเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละวัน และกิจกรรม สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกพื้นที่ได้ และเงินงบประมาณที่โอนให้จังหวัด เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ยังเบิกจ่ายเงิน ไม่ได้ตามเป้าหมาย และยังไม่มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด คาดว่าไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันมีการกำหนดตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๑๖,๐๐๐ แปลง ทำได้แล้ว ๙,๐๒๔ แปลง คงเหลือเงินส่งคืน ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขอหารือว่ากรณีดังกล่าวยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จะสามารถนำเงินมาใช้ได้หรือไม่

ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(นายวิชัย) : เรื่องการปรับแผนงาน และเป้าหมายการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่ยังไม่ได้รับหนังสือสั่งการ และในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้กรมที่ดินเตรียมการเกี่ยวกับการปรับตัวชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด โดยส่งร่างให้ กระทรวงมหาดไทยแล้ว

ประธาน : ให้กองแผนงานหาหรือเรื่องการปรับเป้าหมาย

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : เนื่องจากเป็นเป้าหมายที่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณ การปรับเป้าหมายต้องเสนอเหตุผล ให้ท่านอธิบดีกรมที่ดินพิจารณาเสนอไปกระทรวงมหาดไทย และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนาม ไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ได้แจ้งให้หัวหน้ากลุ่มงบประมาณประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้วยแล้ว

เลขานุการกรม

ผู้แทนเลขานุการกรม

(นางสาววาสนา) : สำนักงานเลขานุการกรม คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน ๒,๑๒๗,๔๖๔ บาท มีแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นค่าซ่อมแซมห้องน้ำ ดาดฟ้า และบานเกร็ดหน้าต่างของอาคารรั้ววัดและทำแผนที่ จำนวน ๔๘๕,๐๐๐ บาท ค่าซ่อมแซมห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการซ่อมแซมลำโพง ระบบไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง และโปรเจคเตอร์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ตามโครงการ แจกโฉนดของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ จำนวน ๔ ครั้ง ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการอื่น ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุสำนักงาน ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ค่าซ่อมแซม ห้องผู้บริหาร ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท และค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ประมาณ ๗๙๐,๐๐๐ บาท หากไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันจะส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้อีกครั้งหนึ่ง

สำนักกฎหมาย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

(นางสาวเจียรนัย) : สำนักกฎหมาย คงเหลือเงินงบประมาณ จำนวน ๓๙๕,๐๖๔ บาท เป็นค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จะเริ่มเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางสาววิศิตา) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ บริการด้านทะเบียนและรังวัด ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑,๑๑๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๗๕๑,๑๘๑ บาท คงเหลือจำนวน ๓๖๐,๘๑๙ บาท เป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒,๙๓๔,๒๐๐ บาท โอนไปส่วนภูมิภาค และเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑,๐๘๔,๐๕๒ บาท คงเหลือเงินจำนวน ๑,๘๕๐,๑๔๘ บาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๔.๑๓ เนื่องจากสถานการณ์โควิดไม่สามารถออกตรวจรับงานในส่วนที่ ๖ การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ สายสัญญาณ โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน ๕๘๐,๐๐๐ บาท มีแผนการนำมาใช้เป็นค่าซ่อมแซม Server จำนวน...

จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และส่วนที่เหลือประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน กิจกรรมที่ ๓ การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๙๙๔,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๕๔๓,๒๘๗ บาท คงเหลือเงิน ๔๕๑,๑๑๓ บาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๕.๓๗ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid 19 จึงไม่สามารถออกตรวจรับงานในส่วนที่ ๖ การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ สายสัญญาณ คาดว่าจะออกตรวจรับได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

ประธาน : กำหนดให้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายภายในเมื่อใดและใช้จ่ายเงินได้ทันหรือไม่

เลขานุการ

(นางศิริเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง) : สามารถส่งคืนเงินเหลือจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อนำมา จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภค

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้แทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

(นางสุปราณี) : กลุ่มตรวจสอบภายใน คงเหลือเงินส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งกรมบัญชีกลางเลื่อนกำหนดการฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด และเป็นค่าใช้จ่ายในการออกตรวจงาน ในสำนักงาน และงานโครงการ แต่จะมีการปรับแผนการตรวจระบบงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๒ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ภายหลังปรับแผนจะมีเงินงบประมาณเหลือคืนจะดำเนินการส่งคืนภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

สำนักงานตรวจราชการ

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ

(นางสาวกนกอร) : สำนักงานตรวจราชการ คาดว่าระยะเวลาที่เหลือสามารถออกตรวจราชการ และใช้จ่ายเงินได้ครบถ้วน

ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน

(นางสาวสุตาภัส) : ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน คงเหลือเงิน ๑๘๖,๓๔๗ บาท เป็นค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ Call center ประมาณเดือนละ ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นเงินประมาณ ๘๘,๐๐๐ บาท และค่าวัสดุสำนักงาน ประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท คาดว่าใช้จ่ายเงินได้ครบถ้วน

สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

(นางกรดา) : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท ส่งคืนกองคลังแล้ว ๒ งวด เป็นเงินจำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๘๖,๒๔๒ บาท คงเหลือเงิน จำนวน ๑๑๓,๗๕๘ บาท เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน ๒ ครั้ง ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๒ ครั้ง

ประธาน : มีการจัดทดสอบความรู้ หรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

(นางกรดา) : จากการประชุมไม่มีการจัดทดสอบ และฝึกอบรมความรู้ ขณะนี้ได้ส่งเงินคืนกองคลังแล้ว

เลขานุการ...

เลขานุการ

(นางศิริเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง) : หากมีความจำเป็น กองคลังจะจัดสรรเงินให้

ประธาน : ให้สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน จัดทำ Time line กรณีการจัดทดสอบความรู้ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาหรือไม่ มีผลกระทบอย่างไร เพื่อเสนออธิบดีกรมที่ดินทราบ

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

(นางสาวสุนันทา) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านรังวัดที่ดิน ในสำนักงานที่ดิน ได้รับงบประมาณ ๖๖๗,๖๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๔๕๗,๔๘๔ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจ ติดตามงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) จึงไม่สามารถออกตรวจติดตามงานได้ โดยจะเริ่มออกตรวจในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ และค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ หากมีเงินคงเหลือ จะส่งคืนกองคลังภายในกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และกิจกรรมเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน ได้รับงบประมาณ ๒,๕๑๘,๔๐๐ บาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักของช่างรังวัดเฉพาะกิจ เริ่มเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕ คน คาดว่าเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง สาขานบุรี และสาขาลาดพร้าว

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

(นางวราสนา) : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๓ สาขา สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง คงเหลือเงินจำนวน ๑๙๓,๘๔๓ บาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ประมาณ ๗๘,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุสำนักงาน ประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี คงเหลือเงินจำนวน ๒๓๕,๑๗๓ บาท เป็นค่าซ่อมแซม ค่าเบี้ยเลี้ยง ประมาณ ๑๐๑,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุสำนักงาน ประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว คงเหลือเงินจำนวน ๑๖๗,๓๘๑ บาท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาท ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเลี้ยง ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และได้มีการเร่งรัดให้สาขาดำเนินการแล้ว คาดว่าจะใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย

๔.๑.๒ งบลงทุน

๔.๑.๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ความเป็นหนี้ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

(นายชัชวาล) : ส่วนที่ ๑ เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุ กรมที่ดินดำเนินการเอง ส่วนที่ ๒ เป็นการจัดซื้อดินลูกรัง และท่อระบายน้ำ กองพัสดุเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้คู่สัญญาแล้ว ส่วนที่ ๓ ค่าซ่อมแซมรถ กรณีเงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๗ คัน เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ คัน ส่งมอบงานแล้ว มีการแก้ไขงาน จำนวน ๓ คัน และ ขยายระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓ คัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด และอะไหล่ต้องมีการนำเข้าจาก ต่างประเทศ กรณีเงินปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘ คัน อยู่ระหว่างกองพัสดุดำเนินการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายจักรพันธ์) : รายการซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ จำนวน ๕ คัน บริษัทได้มีหนังสือยินยอมที่จะมีค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไข และยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ครบกำหนดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนด ไม่ได้แล้วเสร็จจะทำการยกเลิกสัญญา

๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ...

๔.๑.๒.๒ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่

(นายเอกสิทธิ์ฯ) : กองเทคโนโลยีทำแผนที่ มีงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ รายการเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๔๘๐ เครื่อง วงเงิน ๒๓๘,๔๑๖,๐๐๐ บาท ส่งให้กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ และรายการจัดซื้อรถโดยสาร ทำการตรวจรับ และส่งกองคลังเบิกจ่ายเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายจักรพันธ์ฯ) : รายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนกลาง จำนวน ๒๙ รายการ รายการค่าปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชนห้องน้ำคนพิการ และห้องสารบบ สาขานบุรี ถูกดัดเงินงบประมาณคืน และจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่าย ได้จัดสรรเงินงบประมาณให้เป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ จำนวน ๔๐๖,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี ได้จัดส่งเอกสารให้เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกองพัสดุทำการออกแบบแปลน

รายการที่มีการอุทธรณ์ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่

(๑) รายการเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover)

(๒) รายการจ้างทำระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

ทางอินเทอร์เน็ต (Land Maps)

(๓) รายการกล้องประมวลผล จำนวน ๓๐๐ เครื่อง

(๔) รายการกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๐ ชุด

(๕) รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๓๐ คัน

(๖) รายการค่าก่อสร้างอาคารฝึกอบรม และอาคารที่พักพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น

ประธาน : กรณีอุทธรณ์ฟังขึ้นจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่หรือไม่

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายจักรพันธ์ฯ) : ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) กำหนดได้เพียงราคา และไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นใดที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักได้ โดยรายการดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ด้านราคาที่ย้อยละ ๖๐ และด้านคุณภาพที่ย้อยละ ๔๐ ได้แก่ ระยะเวลารับประกัน จำนวนศูนย์บริการหลังการขาย แจ้งว่าเป็นลักษณะการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่มีศูนย์บริการหลังการขายจำนวนมาก ดังนั้น รายการใดที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จะต้องใช้หลักเกณฑ์ด้านราคาเป็นหลัก

๔.๑.๒.๓ กองแผนงาน รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการรายการงบลงทุนของสำนักงานที่ดินจังหวัด

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศราฯ) : ในส่วนของงบลงทุนของสำนักงานที่ดินจังหวัด รายการครุภัณฑ์มีการเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว เป็นเงิน ๑๑,๕๓๕,๖๓๓ บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำสัญญา และทำ PO ในระบบครบถ้วนแล้ว คงเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา เป็นเงิน ๒๒๘,๒๓๗,๙๙๘.๐๘ บาท จังหวัดลำปาง และจังหวัดเพชรบุรี ได้ทำหนังสือแจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่ายแล้ว และรายการของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน ที่ครบกำหนดส่งมอบงานแล้ว มีการแก้ไขงาน

ประธาน...

ประธาน : มีรายการที่คาดว่าจะมีปัญหาหรือไม่

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : ค่าก่อสร้างของจังหวัดระยอง มีปัญหาในส่วนของฐานราก อยู่ระหว่างการแก้ไข และท่านผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายเสวีฯ) ได้ประสานในเบื้องต้นว่าอาจต้องขอใช้เงินเหลือจ่ายเพิ่มเติม ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๒ และเงินขยายเวลาเบิกจ่ายปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๖๑

๔.๒.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๒ และเงินขยายเวลาเบิกจ่ายปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายจักรพันธ์ฯ) : ปี ๒๕๕๖ รายการจ้างจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ ๑) คงเหลือเงิน ๗๘,๗๓๘,๗๓๘.๘๗ บาท ส่งกองคลังเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๑ รายการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร (ระยะที่ ๒) อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ บริษัทต้องการส่งมอบคอมพิวเตอร์ก่อน แต่คณะกรรมการตรวจรับแจ้งว่าระบบยังใช้งานไม่ได้ และมีการแก้ไขงานแล้ว ๒ ครั้ง ในกรณีการส่งมอบคอมพิวเตอร์ก่อน และเบิกจ่ายเงินข้ามงวดจะต้องทำการแก้ไขสัญญา โดยต้องส่งเรื่องให้อัยการพิจารณา

ปี ๒๕๖๒ รายการค่าพัฒนาแอปพลิเคชันของระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ บริษัทส่งมอบงานล่าช้า และทำหนังสือแจ้งยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว และรายการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ จำนวน ๕ คัน หากไม่ส่งมอบงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จะยกเลิกสัญญา

๔.๒.๒ กองแผนงาน ส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นางสาวนริศรา) : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๒ ของส่วนภูมิภาค มีปัญหา ดังนี้

รายการก่อสร้างที่พักประชาชน จังหวัดสกลนคร ส่วนแยกกุสุมาลย์ ผู้รับจ้างทำงาน และมีการบอกเลิกสัญญา ต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ ขณะนี้เทศบาลยังประมาณราคาไม่แล้วเสร็จ

รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพิบูลย์ สาขาโพธิ์ประทับช้าง กำหนดแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ ๗ แล้ว คงเหลืองานงวดที่ ๘ - งวดที่ ๑๑

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

(นายจักรพันธ์ฯ) : รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพิบูลย์ สาขาโพธิ์ประทับช้าง จากการประสานงาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ให้ผู้รับจ้างทำแผนการส่งมอบ คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และบริษัทได้แจ้งยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว

ประธาน : ให้ทุกสำนัก/กอง ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จ และแจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กองคลังทราบภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้สำนัก/กองที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณเหลือจ่ายเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณตกฟ้าง ให้กองแผนงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนของส่วนภูมิภาคให้เบิกจ่ายโดยเร็ว ให้กองพัสดุดูตามเร่งรัดรายการอุทธรณ์ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้ได้โดยเร็ว...

ให้ได้โดยเร็ว และให้กองคลังเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนกลางให้เบิกจ่ายโดยเร็ว และส่งข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ Web Site ของกรมที่ดินและส่งให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณอีกทางหนึ่ง

มติที่ประชุม : ให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้กองคลังส่งข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบดำเนินงานและงบลงทุนของส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่ายทาง Web Site ภายในของกรมที่ดิน (Intranet) และส่งให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายจังหวัดอีกทางหนึ่ง

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง/จังหวัด ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กองคลังทราบภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในการบริหารภาพรวมต่อไป

๓. ให้สำนัก/กอง/จังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณเหลือจ่าย เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งใบสำคัญเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณตกพับ

๔. ให้กองพัสดุติดตามประสานงานรายการอุทธรณ์ และเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ทราบ

๕. ให้กองแผนงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนของส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามวงงานของสัญญา และรายงานความคืบหน้าทุกรายการให้ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และที่ประชุมกรมประจำเดือนทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๐๐ น.

นางบง อรัญเวช

(นางสาวบุษบง อรัญเวช)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางสายฝน ระดมสุทธิศาล

(นางสายฝน ระดมสุทธิศาล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวจิราพร ขวดยาน)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓

จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินร้อยละ 10 จำนวน 12 จังหวัด

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ทำสัญญา ร้อยละ	เป้าหมาย		
			เดือน มิ.ย. ร้อยละ 80 ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เดือน ก.ค. ร้อยละ 86 ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จาก เดือน มิ.ย.
1	แม่ฮ่องสอน	61.31	(23.32)	(24.69)	(1.37)
2	นครพนม	68.04	(24.22)	(17.96)	6.26
3	ปทุมธานี	69.05	(6.12)	(16.95)	(10.83)
4	ศรีสะเกษ	69.48	(10.79)	(16.52)	(5.72)
5	ตราด	72.89	(13.57)	(13.11)	0.45
6	กาฬสินธุ์	73.77	(15.06)	(12.23)	2.83
7	สุรินทร์	74.36	(14.80)	(11.64)	3.15
8	ขอนแก่น	74.43	(10.74)	(11.57)	(0.83)
9	อำนาจเจริญ	74.54	(19.45)	(11.46)	7.99
10	เพชรบูรณ์	74.72	(14.41)	(11.28)	3.13
11	สุโขทัย	74.98	(10.13)	(11.02)	(0.89)
12	ระนอง	75.26	(9.33)	(10.74)	(1.41)

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 15 จังหวัด

2. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 จำนวน 49 จังหวัด

3. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 12 จังหวัด

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบดำเนินงาน) ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด
ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย			เบิกจ่าย (ต่ำกว่า) ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เดือน มิ.ย. ร้อยละ 80 ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เดือน ก.ค. ร้อยละ 86 ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จาก เดือน มิ.ย.		เงิน	ร้อยละ
1	ฉะเชิงเทรา	5,622,304.00	5,057,811.97	89.96	5,020,311.97	89.29	(0.16)	3.96	4.12	3.29	564,492.03	10.04
2	นนทบุรี	4,365,730.00	3,918,424.77	89.75	3,612,424.77	82.75	9.57	3.75	(5.81)	(3.25)	447,305.23	10.25
3	นครปฐม	5,810,445.00	5,214,599.67	89.75	5,214,599.67	89.75	4.64	3.75	(0.90)	3.75	595,845.33	10.25
4	ชลบุรี	11,057,806.00	9,921,561.84	89.72	9,921,561.84	89.72	(0.07)	3.72	3.80	3.72	1,136,244.16	10.28
5	กระบี่	5,569,071.00	4,985,235.48	89.52	4,895,235.48	87.90	5.11	3.52	(1.60)	1.90	583,835.52	10.48
6	ประจวบคีรีขันธ์	5,147,342.00	4,602,303.34	89.41	4,359,343.34	84.69	(2.49)	3.41	5.90	(1.31)	545,038.66	10.59
7	ตรัง	6,804,710.00	6,027,382.42	88.58	5,727,532.42	84.17	(7.77)	2.58	10.35	(1.83)	777,327.58	11.42
8	สมุทรสงคราม	1,803,130.00	1,595,647.20	88.49	1,586,647.20	87.99	(3.53)	2.49	6.02	1.99	207,482.80	11.51
9	ราชบุรี	7,587,901.72	6,638,354.36	87.49	6,629,354.36	87.37	(14.57)	1.49	16.06	1.37	949,547.36	12.51
10	สิงห์บุรี	2,068,899.00	1,808,098.33	87.39	1,808,098.33	87.39	(4.61)	1.39	6.01	1.39	260,800.67	12.61
11	หนองบัวลำภู	2,999,470.00	2,609,551.94	87.00	2,609,551.94	87.00	(2.21)	1.00	3.21	1.00	389,918.06	13.00
12	ลพบุรี	5,480,679.00	4,738,696.48	86.46	4,703,607.90	85.82	(5.97)	0.46	6.43	(0.18)	741,982.52	13.54
13	สุพรรณบุรี	8,735,840.32	7,536,129.26	86.27	7,536,129.26	86.27	(2.52)	0.27	2.79	0.27	1,199,711.06	13.73
14	นครนายก	3,433,695.00	2,961,060.66	86.24	2,952,060.66	85.97	(15.74)	0.24	15.98	(0.03)	472,634.34	13.76
15	อุดรธานี	12,561,003.78	10,814,650.03	86.10	10,284,934.53	81.88	0.35	0.10	(0.25)	(4.12)	1,746,353.75	13.90
16	อุดรดิตถ์	4,510,105.00	3,857,912.16	85.54	3,832,572.16	84.98	(2.38)	(0.46)	1.92	(1.02)	652,192.84	14.46
17	ชัยภูมิ	10,036,282.00	8,580,062.70	85.49	7,592,332.70	75.65	(7.68)	(0.51)	7.17	(10.35)	1,456,219.30	14.51
18	ปัตตานี	10,362,267.00	8,853,408.64	85.44	7,996,261.64	77.17	(5.19)	(0.56)	4.63	(8.83)	1,508,858.36	14.56
19	สกลนคร	7,931,358.00	6,774,249.88	85.41	6,391,349.88	80.58	(2.14)	(0.59)	1.55	(5.42)	1,157,108.12	14.59
20	อุทัยธานี	3,663,437.00	3,124,362.96	85.29	3,098,262.96	84.57	(13.70)	(0.71)	12.98	(1.43)	539,074.04	14.71
21	กาญจนบุรี	7,265,646.00	6,192,066.87	85.22	6,173,860.99	84.97	(4.18)	(0.78)	3.40	(1.03)	1,073,579.13	14.78
22	นครสวรรค์	9,153,790.00	7,800,258.54	85.21	7,724,338.54	84.38	(11.55)	(0.79)	10.76	(1.62)	1,353,531.46	14.79
23	สระแก้ว	3,452,132.00	2,939,855.38	85.16	2,921,855.38	84.64	(11.12)	(0.84)	10.28	(1.36)	512,276.62	14.84
24	ระยอง	6,957,574.00	5,920,007.09	85.09	5,920,007.09	85.09	(3.83)	(0.91)	2.91	(0.91)	1,037,566.91	14.91
25	ลำปาง	9,676,932.50	8,195,015.93	84.69	8,138,015.93	84.10	(1.18)	(1.31)	(0.13)	(1.90)	1,481,916.57	15.31
26	สระบุรี	6,302,681.00	5,333,517.26	84.62	5,328,517.26	84.54	(24.58)	(1.38)	23.20	(1.46)	969,163.74	15.38
27	พิษณุโลก	7,085,637.00	5,971,452.27	84.28	5,869,452.27	82.84	(2.35)	(1.72)	0.63	(3.16)	1,114,184.73	15.72
28	พระนครศรีอยุธยา	6,176,177.00	5,174,938.64	83.79	4,999,438.64	80.95	1.02	(2.21)	(3.23)	(5.05)	1,001,238.36	16.21
29	ยะลา	9,134,674.00	7,648,108.90	83.73	6,915,675.90	75.71	(1.20)	(2.27)	(1.08)	(10.29)	1,486,565.10	16.27
30	เพชรบุรี	5,106,523.17	4,274,266.98	83.70	4,168,948.98	81.64	(3.37)	(2.30)	1.07	(4.36)	832,256.19	16.30
31	เชียงราย	13,749,205.81	11,449,710.20	83.28	11,440,170.20	83.21	0.63	(2.72)	(3.35)	(2.79)	2,299,495.61	16.72
32	พังงา	5,336,786.32	4,441,448.29	83.22	4,441,448.29	83.22	(13.68)	(2.78)	10.90	(2.78)	895,338.03	16.78
33	ร้อยเอ็ด	9,625,639.07	8,009,917.25	83.21	8,009,917.25	83.21	(6.35)	(2.79)	3.57	(2.79)	1,615,721.82	16.79
34	ลำพูน	5,348,863.91	4,449,425.10	83.18	4,288,477.23	80.18	(13.10)	(2.82)	10.29	(5.82)	899,438.81	16.82
35	พะเยา	6,261,657.41	5,196,896.02	83.00	5,175,068.61	82.65	(4.72)	(3.00)	1.71	(3.35)	1,064,761.39	17.00
36	นครศรีธรรมราช	13,571,726.00	11,233,202.46	82.77	10,240,779.96	75.46	(13.46)	(3.23)	10.23	(10.54)	2,338,523.54	17.23
37	น่าน	5,409,090.00	4,464,293.90	82.53	4,376,943.90	80.92	(6.00)	(3.47)	2.53	(5.08)	944,796.10	17.47
38	จันทบุรี	5,280,796.00	4,355,847.47	82.48	4,322,847.47	81.86	(3.46)	(3.52)	(0.06)	(4.14)	924,948.53	17.52

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย			เบิกจ่าย (ต่ำกว่า) ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เดือน มิ.ย. ร้อยละ 80	เดือน ก.ค. ร้อยละ 86	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จาก เดือน มิ.ย.		เงิน	ร้อยละ
							ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ				
39	พัทลุง	4,938,295.00	4,069,671.09	82.41	4,031,981.09	81.65	(11.52)	(3.59)	7.93	(4.35)	868,623.91	17.59
40	สงขลา	16,112,535.00	13,269,327.30	82.35	13,113,327.30	81.39	(3.24)	(3.65)	(0.40)	(4.61)	2,843,207.70	17.65
41	แพร่	5,570,254.00	4,583,770.11	82.29	4,554,970.11	81.77	(2.69)	(3.71)	(1.02)	(4.23)	986,483.89	17.71
42	บึงกาฬ	3,280,329.00	2,693,169.77	82.10	2,547,369.77	77.66	(8.48)	(3.90)	4.58	(8.34)	587,159.23	17.90
43	เลย	6,150,439.00	5,039,139.13	81.93	5,039,139.13	81.93	(9.91)	(4.07)	5.84	(4.07)	1,111,299.87	18.07
44	ตาก	3,610,443.00	2,956,380.89	81.88	2,933,275.89	81.24	(6.99)	(4.12)	2.87	(4.76)	654,062.11	18.12
45	ชุมพร	5,360,257.00	4,381,974.12	81.75	4,335,474.12	80.88	(5.06)	(4.25)	0.81	(5.12)	978,282.88	18.25
46	พิจิตร	6,164,675.00	5,033,365.86	81.65	5,033,365.86	81.65	(9.73)	(4.35)	5.37	(4.35)	1,131,309.14	18.35
47	นครราชสีมา	8,724,275.00	7,101,415.10	81.40	6,566,248.38	75.26	(4.52)	(4.60)	(0.08)	(10.74)	1,622,859.90	18.60
48	สุราษฎร์ธานี	11,600,561.00	9,428,526.19	81.28	9,303,126.19	80.20	(18.17)	(4.72)	13.44	(5.80)	2,172,034.81	18.72
49	ยโสธร	4,741,601.00	3,839,395.26	80.97	3,541,795.26	74.70	(22.21)	(5.03)	17.18	(11.30)	902,205.74	19.03
50	สตูล	3,299,715.00	2,654,706.47	80.45	2,618,706.47	79.36	(1.87)	(5.55)	(3.68)	(6.64)	645,008.53	19.55
51	ภูเก็ต	2,565,613.00	2,059,615.00	80.28	1,984,615.00	77.35	(4.88)	(5.72)	(0.84)	(8.65)	505,998.00	19.72
52	นครราชสีมา	21,807,422.00	17,497,322.45	80.24	15,950,405.25	73.14	(6.21)	(5.76)	0.45	(12.86)	4,310,099.55	19.76
53	ชัยนาท	5,390,280.00	4,313,741.51	80.03	4,273,541.51	79.28	(6.25)	(5.97)	0.28	(6.72)	1,076,538.49	19.97
54	มุกดาหาร	3,100,770.00	2,477,194.74	79.89	2,304,694.74	74.33	(4.15)	(6.11)	(1.96)	(11.67)	623,575.26	20.11
55	บุรีรัมย์	10,112,155.00	8,052,995.84	79.64	7,955,149.84	78.67	(11.17)	(6.36)	4.80	(7.33)	2,059,159.16	20.36
56	สมุทรปราการ	5,211,197.00	4,122,895.90	79.12	4,122,895.90	79.12	(9.06)	(6.88)	2.18	(6.88)	1,088,301.10	20.88
57	ปราจีนบุรี	4,405,460.00	3,481,449.99	79.03	3,463,449.99	78.62	(6.60)	(6.97)	(0.38)	(7.38)	924,010.01	20.97
58	สมุทรสาคร	3,489,625.00	2,732,988.07	78.32	2,629,488.07	75.35	(16.21)	(7.68)	8.53	(10.65)	756,636.93	21.68
59	มหาสารคาม	9,009,189.00	7,045,245.01	78.20	7,045,245.01	78.20	(19.55)	(7.80)	11.75	(7.80)	1,963,943.99	21.80
60	อ่างทอง	1,921,765.00	1,488,823.67	77.47	1,488,823.67	77.47	0.94	(8.53)	(9.47)	(8.53)	432,941.33	22.53
61	กำแพงเพชร	3,779,219.00	2,927,583.71	77.47	2,892,663.71	76.54	(18.58)	(8.53)	10.05	(9.46)	851,635.29	22.53
62	หนองคาย	6,050,379.00	4,658,921.39	77.00	4,658,921.39	77.00	(7.29)	(9.00)	(1.71)	(9.00)	1,391,457.61	23.00
63	เชียงใหม่	17,063,115.00	13,015,764.46	76.28	12,404,049.46	72.70	(12.31)	(9.72)	2.59	(13.30)	4,047,350.54	23.72
64	อุบลราชธานี	12,880,871.00	9,792,238.59	76.02	9,524,913.59	73.95	(11.70)	(9.98)	1.72	(12.05)	3,088,632.41	23.98
65	ระนอง	1,690,869.00	1,272,494.22	75.26	1,263,494.22	74.72	(9.33)	(10.74)	(1.41)	(11.28)	418,374.78	24.74
66	สุโขทัย	6,422,090.00	4,815,017.14	74.98	4,815,017.14	74.98	(10.13)	(11.02)	(0.89)	(11.02)	1,607,072.86	25.02
67	เพชรบูรณ์	6,945,452.00	5,189,318.52	74.72	5,072,018.52	73.03	(14.41)	(11.28)	3.13	(12.97)	1,756,133.48	25.28
68	อำนาจเจริญ	3,867,752.87	2,882,998.02	74.54	2,839,348.02	73.41	(19.45)	(11.46)	7.99	(12.59)	984,754.85	25.46
69	ขอนแก่น	15,490,950.00	11,529,910.51	74.43	10,877,410.51	70.22	(10.74)	(11.57)	(0.83)	(15.78)	3,961,039.49	25.57
70	สุรินทร์	7,971,587.00	5,927,370.21	74.36	5,927,370.21	74.36	(14.80)	(11.64)	3.15	(11.64)	2,044,216.79	25.64
71	กาฬสินธุ์	6,899,608.00	5,089,818.61	73.77	5,089,818.61	73.77	(15.06)	(12.23)	2.83	(12.23)	1,809,789.39	26.23
72	ตราด	2,932,383.00	2,137,281.03	72.89	2,137,281.03	72.89	(13.57)	(13.11)	0.45	(13.11)	795,101.97	27.11
73	ศรีสะเกษ	9,116,248.00	6,334,384.08	69.48	6,227,981.36	68.32	(10.79)	(16.52)	(5.72)	(17.68)	2,781,863.92	30.52
74	ปทุมธานี	5,912,840.00	4,082,908.40	69.05	4,082,908.40	69.05	(6.12)	(16.95)	(10.83)	(16.95)	1,829,931.60	30.95
75	นครพนม	8,882,476.00	6,043,451.76	68.04	6,043,451.76	68.04	(24.22)	(17.96)	6.26	(17.96)	2,839,024.24	31.96
76	แม่ฮ่องสอน	3,032,189.45	1,859,004.72	61.31	1,859,004.72	61.31	(23.32)	(24.69)	(1.37)	(24.69)	1,173,184.73	38.69
รวมทั้งสิ้น		525,951,891.33	428,551,311.48	81.48	416,780,678.10	79.24	(7.95)	(4.52)	3.43	(6.76)	97,400,579.85	18.52

หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 15 จังหวัด

2. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 จำนวน 49 จังหวัด

3. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 12 จังหวัด

สำนัก/กองที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ 10 (เป้าหมายร้อยละ 86)

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	ผลการใช้จ่าย		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ผลต่าง(ต่ำกว่า) เป้าหมาย	หมายเหตุ
		15 มิ.ย.63	20 ก.ค.63			
* 1	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (3 กิจกรรม) - จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน - บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐฯ - สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ	59.03 69.81 11.75	65.35 75.98 12.36	6.32 6.17 0.61	(20.65) (10.02) (73.64)	รายละเอียดตาม ข้อ 4
* 2	สำนักงานเลขาธิการกรม (1 กิจกรรม)	53.37	71.76	18.39	(14.24)	รายละเอียดตาม ข้อ 5.1
* 3	สำนักกฎหมาย (1 กิจกรรม)	48.42	68.29	19.87	(17.71)	รายละเอียดตาม ข้อ 5.7
* 4	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 กิจกรรม) - พัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย - การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	35.87 54.63	63.27 54.63	27.40 -	(22.73) (31.37)	รายละเอียดตาม ข้อ 5.9
5	สำนักงานบริหารโครงการพัฒนามรดกที่ดินฯ (1 กิจกรรม)	74.53	74.53	-	(11.47)	รายละเอียดตาม ข้อ 5.10
* 6	กลุ่มตรวจสอบภายใน (1 กิจกรรม)	44.51	57.67	13.16	(28.33)	รายละเอียดตาม ข้อ 5.11
7	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (1 กิจกรรม)	73.64	75.46	1.82	(10.54)	รายละเอียดตาม ข้อ 5.12
* 8	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรัฐวิสาหกิจ (1 กิจกรรม)	62.08	67.01	4.93	(18.99)	รายละเอียดตาม ข้อ 5.16
* 9	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด (2 กิจกรรม) - บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน - เร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน	31.47 22.55	63.67 48.66	32.20 26.11	(22.33) (37.34)	รายละเอียดตาม ข้อ 5.17
* 10	ส.กทม. สาขาพระโขนง (1 กิจกรรม)	57.67	63.20	5.53	(22.80)	รายละเอียดตาม ข้อ 6.3
* 11	ส.กทม. สาขานนทบุรี (1 กิจกรรม)	50.48	51.89	1.41	(34.11)	รายละเอียดตาม ข้อ 6.6
* 12	ส.กทม. สาขาลาดพร้าว (1 กิจกรรม)	57.30	62.32	5.02	(23.68)	รายละเอียดตาม ข้อ 6.9
13	ส.กทม. สาขาดอนเมือง (1 กิจกรรม)	70.48	70.48	-	(15.52)	รายละเอียดตาม ข้อ 6.10
14	ส.กทม. สาขาประเวศ (1 กิจกรรม)	74.73	75.46	0.73	(10.54)	รายละเอียดตาม ข้อ 6.13

หมายเหตุ เดือน มิ.ย. 63 เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 13 สำนัก/กอง

เดือน ก.ค. 63 เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 14 สำนัก/กอง

* ชำกับเดือน มิ.ย. 63

ข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563

ส่วนกลาง / งบดำเนินงาน

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
15 มิ.ย.63	20 ก.ค.63	ก.ค.63	เป้าหมาย
(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

1 สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

- กิจกรรม : เดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและออกโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (O2264)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	141,813,200 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	5,917,600	5,917,600 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)	135,895,600 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	126,323,770	126,323,770 บาท	95.53	92.95	86
คงเหลือ (ร้อยละ 7.05)	9,571,830 บาท				6.95
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย					
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 95.53 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 15.53					
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 92.95 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 6.95					
(ลดลง จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 2.57)					

- กิจกรรม : เดินสำรวจฯ 3จว. ชายแดนภาคใต้ (O2248) (แผนงานบูรณาการ)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	51,034,300 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	120,000	120,000 บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)	50,914,300 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	48,959,860	48,959,860 บาท	91.59	96.16	86
คงเหลือ (ร้อยละ 3.84)	1,954,440 บาท				10.16
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย					
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 91.59 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 11.59					
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 96.16 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 10.16					
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 4.57)					

2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (O2263)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	5,992,500 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)	5,992,500 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	5,175,880	5,175,880 บาท	37.20	86.37	86
คงเหลือ (ร้อยละ 13.63)	816,620 บาท				0.37
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย					
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 37.2 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 42.8					
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 86.37 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 0.37					
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 49.17)					

- กิจกรรม : พัฒนารูปแปลงที่ดินและแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (O2262)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	1,530,000 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)	1,530,000 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	1,471,720	1,471,720 บาท	96.19	96.19	86
คงเหลือ (ร้อยละ 3.81)	58,280 บาท				10.19
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย					
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 96.19 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 16.19					
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 96.19 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 10.19					
(คงที่)					

ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
15 มิ.ย.63	20 ก.ค.63	ก.ค.63	เป้าหมาย
(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

- กิจกรรม : จัดทำและให้บริการวางแผนพื้นที่ (O2265)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	35,102,300	บาท				
หัก ส่งคืนกองคลัง (บริหารส่วนกลาง)	3,500,000	บาท				
โอน สำนักงานงบประมาณ ตามมติ ครม.วันที่ 7 เม	795,000	4,295,000				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		30,807,300	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	29,993,332	29,993,332	บาท	78.49	97.35	86
คงเหลือ (ร้อยละ 2.65)		813,968	บาท			11.35
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 78.49 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 1.51						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 97.35 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 11.35						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 18.87)						

3 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

- กิจกรรม : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายฯ (คทช.) (O2257)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	1,950,000	บาท				
หัก ส่งคืนกองคลัง (บริหารส่วนกลาง)	109,200	109,200	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		1,840,800	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,840,800	1,840,800	บาท	100	100	86
ไม่มีเงินคงเหลือ		-	บาท			14.00
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 100 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 20						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 100 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 14						
(คงที่)						

- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มาตราส่วน 1 : 4000 (O2261)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	1,500,000	บาท				
หัก ส่งคืนกองคลัง (บริหารส่วนกลาง)	132,000	132,000	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		1,368,000	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,368,000	1,368,000	บาท	100	100	86
ไม่มีเงินคงเหลือ		-	บาท			14.00
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 100 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 20						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 100 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 14						
(คงที่)						

- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐบาลดิจิทัล (O2267)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	4,419,400	บาท				
หัก ส่งคืนกองคลัง (บริหารส่วนกลาง)	200,000	200,000	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		4,219,400	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	3,721,347	3,721,347	บาท	86.22	88.19	86
คงเหลือ (ร้อยละ 11.81)		498,053	บาท			2.19
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 86.22 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 6.22						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 88.19 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 2.19						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 1.98)						

ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
15 มิ.ย.63	20 ก.ค.63	ก.ค.63	เป้าหมาย
(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

- กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนฯ (O2267)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	3,248,800	บาท				
หัก ส่งคืนกองคลัง (บริหารส่วนกลาง)	500,000	500,000	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		2,748,800	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	2,416,874	2,416,874	บาท	86.58	87.92	86
คงเหลือ (ร้อยละ 12.08)		331,926	บาท			1.92
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 86.58 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 6.58						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 87.92 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 1.92						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 1.34)						

4 สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (O2259)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	15,064,100	บาท				
หัก ส่งคืนกองคลัง (บริหารส่วนกลาง)	232,000	232,000	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		14,832,100	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	9,693,036	9,693,036	บาท	59.03	65.35	86
คงเหลือ (ร้อยละ 34.65)		5,139,064	บาท			(20.65)
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 59.03 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 20.97						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 65.35 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 20.65						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 6.32)						

- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (O2260)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	12,121,700	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	874,805		บาท			
ส่งคืนกองคลัง (บริหารส่วนกลาง)	2,146,204	3,021,009				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		9,100,691	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	6,915,233	6,915,233	บาท	69.81	75.98	86
คงเหลือ (ร้อยละ 24.02)		2,185,458	บาท			(10.02)
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 69.81 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 10.19						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 75.98 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 10.02						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 6.18)						

- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ (O2258)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	18,488,900	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	6,457,750	6,457,750	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		12,031,150	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,487,695	1,487,695	บาท	11.75	12.36	86
คงเหลือ (ร้อยละ 87.64)		10,543,455	บาท			(73.64)
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 11.75 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 68.25						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 12.36 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 73.64						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 0.62)						

ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
15 มิ.ย.63	20 ก.ค.63	ก.ค.63	เป้าหมาย
(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

- กิจกรรม : รั้วดอกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ (O2266)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	18,099,000	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	2,348,500					
ส่งคืนกองคลัง (บริหารส่วนกลาง)	200,000	2,548,500	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		15,550,500	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	14,209,184	14,209,184	บาท	88.38	91.37	86
คงเหลือ (ร้อยละ 8.63)		1,341,316	บาท			5.37
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 88.38 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 8.38						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 91.37 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 5.37						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 2.99)						

5 สำนัก / กอง

5.1 สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	4,763,000	บาท				
หัก ส่งคืนกองคลัง (บริหารส่วนกลาง)	200,000	200,000	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักส่งคืน)		4,563,000	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	3,274,577	3,274,577	บาท	53.37	71.76	86
คงเหลือ (ร้อยละ 28.24)		1,288,423	บาท			(14.24)
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 53.37 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 26.63						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 71.76 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 14.24						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 18.39)						

5.2 กองคลัง

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	1,116,000	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	1,085,961	1,085,961	บาท	85.69	97.30	86
คงเหลือ (ร้อยละ 2.7)		30,039	บาท			11.30
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 85.69 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 5.69						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 97.30 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 11.3						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 11.62)						

5.3 กองการเจ้าหน้าที่

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	1,920,000	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	1,859,275	1,859,275	บาท	72.12	96.83	86
คงเหลือ (ร้อยละ 3.17)		60,725	บาท			10.83
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 72.12 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 7.88						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 96.83 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 10.83						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 24.72)						

5.4 กองการพิมพ์

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	478,000	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	419,468	419,468	บาท	85.22	87.75	86
คงเหลือ (ร้อยละ 12.25)		58,532	บาท			1.75
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 85.22 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 5.22						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 87.75 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 1.75						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 2.53)						

ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
15 มิ.ย.63	20 ก.ค.63	ก.ค.63	เป้าหมาย
(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

5.5 กองฝึกอบรม

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	5,448,900	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	155,400	บาท				
โอน สำนักรับประมาณ ตามมติ ครม.วันที่ 7 เม	3,507,600	3,663,000				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนภูมิภาค และ พรบ. โอนคืน)	1,785,900	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	1,693,056	1,693,056	บาท	90.28	94.80	86
คงเหลือ (ร้อยละ 5.2)	92,844	บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			8.80
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 90.28 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 10.28						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 94.80 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 8.8						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 4.52)						

5.6 กองพัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	5,005,500	บาท				
หัก ส่งคืนกองคลัง (บริหารส่วนกลาง)	1,300,000	1,300,000	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักส่งคืน)	3,705,500	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	3,077,233	3,077,233	บาท	79.97	83.04	86
คงเหลือ (ร้อยละ 16.96)	628,267	บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			(2.96)
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 79.97 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 0.03						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 83.04 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 2.96						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 3.08)						

5.7 สำนักกฎหมาย

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	766,000	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	523,119	523,119	บาท	48.42	68.29	86
คงเหลือ (ร้อยละ 31.71)	242,881	บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			(17.71)
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 48.42 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 31.58						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 68.29 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 17.71						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 19.87)						

5.8 กองแผนงาน

- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด

งบประมาณที่ได้รับ	1,716,000	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	1,680,073	1,680,073	บาท	87.40	97.90	86
คงเหลือ (ร้อยละ 2.09)	35,927	บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			11.90
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 87.4 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 7.40						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 97.90 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 11.9						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 10.5)						

- กิจกรรม : ปรับปรุงสถานที่ (O2275)

งบประมาณที่ได้รับ	12,013,400	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	4,557,277	4,557,277	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)	7,456,123	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	5,385,000	5,385,000	บาท			
คงเหลือ	2,071,123	บาท	ทยอยโอนเงิน และเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค			
หมายเหตุ : เป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน จะทยอยโอนเงินและเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค						

ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
15 มิ.ย.63	20 ก.ค.63	ก.ค.63	เป้าหมาย
(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด (O2276)

งบประมาณที่ได้รับ		18,552,400 บาท
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	18,417,540	18,417,540 บาท
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		134,860 บาท
หัก เบิกจ่าย + PO	91,440	91,440 บาท
คงเหลือ		43,420 บาท

หมายเหตุ : เป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการฝ่ายรังวัดของสำนักงาน มีการเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค

ทยอยโอนเงิน และเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค

- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน (O2277)

งบประมาณที่ได้รับ		47,203,200 บาท
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	37,798,753	37,798,753 บาท
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		9,404,447 บาท
หัก เบิกจ่าย + PO	7,310,876	7,310,876 บาท
คงเหลือ		2,093,572 บาท

หมายเหตุ : เป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการจัดเก็บเอกสารห้องสารบบ มีการเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค

ทยอยโอนเงิน และเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค

- กิจกรรม : ค่าซ่อมแซม (O2275)

งบประมาณที่ได้รับ		7,549,700 บาท
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	4,885,566	4,885,566 บาท
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		2,664,135 บาท
หัก เบิกจ่าย + PO	-	- บาท
คงเหลือ		2,664,135 บาท

หมายเหตุ : เป็นค่าซ่อมแซมของส่วนภูมิภาคภายในวงเงินต่ำกว่า 500,000 บาท จะทยอยโอนเงินและเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค

ทยอยโอนเงิน และเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค

- กิจกรรม : พัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย (O2275)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		35,861,900 บาท
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	34,655,760	34,655,760 บาท
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		1,206,140 บาท
หัก เบิกจ่าย + PO	1,152,000	1,152,000 บาท
คงเหลือ (ร้อยละ 4.49)		54,140 บาท

เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย

15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 95.51 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 15.51
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 95.51 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 9.51 (คงที่)

5.9 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,112,000 บาท
หัก เบิกจ่าย + PO	1,052,154	1,052,154 บาท
คงเหลือ (ร้อยละ 5.39)		59,846 บาท

เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย

15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 67.55 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 12.45
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 94.61 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 8.61 (เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 27.06)

ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
15 มิ.ย.63	20 ก.ค.63	ก.ค.63	เป้าหมาย
(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

- กิจกรรม : พัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย (O2275)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	2,934,200	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	49,000	49,000	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		2,885,200	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,825,734	1,825,734	บาท	35.87	63.27	86
คงเหลือ (ร้อยละ 36.73)		1,059,466	บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย		(22.73)
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 35.87 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 44.13						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 63.27 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 22.73						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 27.4)						

- กิจกรรม : การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (O2275)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	994,400	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		994,400	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	543,287	543,287	บาท	54.63	54.63	86
คงเหลือ (ร้อยละ 45.37)		451,113	บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย		(31.37)
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 54.63 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 25.37						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 54.63 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 31.37						
(คงที่)						

5.10 สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรรรมที่ดินฯ

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	140,000	บาท				
หัก ส่งคืนกองคลัง (บริหารส่วนกลาง)	30,000	30,000	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักส่งคืน)		110,000	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	81,992	81,992	บาท	74.53	74.53	86
คงเหลือ (ร้อยละ 25.47)		28,008	บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย		(11.47)
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 74.53 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 5.47						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 74.53 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 11.47						
(คงที่)						

5.11 กลุ่มตรวจสอบภายใน

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	1,575,000	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	908,354	908,354	บาท	44.51	57.67	86
คงเหลือ (ร้อยละ 42.33)		666,646	บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย		(28.33)
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 44.51 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 35.49						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 57.67 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 28.33						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 13.16)						

5.12 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	336,000	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	253,562	253,562	บาท	73.64	75.46	86
คงเหลือ (ร้อยละ 24.54)		82,438	บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย		(10.54)
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 73.64 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 6.36						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 75.46 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 10.54						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 1.82)						

5.13 สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	5,401,000	บาท	ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
หัก เบิกจ่าย + PO	4,271,291	บาท	15 มิ.ย.63	20 ก.ค.63	ก.ค.63	เป้าหมาย
คงเหลือ (ร้อยละ 20.92)	1,129,709	บาท	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 69.48 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 10.52						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 79.08 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 6.92						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 9.6)						

5.14 ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	450,000	บาท	ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
หัก เบิกจ่าย + PO	354,100	บาท	15 มิ.ย.63	20 ก.ค.63	ก.ค.63	เป้าหมาย
คงเหลือ (ร้อยละ 21.32)	95,900	บาท	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 58.58 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 21.42						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 78.68 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 7.32						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 20.1)						

5.15 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	462,400	บาท	ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
หัก เบิกจ่าย + PO	438,889	บาท	15 มิ.ย.63	20 ก.ค.63	ก.ค.63	เป้าหมาย
คงเหลือ (ร้อยละ 5.09)	23,511	บาท	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 80.44 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 0.44						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 94.91 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 8.91						
(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 14.47)						

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมที่ดิน (O2274)

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	2,011,600	บาท	ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
หัก โอน สำนักงบประมาณ ตามมติ ครม.วันที่ 7 เม	2,011,600	บาท	15 มิ.ย.63	20 ก.ค.63	ก.ค.63	เป้าหมาย
คงเหลือ	-	บาท	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย						
15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 100 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 20						
20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 100 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 14						
(คงที่)						

5.16 สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		580,000	บาท				
หัก ส่งคืนกองคลัง (บริหารส่วนกลาง)	280,000	280,000	บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักส่งคืน)		300,000	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	201,043	201,043	บาท	62.08	67.01	86	(18.99)
คงเหลือ (ร้อยละ 32.99)		98,957	บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
				15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 62.08 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 17.92			
				20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 67.01 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 18.99			
				(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 4.93)			

			ผลการใช้จ่าย 15 มิ.ย.63 (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย 20 ก.ค.63 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ก.ค.63 (ร้อยละ)	ผลต่าง(ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
5.17 สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด						
- กิจกรรม : บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน (O2276)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	667,600	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	425,080	บาท	31.47	63.67	86	(22.33)
คงเหลือ (ร้อยละ 36.33)	242,520	บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
			15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 31.47 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 48.53			
			20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 63.67 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 22.33			
			(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 32.2)			
- กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน (O2278)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	2,518,400	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	1,225,547	บาท	22.55	48.66	86	(37.34)
คงเหลือ (ร้อยละ 51.34)	1,292,853	บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
			15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 22.55 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 57.45			
			20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 48.66 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 37.34			
			(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 26.11)			
5.18 สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	1,656,000	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	1,452,535	บาท	83.58	87.71	86	1.71
คงเหลือ (ร้อยละ 12.29)	203,465	บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
			15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 83.58 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 3.58			
			20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 87.71 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 1.71			
			(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 4.13)			
5.19 สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	786,000	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	751,653	บาท	76.40	95.63	86	9.63
คงเหลือ (ร้อยละ 4.37)	34,347	บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
			15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 76.4 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 3.6			
			20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 95.63 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 9.63			
			(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 19.23)			
6 สำนักงานที่ดิน บริการด้านทะเบียนและรังวัด (P2275-2276)						
6.1 ส.ททม.						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	566,000	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	447,365	บาท	78.61	79.03	86	(6.97)
คงเหลือ (ร้อยละ 20.97)	118,635	บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
			15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 78.61 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 1.39			
			20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 79.03 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 6.97			
			(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 0.42)			

6.2 ส.กทม. สาขาบางเขน

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

494,000 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

410,433

410,433 บาท

คงเหลือ (ร้อยละ 16.92)

83,567 บาท

ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
15 มิ.ย.63	20 ก.ค.63	ก.ค.63	เป้าหมาย
(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)

เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย

15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 75.17 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 4.83

20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 83.08 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 2.92

(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 7.91)

6.3 ส.กทม. สาขาพระโขนง

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

458,000 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

289,472

289,472 บาท

คงเหลือ (ร้อยละ 36.8)

168,528 บาท

เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย

15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 57.67 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 22.33

20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 63.20 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 22.8

(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 5.53)

6.4 ส.กทม. สาขาบางกะปิ

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

494,000 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

416,784

416,784 บาท

คงเหลือ (ร้อยละ 15.64)

77,216 บาท

เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย

15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 79.30 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 0.70

20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 84.36 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 1.64

(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 5.06)

6.5 ส.กทม. สาขาบางกอกน้อย

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

576,920 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

478,800

478,800 บาท

คงเหลือ (ร้อยละ 17.01)

98,120 บาท

เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย

15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 82.99 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 2.99

20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 82.99 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 3.01

(คงที่)

6.6 ส.กทม. สาขานบุรี

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

474,920 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

246,447

246,447 บาท

คงเหลือ (ร้อยละ 48.11)

228,473 บาท

เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย

15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 50.48 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 29.52

20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 51.89 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 34.11

(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 1.41)

6.7 ส.กทม. สาขาห้วยขวาง

งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)

494,000 บาท

หัก เบิกจ่าย + PO

419,458

419,458 บาท

คงเหลือ (ร้อยละ 15.09)

74,542 บาท

เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย

15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 84.91 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 4.91

20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 84.91 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 1.09

(คงที่)

			ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
			15 มิ.ย.63	20 ก.ค.63	ก.ค.63	เป้าหมาย
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
6.8 ส.กทม. สาขาหนองแขม						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	392,000	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	356,681	บาท	90.98	90.98	86	4.98
คงเหลือ (ร้อยละ 9.02)	35,319	บาท				
			เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
			15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 90.98 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 10.98			
			20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 90.98 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 4.98 (คงที่)			
6.9 ส.กทม. สาขาลาดพร้าว						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	392,000	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	244,328	บาท	57.30	62.32	86	(23.68)
คงเหลือ (ร้อยละ 37.68)	147,672	บาท				
			เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
			15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 57.3 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 22.7			
			20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 62.32 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 23.68 (เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 5.02)			
6.10 ส.กทม. สาขาดอนเมือง						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	474,920	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	334,761	บาท	70.48	70.48	86	(15.52)
คงเหลือ (ร้อยละ 29.52)	140,159	บาท				
			เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
			15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 70.48 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 9.52			
			20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 70.48 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 15.52 (คงที่)			
6.11 ส.กทม. สาขาหนองจอก						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	474,920	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	372,056	บาท	77.18	78.34	86	(7.66)
คงเหลือ (ร้อยละ 21.66)	102,864	บาท				
			เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
			15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 77.18 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 2.82			
			20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 78.34 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 7.66 (เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 1.16)			
6.12 ส.กทม. สาขาปทุม						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	392,000	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	340,077	บาท	86.49	86.75	86	0.75
คงเหลือ (ร้อยละ 13.25)	51,923	บาท				
			เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
			15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 86.49 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 6.49			
			20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 86.75 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 0.75 (เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 0.26)			
6.13 ส.กทม. สาขาประเวศ						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	494,000	บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	372,816	บาท	74.73	75.46	86	(10.54)
คงเหลือ (ร้อยละ 24.54)	121,184	บาท				
			เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
			15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 74.73 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 5.27			
			20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 75.46 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 10.54 (เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 0.73)			

			ผลการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
			15 มิ.ย.63	20 ก.ค.63	ก.ค.63	เป้าหมาย
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
6.14 ส.กทม. สาขาลาดกระบัง						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		356,000 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	327,722	327,722 บาท	85.54	92.05	86	6.05
คงเหลือ (ร้อยละ 7.95)		28,278 บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
			15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 85.54 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 5.54			
			20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 92.05 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 6.05			
			(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 6.51)			
6.15 ส.กทม. สาขามีนบุรี						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		659,840 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	621,267	621,267 บาท	93.28	94.15	86	8.15
คงเหลือ (ร้อยละ 5.84)		38,573 บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
			15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 93.28 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 13.28			
			20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 94.15 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 8.15			
			(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 0.87)			
6.16 ส.กทม. สาขาบางขุนเทียน						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		458,000 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	425,117	425,117 บาท	90.65	92.82	86	6.82
คงเหลือ (ร้อยละ 7.18)		32,883 บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
			15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 90.65 สูงกว่าเป้า (80) ร้อยละ 10.65			
			20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 92.82 สูงกว่าเป้า (86) ร้อยละ 6.82			
			(เพิ่มขึ้น จาก 15 มิ.ย.63 ร้อยละ 2.17)			
6.17 ส.กทม. สาขาจตุจักร						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		557,840 บาท				
หัก เบิกจ่าย + PO	441,249	441,249 บาท	79.09	79.09	86	(6.91)
คงเหลือ (ร้อยละ 20.91)		116,591 บาท	เปรียบเทียบผลการใช้จ่าย			
			15 มิ.ย.63 ใช้จ่ายร้อยละ 79.09 ต่ำกว่าเป้า (80) ร้อยละ 0.91			
			20 ก.ค.63 ใช้จ่ายร้อยละ 79.09 ต่ำกว่าเป้า (86) ร้อยละ 6.91			
			(คงที่)			

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	อนุมัติ/กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คืนเงินเหลือจ่ายให้กองคลังบริหาร	คงเหลือ(ทั้งสิ้น)	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการ ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน งบลงทุน หมวด : ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลทัพราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว ๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๑๓,๕๔๕,๗๐๐ ๙,๒๘๔,๔๐๐ ๔,๒๖๑,๓๐๐	๑๒,๗๒๔,๒๕๘.๐๔ ๘,๗๑๕,๓๙๗.๕๖ ๔,๐๐๘,๘๖๐.๔๘	๖,๗๘๒,๗๘๘.๗๐ ๔,๙๙๑,๐๓๘.๙๐ ๑,๗๙๑,๗๔๙.๘๐	๖,๗๖๒,๙๑๑.๓๐ ๔,๒๙๓,๓๖๑.๑๐ ๒,๔๖๙,๕๕๐.๒๐	๙๐๑,๐๐๐.๐๐ ๖๒๙,๐๐๐.๐๐ ๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๕,๘๖๑,๙๑๑.๓๐ ๓,๖๖๔,๓๖๑.๑๐ ๒,๑๙๗,๕๕๐.๒๐	- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - เริ่มดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจัดที่ดินเพื่อประชาชน โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนา ปกป้องกันตนเอง จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประมาณการเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑,๑๐๗,๓๒๖.๙๐ บาท ประมาณการเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๔๗๙,๙๑๖.๖๘ บาท

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อมูล ณ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	วงเงินอนุมัติ	เหลือจากอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนให้กรมบริหารในภาพรวม	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการ ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน กิจกรรม บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน - ค่าก่อสร้างอื่น ๆ							เบิกจ่ายลักษณะ งบดำเนินงานเป็นรายเดือน ตั้งแต่ มีค. - มิย.๖๓
๑. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "ที่สาธารณประโยชน์โคกโดง"	๑๑,๑๑๒,๕๐๐	๙,๗๙๘,๒๑๔.๒๐	๑,๓๑๔,๒๘๕.๘๐	๒,๘๕๔,๘๔๒.๐๐	๕,๒๔๗,๙๒๔.๐๐	๓,๐๐๙,๗๓๔.๐๐	โอนให้กรมบริหาร ครั้งที่ ๑ ๓.๙๓๘,๓๖๔.๘๔ บาท
๒. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลแจนแวน อำเภอสรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "โคกโนนแดง และโคกน้ำคำ"	๙,๓๓๘,๑๐๐	๘,๒๐๒,๑๙๒.๔๐	๑,๑๓๕,๙๐๗.๖๐	๒,๖๐๑,๙๗๙.๐๐	๔,๒๒๗,๙๕๗.๕๐	๒,๔๘๘,๑๖๓.๕๐	โอนให้กรมบริหาร ครั้งที่ ๒ ๕,๙๔๙,๕๙๙.๖๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "โคกเพชร และโคกหนองโสน ๒"	๑๒,๒๙๘,๗๐๐	๑๐,๗๙๐,๗๒๘.๕๖	๑,๕๐๗,๙๗๑.๔๔	๒,๘๙๕,๔๑๓.๐๐	๕,๕๑๓,๔๒๐.๐๖	๓,๘๘๙,๘๖๖.๙๔	
รวมทั้งสิ้น	๓๒,๗๔๙,๓๐๐	๒๘,๗๙๑,๑๓๕.๑๖	๓,๙๓๘,๑๖๔.๘๔	๘,๓๕๒,๒๓๔	๑๔,๙๘๙,๓๐๑.๕๖	๙,๓๘๗,๗๖๔.๔๔	

หมายเหตุ โอนครั้งที่ ๒

1. เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างท่อระบายน้ำและลูกเรือ

จำนวน

4,744,555.00 บาท

2. เหลือจากการเบิกจ่ายรายเดือน (มีค.- มิย.๖3)

จำนวน

705,044.60 บาท

รวมทั้งสิ้น

จำนวน

5,449,599.60 บาท

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ตั้งคกก. Spec/TOR ราคากลาง	ราคากลาง	เผยแพร่ TOR/Spec	ประกาศ ประกวด ราคา	ทำสัญญา	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน ๔๖ เครื่อง (อุไรวรรณ)	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๓	๔,๑๔๐,๐๐๐	-	๓๑ มี.ค. ๖๓	สช ๓/๖๓ ลว ๑๗ มี.ค. ๖๓	บ. ริโก้ ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน ๒,๐๘๖,๙๒๘ บาท	๑๖ พ.ค. ๖๓	๒๖ พ.ค. ๖๓	
๒	ซื้อถังดับเพลิง จำนวน ๕ ถัง (อนัญญา) (กม.)	๑๒,๕๐๐.๐๐	๗ ก.พ. ๖๓	๙,๖๓๐	-	-	บช ๒๙/๖๓ ลว ๑๘ มี.ค. ๖๓	บ. มาเซน อินเตอร์ จำกัด เป็นเงิน ๙,๖๓๐ บาท	๒๒ มี.ค. ๖๓	๑๐ เม.ย. ๖๓	
๓	ตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๒๐ ตู้ (อนัญญา) (กม.)	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒ มี.ค. ๖๓	๙๖,๓๐๐	-	-	บช ๒๗/๖๓ ลว ๑๑ มี.ค. ๖๓	บ. ไทยไชโย จำกัด เป็นเงิน ๙๖,๓๐๐ บาท	๓ เม.ย. ๖๓	๑๒ พ.ค. ๖๓	
๔	อุปกรณ์สำหรับซ่อมกล้องสำรวจ SOKKIA รุ่น CX๑๐๕C จำนวน ๑ ชุด (อนัญญา) (พด.)	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๔ ธ.ค. ๖๒	๑๙๕,๕๙๖	-	-	บช ๒๘/๖๓ ลว ๑๑ มี.ค. ๖๓	บ. เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด เป็นเงิน ๑๙๕,๕๙๖ บาท	๑๖ มี.ย. ๖๓	๒๔ มี.ย. ๖๓	
๕	อุปกรณ์สำหรับซ่อมกล้องสำรวจ SOKKIA รุ่น Collimeter System จำนวน ๑ ชุด (อนัญญา) (พด.)	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๔ ธ.ค. ๖๒	๑๔๑,๒๔๐	-	-	บช ๒๘/๖๓ ลว ๑๑ มี.ค. ๖๓	บ. เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด เป็นเงิน ๑๔๑,๒๔๐ บาท	๑๖ มี.ย. ๖๓	๒๔ มี.ย. ๖๓	
๖	แม่พิมพ์สำหรับปั๊มหมุดหลักเขตทองเหลือง จำนวน ๒ ชุด (อนัญญา) (พด.)	๒๘๘,๙๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๓	๒๘๘,๙๐๐	-	-	บช ๒๖/๖๓ ลว ๑๑ มี.ค. ๖๓	ทจก. เอ็ม.วานิชกิจ เป็นเงิน ๒๘๘,๙๐๐ บาท	๑๖ มี.ย. ๖๓	๒๘ พ.ค. ๖๓	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ตั้งคกก. Spec/TOR ราคากลาง	ราคากลาง	เผยแพร่ TOR/Spec	ประกาศ ประกวด ราคา	ทำสัญญา	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๗	ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐๐ ชุด (พีระนุช) (สทส.)	๖,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๙ มี.ค. ๖๓	๖,๒๙๗,๕๐๐	ครั้งที่ ๒ ๑๘-๒๑ มี.ค.๖๓	๑๘ มี.ค. ๖๓ - ๒๕ มี.ค. ๖๓	สช ๑๕/๖๓ ลว ๒๕ พ.ค.๖๓	บ. นิปป้า กรุป จำกัด เป็นเงิน ๔,๘๗๐,๐๐๐ บาท	๒๔ ก.ค. ๖๓	-	ส่งมอบของ ๖๐ วัน บริษัทฯ ส่งมอบเมื่อ ๑๕ มี.ย. ๖๓ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
๘	ซื้อชุดระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Web Conference สำหรับห้องประชุมส่วนกลาง และห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัด จำนวน ๑๑ ชุด (พีระนุช) (สส.)	๓,๕๐๙,๖๐๐.๐๐	๘ มี.ค. ๖๓	๓,๓๗๙,๓๐๐	-	๒๗ มี.ค.๖๓ - ๑ เม.ย. ๖๓	สช ๑๔/๖๓ ลว ๒๒ พ.ค.๖๓	บ. นิวซีโน (ประเทศ ไทย) จำกัด เป็นเงิน ๓,๓๕๔,๐๐๐ บาท	๒๐ ส.ค. ๖๓	-	ส่งมอบของ ๙๐ วัน บริษัทฯ ส่งมอบเมื่อ ๒๐ ก.ค. ๖๓ แจ้งคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ๒๑ ก.ค. ๖๓
๙	จ้างทำระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลง ที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต Land Maps จำนวน ๑ ระบบ (พีระนุช) (สทส.)	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓ มี.ค. ๖๓	๔๙,๙๗๗,๐๒๕	ครั้งที่ ๒ ๒๐-๒๕ มี.ค.๖๓	๘ เม.ย. ๖๓ - ๑๐ เม.ย ๖๓	-	-	-	-	อนุมัติจัดจ้างจากบริษัท เซ็นส์ อินโฟเทค จำกัด เป็นเงิน ๔๗,๓๙๐,๐๐๐ บาท บริษัท สามารถ คอมเทค จำกัด ยื่นอุทธรณ์ เมื่อ ๒๒ พ.ค. ๖๓ ส่งกรมบัญชีกลาง พิจารณาอุทธรณ์ เมื่อ ๘ มี.ย. ๖๓
๑๐	ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๔๘๐ เครื่อง (สงกรานต์) (กทผ.)	๒๓๘,๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๖ ธ.ค. ๖๒	๒๓๘,๔๑๖,๐๐๐	ครั้งที่ ๒ ๑๘-๒๑ มี.ค.๖๓	๒๘ ก.พ.๖๓ - ๒๗ มี.ค.๖๓	-	-	-	-	บริษัท UP บริษัท GIS ยื่นอุทธรณ์ส่ง กรมบัญชีกลาง พิจารณาอุทธรณ์ เมื่อ ๒๙ พ.ค. ๖๓ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง เห็นว่า อุทธรณ์ทั้ง ๒ บริษัท แต่การกำหนดหลักเกณฑ์ไม่ชอบ ให้ยกเลิกการจัดซื้อและดำเนินการใหม่ กรมที่ดินประกาศยกเลิกผู้ชนะเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๖๓ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อใหม่ ลงเผยแพร่ ร่าง Spec วิจารณ์ เมื่อ ๑๓ - ๑๖ ก.ค. ๖๓

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ตั้งคก. Spec/TOR ราคากลาง	ราคากลาง	เผยแพร่ TOR/Spec	ประกาศ ประกวด ราคา	ทำสัญญา	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
											คณะกรรมการกำหนดร่าง Spec พิจารณา ข้อเสนอแนะ วิจารณ์มีมติยืนตาม Spec เมื่อ ๒๐ ก.ค. ๖๓
๑๑	ซื้อเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง (เบญจวรรณ) (กพ.)	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘ มี.ค. ๖๓	๔,๙๙๙,๕๗๕	ครั้งที่ ๒ ๑๙-๒๔ มี.ค.๖๓	๓ มี.ย. ๖๓ - ๙ มี.ย. ๖๓	สช ๑๑/๖๓ ลว ๑๕ พ.ค. ๖๓	บ. ศรีเอช แมชชีน เนอรี่ จำกัด เป็นเงิน ๒,๖๗๙,๐๐๐ บาท	๑๒ ต.ค. ๖๓	-	ส่งมอบของ ๑๕๐ วัน
๑๒	ซื้อเครื่องประมวลผลรวม จำนวน ๓๐๐ เครื่อง (สงกรานต์) (สมส.)	๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔ ธ.ค. ๖๒	๔๕,๓๖๖,๐๐๐	ครั้งที่ ๑ ๙-๑๒ มี.ค.๖๓	๑ พ.ค. ๖๓ - ๑๑ พ.ค. ๖๓	-	-	-	-	อนุมัติจัดซื้อ บ.เอส.ดี.เอ็ม จำกัด เป็นเงิน ๓๐,๗๒๐,๐๐๐ บาท บริษัท กิจวิสัย จำกัด ยื่นอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๓ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๓ ส่งกรมบัญชีกลาง พิจารณาอุทธรณ์ เมื่อ ๙ มิ.ย. ๖๓
๑๓	จ้างซ่อมเครื่องจักรกล รวม ๔ รายการ (จำนวน ๘ คัน) (สงกรานต์) (สจร.)	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ธ.ค. ๖๒	๓,๓๗๓,๙๕๐.๑๕	-	๖ มี.ค.๖๓ - ๑๓ มี.ค.๖๓	สจ ๓๘/๖๓ ลว ๒๑ พ.ค. ๖๓	บ. เจ.เค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงิน ๒,๖๒๘,๐๓๑.๕๐ บาท	๑๘ ก.ย. ๖๓	-	ส่งมอบงาน ๑๒๐ วัน
๑๔	จ้างก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและอาคารที่พัก พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สถาบันพัฒนา ข้าราชการกรมที่ดิน จำนวน ๑ แห่ง งบผูกพัน ๒ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔) (พีระนุช) (ผอ.)	๑๒๘,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๓	๑๒๗,๑๓๗,๐๐๐	๑๓ - ๑๘ พ.ค. ๖๓	๑๙ พ.ค. ๖๓ - ๒๖ พ.ค. ๖๓	-	-	-	-	อนุมัติจัดจ้างจาก บ. เอ็กซ์คอน คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงิน ๑๐๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท บ.อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ยื่นอุทธรณ์ เมื่อ ๑๘ มิ.ย. ๖๓

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ตั้งคกก. Spec/TOR ราคากลาง	ราคากลาง	เผยแพร่ TOR/Spec	ประกาศ ประกวด ราคา	ทำสัญญา	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
											ส่งกรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๓
๑๕	ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์สำหรับ สำนักงานที่ดิน จำนวน ๑๐ ชุด (พีระนุช) (สทส.)	๒,๖๒๖,๐๐๐.๐๐	๙ มี.ค. ๖๓	๒,๕๐๓,๐๐๐	-	๖ มี.ค.๖๓ - ๑๓ มี.ค.๖๓	-	-	-	-	อนุมัติจัดซื้อ จาก บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท บ. บีบีเอ็ม อินเทอร์เน็ต จำกัด ยื่นอุทธรณ์ เมื่อ ๒ เม.ย. ๖๓ ส่งกรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๓ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่า อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น กรมที่ดินจึงสามารถ จัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไป (หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/ ๓๐๔๘๑ ลงวันที่ ๓๐ มี.ย. ๖๓) แจ้งบริษัทฯ นำหลักฐานมาทำสัญญา เมื่อ ๓ ก.ค. ๖๓
๑๖	ซื้อเครื่องยิงเพลทอัตโนมัติ CTP จำนวน ๑ ชุด (เบญจวรรณ) (กพ.)	๕,๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๘ มี.ค. ๖๓	๕,๐๙๓,๒๐๐	-	๒๔ เม.ย.๖๓ - ๓๐ เม.ย. ๖๓	สช. ๑๖/๖๓ ลว ๒๗ พ.ค.๖๓	บ. ไฮเทลเบิร์ก กราฟฟิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน ๓,๙๕๙,๐๐๐ บาท	๒๔ ก.ย. ๖๓	-	ส่งของ ๑๕๐ วัน (ส่งจากต่างประเทศ)
๑๗	จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมหลังคา และเสาธงชาติ (เบญจวรรณ) (ส.หนองแขม)	๘๕๘,๒๐๐.๐๐	๘ มี.ค. ๖๓	๘๓๐,๕๐๐	-	-	สจ. ๓๗/๖๓ ลว ๒๗ พ.ค.๖๓	บ.โตวันทรานสปอร์ต จำกัด เป็นเงิน ๖๖๐,๐๐๐ บาท	๒๕ ส.ค. ๖๓	-	ส่งมอบงาน ๙๐ วัน
๑๘	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รวม ๓ รายการ (เบญจวรรณ) (พด.)	๒๙,๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๗ มี.ค. ๖๓	๓๐,๘๐๐,๐๐๐	ครั้งที่ ๑ ๑๐-๑๓ มี.ค.๖๓	๑๖ มี.ค.๖๓ - ๒๓ มี.ค.๖๓	สช ๘/๖๓ ลว ๑๓ พ.ค.๖๓	บ. โตโยต้า พาราก่อน มอเตอร์ จำกัด ๒,๕๒๕,๒๐๐ บาท	๑๒ ก.ค.๖๓	-	รถตู้ ๒ คัน บริษัทฯ นัดส่งมอบรถตู้ วันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อ ๑๔ ก.ค. ๖๓ แจ้งบริษัท จดทะเบียน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ตั้งคกก. Spec/TOR ราคากลาง	ราคากลาง	เผยแพร่ TOR/Spec	ประกาศ ประกวด ราคา	ทำสัญญา	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
											รถบรรทุก (ดีเซล) ๓๐ คัน อนุมัติจัดซื้อจาก บ. โตโยต้า พาราก่อน มอเตอร์ จำกัด เป็นเงิน ๒๕,๑๓๗,๐๐๐ บาท บ.อาร์เอ็มเอ ซิตีมอเตอร์ จำกัด ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เห็นว่า อุทธรณ์ฟังขึ้น ให้กรมที่ดินยกเลิก การจัดซื้อและดำเนินการจัดซื้อใหม่ กรมที่ดินยกเลิกการประกวดราคาและ แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ประกาศเผยแพร่ร่าง Spec เมื่อ ๙-๑๔ ก.ค. ๖๓ คณะกรรมการกำหนด Spec พิจารณา ข้อเสนอแนะวิจารณ์ มีมติแก้ไข Spec เมื่อ ๑๗ ก.ค. ๖๓
๑๔	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รวม ๓ รายการ (เบญจวรรณ) (สนส.)	๑๐,๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๙ มิ.ค. ๖๓	๑๐,๘๕๕,๐๐๐	ครั้งที่ ๑ ๑๐-๑๓ มิ.ค.๖๓	๑๖ มิ.ค.๖๓ - ๒๓ มิ.ค.๖๓	สข ๕ /๖๓ ลว ๒๒ เม.ย.๖๓ สข ๖/๖๓ ลว ๒๘ เม.ย.๖๓	บ.สยามนิสสัน กรุงเทพฯ จำกัด เป็นเงิน ๓,๗๘๑,๓๘๐ บาท บริษัท แสงฟ้าอู่ชูเซลล์ จำกัด เป็นเงิน ๔,๘๙๗,๑๐๐ บาท	๒๑ มิ.ย. ๖๓ ๒๗ มิ.ย. ๖๓	๑๘ มิ.ย. ๖๓ -	รถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๕ คัน บริษัทฯ ส่งมอบของเมื่อ ๑๘ มิ.ย. ๖๓ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๓ อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ตั้งคกก. Spec/TOR ราคากลาง	ราคากลาง	เผยแพร่ TOR/Spec	ประกาศ ประกวด ราคา	ทำสัญญา	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒๐	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน (เบญจวรรณ) (กทพ.)	๒,๕๗๖,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๓	๒,๗๒๘,๐๐๐	ครั้งที่ ๑ ๑๐-๑๓ มี.ค.๖๓	๑๖ มี.ค.๖๓ - ๒๓ มี.ค.๖๓	สข ๔/๖๓ ลว ๒๒ เม.ย.๖๓	บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพฯ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๒๐,๙๒๐ บาท	๒๑ มี.ย. ๖๓	๑๘ มี.ย. ๖๓	
๒๑	ซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลนระบบมัลติฟังก์ชัน จำนวน ๑ เครื่อง (อุไรวรรณ) (พด.)	๙๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๐ มี.ค. ๖๓	-	-	-	สข ๗/๖๓ ลว ๑๒ พ.ค. ๖๓	บริษัท รีโปรเทค จำกัด เป็นเงิน ๖๙๓,๓๖๐ บาท	๑๑ มี.ย. ๖๓	๒๒ มี.ย. ๖๓	
๒๒	ซื้อครุภัณฑ์ รวม ๔ รายการ (อุไรวรรณ) (กพ.) ๑. ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน จำนวน ๓๕ ชุด ๒. ตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน จำนวน ๔๐ ชุด ๓. ตู้เหล็กเก็บสารบบ ชนิดหน้าเดียว จำนวน ๓๐ ตู้ - ตู้เก็บโหนดที่ดิน ๔ ลั่นชัก จำนวน ๒๒ ตู้	๙,๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๒ มี.ค. ๖๓	๕,๗๘๕,๓๙๐	ครั้งที่ ๑ ๒-๕ มี.ค. ๖๓	๑๐ มี.ค. ๖๓ - ๒๔ มี.ค. ๖๓	สข ๘/๖๓ ลว ๑๔ พ.ค. ๖๓	บริษัท ภูมิเชษฐ์ จำกัด เป็นเงิน ๔,๖๓๒,๐๘๓.๕๐ บาท	๑๑ ก.ค. ๖๓		- ส่งมอบของ ๑๒๐ วัน - ส่งมอบของ ๙๐ วัน
๒๓	จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี (อุไรวรรณ)	๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๒ มี.ย. ๖๓	-	-	-	-	-	-	-	ตั้งคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง และแบบบูรณาการ เมื่อ ๒๒ มี.ย. ๖๓
๒๔	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางขึ้นสำนักงาน (อุไรวรรณ) (ส.กทพ.)	๕๓๕,๐๐๐.๐๐	๒ มี.ค. ๖๓	-	-	-	สข ๓๘/๖๓ ลว ๒๘ พ.ค.๖๓	บริษัท ทริฟเฟิลดีเฮอร์ส จำกัด เป็นเงิน ๕๒๔,๐๐๐ บาท	๑๑ ส.ค. ๖๓	-	กำหนดส่งมอบงาน ๗๕ วัน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ตั้งคกก. Spec/TOR ราคากลาง	ราคากลาง	เผยแพร่ TOR/Spec	ประกาศ ประกวด ราคา	ทำสัญญา	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒๕	ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสำนักงานชั้น ๒ ส.กทม สาขาหนองแขม (อนัญญา)	๑๘๓,๗๐๐.๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๓	๑๕,๒๗๖.๒๐	-	-	บจ ๕๐/๖๓ ลว ๒ เม.ย. ๖๓	นายบรรณวิทย์ เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท	๑๘ พ.ค. ๖๓	๒๗ พ.ค. ๖๓	
๒๖	ปรับปรุงอาคารสำนักงานสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก (อนัญญา)	๑๘๙,๔๐๐.๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๓	-	-	-	บจ ๔/๖๓ ลว ๒ เม.ย. ๖๓	บ.เห็น เห็น ดีไซน์ จำกัด เป็นเงิน ๑๘๙,๓๙๐ บาท	๒๑ พ.ค. ๖๓	๒๔ มี.ย. ๖๓	
๒๗	ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง (อนัญญา)	๒๒๐,๙๐๐.๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๓	-	-	-	บจ ๕๒/๖๓ ลว ๑๔ เม.ย. ๖๓	นายแสนชัย ศิริถิ่นพยัคฆ์ เป็นเงิน ๑๘๙,๓๐๐ บาท	๑๕ มี.ย. ๖๓	๒๓ มี.ย. ๖๓	
๒๘	ซื้อท่อระบายน้ำและลูกรังสำหรับจัดทำ สาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ รวม ๓ แห่ง (สงกรานต์) (สจร.)	๑๔,๒๔๗,๒๐๕.๐๐	๒๗ ก.พ. ๖๓	-	-	-	สช ๑๗/๖๓ ลว ๒๙ มี.ย. ๖๓	บ.สุชาติ บุรีรัมย์ จำกัด เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑๓ ส.ค. ๖๓		๑. ซื้อลูกรังสำหรับสร้างถนน ณ ต.โคกม้า อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ จำนวน ๑๕,๔๙๓ ก ^๓ กำหนดส่งมอบ ๔๕ วัน
							สช ๑๘/๖๓ ลว ๓๐ มี.ย. ๖๓	ห้างฯ โนนดินแดง เคหะ จำกัด เป็นเงิน ๑,๗๔๒,๓๒๐ บาท	๑๔ ส.ค. ๖๓		๒. ซื้อท่อระบายน้ำสำหรับจัดทำ สาธารณูปโภค ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒,๔๘๘ ท่อน กำหนดส่งมอบ ๔๕ วัน
							สช ๑๙/๖๓ ลว ๓๐ มี.ย. ๖๓	ห้างฯ สิ้นทรัพย์ ไพศาล ๒๐๑๗ เป็นเงิน ๔,๙๕๐,๔๕๐ บาท	๑๔ ส.ค. ๖๓		๓. ซื้อลูกรังสำหรับสร้างถนนในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๔,๙๗๕ ก ^๓ กำหนดส่งมอบ ๔๕ วัน
							สช ๒๐/๖๓ ลว ๘ ก.ค. ๖๓	บ.๕๕๕ ซีเมนต์ จำกัด เป็นเงิน ๓๐๕,๓๐๐ บาท	๒๒ ส.ค. ๖๓		๔. ซื้อท่อระบายน้ำ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๖๒๐ ท่อน กำหนดส่งมอบ ๔๕ วัน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ตั้งคกก. Spec/TOR ราคากลาง	ราคากลาง	เผยแพร่ TOR/Spec	ประกาศ ประกวด ราคา	ทำสัญญา	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒๙	ซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๔ คัน (พด. ๒ คัน , สนส. ๒ คัน)	๒,๙๗๒,๐๐๐	-	-	-	๑๗ เม.ย. ๖๓ - ๒๒ เม.ย. ๖๓	สช ๑๒/๖๓ สว ๑๕ พ.ค. ๖๓	บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพฯ จำกัด เป็นเงิน ๒,๙๕๙,๖๒๐ บาท	๑๔ ก.ค. ๖๓		ส่งมอบของ ๖๐ วัน บริษัทฯ ส่งมอบ ๑๑ มี.ย. ๖๓ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ เมื่อ ๑๑ มี.ย. ๖๓ แจ้งบริษัทฯ จัดทะเบียนรถยนต์

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ครุภัณฑ์											
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ ที่ได้รับ	รายงานขอซื้อ	เชิญชวน/ สืบราคา	อนุมัติซื้อ	สัญญา/ ใบสั่งซื้อ	วงเงินซื้อ	เบิกจ่าย		
1.	ถังดับเพลิง	380 ถัง/ 76 สำนักงาน	950,000	0	0	0	0	868,725	868,725 76 สนง.		
2.	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	380 ตู้ 48 สำนักงาน	2,090,0000	0	0	0	0	2,043,360	2,043,360 48 สนง.		
3.	เครื่องปรับอากาศ	260 เครื่อง 69สำนักงาน	8,936,000	0	0	0	0	8,623,548	8,623,548 69 สนง.		
	รวม		11,976,000					11,535,633	11,535,633		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ ที่ได้รับ	วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนาม ในสัญญา	ครบกำหนด ส่งมอบงาน	ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่าย เดือน มิ.ย.	เบิกจ่าย เดือน ก.ค.	คงค้างเบิกจ่าย	หมายเหตุ
1.	ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ และอื่นๆ	163 แห่ง	123,155,300	105,572,690.81	-	-	26,205,223.90	11,436,449.38	4,098,220.00	79,367,466.91	เบิกจ่ายคิดเป็น 24.82%
2.	รายการที่ต้องโอนคืนงบประมาณตาม พร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563	23 แห่ง	29,438,100	-	-	-	-	-	-	-	
3.	ก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดิน จังหวัดสตูล	1 แห่ง	43,724,000	41,461,000.00	27 พ.ค. 63	19 ส.ค. 64	6,219,150.00	6,219,150.00	-	35,241,850.00	เบิกล่วงหน้า 15%
4.	ก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง	1 แห่ง	38,661,000	34,500,000.00	13 พ.ค. 63	6 ส.ค. 64	-	-	-	34,500,000.00	
5.	ก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง	1 แห่ง	39,200,000	32,919,000.00	22 พ.ค. 63	15 ส.ค. 64	4,279,470.00	-	4,279,470.00	28,639,530.00	เบิกจ่าย งวดที่ 1
6.	ก่อสร้างที่ทำการอาคารสำนักงานที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	1 แห่ง	39,407,000	31,780,000.00	26 พ.ค. 63	18 ก.ย. 64	-	-	-	31,780,000.00	
	รวม	190 แห่ง	313,585,400	246,232,690.81			36,703,843.90	17,655,599.38	8,377,690.00	209,528,846.91	

รายงานผลการดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส่วนภูมิภาค) ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	สนง.ที่ดิน/สาขา	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			จำนวนงวด งาน	เบิกจ่ายล่วงหน้า 15%	เบิกจ่ายเดือน ก.ค.	คงค้างเบิกจ่าย	ผลงาน/ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
				วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ครบกำหนดส่ง มอบงาน (วัน/เดือน/ปี)						
1	บุรีรัมย์											
	สข.พุทไธสง	- ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	38,661,000	34,500,000.00	13-พ.ค.-63	6 ส.ค. 64	22			34,500,000.00	ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการงวดที่ 1 คือการปรับ พื้นที่ ถมดินบริเวณก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 1 ประมาณวันที่ 20 ก.ค. 63	
2	เพชรบูรณ์											
	สข.วิเชียรบุรี	- ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	39,407,000	31,780,000.00	26-พ.ค.-63	18 ก.ย. 64	10			31,780,000.00	สข.วิเชียรบุรี ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างแล้ว (ไม่มีการเบิกล่วงหน้า)	
3	สตูล											
	สจ.สตูล	- ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดพิเศษ พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	43,724,000	41,461,000.00	27-พ.ค.-63	19 ส.ค. 64	44	6,219,150.00		35,241,850.00	เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า 15% วันที่ 24 มิ.ย. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง เจาะทดสอบดินและปักผังบริเวณก่อสร้าง	
4	สุราษฎร์ธานี											
	สข.พระแสง	- ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	39,200,000	32,919,000.00	22-พ.ค.-63	15 ส.ค. 64	25		4,279,470.00	28,639,530.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1 วันที่ 1 ก.ค. 63	
		รวม เงินงบประมาณ	160,992,000	140,660,000.00				6,219,150.00	4,279,470.00	130,161,380.00		

รายงานผลการดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส่วนภูมิภาค) ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	สนง.ที่ดิน/สาขา	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่าย เดือน พ.ค.	เบิกจ่าย เดือน มิ.ย.	เบิกจ่าย เดือน ก.ค.	คงค้างเบิกจ่าย	ผลงาน/ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
				วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ครบกำหนด ส่งมอบงาน							
1	กาญจนบุรี												
	สข.ท่าม่วง	- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างและด้านหลัง อาคาร/ครัวหลักและประตูเลื่อน	807,000.00	659,000.00	31-มี.ค.-63	29 ก.ค. 63	329,500.00	164,750.00	164,750.00		329,500.00	เบิกจ่าย งวดที่ 1 และ 2	
	สข.ท่าม่วง	- ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	606,000.00	498,000.00	30-มี.ค.-63	28 ก.ค. 63	249,000.00	124,500.00	124,500.00		249,000.00	เบิกจ่าย งวดที่ 1 และ 2	
2	กาฬสินธุ์												
	สข.ภูผามาศ	- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง)	3,200,000.00	2,695,392.61	14-พ.ค.-63	9 พ.ค. 64					2,695,392.61	เจาะสำรวจชั้นดินเสร็จแล้วได้ดำเนินการสั่งทำเสาเข็ม	
3	กำแพงเพชร												
	สจ.กำแพงเพชร	- ปรับปรุงกระเบื้องหลังคาอาคารสำนักงาน	215,700.00	211,900.00	25-มี.ค.-63	24 พ.ค. 63	211,900.00		211,900.00		0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สจ.กำแพงเพชร	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	1,967,600.00	1,740,000.00	16-เม.ย.-63	14 ส.ค. 63					1,740,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.คลองขลุง	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	244,000.00	244,000.00	24-มี.ค.-63	23 พ.ค. 63	244,000.00		244,000.00		0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สข.คลองขลุง	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบรรณ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	800,000.00	688,000.00	15-พ.ค.-63	2 ก.ย. 63					688,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
4	ขอนแก่น												
	สข.พระยืน	- ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดินและอาคารเก็บวัสดุ	360,000.00	360,000.00	16-มี.ค.-63	30 เม.ย. 63	360,000.00	360,000.00			0.00	เบิกจ่าย 21 พ.ค. 63	
	สจ.ขอนแก่น	- ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด 18 ตารางเมตร	90,500.00	90,500.00	16-มี.ค.-63	15 เม.ย. 63	90,500.00				0.00	เบิกจ่าย 15 เม.ย. 63	
	สข.สีชมพู	- ก่อสร้างที่เก็บหลักเขต ขนาด 9 ตารางเมตร	56,000.00	56,000.00	16-มี.ค.-63	15 เม.ย. 63	56,000.00				0.00	เบิกจ่าย 8 เม.ย. 63	
	สจ.ขอนแก่น	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	338,700.00	338,700.00	20-มี.ค.-63	4 พ.ค. 63	338,700.00	338,700.00			0.00	เบิกจ่าย 29 พ.ค. 63	
5	ฉะเชิงเทรา												
	สข.พนมสารคาม	- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน	481,000.00	477,311.13	16-มี.ค.-63	20 พ.ค. 63	477,311.13	477,311.13			0.00	เบิกจ่าย 12 พ.ค. 63	
	สข.บางคล้า	- ปรับปรุงพื้นที่กระเบื้องชั้น 2	286,200.00	283,139.39	27-มี.ค.-63	26 พ.ค. 63	283,139.39	283,139.39			0.00	เบิกจ่าย 27 พ.ค. 63	
6	ชลบุรี												
	สข.ศรีราชา	- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง)	3,200,000.00	2,699,000.00	28-เม.ย.-63	26 เม.ย. 64					2,699,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สจ.ชลบุรี	- ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	956,000.00	924,000.00	10-เม.ย.-63	30 ก.ค. 63					924,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
7	ชัยนาท												
	สจ.ชัยนาท	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	1,242,000.00	868,000.00	23-มี.ค.-63	11 ก.ค. 63	868,000.00			868,000.00	0.00	เบิกจ่าย 17 ก.ค. 63	
	สข.หันคา	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	761,000.00	584,800.00	2-เม.ย.-63	1 ก.ค. 63	584,800.00		584,800.00		0.00	เบิกจ่าย 4 มิ.ย. 63	
	สข.วัดสิงห์	- ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	248,000.00	236,800.00	19-มี.ค.-63	17 มิ.ย. 63	236,800.00	236,800.00			0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สข.วัดสิงห์	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบรรณ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	1,077,000.00	920,000.00	10-เม.ย.-63	8 ส.ค. 63	368,000.00			368,000.00	552,000.00	เบิกจ่าย งวดที่ 1 วันที่ 13 ก.ค. 63	
8	ชัยภูมิ												
	สข.จัตุรัส	- ก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงาน	204,300.00	204,300.00	3-เม.ย.-63	18 พ.ค. 63	204,300.00				0.00	เบิกจ่าย 23 เม.ย. 63	
	สข.เกษตรสมบูรณ์	- ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	36,900.00	36,900.00	14-เม.ย.-63	27 พ.ค. 63	36,900.00	36,900.00			0.00	เบิกจ่าย 25 พ.ค. 63	
	สข.ภูเขียว	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	529,000.00	459,000.00	14-พ.ค.-63	13 ก.ค. 63	459,000.00			459,000.00	0.00	เบิกจ่าย 8 ก.ค. 63	
	สข.แก้งคร้อ	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	219,700.00	219,700.00	7-เม.ย.-63	6 มิ.ย. 63	219,700.00	219,700.00			0.00	เบิกจ่าย 14 พ.ค. 63	

รายงานผลการดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส่วนภูมิภาค) ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	สนง.ที่ดิน/สาขา	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่าย เดือน พ.ค.	เบิกจ่าย เดือน มิ.ย.	เบิกจ่าย เดือน ก.ค.	คงค้างเบิกจ่าย	ผลงาน/ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
				วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ครบกำหนด ส่งมอบงาน							
1	กาญจนบุรี												
	สข.ท่าม่วง	- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างและด้านหลัง อาคาร/ครัวหลักและประตูเลื่อน	807,000.00	659,000.00	31-มี.ค.-63	29 ก.ค. 63	329,500.00	164,750.00	164,750.00		329,500.00	เบิกจ่าย งวดที่ 1 และ 2	
	สข.ท่าม่วง	- ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	606,000.00	498,000.00	30-มี.ค.-63	28 ก.ค. 63	249,000.00	124,500.00	124,500.00		249,000.00	เบิกจ่าย งวดที่ 1 และ 2	
2	กาฬสินธุ์												
	สข.ภูธินารายณ์	- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง)	3,200,000.00	2,695,392.61	14-พ.ค.-63	9 พ.ค. 64					2,695,392.61	เจาะสำรวจชั้นดินเสร็จแล้วได้ดำเนินการสั่งทำเสาเข็ม	
3	กำแพงเพชร												
	สจ.กำแพงเพชร	- ปรับปรุงกระเบื้องหลังคาอาคารสำนักงาน	215,700.00	211,900.00	25-มี.ค.-63	24 พ.ค. 63	211,900.00		211,900.00		0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สจ.กำแพงเพชร	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	1,967,600.00	1,740,000.00	16-เม.ย.-63	14 ส.ค. 63					1,740,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.คลองขลุง	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	244,000.00	244,000.00	24-มี.ค.-63	23 พ.ค. 63	244,000.00		244,000.00		0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สข.คลองขลุง	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบรรณ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	800,000.00	688,000.00	15-พ.ค.-63	2 ก.ย. 63					688,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
4	ขอนแก่น												
	สข.พระยืน	- ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดินและอาคารเก็บวัสดุ	360,000.00	360,000.00	16-มี.ค.-63	30 เม.ย. 63	360,000.00	360,000.00			0.00	เบิกจ่าย 21 พ.ค. 63	
	สจ.ขอนแก่น	- ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด 18 ตารางเมตร	90,500.00	90,500.00	16-มี.ค.-63	15 เม.ย. 63	90,500.00				0.00	เบิกจ่าย 15 เม.ย. 63	
	สข.สีชมพู	- ก่อสร้างที่เก็บหลักเขต ขนาด 9 ตารางเมตร	56,000.00	56,000.00	16-มี.ค.-63	15 เม.ย. 63	56,000.00				0.00	เบิกจ่าย 8 เม.ย. 63	
	สจ.ขอนแก่น	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	338,700.00	338,700.00	20-มี.ค.-63	4 พ.ค. 63	338,700.00	338,700.00			0.00	เบิกจ่าย 29 พ.ค. 63	
5	ฉะเชิงเทรา												
	สข.พนมสารคาม	- ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน	481,000.00	477,311.13	16-มี.ค.-63	20 พ.ค. 63	477,311.13	477,311.13			0.00	เบิกจ่าย 12 พ.ค. 63	
	สข.บางคล้า	- ปรับปรุงพื้นที่กระเบื้องชั้น 2	286,200.00	283,139.39	27-มี.ค.-63	26 พ.ค. 63	283,139.39	283,139.39			0.00	เบิกจ่าย 27 พ.ค. 63	
6	ชลบุรี												
	สข.ศรีราชา	- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง)	3,200,000.00	2,699,000.00	28-เม.ย.-63	26 เม.ย. 64					2,699,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สจ.ชลบุรี	- ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	956,000.00	924,000.00	10-เม.ย.-63	30 ก.ค. 63					924,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
7	ชัยนาท												
	สจ.ชัยนาท	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	1,242,000.00	868,000.00	23-มี.ค.-63	11 ก.ค. 63	868,000.00			868,000.00	0.00	เบิกจ่าย 17 ก.ค. 63	
	สข.หันคา	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	761,000.00	584,800.00	2-เม.ย.-63	1 ก.ค. 63	584,800.00		584,800.00		0.00	เบิกจ่าย 4 มิ.ย. 63	
	สข.วัดสิงห์	- ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	248,000.00	236,800.00	19-มี.ค.-63	17 มิ.ย. 63	236,800.00	236,800.00			0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สข.วัดสิงห์	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบรรณ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	1,077,000.00	920,000.00	10-เม.ย.-63	8 ส.ค. 63	368,000.00			368,000.00	552,000.00	เบิกจ่าย งวดที่ 1 วันที่ 13 ก.ค. 63	
8	ชัยภูมิ												
	สข.จัตุรัส	- ก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงาน	204,300.00	204,300.00	3-เม.ย.-63	18 พ.ค. 63	204,300.00				0.00	เบิกจ่าย 23 เม.ย. 63	
	สข.เกษตรสมบูรณ์	- ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	36,900.00	36,900.00	14-เม.ย.-63	27 พ.ค. 63	36,900.00	36,900.00			0.00	เบิกจ่าย 25 พ.ค. 63	
	สข.ภูเขียว	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	529,000.00	459,000.00	14-พ.ค.-63	13 ก.ค. 63	459,000.00			459,000.00	0.00	เบิกจ่าย 8 ก.ค. 63	
	สข.แก่งคร้อ	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	219,700.00	219,700.00	7-เม.ย.-63	6 มิ.ย. 63	219,700.00	219,700.00			0.00	เบิกจ่าย 14 พ.ค. 63	

ลำดับ	สนง.ที่ดิน/สาขา	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่าย เดือน พ.ค.	เบิกจ่าย เดือน มิ.ย.	เบิกจ่าย เดือน ก.ค.	คงค้างเบิกจ่าย	ผลงาน/ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
				วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ครบกำหนด ส่งมอบงาน							
	สข.บ้านเขว้า	- ปรับปรุงต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	156,000.00	156,000.00	9-เม.ย.-63	14 พ.ค. 63	156,000.00	156,000.00			0.00	เบิกจ่าย 7 พ.ค. 63	
9	ชุมพร												
	สข.หลังสวน	- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และที่เก็บหลักเขตที่ดิน	544,000.00	449,400.00	18-พ.ค.-63	17 ส.ค. 63					449,400.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
		- ปรับปรุงซ่อมแซมที่เก็บหลักเขตที่ดิน	49,900.00	49,900.00	24-มี.ค.-63	23 เม.ย. 63	49,900.00				0.00	เบิกจ่าย 27 เม.ย. 63	
	สจ.ชุมพร	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	708,000.00	631,000.00	8-พ.ค.-63	27 ก.ค. 63	126,200.00			126,200.00	504,800.00	เบิกจ่าย งวดที่ 1 วันที่ 3 ก.ค. 63	
	สข.หลังสวน	- ปรับปรุงต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	542,600.00	498,000.00	21-พ.ค.-63	23 ก.ค. 63					498,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
10	เชียงใหม่												
	สข.เชียงใหม่	- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ฝ้าเพดาน ทาสี ปิดช่องระบายอากาศ)	540,000.00	387,800.00	22-เม.ย.-63	21 มิ.ย. 63	387,800.00			387,800.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สข.พญาเม็งราย	- ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	284,000.00	282,000.00	26-มี.ค.-63	10 มิ.ย. 63	282,000.00	282,000.00			0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สข.แม่จัน	- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝดชั้นเดียว)	1,670,000.00	1,230,000.00	13-พ.ค.-63	10 ก.ย. 63					1,230,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สจ.เชียงใหม่	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	3,073,000.00	2,277,500.00	18-พ.ค.-63	15 ต.ค. 63					2,277,500.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.เชียงใหม่	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	345,000.00	344,000.00	25-มี.ค.-63	24 พ.ค. 63	344,000.00		344,000.00		0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
11	เชียงใหม่												
	สข.สะเมิง	- ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด 18 ตารางเมตร	90,500.00	90,500.00	8-เม.ย.-63	8 พ.ค. 63	90,500.00	90,500.00			0.00	เบิกจ่าย 25 พ.ค. 63	
	สข.แม่ริม	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	408,000.00	405,000.00	24-เม.ย.-63	25 มิ.ย. 63	405,000.00		202,500.00	202,500.00	0.00	เบิกจ่าย 14 ก.ค. 63	
	สข.แม่ริม	- ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	297,000.00	297,000.00	24-เม.ย.-63	25 ก.ค. 63	89,100.00		89,100.00		207,900.00	เบิกจ่าย งวดที่ 1 วันที่ 25 มิ.ย. 63	
	สข.สันทราย	- ปรับปรุงต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	3,296,000.00	2,584,444.00	19-พ.ค.-63	26 ก.ย. 63					2,584,444.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.สันกำแพง	- ปรับปรุงต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	1,349,300.00	1,145,000.00	29-เม.ย.-63	14 ก.ค. 63					1,145,000.00	ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	
12	นครนายก												
	สจ.นครนายก	- ปรับปรุงห้องประชุมและส่วนประกอบอื่น	499,000.00	499,000.00	31-มี.ค.-63	30 พ.ค. 63	499,000.00		499,000.00		0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สข.องครักษ์	- ปรับปรุงต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	152,000.00	152,000.00	28-เม.ย.-63	28 พ.ค. 63	152,000.00		152,000.00		0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
13	นครปฐม												
	สข.นครชัยศรี	- ต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงาน	1,363,300.00	1,160,000.00	21-พ.ค.-63	17 พ.ย. 63					1,160,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
14	นครพนม												
	สข.ศรีสงคราม	- ปรับปรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า	557,700.00	415,000.00	27-มี.ค.-63	30 มิ.ย. 63	415,000.00		415,000.00		0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สข.ธาตุพนม	- ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด 18 ตารางเมตร	90,500.00	90,500.00	2-เม.ย.-63	2 พ.ค. 63	90,500.00	90,500.00			0.00	เบิกจ่าย 8 พ.ค. 63	
	สข.นาหว้า	- ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด 18 ตารางเมตร	90,500.00	90,500.00	1-เม.ย.-63	1 พ.ค. 63	90,500.00	90,500.00			0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สข.เรณูนคร	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	164,700.00	164,700.00	1-เม.ย.-63	6 มิ.ย. 63	164,700.00		164,700.00		0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สข.เรณูนคร	- ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	883,300.00	610,000.00	3-เม.ย.-63	21 พ.ค. 63					610,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	
15	นครราชสีมา												
	สข.จักราช	- ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน	430,600.00	420,000.00	27-มี.ค.-63	12 มิ.ย. 63	420,000.00		420,000.00		0.00	เบิกจ่าย 25 มิ.ย. 63	
	สข.บัวใหญ่	- ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารสำนักงานและที่จอดรถ	599,900.00	520,000.00	30-มี.ค.-63	14 พ.ค. 63	520,000.00	520,000.00			0.00	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ	สนง.ที่ดิน/สาขา	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่าย เดือน พ.ค.	เบิกจ่าย เดือน มิ.ย.	เบิกจ่าย เดือน ก.ค.	คงค้างเบิกจ่าย	ผลงาน/ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
				วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ครบกำหนด ส่งมอบงาน							
	สข.จักราช	- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง) พร้อมส่วนประกอบอื่น	3,447,000.00	2,447,000.00	10-เม.ย.-63	7 พ.ค. 64					2,447,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.จักราช	- ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	912,000.00	770,000.00	3 เม.ย. 63	3 ก.ย. 63					770,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.ประทาย	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	164,700.00	164,500.00	13-มี.ค.-63	27 เม.ย. 63	164,500.00				0.00	เบิกจ่าย 23 เม.ย. 63	
16	นครศรีธรรมราช												
	สข.หัวไทร	- ปรับปรุงหลังคาอาคารและฝ้าเพดาน	875,000.00	646,000.00	14-พ.ค.-63	15 ส.ค. 63					646,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.ลานสกา	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	298,000.00	298,000.00	8-เม.ย.-63	8 มิ.ย. 63	298,000.00		298,000.00		0.00	เบิกจ่าย 2 มิ.ย. 63	
	สข. ท่าศาลา	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสราบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	1,800,000.00	1,370,000.00	24-เม.ย.-63	24 ส.ค. 63					1,370,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
17	นครสวรรค์												
	สข.บรรพตพิสัย	- ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง และปรับปรุง อาคารสำนักงาน	690,600.00	568,000.00	25-พ.ค.-63	22 ก.ย. 63					568,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.นครสวรรค์	- ต่อเติมอาคารสำนักงาน พร้อมส่วนประกอบอื่นที่จำเป็น	3,056,000.00	2,640,000.00	13-พ.ค.-63	10 ต.ค. 63					2,640,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.ตากสิน	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	274,500.00	274,500.00	3-เม.ย.-63	2 มิ.ย. 63	274,500.00		274,500.00		0.00	เบิกจ่าย 30 มิ.ย. 63	
	สข.บรรพตพิสัย	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	604,300.00	524,600.00	26-พ.ค.-63	23 ก.ย. 63					524,600.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.พยุหะคีรี	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	331,000.00	331,000.00	23-มี.ค.-63	21 มิ.ย. 63	331,000.00	331,000.00			0.00	เบิกจ่าย 7 พ.ค. 63	
	สข.ลาดยาว	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสราบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	405,600.00	405,000.00	23-มี.ค.-63	20 ส.ค. 63	405,000.00		405,000.00		0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
18	นราธิวาส												
	สข.บาเจาะ	- ก่อสร้างทางลาดคนพิการ	400,000.00	400,000.00	9-เม.ย.-63	8 ก.ค. 63	400,000.00	400,000.00			0.00	เบิกจ่าย 8 พ.ค. 63	
19	น่าน												
	สข.เวียงสา	- ต่อเติม อาคารสำนักงาน	742,000.00	549,000.00	8-เม.ย.-63	5 ก.ย. 63					549,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
		- ปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำทิ้ง	74,400.00	72,800.00	23-มี.ค.-63	22 พ.ค. 63	72,800.00	72,800.00			0.00	เบิกจ่าย 8 พ.ค. 63	
		- ปรับปรุงหลังคาห้องสราบบ	81,000.00	76,500.00	23-มี.ค.-63	22 พ.ค. 63	76,500.00	76,500.00			0.00	เบิกจ่าย 8 พ.ค. 63	
	สข.ปัว	- ปรับปรุงหน้าต่างอาคารสำนักงาน	183,800.00	183,000.00	18-มี.ค.-63	18 พ.ค. 63	183,000.00	183,000.00			0.00	เบิกจ่าย 14 พ.ค. 63	
	สข.น่าน้อย	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอาคารสำนักงาน	257,000.00	256,000.00	13-เม.ย.-63	10 ก.ย. 63					256,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
		- ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายอำนวยการ	112,000.00	111,500.00	3-เม.ย.-63	2 ก.ค. 63	111,500.00				0.00	เบิกจ่าย 21 เม.ย. 63	
		- จัดทำป้ายสำนักงาน	46,000.00	45,000.00	1-เม.ย.-63	1 พ.ค. 63	45,000.00				0.00	เบิกจ่าย 21 เม.ย. 63	
	สข.เวียงสา	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	130,000.00	127,500.00	24-มี.ค.-63	23 พ.ค. 63	127,500.00		127,500.00		0.00	เบิกจ่าย 9 มิ.ย. 63	
	สข.ท่าวังผา	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	463,000.00	461,000.00	31-มี.ค.-63	29 ก.ค. 63	461,000.00		461,000.00		0.00	เบิกจ่าย 9 มิ.ย. 63	
	สข.น่าน้อย	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	309,000.00	290,000.00	3-เม.ย.-63	2 ก.ค. 63	290,000.00		290,000.00		0.00	เบิกจ่าย 22 มิ.ย. 63	
20	บุรีรัมย์												
	สข.กระสัง	- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	270,000.00	270,000.00	30-มี.ค.-63	29 พ.ค. 63	270,000.00		270,000.00		0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สข.สตึก	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสราบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	618,000.00	499,000.00	15-เม.ย.-63	14 ก.ค. 63	199,600.00		199,600.00		299,400.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย	
21	ประจวบคีรีขันธ์												
	สข.ประจวบคีรีขันธ์	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	1,018,000.00	709,000.00	30-เม.ย.-63	29 ก.ค. 63					709,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
22	ปราจีนบุรี												

ลำดับ	สนง.ที่ดิน/สาขา	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่าย เดือน พ.ค.	เบิกจ่าย เดือน มิ.ย.	เบิกจ่าย เดือน ก.ค.	คงค้างเบิกจ่าย	ผลงาน/ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
				วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ครบกำหนด ส่งมอบงาน							
	สจ.ปราจีนบุรี	- ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	606,000.00	565,000.00	18-พ.ค.-63	18 ส.ค. 63					565,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
23	พะเยา												
	สช.ดอกคำใต้	- ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการและห้องเก็บหลักฐานการรังวัด	148,000.00	147,000.00	24-มี.ค.-63	8 พ.ค. 63	147,000.00	147,000.00			0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สจ.พะเยา	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	184,000.00	183,500.00	7-เม.ย.-63	6 มิ.ย. 63	183,500.00		183,500.00		0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สช.ปง	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	89,500.00	89,500.00	23-มี.ค.-63	22 พ.ค. 63	89,500.00	89,500.00			0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สช.เชียงใหม่	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	130,600.00	129,600.00	7-เม.ย.-63	22 พ.ค. 63	129,600.00	129,600.00			0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
24	พัทลุง												
	สช.ตะโหมด	- ก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงาน	206,100.00	203,000.00	16-เม.ย.-63	15 ก.ค. 63					203,000.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน	
25	พิษณุโลก												
	สช.บางกระทุ่ม	- ก่อสร้างหลังคาเก็บสาคอาคารสำนักงาน	80,000.00	80,000.00	15 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	80,000.00				0.00	เบิกจ่าย 10 เม.ย. 63	
	สจ.พิษณุโลก	- ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	126,000.00	126,000.00	31-มี.ค.-63	15-พ.ค.-63	126,000.00	126,000.00			0.00	เบิกจ่าย 19 พ.ค. 63	
26	เพชรบุรี												
	สช.ท่ายาง	- ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน กันห้องประชุมติดตั้งประตูอัตโนมัติ	705,000.00	570,199.38	8-เม.ย.-63	7 มิ.ย. 63	570,199.38	191,700.00	378,499.38		0.00	เบิกจ่ายครบแล้ว (มีการปรับลดงาน/เงิน จำนวน 68,800.62 บาท เหลือวงเงิน 570,199.38 บาท)	
	สช.ชะอำ	- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง)	3,200,000.00	2,598,700.00	24-เม.ย.-63	19 เม.ย. 64					2,598,700.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สจ.เพชรบุรี	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	228,700.00	227,000.00	27-มี.ค.-63	26 พ.ค. 63	227,000.00	90,800.00	136,200.00		0.00	เบิกจ่าย 8 มิ.ย. 63	
27	เพชรบูรณ์												
	สช.หนองไผ่	- ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	606,000.00	496,000.00	27-พ.ค.-63	25-ส.ค.-63					496,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
28	แพร่												
	สจ.แพร่	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน ฝัาเขตงานอาคารชั้น 2 และฝ้าผนังห้องประชุม	355,300.00	342,500.00	11-มี.ค.-63	10 ก.ค. 63	342,500.00	342,500.00			0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สช.ร้องกวาง	- ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ	599,000.00	315,000.00	13-พ.ค.-63	12 ก.ค. 63					315,000.00	อยู่ในระหว่างบริหารสัญญา งานมีความคืบหน้าประมาณ 95%	
	สช.ร้องกวาง	- ก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ	333,000.00	282,949.00	26-พ.ค.-63	27 ก.ค. 63					282,949.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา มีการปรับลดงาน/เงิน จำนวน 2,051 บาท เหลือวงเงิน 282,949 บาท	
	สจ.แพร่	- ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	65,800.00	65,800.00	13-มี.ค.-63	12 เม.ย. 63	65,800.00				0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สช.สูงเม่น	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	87,100.00	87,100.00	15-เม.ย.-63	30 พ.ค. 63	87,100.00		87,100.00		0.00	เบิกจ่าย 8 มิ.ย. 63	
29	มหาสารคาม												
	สจ.มหาสารคาม	- ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงาน	370,000.00	370,000.00	10-เม.ย.-63	8 ส.ค. 63					370,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
30	แม่ฮ่องสอน												
	สช.ปาย	- ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	208,300.00	200,000.00	2 เม.ย. 63	1 ก.ค. 63	200,000.00	200,000.00			0.00	เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับ	สนง.ที่ดิน/สาขา	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่าย เดือน พ.ค.	เบิกจ่าย เดือน มิ.ย.	เบิกจ่าย เดือน ก.ค.	คงค้างเบิกจ่าย	ผลงาน/ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
				วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ครบกำหนด ส่งมอบงาน							
31	ยะลา												
	สข.บันนังสตา	- ก่อสร้างโรงจอดรถ	180,000.00	180,000.00	9-เม.ย.-63	7 ส.ค. 63					180,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
32	ยโสธร												
	สข.คำชะโนดแก้ว	- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1,542,000.00	1,284,900.10	19-พ.ค.-63	6 ต.ค. 63					1,284,900.10	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.คำชะโนดแก้ว	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	173,800.00	173,800.00	13-พ.ค.-63	11 ส.ค. 63					173,800.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.มหาชนะชัย	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	448,000.00	387,000.00	12-พ.ค.-63	10 ส.ค. 63					387,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.กุดชุม	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	264,000.00	264,000.00	12-พ.ค.-63	10 ส.ค. 63					264,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
33	ร้อยเอ็ด												
	สข.สุวรรณภูมิ	- ปรับปรุงห้องน้ำและทางเดินรอบสำนักงาน	237,600.00	237,600.00	10-เม.ย.-63	7 มิ.ย. 63	237,600.00		237,600.00		0.00	เบิกจ่าย 16 มิ.ย. 63	
	สข.ปทุมรัตน์	- ปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน	670,000.00	630,000.00	12-พ.ค.-63	15 ก.ค. 63					630,000.00	ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ - ส่งหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 63 - ส่งหนังสือแจ้งการปรับ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63	
	สข.อาจสามารถ	- ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด 18 ตารางเมตร	90,500.00	90,500.00	10-เม.ย.-63	12 พ.ค. 63	90,500.00	90,500.00			0.00	เบิกจ่าย 22 พ.ค. 63	
	สข.สุวรรณภูมิ	- ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	606,000.00	460,000.00	13-พ.ค.-63	11 ส.ค. 63					460,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.อาจสามารถ	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	658,000.00	619,500.00	5-พ.ค.-63	3 ส.ค. 63	619,500.00			619,500.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว 13 ก.ค. 63	
	สข.ธวัชบุรี	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	154,500.00	150,000.00	7-เม.ย.-63	27 พ.ค. 63	150,000.00		150,000.00		0.00	เบิกจ่าย 11 มิ.ย. 63	
34	ระยอง												
	สข.แกลง	- ปรับปรุงต่อเติมหลังคาและกันสาดทางเดินหน้าอาคารสำนักงาน	180,000.00	179,000.00	25-มี.ค.-63	23 มิ.ย. 63	179,000.00		179,000.00		0.00	เบิกจ่าย 2 มิ.ย. 63	
	สจ.ระยอง	- ต่อเติมอาคารสำนักงาน พร้อมส่วนประกอบอื่นที่จำเป็น	6,896,000.00	6,796,000.00	23-เม.ย.-63	22 เม.ย. 64					6,796,000.00	มีการแก้ไขฐานราก โยธาจังหวัดระยองได้ประมาณ ราคาก่อสร้าง เสาค้ำแบบเบี่ยง เป็นงานเพิ่ม/เงิน เพิ่ม 1,704,352.29 บาท	
	สข.แกลง	- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง)	3,200,000.00	3,010,000.00	18-พ.ค.-63	13 พ.ค. 64					3,010,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สจ.ระยอง	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	771,400.00	707,400.00	12-พ.ค.-63	9 ก.ย. 63					707,400.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.แกลง	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	189,000.00	188,000.00	25-มี.ค.-63	23 มิ.ย. 63	188,000.00		188,000.00		0.00	เบิกจ่าย 2 มิ.ย. 63	
	สข.ปลวกแดง	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	2,534,500.00	2,240,000.00	15-พ.ค.-63	12 ต.ค. 63					2,240,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
35	ราชบุรี												
	สข.จอมบึง	- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพัก 2 ชั้น 6 ห้อง)	4,645,000.00	3,790,850.45	22-เม.ย.-63	3 ธ.ค. 63					3,790,850.45	มีการปรับลดค่างานในงวดที่ 1 จำนวนเงิน 45,149.55 บาท เหลือวงเงินตามสัญญา 3,790,850.45 บาท	
	สข.บ้านโป่ง	- ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	606,000.00	510,000.00	21-เม.ย.-63	20 ส.ค. 63					510,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สจ.ราชบุรี	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	670,000.00	540,000.00	28-เม.ย.-63	17 ก.ค. 63					540,000.00	ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - ส่งหนังสือแจ้งการปรับเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 63 - คาดว่าส่งมอบงานและส่งเงิน 20-24 ก.ค. 63	
	สข.บ้านโป่ง	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	582,000.00	475,000.00	23-เม.ย.-63	22 ก.ค. 63					475,000.00	ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - ส่งหนังสือแจ้งการปรับเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 63	
36	ลพบุรี												

ลำดับ	สนง.ที่ดิน/สาขา	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่าย เดือน พ.ค.	เบิกจ่าย เดือน มิ.ย.	เบิกจ่าย เดือน ก.ค.	คงค้างเบิกจ่าย	ผลงาน/ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
				วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ครบกำหนด ส่งมอบงาน							
	สข.พัฒนานิคม	- ต่อเติมบริเวณชั้นล่างด้านหน้าและด้านหลังอาคารสำนักงาน	1,213,000.00	1,113,000.00	12-พ.ค.-63	25 ส.ค. 63					1,113,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.บ้านหมี่	- ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (เพื่อเป็นสถานที่ ปฏิบัติงานฝ่ายรังวัด)	354,500.00	354,000.00	9-เม.ย.-63	13 มิ.ย. 63	354,000.00		354,000.00		0.00	เบิกจ่าย 18 มิ.ย. 63	
	สข.โคกสำโรง	- ติดตั้งมาตรน้ำประปาและวางท่อประปาบ้านพักข้าราชการ จำนวน 7 หลัง	99,400.00	99,334.00	10-เม.ย.-63	14 ก.ค. 63	99,334.00				0.00	เบิกจ่าย 14 เม.ย. 63	
	สข.บ้านหมี่	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	350,000.00	336,000.00	9-เม.ย.-63	13 ก.ค. 63	336,000.00		336,000.00		0.00	เบิกจ่าย 4 มิ.ย. 63	
37	ลำปาง												
	สข.ห้างฉัตร	- ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน	186,000.00	183,440.00	9-เม.ย.-63	10 พ.ค. 63	183,440.00	183,440.00			0.00	เบิกจ่าย 20 พ.ค. 63	
	สข.เถิน	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำทั้ง ปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงาน/ ห้องการเงิน	374,900.00	374,900.00	14-เม.ย.-63	30 พ.ค. 63	374,900.00		374,900.00		0.00	เบิกจ่าย 29 มิ.ย. 63	
	สข.งาว	- ก่อสร้างรั้วสวนหมาม	34,000.00	34,000.00	8-เม.ย.-63	24 เม.ย. 63	34,000.00	34,000.00			0.00	เบิกจ่าย 29 เม.ย. 63	
	สข.ลำปาง	- ปรับปรุง/ต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	945,000.00	890,000.00	23-เม.ย.-63	22 มิ.ย. 63					890,000.00	ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จังหวัดลำปางได้ แจ้งเตือนเร่งรัดงานและแจ้งส่งหนังสือการปรับตาม สัญญาจ้าง ลงวันที่ 17 มิ.ย. 63	
	สข.ลำปาง	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	367,500.00	326,500.00	30-มิ.ค.-63	14 พ.ค. 63	326,500.00	326,500.00			0.00	เบิกจ่ายครบแล้ว 20 พ.ค. 63 (แก้ไขสัญญา เปลี่ยนแปลงฐานราก ปรับลดเงิน 36,500 บาท คงเหลือเงิน 326,500 บาท)	
38	ลำพูน												
	สข.ป่าซาง	- ปรับปรุงฝัาเขตแดนและหลังคา	62,100.00	62,100.00	10-เม.ย.-63	25 พ.ค. 63	62,100.00	62,100.00			0.00	เบิกจ่าย 5 พ.ค. 63	
	สข.บ้านโฮ่ง	- ขยายพื้นที่บริการประชาชน ห้องสารบบ และห้องเก็บพัสดุ	199,500.00	194,040.00	9-เม.ย.-63	9 ก.ค. 63	194,040.00			194,040.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สข.ป่าซาง	- ปรับปรุง/ต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	25,400.00	25,400.00	9-เม.ย.-63	25 พ.ค. 63	25,400.00	25,400.00			0.00	เบิกจ่าย 5 พ.ค. 63	
	สข.บ้านโฮ่ง	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	259,000.00	249,480.00	9-เม.ย.-63	9 มิ.ย. 63	249,480.00			249,480.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สข.บ้านโฮ่ง	- ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	883,300.00	726,075.75	30-เม.ย.-63	28 ส.ค. 63					726,075.75	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
39	เลย												
	สข.วังสะพุง	- ปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นบนและชั้นล่าง จำนวน 4 ห้อง/ทาสีภายนอก - ภายในอาคารสำนักงาน	242,000.00	237,000.00	9-เม.ย.-63	24 พ.ค. 63	237,000.00		237,000.00		0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
40	ศรีสะเกษ												
	สข.ขุนศรี	- ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน พร้อมส่วนประกอบอื่นที่ จำเป็น	2,340,000.00	2,068,000.00	7-พ.ค.-63	4 ก.ย. 63					2,068,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.ขุนหาญ	- ต่อเติมอาคารสำนักงาน ปรับปรุงหลังคาและฝัาเขตแดน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	2,000,000.00	1,230,000.00	22-พ.ค.-63	18 พ.ย. 63					1,230,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.ศรีสะเกษ	- ก่อสร้างอาคารฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน	3,000,000.00	2,400,000.00	15-พ.ค.-63	10 ม.ค. 64					2,400,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
41	สกลนคร												
	สข.อากาศอำนวย	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	371,200.00	371,200.00	14-เม.ย.-63	13 มิ.ย. 63	371,200.00	371,200.00			0.00	เบิกจ่าย 15 พ.ค. 63	
	สข.บ้านม่วง	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	355,000.00	312,900.00	13-เม.ย.-63	12 มิ.ย. 63	312,900.00		312,900.00		0.00	เบิกจ่าย 12 มิ.ย. 63	

ลำดับ	สง.ที่ดิน/สาขา	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่าย เดือน พ.ค.	เบิกจ่าย เดือน มิ.ย.	เบิกจ่าย เดือน ก.ค.	คงค้างเบิกจ่าย	ผลงาน/ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
				วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ครบกำหนด ส่งมอบงาน							
	สข.พรณานิคม	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบรรณ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	500,000.00	500,000.00	15-เม.ย.-63	14 มิ.ย. 63					500,000.00	- ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จังหวัดสกลนคร ได้ส่งหนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ ลงวันที่ 16 มิ.ย. 63 ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 63 - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน 31 ก.ค. 63	
42	สงขลา												
	สข.เทพา	- ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดินและหมวดหลักฐานแผนที่	90,500.00	66,500.00	9-เม.ย.-63	8 ก.ค. 63	66,500.00			66,500.00	0.00	เบิกจ่าย 22 มิ.ย. 63	
	สข.สะเดา	- ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดินและหมวดหลักฐานแผนที่/ห้อง ละหมาด	366,000.00	364,000.00	9-เม.ย.-63	8 ก.ค. 63	364,000.00			364,000.00	0.00	เบิกจ่าย 16 มิ.ย. 63	
	สข.นาทวี	- ก่อสร้างป้ายสำนักงานที่ดิน	207,000.00	207,000.00	9-เม.ย.-63	8 ก.ค. 63					207,000.00	ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	
43	สตูล												
	สข.ละงู	- ต่อเติมและขยายอาคารสำนักงานที่ดิน	1,971,000.00	1,970,000.00	5-พ.ค.-63	30 เม.ย. 64					1,970,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
44	สมุทรสงคราม												
	สง.สมุทรสงคราม	- ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง	4,406,500.00	3,900,000.00	9-เม.ย.-63	3 ม.ค. 64	585,000.00	585,000.00			3,315,000.00	- เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า 15% วันที่ 8 พ.ค. 63 - ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้เหล็กเสริมคอนกรีตที่ผู้รับจ้าง สั่งซื้อกับบริษัทที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และขออนุมัติส่วนผสมคอนกรีต (Mix Design) ซึ่งมี ค่ากำลังอัดคอนกรีตที่ออกแบบสูงกว่าตามแบบรูป รายการ คกก.ตรวจรับวัสดุได้อนุมัติทั้งสองรายการ ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ	
45	สระแก้ว												
	สง.สระแก้ว	- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฝ้าเทศาน ประตูหน้าสำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ	863,500.00	678,000.00	14-พ.ค.-63	12 ส.ค. 63					678,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
46	สระบุรี												
	สง.สระบุรี	- ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน พื้นด้านหน้าอาคาร สำนักงาน ฝ้าเทศานและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	905,900.00	717,000.00	13-พ.ค.-63	11 ส.ค. 63					717,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.พระพุทธบาท	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	1,116,700.00	690,000.00	29-พ.ค.-63	30 ก.ค. 63					690,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
47	สิงห์บุรี												
	สง.สิงห์บุรี	- ติดตั้งเหล็กดัดห้องระวางแผนที่ และบันไดทางขึ้นลง ฝ้า วังวัด	79,300.00	79,180.00	25-มี.ค.-63	24 เม.ย. 63	79,180.00				0.00	เบิกจ่าย 23 เม.ย. 63	
48	สุโขทัย												
	สข.ศรีสำโรง	- ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	376,000.00	375,000.00	8-เม.ย.-63	9 มิ.ย. 63	375,000.00			375,000.00	0.00	เบิกจ่าย 15 มิ.ย. 63	
49	สุพรรณบุรี												

ลำดับ	สนง.ที่ดิน/สาขา	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่าย เดือน พ.ค.	เบิกจ่าย เดือน มิ.ย.	เบิกจ่าย เดือน ก.ค.	คงค้างเบิกจ่าย	ผลงาน/ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
				วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ครบกำหนด ส่งมอบงาน							
	สข.สามชุก	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	545,900.00	455,555.00	29-เม.ย.-63	14 ส.ค. 63					455,555.00	ผู้รับจ้างยื่นขอขยายระยะเวลาส่งมอบงาน จากเดิมวันที่ 28 ก.ค. 63 เป็นวันที่ 14 ส.ค. 63 เนื่องจากระยะห่างของเสาเข็มใกล้กับอาคารเดิมมากเกินไป หากก่อสร้างต่ออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างเดิมได้ จึงต้องแก้ไขแบบแปลนเฉพาะส่วนของเสาเข็มขึ้นใหม่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงิน	
	สข.ดอนเจดีย์	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	84,000.00	76,000.00	30-มี.ค.-63	29 พ.ค. 63	76,000.00	76,000.00			0.00	เบิกจ่าย 28 พ.ค. 63	
50	สุราษฎร์ธานี												
	สข.พุนพิน	- ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน ขนาด 18 ตารางเมตร	90,500.00	90,000.00	24-มี.ค.-63	23 พ.ค. 63	90,000.00	90,000.00			0.00	เบิกจ่าย 21 พ.ค. 63	
	สข.เวียงสระ	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	550,000.00	480,000.00	22-พ.ค.-63	20 ส.ค. 63					480,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สข.ไชยา	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	241,800.00	241,800.00	25-มี.ค.-63	24 พ.ค. 63	241,800.00	241,800.00			0.00	เบิกจ่าย 29 พ.ค. 63	
51	สุรินทร์												
	สจ.สุรินทร์	- ปรับปรุงอาคารฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน	424,000.00	423,400.00	17-มี.ค.-63	15 มิ.ย. 63	423,400.00		423,400.00		0.00	เบิกจ่าย 22 มิ.ย. 63	
	สข.จอมพระ	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	281,000.00	264,500.00	17-มี.ค.-63	16 พ.ค. 63	264,500.00	264,500.00			0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สข.ศีร์ษะภูมิ	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	133,400.00	130,000.00	18-มี.ค.-63	17 พ.ค. 63	130,000.00	130,000.00			0.00	เบิกจ่าย 21 เม.ย. 63	
52	หนองคาย												
	สข.ท่าบ่อ	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	1,445,300.00	1,100,000.00	7-พ.ค.-63	3 พ.ย. 63					1,100,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
	สจ.หนองคาย	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	934,000.00	695,000.00	7-พ.ค.-63	4 ก.ย. 63					695,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
53	อ่างทอง												
	สจ.อ่างทอง	- ปรับปรุงห้องน้ำประชาชน ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ และหลังคาอาคารสำนักงาน	364,000.00	364,000.00	24-มี.ค.-63	8 มิ.ย. 63	364,000.00	364,000.00			0.00	เบิกจ่าย พ.ค. 63	
54	อุดรธานี												
	สข.บ้านดุง	- ปรับปรุงกระบะเบี่ยงอาคารสำนักงาน ชั้นล่าง	155,000.00	155,000.00	13-มี.ค.-63	12 พ.ค. 63	155,000.00				0.00	เบิกจ่าย 22 เม.ย. 63	
	สข.บ้านผือ	- ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน	600,800.00	580,000.00	14-พ.ค.-63	13 ก.ค. 63					580,000.00	ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	
	สข.หนองวัวซอ	- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ทาสี ซัดพื้นสำนักงาน ชั้นสอง)	187,400.00	187,400.00	18-มี.ค.-63	17 พ.ค. 63	187,400.00				0.00	เบิกจ่าย 30 เม.ย. 63	
	สข.หนองหาน	- ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	461,000.00	461,000.00	30-มี.ค.-63	29 พ.ค. 63	461,000.00	276,600.00			0.00	เบิกจ่าย 29 พ.ค. 63	
	สข.กุมภวาปี	- ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	400,000.00	400,000.00	24-มี.ค.-63	25 พ.ค. 63	400,000.00		400,000.00		0.00	เบิกจ่าย 4 มิ.ย. 63	
	สข.บ้านผือ	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	477,000.00	468,000.00	3-เม.ย.-63	5 ก.ค. 63	468,000.00			468,000.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	สข.กุมภวาปี	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	350,000.00	350,000.00	24-มี.ค.-63	25 พ.ค. 63	350,000.00		350,000.00		0.00	เบิกจ่าย 4 มิ.ย. 63	
	สข.น้ำโสม	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	922,000.00	697,000.00	18-พ.ค.-63	17 ก.ค. 63					697,000.00	ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	
	สข.เพ็ญ	- ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	738,000.00	519,000.00	18-พ.ค.-63	17 ก.ค. 63	155,700.00			155,700.00	363,300.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1	
55	อุดรดิต์												
	สข.ตรอน	- ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐานระวางแผนที่	365,000.00	361,000.00	1-เม.ย.-63	12 มิ.ย. 63	361,000.00		361,000.00		0.00	เบิกจ่ายแล้ว มีการแก้ไขสัญญา ปรับลดงาน/ปรับลดเงิน จำนวน 3,000 บาท คงเหลือวงเงิน 361,000 บาท	

ลำดับ	สนง.ที่ดิน/สาขา	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่าย เดือน พ.ค.	เบิกจ่าย เดือน มิ.ย.	เบิกจ่าย เดือน ก.ค.	คงค้างเบิกจ่าย	ผลงาน/ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
				วงเงินตามสัญญา	วันที่ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ครบกำหนด ส่งมอบงาน							
56	อุบลราชธานี												
	สน.น้ำยืน	- ก่อสร้างเสาธงชาติ	150,000.00	125,000.00	13-มี.ค.-63	16 เม.ย. 63	125,000.00	125,000.00			0.00	เบิกจ่าย 7 พ.ค. 63	
	สน.พิบูลมังสาหาร	- ก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	1,410,000.00	890,000.00	22-เม.ย.-63	21 ก.ค. 63					890,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
		รวม เงินงบประมาณ	123,155,300.00	105,572,690.81			26,205,223.90	9,097,740.52	11,436,449.38	4,098,220.00	79,367,466.91		

จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ต่ำกว่าเป้าหมาย เกินร้อยละ 10 จำนวน 2 จังหวัด

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	จังหวัด	ทำสัญญา ร้อยละ	เป้าหมาย		
			เดือน มิ.ย. ร้อยละ 65 ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เดือน ก.ค. ร้อยละ 76 ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จาก เดือน มิ.ย.
1	ตาก	31.02	35.00	(44.98)	(79.98)
2	พัทลุง	42.10	33.86	(33.90)	(67.76)

- หมายเหตุ :
1. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเกินเป้าหมาย จำนวน 76 จังหวัด
 2. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 1 จังหวัด เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จากเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายต่ำเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 2 จังหวัด เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จากเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย			เบิกจ่าย (ต่ำกว่า) ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เดือน มิ.ย. ร้อยละ 65 ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เดือน ก.ค. ร้อยละ 76 ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จาก เดือน มิ.ย.		เงิน	ร้อยละ
1	จันทบุรี	100,750.00	100,750.00	100.00	100,750.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
2	ชัยภูมิ	1,356,100.00	1,356,100.00	100.00	1,356,100.00	100.00	30.09	24.00	(6.09)	24.00	-	-
3	ตราด	9,250.00	9,250.00	100.00	9,250.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
4	นครนายก	707,500.00	707,500.00	100.00	707,500.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
5	นนทบุรี	129,500.01	129,500.01	100.00	129,500.01	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
6	นราธิวาส	505,900.00	505,900.00	100.00	505,900.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
7	บึงกาฬ	12,500.00	12,500.00	100.00	12,500.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
8	ปทุมธานี	134,500.00	134,500.00	100.00	134,500.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
9	พระนครศรีอยุธยา	170,500.00	170,500.00	100.00	170,500.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
10	พะเยา	706,050.00	706,050.00	100.00	706,050.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
11	พิจิตร	136,200.00	136,200.00	100.00	136,200.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
12	พิษณุโลก	380,700.00	380,700.00	100.00	380,700.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
13	ภูเก็ต	111,450.00	111,450.00	100.00	111,450.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
14	มุกดาหาร	7,500.00	7,500.00	100.00	7,500.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
15	ระนอง	175,100.00	175,100.00	100.00	175,100.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
16	เลย	467,100.00	467,100.00	100.00	467,100.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
17	สมุทรปราการ	12,500.00	12,500.00	100.00	12,500.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
18	สมุทรสาคร	110,988.02	110,988.02	100.00	110,988.02	100.00	29.07	24.00	(5.07)	24.00	-	-
19	สิงห์บุรี	363,598.00	363,598.00	100.00	363,598.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
20	สุโขทัย	518,300.00	518,300.00	100.00	518,300.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
21	หนองบัวลำภู	100,000.00	100,000.00	100.00	100,000.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
22	อ่างทอง	423,500.00	423,500.00	100.00	423,500.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
23	อำนาจเจริญ	84,000.00	84,000.00	100.00	84,000.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
24	อุทัยธานี	113,700.00	113,700.00	100.00	113,700.00	100.00	35.00	24.00	(11.00)	24.00	-	-
25	ปัตตานี	283,500.00	283,500.00	100.00	233,600.00	82.40	35.00	24.00	(11.00)	6.40	-	-
26	น่าน	2,492,881.00	2,492,881.00	100.00	1,599,981.00	64.18	35.00	24.00	(11.00)	(11.82)	-	-
27	นครพนม	1,631,700.00	1,631,700.00	100.00	1,021,700.00	62.62	35.00	24.00	(11.00)	(13.38)	-	-
28	ลำปาง	2,034,640.00	2,034,640.00	100.00	1,094,740.00	53.81	33.12	24.00	(9.12)	(22.19)	-	-
29	ร้อยเอ็ด	2,338,600.00	2,338,600.00	100.00	1,248,600.00	53.39	26.24	24.00	(2.24)	(22.61)	-	-
30	ยะลา	376,635.00	376,635.00	100.00	196,635.00	52.21	35.00	24.00	(11.00)	(23.79)	-	-
31	แพร่	1,238,000.00	1,238,000.00	100.00	638,000.00	51.53	13.85	24.00	10.15	(24.47)	-	-
32	ลพบุรี	1,999,634.00	1,999,634.00	100.00	886,634.00	44.34	35.00	24.00	(11.00)	(31.66)	-	-
33	สุพรรณบุรี	696,260.00	696,260.00	100.00	240,705.00	34.57	23.51	24.00	0.49	(41.43)	-	-
34	นครราชสีมา	4,516,100.00	4,516,100.00	100.00	1,299,100.00	28.77	35.00	24.00	(11.00)	(47.23)	-	-
35	สระแก้ว	896,600.00	896,600.00	100.00	218,600.00	24.38	17.86	24.00	6.14	(51.62)	-	-
36	นครสวรรค์	4,876,000.00	4,876,000.00	100.00	1,143,400.00	23.45	23.75	24.00	0.25	(52.55)	-	-
37	ประจวบคีรีขันธ์	886,450.00	886,450.00	100.00	177,450.00	20.02	9.15	24.00	14.85	(55.98)	-	-
38	นครปฐม	1,382,000.00	1,382,000.00	100.00	222,000.00	16.06	22.18	24.00	1.82	(59.94)	-	-

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย			เบิกจ่าย (ต่ำกว่า) ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	
				(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เดือน มิ.ย. ร้อยละ 65 ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เดือน ก.ค. ร้อยละ 76 ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จาก เดือน มิ.ย.		เงิน	ร้อยละ
39	สมุทรสงคราม	3,909,250.00	3,909,250.00	100.00	594,250.00	15.20	23.53	24.00	0.47	(60.80)	-
40	มหาสารคาม	434,500.00	434,500.00	100.00	64,500.00	14.84	35.00	24.00	(11.00)	(61.16)	-
41	สตูล	43,537,500.00	43,537,500.00	100.00	6,325,650.00	14.53	30.06	24.00	(6.06)	(61.47)	-
42	สุราษฎร์ธานี	33,944,942.00	33,944,942.00	100.00	4,825,412.00	14.22	19.24	24.00	4.76	(61.78)	-
43	สระบุรี	1,572,400.00	1,572,400.00	100.00	165,400.00	10.52	6.86	24.00	17.14	(65.48)	-
44	ปราจีนบุรี	629,500.00	629,500.00	100.00	64,500.00	10.25	28.89	24.00	(4.89)	(65.75)	-
45	ชลบุรี	3,720,100.00	3,720,100.00	100.00	374,300.00	10.06	22.47	24.00	1.53	(65.94)	-
46	หนองคาย	1,945,500.00	1,945,500.00	100.00	150,500.00	7.74	11.90	24.00	12.10	(68.26)	-
47	ศรีสะเกษ	6,299,125.70	6,299,125.70	100.00	225,700.00	3.58	9.60	24.00	14.40	(72.42)	-
48	บุรีรัมย์	35,516,300.00	35,516,300.00	100.00	716,900.00	2.02	24.51	24.00	(0.51)	(73.98)	-
49	ชุมพร	1,995,800.00	1,991,600.00	99.79	394,500.00	19.77	24.18	23.79	(0.39)	(56.23)	4,200.00
50	กาญจนบุรี	1,442,550.00	1,438,550.00	99.72	1,166,400.00	80.86	35.00	23.72	(11.28)	4.86	4,000.00
51	เพชรบูรณ์	32,504,300.00	32,387,100.00	99.64	111,100.00	0.34	15.72	23.64	7.92	(75.66)	117,200.00
52	ระยอง	13,247,800.00	13,197,900.00	99.62	444,500.00	3.36	30.30	23.62	(6.68)	(72.64)	49,900.00
53	ราชบุรี	5,664,900.00	5,619,690.45	99.20	205,400.00	3.63	17.98	23.20	5.23	(72.37)	45,209.55
54	กำแพงเพชร	3,111,000.00	3,061,100.00	98.40	633,100.00	20.35	28.08	22.40	(5.68)	(55.65)	49,900.00
55	ชัยนาท	2,999,219.00	2,949,319.00	98.34	2,247,319.00	74.93	29.95	22.34	(7.61)	(1.07)	49,900.00
56	กาฬสินธุ์	2,991,292.61	2,941,392.61	98.33	282,000.00	9.43	19.47	22.33	2.86	(66.57)	49,900.00
57	เพชรบุรี	3,695,900.00	3,627,099.38	98.14	1,028,399.38	27.83	19.41	22.14	2.73	(48.17)	68,800.62
58	นครศรีธรรมราช	2,490,050.00	2,440,150.00	98.00	424,150.00	17.03	13.36	22.00	8.63	(58.97)	49,900.00
59	ยโสธร	2,237,200.10	2,187,300.10	97.77	77,600.00	3.47	22.30	21.77	(0.53)	(72.53)	49,900.00
60	อุบลราชธานี	1,546,160.00	1,505,460.00	97.37	550,460.00	35.60	4.67	21.37	16.70	(40.40)	40,700.00
61	เชียงราย	4,915,800.00	4,773,100.00	97.10	1,265,600.00	25.75	12.48	21.10	8.62	(50.25)	142,700.00
62	อุดรธานี	555,500.00	533,500.00	96.04	533,500.00	96.04	34.44	20.04	(14.40)	20.04	22,000.00
63	สุรินทร์	1,102,400.00	1,052,400.00	95.46	1,052,400.00	95.46	35.00	19.46	(15.54)	19.46	50,000.00
64	สงขลา	784,608.00	747,800.00	95.31	540,800.00	68.93	35.00	19.31	(15.69)	(7.07)	36,808.00
65	ขอนแก่น	1,048,500.00	998,600.00	95.24	998,600.00	95.24	35.00	19.24	(15.76)	19.24	49,900.00
66	ฉะเชิงเทรา	988,150.52	933,150.52	94.43	933,150.52	94.43	35.00	18.43	(16.57)	18.43	55,000.00
67	ลำพูน	1,487,310.75	1,403,495.75	94.36	677,420.00	45.55	24.07	18.36	(5.71)	(30.45)	83,815.00
68	เชียงใหม่	5,136,844.00	4,646,844.00	90.46	709,500.00	13.81	19.14	14.46	(4.68)	(62.19)	490,000.00
69	ตรัง	185,065.00	155,800.00	84.19	105,900.00	57.22	35.00	8.19	(26.81)	(18.78)	29,265.00
70	แม่ฮ่องสอน	358,700.00	298,200.00	83.13	298,200.00	83.13	35.00	7.13	(27.87)	7.13	60,500.00
71	พังงา	303,620.00	247,920.00	81.65	116,700.00	38.44	35.00	5.65	(29.35)	(37.56)	55,700.00
72	สกลนคร	1,787,800.00	1,394,800.00	78.02	894,800.00	50.05	32.07	2.02	(30.05)	(25.95)	393,000.00
73	อุดรธานี	6,219,183.00	4,737,381.79	76.17	2,799,612.50	45.02	24.33	0.17	(24.16)	(30.98)	1,481,801.21
74	กระบี่	178,565.00	128,665.00	72.05	128,665.00	72.05	35.00	(3.95)	(38.95)	(3.95)	49,900.00
75	พัทลุง	640,100.00	269,500.00	42.10	66,500.00	10.39	33.86	(33.90)	(67.76)	(65.61)	370,600.00
76	ตาก	493,800.00	153,200.00	31.02	153,200.00	31.02	35.00	(44.98)	(79.98)	(44.98)	340,600.00
รวมทั้งสิ้น		264,107,421.71	259,816,322.33	98.38	49,404,919.43	18.71	23.03	22.38	(0.65)	(57.29)	4,291,099.38

- หมายเหตุ : 1. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายเงินเป้าหมาย จำนวน 76 จังหวัด
2. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายค่าเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 10 จำนวน 1 จังหวัด เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จากเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง
3. จังหวัดที่มีผลการใช้จ่ายค่าเป้าหมาย เกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 2 จังหวัด เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จากเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการงบประมาณของส่วนภูมิภาค (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมที่ดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

รายการงบประมาณ (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย) จำนวน 58 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ หลังโอน ปป.	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1.) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 33 รายการ							
คำครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ (13 จังหวัด)							
1	กระบี่	สข.คลองท่อม	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	49,900.00			อยู่ระหว่างจัดหา และเปรียบเทียบผู้ขาย
2	ยโสธร	สข.เลิงนกทา	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	49,900.00			
3	กำแพงเพชร	สจ.กำแพงเพชร	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	49,900.00			อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
4	ตรัง	สข.ห้วยยอด	ถังเก็บน้ำพร้อมติดตั้ง	29,265.00			อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
5	นครศรีธรรมราช	สข.ท่าศาลา	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	49,900.00			กำหนดราคากลางและคุณลักษณะแล้ว / คาดว่าจะจัดซื้อได้ภายในวันที่ 24 ก.ค. 63
6	พังงา	สย.เกาะยาว	ชั้นวางสารบบ	55,700.00			แจ้งส่งคืนเงินเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63 เนื่องจากจัดหาได้แล้ว
7	ลำพูน	สข.บ้านโฮ้ง	มานปรับแสง (ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชน)	12,205.00			
			เครื่องปรับอากาศ 11500 บีทียู (ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชน)	15,000.00			
			เครื่องปรับอากาศ 26255 บีทียู (ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชน)	32,000.00			
			พาหิชั้น 1 ชุด (ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชน)	24,610.00			
8	ระยอง	สจ.ระยอง	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	49,900.00			ได้รับจ้างแล้ว / อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ
9	กาฬสินธุ์	สข.ภูผินารายณ์	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	49,900.00			
10	แม่ฮ่องสอน	สข.แม่สะเรียง	พัดลมพร้อมเดินสายไฟและปลั๊ก	13,000.00			
11	ขอนแก่น	สข.ชุมแพ	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	49,900.00			
12	อุดรธานี	สข.เพ็ญ	เครื่องปรับอากาศ 32,000 บีทียู	83,600.00			
13	ชัยนาท	สข.สรรคบุรี	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	49,900.00			ได้รับจ้างแล้ว / รอเอกสารจากผู้ขาย
รวมคำครุภัณฑ์ (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง)				664,580.00	-	-	

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ หลังโอน ป.ป.	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (13 จังหวัด)							
14	ฉะเชิงเทรา	สข.บางคล้า	ต่อเติมห้องเพื่อรองรับเอกสาร	55,000.00			] แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
15	พัทลุง	สข.ควนขนุน	ค่าต่อเติมประตูม้วนและเหล็กดัด	370,600.00			
16	เชียงราย	สข.เชียงแสน	ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชน ปูพื้นกระเบื้อง เปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	100,000.00			
		สข.พาน	ปรับปรุงต่อเติมทางลาดคนพิการ	42,700.00			
17	ตาก	สจ.ตาก	ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานที่ดิน	340,600.00			กำหนดราคากลางแล้ว / อยู่ระหว่างเปรียบเทียบ ผู้รับจ้าง 3 ราย คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 30 ก.ค.63
18	เพชรบูรณ์	สข.หล่มสัก	ติดตั้งเหล็กดัดห้องการเงินและบัญชี	7,200.00			อยู่ระหว่างผู้รับจ้างรายใหม่ เนื่องจากพ้น กำหนดการยื่นราคาของผู้เสนอราคา (รายเดิม เสนอราคาเดือน ม.ค.63 และไม่ได้ราคานี้แล้ว)
19	สกลนคร	สข.สว่างแดนดิน	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน	393,000.00			ส่งขอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว / แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ภายในวันที่ 24 ก.ค. 63 / คาดว่าจะทำสัญญา ภายในเดือน ก.ค. 63
20	สุรินทร์	สข.จอมพระ	ปรับปรุงพื้นห้องสารบบที่ดิน	50,000.00			คณะกรรมการกำหนดราคากลางวันที่ 17 ก.ค.63 อยู่ระหว่างสาขาสรุปส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 24 ก.ค. 63 คาดว่าทำสัญญาภายในเดือน ก.ค.63
21	อุดรธานี	สข.เพ็ญ	ค่าปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชน	572,000.00			ประกาศประกวดราคาคำหนดวันที่ 23ก.ค.63 / สรุปผลการประกวดราคาวันที่ 24 ก.ค.63
			ปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงาน ชั้น 2	23,200.00			ได้ผู้รับจ้างแล้ว / อยู่ระหว่างทำข้อมูลหลักผู้ขาย และทำ PO ในระบบ
		สย.ทุ่งฝน	ปรับปรุงห้องน้ำประชาชนและเจ้าหน้าที่	311,000.00			ได้ผู้รับจ้างแล้ว / อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ
			ปรับปรุงหลังคาที่พักประชาชน และพื้นที่ส่วนบริการประชาชนฝ่ายรังวัด	492,000.00			ประชุมกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 ก.ค.63

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ หลังโอน ปป.	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
22	อุดรดิตถ์	สข.ตรอน	ค่าติดตั้งเหล็กดัดห้องเก็บสารบบที่ดิน	19,000.00			ได้รับจ้างแล้ว / อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ
23	อุบลราชธานี	สจ.อุบลราชธานี	ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชน	34,700.00			ได้รับจ้างแล้ว / ทำสัญญาวันที่ 24 ก.ค.63 และ ทำ PO ในระบบ
24	สงขลา	สข.สะเดา	ปรับปรุงห้องน้ำประชาชนและคนพิการ	36,808.00			ได้รับจ้างแล้ว / อยู่ระหว่างทำข้อมูลหลักผู้ขาย และทำ PO ในระบบ
25	เชียงใหม่	สข.สันกำแพง	ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานที่ดิน	490,000.00			ได้รับจ้างแล้ว ทำสัญญาวันที่ 21 ก.ค. 63 / อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ
26	แม่ฮ่องสอน	สข.ปาย	ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 ห้อง	47,500.00			ได้รับจ้างแล้ว / อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง)	3,385,308.00	-	-	
2.) ก่อนนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 20 รายการ							
ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ							
			รวมค่าครุภัณฑ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา) 8 รายการ	386,700.00	382,500.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ							
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)	1,455,078.70	1,449,017.49	18,312.50	
3.) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว จำนวน 5 รายการ							
ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ							
			รวมค่าครุภัณฑ์ (เบิกจ่ายเงินแล้ว)	217,481.00	213,481.00	213,481.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ							
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (เบิกจ่ายเงินแล้ว)	43,319.00	43,319.00	43,319.00	

การกันเงินไว้เบิกจ่ายเพื่อซื้อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองพัสดุ (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	รายการ	สำนัก/กอง	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน PO	จำนวนเงิน คงค้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สภาพปัญหา	ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	แผนการเบิกจ่าย ที่จะต้องดำเนินการ ได้แล้วเสร็จ วันที่.....
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์บุกเบิก จำนวน 5 คัน @ 500,000 บาท	สจร.	20 มิ.ย.62	1,697,865.30	1,697,865.30		1,697,865.30	- ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า - ขาดสภาพคล่อง	- คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ 15-17 ม.ค. 2563 - แจ้งผู้รับจ้างแก้ไข 24 ม.ค.2563 ม.ค. 2563 - ผู้รับจ้างขอดำเนินการต่อและยินยอมเสียค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อ 9 เม.ย. 2563 - กรมที่ดินส่งหนังสือเร่งรัดการส่งมอบงาน เมื่อ 12 พ.ค. 63 - ผู้รับจ้างมีหนังสือ เมื่อ 18 พ.ค. 2563 ส่งมอบแผนงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 2563 - กองพัสดุมีบันทึกแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา การดำเนินงานของผู้รับจ้างว่าสมควรผ่อนปรนการบอก เลิกสัญญาหรือไม่ เมื่อ 3 ก.ค. 2563	30 ก.ย. 2563
2.	จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์บุกเบิกแคตเตอร์ฟิลเลอร์ D60 (หมายเลข ทะเบียน 4ต - 3502)	สจร.	19 พ.ย.62	299,420.00	299,420.00		299,420.00			
3.	จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์บุกเบิกไคมัตสึ D80 A12 (หมายเลขทะเบียน 4ต - 3998)	สจร.	19 ธ.ค.62	298,930.00	298,930.00		298,930.00			
4.	จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์บุกเบิกไคมัตสึ D80 A12 (หมายเลขทะเบียน กท 2ต - 8453)	สจร.	19 ธ.ค.62	293,620.00	293,620.00		293,620.00			
5.	จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์เกสซีตันแซมเบียน 710A (หมายเลข ทะเบียน กท 4ต - 5535)	สจร.	10 พ.ย.62	281,495.00	281,495.00		281,495.00			
6.	จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์บุกเบิกแคตเตอร์ฟิลเลอร์ 926E (หมายเลข ทะเบียน 4ต - 3759)	สจร.	19 พ.ย.62	231,250.00	231,250.00		231,250.00			
7.	จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์บุกเบิกไคมัตสึ D80 A12 (หมายเลขทะเบียน 2ต - 6348)	สจร.	19 ธ.ค.62	179,680.00	179,680.00		179,680.00			
8.	จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์บุกเบิกไคมัตสึ D83 E-1 (หมายเลขทะเบียน กท 4ต - 5215)	สจร.	10 พ.ย.62	173,350.00	173,350.00		173,350.00			
9.	จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์เกสซีตันไคมัตสึ GD511 A (หมายเลข ทะเบียน กท ตฉ - 942)	สจร.	10 พ.ย.62	173,120.00	173,120.00		173,120.00			
10.	จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ชุดตัดดินไคมัตสึ PC300-7 (หมายเลข ทะเบียน กท ตฉ - 4859)	สจร.	10 พ.ย.62	172,350.00	172,350.00		172,350.00			
11.	ติดตั้ง Outlet พร้อมเดินสาย LAN (12 จุด) และค่าเปิด Port LAN (24 จุด)	สจร.	9 ธ.ค.62	114,276.00	114,276.00		114,276.00			

ลำดับ	รายการ	สำนัก/กอง	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน PO (บาท)	จำนวนเงิน คงค้าง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สภาพปัญหา	ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	แผนการเบิกจ่าย ที่จะต้องดำเนินการ ได้แล้วเสร็จ วันที่.....
12	ค่าพัฒนาแอปพลิเคชันของระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์	กทผ.	16 ธ.ค.62	599,000.00	449,250.00		449,250.00	ผู้รับจ้างส่งงานไม่ถูกต้อง	- แจ้งผู้รับจ้างแก้ไข 17 ม.ค. 2563 - ผู้รับจ้างส่งงานครั้งที่ 2 เมื่อ 14 เม.ย. 2563 - แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขและแจ้งจะบอกเลิกสัญญา ค่าปรับจะเกิน 10% เมื่อ 12 พ.ค. 63 - ผู้รับจ้างส่งแผนการส่งมอบงาน 1 ก.ค. 2563 และขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา โดยยินยอมเสีย ค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติผ่อนปรนและ บอกเลิกสัญญา เมื่อ 13 ก.ค. 2563	30 ก.ย. 2563
13	จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ดินในศูนย์สารสนเทศที่ดิน	สทส.	26 ธ.ค.62	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00		- ส่งกองคลังเบิกจ่าย 25 มี.ค. 2563	
14	จ้างขนส่งเงินเพื่อนำเข้าบัญชีเงินฝาก (KTBS) จำนวน 257 สำนักงาน	คส.	30 ก.ย.62	11,073,000.00	8,057,500.00	3,258,500.00	4,799,000.00	ผู้รับจ้างเอกสารเบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง	- ส่งกองคลังเบิกจ่าย เมื่อ 14 เม.ย. 2563	30 ก.ย. 2563
15	จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดิน และแผนที่แห่งชาติสำหรับอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	สทส.	25 ธ.ค.62	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00		- ส่งกองคลังเบิกจ่าย 24 มี.ค. 2563	ปิดแล้ว
16	จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศที่ดินใน สำนักงานที่ดิน	สทส.	30 ก.ย.62	7,891,000.00	3,945,500.01		3,945,500.01		- ส่งกองคลังเบิกจ่าย 24 มี.ค. 2563	
17	จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ทั่วไป รวม 18 รายการ	พด.	18 ธ.ค.62	932,933.00	932,933.00		932,933.00		- ส่งกองคลังเบิกจ่าย 26 พ.ค. 2563	
คงเหลือค้างเบิกจ่าย							27,042,039.31			

การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีของเงินงบประมาณปีก่อน (ปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2561) กองพัสดุ (ส่วนกลาง)

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน PO (บาท)	จำนวนเงิน ค้างเบิก (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สภาพปัญหา	ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	แผนการเบิกจ่าย ที่จะต้องดำเนินการ ได้แล้วเสร็จ วันที่.....
ปี พ.ศ. 2561										
1.	จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ก.ท.ด.12 รวม 20 รายการ	กองพัสดุ	15 ม.ค.63	1,622,400.00	1,622,400.00		1,622,400.00	ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า	- แจ้งผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ 31,157.46 บาท เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 - ส่งกองคลังเบิกจ่าย 30 มี.ค. 2563 / เสร็จแล้ว	30 ก.ย. 2563
2.	จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริการ (ระยะที่ 2)	สทส.	8 พ.ค.64	617,102,700.00	617,102,700.00	598,480,909.00	18,621,791.00		อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน	
คงเหลือค้างเบิกจ่าย ปี พ.ศ. 2561							20,244,191.00			
ปี พ.ศ. 2556										
1.	จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 1)	สทส.	22 ก.ย.57	1,165,500,000.00	384,615,000.00		384,615,000.00		บริษัทฯ พ้องศาลปกครอง	
2.	จ้างจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่1)	กทผ.	24 มี.ค.60	138,138,138.38	78,738,738.87	78,738,738.87	-		ส่วนที่ 1 การอ่านแปลภาพ 4 งวด ส่งเบิกจ่ายครบหมดแล้ว ส่วนที่ 2 การนำเข้าภาพมุมกว้าง MMS ส่งกองคลังเบิกจ่ายงวด 1-4 (งวดสุดท้าย) เมื่อ 18 มี.ย. 63 - เสร็จแล้ว	30 ก.ย. 2563
คงเหลือค้างเบิกจ่าย ปี พ.ศ. 2556							384,615,000.00			

รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 2563

ลำดับ ที่	จังหวัด	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	วันครบ กำหนด	ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท) ก.ค.63	คงค้าง เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลงาน ปัญหา/อุปสรรค	แผนการเบิกจ่าย ที่จะดำเนินการ ได้แล้วเสร็จ
1.	กาฬสินธุ์	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาภูผินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	26.8660	31 ก.ค. 63 (11 งวด)	11.7941	0	15.0719	- เบิกจ่ายล่วงหน้า 15 % - งวดที่ 1-4 เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 4 เบิกจ่ายเมื่อ 29 พ.ค. 63) - ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 5-6	เดือน ก.ค. 63
2.	ปราจีนบุรี	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาบึงนาราง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	29.3360	1 ก.ค. 63 (11 งวด)	24.5555	12.8451	4.7805	- งวด 1-10 เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 7-10 เบิกจ่ายเมื่อ 9 ก.ค. 63) - งวดที่ 11 ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - วงเงินลดลง 2,401 บาท จากการติดตั้ง วางท่อขยายเขตประปาตลอด	เดือน ก.ค. 63
3.	พิจิตร	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพธิ์ประทับช้าง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	23.0999	10 ก.พ. 63 (11 งวด)	6.2369	0	16.8630	- งวดที่ 1-3 เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 3 เบิกจ่าย เมื่อ 22 พ.ค. 63) - ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4,5,6,7 - คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 4 ภายในวันที่ 20 ก.ค. 63	เดือน ส.ค. 63
4.	ร้อยเอ็ด	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	37.8900	24 ก.ค. 63 (11 งวด)	12.5037	0	25.3863	- งวดที่ 1-5 เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 4-5 เบิกจ่ายเมื่อ 16 มิ.ย. 63) - ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง รอบ 2 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา - 2019	เดือน ก.ค. 63
5.	บุรีรัมย์	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	25.3000	22 ต.ค. 63 (25 งวด)	6.9954	0	18.3046	- งวดที่ 1-7 เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 7 เบิกจ่าย เมื่อ 18 มิ.ย. 63) - งวดที่ 16,19 เบิกจ่ายเมื่อ 20 พ.ค. 63 - งวดที่ 17,18,20 ทางผู้รับจ้างแจ้งว่า จะสามารถส่งเอกสารเบิกค่าจ้างได้ภายใน เดือน ก.ค. 63	เดือน ต.ค. 63

ลำดับ ที่	จังหวัด	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	วันครบ กำหนด	ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท) ก.ค.63	คงค้าง เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลงาน ปัญหา/อุปสรรค	แผนการเบิกจ่าย ที่จะดำเนินการ ได้แล้วเสร็จ
6.	สกลนคร	ก่อสร้างที่พักประชาชน พร้อมส่วนประกอบ ส่วนแยกกุสุมาลย์	0.6880	18 ก.ค. 62 (1งวด)	0	0	0.6880	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง การก่อสร้างฯ - คาดว่าจะสามารถประกวดราคาก่อสร้างฯ (ในส่วนของงานที่เหลือ) ได้ภายในเดือน ก.ค. 63	-
7.	ลำปาง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	25.4715	2 พ.ค. 63 (11 งวด)	25.4715	0	0	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเมื่อ 20 พ.ค.63	-
8.	บุรีรัมย์	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (อาคารเรือนแถว 2 ชั้น) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์	1.9970	10 ก.พ. 63 (9 งวด)	1.9970	0	0	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเมื่อ 12 พ.ค. 63	-
9.	นครราชสีมา	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง สาขาโชคชัย	3.1140	24 เม.ย. 63 (8 งวด)	3.1140	0	0	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเมื่อ 8 พ.ค. 63	-
10.	อุทัยธานี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุทัยธานี สาขาบ้านไร่	3.6690	10 ก.พ. 63 (8 งวด)	3.6690	0	0	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเมื่อ 23 เม.ย.63	-
		รวม	177.4314		96.3371	12.8451	81.0943		