



สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เรื่อง แก้ไขสัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการเพิ่มเติมข้อ ๑
การก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ระหว่าง กรมที่ดิน โดย นางกณิณี มาภิบุตร ผู้อำนวยการกองพัสดุ ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนโชค เอ็นจิเนียริง ซึ่ง
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕/๓๕๔ หมู่บ้านภัสสร ๘ หมู่ที่ ๑ ซอยกันคณา ถนนกาญจนาภิเษก
โดย นายประสพโชค เอี่ยมสำอางค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นบ. ๐๐๒๒๖๗
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๕๗๑,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สจ ๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเปลี่ยนแปลงรายการเพิ่มเติมข้อ ๑ การจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชน
และห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง จาก ระแนงเซอร่า กันสาดหลบเหลี่ยม โครง
เหล็ก ๑ ๑/๒ X ๑ ๑/๒ นิ้ว งานทาสีรอบอาคารด้านบน ๓ ด้าน ขนาด ๐.๕๐ X ๑๓ เมตร เป็น ติดตั้งรั้วไม้สังเคราะห์
(เซอร่า) พื้นต่างระดับข้างห้องน้ำชายตามแนวยาว ขนาด ๑๓.๐๐ เมตร ของขอบพื้นทางเดินตลอดแนวตามยาว เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากพื้นต่างระดับ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อ ๒. การเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๑. ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงินค่าจ้างและระยะเวลาการส่งมอบงาน

ข้อ ๓. การเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๑. มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ หน้า และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๔. นอกจากการเปลี่ยนแปลงตามบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ
ประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง เลขที่ สจ ๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เดิมทุกประการ



[Handwritten signature]

-/สัญญา...

สัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ฉบับหนึ่งสำหรับผู้ว่าจ้าง และอีกฉบับหนึ่งสำหรับผู้รับจ้าง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางภลณีญา นานิกบุตร)

ผู้อำนวยการกองพัสดุ ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติ

ราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน

(ลงชื่อ).....

(นายประสพโชค เอี่ยมสำอางค์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจน์พิชญา มั่นแดง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเบญจวรรณ ธโนภาสรัตน์)

รับดูฉบับแล้ว

.....

๑๙ ๕.๖ ๖๕