

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คลส. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
ตำบลบางนายสี อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง

๑. ความเป็นมา

สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะกั่วป่า ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ โดยอาคารสำนักงานได้ปรับปรุงมาจากอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอดงเจริญ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอดงเจริญ อำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะพานหิน และหลังจากมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาซื้อขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้โอนหน้าที่และอำนาจของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำ กิ่งอำเภอไปเป็นหน้าที่และอำนาจของข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน ทำให้มีประชาชนมาติดต่อราชการเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยวันละ ๘๐ ราย ปริมาณเอกสารสิทธิรวมทั้งสิ้น ๕๗,๐๐๐ แปลง จัดเก็บรายได้เฉลี่ยปีละ ๑๐๐ ล้านบาท แต่มีพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการบริการประชาชนเพียง ๓๙๒ ตารางเมตร ซึ่งไม่เพียงพอและแออัด ประกอบกับอาคารเดิมเป็นอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ของที่ว่าการอำเภอดงเจริญ ไม่สามารถขยายหรือต่อเติมอาคารได้อีก และเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางคมคิด วงศ์พานิช ได้แสดงความประสงค์ขอที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน สำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะกั่วป่า เนื้อที่ประมาณ ๔-๐-๐ ไร่ อยู่บนหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) เลขที่ ๑๓๑, ๑๓๒, ๑๕๕๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนายสี อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ซึ่งปัจจุบันอยู่บนหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๖๔ ตำบลบางนายสี อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ดังนั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะกั่วป่า จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะกั่วป่า แห่งใหม่ขึ้นพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ได้แก่ โรงจอดรถยนต์ ที่เก็บหลักเขต ห้องน้ำประชาชน ศาลาที่พักประชาชน และระบบภูมิทัศน์อื่น ๆ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะกั่วป่า สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและการให้บริการผู้มาติดต่อราชการให้มีความสง่างาม กว้างขวาง เป็นสัดส่วนได้มาตรฐานการปฏิบัติงานบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒. เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย พร้อมส่วนประกอบ เป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการอันจะส่งผลให้ลดภาระด้านต่าง ๆ เนื่องจากสถานที่ทำงานกับบ้านพักอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๒.๓. เพื่อสามารถอำนวยความสะดวกให้ทั่วถึงการบริการเกิดความรวดเร็ว สร้างตามพึงพอใจแก่ประชาชนในการมารับบริการจากสำนักงานที่ดิน

-/๒.๔. เพื่อแก้ไข...

ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คลส. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะกั่วป่า จำนวน ๑ แห่ง กรมที่ดินอนุมัติให้ใช้เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(นายพิชิต ติธรรมสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ

(นายฉันทา สุขสมุท)
กรรมการ

(นายพงษ์พิชญ์ นาคคำ)
กรรมการ

(นายภัทรศักดิ์ โจนศรี)
กรรมการ

(นายอนุพงษ์ สุริยวงษ์)
กรรมการ

(นายวุฒินันท์ ไทยวงศ์)
กรรมการ

(นายณัฐสรณ์ อยู่ด้วง)
กรรมการ

(นายพงศ์พล อุดอ้าย)
กรรมการและเลขานุการ

๒.๔. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาคารสถานที่ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกรมที่ดิน

๓. งบประมาณ

- เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๒,๗๗๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ราคากลางเป็นเงิน ๔๓,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ระยะเวลาดำเนินการ/สถานที่ก่อสร้าง

กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่กรมที่ดินส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการ ณ แปลงที่ดินหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) เลขที่ ๑๓๑, ๑๓๒, ๑๕๙๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รวมเนื้อที่ ๔ ไร่ ๐ งาน ๐๐ ตารางวา

๕. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนจัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๕.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๕.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๕.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมที่ดิน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

-/๕.๙ ไม่เป็น...

ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คลส. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า จำนวน ๑ แห่ง กรมที่ดินอนุมัติให้ใช้เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

๑๖๓, ๑๖๓๖๖๖
(นายพิชญ์ ตีรณสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ

(นายธันวา ศุภสมุทร)
กรรมการ

(นายพงษ์พิชญ์ นาคคำ)
กรรมการ

(นายภัทรศักดิ์ โจนศรี)
กรรมการ

(นายอนุพงษ์ สุริยวงษ์)
กรรมการ

(นายวุฒินันท์ ไทยวงศ์)
กรรมการ

(นายณัฐสรณ์ อยู่ด้วง)
กรรมการ

(นายพงศ์พล อุดอ้าย)
กรรมการและเลขานุการ

๕.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมที่ดินเชื่อถือ ซึ่งเป็นผลงานที่สำเร็จแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗) นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา โดยให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมสำเนาสัญญามาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หนังสือรับรองผลงานดังกล่าว ออกโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจลงนามถูกต้องตามกฎหมายและกรมที่ดินสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยตรงจากหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองผลงาน

๕.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

(๓) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

(๔) สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน


๕.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


๖. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ


- ๑ / - แบบอาคารสำนักงานที่ดินมาตรฐาน ขนาดกลาง แบบเลขที่ ๑๒-๕๖ จำนวน ๕๗ แผ่น
- ๒ / - แบบผังก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า แบบเลขที่ ยผจ.พง. ๑๔/๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๓ / - แบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานที่ดินขนาดกลาง แบบเลขที่ ๓-๖๐ จำนวน ๓ แผ่น
- ๔ / - แบบห้องน้ำ-ส้วม (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ) จำนวน ๙ แผ่น
- ๕ / - แบบก่อสร้างศาลาที่พักประชาชน แบบเลขที่ ๔-๕๕ จำนวน ๒๒ แผ่น
- ๖ / - แบบบ้านพักข้าราชการ ๑๑ ยูนิท ของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จำนวน ๖๑ แผ่น.


-/- แบบที่เก็บ...


ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า จำนวน ๑ แห่ง กรมที่ดินอนุมัติให้ใช้เมื่อวันที่.....


(นายพิชญ์ สิริวงษ์)
ประธานกรรมการ



(นายธันวาท สุขสมุทธร)
กรรมการ


(นายพงษ์พิชญ์ นาคคำ)
กรรมการ


(นายภัทรศักดิ์ โจนศรี)
กรรมการ


(นายอนุพงษ์ สิริวงษ์)
กรรมการ


(นายอนุทินท์ ไทยวงศ์)
กรรมการ


(นายณัฐสรณ์ อยู่ตุ๋ง)
กรรมการ


(นายพงศ์พล สุตอายุ)
กรรมการและเลขานุการ

- ๗ - แบบเสาธงชาติ แบบเลขที่ ๑๒๐-๓๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๘ - แบบที่เก็บหลักเขต (พื้นที่ ๓๖ ตร.ม.) แบบเลขที่ ๖๐-๔๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๙ - แบบ รั้ว ป้ายสำนักงาน แบบเลขที่ ๑-๕๔ จำนวน ๓ แผ่น
- ๑๐ - แบบมาตรฐานประตูรั้วสแตนเลสขนาดต่างๆ แบบเลขที่ ๓-๕๘ จำนวน ๕ แผ่น
- ๑๑ - แบบถนน ลานจอดรถ และระบบระบายน้ำภายในบริเวณ แบบเลขที่ ๓-๕๗ จำนวน ๑ แผ่น
- ๑๒ - แบบเสาไฟฟ้าแสงสว่าง แบบเลขที่ ๗-๕๗ จำนวน ๑ แผ่น
- ๑๓ - แบบโรงจอดรถ แบบเลขที่ ๘-๕๖ จำนวน ๕ แผ่น
- ๑๔ - แบบเคาน์เตอร์ห้องการเงิน แบบเลขที่ ๕-๕๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๑๕ - แบบเคาน์เตอร์, ม้านั่งประชาชน, เก้าอี้เคาน์เตอร์ แบบเลขที่ ๓-๕๓ จำนวน ๑ แผ่น
- ๑๖ - รายละเอียดประกอบแบบงานครุภัณฑ์ กรมที่ดิน จำนวน ๓๒ แผ่น

๗. เงื่อนไขการทำงาน

๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๓ การขออนุมัติใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้แสดงเอกสารการรับรองหรือเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand)

๗.๔ การขออนุมัติใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ไม่ใช่รายการวัสดุตาม ๗.๓ ให้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบหรือแคตตาล็อก ฉลากของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

๘. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ กรมที่ดินจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน จำนวน ๑๘ งวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรมที่ดินจะจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้ร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และจำนวนค่าจ้างที่เหลือจะกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๘ งวด (ดังเอกสารแนบท้าย)


งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน


งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๒ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕ วัน


-/งวดที่ ๓...

ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร ศสส. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาคะแก้วป่า จำนวน ๑ แห่ง กรมที่ดินอนุมัติให้เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๖

๐๖๘. นิคมพงษ์
(นายพิชญ์ ตีรณสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ



(นายธรรณว ศุภสมุทร)
กรรมการ



(นายพงษ์พิชญ์ นาคคำ)
กรรมการ


(นายภัทรศักดิ์ โจนศรี)
กรรมการ


(นายอนุพงษ์ สุริยวงษ์)
กรรมการ


(นายวัฒน์ ไทยวงศ์)
กรรมการ


(นายณัฐธรม์ อยู่ตวง)
กรรมการ


(นายพงศ์พล สุด่าย)
กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๓ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๔ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน

งวดที่ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๕ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน

งวดที่ ๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๖ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๕ วัน

งวดที่ ๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๗ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน

งวดที่ ๘ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๘ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๕ วัน

งวดที่ ๙ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๙ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน

งวดที่ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๐ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๕ วัน

งวดที่ ๑๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๑ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน

งวดที่ ๑๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๒ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๕ วัน

งวดที่ ๑๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๓ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน

งวดที่ ๑๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๔ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๑๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๕ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน

งวดที่ ๑๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๖ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๕ วัน

งวดที่ ๑๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๗ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน

-/งวดที่ ๑๘...

ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร ศสส. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า จำนวน ๑ แห่ง กรมที่ดินอนุมัติให้ใช้เมื่อวันที่ ๑๕/๑๒/๒๕๖๑

นายพิษณุ ตีรณสวัสดิ์
ประธานกรรมการ

นายอินวา ศุภสมุทร
กรรมการ

นายพงษ์พิชญ์ นาคคำ
กรรมการ

นายภัทรศักดิ์ โจนศรี
กรรมการ

นายอนุพงษ์ สุริยวงษ์
กรรมการ

นายวุฒินันท์ ไทยวงศ์
กรรมการ

นายณัฐสรณ์ อยู่ด้วง
กรรมการ

นายพงศพล อุดฮ้อย
กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ ๑๘ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑๘ ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง ตามรายละเอียดระบุไว้ในแต่ละงวดงาน ยกเว้นงวดที่ ๑๘ ที่กำหนดให้ต้องส่งเป็นงวดงานสุดท้าย

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้าง จะกำหนด ดังนี้

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต จากกรมที่ดินจะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ จะกำหนด ค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๑. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนด ยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเสนอรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมที่ดินได้รับมอบงาน (งวดสุดท้าย)

ทั้งนี้ หากมีความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาดังกล่าว ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ การได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยการแจ้งความชำรุดบกพร่อง อาจแจ้งด้วยวาจาทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ จากกรมที่ดิน หรือเจ้าหน้าที่ ที่กรมที่ดินมอบหมาย ก็ย่อมถือว่าชอบแล้ว

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง


ค่างานก่อสร้างในโครงการนี้ ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒


๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง


เมื่อกรมที่ดินได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ทำสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องมีผู้รับผิดชอบโครงการ อย่างน้อยดังนี้


-/๑๔.๑ วิศวกร...

ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า จำนวน ๑ แห่ง กรมที่ดินอนุมัติให้ใช้เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓


(นายพิชญ์ ติธรสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ



(นายอำนาจ คุณสมุทธร)
กรรมการ


(นายพงษ์พิชญ์ นาคคำ)
กรรมการ


(นายภัทรศักดิ์ โจนศรี)
กรรมการ


(นายอนุพงษ์ สุริยวงษ์)
กรรมการ


(นายวุฒิวัฒน์ ไทยวงศ์)
กรรมการ


(นายณัฐสรณ์ อยุดวง)
กรรมการ


(นายพงศ์พล สุดอายุ)
กรรมการและเลขานุการ

๑๔.๑ วิศวกรโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ อย่างน้อย ๑ คน

๑๔.๒ วิศวกรไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี อย่างน้อย ๑ คน

๑๕. การติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ขนาดไม่เล็กกว่า ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้

๑๕.๑ ชื่อหน่วยงาน เจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตราหน่วยงานของเจ้าของโครงการ

๑๕.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๑๕.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๑๕.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๕.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

๑๕.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๑๕.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการ ผู้ควบคุมงาน ทั้งของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๕.๘ ระบุงานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน ทั้งนี้จะต้องเสนอแบบป้ายโครงการให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนติดตั้ง

๑๖. เงื่อนไขทั่วไป

๑๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ โดยต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑๖.๒ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า - ประปา (ชั่วคราว) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค ด้วยตนเอง หรือหากใช้ไฟฟ้า - ประปา ในส่วนของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อนและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด


๑๖.๓ ในการเข้าดำเนินการก่อสร้าง ห้ามผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านพักคนงานในสถานที่ก่อสร้าง ยกเว้น ห้องน้ำสำหรับคนงานและโรงเรือนเพื่อจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง


ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นที่จะก่อสร้างบ้านพักคนงานในสถานที่ก่อสร้าง จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร


-/๑๖.๔ การติดตั้ง...

ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คลส. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า จำนวน ๑ แห่ง กรมที่ดินอนุมัติให้ใช้เมื่อวันที่.....

๑๑๘ นายวิชาญ
(นายวิชาญ ติรณสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ


(นายธรรมา ศุภสมุทธร)
กรรมการ


(นายพงษ์พิชญ์ นาคคำ)
กรรมการ


(นายภัทรศักดิ์ โจนศรี)
กรรมการ


(นายอนุพงษ์ สุริยวงษ์)
กรรมการ


(นายวุฒินันท์ ไทยวงศ์)
กรรมการ


(นายณัฐสรณ์ อยู่ดวง)
กรรมการ


(นายพงษ์พล อยู่ดวง)
กรรมการและเลขานุการ

๑๖.๔ การติดตั้งอุปกรณ์แต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ในรูปแบบแปลนและรายการก่อสร้าง ผู้รับจ้างสามารถขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง ทั้งนี้ จะต้องมียุติปริมาณงานไม่น้อยกว่างานเดิม พร้อมทั้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการและต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน

๑๖.๕ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่าง ๆ เมื่อตรวจรับแล้วถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ และหรือจัดหาให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๖.๖ ดินที่ได้จากการเจาะเสาเข็ม ห้ามนำออกจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้นำดินไปถมบริเวณก่อสร้าง

๑๖.๗ ไม้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการรื้อถอน เป็นทรัพย์สินของกรมที่ดิน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีรายการต่าง ๆ พร้อมขนย้าย และส่งมอบให้ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา หรือสาขา

๑๖.๘ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการทำงานพร้อมแบบผังบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง ให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๖.๙ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำรั้วชั่วคราวหรือคอกกั้น และปิดประกาศแสดงเขตก่อสร้าง ในบริเวณที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยในเวลากลางวันให้มีสัญญาณไฟแสดงตลอดเวลา เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการก่อสร้าง


๑๖.๑๐ กรณีที่ผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องรื้อถอนรั้วหรือสิ่งก่อสร้างของสำนักงานที่ดิน นอกเหนือที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมรั้วหรือสิ่งก่อสร้างของสำนักงานที่ดิน ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง


๑๖.๑๑ ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมให้ติดตั้งเดิม โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง


๑๗. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์โดยเปิดเผยชื่อ และที่อยู่


- ทางไปรษณีย์ : กองพัสดุ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
- ทางโทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๑ ๕๓๐๕
- โทรสาร : ๐ ๒๑๔๓ ๕๑๗๑ - ๒
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : supply@dol.go.th
- เว็บไซต์ : www.dol.go.th


ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินอาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า จำนวน ๑ แห่ง กรมที่ดินอนุมัติให้ใช้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕


(นายพิษณุ ตรีณสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ


(นายธันวา ศุภสมุทร)
กรรมการ



(นายพงษ์พิชญ์ นาคคำ)
กรรมการ


(นายภัทรศักดิ์ โจนศรี)
กรรมการ


(นายอนุพงษ์ สุริยวงษ์)
กรรมการ


(นายวุฒินันท์ ไทยวงศ์)
กรรมการ


(นายณัฐสรณ์ อยู่วัง)
กรรมการ


(นายพงศ์พล อยู่อัย)
กรรมการและเลขานุการ

การแบ่งงวดงาน

จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมสวนประกอบที่จำเป็น
ตำบลบางนายสี อำเภอดงแก้วป่า จังหวัดพังงา ๑ แห่ง

งวดที่ ๑ ภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒
ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- ทำการเจาะสำรวจดิน ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ทำการถมดินบดอัดแน่น แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการถมดินปรับระดับบริเวณด้านหน้าและโดยรอบอาคารทั้งหมด
แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งวดที่ ๒ ภายใน ๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕
ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

อาคารสำนักงานที่ดินมาตรฐาน ขนาดกลาง เลขที่แบบ ๑๒-๕๖

- งานตอกเสาเข็ม และตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานฐานราก ตอม่อ คาน พื้น และเสา ค.ส.ล. ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อประปา - สุขาภิบาล ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานระบบป้องกันและกำจัดปลวก ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๐%

งวดที่ ๓ ภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕
ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

๓.๑ ห้องน้ำประชาชน (แบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ)

- งานตอกเสาเข็ม และตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๓.๒ ศาลาที่พักประชาชน เลขที่แบบ ๔-๕๕

- งานตอกเสาเข็ม และตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๓.๓ บ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต

- งานตอกเสาเข็ม และตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งวดที่ ๔ ภายใน ๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๕
ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

อาคารสำนักงานที่ดินมาตรฐาน ขนาดกลาง เลขที่แบบ ๑๒-๕๖

- งานโครงสร้างคาน พื้น และเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๐%
- งานบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๑ - ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อประปา-สุขาภิบาล ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๕ ภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕
ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

๕.๑ ห้องน้ำประชาชน (แบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ)

- งานฐานราก, คาน, เสา, พื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๙๐%

๒๖.๖

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๕

๕.๒ ศาลาที่พักประชาชน เลขที่แบบ ๔-๕๕

- งานฐานราก, คาน, เสา, พื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๙๐%

๕.๓ บ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต

- หล่อคอนกรีตฐานราก ตอม่อ อาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

- หล่อคอนกรีตคานคอดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%

- ติดตั้งท่อระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยาใต้พื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%

- วาง sleeve ท่อระบบประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%

- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๑ ภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%

- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า (Topping) ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%

- หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%

- หล่อคอนกรีตบันไดทางขึ้นอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%

งวดที่ ๒ ภายใน ๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

อาคารสำนักงานที่ดินมาตรฐาน ขนาดกลาง เลขที่แบบ ๑๒-๕๖

- ทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน เหล็กรูปพรรณโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานติดตั้งรางน้ำ แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานก่อผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%

งวดที่ ๓ ภายใน ๑๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

๗.๑ ห้องน้ำประชาชน (แบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ)

- งานโครงสร้างโครงหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานมุงหลังคา พร้อมส่วนประกอบอื่นของหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%

๗.๒ ศาลาที่พักประชาชน เลขที่แบบ ๔-๕๕

- งานคานอะเส-บันได-ม้านั่งพร้อมพนักพิง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%

๗.๓ บ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต

- หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%

- วาง sleeve ท่อระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีต ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%

- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๒ ภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%

- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า (Topping) ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%

- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๑ ชั้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%

- หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ ๒ ถึงชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%

งวดที่ ๔ ภายใน ๑๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

อาคารสำนักงานที่ดินมาตรฐาน ขนาดกลาง เลขที่แบบ ๑๒-๕๖

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

- งานฉาบผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานก่อผนัง ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานเดินระบบท่อร้อยสายไฟและร้อยสายไฟภายในผนังก่ออิฐ ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งวดที่ ๙ ภายใน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๘

ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

๙.๑ ห้องน้ำประชาชน (แบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ)

- งานก่อผนัง แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฉาบผนัง ฉาบโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งวงกบประตู แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งประตู แล้วเสร็จ ๙๐%

๙.๒ ศาลาที่พักประชาชน เลขที่แบบ ๔-๕๕

- งานก่อ-ฉาบ โครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานตกแต่งผิว ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานแผงบังตาไม้เทียม แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานสีทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๙.๓ บ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต

- หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ ๓ และพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๒ ชั้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๓ ภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%
- วางแผนพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า (Topping) ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ ๓ ถึงคานหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- วาง sleeve ท่อระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีต ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ก่อผนังชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%


งวดที่ ๑๐ ภายใน ๑๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕

ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

อาคารสำนักงานที่ดินมาตรฐาน ขนาดกลาง เลขที่แบบ ๑๒-๕๖

- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปและท่อพัก แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อประปา - สุขาภิบาล ชั้น ๑ และ ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฉาบผนัง ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น ๒ และฝ้าเพดานรอบหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานทาสีรองพื้นและสีจริง รอบที่ ๑ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวพื้น ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘



- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานระบบงานดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไนโตรเจน แล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๑๑ ภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

๑๑.๑ ห้องน้ำประชาชน (แบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ)

- งานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ห้องน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบประปา ระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทดสอบระบบประปา สุขาภิบาล ไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐%

- งานทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ตามรูปแบบรายละเอียด

๑๑.๒ บ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต

- หล่อคอนกรีตคานรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- ก่อผนังชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%

งวดที่ ๑๒ ภายใน ๑๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

อาคารสำนักงานที่ดินมาตรฐาน ขนาดกลาง เลขที่แบบ ๑๒-๕๖

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานระบบงานดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไนโตรเจน แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานทาสีจริง รอบที่ ๒ ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวพื้น ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%

งวดที่ ๑๓ ภายใน ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

บ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต

- ก่อผนังชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ฉาบปูนผนังและโครงสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๐%
- ติดตั้งระบบท่อประปา - สุขาภิบาลภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%
- เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ ๑ - ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%

งวดที่ ๑๔ ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

อาคารสำนักงานที่ดินมาตรฐาน ขนาดกลาง เลขที่แบบ ๑๒-๕๖

- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%

๑ ๕ ม.ค. ๒๕๖๘



จบ



- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น ๒ และฝ้าเพดานรอบหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเหล็กคัต แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานระบบไฟฟ้านอกอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า แล้วเสร็จ ๙๐%

งวดที่ ๑๕ ภายใน ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

บ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต

- กรู๊วสดูตกแต่งผิวพื้นและผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๐%
- กรู๊วกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำทุกชั้น แล้วเสร็จ ๙๐%
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๐%
- เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๐%
- ติดตั้งบ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทาสีภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%
- ติดตั้งประตูและหน้าต่าง แล้วเสร็จ ๙๐%
- ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๙๐%
- ติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคมไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ ๙๐%

งวดที่ ๑๖ ภายใน ๒๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

รั้วและป้ายสำนักงานที่ดิน

- งานรั้ว A เลขที่แบบ ๑-๕๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานรั้ว B เลขที่แบบ ๑-๕๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานก่อสร้างโครงสร้าง ประตูทางเข้า-ทางออก และป้ายสำนักงานฯ แล้วเสร็จ ๙๐%

งวดที่ ๑๗ ภายใน ๒๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

๑๗.๑ โรงจอดรถ เลขที่แบบ ๘-๕๖

- งานก่อสร้างโรงจอดรถ แล้วเสร็จ ๙๐%


๑๗.๒ ปรับภูมิทัศน์/งานอื่น ๆ

- ฐานเสาธงชาติ แบบเลขที่ ๑๒๐-๓๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานพื้น ค.ส.ล./ถนน ค.ส.ล. และงานระบายน้ำภายในบริเวณ เลขที่แบบ ๓-๕๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานคั่นหิน แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง เลขที่แบบ ๗-๕๗ แล้วเสร็จ ๙๐%

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘



๐๖๖



งวดที่ ๑๘ ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

๑๘.๑ อาคารสำนักงานที่ดินมาตรฐาน ขนาดกลาง เลขที่แบบ ๑๒-๕๖

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งมิเตอร์ประปา แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ป้ายชื่อสำนักงานฯ (ป้ายสแตนเลส) แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ป้ายสำนักงานภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ป้ายโลโก้สัญลักษณ์กรมที่ดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานครุภัณฑ์สำนักงานและอื่น ๆ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ตามรูปแบบรายละเอียด

๑๘.๒ บ้านพักข้าราชการ ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต

- ติดตั้งประตูและหน้าต่าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคมไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดมุ้งลวด เหล็กตัด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งราวบันไดทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ทาสีภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งระบบทีวี แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ทาสีภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมเชื่อมต่อระบบ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำภายนอกอาคาร มาตรฐานน้ำประปา มิเตอร์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายนอก แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ตามรูปแบบรายละเอียด

๑๘.๓ รั้ว(กำแพงกันดิน)และป้ายสำนักงานที่ดิน

- ประตुरั้วสแตนเลสอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานป้ายสำนักงานที่ดินฯ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ตามรูปแบบรายละเอียด

๑๘.๔ โรงจอดรถ เลขที่แบบ ๘-๕๖

- งานก่อสร้างโรงจอดรถ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ตามรูปแบบรายละเอียด


๑๘.๕ ที่เก็บหลักเขต ขนาด ๓๖.๐๐ ตารางเมตร เลขที่แบบ ๖๐-๔๔ แล้วเสร็จ

- งานก่อสร้างที่เก็บหลักเขต แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ตามรูปแบบรายละเอียด

๑๘.๖ ปรับภูมิทัศน์และงานอื่น ๆ

- เสาดงชาติ แบบเลขที่ ๑๒๐-๓๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

๑๕ มค. ๒๕๖๘



- งานพื้น ค.ส.ล./ถนน ค.ส.ล. และงานระบายน้ำภายในบริเวณ เลขที่แบบ ๓-๕๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานคันทัน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ปลุกหญ้าขนาดเล็กแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง เลขที่แบบ ๗-๕๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ตามรูปแบบรายละเอียด

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามรายการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามรูปแบบรายการก่อสร้างพร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย โดยสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดระบุไว้ในแต่ละงวดงาน ยกเว้นงวดที่ ๑๘ ที่กำหนดให้ต้องส่งเป็นงวดงานสุดท้าย

๑๕ มค ๒๕๖๕



๐๓๖



๐๓๖
อภิศรดา พงษ์

