

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน
งานก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาकिनทร์บุรี

จำนวน 1 งาน รวม 3 งวด

การก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
โดยมีรายละเอียดงวดงานดังต่อไปนี้

งวดที่ 1 เป็นเงิน 20 % ของเงินค่าจ้างงานก่อสร้าง

.* งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานอาคาร เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

- ปักผังก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็มคอนกรีต แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตตอม่อ แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 40 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

งวดที่ 2 เป็นเงิน 40 % ของเงินค่าจ้างงานก่อสร้าง

.* งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานอาคาร เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งโครงสร้างเสาเหล็กถัก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเหล็กโครงหลังคา แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 80 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 40 % ของเงินค่าจ้างงานก่อสร้าง

.* งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานอาคาร เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

- งานทาสีโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ที่เหลือในแบบรูปรายการ แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้

สะอาดเรียบร้อย

ภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย



“ทั้งนี้ ให้ทำการส่งงานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่งก่อนก็ได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย”