แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005

☐ จัดทำแผน

☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคง		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากขึ้น		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
ดัชนีความสงบสุขภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลสัมฤทธิ์ : มุ่งหมายให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	70	70	0										70	70	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนในพื้นที่ลดลง	ครัวเรือน	1,000	1,000											1,000	1,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพิ่มขึ้น	ชุมชน	50	50											50	50	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีความเชื่อมั่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50											50	50	
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (หน่วยงานตามแผนงาน)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลจากแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลแนวเขตที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	138.55	0	0	38.66	0	0	38.44	0	0	34.38	80	80	27.07
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	100	100
เป้าหมาย : 1.1 เหตุรุนแรงลดลง		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	70	70											70	70	
แนวทางการดำเนินงาน : 1.1.2 ด้านการพัฒนา		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนในพื้นที่ลดลง	ครัวเรือน	1000	1000											1000	1000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพิ่มขึ้น	ชุมชน	50	50											50	50	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต.	ร้อยละ	35	35											35	35	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการด้านการอำนวยความยุติธรรม และการช่วยเหลือเยียวยา	ร้อยละ	80	80											80	80	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
กิจกรรม : ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน	แปลง	14000	14000	15,254	2000	2000	2,082	6000	6000	6,606	6000	6000	6,566	0	0	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการออกโฉนดที่ดินมีความพึงพอใจในการให้ความเสมอภาคและความมั่นคงในการถือครองโฉนดที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	96.85	0	0		0	0		0	0		80	80	96.85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
<u>เงินงบประมาณ</u>																
- รายจ่ายลงทุน		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) :

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) :

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : .....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 15/10/2567

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....

(นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร)

ตำแหน่ง : รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมที่ดิน

วัน/เดือน/ปี : 15/10/2567

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

รหัส : 15000

☐ จัดทำแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน

รหัส : 15005

☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 (85 คะแนน ขึ้นไป)		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
แผนงาน : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลสัมฤทธิ์ : สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตดีขึ้น ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ในอันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2567	คะแนน	53	53											53	53	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 89 คะแนน	คะแนน	89	89											89	89	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (หน่วยงานตามแผนงาน)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลจากแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลแนวเขตที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	138.55	0	0	38.66	0	0	38.44	0	0	34.38	80	80	27.07
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	100	100
เป้าหมาย : 9.1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ในอันดับ 1 ใน 51 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2567	คะแนน	53	53											53	53	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 89 คะแนน	ร้อยละ	89	89											89	89	
แนวทางการดำเนินงาน : 9.1.2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คดีทุจริตในภาพรวมลดลง	ร้อยละ	20	20											20	20	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง - ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง - ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริตลดลง	ร้อยละ	20	20											20	20	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ลดลง	ร้อยละ	35	35											35	35	
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการฯ	คน	300	300	355	0	0		0	0		300	300		0	0	355

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ได้อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	90	0	0		0	0		80	80		0	0	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
<u>เงินงบประมาณ</u>																
- รายจ่ายลงทุน		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) :

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) :

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : .....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 15/10/2567

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....

(นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร)

ตำแหน่ง : รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมที่ดิน

วัน/เดือน/ปี : 15/10/2567

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

รหัส : 15000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน

รหัส : 15005

☐ จัดทำแผน

☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		60.4465	60.4465	6.2665	-	-	-	-	-	-	48.3868	48.3868	0.2286	12.0597	12.0597	6.0379
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		60.4465	60.4465	6.2665	-	-	-	-	-	-	48.3868	48.3868	0.2286	12.0597	12.0597	6.0379
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ		60.4465	60.4465	6.2665	-	-	-	-	-	-	48.3868	48.3868	0.2286	12.0597	12.0597	6.0379
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ		60.0000	60.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	48.0000	48.0000	-	12.0000	12.0000	5.8200
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาบริการประชาชน		60.0000	60.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	48.0000	48.0000	-	12.0000	12.0000	5.8200
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น		60.0000	60.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	48.0000	48.0000	-	12.0000	12.0000	5.8200
ร้อยละความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (สัดส่วนของกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลต่อกระบวนงานทั้งหมดที่สามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 58.59		60.0000	60.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	48.0000	48.0000	-	12.0000	12.0000	5.8200
แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		60.0000	60.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	48.0000	48.0000	-	12.0000	12.0000	5.8200
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานรัฐสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพในการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับ High ขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนต่อจำนวนหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนงานรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า *กลุ่ม High หมายถึง กลุ่มหน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านระดับความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัลปานกลางถึงสูง ตามผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	80	80											80	80	
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (หน่วยงานตามแผนงาน)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลจากแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลแนวเขตที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	138.55	0	0	38.66	0	0	38.44	0	0	34.38	80	80	27.07
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	100	100
เป้าหมาย : 10.2 สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐ (Digital Common Platform)		60.0000	60.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	48.0000	48.0000	-	12.0000	12.0000	5.8200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความก้าวหน้าในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง	ร้อยละ	100	100		10	10		10	10		20	20		60	60	
แนวทางการดำเนินงาน : 10.2.1 การพัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม		60.0000	60.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	48.0000	48.0000	-	12.0000	12.0000	5.8200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100		10	10		10	10		20	20		60	60	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ และพร้อมรองรับการให้บริการทุกกรมที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ	100	100		10	10		10	10		20	20		60	60	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการเชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน		20.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	-	4.0000	4.0000	-
กิจกรรม : เชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน		20.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	-	4.0000	4.0000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่ดินที่ให้บริการประชาชนและหน่วยงานร่วมบูรณาการข้อมูล ไม่น้อยกว่า	ล้านแปลง/หน่วยงาน	34/5	34/5		0	0		0	0		0	0		34/5	34/5	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80		0	0		0	0		0	0		80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ร้อยละ	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
<u>เงินงบประมาณ</u>																
- รายจ่ายลงทุน		20.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	-	4.0000	4.0000	-
โครงการที่ 2 : โครงการระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน		40.0000	40.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	32.0000	32.0000	-	8.0000	8.0000	5.8200
กิจกรรม : ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน		40.0000	40.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	32.0000	32.0000	-	8.0000	8.0000	5.8200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบป้องกันการโจมตีเครือข่ายในรูปแบบ Distributed Denial of Service (DDoS) การโจมตี Web Application and API Protection และระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	ระบบ	1	1		0	0		0	0		0	0		1	1	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันการโจมตีบนระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95		0	0		0	0		0	0		95	95	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
<u>เงินงบประมาณ</u>																
-.รายจ่ายลงทุน		40.0000	40.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	32.0000	32.0000	-	8.0000	8.0000	5.8200
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
ร้อยละหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
<u>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</u> (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานรัฐสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพในการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับ High ขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนต่อจำนวนหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนงานรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า *กลุ่ม High หมายถึง กลุ่มหน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านระดับความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัลปานกลางถึงสูง ตามผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	80	80											80	80	
<u>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</u> (หน่วยงานตามแผนงาน)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลจากแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลแนวเขตที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	138.55	0	0	38.66	0	0	38.44	0	0	34.38	80	80	27.07
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	100	100
เป้าหมาย : 10.1 ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐให้ยืดหยุ่นคล่องตัว เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Government Transformation)		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมด้านนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ PDPA , Cyber Security และ Data Governance ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (หน่วยงานใหม่)	ร้อยละ	100	100											100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมด้านนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ PDPA , Cyber Security และ Data Governance ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (หน่วยงานขอรับงบประมาณต่อเนื่อง)	ร้อยละ	100	100											100	100	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานกลาง	ร้อยละ	100	100		10	10		10	10		20	20		60	60	
แนวทางการดำเนินงาน : 10.1.1 การเตรียมความพร้อมพื้นฐานที่จำเป็น(Fundamental) เพื่อนำไปสู่การตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืน		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทุกหน่วยงานภายใต้แนวทางบุคลากรต้องผ่านการอบรม ตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA, หลักสูตร Cyber Security, หลักสูตร Data Governance หรือหลักสูตรอื่นที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร ร้อยละ 90	ร้อยละ	100	100		25	25		25	25		25	25		25	25	
โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
กิจกรรม : ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกรมที่ดินมีความรู้เพื่อส่งเสริมให้กรมที่ดินก้าวสู่การเป็นหน่วยงานในรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	คน	39	39	39	0	0		0	0		33	33	21	6	6	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกรมที่ดินมีความรู้ด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
<u>เงินงบประมาณ</u>																
- รายจ่ายประจำ		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) :

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) :

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : .....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 15/10/2567

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....

(นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร)

ตำแหน่ง : รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมที่ดิน

วัน/เดือน/ปี : 15/10/2567

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบสงป.301

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

รหัส : 15000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน

รหัส : 15005

☐ รายงานแผน

☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลจากแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลแนวเขตที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	138.55	0	0	38.66	0	0	38.44	0	0	34.38	80	80	27.07
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	100	100
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		7,228.3032	7,228.3032	5,898.0238	1,288.1547	1,288.1547	1,215.0446	1,450.1733	1,450.1733	1,298.9757	3,448.2163	3,448.2163	1,364.2312	1,041.7589	1,041.7589	2,019.7724
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-ยุทธศาสตร์ชาติ		-	-	33.6712	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	33.5250
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Stg)		-	-	33.6712	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	33.5250
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Plan)		-	-	33.6712	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	33.5250
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg1)		-	-	33.6712	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	33.5250
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg2)		-	-	33.6712	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	33.5250
ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg3)		-	-	33.6712	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	33.5250
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		-	-	10.4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4430
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		-	-	10.4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4430
เป้าหมาย : แนวทางย่อยสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก		-	-	10.4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4430
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนเข้มแข็ง		-	-	10.4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4430

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	ร้อยละ	15	15	9.68						0			0	15	15	9.68
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	88			-						0	85	85	88
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ยุทธศาสตร์)		-	-	10.4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4430
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการกระจายการถือครองที่ดิน	แปลง	55280	55280	60,510	6765	6765	6,116	19995	19995	22,023	20595	20595	21,696	7925	7925	10,675
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
โครงการที่ 1 : โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม		-	-	10.4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4430
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ร้อยละความสำเร็จจากการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	81.11	0	0		0	0		0	0		80	80	81.11
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงจากการได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	96.85	0	0		0	0		0	0		80	80	96.85
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน	แปลง	42680	42680	46,177	5565	5565	5,472	16695	16695	18,984	15795	15795	15,798	4625	4625	5,923
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงจากการได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	96.68	0	0		0	0		0	0		80	80	96.68
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		-	-	10.4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4430
2.1 งบประมาณ		-	-	10.4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4430
1. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ		-	-	10.4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4430
- รายจ่ายลงทุน		-	-	10.4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4430
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		-	-	23.2283	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	23.0820
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		-	-	23.2283	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	23.0820
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ		-	-	23.2283	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	23.0820
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล		-	-	23.2283	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	23.0820

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าใหม่และแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ	ร้อยละ	92	92	95.44			90.51			90.70			92.68	92	92	95.44
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	65	65	0			-			0			0	65	65	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค)	ร้อยละ	89	89	94.80			-			0			0	89	89	94.80
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล (ยุทธศาสตร์)		-	-	23.2283	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	23.0820
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรสู่การทำงานด้วยระบบดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	93.80	0	0		0	0		0	0		80	80	93.80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ		-	-	13.5250	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	13.3788
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	135.64	0	0		0	0		0	0		80	80	135.64

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	93.80	0	0		0	0		0	0		80	80	93.80
<u>เชิงเวลา</u>																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	50	50	100	0	0		0	0		50	50	40	0	0	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการของสำนักงานที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	93.80	0	0		0	0		0	0		80	80	93.80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ	แห่ง	94	94	134	0	0		0	0		0	0	27	94	94	107
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	93.80	0	0		0	0		0	0		80	80	93.80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		-	-	13.5250	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	13.3788
2.1 งบประมาณ		-	-	13.5250	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	13.3788
1. ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน		-	-	2.7996	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	2.6534
- รายจ่ายลงทุน		-	-	2.7996	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1462	-	-	2.6534
2. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ		-	-	10.7254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7254
- รายจ่ายลงทุน		-	-	9.2105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2105
- รายจ่ายประจำ		-	-	1.5149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5149
โครงการที่ 2 : โครงการจัดการข้อมูลที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์		-	-	0.9210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9210
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนสำนักงานที่ดินที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์	แห่ง	73	73	132	0	0	15	24	24	68	0	0	49	49	49	0
เชิงคุณภาพ																
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานที่ดินที่ใช้ระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	สำนักงาน	461	461		0	0		0	0		0	0		461	461	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำนักงานที่ดินที่ใช้ระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90		0	0		0	0		0	0		90	90	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานที่ดินที่ได้รับการจ้างเหมาบริการ	แห่ง	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		-	-	0.9210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9210
2.1 งบประมาณ		-	-	0.9210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9210
1. พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม		-	-	0.9185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9185
- รายจ่ายลงทุน		-	-	0.9185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9185

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2. พัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย		-	-	0.0025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0025
- รายจ่ายประจำ		-	-	0.0025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0025
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ		-	-	6.6922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6922
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์	สำนักงาน	212	212	140	0	0		0	0		40	40		172	172	140
เชิงคุณภาพ																
- พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	66	0	0		0	0		0	0		80	80	66
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์	สำนักงาน	212	212	140	0	0		0	0		40	40		172	172	140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	66	0	0		0	0		0	0		80	80	66

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		-	-	6.6922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6922
2.1 งบประมาณ		-	-	6.6922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6922
1. พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ		-	-	6.6922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6922
- รายจ่ายลงทุน		-	-	6.6922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6922
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับช่างรังวัดเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการรังวัด		-	-	0.0847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0847
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- ร้อยละความสำเร็จในการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการกำกับดูแลช่างรังวัดเอกชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	90.00	0	0		0	0		0	0	33.33	80	80	56.67
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการช่างรังวัดเอกชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	94.43	0	0		0	0		0	0		80	80	94.43
<u>เชิงเวลา</u>																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการรังวัด																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการกำกับดูแลช่างรังวัดเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	90.00	0	0		0	0		0	0	33.33	80	80	56.67
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการช่างรังวัดเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	94.43	0	0		0	0		0	0		80	80	94.43
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		-	-	0.0847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0847
2.1 งบประมาณ		-	-	0.0847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0847
1. ยกระดับช่างรังวัดเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการรังวัด		-	-	0.0847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0847
- รายจ่ายลงทุน		-	-	0.0847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0847
ผลผลิตที่ 5 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน		-	-	2.0054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0054
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการ	ล้านราย	13.00	13.00	13.8397	3.22	3.22	3.4647	3.24	3.24	3.5888	3.27	3.27	3.1956	3.27	3.27	3.5903
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่องานบริการของกรมที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	93.80	0	0		0	0		0	0		80	80	93.80

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
<u>เชิงเวลา</u>																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริการด้านทะเบียนที่ดินและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านทะเบียนและรังวัด	ล้านราย	13.00	13.00	13.8397	3.22	3.22	3.4647	3.24	3.24	3.5888	3.27	3.27	3.1956	3.27	3.27	3.5906
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านทะเบียนและรังวัดของสำนักงานที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	93.80	0	0		0	0		0	0		80	80	93.80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		-	-	2.0054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0054
2.1 งบประมาณ		-	-	2.0054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0054
1. บริการด้านทะเบียนที่ดินและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน		-	-	2.0054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0054
- รายจ่ายประจำ		-	-	2.0054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0054

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบสงป.301

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

รหัส : 15000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน

รหัส : 15005

☐ รายงานแผน

☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลจากแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลแนวเขตที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	138.55	0	0	38.66	0	0	38.44	0	0	34.38	80	80	27.07
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	100	100
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคง		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากขึ้น		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
ดัชนีความสงบสุขภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสังคมสงบสุข		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดีเด่น (A)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	70	0			-			0			0	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่านการประเมินสภาพปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	65	65											65	65	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึง	ระดับ	5	5	5									5	5	5	5
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนมีความมั่นคงในทรัพย์สินและสังคมสงบสุข (บูรณาการ)		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับโฉนดที่ดินจากการเดินสำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	99.15	0	0		0	0		0	0		80	80	99.15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการออกโฉนดที่ดินรู้สึกมั่นคงในการถือครองโฉนดที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	96.85	0	0		0	0		0	0		80	80	96.85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ร้อยละความสำเร็จในการออกโฉนดที่ดินจากการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	99.15	0	0		0	0		0	0		80	80	99.15
เชิงคุณภาพ																
- ประชาชนที่ได้รับการออกโฉนดที่ดินมีความพึงพอใจในการให้ความเสมอภาค และความมั่นคงในการถือครองโฉนดที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	96.85	0	0		0	0		0	0		80	80	96.85

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
<u>เชิงเวลา</u>																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน	แปลง	14000	14000	15,254	2000	2000	2,082	6000	6000	6,606	6000	6000	6,566	0	0	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการออกโฉนดที่ดินมีความพึงพอใจในการให้ความเสมอภาคและความมั่นคงในการถือครองโฉนดที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	96.85	0	0		0	0		0	0		80	80	96.85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
2.1 งบประมาณ		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
1. ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
- รายจ่ายลงทุน		49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบสงป.301

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

รหัส : 15000

☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน

รหัส : 15005

☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลจากแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลแนวเขตที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	138.55	0	0	38.66	0	0	38.44	0	0	34.38	80	80	27.07
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	100	100
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		369.8707	369.8707	302.2389	16.6603	16.6603	15.6578	44.4708	44.4708	45.4016	243.0472	243.0472	77.9114	65.6924	65.6924	163.2682
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เศรษฐกิจฐานราก		369.8707	369.8707	302.2389	16.6603	16.6603	15.6578	44.4708	44.4708	45.4016	243.0472	243.0472	77.9114	65.6924	65.6924	163.2682
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย เพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง		369.8707	369.8707	302.2389	16.6603	16.6603	15.6578	44.4708	44.4708	45.4016	243.0472	243.0472	77.9114	65.6924	65.6924	163.2682
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก		369.8707	369.8707	302.2389	16.6603	16.6603	15.6578	44.4708	44.4708	45.4016	243.0472	243.0472	77.9114	65.6924	65.6924	163.2682
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : กลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง		369.8707	369.8707	302.2389	16.6603	16.6603	15.6578	44.4708	44.4708	45.4016	243.0472	243.0472	77.9114	65.6924	65.6924	163.2682
สัดส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สินของครัวเรือนรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 4		369.8707	369.8707	302.2389	16.6603	16.6603	15.6578	44.4708	44.4708	45.4016	243.0472	243.0472	77.9114	65.6924	65.6924	163.2682
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		369.8707	369.8707	302.2389	16.6603	16.6603	15.6578	44.4708	44.4708	45.4016	243.0472	243.0472	77.9114	65.6924	65.6924	163.2682
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		369.8707	369.8707	302.2389	16.6603	16.6603	15.6578	44.4708	44.4708	45.4016	243.0472	243.0472	77.9114	65.6924	65.6924	163.2682
เป้าหมาย : แนวทางย่อยสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก		369.8707	369.8707	302.2389	16.6603	16.6603	15.6578	44.4708	44.4708	45.4016	243.0472	243.0472	77.9114	65.6924	65.6924	163.2682

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนเข้มแข็ง		369.8707	369.8707	302.2389	16.6603	16.6603	15.6578	44.4708	44.4708	45.4016	243.0472	243.0472	77.9114	65.6924	65.6924	163.2682
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	ร้อยละ	15	15	9.68						0			0	15	15	9.68
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	88			-						0	85	85	88
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ยุทธศาสตร์)		369.8707	369.8707	302.2389	16.6603	16.6603	15.6578	44.4708	44.4708	45.4016	243.0472	243.0472	77.9114	65.6924	65.6924	163.2682
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการกระจายการถือครองที่ดิน	แปลง	55280	55280	60,510	6765	6765	6,116	19995	19995	22,023	20595	20595	21,696	7925	7925	10,675
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
โครงการที่ 1 : โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม		220.8411	220.8411	158.4330	15.7505	15.7505	14.8198	39.7879	39.7879	41.4613	128.5208	128.5208	42.4461	36.7819	36.7819	59.7058
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- ร้อยละความสำเร็จจากการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	81.11	0	0		0	0		0	0		80	80	81.11
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80	80	96.85	0	0		0	0		0	0		80	80	96.85
<u>เชิงเวลา</u>																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการข้อมูลบอกดิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลตำแหน่งที่ดินของประชาชนที่ได้รับการตรวจสอบก่อนนำมาดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน	แปลง	100000	100000	120,016	25000	25000	31,510	25000	25000	29,328	25000	25000	28,652	25000	25000	30,526
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลที่ดินก่อนนำมาดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	96.01	0	0		0	0		0	0		80	80	96.01
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 2 : จัดสร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อให้บริการและตรวจสอบพิสูจน์สิทธิในที่ดิน	ระวาง	10000	10000	10,905	1400	1400	1,088	1500	1500	2,255	3200	3200	4,720	3900	3900	2,842
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้ระวางแผนที่มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	93.22	-	-		-	-	91.77	-	-		80	80	94.67
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	-	-		-	-		-	-		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	-	-		-	-		-	-		100	100	100
กิจกรรมที่ 3 : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน	แปลง	42680	42680	46,177	5565	5565	5,472	16695	16695	18,984	15795	15795	15,798	4625	4625	5,923
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงจากการได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	96.68	0	0		0	0		0	0		80	80	96.68

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		220.8411	220.8411	158.4330	15.7505	15.7505	14.8198	39.7879	39.7879	41.4613	128.5208	128.5208	42.4461	36.7819	36.7819	59.7058
2.1 งบประมาณ		220.8411	220.8411	158.4330	15.7505	15.7505	14.8198	39.7879	39.7879	41.4613	128.5208	128.5208	42.4461	36.7819	36.7819	59.7058
1. บริหารจัดการข้อมูลบอกดิน		2.8370	2.8370	2.1457	0.0886	0.0886	0.0885	0.1350	0.1350	0.1350	2.1484	2.1484	0.3813	0.4650	0.4650	1.5408
- รายจ่ายลงทุน		2.8370	2.8370	2.1457	0.0886	0.0886	0.0885	0.1350	0.1350	0.1350	2.1484	2.1484	0.3813	0.4650	0.4650	1.5408
2. จัดสร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ		65.9527	65.9527	30.6501	3.0269	3.0269	2.9902	9.1186	9.1186	6.6668	43.1566	43.1566	6.1346	10.6506	10.6506	14.8585
- รายจ่ายลงทุน		65.9527	65.9527	30.6501	3.0269	3.0269	2.9902	9.1186	9.1186	6.6668	43.1566	43.1566	6.1346	10.6506	10.6506	14.8585
3. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ		152.0514	152.0514	125.6372	12.6350	12.6350	11.7411	30.5343	30.5343	34.6595	83.2158	83.2158	35.9302	25.6663	25.6663	43.3064
- รายจ่ายลงทุน		152.0514	152.0514	125.6372	12.6350	12.6350	11.7411	30.5343	30.5343	34.6595	83.2158	83.2158	35.9302	25.6663	25.6663	43.3064
โครงการที่ 2 : โครงการจัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม		149.0296	149.0296	143.8059	0.9098	0.9098	0.8379	4.6829	4.6829	3.9403	114.5264	114.5264	35.4653	28.9105	28.9105	103.5624
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนเข้าทำประโยชน์หรือ/และอยู่อาศัยในที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	แปลง	12600	12600	14,333	1200	1200	644	3300	3300	3,039	4800	4800	5,898	3300	3300	4,752
เชิงคุณภาพ																
- ประชาชนที่เข้าทำประโยชน์หรือ/และอยู่อาศัยในที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลมีคุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วแสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดที่ดินและคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดที่ดิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้นำเข้าสู่คณะกรรมการจัดที่ดินและคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดที่ดิน	เรื่อง	15	15	15	5	5		5	5	15	5	5		0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการกำหนดแนวทางการจัดที่ดินให้กับประชาชน ที่ยากจนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 2 : จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	แปลง	2100	2100	2,723	0	0		0	0		1200	1200	1,380	900	900	1,343
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
กิจกรรมที่ 3 :.จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระวางแผนที่ที่ใช้สำหรับการจัดที่ดินและข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลที่ได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ	ระวาง/ราย	3,000/10,000	3,000/10,000	18,238/10,570	600/2,100	600/2,100	1060/2530	700/2,500	700/2,500	864/2,565	900/2,700	900/2,700	3,142/2,700	800/2,700	800/2,700	13,172/2,775
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล มีความครบถ้วน ถูกต้องและมีความเป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100	90	90		90	90	100	90	90	100	90	90	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100		100	100		100	100		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100		100	100		100	100		100	100	100
กิจกรรมที่ 4 : การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนเข้าทำประโยชน์หรือ/และอยู่อาศัยในที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล	แปลง	9500	9500	9,562	1200	1200	590	3000	3000	2,761	3200	3200	3,524	2100	2100	2,687
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าทำประโยชน์หรือ/และอยู่อาศัยในที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล มีคุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 5 : จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่สาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	แปลง	1000	1000	2,048	0	0	54	300	300	278	400	400	994	300	300	722

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินเชื่อมั่นถึงความมั่นคงในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		149.0296	149.0296	143.8059	0.9098	0.9098	0.8379	4.6829	4.6829	3.9403	114.5264	114.5264	35.4653	28.9105	28.9105	103.5624
2.1 งบประมาณ		149.0296	149.0296	143.8059	0.9098	0.9098	0.8379	4.6829	4.6829	3.9403	114.5264	114.5264	35.4653	28.9105	28.9105	103.5624
1. การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดที่ดินและคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดที่ดิน		0.5800	0.5800	0.5575	0.0607	0.0607	0.0607	0.1480	0.1480	0.1380	0.2804	0.2804	0.1635	0.0909	0.0909	0.1953
- รายจ่ายประจำ		0.5800	0.5800	0.5575	0.0607	0.0607	0.0607	0.1480	0.1480	0.1380	0.2804	0.2804	0.1635	0.0909	0.0909	0.1953
2. จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน		86.5948	86.5948	85.8124	-	-	-	0.0475	0.0475	0.0212	69.5530	69.5530	19.1871	16.9943	16.9943	66.6040
- รายจ่ายลงทุน		76.4427	76.4427	68.7391	-	-	-	-	-	-	61.1532	61.1532	16.5696	15.2895	15.2895	52.1694
- รายจ่ายประจำ		10.1521	10.1521	17.0733	-	-	-	0.0475	0.0475	0.0212	8.3998	8.3998	2.6175	1.7048	1.7048	14.4346
3. จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล		1.9500	1.9500	1.9121	0.2187	0.2187	0.2186	0.4050	0.4050	0.4050	0.9762	0.9762	0.4050	0.3501	0.3501	0.8835
- รายจ่ายประจำ		1.9500	1.9500	1.9121	0.2187	0.2187	0.2186	0.4050	0.4050	0.4050	0.9762	0.9762	0.4050	0.3501	0.3501	0.8835
4. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล		9.9408	9.9408	9.9112	0.3966	0.3966	0.3354	2.5543	2.5543	2.6727	5.1341	5.1341	2.4885	1.8558	1.8558	4.4146
- รายจ่ายประจำ		9.9408	9.9408	9.9112	0.3966	0.3966	0.3354	2.5543	2.5543	2.6727	5.1341	5.1341	2.4885	1.8558	1.8558	4.4146
5. จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่สาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท		49.9640	49.9640	45.6127	0.2338	0.2338	0.2232	1.5281	1.5281	0.7034	38.5827	38.5827	13.2212	9.6194	9.6194	31.4650
- รายจ่ายลงทุน		40.2108	40.2108	35.9173	-	-	-	-	-	-	32.3649	32.3649	11.0753	7.8459	7.8459	24.8421
- รายจ่ายประจำ		9.7532	9.7532	9.6954	0.2338	0.2338	0.2232	1.5281	1.5281	0.7034	6.2178	6.2178	2.1459	1.7735	1.7735	6.6229

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบสงป.301

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

รหัส : 15000

☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน

รหัส : 15005

☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
<u>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</u>																
ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลจากแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลแนวเขตที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	138.55	0	0	38.66	0	0	38.44	0	0	34.38	80	80	27.07
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	100	100
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		51.9326	51.9326	35.0689	4.5995	4.5995	3.1457	7.7782	7.7782	6.0050	29.5273	29.5273	11.5436	10.0276	10.0276	14.3747
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเติบโตอย่างยั่งยืน		51.9326	51.9326	35.0689	4.5995	4.5995	3.1457	7.7782	7.7782	6.0050	29.5273	29.5273	11.5436	10.0276	10.0276	14.3747
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน		51.9326	51.9326	35.0689	4.5995	4.5995	3.1457	7.7782	7.7782	6.0050	29.5273	29.5273	11.5436	10.0276	10.0276	14.3747
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว		51.9326	51.9326	35.0689	4.5995	4.5995	3.1457	7.7782	7.7782	6.0050	29.5273	29.5273	11.5436	10.0276	10.0276	14.3747
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น		51.9326	51.9326	35.0689	4.5995	4.5995	3.1457	7.7782	7.7782	6.0050	29.5273	29.5273	11.5436	10.0276	10.0276	14.3747
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 33 - พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 12 - พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 3		51.9326	51.9326	35.0689	4.5995	4.5995	3.1457	7.7782	7.7782	6.0050	29.5273	29.5273	11.5436	10.0276	10.0276	14.3747
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		51.9326	51.9326	35.0689	4.5995	4.5995	3.1457	7.7782	7.7782	6.0050	29.5273	29.5273	11.5436	10.0276	10.0276	14.3747
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ		51.9326	51.9326	35.0689	4.5995	4.5995	3.1457	7.7782	7.7782	6.0050	29.5273	29.5273	11.5436	10.0276	10.0276	14.3747

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ		51.9326	51.9326	35.0689	4.5995	4.5995	3.1457	7.7782	7.7782	6.0050	29.5273	29.5273	11.5436	10.0276	10.0276	14.3747
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล		51.9326	51.9326	35.0689	4.5995	4.5995	3.1457	7.7782	7.7782	6.0050	29.5273	29.5273	11.5436	10.0276	10.0276	14.3747
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	85	85			-			0			0	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	85	85	0			-			0			0	85	85	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	5	5	92.68									0	5	5	92.68
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เมือง/ชุมชน ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ร้อยละ	10	10	11.77									10	10	10	11.77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความครบถ้วนและถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ฐานข้อมูลด้านที่ดินถูกนำไปใช้ประโยชนในการพัฒนาภูมิภาคเมืองอย่างสมดุล (ยุทธศาสตร์)		51.9326	51.9326	35.0689	4.5995	4.5995	3.1457	7.7782	7.7782	6.0050	29.5273	29.5273	11.5436	10.0276	10.0276	14.3747
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่ดินของรัฐที่ใช้บริหารจัดการด้านที่ดินแก่ประชาชน	แปลง	26000	26000	27,207	6000	6000	6,727	6400	6400	6,690	6900	6900	6,751	6700	6700	7,039
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ		39.4841	39.4841	22.8987	3.9949	3.9949	2.5895	4.5149	4.5149	4.3357	23.1811	23.1811	6.3322	7.7932	7.7932	9.6413
1. แผนการปฏิบัติงาน																

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนข้อมูลที่ดินของรัฐที่ใช้บริหารจัดการด้านที่ดินแก่ประชาชน	แปลง	26000	26000	27,207	6000	6000	6,727	6400	6400	6,690	6900	6900	6,751	6700	6700	7,039
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในที่ดินของรัฐ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจน	แปลง	26000	26000	27,207	6000	6000	6,727	6400	6400	6,690	6900	6900	6,751	6700	6700	7,039
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้อง ครบถ้วนชัดเจน สามารถนำไปใช้ในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100	80	80	100	80	80	100	80	80	100	80	80	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100		100	100		100	100		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100		100	100		100	100		100	100	100
กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัลที่ได้มีการปรับปรุงความถูกต้องตามมาตรฐาน	แปลง	300000	300000	381,612	67000	67000	65,558	79000	79000	125,322	79000	79000	90,952	75000	75000	99,780

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รูปแปลงที่ดินในระบบดิจิทัลมีความถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 3 : บริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่มีการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network)	แปลง	400000	400000	766,213	99000	99000	194,812	99000	99000	174,105	100000	100000	189,438	102000	102000	207,858
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โฉนดที่ดินของประชาชนมีหมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการแผนที่	ร้อยละ	100	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 4 : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน 1:4,000																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระยะทางของแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจัดทำเป็นฐานข้อมูล	กิโลเมตร	250000	250000	268,978	60000	60000	62,150	70000	70000	71,650	60000	60000	65,860	60000	60000	69,318
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลและแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มีความครบถ้วนถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100	80	80	100	80	80	100	80	80	100	80	80	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100		100	100		100	100		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100		100	100		100	100		100	100	100

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		39.4841	39.4841	22.8987	3.9949	3.9949	2.5895	4.5149	4.5149	4.3357	23.1811	23.1811	6.3322	7.7932	7.7932	9.6413
2.1 งบประมาณ		39.4841	39.4841	22.8987	3.9949	3.9949	2.5895	4.5149	4.5149	4.3357	23.1811	23.1811	6.3322	7.7932	7.7932	9.6413
1. จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในที่ดินของรัฐ		7.9478	7.9478	5.9374	2.2747	2.2747	0.9670	0.9586	0.9586	1.4083	3.2825	3.2825	1.3984	1.4320	1.4320	2.1637
- รายจ่ายลงทุน		7.9478	7.9478	5.9374	2.2747	2.2747	0.9670	0.9586	0.9586	1.4083	3.2825	3.2825	1.3984	1.4320	1.4320	2.1637
2. ปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล		4.7810	4.7810	4.7598	0.7094	0.7094	0.7094	1.1632	1.1632	1.1632	1.3484	1.3484	1.1402	1.5600	1.5600	1.7470
- รายจ่ายลงทุน		4.7810	4.7810	4.7598	0.7094	0.7094	0.7094	1.1632	1.1632	1.1632	1.3484	1.3484	1.1402	1.5600	1.5600	1.7470
3. บริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network)		22.5636	22.5636	8.8880	0.4206	0.4206	0.3230	1.3058	1.3058	0.9371	16.7877	16.7877	2.9550	4.0495	4.0495	4.6730
- รายจ่ายลงทุน		22.5636	22.5636	8.8880	0.4206	0.4206	0.3230	1.3058	1.3058	0.9371	16.7877	16.7877	2.9550	4.0495	4.0495	4.6730
4. จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน 1:4,000		4.1917	4.1917	3.3135	0.5902	0.5902	0.5901	1.0873	1.0873	0.8271	1.7625	1.7625	0.8387	0.7517	0.7517	1.0577
- รายจ่ายลงทุน		4.1917	4.1917	3.3135	0.5902	0.5902	0.5901	1.0873	1.0873	0.8271	1.7625	1.7625	0.8387	0.7517	0.7517	1.0577
โครงการที่ 2 : โครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมดุ้มครองที่ดินของรัฐ		12.4485	12.4485	12.1702	0.6046	0.6046	0.5561	3.2633	3.2633	1.6693	6.3462	6.3462	5.2114	2.2344	2.2344	4.7334
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	แปลง/ไร่	260/18,000	260/18,000	1/97,270-3-71.4	0	0		75/4,750	75/4,750	/25,845-2-26.0	100/7,000	100/7,000	5/23,009-0-9.0	85/6,250	85/6,250	/48,416-1-36.4
เชิงคุณภาพ																
- ที่ดินของรัฐที่ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้วมีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
<u>เชิงเวลา</u>																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วแสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	แปลง/ไร่	260/18,000	260/18,000	/97,270-3-71.4	0	0		75/4,750	75/4,750	25,845-2-26.0	100/7,000	100/7,000	5/23,009-0-9.0	85/6,250	85/6,250	48,416-1-36.4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ที่ดินของรัฐที่ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้วมีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		12.4485	12.4485	12.1702	0.6046	0.6046	0.5561	3.2633	3.2633	1.6693	6.3462	6.3462	5.2114	2.2344	2.2344	4.7334
2.1 งบประมาณ		12.4485	12.4485	12.1702	0.6046	0.6046	0.5561	3.2633	3.2633	1.6693	6.3462	6.3462	5.2114	2.2344	2.2344	4.7334
1. รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ		12.4485	12.4485	12.1702	0.6046	0.6046	0.5561	3.2633	3.2633	1.6693	6.3462	6.3462	5.2114	2.2344	2.2344	4.7334
- รายจ่ายประจำ		12.4485	12.4485	12.1702	0.6046	0.6046	0.5561	3.2633	3.2633	1.6693	6.3462	6.3462	5.2114	2.2344	2.2344	4.7334

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบสงป.301

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

รหัส : 15000

☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน

รหัส : 15005

☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลจากแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลแนวเขตที่ดินที่ได้รับการจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	138.55	0	0	38.66	0	0	38.44	0	0	34.38	80	80	27.07
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	100	100
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		6,757.4167	6,757.4167	5,481.6003	1,262.1163	1,262.1163	1,191.5557	1,380.3449	1,380.3449	1,230.6647	3,155.8788	3,155.8788	1,262.4677	959.0767	959.0767	1,796.9122
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ		2,457.4610	2,457.4610	1,028.9605	175.4942	175.4942	104.9337	167.0725	167.0725	132.5295	1,650.0617	1,650.0617	170.3643	464.8326	464.8326	621.1330
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ		1,377.9431	1,377.9431	874.3797	168.6470	168.6470	98.0867	156.2928	156.2928	122.5188	772.8787	772.8787	154.6492	280.1246	280.1246	499.1249
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาบริการประชาชน		1,377.9431	1,377.9431	874.3797	168.6470	168.6470	98.0867	156.2928	156.2928	122.5188	772.8787	772.8787	154.6492	280.1246	280.1246	499.1249
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น		1,377.9431	1,377.9431	874.3797	168.6470	168.6470	98.0867	156.2928	156.2928	122.5188	772.8787	772.8787	154.6492	280.1246	280.1246	499.1249
ร้อยละความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (สัดส่วนของกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลต่อกระบวนงานทั้งหมดที่สามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 58.59		1,377.9431	1,377.9431	874.3797	168.6470	168.6470	98.0867	156.2928	156.2928	122.5188	772.8787	772.8787	154.6492	280.1246	280.1246	499.1249
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		1,377.9431	1,377.9431	874.3797	168.6470	168.6470	98.0867	156.2928	156.2928	122.5188	772.8787	772.8787	154.6492	280.1246	280.1246	499.1249
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		1,317.9431	1,317.9431	868.5597	168.6470	168.6470	98.0867	156.2928	156.2928	122.5188	724.8787	724.8787	154.6492	268.1246	268.1246	493.3049
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ		1,317.9431	1,317.9431	868.5597	168.6470	168.6470	98.0867	156.2928	156.2928	122.5188	724.8787	724.8787	154.6492	268.1246	268.1246	493.3049

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล		1,317.9431	1,317.9431	868.5597	168.6470	168.6470	98.0867	156.2928	156.2928	122.5188	724.8787	724.8787	154.6492	268.1246	268.1246	493.3049
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าใหม่และแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ	ร้อยละ	92	92	95.44			90.51			90.70			92.68	92	92	95.44
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	65	65	0			-			0			0	65	65	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค)	ร้อยละ	89	89	94.80			-			0			0	89	89	94.80
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล (ยุทธศาสตร์)		1,317.9431	1,317.9431	868.5597	168.6470	168.6470	98.0867	156.2928	156.2928	122.5188	724.8787	724.8787	154.6492	268.1246	268.1246	493.3049
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรสู่การทำงานด้วยระบบดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	93.80	0	0		0	0		0	0		80	80	93.80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการรังวัด		31.9995	31.9995	21.9788	7.8360	7.8360	2.2350	8.7011	8.7011	9.7686	15.4624	15.4624	3.0269	-	-	6.9483
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนสำนักงานที่ดินที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรังวัด	สำนักงาน	100	100	100	0	0		0	0		100	100		0	0	100

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานที่ดินที่สามารถบริหารจัดการคิวรังวัดให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	68.62	0	0		0	0		0	0	66.83	90	90	70.40
<u>เชิงเวลา</u>																
- ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานที่ดินที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรังวัด	สำนักงาน	100	100	100	0	0		0	0		100	100		0	0	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานที่ดินที่สามารถบริหารจัดการคิวรังวัดให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	90	68.62	0	0		0	0		0	0	66.83	90	90	70.40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 2 : จัดสร้างหลักเขตที่ดินเพื่อใช้ในงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการรังวัด	แปลง	260000	260000	272,517	35000	35000	66,665	35000	35000	66,665	95000	95000	68,714	95000	95000	70,473
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แปลงที่ดินของประชาชนมีแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 3 : เร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการรังวัดในสำนักงานที่ดินเร็วขึ้น	ราย	1350	1350	1,735	225	225	162	675	675	602	450	450	611	0	0	360
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณงานที่แล้วเสร็จตามโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	91.48	0	0	19.13	0	0	73.92	0	0	84.19	80	80	188.66
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		31.9995	31.9995	21.9788	7.8360	7.8360	2.2350	8.7011	8.7011	9.7686	15.4624	15.4624	3.0269	-	-	6.9483
2.1 งบประมาณ		31.9995	31.9995	21.9788	7.8360	7.8360	2.2350	8.7011	8.7011	9.7686	15.4624	15.4624	3.0269	-	-	6.9483
1. เพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก		6.9000	6.9000	-	-	-	-	-	-	-	6.9000	6.9000	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		6.9000	6.9000	-	-	-	-	-	-	-	6.9000	6.9000	-	-	-	-
2. จัดสร้างหลักเขตที่ดินเพื่อใช้ในงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน		24.0000	24.0000	20.8823	7.8360	7.8360	2.2350	8.1640	8.1640	9.3794	8.0000	8.0000	2.3693	-	-	6.8985
- รายจ่ายประจำ		24.0000	24.0000	20.8823	7.8360	7.8360	2.2350	8.1640	8.1640	9.3794	8.0000	8.0000	2.3693	-	-	6.8985
3. เร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน		1.0995	1.0995	1.0965	-	-	-	0.5371	0.5371	0.3892	0.5624	0.5624	0.6576	-	-	0.0498
- รายจ่ายประจำ		1.0995	1.0995	1.0965	-	-	-	0.5371	0.5371	0.3892	0.5624	0.5624	0.6576	-	-	0.0498
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ		566.2527	566.2527	152.0251	-	-	-	-	-	-	410.7559	410.7559	21.7655	155.4968	155.4968	130.2596
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	135.64	0	0		0	0		0	0		80	80	135.64
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	93.80	0	0		0	0		0	0		80	80	93.80
<u>เชิงเวลา</u>																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพื่อการบริการประชาชน (DOL Public Cloud)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนได้ ไม่น้อยกว่า	เครื่อง	800	800		0	0		0	0		0	0		800	800	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศบนแม่ข่ายเสมือน	ร้อยละ	90	90		0	0		0	0		0	0		90	90	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สำนักงานที่ดินมีระบบการดูแลรักษาหลักฐานทางทะเบียนที่ดินที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักฐานทางทะเบียนที่ดินได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 3 : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	50	50	100	0	0		0	0		50	50	40	0	0	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการของสำนักงานที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	93.80	0	0		0	0		0	0		80	80	93.80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานที่ดินที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0	53.85	100	100	46.51
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	93.80	0	0		0	0		0	0		80	80	93.80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 5 : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ																

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ	แห่ง	94	94	107.0000	0	0		0	0		0	0	27	94	94	107
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	93.80	0	0		0	0		0	0		80	80	93.80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		566.2527	566.2527	152.0251	-	-	-	-	-	-	410.7559	410.7559	21.7655	155.4968	155.4968	130.2596
2.1 งบประมาณ		566.2527	566.2527	152.0251	-	-	-	-	-	-	410.7559	410.7559	21.7655	155.4968	155.4968	130.2596
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพื่อการบริการประชาชน (DOL Public Cloud)		83.5000	83.5000	12.3675	-	-	-	-	-	-	66.8000	66.8000	-	16.7000	16.7000	12.3675
- รายจ่ายลงทุน		83.5000	83.5000	12.3675	-	-	-	-	-	-	66.8000	66.8000	-	16.7000	16.7000	12.3675
2. พัฒนาระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน		9.3114	9.3114	0.1124	-	-	-	-	-	-	9.3114	9.3114	-	-	-	0.1124
- รายจ่ายลงทุน		9.3114	9.3114	0.1124	-	-	-	-	-	-	9.3114	9.3114	-	-	-	0.1124
3. ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน		17.6236	17.6236	8.3681	-	-	-	-	-	-	14.1548	14.1548	1.3947	3.4688	3.4688	6.9734
- รายจ่ายลงทุน		17.6236	17.6236	8.3681	-	-	-	-	-	-	14.1548	14.1548	1.3947	3.4688	3.4688	6.9734
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		8.4811	8.4811	1.5555	-	-	-	-	-	-	5.8522	5.8522	0.2239	2.6289	2.6289	1.3316
- รายจ่ายลงทุน		8.4811	8.4811	1.5555	-	-	-	-	-	-	5.8522	5.8522	0.2239	2.6289	2.6289	1.3316
5. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ		447.3366	447.3366	129.6217	-	-	-	-	-	-	314.6375	314.6375	20.1469	132.6991	132.6991	109.4747
- รายจ่ายลงทุน		447.3366	447.3366	129.6217	-	-	-	-	-	-	314.6375	314.6375	20.1469	132.6991	132.6991	109.4747

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับช่างรังวัดเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการรังวัด		19.6378	19.6378	10.7344	-	-	-	-	-	-	17.0253	17.0253	2.1506	2.6125	2.6125	8.5838
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ร้อยละความสำเร็จในการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการกำกับดูแลช่างรังวัดเอกชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	90.00	0	0		0	0		0	0	33.33	80	80	56.67
เชิงคุณภาพ																
- ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการช่างรังวัดเอกชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	94.43	0	0		0	0		0	0		80	80	94.43
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการรังวัด																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการกำกับดูแลช่างรังวัดเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	90.00	0	0		0	0		0	0	33.33	80	80	56.67
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการช่างรังวัดเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	94.43	0	0		0	0		0	0		80	80	94.43

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		19.6378	19.6378	10.7344	-	-	-	-	-	-	17.0253	17.0253	2.1506	2.6125	2.6125	8.5838
2.1 งบประมาณ		19.6378	19.6378	10.7344	-	-	-	-	-	-	17.0253	17.0253	2.1506	2.6125	2.6125	8.5838
1. ยกระดับข่างรังวัดเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการรังวัด		19.6378	19.6378	10.7344	-	-	-	-	-	-	17.0253	17.0253	2.1506	2.6125	2.6125	8.5838
- รายจ่ายลงทุน		19.6378	19.6378	10.7344	-	-	-	-	-	-	17.0253	17.0253	2.1506	2.6125	2.6125	8.5838
ผลผลิตที่ 4 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน		700.0531	700.0531	683.8214	160.8110	160.8110	95.8517	147.5917	147.5917	112.7502	281.6351	281.6351	127.7062	110.0153	110.0153	347.5132
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการ	ล้านราย	13.00	13.00	13.8397	3.22	3.22	3.4647	3.24	3.24	3.5888	3.27	3.27	3.1956	3.27	3.27	3.5903
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่องานบริการของกรมที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	93.80	0	0		0	0		0	0		80	80	93.80
<u>เชิงเวลา</u>																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริการด้านทะเบียนที่ดินและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านทะเบียนและรังวัด	ล้านราย	13.00	13.00	13.8397	3.22	3.22	3.4647	3.24	3.24	3.5888	3.27	3.27	3.1956	3.27	3.27	3.5906
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านทะเบียนและรังวัดของสำนักงานที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	93.80	0	0		0	0		0	0		80	80	93.80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 2 : สัมมนาทางวิชาการรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	100	0	0		0	0		0	0	95	60	60	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100	0	0		0	0		0	0	95	80	80	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 3 : คลินิกที่ดินปันสุขเพื่อสังคม																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการดำเนินกิจกรรม	ครั้ง	234	234	238	0	0		0	0		156	156	71	78	78	167
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	87.15	0	0		0	0		0	0	90.97	80	80	83.33
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักฐานทางทะเบียนที่ดินและการรังวัดที่ดินได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุง	ล้านแปลง	37	37	40.52	37	37	40.04	37	37	40.14	37	37	40.38	37	37	40.52
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักฐานทางทะเบียนที่ดินของประชาชนได้รับการดูแลรักษา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	95	0	0		0	0		0	0		80	80	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		700.0531	700.0531	683.8214	160.8110	160.8110	95.8517	147.5917	147.5917	112.7502	281.6351	281.6351	127.7062	110.0153	110.0153	347.5132
2.1 งบประมาณ		700.0531	700.0531	683.8214	160.8110	160.8110	95.8517	147.5917	147.5917	112.7502	281.6351	281.6351	127.7062	110.0153	110.0153	347.5132
1. บริการด้านทะเบียนที่ดินและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน		650.7053	650.7053	643.6575	155.4710	155.4710	90.5328	135.3968	135.3968	104.7572	256.1625	256.1625	117.9235	103.6750	103.6750	330.4440
- รายจ่ายลงทุน		172.4944	172.4944	58.5620	21.9001	21.9001	-	18.9526	18.9526	-	110.4012	110.4012	-	21.2405	21.2405	58.5620
- รายจ่ายประจำ		478.2109	478.2109	585.0955	133.5709	133.5709	90.5328	116.4442	116.4442	104.7572	145.7613	145.7613	117.9235	82.4345	82.4345	271.8820
2. สัมมนาทางวิชาการรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดิน		3.6205	3.6205	3.2824	-	-	-	-	-	-	3.6205	3.6205	0.7973	-	-	2.4851
- รายจ่ายประจำ		3.6205	3.6205	3.2824	-	-	-	-	-	-	3.6205	3.6205	0.7973	-	-	2.4851
3. คลินิกที่ดินปันสุขเพื่อสังคม		3.0000	3.0000	2.7274	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	0.2798	1.0000	1.0000	2.4476
- รายจ่ายประจำ		3.0000	3.0000	2.7274	-	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	0.2798	1.0000	1.0000	2.4476
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน		42.7273	42.7273	34.1540	5.3400	5.3400	5.3189	12.1949	12.1949	7.9930	19.8521	19.8521	8.7056	5.3403	5.3403	12.1365
- รายจ่ายลงทุน		0.7021	0.7021	0.7021	-	-	-	-	-	-	0.7021	0.7021	0.0830	-	-	0.6191
- รายจ่ายประจำ		42.0252	42.0252	33.4519	5.3400	5.3400	5.3189	12.1949	12.1949	7.9930	19.1500	19.1500	8.6226	5.3403	5.3403	11.5174

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		60.0000	60.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	48.0000	48.0000	-	12.0000	12.0000	5.8200
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		60.0000	60.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	48.0000	48.0000	-	12.0000	12.0000	5.8200
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล		60.0000	60.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	48.0000	48.0000	-	12.0000	12.0000	5.8200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าใหม่และแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ	ร้อยละ	92	92	95.44			90.51			90.70			92.68	92	92	95.44
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	65	65	0			-			0			0	65	65	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค)	ร้อยละ	89	89	94.80			-			0			0	89	89	94.80
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล (บูรณาการ)		60.0000	60.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	48.0000	48.0000	-	12.0000	12.0000	5.8200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรมีบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	0	0		0	0		0	0		90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
โครงการที่ 1 : โครงการเชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน		20.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	-	4.0000	4.0000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- จำนวนข้อมูลที่ดินที่ให้บริการประชาชนและหน่วยงานร่วมบูรณาการข้อมูลไม่น้อยกว่า	ล้านแปลง/หน่วยงาน	34/5	34/5		0	0		0	0		0	0		34/5	34/5	
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80		0	0		0	0		0	0		80	80	
<u>เชิงเวลา</u>																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่ดินที่ให้บริการประชาชนและหน่วยงานร่วมบูรณาการข้อมูล ไม่น้อยกว่า	ล้านแปลง/หน่วยงาน	34/5	34/5		0	0		0	0		0	0		34/5	34/5	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80		0	0		0	0		0	0		80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ร้อยละ	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		20.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	-	4.0000	4.0000	-
2.1 งบประมาณ		20.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	-	4.0000	4.0000	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
1. เชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน		20.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	-	4.0000	4.0000	-
- รายจ่ายลงทุน		20.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	-	4.0000	4.0000	-
โครงการที่ 2 : โครงการระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน		40.0000	40.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	32.0000	32.0000	-	8.0000	8.0000	5.8200
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- มีระบบป้องกันการโจมตีเครือข่ายในรูปแบบ Distributed Denial of Service (DDoS) การโจมตี Web Application and API Protection และระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	ระบบ	1	1		0	0		0	0		0	0		1	1	
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันการโจมตีบนระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564	ร้อยละ	95	95		0	0		0	0		0	0		95	95	
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วแสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
1.2 กิจกรรมหลัก																

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
กิจกรรมที่ 1 : ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบป้องกันการโจมตีเครือข่ายในรูปแบบ Distributed Denial of Service (DDoS) การโจมตี Web Application and API Protection และระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	ระบบ	1	1		0	0		0	0		0	0		1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันการโจมตีบนระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.	ร้อยละ	95	95		0	0		0	0		0	0		95	95	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		40.0000	40.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	32.0000	32.0000	-	8.0000	8.0000	5.8200
2.1 งบประมาณ		40.0000	40.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	32.0000	32.0000	-	8.0000	8.0000	5.8200
1. ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน		40.0000	40.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	32.0000	32.0000	-	8.0000	8.0000	5.8200
- รายจ่ายลงทุน		40.0000	40.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	32.0000	32.0000	-	8.0000	8.0000	5.8200
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้		1,079.5179	1,079.5179	154.5808	6.8472	6.8472	6.8470	10.7797	10.7797	10.0106	877.1830	877.1830	15.7150	184.7080	184.7080	122.0081
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ		1,079.5179	1,079.5179	154.5808	6.8472	6.8472	6.8470	10.7797	10.7797	10.0106	877.1830	877.1830	15.7150	184.7080	184.7080	122.0081
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว		1,079.5179	1,079.5179	154.5808	6.8472	6.8472	6.8470	10.7797	10.7797	10.0106	877.1830	877.1830	15.7150	184.7080	184.7080	122.0081
ร้อยละหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20		1,079.5179	1,079.5179	154.5808	6.8472	6.8472	6.8470	10.7797	10.7797	10.0106	877.1830	877.1830	15.7150	184.7080	184.7080	122.0081

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		1,079.5179	1,079.5179	154.5808	6.8472	6.8472	6.8470	10.7797	10.7797	10.0106	877.1830	877.1830	15.7150	184.7080	184.7080	122.0081
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		1,079.0714	1,079.0714	154.1343	6.8472	6.8472	6.8470	10.7797	10.7797	10.0106	876.7962	876.7962	15.4864	184.6483	184.6483	121.7902
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ		1,079.0714	1,079.0714	154.1343	6.8472	6.8472	6.8470	10.7797	10.7797	10.0106	876.7962	876.7962	15.4864	184.6483	184.6483	121.7902
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล		1,079.0714	1,079.0714	154.1343	6.8472	6.8472	6.8470	10.7797	10.7797	10.0106	876.7962	876.7962	15.4864	184.6483	184.6483	121.7902
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าใหม่และแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ	ร้อยละ	92	92	95.44			90.51			90.70			92.68	92	92	95.44
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	65	65	0			-			0			0	65	65	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค)	ร้อยละ	89	89	94.80			-			0			0	89	89	94.80
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล (ยุทธศาสตร์)		1,079.0714	1,079.0714	154.1343	6.8472	6.8472	6.8470	10.7797	10.7797	10.0106	876.7962	876.7962	15.4864	184.6483	184.6483	121.7902
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรสู่การทำงานด้วยระบบดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	93.80	0	0		0	0		0	0		80	80	93.80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการข้อมูลที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์		209.1714	209.1714	81.1284	6.8472	6.8472	6.8470	10.7797	10.7797	10.0106	170.7788	170.7788	15.4864	20.7657	20.7657	48.7843
1. แผนการปฏิบัติงาน																

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- จำนวนสำนักงานที่ดินที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์	แห่ง	73	73	132	0	0	15	24	24	68	0	0	49	49	49	0
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
<u>เชิงเวลา</u>																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : สร้างศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างศูนย์สารสนเทศที่ดิน	ร้อยละ	15	15	15	0	0	15	0	0		15	15		0	0	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้างศูนย์สารสนเทศที่ดินเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	100	0	0	100	0	0		0	0		80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 2 : นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโฉนดที่ดินที่มีการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน	แปลง	2131454	2131454		0	0		0	0		2131454	2131454		0	0	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดมีความถูกต้องสามารถเชื่อมโยงได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90		0	0		0	0		0	0		90	90	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
กิจกรรมที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ 1																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานที่ดินที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์	แห่ง	73	73	132	0	0		24	24		0	0	132	49	49	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 4 : จัดหาอุปกรณ์เพื่อการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินเป็นโฉนดที่ดินอิเล็กทรอนิกส์	แห่ง	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80		0	0		0	0		0	0		80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
กิจกรรมที่ 5 : เตรียมความพร้อมสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์แบบ Online																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การออกตรวจติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการฯ	ครั้ง	5	5	23	2	2	2	3	3	11	0	0	5	0	0	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำนักงานที่ดินมีการเตรียมความพร้อมในการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 6 : การให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติในระบบอินเทอร์เน็ต																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลอาคารชุด ห้องชุด ในระบบภูมิสารเทศ 3 มิติ	ยูนิต	320000	320000		0	0		0	0		155000	155000		165000	165000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 3 มิติ อาคารชุด ห้องชุด บนแพลตฟอร์มให้บริการการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทยได้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		100	100		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		100	100		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		100	100		100	100	
กิจกรรมที่ 7 : จัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมที่ดิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	0	0		0	0		0	0		95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
กิจกรรมที่ 8 : ยกระดับการให้บริการด้านเทคโนโลยีแผนที่และสารสนเทศในสำนักงานที่ดิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่นำเทคโนโลยีแผนที่และสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน	พื้นที่	18	18	21	0	0		0	0		9	9	10	9	9	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีแผนที่และสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	95.10	0	0		0	0		0	0		80	80	95.10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 9 : ย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่2																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดิน	แห่ง	1	1	1	0	0		0	0		0	0		1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ให้บริการระบบสารสนเทศมีความต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	0	0		0	0		0	0		95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
กิจกรรมที่ 10 : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม																

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานที่ดินที่ใช้ระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	สำนักงาน	461	461		0	0		0	0		0	0		461	461	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำนักงานที่ดินที่ใช้ระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90		0	0		0	0		0	0		90	90	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
กิจกรรมที่ 11 : พัฒนาระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบการบริหารและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดินได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	1		0	0		0	0		0	0		1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การใช้งานระบบการบริหารและติดตามงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	80		0	0		0	0		0	0		80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
กิจกรรมที่ 12 : พัฒนาการให้บริการขอใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบยื่นคำขอใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)	ระบบ	1	1		0	0		0	0		0	0		1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	90	90		0	0		0	0		0	0		90	90	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
กิจกรรมที่ 13 : พัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานที่ดินที่ได้รับการจ้างเหมาบริการ	แห่ง	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		209.1714	209.1714	81.1284	6.8472	6.8472	6.8470	10.7797	10.7797	10.0106	170.7788	170.7788	15.4864	20.7657	20.7657	48.7843
2.1 งบประมาณ		209.1714	209.1714	81.1284	6.8472	6.8472	6.8470	10.7797	10.7797	10.0106	170.7788	170.7788	15.4864	20.7657	20.7657	48.7843
1. สร้างศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน		38.3180	38.3180	38.1500	-	-	-	-	-	-	38.3180	38.3180	4.8300	-	-	33.3200
- รายจ่ายลงทุน		38.3180	38.3180	38.1500	-	-	-	-	-	-	38.3180	38.3180	4.8300	-	-	33.3200
2. นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน		27.6256	27.6256	-	-	-	-	-	-	-	27.6256	27.6256	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		27.6256	27.6256	-	-	-	-	-	-	-	27.6256	27.6256	-	-	-	-
3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ 1		16.9944	16.9944	-	-	-	-	-	-	-	16.9944	16.9944	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		16.9944	16.9944	-	-	-	-	-	-	-	16.9944	16.9944	-	-	-	-
4. จัดหาอุปกรณ์เพื่อการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์		5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-
5. เตรียมความพร้อมสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์แบบ Online		0.4486	0.4486	0.4478	0.1333	0.1333	0.1332	0.2069	0.2069	0.2009	0.1084	0.1084	0.0711	-	-	0.0426
- รายจ่ายประจำ		0.4486	0.4486	0.4478	0.1333	0.1333	0.1332	0.2069	0.2069	0.2009	0.1084	0.1084	0.0711	-	-	0.0426

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
6. การให้บริการค้นหาข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติในระบบอินเทอร์เน็ต		15.7920	15.7920	0.9700	0.1476	0.1476	0.1476	0.2250	0.2250	0.2412	12.5772	12.5772	0.2442	2.8422	2.8422	0.3370
- รายจ่ายลงทุน		15.7920	15.7920	0.9700	0.1476	0.1476	0.1476	0.2250	0.2250	0.2412	12.5772	12.5772	0.2442	2.8422	2.8422	0.3370
7. จัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมที่ดิน		4.0000	4.0000	0.6600	-	-	-	-	-	-	3.2000	3.2000	-	0.8000	0.8000	0.6600
- รายจ่ายประจำ		4.0000	4.0000	0.6600	-	-	-	-	-	-	3.2000	3.2000	-	0.8000	0.8000	0.6600
8. ยกระดับการให้บริการด้านเทคโนโลยีแผนที่และสารสนเทศในสำนักงานที่ดิน		8.6400	8.6400	-	-	-	-	-	-	-	8.6400	8.6400	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		8.6400	8.6400	-	-	-	-	-	-	-	8.6400	8.6400	-	-	-	-
9. ย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่2		39.0000	39.0000	3.8550	-	-	-	-	-	-	31.2000	31.2000	-	7.8000	7.8000	3.8550
- รายจ่ายลงทุน		39.0000	39.0000	3.8550	-	-	-	-	-	-	31.2000	31.2000	-	7.8000	7.8000	3.8550
10. พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม		7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-	-	5.6000	5.6000	-	1.4000	1.4000	-
- รายจ่ายลงทุน		7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-	-	5.6000	5.6000	-	1.4000	1.4000	-
11. พัฒนาระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ		3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	-	-	-	-
12. พัฒนาการให้บริการขอใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)		6.0000	6.0000	0.0200	-	-	-	-	-	-	4.8000	4.8000	-	1.2000	1.2000	0.0200
- รายจ่ายลงทุน		6.0000	6.0000	0.0200	-	-	-	-	-	-	4.8000	4.8000	-	1.2000	1.2000	0.0200
13. พัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย		37.3528	37.3528	37.0256	6.5663	6.5663	6.5662	10.3478	10.3478	9.5685	13.7152	13.7152	10.3411	6.7235	6.7235	10.5497
- รายจ่ายประจำ		37.3528	37.3528	37.0256	6.5663	6.5663	6.5662	10.3478	10.3478	9.5685	13.7152	13.7152	10.3411	6.7235	6.7235	10.5497
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ		869.9000	869.9000	73.0058	-	-	-	-	-	-	706.0174	706.0174	-	163.8826	163.8826	73.0058

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์	สำนักงาน	212	212	140	0	0		0	0		40	40		172	172	140
เชิงคุณภาพ																
- พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	66	0	0		0	0		0	0		80	80	66
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์	สำนักงาน	212	212	140	0	0		0	0		40	40		172	172	140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	66	0	0		0	0		0	0		80	80	66
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		869.9000	869.9000	73.0058	-	-	-	-	-	-	706.0174	706.0174	-	163.8826	163.8826	73.0058

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2.1 งบประมาณ		869.9000	869.9000	73.0058	-	-	-	-	-	-	706.0174	706.0174	-	163.8826	163.8826	73.0058
1. พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ		869.9000	869.9000	73.0058	-	-	-	-	-	-	706.0174	706.0174	-	163.8826	163.8826	73.0058
- รายจ่ายลงทุน		869.9000	869.9000	73.0058	-	-	-	-	-	-	706.0174	706.0174	-	163.8826	163.8826	73.0058
แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าใหม่และแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ	ร้อยละ	92	92	95.44			90.51			90.70			92.68	92	92	95.44
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	65	65	0			-			0			0	65	65	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค)	ร้อยละ	89	89	94.80			-			0			0	89	89	94.80
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล (บูรณาการ)		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรมีบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	0	0		0	0		0	0		90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกรมที่ดินมีความรู้เพื่อส่งเสริมให้กรมที่ดินก้าวสู่การเป็นหน่วยงานในรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	คน	39	39	39	0	0		0	0		33	33	21	6	6	18
เชิงคุณภาพ																
- ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกรมที่ดินมีความรู้ด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
เชิงเวลา																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช่จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกรมที่ดินมีความรู้เพื่อส่งเสริมให้กรมที่ดินก้าวสู่การเป็นหน่วยงานในรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	คน	39	39	39	0	0		0	0		33	33	21	6	6	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกรมที่ดินมีความรู้ด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	0	0		0	0		0	0		80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
2.1 งบประมาณ		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
1. ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
- รายจ่ายประจำ		0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 (85 คะแนน ขึ้นไป)		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
แผนงาน : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าใหม่และแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ	ร้อยละ	92	92	95.44			90.51			90.70			92.68	92	92	95.44
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	65	65	0			-			0			0	65	65	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค)	ร้อยละ	89	89	94.80			-			0			0	89	89	94.80
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล (บูรณาการ)		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินและหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20		0	0		0	0		0	0		20	20	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีแนวทางในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการออกโฉนดที่ดินและการบุกรุกที่ดินของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80		0	0		0	0		0	0		80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด		100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการฯ	คน	300	300	355	0	0		0	0		300	300		0	0	355
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ได้อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	90	0	0		0	0		80	80		0	0	90

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
<u>เชิงเวลา</u>																
- ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
<u>เชิงต้นทุน</u>																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการฯ	คน	300	300	355	0	0		0	0		300	300		0	0	355
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ได้อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	90	0	0		0	0		80	80		0	0	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	0	0		0	0		0	0		100	100	100
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
2.1 งบประมาณ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
1. บูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
- รายจ่ายลงทุน		2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ		4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)		4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534
ผลผลิตที่ 1 : ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร		4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงต้นทุน																
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร																

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100		0	0		0	0		0	0		100	100	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534
2.1 งบประมาณ		4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร		4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534
- รายจ่ายประจำ		4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) :

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) :

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : ..... (นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน วัน/เดือน/ปี : 15/10/2567	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : ..... (นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร) ตำแหน่ง : รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมที่ดิน วัน/เดือน/ปี : 15/10/2567

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : 1.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รหัส : 0400

เป้าหมาย : 1.1 เหตุรุนแรงลดลง รหัส : 01

แนวทางการดำเนินงาน : 1.1.2 ด้านการพัฒนา รหัส : 02

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ รหัส : 00-0402

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 04-036

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
ค่าใช้จ่ายในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : 6.3 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รหัส : 5600

เป้าหมาย : 9.1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รหัส : 19

แนวทางการดำเนินงาน : 9.1.2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รหัส : 44

ผลผลิต /โครงการ : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ รหัส : 00-0405

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 56-039

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
ค่าใช้จ่ายการบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : 6.2 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รหัส : 5500

เป้าหมาย : 10.1 ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐให้ยืดหยุ่นคล่องตัว เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Government Transformation) รหัส : 20

แนวทางการดำเนินงาน : 10.1.1 การเตรียมความพร้อมพื้นฐานที่จำเป็น(Fundamental) เพื่อนำไปสู่การตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืน รหัส : 46

ผลผลิต /โครงการ : โครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล รหัส : 00-0401

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 55-035

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2. งบดำเนินงาน	0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : 6.2 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รหัส : 5500

เป้าหมาย : 10.2 สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐ (Digital Common Platform) รหัส : 21

แนวทางการดำเนินงาน : 10.2.1 การพัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม รหัส : 48

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน รหัส : 00-0403

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 55-037

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	20.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	-	4.0000	4.0000	-
ครุภัณฑ์	20.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	-	4.0000	4.0000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	20.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	-	4.0000	4.0000	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : 6.2 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รหัส : 5500

เป้าหมาย : 10.2 สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐ (Digital Common Platform) รหัส : 21

แนวทางการดำเนินงาน : 10.2.1 การพัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม รหัส : 48

ผลผลิต /โครงการ : โครงการระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน รหัส : 00-0408

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 55-042

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	40.0000	40.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	32.0000	32.0000	-	8.0000	8.0000	5.8200
ครุภัณฑ์	40.0000	40.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	32.0000	32.0000	-	8.0000	8.0000	5.8200
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	40.0000	40.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	32.0000	32.0000	-	8.0000	8.0000	5.8200

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รหัส : 04

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสังคมสงบสุข รหัส : A0

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ รหัส : 00-0402

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 04-036

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
ค่าใช้จ่ายในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	49.0832	49.0832	45.4445	4.7786	4.7786	4.6854	17.5794	17.5794	16.9044	19.7630	19.7630	12.1623	6.9622	6.9622	11.6923

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ รหัส : 14

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ รหัส : 06

ผลผลิต /โครงการ : ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร รหัส : 16-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 14-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
1. งบบุคลากร	4,155.2624	4,155.2624	4,310.3157	1,053.9980	1,053.9980	1,053.9979	1,179.5883	1,179.5883	1,071.4513	1,429.2930	1,429.2930	1,054.4421	492.3831	492.3831	1,130.4243
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,017.5038	4,017.5038	4,174.3604	1,021.0517	1,021.0517	1,021.0517	1,143.0481	1,143.0481	1,037.3176	1,378.0884	1,378.0884	1,020.9372	475.3156	475.3156	1,095.0539
ค่าจ้างชั่วคราว	6.3600	6.3600	5.5865	0.8432	0.8432	0.8432	1.5810	1.5810	1.5810	2.9520	2.9520	1.5768	0.9838	0.9838	1.5855
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131.3986	131.3986	130.3688	32.1031	32.1031	32.1030	34.9592	34.9592	32.5527	48.2526	48.2526	31.9282	16.0837	16.0837	33.7849
2. งบดำเนินงาน	141.8292	141.8292	140.0973	32.6241	32.6241	32.6240	33.6841	33.6841	26.6839	73.6600	73.6600	37.6603	1.8610	1.8610	43.1291
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	141.8292	141.8292	140.0973	32.6241	32.6241	32.6240	33.6841	33.6841	26.6839	73.6600	73.6600	37.6603	1.8610	1.8610	43.1291
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	4,297.0916	4,297.0916	4,450.4130	1,086.6221	1,086.6221	1,086.6220	1,213.2724	1,213.2724	1,098.1352	1,502.9530	1,502.9530	1,092.1024	494.2441	494.2441	1,173.5534

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รหัส : 40

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนเข้มแข็ง รหัส : A2

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รหัส : 00-0314

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 40-009

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2. งบดำเนินงาน	188.0871	188.0871	152.2117	15.7505	15.7505	14.8198	39.7879	39.7879	41.4613	95.7668	95.7668	41.3866	36.7819	36.7819	54.5439
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	188.0871	188.0871	152.2117	15.7505	15.7505	14.8198	39.7879	39.7879	41.4613	95.7668	95.7668	41.3866	36.7819	36.7819	54.5439
3. งบลงทุน	32.7540	32.7540	6.2213	-	-	-	-	-	-	32.7540	32.7540	1.0595	-	-	5.1618
ครุภัณฑ์	32.7540	32.7540	6.2213	-	-	-	-	-	-	32.7540	32.7540	1.0595	-	-	5.1618
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	10.4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4430
ค่าสินไหมทดแทน	-	-	10.4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4430
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	220.8411	220.8411	168.8760	15.7505	15.7505	14.8198	39.7879	39.7879	41.4613	128.5208	128.5208	42.4461	36.7819	36.7819	70.1487

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รหัส : 40

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนเข้มแข็ง รหัส : A2

ผลผลิต /โครงการ : โครงการจัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รหัส : 00-0333

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 40-013

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2. งบดำเนินงาน	32.3761	32.3761	39.1495	0.9098	0.9098	0.8379	4.6829	4.6829	3.9403	21.0083	21.0083	7.8204	5.7751	5.7751	26.5509
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32.3761	32.3761	39.1495	0.9098	0.9098	0.8379	4.6829	4.6829	3.9403	21.0083	21.0083	7.8204	5.7751	5.7751	26.5509
3. งบลงทุน	116.6535	116.6535	104.6564	-	-	-	-	-	-	93.5181	93.5181	27.6449	23.1354	23.1354	77.0115
สิ่งก่อสร้าง	116.6535	116.6535	104.6564	-	-	-	-	-	-	93.5181	93.5181	27.6449	23.1354	23.1354	77.0115
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	149.0296	149.0296	143.8059	0.9098	0.9098	0.8379	4.6829	4.6829	3.9403	114.5264	114.5264	35.4653	28.9105	28.9105	103.5624

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 15000

รหัส : 15005

รหัส : 46

รหัส : A1

รหัส : 00-0391

รหัส : 46-025

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ งบกลาง

☐ รายงานแผน ☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	8.3000	8.3000	-	-	-	-	-	-	-	8.3000	8.3000	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	8.3000	8.3000	-	-	-	-	-	-	-	8.3000	8.3000	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	31.1841	31.1841	22.8987	3.9949	3.9949	2.5895	4.5149	4.5149	4.3357	14.8811	14.8811	6.3322	7.7932	7.7932	9.6413
ค่าใช้จ่ายจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน 1 :	4.1917	4.1917	3.3135	0.5902	0.5902	0.5901	1.0873	1.0873	0.8271	1.7625	1.7625	0.8387	0.7517	0.7517	1.0577
ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ	3.7879	3.7879	2.9766	0.6464	0.6464	0.6463	0.5343	0.5343	0.5343	1.9253	1.9253	0.5280	0.6819	0.6819	1.2680
ค่าใช้จ่ายจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในที่ดินของรัฐ	4.1599	4.1599	2.9608	1.6283	1.6283	0.3207	0.4243	0.4243	0.8740	1.3572	1.3572	0.8704	0.7501	0.7501	0.8957
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินดิจิทัล	4.7810	4.7810	4.7598	0.7094	0.7094	0.7094	1.1632	1.1632	1.1632	1.3484	1.3484	1.1402	1.5600	1.5600	1.7470
ค่าบริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS	14.2636	14.2636	8.8880	0.4206	0.4206	0.3230	1.3058	1.3058	0.9371	8.4877	8.4877	2.9550	4.0495	4.0495	4.6730
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	39.4841	39.4841	22.8987	3.9949	3.9949	2.5895	4.5149	4.5149	4.3357	23.1811	23.1811	6.3322	7.7932	7.7932	9.6413

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รหัส : 46

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล รหัส : A1

ผลผลิต /โครงการ : โครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ รหัส : 00-0396

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 46-030

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2. งบดำเนินงาน	12.4485	12.4485	12.1702	0.6046	0.6046	0.5561	3.2633	3.2633	1.6693	6.3462	6.3462	5.2114	2.2344	2.2344	4.7334
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12.4485	12.4485	12.1702	0.6046	0.6046	0.5561	3.2633	3.2633	1.6693	6.3462	6.3462	5.2114	2.2344	2.2344	4.7334
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	12.4485	12.4485	12.1702	0.6046	0.6046	0.5561	3.2633	3.2633	1.6693	6.3462	6.3462	5.2114	2.2344	2.2344	4.7334

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการรังวัด รหัส : 00-0312

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-008

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2. งบดำเนินงาน	25.0995	25.0995	21.9788	7.8360	7.8360	2.2350	8.7011	8.7011	9.7686	8.5624	8.5624	3.0269	-	-	6.9483
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25.0995	25.0995	21.9788	7.8360	7.8360	2.2350	8.7011	8.7011	9.7686	8.5624	8.5624	3.0269	-	-	6.9483
3. งบลงทุน	6.9000	6.9000	-	-	-	-	-	-	-	6.9000	6.9000	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	6.9000	6.9000	-	-	-	-	-	-	-	6.9000	6.9000	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	31.9995	31.9995	21.9788	7.8360	7.8360	2.2350	8.7011	8.7011	9.7686	15.4624	15.4624	3.0269	-	-	6.9483

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 15000

รหัส : 15005

รหัส : 54

รหัส : A3

รหัส : 00-0319

รหัส : 54-012

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

☐ รายงานแผน

☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	566.2527	566.2527	164.0352	-	-	-	-	-	-	410.7559	410.7559	21.9117	155.4968	155.4968	142.1234
ครุภัณฑ์	354.4591	354.4591	120.1609	-	-	-	-	-	-	337.7591	337.7591	19.6471	16.7000	16.7000	100.5137
สิ่งก่อสร้าง	211.7936	211.7936	43.8743	-	-	-	-	-	-	72.9968	72.9968	2.2646	138.7968	138.7968	41.6097
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	1.5149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5149
ค่าสินไหมทดแทน	-	-	1.5149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5149
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	566.2527	566.2527	165.5501	-	-	-	-	-	-	410.7559	410.7559	21.9117	155.4968	155.4968	143.6384

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต /โครงการ : โครงการจัดการข้อมูลที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ รหัส : 00-0337

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-017 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2. งบดำเนินงาน	41.8014	41.8014	38.1359	6.6996	6.6996	6.6994	10.5547	10.5547	9.7694	17.0236	17.0236	10.4122	7.5235	7.5235	11.2548
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41.8014	41.8014	38.1334	6.6996	6.6996	6.6994	10.5547	10.5547	9.7694	17.0236	17.0236	10.4122	7.5235	7.5235	11.2523
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	0.0025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0025
3. งบลงทุน	127.4340	127.4340	42.9435	-	-	-	-	-	-	117.0340	117.0340	4.8300	10.4000	10.4000	38.1135
ครุภัณฑ์	89.1160	89.1160	4.7935	-	-	-	-	-	-	78.7160	78.7160	-	10.4000	10.4000	4.7935
สิ่งก่อสร้าง	38.3180	38.3180	38.1500	-	-	-	-	-	-	38.3180	38.3180	4.8300	-	-	33.3200
5. งบรายจ่ายอื่น	39.9360	39.9360	0.9700	0.1476	0.1476	0.1476	0.2250	0.2250	0.2412	36.7212	36.7212	0.2442	2.8422	2.8422	0.3370
ค่าใช้จ่ายนำเข้าหลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน	24.1440	24.1440	-	-	-	-	-	-	-	24.1440	24.1440	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลอาคารชุดแบบ 3 มิติ	15.7920	15.7920	0.9700	0.1476	0.1476	0.1476	0.2250	0.2250	0.2412	12.5772	12.5772	0.2442	2.8422	2.8422	0.3370
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	209.1714	209.1714	82.0494	6.8472	6.8472	6.8470	10.7797	10.7797	10.0106	170.7788	170.7788	15.4864	20.7657	20.7657	49.7053

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รหัส : 00-0404

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-038

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2. งบดำเนินงาน	-	-	2.3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3700
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	2.3700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3700
3. งบลงทุน	365.0280	365.0280	4.3222	-	-	-	-	-	-	292.0224	292.0224	-	73.0056	73.0056	4.3222
ครุภัณฑ์	365.0280	365.0280	4.2542	-	-	-	-	-	-	292.0224	292.0224	-	73.0056	73.0056	4.2542
สิ่งก่อสร้าง	-	-	0.0680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0680
5. งบรายจ่ายอื่น	504.8720	504.8720	73.0058	-	-	-	-	-	-	413.9950	413.9950	-	90.8770	90.8770	73.0058
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ	504.8720	504.8720	73.0058	-	-	-	-	-	-	413.9950	413.9950	-	90.8770	90.8770	73.0058
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	869.9000	869.9000	79.6980	-	-	-	-	-	-	706.0174	706.0174	-	163.8826	163.8826	79.6980

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต /โครงการ : โครงการยกระดับช่างรังวัดเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการรังวัด รหัส : 00-0407

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-041

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2. งบดำเนินงาน	12.1738	12.1738	10.2704	-	-	-	-	-	-	10.9613	10.9613	2.1506	1.2125	1.2125	8.1198
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12.1738	12.1738	10.2704	-	-	-	-	-	-	10.9613	10.9613	2.1506	1.2125	1.2125	8.1198
3. งบลงทุน	5.4640	5.4640	0.5487	-	-	-	-	-	-	4.4640	4.4640	-	1.0000	1.0000	0.5487
ครุภัณฑ์	5.4640	5.4640	0.5487	-	-	-	-	-	-	4.4640	4.4640	-	1.0000	1.0000	0.5487
5. งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	1.6000	1.6000	-	0.4000	0.4000	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	1.6000	1.6000	-	0.4000	0.4000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	19.6378	19.6378	10.8191	-	-	-	-	-	-	17.0253	17.0253	2.1506	2.6125	2.6125	8.6685

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ผลผลิต /โครงการ : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 15000

รหัส : 15005

รหัส : 54

รหัส : A3

รหัส : 01-0000

รหัส : 54-001

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

☐ รายงานแผน

☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2. งบดำเนินงาน	607.8387	607.8387	624.5573	160.8110	160.8110	95.8517	147.5917	147.5917	112.7502	192.4207	192.4207	127.6232	107.0153	107.0153	288.3321
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	406.8823	406.8823	341.8136	106.7643	106.7643	43.1397	98.5575	98.5575	83.3873	125.9979	125.9979	86.4685	75.5626	75.5626	128.8182
ค่าสาธารณูปโภค	200.9564	200.9564	282.7436	54.0467	54.0467	52.7120	49.0342	49.0342	29.3629	66.4228	66.4228	41.1547	31.4527	31.4527	159.5140
3. งบลงทุน	92.2144	92.2144	59.2641	-	-	-	-	-	-	89.2144	89.2144	0.0830	3.0000	3.0000	59.1811
ครุภัณฑ์	91.5123	91.5123	58.5620	-	-	-	-	-	-	88.5123	88.5123	-	3.0000	3.0000	58.5620
สิ่งก่อสร้าง	0.7021	0.7021	0.7021	-	-	-	-	-	-	0.7021	0.7021	0.0830	-	-	0.6191
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	2.0054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0054
ค่าสินไหมทดแทน	-	-	2.0054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0054
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	700.0531	700.0531	685.8268	160.8110	160.8110	95.8517	147.5917	147.5917	112.7502	281.6351	281.6351	127.7062	110.0153	110.0153	349.5186

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รหัส : 55

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต /โครงการ : โครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล รหัส : 00-0401

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 55-035

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
2. งบดำเนินงาน	0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	0.4465	0.4465	0.4465	-	-	-	-	-	-	0.3868	0.3868	0.2286	0.0597	0.0597	0.2179

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รหัส : 55

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต รหัส : 00-0403

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 55-037

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	20.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	-	4.0000	4.0000	-
ครุภัณฑ์	20.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	-	4.0000	4.0000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	20.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	16.0000	-	4.0000	4.0000	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รหัส : 55

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต /โครงการ : โครงการระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน รหัส : 00-0408

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 55-042

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	40.0000	40.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	32.0000	32.0000	-	8.0000	8.0000	5.8200
ครุภัณฑ์	40.0000	40.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	32.0000	32.0000	-	8.0000	8.0000	5.8200
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	40.0000	40.0000	5.8200	-	-	-	-	-	-	32.0000	32.0000	-	8.0000	8.0000	5.8200

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รหัส : 56

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต /โครงการ : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ รหัส : 00-0405

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 56-039

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
ค่าใช้จ่ายการบูรณาการความร่วมมือในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	2.8641	2.8641	2.2268	-	-	-	-	-	-	2.8641	2.8641	0.0011	-	-	2.2258

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รหัส : 5500

เป้าหมาย : สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐ (Digital Common Platform) รหัส : 21

แนวทางการดำเนินงาน : การพัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม รหัส : 48

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน รหัส : 00 - 0403

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 55 - 037

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	-	-	16.0000	4.0000	-	-	4.0000
		บริหาร	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	-	-	16.0000	4.0000	-	-	4.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	-	-	16.0000	4.0000	-	-	4.0000
		บริหาร	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	-	-	16.0000	4.0000	-	-	4.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	-	-	16.0000	4.0000	-	-	4.0000
		บริหาร	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	-	-	16.0000	4.0000	-	-	4.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : เชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Machine) ขนาด 2 CPU แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [4 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.4									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.4	B.1.3	B.1.3	B.1.4
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2000	-	-	3.2000	0.8000	-	-	0.8000
		บริหาร	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2000	-	-	3.2000	0.8000	-	-	0.8000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน รายการ : อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (SAN) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.4									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.4	B.1.3	B.1.3	B.1.4
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8000	-	-	4.8000	1.2000	-	-	1.2000
		บริหาร	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8000	-	-	4.8000	1.2000	-	-	1.2000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : เชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน รายการ : ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบให้บริการประชาชนค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.4									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.4	B.1.3	B.1.3	B.1.4
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	4.0000	1.0000	-	-	1.0000
		บริหาร	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	4.0000	1.0000	-	-	1.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน รายการ : ระบบปฏิบัติการเสมือน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.4									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.4	B.1.3	B.1.3	B.1.4
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	4.0000	1.0000	-	-	1.0000
		บริหาร	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	4.0000	1.0000	-	-	1.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....
(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รหัส : 5500

เป้าหมาย : สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐ (Digital Common Platform) รหัส : 21

แนวทางการดำเนินงาน : การพัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม รหัส : 48

ผลผลิต/โครงการ : โครงการระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน รหัส : 00 - 0408

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 55 - 042

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	ไตรมาส 1 พ.ย.	ไตรมาส 1 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	ไตรมาส 2 ก.พ.	ไตรมาส 2 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	ไตรมาส 3 พ.ค.	ไตรมาส 3 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	ไตรมาส 4 ส.ค.	ไตรมาส 4 ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		บริหาร	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		ผล	5.8200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8200	-	-	5.8200
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		บริหาร	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		ผล	5.8200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8200	-	-	5.8200
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		บริหาร	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		ผล	5.8200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8200	-	-	5.8200
กิจกรรม : ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.3	B.1.5	C
รายการ : ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]		ผล	1% - 25%													1% - 25%			1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		บริหาร	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		ผล	5.8200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8200	-	-	5.8200
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....
(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รหัส : 40

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนเข้มแข็ง รหัส : A2

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รหัส : 00-0314

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 40 - 009

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	ไตรมาส 1 พ.ย.	ไตรมาส 1 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	ไตรมาส 2 ก.พ.	ไตรมาส 2 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	ไตรมาส 3 พ.ค.	ไตรมาส 3 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	ไตรมาส 4 ส.ค.	ไตรมาส 4 ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	32.7540	-	-	-	-	-	-	-	-	32.7540	-	32.7540	-	-	-	-	-
		บริหาร	32.7540	-	-	-	-	-	-	-	-	32.7540	-	32.7540	-	-	-	-	-
		ผล	6.2213	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0595	-	-	1.0595	5.1618	0.2340	3.3592	1.5686
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	32.7540	-	-	-	-	-	-	-	-	32.7540	-	32.7540	-	-	-	-	-
		บริหาร	32.7540	-	-	-	-	-	-	-	-	32.7540	-	32.7540	-	-	-	-	-
		ผล	6.2213	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0595	-	-	1.0595	5.1618	0.2340	3.3592	1.5686
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.3990	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3990	-	7.3990	-	-	-	-	-
		บริหาร	7.3990	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3990	-	7.3990	-	-	-	-	-
		ผล	5.3728	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0595	-	-	1.0595	4.3133	0.2340	2.5106	1.5686
กิจกรรม : บริหารจัดการข้อมูลบอกดิน รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งถังหมึกพิมพ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [5 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.3	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2140	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2140	-	0.2140	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2140	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2140	-	0.2140	-	-	-	-	-
		ผล	0.2138	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2138	-	-	0.2138	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : บริหารจัดการข้อมูลบอกดิน รายการ : จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [5 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.3	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0165	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0165	-	0.0165	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0165	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0165	-	0.0165	-	-	-	-	-
		ผล	0.0161	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0161	-	-	0.0161	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : บริหารจัดการข้อมูลบอกดิน รายการ : อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (External Hard Disk) ขนาด 2.5 นิ้ว ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [3 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.3	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0075	-	0.0075	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0075	-	0.0075	-	-	-	-	-
		ผล	0.0075	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0075	-	-	0.0075	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : บริหารจัดการข้อมูลบอกดิน รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [2 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.3	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0090	-	0.0090	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0090	-	0.0090	-	-	-	-	-
		ผล	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0090	-	-	0.0090	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รายการ : ตู้เหล็กแบบ 2 บาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [60 ตู้] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.1	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3600	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3600	-	0.3600	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.3600	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3600	-	0.3600	-	-	-	-	-
		ผล	0.3531	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3531	-	-	0.3531	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รายการ : เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [2 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.3	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2220	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2220	-	0.2220	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2220	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2220	-	0.2220	-	-	-	-	-
		ผล	0.2204	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2204	-	-	0.2204	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รายการ : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [2 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.3	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2400	-	0.2400	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2400	-	0.2400	-	-	-	-	-
		ผล	0.2397	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2397	-	-	0.2397	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งถังหมึกพิมพ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [40 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			100%													100%		1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.7120	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7120	-	1.7120	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.7120	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7120	-	1.7120	-	-	-	-	-
		ผล	1.0614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0614	-	-	1.0614
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รายการ : อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [40 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			100%													100%		1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0280	-	0.0280	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0280	-	0.0280	-	-	-	-	-
		ผล	0.0278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0278	-	-	0.0278
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รายการ : เครื่องสแกนเนอร์เอกสารสี สำหรับกระดาษ ขนาด A3 แบบวางราบ (Flatbed) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [16 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			100%													100%		1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.5120	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5120	-	0.5120	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.5120	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5120	-	0.5120	-	-	-	-	-
		ผล	0.4794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4794	-	-	0.4794
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รายการ : โต๊ะพับอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [100 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2340	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2340	-	0.2340	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2340	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2340	-	0.2340	-	-	-	-	-
		ผล	0.2340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2340	0.2340	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [80 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			100%													100%		1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.7360	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7360	-	3.7360	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.7360	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7360	-	3.7360	-	-	-	-	-
		ผล	2.4310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4310	-	2.4310	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รายการ : ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [24 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			100%													100%		1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1080	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1080	-	0.1080	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.1080	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1080	-	0.1080	-	-	-	-	-
		ผล	0.0796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0796	-	0.0796	-
หมายเหตุ																			
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	**25.3550**	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.3550**	-	**25.3550**	-	-	-	-	-
		บริหาร	**25.3550**	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.3550**	-	**25.3550**	-	-	-	-	-
		ผล	**0.8486**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.8486**	-	**0.8486**	-
กิจกรรม : จัดสร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ รายการ : ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			1% - 25%													1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5000	-	8.5000	-	-	-	-	-
		บริหาร	8.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5000	-	8.5000	-	-	-	-	-
		ผล	0.8486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8486	-	0.8486	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดสร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ รายการ : ชุดเครื่องมืออัด ย่อ ขยาย ล้างภาพดิจิทัล (Digital Multi Format Lab System) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			1% - 25%													1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.8550	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8550	-	16.8550	-	-	-	-	-
		บริหาร	16.8550	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8550	-	16.8550	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
รหัส : 15000
☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน
รหัส : 15005
☐ งบกลาง
☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
รหัส : 40

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนเข้มแข็ง
รหัส : A2

ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
รหัส : 00-0333

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ
รหัส : 40 - 013

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	116.6535	-	-	-	-	-	-	-	-	93.5181	31.1727	31.1727	31.1727	23.1354	7.7124	7.7118	7.7112
		บริหาร	116.6535	-	-	-	-	-	-	-	-	93.5181	31.1727	31.1727	31.1727	23.1354	7.7124	7.7118	7.7112
		ผล	104.6564	-	-	-	-	-	-	-	-	27.6449	-	19.7702	7.8747	77.0115	13.7867	21.1729	42.0519
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	116.6535	-	-	-	-	-	-	-	-	93.5181	31.1727	31.1727	31.1727	23.1354	7.7124	7.7118	7.7112
		บริหาร	116.6535	-	-	-	-	-	-	-	-	93.5181	31.1727	31.1727	31.1727	23.1354	7.7124	7.7118	7.7112
		ผล	104.6564	-	-	-	-	-	-	-	-	27.6449	-	19.7702	7.8747	77.0115	13.7867	21.1729	42.0519
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	116.6535	-	-	-	-	-	-	-	-	93.5181	31.1727	31.1727	31.1727	23.1354	7.7124	7.7118	7.7112
		บริหาร	116.6535	-	-	-	-	-	-	-	-	93.5181	31.1727	31.1727	31.1727	23.1354	7.7124	7.7118	7.7112
		ผล	104.6564	-	-	-	-	-	-	-	-	27.6449	-	19.7702	7.8747	77.0115	13.7867	21.1729	42.0519
กิจกรรม : จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่สาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.2	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.6443	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7143	1.2381	1.2381	1.2381	0.9300	0.3100	0.3100	0.3100
		บริหาร	4.6443	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7143	1.2381	1.2381	1.2381	0.9300	0.3100	0.3100	0.3100
		ผล	4.6080	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7812	-	1.3939	0.3873	2.8268	0.8874	1.4204	0.5191
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่สาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.2	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.1957	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9564	0.3188	0.3188	0.3188	0.2393	0.0798	0.0798	0.0797
		บริหาร	1.1957	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9564	0.3188	0.3188	0.3188	0.2393	0.0798	0.0798	0.0797
		ผล	1.1830	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4523	-	0.2204	0.2319	0.7307	0.2327	0.2383	0.2597
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่สาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.2	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.8709	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2968	0.7656	0.7656	0.7656	0.5741	0.1914	0.1914	0.1913
		บริหาร	2.8709	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2968	0.7656	0.7656	0.7656	0.5741	0.1914	0.1914	0.1913
		ผล	2.6723	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1721	-	0.3041	0.8680	1.5002	0.3506	0.3919	0.7576
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่สาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.2	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.7560	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8043	1.2681	1.2681	1.2681	0.9517	0.3173	0.3172	0.3172
		บริหาร	4.7560	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8043	1.2681	1.2681	1.2681	0.9517	0.3173	0.3172	0.3172
		ผล	4.2515	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1651	-	1.0829	0.0822	3.0864	0.4366	0.9133	1.7366
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่สาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.2	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.3520	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2816	1.4272	1.4272	1.4272	1.0704	0.3568	0.3568	0.3568
		บริหาร	5.3520	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2816	1.4272	1.4272	1.4272	1.0704	0.3568	0.3568	0.3568
		ผล	4.7845	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1652	-	0.8828	0.2824	3.6193	0.5823	1.0799	1.9571
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่สาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.2	C		C	C		
			100%.									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.5296	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2237	.0.4079	0.4079	0.4079	0.3059	0.1020	0.1020	0.1019
		บริหาร	1.5296	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2237	0.4079	0.4079	0.4079	0.3059	0.1020	0.1020	0.1019
		ผล	1.5264	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5767	-	0.2788	0.2979	0.9497	0.2943	0.3050	0.3505
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่สาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.2	C					
			26%- 50%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.9312	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9443	2.6481	2.6481	2.6481	1.9869	0.6623	0.6623	0.6623
		บริหาร	9.9312	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9443	2.6481	2.6481	2.6481	1.9869	0.6623	0.6623	0.6623
		ผล	8.6032	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4330	-	1.6866	0.7464	6.1702	1.2509	1.8419	3.0775
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : จัดที่ดินและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งน้ำในที่สาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.2	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.9311	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1435	2.7145	2.7145	2.7145	1.7876	0.5959	0.5959	0.5958
		บริหาร	9.9311	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1435	2.7145	2.7145	2.7145	1.7876	0.5959	0.5959	0.5958
		ผล	8.2886	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3298	-	1.6654	0.6644	5.9587	0.9906	1.5571	3.4110
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.2	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.7023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1617	2.0539	2.0539	2.0539	1.5406	0.5136	0.5135	0.5135
		บริหาร	7.7023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1617	2.0539	2.0539	2.0539	1.5406	0.5136	0.5135	0.5135
		ผล	7.5955	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7369	-	1.3025	0.4345	5.8586	0.8684	1.4465	3.5438
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.2	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.4330	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7464	2.2488	2.2488	2.2488	1.6866	0.5622	0.5622	0.5622
		บริหาร	8.4330	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7464	2.2488	2.2488	2.2488	1.6866	0.5622	0.5622	0.5622
		ผล	6.8345	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8721	-	1.3738	0.4983	4.9624	0.9981	1.4543	2.5100
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.2	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.7023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1617	2.0539	2.0539	2.0539	1.5406	0.5136	0.5135	0.5135
		บริหาร	7.7023	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1617	2.0539	2.0539	2.0539	1.5406	0.5136	0.5135	0.5135
		ผล	7.5955	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7369	-	1.3025	0.4345	5.8586	0.8684	1.4465	3.5438
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.2	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.4415	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7530	2.2510	2.2510	2.2510	1.6885	0.5629	0.5628	0.5628
		บริหาร	8.4415	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7530	2.2510	2.2510	2.2510	1.6885	0.5629	0.5628	0.5628
		ผล	6.7365	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8681	-	1.3721	0.4960	4.8684	0.9982	1.4526	2.4175
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.2.1	B.2.1	B.2.1	B.2.1	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	26%- 50%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.0192	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0152	1.3384	1.3384	1.3384	1.0040	0.3347	0.3347	0.3346
		บริหาร	5.0192	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0152	1.3384	1.3384	1.3384	1.0040	0.3347	0.3347	0.3346
		ผล	4.4775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4775	0.4993	1.5412	2.4370
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.1	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.1692	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1355	1.3785	1.3785	1.3785	1.0337	0.3446	0.3446	0.3445
		บริหาร	5.1692	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1355	1.3785	1.3785	1.3785	1.0337	0.3446	0.3446	0.3445
		ผล	4.6291	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9957	-	1.4981	0.4976	2.6333	0.4981	0.1930	1.9423
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.1	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.1807	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5445	2.1815	2.1815	2.1815	1.6362	0.5454	0.5454	0.5454
		บริหาร	8.1807	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5445	2.1815	2.1815	2.1815	1.6362	0.5454	0.5454	0.5454
		ผล	7.9017	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8351	-	1.3375	0.4975	6.0667	1.0191	1.4492	3.5984
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.1	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.1845	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3476	2.4492	2.4492	2.4492	1.8369	0.6123	0.6123	0.6123
		บริหาร	9.1845	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3476	2.4492	2.4492	2.4492	1.8369	0.6123	0.6123	0.6123
		ผล	8.2097	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8698	-	1.3733	0.4965	6.3399	1.0221	1.4499	3.8679
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.1	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.5915	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8730	2.2910	2.2910	2.2910	1.7185	0.5729	0.5728	0.5728
		บริหาร	8.5915	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8730	2.2910	2.2910	2.2910	1.7185	0.5729	0.5728	0.5728
		ผล	6.9972	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8721	-	1.3736	0.4985	5.1251	0.9982	1.5719	2.5550
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดที่ดินและจัดทำสาธารณูปโภคในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามแนวชายแดน รายการ : ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.2.1	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.0185	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4146	2.1382	2.1382	2.1382	1.6039	0.5347	0.5346	0.5346
		บริหาร	8.0185	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4146	2.1382	2.1382	2.1382	1.6039	0.5347	0.5346	0.5346
		ผล	7.7619	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7829	-	1.3221	0.4609	5.9789	0.9914	1.4201	3.5674
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รหัส : 46

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล รหัส : A1

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ รหัส : 00-0391

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 46 - 025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3000	-	8.3000	-	-	-	-	-
		บริหาร	8.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3000	-	8.3000	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3000	-	8.3000	-	-	-	-	-
		บริหาร	8.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3000	-	8.3000	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3000	-	8.3000	-	-	-	-	-
		บริหาร	8.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3000	-	8.3000	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : บริหารจัดการงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network)	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
รายการ : สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (Mobile CORS) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [5 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]		ผล	B.1.5									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.5	B.1.2	B.1.3	B.1.5
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3000	-	8.3000	-	-	-	-	-
		บริหาร	8.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3000	-	8.3000	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการรังวัด รหัส : 00-0312

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54 - 008

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9000	-	6.9000	-	-	-	-	-
		บริหาร	6.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9000	-	6.9000	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9000	-	6.9000	-	-	-	-	-
		บริหาร	6.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9000	-	6.9000	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9000	-	6.9000	-	-	-	-	-
		บริหาร	6.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9000	-	6.9000	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก รายการ : กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [100 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			1% - 25%													1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9000	-	6.9000	-	-	-	-	-
		บริหาร	6.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9000	-	6.9000	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ รหัส : 00-0319

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54 - 012

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ งบกลาง

☐ รายงานแผน ☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	566.2527	-	-	-	-	-	-	-	-	410.7559	-	261.6477	149.1082	155.4968	40.2422	51.4628	63.7918
		บริหาร	566.2527	-	-	-	-	-	-	-	-	410.7559	-	261.6477	149.1082	155.4968	40.2422	51.4628	63.7918
		ผล	164.0352	-	-	-	-	-	-	-	-	21.9117	-	2.0279	19.8838	142.1234	31.7899	37.5921	72.7414
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	354.4591	-	-	-	-	-	-	-	-	337.7591	-	261.6477	76.1114	16.7000	-	12.5250	4.1750
		บริหาร	354.4591	-	-	-	-	-	-	-	-	337.7591	-	261.6477	76.1114	16.7000	-	12.5250	4.1750
		ผล	120.1609	-	-	-	-	-	-	-	-	19.6471	-	1.9262	17.7209	100.5137	27.8564	19.8731	52.7843
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	225.6591	-	-	-	-	-	-	-	-	225.6591	-	216.3477	9.3114	-	-	-	-
		บริหาร	225.6591	-	-	-	-	-	-	-	-	225.6591	-	216.3477	9.3114	-	-	-	-
		ผล	105.4444	-	-	-	-	-	-	-	-	19.6471	-	1.9262	17.7209	85.7972	27.8564	19.8731	38.0678
กิจกรรม : พัฒนาระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน รายการ : ตู้เก็บโฉนดที่ดิน 4 ลิ้นชัก แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [170 ตู้] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			1% - 25%													1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.8190	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8190	-	-	1.8190	-	-	-	-
		บริหาร	1.8190	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8190	-	-	1.8190	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน รายการ : ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [31 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			1% - 25%													1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.5800	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5800	-	-	5.5800	-	-	-	-
		บริหาร	5.5800	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5800	-	-	5.5800	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน รายการ : ตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [45 ตู้] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			1% - 25%													1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9000	-	-	0.9000	-	-	-	-
		บริหาร	0.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9000	-	-	0.9000	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน รายการ : ตู้เหล็กเก็บสารบบ ชนิดหน้าเดียว แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [50 ตู้] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			1% - 25%													1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9000	-	-	0.9000	-	-	-	-
		บริหาร	0.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9000	-	-	0.9000	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน รายการ : ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [1 ชุด] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1124	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1124	-	-	0.1124	-	-	-	-
		บริหาร	0.1124	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1124	-	-	0.1124	-	-	-	-
		ผล	0.1124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1124	0.1124	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [82 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			1% - 25%													1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.5424	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5424	-	3.5424	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.5424	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5424	-	3.5424	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ตู้โทรศัพท์สาขา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [19 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C	C	C		
			100%									26%- 50%			26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.9671	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9671	-	0.9671	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.9671	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9671	-	0.9671	-	-	-	-	-
		ผล	0.8566	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4364	-	-	0.4364	0.4202	0.2679	0.0509	0.1014
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [80 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	51% - 75%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.3840	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3840	-	3.3840	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.3840	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3840	-	3.3840	-	-	-	-	-
		ผล	3.1921	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7493	-	0.1596	1.5897	1.4428	0.8780	0.5648	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [40 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C	C	C		
			100%									26%- 50%			26%- 50%	100%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.6000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6000	-	2.6000	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.6000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6000	-	2.6000	-	-	-	-	-
		ผล	2.4650	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2164	-	-	1.2164	1.2487	0.9954	0.2533	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้แถวประชาชน 4 ที่นั่ง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [690 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	76% - 99%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.6920	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6920	-	4.6920	-	-	-	-	-
		บริหาร	4.6920	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6920	-	4.6920	-	-	-	-	-
		ผล	4.2959	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4024	-	0.2326	2.1698	1.8935	1.5828	0.2427	0.0680
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมรอง/สนับสนุน/ย่อย : จัดซื้อเครื่องพิมพ์โฉนดที่ดิน รายการ : ถังดับเพลิง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [14 ถัง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0406	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0406	-	0.0406	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0406	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0406	-	0.0406	-	-	-	-	-
		ผล	0.0399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0399	0.0399	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ตู้เหล็กแบบ 2 บาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1615 ตู้] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	C		C	C		
			100%									26%- 50%		1% - 25%	26%- 50%	100%	76% - 99%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	9.6900	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6900	-	9.6900	-	-	-	-	-
		บริหาร	9.6900	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6900	-	9.6900	-	-	-	-	-
		ผล	9.1428	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0084	-	0.7560	3.2524	5.1345	3.3680	1.4402	0.3262
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์สำหรับสำนักงานที่ดิน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [30 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.6									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.6	B.1.2	B.1.5	B.1.6
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.7100	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7100	-	7.7100	-	-	-	-	-
		บริหาร	7.7100	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7100	-	7.7100	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13000 บีทียู แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [50 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C	C	C		
			76% - 99%									1% - 25%			1% - 25%	76% - 99%	26%- 50%	76% - 99%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.1750	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1750	-	1.1750	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.1750	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1750	-	1.1750	-	-	-	-	-
		ผล	0.8895	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1775	-	-	0.1775	0.7120	0.3987	0.0611	0.2522
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18000 บีทียู แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [50 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C	C	C		
			100%									26%- 50%			26%- 50%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.3600	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3600	-	1.3600	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.3600	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3600	-	1.3600	-	-	-	-	-
		ผล	1.0841	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4040	-	-	0.4040	0.6801	0.2986	0.1549	0.2267
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24000 บีทียู แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [367 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	C		C	C		
			76% - 99%									1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26%- 50%	51% - 75%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	11.8174	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8174	-	11.8174	-	-	-	-	-
		บริหาร	11.8174	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8174	-	11.8174	-	-	-	-	-
		ผล	7.7170	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5421	-	0.0322	1.5099	6.1749	3.3119	1.0918	1.7712
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32000 บีทียู แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [159 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	C		C	C		
			76% - 99%									1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.8370	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8370	-	6.8370	-	-	-	-	-
		บริหาร	6.8370	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8370	-	6.8370	-	-	-	-	-
		ผล	4.7211	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8572	-	0.0415	0.8157	3.8639	2.3505	0.2939	1.2195
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36000 บีทียู แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [946 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C	C	C		
			76% - 99%									1% - 25%			1% - 25%	76% - 99%	26%- 50%	26%- 50%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	43.0430	-	-	-	-	-	-	-	-	43.0430	-	43.0430	-	-	-	-	-
		บริหาร	43.0430	-	-	-	-	-	-	-	-	43.0430	-	43.0430	-	-	-	-	-
		ผล	23.3894	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8962	-	-	2.8962	20.4933	8.4776	2.7048	9.3109
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้ประชาชน (แบบเดี่ยว) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [150 ตัว] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.6750	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6750	-	0.6750	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.6750	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6750	-	0.6750	-	-	-	-	-
		ผล	0.6421	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4758	-	0.2153	0.2605	0.1663	0.1663	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [100 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			1% - 25%													1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1000	-	1.1000	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1000	-	1.1000	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [17 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C	C	C		
			100%									51% - 75%			51% - 75%	100%	76% - 99%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0400	-	2.0400	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0400	-	2.0400	-	-	-	-	-
		ผล	1.9905	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1690	-	-	1.1690	0.8215	0.8215	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ขนาด 1.50 เมตร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [356 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	C		C	C		
			26%- 50%									1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	26%- 50%	1% - 25%	1% - 25%	26%- 50%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	58.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	58.0280	-	58.0280	-	-	-	-	-
		บริหาร	58.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	58.0280	-	58.0280	-	-	-	-	-
		ผล	20.7139	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7450	-	0.4890	0.2560	19.9689	3.5045	6.7280	9.7364
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ ขนาด 2 เมตร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [331 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C	C	C		
			76% - 99%									1% - 25%			1% - 25%	76% - 99%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	57.2630	-	-	-	-	-	-	-	-	57.2630	-	57.2630	-	-	-	-	-
		บริหาร	57.2630	-	-	-	-	-	-	-	-	57.2630	-	57.2630	-	-	-	-	-
		ผล	20.5912	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2976	-	-	1.2976	19.2936	1.2824	6.2869	11.7243
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งอาคารคลังพัสดุบางขุนเทียน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.5	B.1.5	C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0600	-	0.0600	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0600	-	0.0600	-	-	-	-	-
		ผล	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0600	-	-	0.0600
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งงานยานพาหนะ ฝ่ายคลังพัสดุ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.5	B.1.5	C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0482	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0482	-	0.0482	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.0482	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0482	-	0.0482	-	-	-	-	-
		ผล	0.0478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0478	-	-	0.0478
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมรอง/สนับสนุน/ย่อย : จัดซื้อเครื่องพิมพ์โฉนดที่ดิน รายการ : เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [5 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.1	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2750	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2750	-	0.2750	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.2750	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2750	-	0.2750	-	-	-	-	-
		ผล	0.2700	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2700	-	-	0.2700	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ส่วนแยกพญาเม็งราย [0 เครื่อง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0875	-	-	0.0875
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องฟอกอากาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ [0 เครื่อง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0799	-	-	0.0799
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ปั๊มน้ำบาดาลและชุดแมคเนติกตู้คอนโทรล สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง [0 เครื่อง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0329	-	-	0.0329
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ตู้โทรศัพท์สาขา พร้อมเครื่องโทรศัพท์อุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ [0 ชุด] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0418	-	-	0.0418
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องปั๊มน้ำพร้อมถังเก็บน้ำอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น [0 เครื่อง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0295	-	-	0.0295
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ตู้โทรศัพท์สาขา พร้อมเครื่องโทรศัพท์อุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา [0 ชุด] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0268	-	-	0.0268
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย [0 เครื่อง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0296	-	-	0.0296
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ตู้นิรภัย สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน [0 ตู้] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0380	-	-	0.0380
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้บริการประชาชน สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน [0 ตัว] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0144	-	-	0.0144
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ อุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน [0 เครื่อง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0386	-	-	0.0386
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 30,000 บีทียู สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา [0 เครื่อง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0415	-	-	0.0415
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 50,000 บีทียู สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา [0 เครื่อง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2800	-	-	0.2800
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องถ่ายเอกสาร (ความเร็ว 30 แผ่น/นาที) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ [0 เครื่อง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1000	-	-	0.1000
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้แถวประชาชน 4 ที่นั่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ [0 ตัว] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1625	-	-	0.1625
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องสำรองไฟ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ [0 เครื่อง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0262	-	-	0.0262
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษและสาขา [0 เครื่อง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0276	-	-	0.0276
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Ink (All-in-one) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ [0 เครื่อง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C			C
			100%															100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0041	-	-	0.0041
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี [0 เครื่อง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C			C
			100%															100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0455	-	-	0.0455
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้แถวประชาชน 4 ที่นั่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี [0 ตัว] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C			C
			100%															100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0900	-	-	0.0900
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้บริการประชาชนแบบเดี่ยว สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี [0 ตัว] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C			C
			100%															100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0540	-	-	0.0540
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้สำนักงานหุ้มหนังแขนเหล็กปรับสูง-ต่ำ สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สจ. และสย.แม่ละมาด [0 ตัว] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C			C
			100%															100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0704	-	-	0.0704
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้อเนกประสงค์สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สจ. และสย. แม่ละมาด [0 ตัว] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0597	-	-	0.0597
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนังระบบพ็อกเก็ตสปริงปรับสูง-ต่ำ สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สจ. และสย.แม่ละมาด [0 ตัว] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0222	-	-	0.0222
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้ผู้บริหาร PL-352 หุ้มหนังปรับสูง - ต่ำ สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก [0 ตัว] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0050	-	-	0.0050
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : โต๊ะประชุมโล่งขนาด 150 ซม. สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก [0 ตัว] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0280	-	-	0.0280
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ตู้เก็บพัสดุครุภัณฑ์ 5 ชั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา [0 ตู้] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0098	-	-	0.0098
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้บริการประชาชนแบบ 4 ที่นั่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา [0 ตัว] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0160	-	-	0.0160
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก พร้อมถาดคียบอร์ด สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา [0 ตัว] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0039	-	-	0.0039
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา [0 ตัว] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0039	-	-	0.0039
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้ขาเหล็ก สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา [0 ตัว] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0144	-	-	0.0144
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนประจำห้องประชุมพร้อมค่าติดตั้ง (ประกอบด้วย Power Mixer 8 Ch. กำลังขับ 800 W และชุดไมค์ประชุมแบบมีสาย ประกอบด้วย เครื่องควบคุม ไมค์ประธาน และไมค์ผู้ร่วมประชุม) สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด สจ, [0 ชุด] <จังหวัดตราด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0464	-	-	0.0464
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 รวมระบบปฏิบัติการสำนักงานแบบที่ 3 สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สจ./สข.บางคล้า/สข.พนมสารคาม/สข.บางปะกง [0 ชุด] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1710	-	-	0.1710
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก สำหรับกระดาษ A4 สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สจ./สข.บางปะกง [0 เครื่อง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0451	-	-	0.0451
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก สำหรับกระดาษ A3 สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สข.บางปะกง [0 เครื่อง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0160	-	-	0.0160
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : โต๊ะสำหรับวางเครื่องพิมพ์ดีด 2 ลิ้นชัก สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สข.บางปะกง [0 ตัว] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0050	-	-	0.0050
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : โต๊ะขาวสำหรับจัดเตรียมเอกสาร สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สข.บางปะกง [0 ตัว] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0027	-	-	0.0027
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้นั่งบริการประชาชน 4 ที่นั่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สข.บางปะกง [0 ตัว] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0280	-	-	0.0280
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้นั่งบริการประชาชน ขาเหล็กตัวซี สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สข.บางปะกง [0 ตัว] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0540	-	-	0.0540
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้นั่งบริการประชาชน สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สจ. [0 ตัว] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0320	-	-	0.0320
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สข.พนมสารคาม [0 เครื่อง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0430	-	-	0.0430
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สข.พนมสารคาม/สข.บางปะกง [0 เครื่อง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0747	-	-	0.0747
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : พัดลมติดผนัง สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สจ. [0 เครื่อง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0060	-	-	0.0060
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : โทรทัศน์ ขนาด 42 นิ้ว สำหรับแสดงบัตรคิวบริการ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สข.บางปะกง [0 เครื่อง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0120	-	-	0.0120
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : รถเข็นเหล็ก ขนาด 18 นิ้ว (รถเข็นคนพิการ) สำนักงานที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา สข.บางปะกง [0 คัน] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0068	-	-	0.0068
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เคาน์เตอร์บริการประชาชน ขนาด 600x200x75ซม. สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดสมุทรสาคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0382	-	-	0.0382
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงาน ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ [0 เครื่อง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0235	-	-	0.0235
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับขนาดกระดาษ A3 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ [0 เครื่อง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																			
		บริหาร																			
		ผล	C																		
			100%															C			C
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%			100%
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		0.1021	-	-	0.1021
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : จอแสดงภาพขนาด 19.5 นิ้ว สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ [0 เครื่อง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																			
		บริหาร																			
		ผล	C																		
			100%															C			C
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%			100%
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		0.0416	-	-	0.0416
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ [0 เครื่อง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																			
		บริหาร																			
		ผล	C																		
			100%															C			C
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%			100%
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		0.2080	-	-	0.2080
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : กล้องถ่ายภาพดิจิตอล สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ [0 เครื่อง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																			
		บริหาร																			
		ผล	C																		
			100%															C			C
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%			100%
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		0.0249	-	-	0.0249
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องปรับอากาศ ขนาด 240000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																			
		บริหาร																			
		ผล	C																		
			100%															C			C
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%			100%
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		0.2240	-	-	0.2240

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ม่านปรับแสง ห้องเจ้าพนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (จังหวัด/สาขา) [0 ชุด] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.ย.																		
		บริหาร																		
		ผล	C																	
			100%															C		C
	การใช้จ่าย	พ.ร.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																	0.0082	-	-	0.0082
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ม่านปรับแสง ห้องประชุม สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.ย.																		
		บริหาร																		
		ผล	C																	
			100%															C		C
	การใช้จ่าย	พ.ร.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																	0.0082	-	-	0.0082
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ม่านปรับแสง ห้องสำนักงานด้านหน้า สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (จังหวัด/สาขา) [0 ชุด] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.ย.																		
		บริหาร																		
		ผล	C																	
			100%															C		C
	การใช้จ่าย	พ.ร.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																	0.0223	-	-	0.0223
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ม่านปรับแสง ห้องฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (จังหวัด/สาขา) [0 ชุด] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.ย.																		
		บริหาร																		
		ผล	C																	
			100%															C		C
	การใช้จ่าย	พ.ร.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																	0.0164	-	-	0.0164
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ม่านปรับแสง ห้องหัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (จังหวัด/สาขา) [0 ชุด] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.ย.																		
		บริหาร																		
		ผล	C																	
			100%															C		C
	การใช้จ่าย	พ.ร.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																	0.0082	-	-	0.0082

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : กล้องวงจรปิด พร้อมค่าติดตั้ง สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (จังหวัด/สาขา) [0 ชุด] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C																
			100%														C		C
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																	0.0020	-	0.0020
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ ขนาด 75*120 ซม. สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C																
			100%														C		C
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																	0.0107	-	0.0107
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : โต๊ะทำงานหัวหน้าฝ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C																
			100%														C		C
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																	0.0087	-	0.0087
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C																
			100%														C		C
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																	0.0055	-	0.0055
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้ทำงานหัวหน้าฝ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C																
			100%														C		C
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																	0.0177	-	0.0177

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0234	-	-	0.0234
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0687	-	-	0.0687
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0160	-	-	0.0160
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0169	-	-	0.0169
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0240	-	-	0.0240
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0510	-	-	0.0510
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0425	-	-	0.0425
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0868	-	-	0.0868
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0294	-	-	0.0294
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ตู้ Load Center พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง (จังหวัด/สาขา) [0 ตู้] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0290	-	-	0.0290
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ตู้เหล็กบานเลื่อนเตี้ย ทึบ 3ฟุต สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง (จังหวัด/สาขา) [0 ตู้] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0060	-	-	0.0060
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ตู้เหล็กบานเลื่อนเตี้ย ทึบ 3 ฟุต สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง (จังหวัด/สาขา) [0 ตู้] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0288	-	-	0.0288
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนครปฐม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0041	-	-	0.0041
หมายเหตุ																			
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	**128.8000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.1000**	**-**	**45.3000**	**66.8000**	**16.7000**	**-**	**12.5250**	**4.1750**
		บริหาร	**128.8000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.1000**	**-**	**45.3000**	**66.8000**	**16.7000**	**-**	**12.5250**	**4.1750**
		ผล	**14.7165**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.7165**	**-**	**-**	**14.7165**
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพื่อการบริการประชาชน (DOL Public Cloud) รายการ : ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.2	B.1.3	C
			1% - 25%													1% - 25%			1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	83.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	66.8000	-	-	66.8000	16.7000	-	12.5250	4.1750
		บริหาร	83.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	66.8000	-	-	66.8000	16.7000	-	12.5250	4.1750
		ผล	12.3675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3675	-	-	12.3675
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมรอง/สนับสนุน/ย่อย : จัดซื้อเครื่องพิมพ์โฉนดที่ดิน รายการ : เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทพิมพ์ 4 สี ชนิดป้อนแผ่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.3	B.1.6	C
			1% - 25%													1% - 25%			1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	42.8000	-	-	-	-	-	-	-	-	42.8000	-	42.8000	-	-	-	-	-
		บริหาร	42.8000	-	-	-	-	-	-	-	-	42.8000	-	42.8000	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ กิจกรรมรอง/สนับสนุน/ย่อย : จัดซื้อเครื่องพิมพ์โฉนดที่ดิน รายการ : เครื่องพิมพ์ภาพสีขนาดใหญ่ (Inkjet) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5000	-	2.5000	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5000	-	2.5000	-	-	-	-	-
		ผล	2.3490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3490	-	-	2.3490
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	211.7936	-	-	-	-	-	-	-	-	72.9968	-	-	72.9968	138.7968	40.2422	38.9378	59.6168
		บริหาร	211.7936	-	-	-	-	-	-	-	-	72.9968	-	-	72.9968	138.7968	40.2422	38.9378	59.6168
		ผล	43.8743	-	-	-	-	-	-	-	-	72.9968	-	-	72.9968	138.7968	40.2422	38.9378	59.6168
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	129.8435	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2646	-	0.1017	2.1629	41.6097	3.9336	17.7191	19.9571
		บริหาร	129.8435	-	-	-	-	-	-	-	-	56.6068	-	-	56.6068	73.2367	23.8522	22.5478	26.8367
		ผล	43.8743	-	-	-	-	-	-	-	-	56.6068	-	-	56.6068	73.2367	23.8522	22.5478	26.8367
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									2.2646	-	0.1017	2.1629	41.6097	3.9336	17.7191	19.9571
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C		C					
			100%									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2060	-	-	-	-	-	-	-	-					100%	0%	100%	
		บริหาร	0.2060	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2060	-	-	0.2060	-	-	-	-
		ผล	0.1860	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2060	-	-	0.2060	-	-	-	-
หมายเหตุ												-	-	-	-	0.1860	-	0.1860	-
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2037	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2037	-	-	0.2037	-	-	-	-
		บริหาร	0.2037	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2037	-	-	0.2037	-	-	-	-
		ผล	0.2037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2037	-	0.2037	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1 แห่ง] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	D1.2									D1.2	B.1.1	B.1.1	D1.2	D1.2	D1.2		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.7510	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6000	-	-	0.6000	1.1510	0.6000	0.5510	-
		บริหาร	1.7510	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6000	-	-	0.6000	1.1510	0.6000	0.5510	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4426	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4426	-	-	0.4426	-	-	-	-
		บริหาร	0.4426	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4426	-	-	0.4426	-	-	-	-
		ผล	0.4426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4426	-	-	0.4426
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.9840	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	0.5840	0.5840	-	-
		บริหาร	0.9840	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	0.5840	0.5840	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2340	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2340	-	-	0.2340	-	-	-	-
		บริหาร	0.2340	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2340	-	-	0.2340	-	-	-	-
		ผล	0.2340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2340	0.2340	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2390	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2390	-	-	0.2390	-	-	-	-
		บริหาร	0.2390	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2390	-	-	0.2390	-	-	-	-
		ผล	0.2378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2378	-	0.2378	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ตำบลเชกา อำเภอเชกา จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4976	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4976	-	-	0.4976	-	-	-	-
		บริหาร	0.4976	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4976	-	-	0.4976	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.1	C	C	C		
			100%									100%			100%	100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0940	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0940	-	-	0.0940	-	-	-	-
		บริหาร	0.0940	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0940	-	-	0.0940	-	-	-	-
		ผล	0.0940	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0940	-	-	0.0940	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3055	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3055	-	-	0.3055	-	-	-	-
		บริหาร	0.3055	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3055	-	-	0.3055	-	-	-	-
		ผล	0.3055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3055	-	0.3055	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมทางลาดคนพิการ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1 แห่ง] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.2									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2030	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2030	-	-	0.2030	-	-	-	-
		บริหาร	0.2030	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2030	-	-	0.2030	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3574	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3574	-	-	0.3574	-	-	-	-
		บริหาร	0.3574	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3574	-	-	0.3574	-	-	-	-
		ผล	0.3574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3574	-	0.3574	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4460	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4460	-	-	0.4460	-	-	-	-
		บริหาร	0.4460	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4460	-	-	0.4460	-	-	-	-
		ผล	0.4460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4460	-	-	0.4460
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1350	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1350	-	-	0.1350	-	-	-	-
		บริหาร	0.1350	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1350	-	-	0.1350	-	-	-	-
		ผล	0.1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1300	-	0.1300	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมทางลาดคนพิการ ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1557	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1557	-	-	0.1557	-	-	-	-
		บริหาร	0.1557	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1557	-	-	0.1557	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3610	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3610	-	-	0.3610	-	-	-	-
		บริหาร	0.3610	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3610	-	-	0.3610	-	-	-	-
		ผล	0.3610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3610	-	-	0.3610
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4999	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4999	-	-	0.4999	-	-	-	-
		บริหาร	0.4999	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4999	-	-	0.4999	-	-	-	-
		ผล	0.4999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4999	-	-	0.4999
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2690	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2690	-	-	0.2690	-	-	-	-
		บริหาร	0.2690	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2690	-	-	0.2690	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ตำบลเกษไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1167	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1167	-	-	0.1167	-	-	-	-
		บริหาร	0.1167	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1167	-	-	0.1167	-	-	-	-
		ผล	0.1163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1163	-	0.1163	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3100	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3100	-	-	0.3100	-	-	-	-
		บริหาร	0.3100	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3100	-	-	0.3100	-	-	-	-
		ผล	0.3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3100	-	0.3100	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.9550	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	0.5550	0.5550	-	-
		บริหาร	0.9550	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	0.5550	0.5550	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.9840	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	0.5840	0.5840	-	-
		บริหาร	0.9840	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	0.5840	0.5840	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2690	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2690	-	-	0.2690	-	-	-	-
		บริหาร	0.2690	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2690	-	-	0.2690	-	-	-	-
		ผล	0.2690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2690	-	-	0.2690
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2209	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2209	-	-	0.2209	-	-	-	-
		บริหาร	0.2209	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2209	-	-	0.2209	-	-	-	-
		ผล	0.2209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2209	-	0.2209	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.9948	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	0.5948	0.5948	-	-
		บริหาร	0.9948	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	0.5948	0.5948	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.8890	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8890	-	-	0.8890	-	-	-	-
		บริหาร	0.8890	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8890	-	-	0.8890	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%	0%	0%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.6440	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6440	-	-	0.6440	-	-	-	-
		บริหาร	0.6440	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6440	-	-	0.6440	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	D1.2									D1.2	B.1.1	B.1.1	D1.2				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.9458	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9458	-	-	0.9458	-	-	-	-
		บริหาร	0.9458	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9458	-	-	0.9458	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2090	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2090	-	-	0.2090	-	-	-	-
		บริหาร	0.2090	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2090	-	-	0.2090	-	-	-	-
		ผล	0.2090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2090	-	0.2090	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1080	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1080	-	-	0.1080	-	-	-	-
		บริหาร	0.1080	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1080	-	-	0.1080	-	-	-	-
		ผล	0.1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1080	-	0.1080	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1220	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1220	-	-	0.1220	-	-	-	-
		บริหาร	0.1220	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1220	-	-	0.1220	-	-	-	-
		ผล	0.1220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1220	-	0.1220	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.1	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0730	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0730	-	-	0.0730	-	-	-	-
		บริหาร	0.0730	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0730	-	-	0.0730	-	-	-	-
		ผล	0.0730	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0730	-	-	0.0730	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.1	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0535	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0535	-	-	0.0535	-	-	-	-
		บริหาร	0.0535	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0535	-	-	0.0535	-	-	-	-
		ผล	0.0535	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0535	-	-	0.0535	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-
		บริหาร	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-
		ผล	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1100	0.1100	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	-	-	0.0400	-	-	-	-
		บริหาร	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	-	-	0.0400	-	-	-	-
		ผล	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	-	-	0.0400	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0499	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0499	-	-	0.0499	-	-	-	-
		บริหาร	0.0499	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0499	-	-	0.0499	-	-	-	-
		ผล	0.0499	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0499	-	-	0.0499	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0650	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0650	-	-	0.0650	-	-	-	-
		บริหาร	0.0650	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0650	-	-	0.0650	-	-	-	-
		ผล	0.0650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0650	0.0650	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0428	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0428	-	-	0.0428	-	-	-	-
		บริหาร	0.0428	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0428	-	-	0.0428	-	-	-	-
		ผล	0.0428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0428	-	0.0428	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0610	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0610	-	-	0.0610	-	-	-	-
		บริหาร	0.0610	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0610	-	-	0.0610	-	-	-	-
		ผล	0.0610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0610	-	-	0.0610
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0495	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0495	-	-	0.0495	-	-	-	-
		บริหาร	0.0495	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0495	-	-	0.0495	-	-	-	-
		ผล	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0860	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0860	-	-	0.0860	-	-	-	-
		บริหาร	0.0860	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0860	-	-	0.0860	-	-	-	-
		ผล	0.0860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0860	-	0.0860	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.2									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-
		บริหาร	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0600	-	-	0.0600	-	-	-	-
		ผล	0.0590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0590	-	0.0590	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-
		บริหาร	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0880	-	-	0.0880	-	-	-	-
		ผล	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0880	-	0.0880	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-
		ผล	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0480	-	0.0480	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-
		ผล	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0480	-	0.0480	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลเกาะไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-
		ผล	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0480	-	0.0480	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0850	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0850	-	-	0.0850	-	-	-	-
		บริหาร	0.0850	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0850	-	-	0.0850	-	-	-	-
		ผล	0.0850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0850	-	0.0850	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.1	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0950	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0950	-	-	0.0950	-	-	-	-
		บริหาร	0.0950	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0950	-	-	0.0950	-	-	-	-
		ผล	0.0950	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0950	-	-	0.0950	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0553	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0553	-	-	0.0553	-	-	-	-
		บริหาร	0.0553	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0553	-	-	0.0553	-	-	-	-
		ผล	0.0553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0553	-	0.0553	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1054	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1054	-	-	0.1054	-	-	-	-
		บริหาร	0.1054	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1054	-	-	0.1054	-	-	-	-
		ผล	0.1054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1054	-	0.1054	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.1	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	-	-
		บริหาร	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	-	-
		ผล	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.6									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0810	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0810	-	-	0.0810	-	-	-	-
		บริหาร	0.0810	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0810	-	-	0.0810	-	-	-	-
		ผล	0.0810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0810	0.0810	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	-	-
		บริหาร	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	-	-
		ผล	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0900	0.0900	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.6	C					
			100%									100%		100%					
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0495	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0495	-	-	0.0495	-	-	-	-
		บริหาร	0.0495	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0495	-	-	0.0495	-	-	-	-
		ผล	0.0495	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0495	-	0.0495	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0570	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0570	-	-	0.0570	-	-	-	-
		บริหาร	0.0570	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0570	-	-	0.0570	-	-	-	-
		ผล	0.0522	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0522	-	0.0522	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร [1 แห่ง] <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	-	-	0.0400	-	-	-	-
		บริหาร	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	-	-	0.0400	-	-	-	-
		ผล	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	-	-	0.0400	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0760	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0760	-	-	0.0760	-	-	-	-
		บริหาร	0.0760	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0760	-	-	0.0760	-	-	-	-
		ผล	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0720	0.0720	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0760	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0760	-	-	0.0760	-	-	-	-
		บริหาร	0.0760	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0760	-	-	0.0760	-	-	-	-
		ผล	0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0720	0.0720	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0380	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0380	-	-	0.0380	-	-	-	-
		บริหาร	0.0380	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0380	-	-	0.0380	-	-	-	-
		ผล	0.0380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0380	0.0380	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0620	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0620	-	-	0.0620	-	-	-	-
		บริหาร	0.0620	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0620	-	-	0.0620	-	-	-	-
		ผล	0.1220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1220	0.1220	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.1	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1220	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1220	-	-	0.1220	-	-	-	-
		บริหาร	0.1220	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1220	-	-	0.1220	-	-	-	-
		ผล	0.1220	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1220	-	-	0.1220	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0450	-	-	0.0450	-	-	-	-
		บริหาร	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0450	-	-	0.0450	-	-	-	-
		ผล	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0450	0.0450	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.1	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0539	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0539	-	-	0.0539	-	-	-	-
		บริหาร	0.0539	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0539	-	-	0.0539	-	-	-	-
		ผล	0.0539	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0539	-	-	0.0539	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0760	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0760	-	-	0.0760	-	-	-	-
		บริหาร	0.0760	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0760	-	-	0.0760	-	-	-	-
		ผล	0.0760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0760	0.0760	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสิงห์บุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1240	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1240	-	-	0.1240	-	-	-	-
		บริหาร	0.1240	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1240	-	-	0.1240	-	-	-	-
		ผล	0.1240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1240	0.1240	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0365	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0365	-	-	0.0365	-	-	-	-
		บริหาร	0.0365	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0365	-	-	0.0365	-	-	-	-
		ผล	0.0365	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0365	-	-	0.0365	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0405	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0405	-	-	0.0405	-	-	-	-
		บริหาร	0.0405	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0405	-	-	0.0405	-	-	-	-
		ผล	0.0405	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0405	-	-	0.0405	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0700	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	-	-	0.0700	-	-	-	-
		บริหาร	0.0700	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	-	-	0.0700	-	-	-	-
		ผล	0.0700	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	-	-	0.0700	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0390	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0390	-	-	0.0390	-	-	-	-
		บริหาร	0.0390	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0390	-	-	0.0390	-	-	-	-
		ผล	0.0390	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0390	-	-	0.0390	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0650	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0650	-	-	0.0650	-	-	-	-
		บริหาร	0.0650	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0650	-	-	0.0650	-	-	-	-
		ผล	0.0650	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0650	-	-	0.0650	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0670	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0670	-	-	0.0670	-	-	-	-
		บริหาร	0.0670	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0670	-	-	0.0670	-	-	-	-
		ผล	0.0670	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0670	-	-	0.0670	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.2									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0980	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0980	-	-	0.0980	-	-	-	-
		บริหาร	0.0980	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0980	-	-	0.0980	-	-	-	-
		ผล	0.0974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0974	-	-	0.0974
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0717	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0717	-	-	0.0717	-	-	-	-
		บริหาร	0.0717	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0717	-	-	0.0717	-	-	-	-
		ผล	0.0717	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0717	-	-	0.0717	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-
		บริหาร	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-
		ผล	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0280	-	-	0.0280	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0310	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0310	-	-	0.0310	-	-	-	-
		บริหาร	0.0310	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0310	-	-	0.0310	-	-	-	-
		ผล	0.0310	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0310	-	-	0.0310	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0315	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0315	-	-	0.0315	-	-	-	-
		บริหาร	0.0315	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0315	-	-	0.0315	-	-	-	-
		ผล	0.0315	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0315	-	-	0.0315	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับ GECC ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0535	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0535	-	-	0.0535	-	-	-	-
		บริหาร	0.0535	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0535	-	-	0.0535	-	-	-	-
		ผล	0.0535	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0535	-	-	0.0535	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4955	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4955	-	-	0.4955	-	-	-	-
		บริหาร	0.4955	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4955	-	-	0.4955	-	-	-	-
		ผล	0.4955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4955	-	-	0.4955
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่ [0 แห่ง] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.1	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0320	-	-	0.0320	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูอัตโนมัติทางเข้าออกอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง [0] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.1	C	C	C		
			100%									100%			100%	100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0430	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0430	-	-	0.0430	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำประชาชน สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา [0] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.1	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0591	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0591	-	-	0.0591	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ติดตั้งผ้าม่านปรับแสง สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง [0 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0121	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0121	-	-	0.0121	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว [0 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C	C
			100%															100%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0310	0.0310	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ [0 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C	C
			100%															100%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0325	0.0325	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุงห้องน้ำประชาชน สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสามชุก [0 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C	C
			100%															100%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0292	0.0292	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับประชาชน สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาพังโคน [0 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C	C
			100%															100%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1950	0.1950	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูอัตโนมัติทางเข้าออกอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก [0 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C	C
			100%															100%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0630	0.0630	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย [0 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0320	0.0320	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ [0 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0280	0.0280	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว [0 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0580	0.0580	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี [0 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0430	0.0430	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอำนวย [0 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0630	0.0630	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [0 แห่ง] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C	C
			100%															100%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0125	0.0125	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน [0 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C	C
			100%															100%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0640	0.0640	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม [0 ครั้ง] <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C	C		
			100%															100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0280	-	0.0280	-	
หมายเหตุ																					
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง [0 ครั้ง] <จังหวัดอ่างทอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C	C		
			100%															100%	1% - 25%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.1830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1830	-	-	0.1830	
หมายเหตุ																					
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับประชาชน สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย [0 ครั้ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C	C		
			100%															100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.3505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3505	-	-	0.3505	
หมายเหตุ																					

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำประชาชน สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง [0 ครั้ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3580	-	-	0.3580
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุงทางลาดสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี [0 ครั้ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			1% - 25%														1% - 25%	0%	1% - 25%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3255	-	-	0.3255
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย [0 ครั้ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0309	-	0.0309	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาพนมไพร [0 ครั้ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0320	-	0.0320	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศห้องน้ำและเปลี่ยนระบบไฟฟ้าห้องสารบบที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาพนมไพร [0 ครั้ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0327	-	0.0327	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า [0 ครั้ง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C	C		
			100%															100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0450	-	-	0.0450
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง [0 ครั้ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C	C		
			100%															100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	-	0.0400	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว [0 ครั้ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C	C		
			100%															100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0524	-	0.0524	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ติดตั้งดหล็กดัดหน้าต่าง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกฮอด [0 ครั้ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C	C		
			100%															100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0205	-	0.0205	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ซ่อมฝ้าทีบาร์และผนังอาคาร สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกฮอด [0 ครั้ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C															C	C		
			100%															100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0250	-	0.0250	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ติดตั้งชุดกระจกกรอบอลูมิเนียมพร้อมประตูบานสวิง (ฝ่ายรังวัด) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ [0 ครั้ง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0240	0.0240	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุง/ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาคูเมือง [0 ครั้ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0600	0.0600	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุงห้องตรวจนับและเก็บแบบพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน กองการพิมพ์ [0 ครั้ง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%		100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0380	-	0.0380	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน [0 ครั้ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%		100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1950	-	-	0.1950
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน รายการ : ค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด [0 ครั้ง] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1616	-	-	0.1616
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา [1 แห่ง] <จังหวัดยะลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0592	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0592	-	-	0.0592	-	-	-	-
		บริหาร	0.0592	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0592	-	-	0.0592	-	-	-	-
		ผล	0.0592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0592	0.0592	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0620	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0620	-	-	0.0620	-	-	-	-
		บริหาร	0.0620	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0620	-	-	0.0620	-	-	-	-
		ผล	0.0620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0620	-	-	0.0620
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.6933	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6933	-	-	0.6933	-	-	-	-
		บริหาร	0.6933	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6933	-	-	0.6933	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา [1 แห่ง] <จังหวัดยะลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2573	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2573	-	-	0.2573	-	-	-	-
		บริหาร	0.2573	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2573	-	-	0.2573	-	-	-	-
		ผล	0.2820	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1100	-	-	0.1100	0.1720	-	0.1720	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล [1 แห่ง] <จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1139	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1139	-	-	0.1139	-	-	-	-
		บริหาร	0.1139	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1139	-	-	0.1139	-	-	-	-
		ผล	0.1139	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1139	-	-	0.1139	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1671	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1671	-	-	0.1671	-	-	-	-
		บริหาร	0.1671	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1671	-	-	0.1671	-	-	-	-
		ผล	0.1671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1671	-	0.1671	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.5480	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5480	-	-	0.5480	-	-	-	-
		บริหาร	0.5480	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5480	-	-	0.5480	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0974	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0974	-	-	0.0974	-	-	-	-
		บริหาร	0.0974	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0974	-	-	0.0974	-	-	-	-
		ผล	0.0973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0973	0.0973	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [1 แห่ง] <จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C	C	C		
			100%									1% - 25%			1% - 25%	100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3348	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3348	-	-	0.3348	-	-	-	-
		บริหาร	0.3348	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3348	-	-	0.3348	-	-	-	-
		ผล	0.3348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3348	-	0.3348	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4392	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4392	-	-	0.4392	-	-	-	-
		บริหาร	0.4392	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4392	-	-	0.4392	-	-	-	-
		ผล	0.4392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4392	-	-	0.4392
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา [1 แห่ง] <จังหวัดยะลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.1	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-
		บริหาร	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1100	-	-	0.1100	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.9700	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9700	-	-	0.9700	-	-	-	-
		บริหาร	0.9700	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9700	-	-	0.9700	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.6289	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	2.0000	2.6289	1.1000	1.5289	-
		บริหาร	4.6289	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	2.0000	2.6289	1.1000	1.5289	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%	0%	0%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.3538	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2708	-	-	0.2708	1.0830	0.2708	0.2707	0.5415
		บริหาร	1.3538	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2708	-	-	0.2708	1.0830	0.2708	0.2707	0.5415
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4010	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4010	-	-	0.4010	-	-	-	-
		บริหาร	0.4010	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4010	-	-	0.4010	-	-	-	-
		ผล	0.4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4010	-	0.4010	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	D1.2									D1.2	B.1.1	B.1.1	D1.2				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.9877	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3975	-	-	0.3975	1.5902	0.3975	0.3976	0.7951
		บริหาร	1.9877	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3975	-	-	0.3975	1.5902	0.3975	0.3976	0.7951
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.6286	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1257	-	-	0.1257	0.5029	0.2200	0.2829	-
		บริหาร	0.6286	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1257	-	-	0.1257	0.5029	0.2200	0.2829	-
		ผล	0.5150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5150	-	0.5150	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1400	-	-	0.1400	-	-	-	-
		บริหาร	0.1400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1400	-	-	0.1400	-	-	-	-
		ผล	0.1390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1390	-	0.1390	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%	0%	0%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.8780	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7756	-	-	0.7756	3.1024	0.7756	0.7756	1.5512
		บริหาร	3.8780	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7756	-	-	0.7756	3.1024	0.7756	0.7756	1.5512
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%	0%	0%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.5750	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7150	-	-	0.7150	2.8600	0.7150	0.7150	1.4300
		บริหาร	3.5750	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7150	-	-	0.7150	2.8600	0.7150	0.7150	1.4300
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4767	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4767	-	-	0.4767	-	-	-	-
		บริหาร	0.4767	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4767	-	-	0.4767	-	-	-	-
		ผล	0.4767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4767	-	0.4767	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3506	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3506	-	-	0.3506	-	-	-	-
		บริหาร	0.3506	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3506	-	-	0.3506	-	-	-	-
		ผล	0.3506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3506	-	0.3506	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1920	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1920	-	-	0.1920	-	-	-	-
		บริหาร	0.1920	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1920	-	-	0.1920	-	-	-	-
		ผล	0.1920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1920	0.1920	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร [1 แห่ง] <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.3740	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2748	-	-	0.2748	1.0992	0.2748	0.2748	0.5496
		บริหาร	1.3740	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2748	-	-	0.2748	1.0992	0.2748	0.2748	0.5496
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0810	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0810	-	-	0.0810	-	-	-	-
		บริหาร	0.0810	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0810	-	-	0.0810	-	-	-	-
		ผล	0.0810	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0810	-	-	0.0810	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3390	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3390	-	-	0.3390	-	-	-	-
		บริหาร	0.3390	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3390	-	-	0.3390	-	-	-	-
		ผล	0.3390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3390	-	-	0.3390
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1724	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1724	-	-	0.1724	-	-	-	-
		บริหาร	0.1724	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1724	-	-	0.1724	-	-	-	-
		ผล	0.1280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1280	-	0.1280	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	1% - 25%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2072	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2072	-	-	0.2072	-	-	-	-
		บริหาร	0.2072	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2072	-	-	0.2072	-	-	-	-
		ผล	0.1920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1920	-	-	0.1920
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.1281	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2256	-	-	0.2256	0.9025	0.2256	0.2256	0.4513
		บริหาร	1.1281	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2256	-	-	0.2256	0.9025	0.2256	0.2256	0.4513
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4198	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4198	-	-	0.4198	-	-	-	-
		บริหาร	0.4198	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4198	-	-	0.4198	-	-	-	-
		ผล	0.4193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4193	-	0.4193	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลห้วยเหนือ อำเภออุขุนธ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2656	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2656	-	-	0.2656	-	-	-	-
		บริหาร	0.2656	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2656	-	-	0.2656	-	-	-	-
		ผล	0.2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2450	-	0.2450	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล โพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง [1 แห่ง] <จังหวัดอ่างทอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%	0%	0%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.8500	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9700	-	-	0.9700	3.8800	1.4550	1.4550	0.9700
		บริหาร	4.8500	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9700	-	-	0.9700	3.8800	1.4550	1.4550	0.9700
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2850	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2850	-	-	0.2850	-	-	-	-
		บริหาร	0.2850	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2850	-	-	0.2850	-	-	-	-
		ผล	0.2480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2480	-	-	0.2480
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.9774	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3955	-	-	0.3955	1.5819	0.3955	0.3955	0.7909
		บริหาร	1.9774	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3955	-	-	0.3955	1.5819	0.3955	0.3955	0.7909
		ผล	0.1568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1568	-	0.1568	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%	0%	0%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.7075	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1415	-	-	0.1415	0.5660	0.2830	0.2830	-
		บริหาร	0.7075	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1415	-	-	0.1415	0.5660	0.2830	0.2830	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน [1 แห่ง] <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3780	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3780	-	-	0.3780	-	-	-	-
		บริหาร	0.3780	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3780	-	-	0.3780	-	-	-	-
		ผล	0.3578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3578	-	0.3578	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.8880	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3776	-	-	0.3776	1.5104	0.3776	0.3776	0.7552
		บริหาร	1.8880	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3776	-	-	0.3776	1.5104	0.3776	0.3776	0.7552
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี [1 แห่ง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4980	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4980	-	-	0.4980	-	-	-	-
		บริหาร	0.4980	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4980	-	-	0.4980	-	-	-	-
		ผล	0.4980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4980	0.4980	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา [1.แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3400	-	-	0.3400	-	-	-	-
		บริหาร	0.3400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3400	-	-	0.3400	-	-	-	-
		ผล	0.3400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3400	-	-	0.3400
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.2									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3488	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3488	-	-	0.3488	-	-	-	-
		บริหาร	0.3488	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3488	-	-	0.3488	-	-	-	-
		ผล	0.3360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3360	-	-	0.3360
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.1961	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2392	-	-	0.2392	0.9569	0.2392	0.2392	0.4785
		บริหาร	1.1961	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2392	-	-	0.2392	0.9569	0.2392	0.2392	0.4785
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.6688	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1338	-	-	0.1338	0.5350	0.2341	0.3009	-
		บริหาร	0.6688	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1338	-	-	0.1338	0.5350	0.2341	0.3009	-
		ผล	0.5700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5700	-	0.1140	0.4560
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.7010	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1402	-	-	0.1402	0.5608	0.2454	0.3154	-
		บริหาร	0.7010	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1402	-	-	0.1402	0.5608	0.2454	0.3154	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4930	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4930	-	-	0.4930	-	-	-	-
		บริหาร	0.4930	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4930	-	-	0.4930	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%	0%	0%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.1700	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2340	-	-	0.2340	0.9360	0.2340	0.2340	0.4680
		บริหาร	1.1700	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2340	-	-	0.2340	0.9360	0.2340	0.2340	0.4680
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3600	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3600	-	-	0.3600	-	-	-	-
		บริหาร	0.3600	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3600	-	-	0.3600	-	-	-	-
		ผล	0.3481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3481	-	-	0.3481
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4100	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4100	-	-	0.4100	-	-	-	-
		บริหาร	0.4100	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4100	-	-	0.4100	-	-	-	-
		ผล	0.4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4100	-	0.4100	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3400	-	-	0.3400	-	-	-	-
		บริหาร	0.3400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3400	-	-	0.3400	-	-	-	-
		ผล	0.3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3310	-	-	0.3310
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก [1 แห่ง] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3558	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3558	-	-	0.3558	-	-	-	-
		บริหาร	0.3558	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3558	-	-	0.3558	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.3017	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2603	-	-	0.2603	1.0414	0.2603	0.2604	0.5207
		บริหาร	1.3017	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2603	-	-	0.2603	1.0414	0.2603	0.2604	0.5207
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ [1 แห่ง] <จังหวัดสมุทรปราการ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4188	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4188	-	-	0.4188	-	-	-	-
		บริหาร	0.4188	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4188	-	-	0.4188	-	-	-	-
		ผล	0.4188	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4188	-	-	0.4188	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [1 แห่ง] <จังหวัดชัยนาท>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.8500	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1700	-	-	0.1700	0.6800	0.3400	0.3400	-
		บริหาร	0.8500	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1700	-	-	0.1700	0.6800	0.3400	0.3400	-
		ผล	0.7380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7380	-	0.7380	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1776	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1776	-	-	0.1776	-	-	-	-
		บริหาร	0.1776	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1776	-	-	0.1776	-	-	-	-
		ผล	0.1776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1776	-	-	0.1776
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.2									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.9276	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1855	-	-	0.1855	0.7421	0.3710	0.3711	-
		บริหาร	0.9276	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1855	-	-	0.1855	0.7421	0.3710	0.3711	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลขุมพวง อำเภอขุมพวง จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.2880	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2576	-	-	0.2576	1.0304	0.2576	0.2576	0.5152
		บริหาร	1.2880	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2576	-	-	0.2576	1.0304	0.2576	0.2576	0.5152
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.7020	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3404	-	-	0.3404	1.3616	0.3404	0.3404	0.6808
		บริหาร	1.7020	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3404	-	-	0.3404	1.3616	0.3404	0.3404	0.6808
		ผล	1.4900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4900	-	-	1.4900
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.4160	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2832	-	-	0.2832	1.1328	0.2832	0.2832	0.5664
		บริหาร	1.4160	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2832	-	-	0.2832	1.1328	0.2832	0.2832	0.5664
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.2									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1588	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1588	-	-	0.1588	-	-	-	-
		บริหาร	0.1588	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1588	-	-	0.1588	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%	0%	0%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.6161	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1233	-	-	0.1233	0.4928	0.2464	0.2464	-
		บริหาร	0.6161	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1233	-	-	0.1233	0.4928	0.2464	0.2464	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.2620	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4524	-	-	0.4524	1.8096	0.4524	0.4524	0.9048
		บริหาร	2.2620	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4524	-	-	0.4524	1.8096	0.4524	0.4524	0.9048
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร [1 แห่ง] <จังหวัดสมุทรสาคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.9200	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1840	-	-	0.1840	0.7360	0.2300	0.2300	0.2760
		บริหาร	0.9200	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1840	-	-	0.1840	0.7360	0.2300	0.2300	0.2760
		ผล	0.7370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7370	-	-	0.7370
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	D1.2									D1.2	B.1.1	B.1.1	D1.2				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.1210	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8242	-	-	0.8242	3.2968	1.2363	1.2363	0.8242
		บริหาร	4.1210	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8242	-	-	0.8242	3.2968	1.2363	1.2363	0.8242
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร [1 แห่ง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3890	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3890	-	-	0.3890	-	-	-	-
		บริหาร	0.3890	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3890	-	-	0.3890	-	-	-	-
		ผล	0.3698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3698	-	-	0.3698
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%	0%	0%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.9044	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5809	-	-	0.5809	2.3235	0.5809	0.5809	1.1617
		บริหาร	2.9044	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5809	-	-	0.5809	2.3235	0.5809	0.5809	1.1617
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4160	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4160	-	-	0.4160	-	-	-	-
		บริหาร	0.4160	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4160	-	-	0.4160	-	-	-	-
		ผล	0.4160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4160	-	-	0.4160
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	-	-	-	-
		บริหาร	0.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000	-	-	-	-
		ผล	0.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4000	-	-	0.4000
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3960	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3960	-	-	0.3960	-	-	-	-
		บริหาร	0.3960	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3960	-	-	0.3960	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสิงห์บุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4590	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4590	-	-	0.4590	-	-	-	-
		บริหาร	0.4590	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4590	-	-	0.4590	-	-	-	-
		ผล	0.3540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3540	-	0.3540	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2520	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2520	-	-	0.2520	-	-	-	-
		บริหาร	0.2520	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2520	-	-	0.2520	-	-	-	-
		ผล	0.2255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2255	-	0.2255	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.2									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4708	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0942	-	-	0.0942	0.3766	0.1883	0.1883	-
		บริหาร	0.4708	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0942	-	-	0.0942	0.3766	0.1883	0.1883	-
		ผล	0.4708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4708	-	-	0.4708
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรี้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [1 แห่ง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	51% - 75%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.2310	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2462	-	-	0.2462	0.9848	0.2462	0.2462	0.4924
		บริหาร	1.2310	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2462	-	-	0.2462	0.9848	0.2462	0.2462	0.4924
		ผล	1.1650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1650	-	0.4450	0.7200
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3068	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3068	-	-	0.3068	-	-	-	-
		บริหาร	0.3068	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3068	-	-	0.3068	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3441	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3441	-	-	0.3441	-	-	-	-
		บริหาร	0.3441	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3441	-	-	0.3441	-	-	-	-
		ผล	0.3440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3440	-	0.3440	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2350	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2350	-	-	0.2350	-	-	-	-
		บริหาร	0.2350	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2350	-	-	0.2350	-	-	-	-
		ผล	0.2350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2350	-	-	0.2350
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.2									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.9942	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3988	-	-	0.3988	1.5954	0.3988	0.3988	0.7978
		บริหาร	1.9942	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3988	-	-	0.3988	1.5954	0.3988	0.3988	0.7978
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.3710	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2742	-	-	0.2742	1.0968	0.2742	0.2742	0.5484
		บริหาร	1.3710	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2742	-	-	0.2742	1.0968	0.2742	0.2742	0.5484
		ผล	0.1366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1366	-	0.1366	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.9900	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3980	-	-	0.3980	1.5920	0.3980	0.3980	0.7960
		บริหาร	1.9900	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3980	-	-	0.3980	1.5920	0.3980	0.3980	0.7960
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม [1 แห่ง] <จังหวัดนครปฐม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2266	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2266	-	-	0.2266	-	-	-	-
		บริหาร	0.2266	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2266	-	-	0.2266	-	-	-	-
		ผล	0.2266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2266	0.2266	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.3240	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2648	-	-	0.2648	1.0592	0.2648	0.2648	0.5296
		บริหาร	1.3240	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2648	-	-	0.2648	1.0592	0.2648	0.2648	0.5296
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี [1 แห่ง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4943	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4943	-	-	0.4943	-	-	-	-
		บริหาร	0.4943	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4943	-	-	0.4943	-	-	-	-
		ผล	0.4943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4943	-	0.4943	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4996	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4996	-	-	0.4996	-	-	-	-
		บริหาร	0.4996	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4996	-	-	0.4996	-	-	-	-
		ผล	0.4840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4840	-	-	0.4840
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.0557	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2111	-	-	0.2111	0.8446	0.2111	0.2112	0.4223
		บริหาร	1.0557	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2111	-	-	0.2111	0.8446	0.2111	0.2112	0.4223
		ผล	0.9300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9300	-	0.2325	0.6975
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ [1 แห่ง] <จังหวัดสมุทรปราการ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2650	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2650	-	-	0.2650	-	-	-	-
		บริหาร	0.2650	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2650	-	-	0.2650	-	-	-	-
		ผล	0.2650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2650	-	0.2650	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3140	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3140	-	-	0.3140	-	-	-	-
		บริหาร	0.3140	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3140	-	-	0.3140	-	-	-	-
		ผล	0.3130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3130	-	0.3130	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5000	-	-	0.5000	-	-	-	-
		บริหาร	0.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5000	-	-	0.5000	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%	0%	0%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.4727	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2945	-	-	0.2945	1.1782	0.2945	0.2946	0.5891
		บริหาร	1.4727	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2945	-	-	0.2945	1.1782	0.2945	0.2946	0.5891
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร [1 แห่ง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%	0%	0%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1840	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1840	-	-	0.1840	-	-	-	-
		บริหาร	0.1840	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1840	-	-	0.1840	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.2									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2250	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2250	-	-	0.2250	-	-	-	-
		บริหาร	0.2250	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2250	-	-	0.2250	-	-	-	-
		ผล	0.2138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2138	-	-	0.2138
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1965	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1965	-	-	0.1965	-	-	-	-
		บริหาร	0.1965	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1965	-	-	0.1965	-	-	-	-
		ผล	0.1930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1930	-	0.1930	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี [1 แห่ง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.6									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3610	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3610	-	-	0.3610	-	-	-	-
		บริหาร	0.3610	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3610	-	-	0.3610	-	-	-	-
		ผล	0.3610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3610	-	0.3610	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา [1 แห่ง] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.6700	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5340	-	-	1.5340	6.1360	1.5340	1.5340	3.0680
		บริหาร	7.6700	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5340	-	-	1.5340	6.1360	1.5340	1.5340	3.0680
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสามแยก อำเภอเสิงนกทา จังหวัดยโสธร [1 แห่ง] <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4800	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4800	-	-	0.4800	-	-	-	-
		บริหาร	0.4800	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4800	-	-	0.4800	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.2									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.4950	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4990	-	-	1.4990	5.9960	1.4990	1.4990	2.9980
		บริหาร	7.4950	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4990	-	-	1.4990	5.9960	1.4990	1.4990	2.9980
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.2									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.8200	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7640	-	-	0.7640	3.0560	0.7640	0.7640	1.5280
		บริหาร	3.8200	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7640	-	-	0.7640	3.0560	0.7640	0.7640	1.5280
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			51% - 75%													51% - 75%	0%	51% - 75%	51% - 75%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.0761	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0380	-	-	4.0380	4.0381	1.6153	2.4228	-
		บริหาร	8.0761	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0380	-	-	4.0380	4.0381	1.6153	2.4228	-
		ผล	4.0079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0079	-	4.0079	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร [1 แห่ง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%	0%	0%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1965	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1965	-	-	0.1965	-	-	-	-
		บริหาร	0.1965	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1965	-	-	0.1965	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.5550	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1110	-	-	0.1110	0.4440	0.4440	-	-
		บริหาร	0.5550	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1110	-	-	0.1110	0.4440	0.4440	-	-
		ผล	0.4160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4160	-	-	0.4160
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3340	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3340	-	-	0.3340	-	-	-	-
		บริหาร	0.3340	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3340	-	-	0.3340	-	-	-	-
		ผล	0.2792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2792	0.2792	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง [1 แห่ง] <จังหวัดอ่างทอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	26%- 50%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2150	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2150	-	-	0.2150	-	-	-	-
		บริหาร	0.2150	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2150	-	-	0.2150	-	-	-	-
		ผล	0.2150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2150	0.0780	0.1370	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด [1 แห่ง] <จังหวัดตราด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.6	C	C	C		
			100%									1% - 25%			1% - 25%	100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2386	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2386	-	-	0.2386	-	-	-	-
		บริหาร	0.2386	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2386	-	-	0.2386	-	-	-	-
		ผล	0.2382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2382	0.2382	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2194	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2194	-	-	0.2194	-	-	-	-
		บริหาร	0.2194	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2194	-	-	0.2194	-	-	-	-
		ผล	0.2190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2190	-	0.2190	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.9760	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1952	-	-	0.1952	0.7808	0.2440	0.2440	0.2928
		บริหาร	0.9760	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1952	-	-	0.1952	0.7808	0.2440	0.2440	0.2928
		ผล	0.8200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8200	-	-	0.8200
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4634	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4634	-	-	0.4634	-	-	-	-
		บริหาร	0.4634	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4634	-	-	0.4634	-	-	-	-
		ผล	0.4634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4634	-	0.4634	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	51% - 75%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2727	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2727	-	-	0.2727	-	-	-	-
		บริหาร	0.2727	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2727	-	-	0.2727	-	-	-	-
		ผล	0.2720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2720	0.1088	0.1632	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเขียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.7000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1400	-	-	0.1400	0.5600	0.2450	0.3150	-
		บริหาร	0.7000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1400	-	-	0.1400	0.5600	0.2450	0.3150	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%	0%	0%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.3579	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2716	-	-	0.2716	1.0863	0.2716	0.2715	0.5432
		บริหาร	1.3579	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2716	-	-	0.2716	1.0863	0.2716	0.2715	0.5432
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร [1 แห่ง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%	0%	0%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2940	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2940	-	-	0.2940	-	-	-	-
		บริหาร	0.2940	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2940	-	-	0.2940	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุง/ติดตั้งชุดกระจกกรอบอลูมิเนียมพร้อมประตูบานสวิง (ฝ่ายรังวัด) สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ [0 แห่ง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ [0 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1850	0.1850	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุง/ติดตั้งเหล็กดัดรอบอาคารและติดตั้งหน้าต่างสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาปทุมรัตน์ [0 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0536	0.0536	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงห้องน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย [0 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0534	0.0534	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบ้านพักข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ [0 ครั้ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	26%- 50%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0785	-	0.0392	0.0392
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบ้านพักข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ [0 ครั้ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	26%- 50%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1689	-	0.0844	0.0844
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุง/ต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงาน (ห้องสารบบที่ดิน) พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ [0 ครั้ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4482	-	-	0.4482
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุง/ซ่อมฝ้าทีบาร์และผนังอาคาร สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกฮอด [0 ครั้ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0038	-	0.0038	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงป้ายอาคาสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาธาตุพนม [0 ครั้ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C	
			100%														100%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0564	-	0.0564	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงสวนย่อมบริเวณด้านหน้าและด้านหลังสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง [0 ครั้ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C	
			100%														100%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	-	0.0200	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงทาสีด้านนอกอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง [0 ครั้ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C	
			100%														100%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0371	-	0.0371	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตบริเวณด้านหลัง (ห้องสารบบและห้องพัสดุ) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง [0 ครั้ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C	
			100%														100%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0140	-	0.0140	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงทำชั้นเก็บสารบบที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง [0 ครั้ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C	
			100%														100%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0180	-	0.0180	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงทำชั้นเหล็กวางเอกสาร (ห้องพัสดุ) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง [0 ครั้ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C	
			100%														100%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0120	-	0.0120	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุง/เปลี่ยนประตูห้องน้ำเจ้าหน้าที่ (ห้องพัสดุ)/ประตูทางออกด้านหลัง สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง [0 ครั้ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C	
			100%														100%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0150	-	0.0150	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงหน้าต่างชั้นล่างของอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา [0 ครั้ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C	
			100%														100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1495	-	-	0.1495
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย [0 ครั้ง] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C	
			100%														100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2770	-	-	0.2770
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุง/ติดตั้งตาข่ายกันนกสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร [0 ครั้ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C	
			100%														100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0910	-	-	0.0910
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงห้องน้ำ (ฝ่ายรังวัด) สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร [0 ครั้ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1880	-	-	0.1880
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย [0 ครั้ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1707	-	-	0.1707
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงประตูรั้ว สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนแยกเขาค้อ [0 ครั้ง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0830	-	-	0.0830
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี [0 ครั้ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0470	-	-	0.0470
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงหลังคาห้องพัสดุสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี [0 ครั้ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0358	-	-	0.0358
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาบ้านหมี่ [0 ครั้ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0780	-	0.0780	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงหน้าต่างบานเลื่อนสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแจ้ห่ม [0 ครั้ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0875	-	0.0875	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงห้องน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่พริก [0 ครั้ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0870	-	-	0.0870	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานงานที่ดิน (เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาป่าซาง [0 ครั้ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3860	-	-	0.3860	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุง/ติดตั้งกันสาด (หลังคาด้านหน้าอาคาร) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาลี้ [0 ครั้ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0560	-	0.0560	-	
หมายเหตุ																				

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุง/จัดทำป้ายชื่อสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาระแงะ [0 ครั้ง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0288	-	-	0.0288
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงกั้นห้องกระจกภายในสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส [0 ครั้ง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2158	-	-	0.2158
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุง/ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ [0 ครั้ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0475	-	0.0475	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขากุสุมาลย์ [0 ครั้ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1500	-	-	0.1500
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุง/ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองวัวซอ [0 ครั้ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0300	-	0.0300	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุง/ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีษะเกษ สาขาราษีไศล [0 ครั้ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0520	-	0.0520	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ [0 ครั้ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2800	-	-	0.2800
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าก่อสร้างป้ายสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม [0 ครั้ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1950	-	-	0.1950
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงพื้นบริเวณรอบอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาสีชมพู [0 ครั้ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3160	-	-	0.3160
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงกั้นห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร [0 ครั้ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%	0%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1171	-	0.1171	-
หมายเหตุ																				

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง [0 ครั้ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
	ผล		C														C	C		
			100%														100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4180	-	-	0.4180
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงประตูรั้วและทาสีรอบอาคารสำนักงานที่ดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย [0 ครั้ง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
	ผล																		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0444	-	-	0.0444
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุง/ติดตั้งตาข่ายกันนกสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [0 ครั้ง] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
	ผล		C														C	C		
			100%														100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0604	-	-	0.0604
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา สำนักงานที่ดินจังหวัด แม่ฮ่องสอน สาขาปาย [0 ครั้ง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
	ผล		C														C	C		
			100%														100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0324	-	-	0.0324
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าเดินท่อเมนภายในสำหรับสำนักงานและพ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย [0 ครั้ง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
	ผล		C														C	C		
			100%														100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0457	-	-	0.0457
หมายเหตุ																				

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร [0 ครั้ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C	
			100%														100%	0%	0%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0350	-	-	0.0350
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงขยายพื้นที่ให้บริการประชาชน ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน [0 ครั้ง] <จังหวัดสมุทรสาคร>[]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0935	-	-	0.0935
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (กั้นห้อง) สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน [0 ครั้ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0325	-	-	0.0325
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (เหล็กดัด) สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน [0 ครั้ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0136	-	-	0.0136
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงประตูห้องเจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง [0 ครั้ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0115	-	-	0.0115
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าติดตั้งหลังคาเมทัลชีทและเทคอนกรีตพื้นฯ สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา [0 ครั้ง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0270	-	-	0.0270
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชน บริเวณชั้น 1 พร้อมติดตั้งไฟฟ้า สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร (จังหว [0 ครั้ง] <จังหวัดสมุทรสาคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C	C		
			100%														100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3500	-	-	0.3500
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงห้องน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ [0 ครั้ง] <จังหวัดลำปาง>[]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0645	-	-	0.0645
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าติดตั้งกระเบื้องยางปูพื้น สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ส่วนแยกบ้านธิ [0 ครั้ง] <จังหวัดลำพูน>[]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1684	-	-	0.1684
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ส่วนแยกบ้านธิ [0 ครั้ง] <จังหวัดลำพูน>[]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1077	-	-	0.1077
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง [0 ครั้ง] <จังหวัดอุดรธานี>[]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1500	-	-	0.1500
หมายเหตุ																			
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	**81.9501**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.3900**	**-**	**-**	**16.3900**	**65.5601**	**16.3900**	**16.3900**	**32.7801**
		บริหาร	**81.9501**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.3900**	**-**	**-**	**16.3900**	**65.5601**	**16.3900**	**16.3900**	**32.7801**
		ผล	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) 8 ยูนิต 3 ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	11.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2240	-	-	2.2240	8.8960	2.2240	2.2240	4.4480
		บริหาร	11.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2240	-	-	2.2240	8.8960	2.2240	2.2240	4.4480
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสระบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			1% - 25%													1% - 25%	0%	0%	1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	17.3614	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4723	-	-	3.4723	13.8891	3.4723	3.4723	6.9445
		บริหาร	17.3614	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4723	-	-	3.4723	13.8891	3.4723	3.4723	6.9445
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	15.4956	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0991	-	-	3.0991	12.3965	3.0991	3.0991	6.1983
		บริหาร	15.4956	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0991	-	-	3.0991	12.3965	3.0991	3.0991	6.1983
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต และบ้านพักข้าราชการผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	D1.2									D1.2	B.1.1	B.1.1	D1.2				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	18.7790	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7558	-	-	3.7558	15.0232	3.7558	3.7558	7.5116
		บริหาร	18.7790	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7558	-	-	3.7558	15.0232	3.7558	3.7558	7.5116
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ รายการ : ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			0%													0%	0%	0%	0%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	19.1941	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8388	-	-	3.8388	15.3553	3.8388	3.8388	7.6777
		บริหาร	19.1941	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8388	-	-	3.8388	15.3553	3.8388	3.8388	7.6777
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดการข้อมูลที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อรองรับสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ รหัส : 00-0337

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54 - 017

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	127.4340	-	-	-	-	-	-	-	-	117.0340	38.3180	11.6400	67.0760	10.4000	-	-	10.4000
		บริหาร	127.4340	-	-	-	-	-	-	-	-	117.0340	38.3180	11.6400	67.0760	10.4000	-	-	10.4000
		ผล	42.9435	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8300	-	4.8300	-	38.1135	-	3.8550	34.2585
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	89.1160	-	-	-	-	-	-	-	-	78.7160	-	11.6400	67.0760	10.4000	-	-	10.4000
		บริหาร	89.1160	-	-	-	-	-	-	-	-	78.7160	-	11.6400	67.0760	10.4000	-	-	10.4000
		ผล	4.7935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7935	-	3.8550	0.9385
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	34.1160	-	-	-	-	-	-	-	-	34.1160	-	8.6400	25.4760	-	-	-	-
		บริหาร	34.1160	-	-	-	-	-	-	-	-	34.1160	-	8.6400	25.4760	-	-	-	-
		ผล	0.9185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9185	-	-	0.9185
กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์หลักฐานการรังวัดของสำนักงานที่ดิน รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อม อุปกรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [64 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.3	B.1.6	C
			1% - 25%													1% - 25%			1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.4816	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4816	-	-	3.4816	-	-	-	-
		บริหาร	3.4816	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4816	-	-	3.4816	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินใน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ 1 รายการ : ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน พร้อมชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [438 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.6									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.9944	-	-	-	-	-	-	-	-	16.9944	-	-	16.9944	-	-	-	-
		บริหาร	16.9944	-	-	-	-	-	-	-	-	16.9944	-	-	16.9944	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : จัดหาอุปกรณ์เพื่อการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ รายการ : เครื่องเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Signature pad) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [500 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.4	B.1.6	C
			1% - 25%													1% - 25%			1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000	-	-	-	-
		บริหาร	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ยกระดับการให้บริการด้านเทคโนโลยีแผนที่และสารสนเทศในสำนักงานที่ดิน รายการ : อากาศยานไร้คนขับ (Drone) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [18 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.3									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.3	B.1.2	B.1.3	B.1.3
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.6400	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6400	-	8.6400	-	-	-	-	-
		บริหาร	8.6400	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6400	-	8.6400	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รายการ : เครื่องสำรองไฟ 800VA สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0880	-	-	0.0880
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รายการ : เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1587	-	-	0.1587
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1200	-	-	0.1200
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รายการ : เก้าอี้ผู้บริหาร สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0069	-	-	0.0069
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รายการ : เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1155	-	-	0.1155
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รายการ : เก้าอี้ประชาชน 4 ที่นั่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0795	-	-	0.0795
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รายการ : โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0471	-	-	0.0471
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รายการ : เครื่องโทรสาร สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0085	-	-	0.0085
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รายการ : เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 36,100 บีทียู สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0910	-	-	0.0910
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รายการ : เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 51,000 บีทียู สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1614	-	-	0.1614
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รายการ : เก้าอี้บุนวม พนักพิงสูง สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [0 ตัว] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0049	-	-	0.0049
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รายการ : ตู้เหล็ก 2 บานเปิด สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [0 ตู้] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0120	-	-	0.0120
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รายการ : เก้าอี้สำนักงานบุนวม ปรับสูง-ต่ำ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย [0 ตัว] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0250	-	-	0.0250
หมายเหตุ																			

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	55.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	44.6000	-	3.0000	41.6000	10.4000	-	-	10.4000
		บริหาร	55.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	44.6000	-	3.0000	41.6000	10.4000	-	-	10.4000
		ผล	3.8750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8750	-	3.8550	0.0200
กิจกรรม : ย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่2	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
รายการ : ย้ายระบบคอมพิวเตอร์จากศูนย์สารสนเทศเดิม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 งาน]		บริหาร	C									C		C					
<กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]		ผล	B.1.6									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	25.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	-	-	20.0000	5.0000	-	-	5.0000
		บริหาร	25.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	-	-	20.0000	5.0000	-	-	5.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่2	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
รายการ : ติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 งาน]		บริหาร	C									C		C					
<กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]		ผล	B.1.6									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6000	-	-	1.6000	0.4000	-	-	0.4000
		บริหาร	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6000	-	-	1.6000	0.4000	-	-	0.4000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ย้ายศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่2	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
รายการ : ทดสอบการทำงานพร้อมปรับตั้งค่าและปรับเปลี่ยนการทำงานให้ศูนย์สารสนเทศที่ 1 และ 2 สามารถทำงานร่วมกันได้ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 งาน]		บริหาร	C									C		C					
<กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]		ผล	B.1.6									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	12.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6000	-	-	9.6000	2.4000	-	-	2.4000
		บริหาร	12.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6000	-	-	9.6000	2.4000	-	-	2.4000
		ผล	3.8550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8550	-	3.8550	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
รายการ : พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ]		บริหาร	C									C		C					
<กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]		ผล	B.1.6									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6000	-	-	5.6000	1.4000	-	-	1.4000
		บริหาร	7.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6000	-	-	5.6000	1.4000	-	-	1.4000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายการ : พัฒนาระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณบนเว็บไซต์และ Mobile Application แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.4	B.1.6	C
			1% - 25%													1% - 25%			1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	3.0000	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	3.0000	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาการให้บริการขอใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) รายการ : พัฒนาระบบการให้บริการขอใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.6									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8000	-	-	4.8000	1.2000	-	-	1.2000
		บริหาร	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8000	-	-	4.8000	1.2000	-	-	1.2000
		ผล	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	-	-	0.0200
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	38.3180	-	-	-	-	-	-	-	-	38.3180	38.3180	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	38.3180	-	-	-	-	-	-	-	-	38.3180	38.3180	-	-	-	-	-	-
		ผล	38.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8300	-	4.8300	-	33.3200	-	-	33.3200
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	38.3180	-	-	-	-	-	-	-	-	38.3180	38.3180	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	38.3180	-	-	-	-	-	-	-	-	38.3180	38.3180	-	-	-	-	-	-
		ผล	38.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8300	-	4.8300	-	33.3200	-	-	33.3200
กิจกรรม : สร้างศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน รายการ : ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร [1 แห่ง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C	C						
		บริหาร	C									C	C						
		ผล	C									C	C			C	C		
			100%									1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	38.3180	-	-	-	-	-	-	-	-	38.3180	38.3180	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	38.3180	-	-	-	-	-	-	-	-	38.3180	38.3180	-	-	-	-	-	-
		ผล	38.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8300	-	4.8300	-	33.3200	-	-	33.3200
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รหัส : 00-0404

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54 - 038

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ งบกลาง

☐ รายงานแผน ☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	365.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	292.0224	-	-	292.0224	73.0056	-	-	73.0056
		บริหาร	365.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	292.0224	-	-	292.0224	73.0056	-	-	73.0056
		ผล	4.3222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3222	-	-	4.3222
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	365.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	292.0224	-	-	292.0224	73.0056	-	-	73.0056
		บริหาร	365.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	292.0224	-	-	292.0224	73.0056	-	-	73.0056
		ผล	4.2542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2542	-	-	4.2542
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	4.2542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2542	-	-	4.2542
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบเขวนใต้ฝ้า ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4500	-	-	0.4500
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องสแกนขนาด A3 สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4554	-	-	0.4554
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว-ดำ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1198	-	-	0.1198
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว-ดำ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1198	-	-	0.1198
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องทำลายเอกสาร สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1188	-	-	0.1188
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1603	-	-	0.1603
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้นมีล้อเลื่อน สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0640	-	-	0.0640
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1100	-	-	0.1100
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1912	-	-	0.1912
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0478	-	-	0.0478
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0363	-	-	0.0363
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : จอ Monitor ขนาด 23.8 นิ้ว สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0395	-	-	0.0395
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0147	-	-	0.0147
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องสแกนเนอร์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0265	-	-	0.0265
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์. สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0237	-	-	0.0237
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์.. สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0063	-	-	0.0063
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์... สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0159	-	-	0.0159
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องโทรสาร ขาวดำ 24 แผ่น สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด (จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก) [0 เครื่อง] <จังหวัดตราด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0086	-	-	0.0086
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ [0 เครื่อง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0207	-	-	0.0207
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ [0 ตัว] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0580	-	-	0.0580
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้ขา C สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ [0 เครื่อง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0580	-	-	0.0580
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : ตู้เหล็ก 4 ฟุต สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ [0 ตู้] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0135	-	-	0.0135
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : ตู้เหล็ก 5 ฟุต สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ [0 ตู้] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0192	-	-	0.0192
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง [0 เครื่อง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0240	-	-	0.0240
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER) สำหรับกระดาษ A3 สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง [0 เครื่อง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0160	-	-	0.0160
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง [0 เครื่อง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0205	-	-	0.0205
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง [0 เครื่อง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0250	-	-	0.0250
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,600 ANSI Lumens สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง [0 เครื่อง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0279	-	-	0.0279
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : จอโปรเจคเตอร์แบบแขวนมือดึง 100 นิ้ว 4:3 Gygar สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง [0 เครื่อง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0060	-	-	0.0060
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง [0 เครื่อง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0235	-	-	0.0235
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง [0 เครื่อง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0544	-	-	0.0544
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง [0 เครื่อง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1365	-	-	0.1365
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (จังหวัด/ส [0 เครื่อง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0240	-	-	0.0240
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A4 สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (จังหวัด/ส [0 เครื่อง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0082	-	-	0.0082
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0640	-	-	0.0640
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้พนักพิงต่ำ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1273	-	-	0.1273
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : โต๊ะทำงาน ขนาด 180*90 พร้อมกระจกหน้าโต๊ะ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0390	-	-	0.0390
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : โต๊ะทำงาน ขนาด 150*80 พร้อมกระจกหน้าโต๊ะ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0775	-	-	0.0775
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : โต๊ะทำงาน ขนาด 120*70 พร้อมกระจกหน้าโต๊ะ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (จังหวัด/สาขา) [0 เครื่อง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1500	-	-	0.1500
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร [0 ตู้] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0559	-	-	0.0559
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร [0 ตัว] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0098	-	-	0.0098
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร [0 ตัว] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0214	-	-	0.0214
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : พาติชั่นครึ่งทึบกระจก สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร [0 อัน] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0055	-	-	0.0055
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร [0 ตัว] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0074	-	-	0.0074
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน ปรับขึ้นลงได้ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1606	-	-	0.1606
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0494	-	-	0.0494
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : โต๊ะทำงานไม้ ขนาดไม้น้อยกว่า 150*80*75 ซม. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0150	-	-	0.0150
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : โต๊ะทำงานตัวแอล (ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์) สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก (จังหวัด/สาขา) [0 ตัว] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0090	-	-	0.0090
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง. สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา [0 ตัว] <จังหวัดยะลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0450	-	-	0.0450
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง.. สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา [0 ตัว] <จังหวัดยะลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0062	-	-	0.0062
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้ทำงานพนักพิงต่ำ สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา [0 ตัว] <จังหวัดยะลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0864	-	-	0.0864
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้ขา C สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา [0 ตัว] <จังหวัดยะลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0420	-	-	0.0420
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : ชั้นไม้ 3 ช่อง สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา [0 หลัง] <จังหวัดยะลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0017	-	-	0.0017
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา [0 เครื่อง] <จังหวัดยะลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1375	-	-	0.1375
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : จอแสดงภาพขนาด 21.5 นิ้ว สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา [0 เครื่อง] <จังหวัดยะลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1440	-	-	0.1440
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง จังหวัดและสาขา [0 เครื่อง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2000	-	-	0.2000
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง จังหวัดและสาขา [0 เครื่อง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0478	-	-	0.0478
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง [0 ชุด] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0504	-	-	0.0504
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องพิมพ์ชนิด DOT Martrix Printer แบบแคร่สั้น สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง จังหวัดและสาขา [0 เครื่อง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0240	-	-	0.0240
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : โทรทัศน์ LED ขนาด 65 นิ้ว สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง จังหวัดและสาขา [0 เครื่อง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0259	-	-	0.0259
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้ประชุม สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง จังหวัดและสาขา [0 ตัว] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0145	-	-	0.0145
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง จังหวัดและสาขา [0 ตัว] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0225	-	-	0.0225
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : เครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง จังหวัดและสาขา [0 เครื่อง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0245	-	-	0.0245
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้บริหาร สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง จังหวัดและสาขา [0 ชุด] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0220	-	-	0.0220
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : พัดลมโคจร 16 นิ้ว สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด [0 เครื่อง] <จังหวัดตราด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0240	-	-	0.0240
หมายเหตุ																			
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	**365.0280**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**292.0224**	**-**	**-**	**292.0224**	**73.0056**	**-**	**-**	**73.0056**
		บริหาร	**365.0280**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**292.0224**	**-**	**-**	**292.0224**	**73.0056**	**-**	**-**	**73.0056**
		ผล	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : พัฒนาระบบนัดหมายจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.6									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	33.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	26.4000	-	-	26.4000	6.6000	-	-	6.6000
		บริหาร	33.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	26.4000	-	-	26.4000	6.6000	-	-	6.6000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานที่ดินแบบออนไลน์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.6									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	332.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	265.6224	-	-	265.6224	66.4056	-	-	66.4056
		บริหาร	332.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	265.6224	-	-	265.6224	66.4056	-	-	66.4056
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0680	-	-	0.0680
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0680	-	-	0.0680
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : ปรับปรุงประตูให้ใช้กับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบบบานคู่ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง จังหวัดและสาขา [0 ครั้ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0360	-	-	0.0360
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศ รายการ : ปรับปรุงประตูให้ใช้กับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบบบานเดี่ยว สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง จังหวัดและสาขา [0 ครั้ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0320	-	-	0.0320
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....
(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับช่างรังวัดเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการรังวัด รหัส : 00-0407

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54 - 041

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.4640	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4640	-	2.0000	2.4640	1.0000	-	0.5000	0.5000
		บริหาร	5.4640	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4640	-	2.0000	2.4640	1.0000	-	0.5000	0.5000
		ผล	0.5487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5487	-	0.4640	0.0847
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.4640	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4640	-	2.0000	2.4640	1.0000	-	0.5000	0.5000
		บริหาร	5.4640	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4640	-	2.0000	2.4640	1.0000	-	0.5000	0.5000
		ผล	0.5487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5487	-	0.4640	0.0847
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4640	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4640	-	-	0.4640	-	-	-	-
		บริหาร	0.4640	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4640	-	-	0.4640	-	-	-	-
		ผล	0.5487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5487	-	0.4640	0.0847
กิจกรรม : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการรังวัด รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [10 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4640	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4640	-	-	0.4640	-	-	-	-
		บริหาร	0.4640	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4640	-	-	0.4640	-	-	-	-
		ผล	0.4640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4640	-	0.4640	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการรังวัด รายการ : เครื่องพิมพ์ 5 IN 1 สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส [0 เครื่อง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C			C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0247	-	-	0.0247
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการรังวัด รายการ : เครื่องพิมพ์ Inkjet All in one สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส [0 เครื่อง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0138	-	-	0.0138
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการรังวัด รายการ : เครื่องพิมพ์ Inkjet สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส [0 เครื่อง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0220	-	-	0.0220
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการรังวัด รายการ : เครื่องพิมพ์. สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส [0 เครื่อง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0090	-	-	0.0090
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการรังวัด รายการ : เครื่องพิมพ์.. สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส [0 เครื่อง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร																	
		ผล	C														C		C
			100%														100%		100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0152	-	-	0.0152
หมายเหตุ																			

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	2.0000	2.0000	1.0000	-	0.5000	0.5000
		บริหาร	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	2.0000	2.0000	1.0000	-	0.5000	0.5000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ยกระดับช่างรังวัดเอกชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการรังวัด รายการ : ระบบบริหารจัดการงานรังวัดเอกชน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.6									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	2.0000	2.0000	1.0000	-	0.5000	0.5000
		บริหาร	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	2.0000	2.0000	1.0000	-	0.5000	0.5000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005 ☐ งบกลาง ☑ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต/โครงการ : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน รหัส : 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54 - 001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	92.2144	-	-	-	-	-	-	-	-	89.2144	-	76.5123	12.7021	3.0000	-	-	3.0000
		บริหาร	92.2144	-	-	-	-	-	-	-	-	89.2144	-	76.5123	12.7021	3.0000	-	-	3.0000
		ผล	59.2641	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0830	-	-	0.0830	59.1811	0.2317	48.1110	10.8384
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	91.5123	-	-	-	-	-	-	-	-	88.5123	-	76.5123	12.0000	3.0000	-	-	3.0000
		บริหาร	91.5123	-	-	-	-	-	-	-	-	88.5123	-	76.5123	12.0000	3.0000	-	-	3.0000
		ผล	58.5620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.5620	-	47.8620	10.7000
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	53.3813	-	-	-	-	-	-	-	-	53.3813	-	53.3813	-	-	-	-	-
		บริหาร	53.3813	-	-	-	-	-	-	-	-	53.3813	-	53.3813	-	-	-	-	-
		ผล	47.8620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.8620	-	47.8620	-
กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนที่ดินและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [57 คัน] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.4	B.1.6	C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	50.4963	-	-	-	-	-	-	-	-	50.4963	-	50.4963	-	-	-	-	-
		บริหาร	50.4963	-	-	-	-	-	-	-	-	50.4963	-	50.4963	-	-	-	-	-
		ผล	45.1570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.1570	-	45.1570	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนที่ดินและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
รายการ : รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [5 คัน] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.6	C	
			100%													100%		100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.8850	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8850	-	2.8850	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.8850	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8850	-	2.8850	-	-	-	-	-
		ผล	2.7050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7050	-	2.7050	-
หมายเหตุ																			

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	38.1310	-	-	-	-	-	-	-	-	35.1310	-	23.1310	12.0000	3.0000	-	-	3.0000
		บริหาร	38.1310	-	-	-	-	-	-	-	-	35.1310	-	23.1310	12.0000	3.0000	-	-	3.0000
		ผล	10.7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7000	-	-	10.7000
กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนที่ดินและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
รายการ : รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [9 คัน] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]		ผล	B.1.6									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	12.2220	-	-	-	-	-	-	-	-	12.2220	-	12.2220	-	-	-	-	-
		บริหาร	12.2220	-	-	-	-	-	-	-	-	12.2220	-	12.2220	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนที่ดินและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [10 คัน] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.4	B.1.6	C
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	10.9090	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9090	-	10.9090	-	-	-	-	-
		บริหาร	10.9090	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9090	-	10.9090	-	-	-	-	-
		ผล	10.7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7000	-	-	10.7000
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนที่ดินและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
กิจกรรมรอง/สนับสนุน/ย่อย : พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่อการบริหารราชการและการบริการประชาชน		ผล	B.1.6									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6
รายการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่อการบริหารราชการและการบริการประชาชน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]																			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	15.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	-	-	12.0000	3.0000	-	-	3.0000
		บริหาร	15.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	-	-	12.0000	3.0000	-	-	3.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	0.7021	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7021	-	-	0.7021	-	-	-	-
		บริหาร	0.7021	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7021	-	-	0.7021	-	-	-	-
		ผล	0.7021	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0830	-	-	0.0830	0.6191	0.2317	0.2490	0.1384
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	**การใช้จ่าย**	**พ.ร.บ.**	0.7021	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7021	-	-	0.7021	-	-	-	-
		บริหาร	0.7021	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7021	-	-	0.7021	-	-	-	-
		ผล	0.7021	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0830	-	-	0.0830	0.6191	0.2317	0.2490	0.1384
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.2	B.1.6	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-
		บริหาร	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-
		ผล	0.0480	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0480	-	-	0.0480	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									C	B.1.1	B.1.2	C				
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0350	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0350	-	-	0.0350	-	-	-	-
		บริหาร	0.0350	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0350	-	-	0.0350	-	-	-	-
		ผล	0.0350	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0350	-	-	0.0350	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.0321	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0321	-	-	0.0321	-	-	-	-
		บริหาร	0.0321	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0321	-	-	0.0321	-	-	-	-
		ผล	0.0321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0321	0.0321	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1996	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1996	-	-	0.1996	-	-	-	-
		บริหาร	0.1996	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1996	-	-	0.1996	-	-	-	-
		ผล	0.1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1996	0.1996	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ [1 แห่ง] <จังหวัดสมุทรปราการ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.6	B.1.1	B.1.1	B.1.6	C	C		
			100%													100%	1% - 25%	100%	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.2490	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2490	-	-	0.2490	-	-	-	-
		บริหาร	0.2490	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2490	-	-	0.2490	-	-	-	-
		ผล	0.2490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2490	-	0.2490	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน รายการ : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	C		
			100%													100%	0%	1% - 25%	100%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.1384	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1384	-	-	0.1384	-	-	-	-
		บริหาร	0.1384	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1384	-	-	0.1384	-	-	-	-
		ผล	0.1384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1384	-	-	0.1384
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005

แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รหัส : 55

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน รหัส : 00-0403

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 55 - 037

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ งบกลาง

☐ รายงานแผน ☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	ไตรมาส 1 พ.ย.	ไตรมาส 1 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	ไตรมาส 2 ก.พ.	ไตรมาส 2 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	ไตรมาส 3 พ.ค.	ไตรมาส 3 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	ไตรมาส 4 ส.ค.	ไตรมาส 4 ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	-	-	16.0000	4.0000	-	-	4.0000
		บริหาร	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	-	-	16.0000	4.0000	-	-	4.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	-	-	16.0000	4.0000	-	-	4.0000
		บริหาร	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	-	-	16.0000	4.0000	-	-	4.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	-	-	16.0000	4.0000	-	-	4.0000
		บริหาร	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	-	-	16.0000	4.0000	-	-	4.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : เชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Machine) ขนาด 2 CPU แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [4 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.4									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.4	B.1.3	B.1.3	B.1.4
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2000	-	-	3.2000	0.8000	-	-	0.8000
		บริหาร	4.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2000	-	-	3.2000	0.8000	-	-	0.8000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน รายการ : อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (SAN) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.4									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.4	B.1.3	B.1.3	B.1.4
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8000	-	-	4.8000	1.2000	-	-	1.2000
		บริหาร	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8000	-	-	4.8000	1.2000	-	-	1.2000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

กิจกรรม : เชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน รายการ : ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบให้บริการประชาชนค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.4									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.4	B.1.3	B.1.3	B.1.4
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	4.0000	1.0000	-	-	1.0000
		บริหาร	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	4.0000	1.0000	-	-	1.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : เชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน รายการ : ระบบปฏิบัติการเสมือน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	B.1.4									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	B.1.4	B.1.3	B.1.3	B.1.4
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	4.0000	1.0000	-	-	1.0000
		บริหาร	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-	4.0000	1.0000	-	-	1.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย รหัส : 15000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมที่ดิน รหัส : 15005

แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รหัส : 55

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชนยึดหลักธรรมาภิบาล รหัส : A3

ผลผลิต/โครงการ : โครงการระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน รหัส : 00-0408

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 55 - 042

☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ งบกลาง

☐ รายงานแผน ☑ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		บริหาร	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		ผล	5.8200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8200	-	-	5.8200
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		บริหาร	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		ผล	5.8200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8200	-	-	5.8200
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		บริหาร	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		ผล	5.8200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8200	-	-	5.8200
กิจกรรม : ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง (Platform) เพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สิน รายการ : ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มกลาง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [1 ระบบ] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C									C		C					
		บริหาร	C									C		C					
		ผล	C									B.1.2	B.1.1	B.1.1	B.1.2	C	B.1.3	B.1.5	C
			1% - 25%													1% - 25%			1% - 25%
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		บริหาร	40.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	-	-	32.0000	8.0000	-	-	8.0000
		ผล	5.8200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8200	-	-	5.8200
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตนิภา สามฉิมโฉม)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : สุภาลักษณ์ ภารกุล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 ตุลาคม 2567

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%