

**แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ**

**ชื่อโครงการ** โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

**โครงการตามนโยบาย** โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ สนับสนุนนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน

**วันที่รายงาน** กันยายน 2548

**รายงานผลความคืบหน้า/แสดงผลการดำเนินงานของโครงการ/การชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ**

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 กรมที่ดินได้จัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาล ฯพณฯ พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดยสามารถทำการสำรวจรังวัดเพื่อเข้าสู่กระบวนการออกโฉนดที่ดินจากหลักฐาน ส.ค. 1, ใบจอง, น.ค. 3, กสน. 5, หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3, น.ส. 3 ก., น.ส. 3 ข.) และที่ดินไม่มีหลักฐานที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

**ผลการดำเนินการรังวัดทำแผนที่และขอขออนุญาตออกโฉนดที่ดิน** ได้จำนวน 1,125,029 แปลง เนื้อที่ 4,393,387 ไร่ ซึ่งเป็นผลงานดำเนินการที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกรมที่ดิน ขณะนี้แจกโฉนดที่ดินถึงมือประชาชนแล้ว จำนวน 667,075 แปลง (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2548)

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมที่ดินได้จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โดยเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน น.ค. 3, กสน. 5 และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3, น.ส. 3 ก., น.ส. 3 ข.) ในพื้นที่ ทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านทั่วประเทศ ในพื้นที่ 63 จังหวัด เป้าหมาย 614,810 แปลง

**ผลการดำเนินการรังวัดทำแผนที่และขอขออนุญาตออกโฉนดที่ดิน** ได้จำนวน 494,688 แปลง และแจกโฉนดที่ดินถึงมือประชาชนแล้ว จำนวน 126,768 แปลง (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2548)

**ผู้จัดทำ**

**โทรศัพท์**..... **โทรสาร**.....