

สรุปผลการรายงานปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดิน  
ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑)

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
๑	กระบี่	<b>สจ. กระบี่</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.) กรณีงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ศูนย์ฯ ส่งมอบแต่ละงวดมีเฉพาะข้อมูลทะเบียนที่ดิน และข้อมูลภาพลักษณ์ แต่ไม่มีข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (ข้อมูลด้านระวางแผนที่) หรือ ส่งล่าช้าทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การเชื่อมโยง ๓ ขา ไม่สมบูรณ์ไปด้วย	<b>สจ. กระบี่</b> ๑. ได้มีการประชุมชี้แจงให้เห็นความสำคัญ และติดตามผลทุกเดือน และได้มีคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้ว ๒. ให้ศูนย์เดินสำรวจฯ ส่งข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมกันทั้ง ๓ ขา เพื่อความรวดเร็ว ในการบันทึกข้อมูลครวให้ศูนย์ฯ ส่งข้อมูลเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด	๙๒.๓๗	ศูนย์ฯ ๒
		<b>สาขาอ่าวลึก</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.) มีข้อมูลทะเบียน-ไม่มีรูปแปลง เนื่องจากข้อมูลระวางไม่ตรงกับข้อมูลฐานทะเบียน ขณะนี้ กำลังดำเนินการอยู่	<b>สาขาอ่าวลึก</b> -	๙๑.๔๒	ศูนย์ฯ ๒
		<b>สาขาลองท่อม</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.) โปรแกรมการใช้งานในฝ่ายทะเบียนนำเข้าข้อมูลช้า นำเข้าได้ไม่เกิน ๒๐ แปลง ในแต่ละ ครั้ง แล้วจะต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	<b>สาขาลองท่อม</b> ๑. มีการติดตาม กำกับเร่งรัด ควบคุมการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวันและการ ประชุมประจำเดือนของสำนักงานที่ดิน ๒. กรมที่ดินควรสำรวจระบบการเชื่อมโยง และปรับปรุงเครื่องมือให้ทันสมัยและ รองรับความต้องการ	๙๓.๔๓	ศูนย์ฯ ๒
		<b>ส่วนแยกเกาะลันตา</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.) ๑. มีข้อมูลทะเบียนแต่ไม่มีรูปแปลง เนื่องจากข้อมูลระวางไม่ตรงกับข้อมูลฐานทะเบียน ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่	<b>ส่วนแยกเกาะลันตา</b> ขอเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม	๙๒.๕๐	ศูนย์ฯ ๒
		๒. ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจ			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
๒	กรุงเทพมหานคร	<b>สภทม. และสาขา</b> รวม ๑๗ สำนักงาน (สภทม. สรุปล่งในภาพรวม บางแห่ง Fax โดยตรง)	<b>สภทม. และสาขา</b> รวม ๑๗ สำนักงาน	๙๔.๑๑	DOL1
		๑. ข้อมูลทางทะเบียน เลขที่ดิน ระวัง ยังมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน	๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง		
		๒. สแกนระวางแล้วปรากฏว่าไม่มีเลขที่ดินในระวาง	๒. ทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลการเชื่อมโยงและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน		
		๓. ผังจัดสรรยังไม่ได้รังวัดมีรูปแบบขนาดเล็ก ไม่สามารถเขียนเลขที่ดินในระวางได้	๓. รายงานผลการปฏิบัติงานให้เจ้าพนักงานที่ดิน ทราบ ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน กรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในระหว่างการทำหน้าที่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ประสานทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ		
		๔. รูปแบบที่สแกนนำเข้าข้อมูลปรากฏว่าเลขที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนื่องจากเลขที่ดินไม่ชัดเจน			
		๕. การบันทึกข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูล ยังมีข้อผิดพลาด มีการให้เลขที่ดินและหน้าสำรวจซ้ำ ประกอบกับเขตพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่ทำให้มีเลขที่หน้าสำรวจซ้ำ			
		๖. กรณีงานแบ่งจัดสรรมีรูปแบบที่ดินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจัดสรร (๑,๐๐๐ แปลงขึ้นไป) - ธ.ค. ๒๕๖๐			
		<b>สาขาลาดพร้าว</b>	<b>สาขาลาดพร้าว</b>	๘๐.๑๖	DOL1
		จำนวนของเอกสารสิทธิ์มีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับระยะเวลาที่ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขต้องเป็นเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการประชาชนเสร็จในแต่ละวัน ทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขได้ในปริมาณที่น้อยในเวลาอันจำกัด	๑. จัดประชุมเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด และทำความเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการในการแก้ไขเพื่อให้ผลการเชื่อมโยงครบทั้ง ๓ ส่วน ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็ว โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		
			๒. ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ทราบขั้นตอน และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าว ได้เป็นไปในทางเดียวกันและก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาธนบุรี</b>	<b>สาขาธนบุรี</b>	๙๘.๕๑	DOL1
		๑. ไม่มีอุปกรณ์ในการสแกนโฉนดที่ดินแผ่นใหญ่	มีคำสั่งสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ที่ ๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายเจ้าหน้าที่นำเข้าภาพลักษณะโฉนดที่ดิน		
		๒. เครื่องสแกนที่ได้รับมามีจำนวนน้อย (๒ เครื่อง) ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงาน เกิดในแต่ละวัน			
		<b>สาขามีนบุรี</b>	<b>สาขามีนบุรี</b>	๙๓.๔๘	DOL1
		-	-		
		<b>สาขาลาดกระบัง</b>	<b>สาขาลาดกระบัง</b>	๙๔.๕๕	DOL1
		-	-		
๓	กาญจนบุรี	<b>สจ. กาญจนบุรี</b>	<b>สจ. กาญจนบุรี</b>	๙๗.๕๘	ศูนย์ฯ ๒
		๑. ในการตรวจสอบเอกสารสิทธิที่มีข้อมูลทะเบียนที่ดิน มีรูปแบบ แต่ไม่มีภาพลักษณะ ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ	๑. มีคำสั่งสำนักงานที่ดิน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ		
		๒. มีการลงรูปแปลงที่ดินในระวางแต่ไม่ได้ ต้องออกโฉนดที่ดิน	๒. มีการรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดรับทราบ เป็นประจำทุกเดือน		
		<b>สาขาท่าม่วง</b>	<b>สาขาท่าม่วง</b>	๙๗.๗๗	ศูนย์ฯ ๒
		๑. เมื่อได้ทำการลบข้อมูลทะเบียนที่ดินออกจากฐานข้อมูลโปรแกรม ๒๐๑๒ (กรณีมีการ โอนเป็นทางสาธารณะ) แต่ในรายงานของฐานข้อมูลโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ แห่งชาติ ยังปรากฏข้อมูลว่ามีทะเบียน-ไม่มีภาพสแกน อยู่ในรายงาน	-		
		๒. เมื่อมีการแบ่งแยกที่ดินในขั้นตอนของการจดทะเบียนแบ่งแยก จะปรากฏข้อมูล ทะเบียนที่ดินในระบบแล้ว แต่จะยังไม่มีการสแกน เนื่องจากต้องให้เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดลงนามในโฉนดที่ดินก่อนจึงจะดำเนินการสแกนภาพลักษณะได้			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาท่ามะกา</b>	<b>สาขาท่ามะกา</b>	๙๘.๔๔	ศูนย์ฯ ๒
		๑. โฉนดที่ดินแปลงใหม่ที่มีการจดทะเบียนแบ่งแยกแล้ว และฝ่ายรังวัดได้อนุมัติรูปแปลง ลงระวางแล้ว ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้	๑. ตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นประจำทุกสัปดาห์		
		๒. ระบบการลงระวางดิจิทัลและการดิงรูปแปลงซ้ำ	๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ		
			๓. ประชุมชี้แจง สรุปปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยง		
๔	กาฬสินธุ์	<b>สจ. กาฬสินธุ์</b>	<b>สจ. กาฬสินธุ์</b>	๙๑.๑๑	ศูนย์ฯ ๑
		เป็นการตรวจ และรายงานผลเป็นเดือนแรก จึงไม่มีการเปรียบเทียบกับเดือนก่อน	ได้มีการประชุมชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะทำงาน		
๕	กำแพงเพชร	<b>สจ. กำแพงเพชร</b>	<b>สจ. กำแพงเพชร</b>	๙๑.๒๗	ศูนย์ฯ ๑
		-	๑. ได้มีการประชุมกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดิน และการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยออกเป็นคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดิน โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัด ร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขโฉนดที่ดิน สารบบที่ดิน รูปแปลง ภาพสแกน กับ ฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเป็นผู้รายงานผลการ ดำเนินงานให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทราบทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๕ แปลง โดยให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัดแจ้งผลการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทราบภายใน เวลา ๙.๐๐ น. ของทุกวัน		
			๒. คำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๔๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานรายวัน ตรวจสอบการปรับปรุงฐานข้อมูล ทะเบียนรายวันและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนที่ดินและให้รายงาน ผลการดำเนินการให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรทราบเป็นประจำทุกเดือน		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาขานวนรลักษ์บุรี</b>	<b>สาขาขานวนรลักษ์บุรี</b>		
		๑. หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ก) ในโปรแกรมโครงการศูนย์ฯ กับฐานข้อมูลที่ดินไม่ตรงกัน	แบ่งหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยวันละ ๑๐ แปลง ต่อ ๑ คน		
		๒. หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ในโปรแกรมโครงการศูนย์ฯ มาตราส่วนไม่ตรงกันทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงรูปแบบได้			
		<b>สาขาคลองขลุง</b>	<b>สาขาคลองขลุง</b>	๙๙.๙๖	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ข้อมูลในโปรแกรมศูนย์ข้อมูลฯ จำนวนยอดงานของข้อมูลทะเบียนที่ดิน ไม่ตรงกันหรือไม่เป็นปัจจุบัน กับข้อมูลในฐานทะเบียนของสำนักงานที่ดิน	๑. โทรศัพท์แจ้งปัญหาการใช้งานระบบไปยังฝ่ายโครงการศูนย์ข้อมูลฯ ผู้ดูแลระบบ		
		๒. ระบบโปรแกรมโครงการศูนย์ข้อมูลฯ และโปรแกรมปรับปรุงแผนที่ (UDM) การใช้งานซ้ำมาก และ error บ่อย	๒. แจ้งปัญหาที่พบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุมประจำเดือน		
		๓. ศูนย์เดินสำรวจฯ ไม่ได้ทำการลงระวาง UTM และในระบบ Digital	๔. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย		
			๕. เมื่อสิ้นสุดโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ให้ศูนย์เดินสำรวจนำรูปแบบแปลงที่ดินที่ได้ออกโฉนดในแต่ละปีงบประมาณให้ส่งข้อมูลรูปแบบแปลง Digital เพื่อใช้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนและภาพลักษณ์ ที่จะส่งให้สำนักงานที่ดินแต่ละปี		
๖	ขอนแก่น	<b>สจ. ขอนแก่น</b> (รวบรวมทุกสำนักงานในพื้นที่)	<b>สจ. ขอนแก่น</b>	๙๑.๔๒	DOL1
		-	-		
๗	จันทบุรี	<b>สจ. จันทบุรี</b>	<b>สจ. จันทบุรี</b>	๙๗.๐๕	DOL1
		๑. ข้อมูลที่ผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากเอกสารสิทธิที่ไม่มีระวางยูทีเอ็ม เอกสารสิทธิเดิมเป็นระวางศูนย์กำเนิดทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงรูปแบบแปลงที่ดินได้	มีคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมดูแลโดยหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด		
		๒. ศูนย์เดินสำรวจฯ ยังไม่ได้ส่งระวางแผนที่มาไว้ในราชการ			
		๓. โฉนดตราจองและตราจองฯ ไม่มีรูปแบบแผนที่ในระวางแผนที่			
		๔. ความผิดพลาดของระบบ ที่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในทันที			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
๘	ฉะเชิงเทรา	สจ. ฉะเชิงเทรา (รายงานสรุปโดยรวมข้อมูลจากสำนักงานที่ดินในพื้นที่)	สจ. ฉะเชิงเทรา	๗๗.๕๖	DOL1
		๑. ข้อมูลรูปแบบที่ในระวางดิจิทัล บางแปลงแก้ไขยากมาก หากแก้ไขแปลงใดแปลงหนึ่งจะทำให้กระทบแปลงข้างเคียงอื่นด้วย	๑. มีการประชุม ติดตาม และประสานงานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ		
		๒. ข้อมูลสแกนโฉนดที่ดินเก็บอยู่ในอุปกรณ์สำรองข้อมูลอยู่ระหว่างรอ เจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินมารับอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อนำภาพสแกนไปเข้าในระบบฐานข้อมูล จำนวน ๒๗,๕๓๐ แปลง	๒. หากแปลงใดมีปัญหาได้ติดต่อประสานงานเรื่องการลงระวางดิจิทัลกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ		
		๓. โฉนดที่ดินเป็นโฉนดเล่มใหญ่ ไม่สามารถสแกนได้ และยังไม่มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการ จำนวนประมาณ ๕,๐๐๐ แปลง	๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แก้ไข		
		๔. โฉนดเล่มใหญ่ (ร.ศ.) ไม่สามารถนำเข้าภาพลักษณะได้	๔. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมประจำเดือนของสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง		
		๕. จากการรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูล เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ พบว่ามีทะเบียน-ไม่มีรูปแบบ จำนวน ๑๒,๑๔๐ แปลง สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ได้นำเข้าภาพลักษณะโฉนดที่ดินมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ และนำข้อมูลเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางนำข้อมูลภาพลักษณะที่สแกนไว้ดังกล่าวไป เพื่อลงข้อมูลตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ แต่ในรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูล ไม่ปรากฏภาพลักษณะโฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินฯ ได้ทำการสแกนไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๖๘๐ - ๓๘๗๑๘ สำนักงานที่ดินฯ ได้ทำการสแกนภาพลักษณะโฉนดที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งตามรายงานรายการเชื่อมโยงข้อมูลไม่พบภาพลักษณะโฉนดที่ดินดังกล่าว	๕. สำนักงานที่ดินได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน		
		๖. มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง	๖. มีการประชุมเจ้าหน้าที่ โดยได้กำชับให้มีการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน รวมทั้งมีการปรึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน		
		๗. ไม่มีกล้องถ่ายรูปโฉนด ร.ศ. เพื่อนำเข้าภาพลักษณะเข้าสู่ระบบ	๗. ควรให้เจ้าหน้าที่จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มาตรวจสอบข้อมูลและแนะนำการดำเนินการลงระวางดิจิทัลที่สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
		๘. ไม่มีรูปแบบแปลงที่ดิน เนื่องจากโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินไม่ได้นำรูปแบบแปลงที่ดิน ลงระวาง	๘. เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ระยะเวลา ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ เห็นควรให้เจ้าหน้าที่จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยดำเนินการสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว ในด้านเทคนิคให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขา บางปะกง ว่าสามารถนำภาพลักษณะที่เคยสแกนไว้แล้ว นำเข้าฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลในปัจจุบันได้หรือไม่ อย่างไร หรือต้องให้สำนักงาน ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง นำเข้าข้อมูลภาพลักษณะโฉนดที่ดินใหม่ ทั้งหมด เพื่อจะได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ต่อไป		
		๙. ผลการตรวจสอบข้อมูลระวางแผนที่ในฐานข้อมูลที่ดินของสำนักงานที่ดินกับฐานของ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-o-eb) ไม่ตรงกัน ได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อหาสาเหตุแล้ว	๙. ควรมีเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ประจำในสำนักงานที่ดินฯ สาขาด้วย เพื่อความ สะดวกในการประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์		
		๑๐. กรมที่ดินได้ส่งหัวหน้าหน่วยปรับปรุงข้อมูลรูปแบบที่ดินหน่วยที่ ๕ เพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงข้อมูลที่ดินฯ แล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการในการปรับปรุงดังกล่าว			
๙	ชลบุรี	<b>สจ. ชลบุรี</b>	<b>สจ. ชลบุรี</b>	๙๘.๑๙	DOL1
		๑. รูปแผนที่ในระวางมีขนาดเล็ก ไม่สามารถตรวจสอบได้	๑. มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายทะเบียนสแกนภาพลักษณะ และมีการติดตามงานของหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเพื่อเก็บรวบรวมรายงานประจำเดือน		
		๒. ระวางศูนย์เก่าและชำรุด	๒. มีการให้ทำสถิติในการทำงาน ว่าใช้เวลาในการทำงานต่อแปลงเท่าใด เพื่อหาค่าเฉลี่ยในการวางแผนการทำงาน		
		๓. โปรแกรมปรับปรุงรูปแผนที่ (UDM) โหลดข้อมูลช้า , ระบบล่ม	๓. ปัจจุบันระวางศูนย์กำเนิดได้ยกเลิกแล้ว ควรเอาช่องระวางศูนย์กำเนิดออก		
		๔. การใช้งานโปรแกรมบันทึกภาพลักษณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ไม่สามารถหา เครื่องสแกนเนอร์ได้บ่อยครั้ง ทำให้ใช้เวลานานในการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะ	๔. โฉนดที่ดินแปลงที่มีระวางคาบเกี่ยวควรมีระวางขึ้นโดยอัตโนมัติ		
		๕. ข้อมูลการจดทะเบียนที่ดินเกิดจากปัญหาการจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวม แบ่ง ในนามเดิม แบ่งจัดสรร แปลงที่แบ่งออกมา ฐานข้อมูลระวางศูนย์กำเนิดมีข้อมูลให้เป็น ระวางแม่ แต่ไม่มีเลขที่ดิน จึงทำให้เกิดปัญหาช่องระวางศูนย์กำเนิดขาดเลขที่ดิน ปัจจุบัน ระวางศูนย์กำเนิดได้ยกเลิกแล้ว	๕. ควรปรับปรุงโปรแกรมให้เชื่อมโยงกับเครื่องสแกนให้เสถียรมากขึ้น เพื่อให้การ อัปโหลดข้อมูลภาพลักษณะสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		๖. ระยะเวลาที่เฝ้าที่มีระวางคาบเกี่ยวไม่ปรากฏในช่องระวางคาบเกี่ยว	๖. การดำเนินงานเป็นวิธีการทางเทคนิค ต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ควรให้กรมที่ดินส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินงาน หรือฝึกอบรมของสำนักงานที่ดิน เพิ่มเติม		
		๗. ปัญหาสแกนภาพลักษณะส่วนใหญ่เกิดจากระบบช้า และการเชื่อมโยงของคอมพิวเตอร์ กับเครื่องสแกนยังไม่เสถียรมากพอ			
		๘. ในการอัปโหลดภาพสแกนในแต่ละครั้ง ใช้เวลานานในการบันทึกลงระบบ			
		๙. ระบบไม่สมบูรณ์ โหลดข้อมูลล่าช้า ข้อมูลโหลดได้บางส่วนหรือไม่สามารถดาวน์โหลด ข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดของโปรแกรม			
		๑๐. บุคลากรขาดความรู้พื้นฐานและความชำนาญในการใช้โปรแกรมในการทำงาน ขาด แคลนบุคลากร			
		๑๑. ระยะเวลาศูนย์กำเนิดเก่าชำรุด โฉนดบางส่วนไม่มีหลักฐานแผนที่			
		<b>สาขาบางละมุง</b>	<b>สาขาบางละมุง</b>	๘๑.๐๓	DOL1
		ไม่พบ	-		
		<b>สาขาศรีราชา</b>	<b>สาขาศรีราชา</b>	๙๙.๙๕	DOL1
		๑. โปรแกรมสำหรับซ่อมงาน ในกรณีมีข้อมูลทะเบียนไม่มีรูปแบบ ไม่สามารถใช้งานได้ อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ดูแลระบบ	๑. ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรังวัด		
		๒. กรณีมีข้อมูลทะเบียนไม่มีข้อมูลสแกน ต้องรอให้ กทพ. ดำเนินการในระบบให้ก่อน	๒. มีคำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ทำงานล่วงเวลาเพื่อดำเนินการ		
		๓. กรณีมีข้อมูลรูปแบบที่ดิน ไม่มีข้อมูลทะเบียน เกิดจากพื้นที่คาบเกี่ยวของจังหวัดและ สาขาที่ต้องลบรูปแบบที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ระหว่างประสานงานผู้ดูแลระบบ	แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด และคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๑		
		๔. กรณีมีข้อมูลรูปแบบที่ดิน ไม่มีข้อมูลทะเบียน เกิดจากการรวมโฉนด และยังไม่ลบรูปแบบ อยู่ระหว่างประสานผู้ดูแลระบบ			



ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาพนัสนิคม</b>	<b>สาขาพนัสนิคม</b>	๗๙.๘๙	ศูนย์ฯ ๒
		เจ้าหน้าที่ กทม. นำข้อมูล (Copy) ภาพลักษณะที่สแกนไว้ใน Data entry ที่เป็นปัจจุบันไปเชื่อมโยงไม่หมด คือ นำข้อมูลภาพลักษณะที่ไม่เป็นปัจจุบันไปเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนที่ดินที่เป็นปัจจุบันกว่า เช่น จดทะเบียนครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ได้สแกนภาพลักษณะไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ กทม. ไม่ได้นำเข้าข้อมูลของวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ไปเชื่อมกับข้อมูลทะเบียนที่ดิน แต่นำข้อมูลที่สแกนภาพลักษณะไว้ก่อนวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จึงทำให้เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนและภาพลักษณะไม่ได้	๑. จัดทำโครงการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนที่ดิน eo-eb และคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และแก้ไขการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนรูปแบบที่ดิน ภาพลักษณะเอกสารสิทธิ ๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม ไม่มีแผนตรวจจรวจ ขอให้ดำเนินการแก้ไขรายงานให้ถูกต้องด้วย		
		<b>สาขาบ้านบึง</b>	<b>สาขาบ้านบึง</b>	๗๓.๒๐	ศูนย์ฯ ๒
		๑. ระบบศูนย์ข้อมูลที่น่าภาพลักษณะสแกนโดนดมีปัญหาที่โปรแกรมข้อมูลล่มบ่อยครั้ง ต้องปิดและเปิดใหม่ตลอดเวลาที่ทำการสแกนโดนด	-		
		๒. โฉนดตรวจจองไม่มีอยู่ในระบบฝ่ายทะเบียน แต่มีอยู่ในระบบส่วนกลาง จึงทำให้ข้อมูลซ้ำกับตรวจจองปัจจุบัน			
		๓. ปัญหาเวลาสแกนโดนดเข้าไปในเครื่องระบบโหนดนานมาก และบางครั้งสแกนโดนดเสร็จแล้วปิดหน้าสแกนนั้น แล้วเปิดใหม่ข้อมูลเดิมแต่ที่สแกนภาพลักษณะที่เราสแกนไม่ขึ้น มีแต่รายการขึ้นแต่ไม่เห็นโดนดที่สแกนและเป็นแบบนี้ทุกครั้ง			
		๔. ปัญหาเวลานำภาพลักษณะเข้าระบบใช้เวลาในการโหลดนานมากในแต่ละแปลง			
		๕. ปัญหาที่พบบ่อยโปรแกรมล่มบ่อยครั้ง ไม่สามารถทำงานได้			
		<b>สาขาลัดทึบ</b>	<b>สาขาลัดทึบ</b>	๙๐.๖๖	ศูนย์ฯ ๒
		มีปัญหาเรื่องโปรแกรมโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน ระยะที่ ๒ เวลาสแกนข้อมูลโดนดที่ดินเข้าไปในโปรแกรม เวลาบันทึกข้อมูลโปรแกรมค้าง ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ต้องออกจากโปรแกรมแล้วเปิดเข้ามาใหม่อยู่บ่อยครั้ง	-		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
๑๐	ชัยนาท	สจ.ชัยนาท	สจ.ชัยนาท	๙๕.๗๕	DOL1
		-	-		
		<b>สาขาวัดสิงห์</b>	<b>สาขาวัดสิงห์</b>	๙๙.๑๑	ศูนย์ฯ ๒
		๑. ระบบอินเทอร์เน็ตบางครั้งล่าช้า	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		
		๒. จากการตรวจสอบรูปแปลงที่ดินในส่วนของงานรังวัดแล้ว ปรากฏพบว่า มีรูปแปลงแต่จากการตรวจสอบของฝ่ายทะเบียนยังไม่ปรากฏว่ามีการเชื่อมโยงครบทั้ง ๓ ส่วน	๒. มีการประสานเจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัด เพื่อเร่งรัดดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน		
			๓. เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) ได้ติดตามเร่งรัดดำเนินงานตามข้อ ๒ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว		
			๔. ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโปรแกรมระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินทั้ง ๓ ส่วน		
		<b>สาขาหันคา</b>	<b>สาขาหันคา</b>	๙๙.๐๔	ศูนย์ฯ ๒
		-	-		
		<b>สาขาสรรคบุรี</b>	<b>สาขาสรรคบุรี</b>	๙๙.๔๙	ศูนย์ฯ ๒
		๑. ฝ่ายรังวัดยืนยันการลงรูปแปลงที่ดินแล้ว แต่ยอดรูปแปลงในระบบกลับเพิ่มขึ้น	๑. ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการลงข้อมูลโดยตรง และหัวหน้าฝ่ายทะเบียนได้ตรวจสอบการลงข้อมูลเป็นประจำทุกวัน		
		๒. ฝ่ายทะเบียนสแกนข้อมูลทะเบียนบางครั้งยอดกลับเพิ่ม ต้องสแกนใหม่วันรุ่งขึ้น	๒. ขอให้กรมที่ดินปรับปรุงให้สามารถลงข้อมูลได้ในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
๑๑	ชัยภูมิ	<b>สจ. ชัยภูมิ</b>	<b>สจ. ชัยภูมิ</b>	๘๖.๕๒	ศูนย์ฯ ๑
		๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสำหรับปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง		
		๒. เครื่องสแกนเนอร์มีเพียงเครื่องเดียว ทำให้เกิดความล่าช้าในการนำเข้าข้อมูล	๒. จัดทำโครงการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินฯ ร่วมกัน ระหว่างฝ่ายรังวัดและฝ่ายทะเบียน		
		๓. ข้อมูลรูปแปลงที่ดินไม่เชื่อมต่อกับข้อมูลทะเบียนที่ดินและภาพลักษณ์	๓. มีการประชุมติดตามผล		
		๔. ไม่ลงระวางรูปแปลงดิจิทัล	๔. ขอให้กรมที่ดินจัดส่งเครื่องสแกนเพิ่มอีก ๑ เครื่อง		
		๕. มีรูปแปลงดิจิทัลแต่ไม่มีเลขที่ดิน	๕. ขอให้กรมที่ดินจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเชื่อมโยง		
		๖. ข้อมูลระวางผิดพลาด	๖. กรณีที่มีการลงระวางในระบบดิจิทัล ขอให้กรมที่ดินให้เจ้าหน้าที่จากกรมที่ดิน		
		๗. ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินช้า	ดำเนินการ (งานเดินสำรวจ)		
		<b>สาขาจัตุรัส</b>	<b>สาขาจัตุรัส</b>	๙๑.๒๒	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ดำเนินการสแกนภาพลักษณ์แล้ว ระบบไม่บันทึก ต้องทำการบันทึกซ้ำ (ในวันที่ระบบไฟฟ้ามีปัญหา) ข้อมูลตกหล่น	๑. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่		
		๒. เมื่อมีการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว ระบบศูนย์ข้อมูลแผนที่ ยังรายงานมีข้อผิดพลาดอยู่	๒. ทำคำสั่งมอบหมายงานให้รับผิดชอบ		
		๓. โอนเป็นที่สาธารณประโยชน์แล้ว เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและยังไม่มีมีการแก้ไขรูปแปลง	๓. รายงานผลการดำเนินการทุกเดือน		
			๔. ให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ		
			๕. ให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดในระบบได้		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
๑๒	ชุมพร			๙๕.๑๔	ศูนย์ฯ ๒
		<b>สาขาปะทิว</b>	<b>สาขาปะทิว</b>	๙๙.๗๗	ศูนย์ฯ ๒
		๑. มีเลขโฉนดที่ผิดตำบล แต่เมื่อแก้ไขในฐานข้อมูลตำบลถูกต้องแล้ว แต่ไม่สามารถลบข้อมูลโฉนดที่อยู่ในข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินได้ ทำให้ปรากฏการรายงานข้อมูลทะเบียนที่ดิน มีข้อบกพร่องอยู่	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินฯ		
		๒. พบปัญหาในการนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน ในฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน มีรายละเอียดแต่ไม่สามารถนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินได้	๒. เจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง ดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และแก้ไขปรับปรุงสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง		
			๓. ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลยังไม่เสถียร ทำให้การดำเนินการนำเข้าภาพลักษณ์ฯ ไม่สมบูรณ์อยู่บ่อยครั้ง		
		<b>สาขาหลังสวน</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)	<b>สาขาหลังสวน</b>	๙๒.๔๓	ศูนย์ฯ ๒
		ยังมีข้อมูลช่วงที่เปลี่ยนระบบจากบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด และข้อมูลรูปแปลงงานเดินสำรวจที่ยังเชื่อมต่อไม่ได้ ส่วนข้อมูลแปลง นส.๓ก บริษัทฯ ได้สร้างไว้เกินจากทะเบียนที่ดินที่มีอยู่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ	๑. ประชุมติดตาม ๒. ควรมีการจัดอบรมทั้งระบบ		
		<b>สาขาท่าแซะ</b>	<b>สาขาท่าแซะ</b>	๙๘.๖๒	ศูนย์ฯ ๒
		-	-		
๑๓	เชียงราย	<b>สจ.เชียงราย</b>	<b>สจ.เชียงราย</b>	๙๔.๕๗	DOL1
		๑. ข้อมูลหนังสือแสดงสิทธิประเภทอื่น เช่น น.ส.๓ น.ส.๓ก. นสล. บริษัท สามารถฯ ไม่มีการนำเข้าภาพลักษณ์	-		
		๒. การนำเข้าข้อมูลสำหรับที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เช่น ที่ราชพัสดุ ต้องมีการให้เลขสมมุติ ปรากฏในฐานทะเบียนแต่ไม่มีภาพลักษณ์ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยง			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
		<b>สาขาพาน</b>	<b>สาขาพาน</b>	๙๒.๒๒	ศูนย์ฯ ๑
		๑. เก็บรวบรวมข้อมูลและหาแนวทางลดยอดการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งส่วนที่ผิดพลาด	ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ที่ ๕๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน พ.ย. ๖๐		
		๒. ดำเนินการลดการเชื่อมโยงเฉพาะในส่วนของฝ่ายทะเบียนที่ดิน ทำให้เปอร์เซ็นต์การเชื่อมโยงลดลงจากเดิม เบื้องต้นจึงหาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง ๓ ส่วน			
		<b>สาขาเทิง</b>	<b>สาขาเทิง</b>	๙๔.๑๗	ศูนย์ฯ ๑
		มีข้อมูลทะเบียนในระบบ แต่ไม่สามารถเข้าทำรายการสแกนภาพลักษณะได้	๑. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ประชุมเจ้าหน้าที่ เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๖๐ เพื่อควบคุม/ติดตามผลการดำเนินการ		
			๒. จัดทำโครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑		
		<b>ส่วนแยกแม่สรวย สาขาเวียงป่าเป้า</b>	<b>ส่วนแยกแม่สรวย สาขาเวียงป่าเป้า</b>	๙๓.๓๑	ศูนย์ฯ ๑
		โปรแกรมโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ ๑) ไม่สมบูรณ์เนื่องจากได้ทำตามขั้นตอนคู่มือตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน ข้อมูลรูปแบบที่ดิน และภาพลักษณะเอกสารสิทธิ เลือกอำเภอ, ตำบลไม่ได้ และไม่แสดงภาพในการตรวจสอบการเชื่อมโยงเอกสารสิทธิ ๓ ส่วน ข้อมูลทะเบียน รูปแบบที่ดิน และภาพลักษณะเอกสารสิทธิ	มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ สรุปผลรายงานหัวหน้าฝ่าย และเจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกแม่สรวย ทราบทุกเดือน		
		<b>สาขาเชียงแสน</b>	<b>สาขาเชียงแสน</b>	๙๓.๕๐	ศูนย์ฯ ๑
		๑. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทะเบียนไม่สมบูรณ์	-		
		๒. การส่งรูปแบบของฝ่ายรังวัดขาดข้อมูลเลขที่ดิน			
		๓. เมื่อพบข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลทะเบียนได้แก้ไขโดยลบข้อมูลทะเบียนดังกล่าวออกไปจากโปรแกรม Lands ๒๐๑๒ แล้ว แต่ปรากฏว่าเอกสารสิทธิดังกล่าว ยังไม่ถูกลบออกจากฐานข้อมูลในศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่กรมที่ดิน ส่งผลให้รายงานการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินยังไม่ถูกต้องตามเวลาปัจจุบันอยู่อีกจำนวนหนึ่ง			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
		<b>สาขาแม่สาย</b>	<b>สาขาแม่สาย</b>	๙๓.๕๓	ศูนย์ฯ ๑
		-	๑. คำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย ที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์		
			๒. คำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย ที่ ๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)		
		<b>ส่วนแยกป่าแดด สาขาพาน</b>	<b>ส่วนแยกป่าแดด สาขาพาน</b>	๙๐.๔๗	ศูนย์ฯ ๑
		๑. มีการนำเดินรังวัดออกโฉนดที่ดินแล้ว แต่ศูนย์เดินสำรวจฯ มิได้ลงรูปแปลง	มีการประชุมประจำเดือนเน้นย้ำให้ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัดตรวจสอบความถูกต้อง/ปัญหาอุปสรรคร่วม		
		๒. บางรูปแปลงไม่มีการลงเลขที่ดิน			
		<b>สาขาเชียงใหม่</b>	<b>สาขาเชียงใหม่</b>	๙๘.๐๔	ศูนย์ฯ ๑
		ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้ทำการเดินสำรวจขอบเขตและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่ซึ่งได้ส่งมอบโฉนดและสารบบแล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แต่เนื่องด้วยอยู่ระหว่างการขอจัดสร้างระวางศูนย์ฯ จึงยังมิได้ส่งมอบระวางให้สำนักงานที่ดินฯ แต่อย่างใด	ได้ดำเนินการสอบถามความคืบหน้าไปยังศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - เชียงรายแล้ว ทราบว่า อยู่ในระหว่างดำเนินการของกรมที่ดิน		
		<b>สาขาเวียงป่าเป้า</b>	<b>สาขาเวียงป่าเป้า</b>	๙๕.๑๐	ศูนย์ฯ ๑
		๑. กรณีมีการรังวัดแบ่งแยก ออกโฉนดที่ดินในระวางมีรูปแปลง แต่ยังไม่มีการจดทะเบียนหรือ ออกโฉนดที่ดิน ข้อมูลทะเบียนที่ดินไม่ปรากฏในฐานข้อมูล	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัดรับผิดชอบร่วมกัน		
		๒. ระบบโปรแกรมขัดข้องบ่อย ทำให้การตรวจสอบทำได้ยาก			
		<b>สาขาเวียงชัย</b>	<b>สาขาเวียงชัย</b>	๙๗.๑๖	ศูนย์ฯ ๑
		-	-		
		<b>ส่วนแยกพญาเม็งราย สาขาเทิง</b>	<b>ส่วนแยกพญาเม็งราย สาขาเทิง</b>	๙๕.๙๕	ศูนย์ฯ ๑
		-	-		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาแม่จัน</b>	<b>สาขาแม่จัน</b>	๙๖.๙๒	ศูนย์ฯ ๑
		ฐานข้อมูลในโปรแกรมศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กับฐานข้อมูลที่บันทึกไว้ในโปรแกรมที่ได้จดทะเบียนประจำวันโปรแกรม Land ๒๐๑๒ ไม่มีการอัปเดตเป็นปัจจุบัน และในการจดทะเบียนบางแปลงไม่มีการอัปเดต	ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และดำเนินการประสานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา		
๑๔	เชียงใหม่	<b>สจ. เชียงใหม่</b>	<b>สจ. เชียงใหม่</b>	๘๓.๖๒	DOL1
		ข้อมูลทะเบียนจากฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน เนื่องจากเลขที่ดินซ้ำกันในระวางเดียวกัน และฐานข้อมูลเป็นทางๆ แต่ไม่เลขที่ดิน	๑. มอบหมายฝ่ายรังวัดตรวจสอบเลขที่ดินซ้ำ และฝ่ายรังวัดยังมิได้รับระวางจากศูนย์เดินสำรวจ จึงยังมิได้ส่งแผนรูปแบบลง ซึ่งปัจจุบันฝ่ายรังวัดกำลังดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ๒. ประสานขอระวางศูนย์เดินสำรวจฯ เพื่อสแกนรูปแบบลง		
		<b>ส่วนแยกฮอด สาขาจอมทอง</b>	<b>ส่วนแยกฮอด สาขาจอมทอง</b>	๘๘.๙๑	ศูนย์ฯ ๑
		อัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีจำกัด	๑. มีคำสั่งสำนักงานที่ดิน ที่ ๖๗/๒๕๖๐ ลว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดินและการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน ๒. การปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อควบคุมติดตามการปรับปรุงข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน ๔. มีการประชุมและรายงานผลให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ และรายงานให้จังหวัดทราบ ถึงผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน ๕. เห็นควรจัดเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกิดการเรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>ส่วนแยกแม่แจ่ม สาขาจอมทอง</b>	<b>ส่วนแยกแม่แจ่ม สาขาจอมทอง</b>	๘๗.๒๖	ศูนย์ฯ ๑
		๑. เนื่องจากฐานข้อมูล น.ส.๓ก ที่ได้ออกโฉนดแล้ว ไม่มีการปรับปรุงข้อมูล ทำให้จำนวนเอกสารสิทธิมีความคลาดเคลื่อน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจกระบวนการดำเนินงาน การปรับปรุงข้อมูลรูปแปลงที่ดินดิจิทัล และภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ จึงเป็นผลให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง ๓ ส่วนได้อย่างสมบูรณ์	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อควบคุมติดตามการปรับปรุงข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน ๒. ให้มีการตรวจสอบฐานข้อมูลเอกสารสิทธิให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน		
		๒. เจ้าหน้าที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายและข้าราชการบรรจุใหม่ ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เคยได้รับการฝึกอบรม ยังไม่เข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน และทำให้การปรับปรุงข้อมูลรูปแปลงที่ดินดิจิทัลและภาพลักษณ์เอกสารสิทธิไม่ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน จึงเป็นผลให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง ๓ ส่วนได้อย่างสมบูรณ์	๓. มีการประชุมและรายงานผลให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ และรายงานให้จังหวัดทราบ ถึงผลการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน ๔. เห็นควรจัดเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกิดการเรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง		
		<b>ส่วนแยกสะเมิง สาขาแม่ริม</b>	<b>ส่วนแยกสะเมิง สาขาแม่ริม</b>	๘๑.๔๓	ศูนย์ฯ ๑
		๑. เครื่องสแกนมักจะค้างบ่อย ๆ ทำให้โปรแกรมศูนย์ข้อมูลฯ ค้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ จำเป็นต้องมีการพักเครื่องสแกนเป็นระยะ	๑. ประชุมกันในฝ่าย แต่งตั้งผู้ดำเนินงาน ตามคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง		
		๒. รูปแผนที่ในระวางมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการแบ่งแยกมีการแก้ไขเลขที่ดิน ทำให้ภาพลักษณ์กับรูปแผนที่ในระบบไม่เหมือนกัน	๒. พิมพ์รายงานจากระบบโครงการศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อตรวจสอบว่าโฉนดแปลงใด ยังไม่ได้สแกนภาพลักษณ์ จากนั้น ให้ผู้ดำเนินงานดำเนินการสแกนภาพลักษณ์ตามรายงาน		
			๓. ดำเนินการสแกนฐานข้อมูลภาพลักษณ์ลงในระบบศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ และจะได้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบต่อไป		
		<b>สาขาดอยสะเก็ด</b>	<b>สาขาดอยสะเก็ด</b>	๘๕.๗๑	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ข้อมูลทะเบียนที่ดินของสำนักงานที่ดินไม่ตรงกับศูนย์ข้อมูลฯ ทำให้ไม่สามารถลบข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงได้	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเชื่อมโยง ๓ ฝ่าย		
		๒. การตรวจ eo - e๖ ในโปรแกรมฐานข้อมูลไม่ตรงกับการตรวจสอบ Mapsheetcheck ของสำนักงานที่ดิน	๒. แก้ไขฐานข้อมูลให้ตรงกัน เพื่อลดยอดข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยง		



ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาสารภี</b>	<b>สาขาสารภี</b>	๙๗.๐๖	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ในระวางมีการให้เลขที่ดินคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง มีการให้เลขที่ดินซ้ำในระวางเดียวกัน ๒. ที่ดินแปลงที่ได้โอนเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏในฐานทะเบียนข้อมูลที่ดินแล้ว แต่มีปรากฏในรายการที่มีทะเบียน-แต่ไม่มีรูปแปลง ส่งผลให้การเชื่อมโยงข้อมูลไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง	ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการให้เลขที่ดินซ้ำด้วยโปรแกรม Mapsheet Check และทำการแก้ไขปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตามคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภีที่ ๒๙/๒๕๖๐ ลว. ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐		
		<b>สาขาสันทราย</b>	<b>สาขาสันทราย</b>	๙๒.๖๒	ศูนย์ฯ ๑
		-	มีคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน และข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิ์		
	<b>เชียงใหม่</b>	<b>สาขาฝาง</b>	<b>สาขาฝาง</b>	๙๐.๙๙	ศูนย์ฯ ๑
		โปรแกรมการนำเข้าข้อมูลและผลการเชื่อมโยงมีความล่าช้า เพราะเกิดจากระบบอินเทอร์เน็ต บางครั้งเชื่อมโยงไม่ได้ นำเข้าข้อมูลไปแล้วไม่มีการบันทึกภาพลักษณะและข้อมูลที่นำเข้า ทำให้เสียเวลาดำเนินการนำเข้าข้อมูลซ้ำหลายครั้ง ส่งผลให้การนำเข้าข้อมูลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ	มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
		<u>สาขาหาดง</u>	<u>สาขาหาดง</u>	๘๓.๗๘	ศูนย์ฯ ๑
		๑. การนำเข้าภาพลักษณะเอกสารสิทธิของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหาดง ในช่วงที่ได้ทำโครงการระยะที่ ๑ ได้นำเข้าภาพลักษณะเอกสารสิทธิทุกอย่างและได้ทำการดิจิทัลให้รูปแปลงตามระวางแผ่นพิมพ์ แต่ในรายงาน ณ ข้อมูลปัจจุบัน ไม่สามารถรายงานภาพลักษณะเอกสารสิทธิของ น.ส. ๓ ก. และ น.สล. ได้ ทำให้ส่งต่อผลการเชื่อมโยงข้อมูลตามรายงานข้างต้น	๑. ได้ดำเนินการประชุมและมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไขeo-e๖แล้ว ๒. ในส่วนของภาพลักษณะเอกสารสิทธิโฉนดที่ไม่พบภาพสแกนได้มีการสั่งการให้นำโฉนดตามรายงานการเชื่อมโยงเพื่อนำเข้าใหม่แล้ว		
		๒. เอกสารสิทธิโฉนดบางแปลงได้สแกนแล้ว แต่ภาพหายรวมถึงเอกสารสิทธิที่มีการอายัดภาพสแกนหายเหลือแต่ฐานสแกน	๓. ในส่วนของข้อผิดพลาดที่ไม่พบรูปแปลง ให้ตรวจสอบจากโปรแกรม UDM ก่อนว่ามีรูปแปลงหรือไม่ ถ้ามีแต่เชื่อมโยงไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไร เช่น ข้อมูลรูปแปลงไม่ตรงกับฐานทะเบียน ก็ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ แต่ถ้าไม่พบรูปแปลงถ้าเป็นงานที่ออกโดยสำนักงานที่ดิน ก็สามารถแก้ไขได้จากโปรแกรม UDM แต่ถ้าไม่พบจากงานที่ไม่ได้ลงระวาง ต้องหาตำแหน่งรูปแปลงเพื่อจะสร้างรูปแปลงในระวางดิจิทัลได้		
			๕. ได้รับรายงานเรื่องระวางดิจิทัล รูปแปลงก็ไม่เหมือนที่ทำส่งโครงการ ซึ่งบางแปลงสามารถแก้ไขได้ แต่แปลงที่ติดกับแปลงสาธารณะ ช่างรังวัดไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องส่งส่วนกลาง แต่จะทราบได้ว่ารูปแปลงไม่เหมือนก็ต่อเมื่อมีการรังวัดบริเวณดังกล่าว		
			๖. ระวาง UTM ของรูปแปลงหายจากการตรวจในระบบ UDM เนื่องจากการลงระวางจะมีหมุดที่ใช้ร่วมกันรูปแปลงจึงจะต่อกัน ในการจับคู่หมุดจะยึดการรังวัดใหม่เป็นหลัก ทำให้แปลงข้างที่ไม่ได้จับคู่หมุดรูปแปลงจะเปลี่ยนไปและบางแปลงหายจากระบบเป็นพื้นที่สีขาวตามเอกสารที่แนบ		
			๗. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเกิดการชำรุดเสียหาย อยากให้มีงบประมาณบำรุงรักษาด้วย และให้มีการจัดงบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ กรณีพบการชำรุดให้ได้รับการซ่อมบำรุงรักษาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ระบบทำงานอย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
		<b>สาขาแม่แตง</b>	<b>สาขาแม่แตง</b>	๙๐.๑๙	ศูนย์ฯ ๑
		ตรวจสอบแล้ว พบว่า ช่างรังวัดฯ ได้ลงที่หมายแผนที่แล้ว แต่ไม่พบการเชื่อมโยงกับ รูปแปลงที่ดิน	๑. ประชุมหารือแนวทางดำเนินการ		
			๒๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดินรายวัน ที่ ๒/๒๕๖๐ ลว ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐		
			๒๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดิน ที่ ๓/ ๒๕๖๐ ลว ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐		
	<b>เชียงใหม่</b>	<b>สาขาพร้าว</b>	<b>สาขาพร้าว</b>	๘๒.๒๙	DOL1
		ได้ตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูล หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ (น.ส.๓ก) หนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง (นสล.) และหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พบว่า มีข้อมูล ทะเบียน มีภาพลักษณ์ แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงได้หมด การบันทึกข้อมูลหน้าโฉนด เกี่ยวกับหมายเลขวางไม่สามารถบันทึกได้เป็นบางแปลง	ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบและให้คำชี้แนะด้วย		
		<b>สาขาเชียงดาว</b>	<b>สาขาเชียงดาว</b>	๘๖.๗๑	ศูนย์ฯ ๑
		-	-		
		<b>สาขาสันป่าตอง</b>	<b>สาขาสันป่าตอง</b>	๙๑.๔๗	ศูนย์ฯ ๑
		มีข้อมูลในฐานทะเบียนแต่ไม่พบข้อมูลในฐานสแกน จึงเป็นสาเหตุให้นำเข้าภาพลักษณ์ ไม่ได้	ประชุมเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล ทำการปรับปรุงข้อมูล และรายงานผลการนำเข้า ข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ และรวบรวมรายงานเจ้าพนักงานที่ดินทราบ		
		<b>สาขาสันกำแพง</b>	<b>สาขาสันกำแพง</b>	๙๑.๒๓	ศูนย์ฯ ๑
		๑. มีการจดทะเบียนงานออกโฉนดจาก น.ส.๓ก และมีงานรังวัดแบ่งจัดสรรทะเบียนเป็น จำนวนหลายแปลงในเดือนธันวาคมนี้ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงข้อมูล เนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอในเวลาราชการเพราะปริมาณงานมีจำนวนมาก	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความเชื่อมโยงของข้อมูลแล้ว และ แบ่งการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลให้รับผิดชอบ		
		๒. ฝ่ายรังวัดไม่สามารถหารูปแปลงในระวางเพื่อลงในระบบได้ เนื่องจากอาจเป็นเพราะ โฉนดออกมาจากการเดินสำรวจ หรือการแบ่งแยกแปลงโฉนดใหม่ในสมัยก่อน ที่ช่างรังวัด ไม่ได้ลงระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศไว้	๒. ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการลงข้อมูล ควรมีการอบรมหรือชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจถึงวิธีการลงข้อมูลให้มากขึ้น		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
			๓. ฝ่ายรังวัดแก้ไขโดยการให้ช่างรังวัดที่ไปรังวัดที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินที่ไม่พบรูปแปลง ทำการยึดโยงรูปแผนที่และลงระวางแผนที่ในส่วนที่ขาดหายไป เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้		
		<b>สาขาจอมทอง</b>	<b>สาขาจอมทอง</b>	๘๘.๙๑	ศูนย์ฯ ๑
		๑. มีข้อมูลในฐานทะเบียน แต่ไม่พบข้อมูลในฐานสแกน	๑. มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัดดำเนินการแก้ไข		
		๒. ลงระวางไม่สมบูรณ์ เช่น กรณีรวมโฉนดและแบ่งกรรมสิทธิ์รวม	๒. ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและติดตามรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน		
		<b>สาขาแมริม</b>	<b>สาขาแมริม</b>	๙๑.๔๓	ศูนย์ฯ ๑
		๑. โฉนดตารางและตารางที่ตราว่าได้ทำประโยชน์ ลงข้อมูลไม่ได้/โปรแกรมยังไม่รองรับการลงฐานข้อมูลเอกสารสิทธิ์ประเภทนี้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
		๒. เจ้าหน้าที่ยังเข้าไปตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลไม่ได้ โดยได้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่พร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชนไปยังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว	๒. ควรปรับแก้ไขโปรแกรมศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติให้สามารถใช้ข้อมูลในปัจจุบันของฐานข้อมูลของสำนักงานที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน		
		๓. ตรวจสอบ eo-e๖ จากโปรแกรม Mapsheetcheck กับ eo-e๖ ในศูนย์ข้อมูลฯ มีความแตกต่างกันมากเป็นเหตุให้การเชื่อมโยงข้อมูลไม่ได้			
๑๕	ตรัง	<b>สจ. ตรัง</b>	<b>สจ. ตรัง</b>	๙๔.๕๑	ศูนย์ฯ ๒
		๑. ระบบการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะ error บ่อย	๑. มีการเร่งรัดติดตามการดำเนินการเป็นประจำทุกอาทิตย์ และประชุมหัวหน้าฝ่ายเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของเดือน		
		๒. ไม่สามารถนำระวางบางแปลงลงในระบบดิจิทัลได้	๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนที่ดินรูปแปลงที่ดิน และภาพลักษณะเอกสารสิทธิ์ ตามคำสั่งที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑		
			๓. เห็นควรประสานงานกับสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรรมที่ดิน ให้จัดส่งระวางการเดินทางสำรวจให้สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง เพื่อดำเนินการต่อไป		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาสิเกา</b>	<b>สาขาสิเกา</b>	๙๖.๑๒	ศูนย์ฯ ๒
		-	-		
		<b>สาขากันตัง</b>	<b>สาขากันตัง</b>	๙๕.๙๘	ศูนย์ฯ ๒
		-	มีการประชุม มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน		
		<b>สาขาย่านตาขาว</b>	<b>สาขาย่านตาขาว</b>	๙๗.๗๔	ศูนย์ฯ ๒
		๑. การลงฐานข้อมูลโฉนดที่ดินแปลงใหม่ผิดพลาด	มีการประชุม โดยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเป็นผู้ดูแลและควบคุม		
		๒. มีการแก้ไข ปรับปรุงฐานข้อมูล แต่ยังคงมีรายการข้อผิดพลาดอยู่			
		๓. ฝ่ายรังวัดไม่สามารถเรียกดูภาพลักษณะได้			
		๔. การดำเนินการโฉนดที่ดินแปลงใหม่ค่อนข้างช้า			
		<b>สาขาห้วยยอด</b>	<b>สาขาห้วยยอด</b>	๙๖.๕๖	ศูนย์ฯ ๒
		๑. ระบบการนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะ error บ่อย	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล		
		๒. ไม่สามารถนำระวางบางแปลงมาลงในระบบดิจิทัลได้	ตามคำสั่งที่ ๒๑/๒๕๕๙ ลว. ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และคำสั่งที่ ๔๐/๒๕๖๐ ลว. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐		
		๒. งานเดินสำรวจ ศูนย์เดินสำรวจยังไม่ได้ส่งระวางมาให้	๒. เห็นควรประสานงานกับสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน ให้จัดสำรวจการเดินสำรวจออกให้กรมที่ดินให้เพื่อดำเนินการต่อไป		
๑๖	ตาก	<b>สจ. ตาก</b>	<b>สจ. ตาก</b>	๘๗.๒๘	ศูนย์ฯ ๒
		ข้อมูลรูปแปลงในฐานข้อมูลดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่มีรูปแปลงในระวางแผนที่ และทางสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก ได้รวบรวมข้อมูลที่ไม่มีระวางดิจิทัลอื่นเนื่องมาจากศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๖,๑๖๖ แปลง เพื่อขอให้สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญติดตามการลงระวางให้ต่อไป	๑. ประชุม กำชับ และเร่งรัดให้ดำเนินการทุกเดือน ๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
๑๗	ตราด	<u>สจ. ตราด</u>	<u>สจ. ตราด</u>	๙๘.๖๙	ศูนย์ฯ ๒ นำร่อง
		ระบบสแกนมักลุ่มบ้อย	๑. มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นการประจำ		
			๒. มีการติดตามผลเป็นประจำทุกวัน		
			๓. เจ้าหน้าที่สแกนนำข้อมูลเข้าระบบให้เป็นปัจจุบันและทำการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและนำข้อมูลมารายงานถึงปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน		
		<u>ส่วนแยกเขาสมิง</u>	<u>ส่วนแยกเขาสมิง</u>	๙๘.๔๖	ศูนย์ฯ ๒ นำร่อง
		-	เจ้าหน้าที่สแกน นำข้อมูลเข้าระบบให้เป็นปัจจุบันและทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และนำข้อมูลมารายงานถึงปัญหาอุปสรรค ในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน		
		<u>ส่วนแยกแหลมงอบ</u>	<u>ส่วนแยกแหลมงอบ</u>	๙๙.๐๑	ศูนย์ฯ ๒ นำร่อง
		-	มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และศึกษาคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลและการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ดินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (สนง.ส่วนแยกแหลมงอบ)		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
๑๘	นนทบุรี	<b>สจ. นนทบุรี</b> ๑. โฉนดที่สแกนไปแล้ว ไม่เชื่อมโยงในระบบทำให้ข้อมูลไม่มีบันทึกในฐานข้อมูล ๒. โฉนดที่สแกนเป็นโฉนดเล่มใหญ่ สันปกหนา ไม่สามารถถอดออกมาสแกนได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการนำเข้าสู่รูปภาพ ๓. ระบบเกิดความล่าช้าในการนำเข้าสู่รูปภาพ เช่น นำเข้า ๕ รูปภาพ แต่ระบบนำเข้าได้เพียง ๑-๒ รูปภาพ ๔. งานสแกนรายวัน จดทะเบียนเสร็จแล้วต้องรอประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง ถึงสแกนได้ ถ้าสแกนเลยจะไม่มีข้อมูลภาพ	<b>สจ. นนทบุรี</b> มีการประชุม มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๙๑.๑๙	DOL1
		<b>สาขาบางบัวทอง</b> โฉนดที่สแกนไปแล้ว ไม่เชื่อมโยงในระบบทำให้ข้อมูลไม่มีบันทึกในฐานข้อมูล	<b>สาขาบางบัวทอง</b> มีการประชุม มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๘๕.๔๑	DOL1
		<b>สาขาปากเกร็ด</b> ๑. โฉนดที่สแกนไปแล้ว ไม่เชื่อมโยงในระบบทำให้ข้อมูลไม่มีบันทึกในฐานข้อมูล จึงต้องทำการสแกนใหม่ จำนวน ๒๗,๗๔๔ แปลง ๒. เครื่องสแกนเนอร์ที่ใช้งานอยู่ มีอายุการใช้งานนานทำให้ใช้เวลาในการสแกนโฉนดนาน ๓. มีการแก้ไขเลขโฉนดทำให้ต้องใช้เวลาในการค้นหาโฉนดยากขึ้น	<b>สาขาปากเกร็ด</b> ๑. มีการประชุม มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. ประสานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ๓. จัดทำโครงการตรวจสอบปรับปรุงพร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อติดตามผลการดำเนินการ	๗๐.๐๖	DOL1
		<b>สาขาบางใหญ่ (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)</b> โฉนดที่สแกนไปแล้ว ไม่เชื่อมโยงในระบบทำให้ข้อมูลไม่มีบันทึกในฐานข้อมูล	<b>สาขาบางใหญ่</b> มีการประชุม มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๘๑.๙๕	DOL1
๑๙	นครนายก			๗๐.๐๙	DOL1
๒๐	นครปฐม	<b>สจ. นครปฐม (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)</b> โฉนดที่ดินรุ่นเก่า ออกให้เมื่อ ร.ศ. ๑๒๔ มีสภาพเก่าฉีกขาด การนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะไม่สมบูรณ์ ประกอบกับโฉนดที่ดินมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องสแกนเนอร์ ไม่สามารถสแกนภาพลักษณะโฉนดที่ดินได้	<b>สจ. นครปฐม</b> ๑. สำนักงานที่ดินมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน และมีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน ๒. กรมที่ดินจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ที่มีขนาดใหญ่สามารถสแกนโฉนดที่ดินรุ่นเก่าได้	๙๑.๗๘	DOL1

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขากำแพงแสน</b>	<b>สาขากำแพงแสน</b>	๙๗.๗๕	ศูนย์ฯ ๒
		-	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดิน และให้ความสำคัญในการปรับปรุงข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามคำสั่งที่ ๒๗/๒๕๖๐ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๐		
๒๑	นครพนม			๘๘.๘๒	ศูนย์ฯ ๑
		<b>สาขาเรณูนคร</b>	<b>สาขาเรณูนคร</b>	๙๔.๘๕	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ข้อมูลตำบลของศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงของตำบลในพื้นที่รับผิดชอบ (ข้อมูลตำบลของอำเภอเรณูนคร คือ (๑) เรณู (๒) เรณูใต้ (๓) โพนทอง (๔) หนองย่างชั้น (๕) ท่าลาด (๖) นาขาม (๗) นางาม (๘) โคกหินแฮ่	สำนักงานที่ดินฯ ได้มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน และการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน		
		๒. ข้อมูล น.ส.ล. ของศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน ไม่ตรงกับข้อมูล น.ส.ล. ที่มีอยู่จริงของสำนักงาน (ข้อมูลของสำนักงานมีเพียง ๓๕๙ แปลง)			
		๓. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน ไม่สามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง ตรงกันกับข้อมูลของศูนย์ข้อมูลฯ ได้			
๒๒	นครราชสีมา	<b>สาขापักธงชัย</b>	<b>สาขापักธงชัย</b>	๙๐.๙๓	ศูนย์ฯ ๑
		-	๑. มีการประชุม และออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์การเชื่อมโยงข้อมูลรูปแปลงที่ดินและภาพลักษณะเอกสารสิทธิของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย ตามโครงการศูนย์ข้อมูลและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน		
			๒. เห็นควรให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่กรมแก้ไขได้		
		<b>สาขาพิมาย</b>	<b>สาขาพิมาย</b>	๙๕.๘๔	ศูนย์ฯ ๑
		การเข้าใช้โปรแกรมโครงการศูนย์ฯ ไม่ได้ เนื่องจากระบบเกิดการขัดข้อง	๑. แจ้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสอบถามสาเหตุของการขัดข้อง และขอให้ดำเนินการแก้ไข		



ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
			๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัด เพื่อรับผิดชอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง ๓ ส่วน และได้มีการประสานกันอย่างต่อเนื่อง		
			๓. ส่วนกลางควรมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและสอนแนะวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน		
		<b>สาขาสูงเนิน</b>	<b>สาขาสูงเนิน</b>	๙๔.๖๖	ศูนย์ฯ ๑
		มีปัญหาเรื่องความล่าช้าของการเข้าใช้โปรแกรมไหลรูปแปลง ค่อนข้างใช้เวลานาน และรูปแปลงค่อนข้างจับคู่หมุดยาก มีปัญหารูปแปลงที่ค่อนข้างผิดเพี้ยนมากไปในบางระวาง มีอาการโปรแกรม error เช่น การไหลรูปแปลงเพื่อแก้ไขรูปแปลงให้ถูกต้องบางครั้งไหลออกมาแล้วทิ้งระวางไม่ได้ ไหลออกมาแค่เฉพาะรูปแปลงที่ต้องการแก้ไข เมื่อใช้โปรแกรมนาน ๆ แล้วมักจะค้าง บ่อยครั้งต้องทำการปิดและเปิดใหม่ ทำให้เสียเวลาในการเข้าระบบใช้งานระบบใหม่	๑. มีการประชุม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบผลการเชื่อมโยงข้อมูล ๓ ส่วน คือ ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ๒) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน ๓) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด		
			๒. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีเจ้าหน้าที่สำหรับแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลโดยเฉพาะ		
			๓. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการอบรมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินทุกสาขา		
		<b>สาขาโชคชัย</b>	<b>สาขาโชคชัย</b>	๙๕.๒๙	ศูนย์ฯ ๑
		๑. มีรูปแปลงที่ดินในฐานข้อมูลระวางดิจิทัล (UDM) แต่เชื่อมโยงข้อมูลภาพลักษณะไม่ได้	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมีการควบคุม ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน		
		๒. มีรูปแปลงที่ดินในฐานข้อมูลระวางดิจิทัล แต่เป็นเลขที่ดิน ๐ (อื่น ๆ) และแก้ไขเลขที่ดินไม่ได้	๒. ขอให้จัดหาเครื่องสแกนภาพลักษณะใหม่ เนื่องจากเครื่องเดิมมีอายุการใช้งานนาน สแกนข้อมูลอาจทำให้ล่าช้า		
		๓. ฐานข้อมูลทะเบียนเป็นโฉนดที่ดินจากการเดินสำรวจที่ดิน ยังไม่มีรูปแปลงที่ดินในฐานข้อมูลระวางดิจิทัล	๓. ควรให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการข้อมูลทะเบียนที่ดิน		
		๔. เครื่องสแกนเนอร์มีเครื่องเดียว ไม่เพียงพอกับงานสแกนกรณีที่มีงานจำนวนมาก ระบบการสแกนภาพลักษณะชัดต้องบ่อย			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
		<b>สาขาครบุรี</b>	<b>สาขาครบุรี</b>	๙๕.๘๕	ศูนย์ฯ ๑
		ไม่มีความรู้เรื่องการครอบรูปแปลงที่ดิน	๑. เสนอขอความร่วมมือให้ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสนทศอนโปรแกรมปรับปรุง		
			๒. มีการประชุม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบผลการเชื่อมโยงข้อมูล ๓ ส่วน คือ ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ๒) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน ๓) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด		
			๓. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการอบรมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินทุกสาขา		
			๔. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีเจ้าหน้าที่สำหรับแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลโดยเฉพาะ		
			๕. ฝ่ายรังวัดได้ลงระวางดิจิทัลและมีข้อมูลทะเบียนแล้ว แต่ไม่รูปแปลงในระบบจำนวน ๒,๗๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๔ ทำให้ผลรายการเชื่อมโยงได้เพียงร้อยละ ๗๕.๗๑ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ ๓ ส่วน ประกอบด้วย ฝ่ายทะเบียนที่ดิน ข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน และข้อมูลรูปแปลงที่ดิน เป็นไปด้วยความถูกต้อง และตามข้อมูลปัจจุบัน ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๕๓๙๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และหนังสือสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒ /ว ๓๒๐๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐		
		<b>สาขาคง</b>	<b>สาขาคง</b>	๙๓.๘๐	ศูนย์ฯ ๑
		ข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินการ	-		
		<b>สาขาจักราช</b>	<b>สาขาจักราช</b>	๙๑.๖๔	ศูนย์ฯ ๑
		เครื่อง NAS Buffalo เสีย จึงไม่สามารถนำเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ได้	๑. เสนอเรื่องขอความอนุเคราะห์จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
			๒. มีการประชุม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบผลการเชื่อมโยงข้อมูล ๓ ส่วน คือ ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ๒) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน ๓) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด		
			๓. ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลโดยเฉพาะ		
		<b>สาขาสีคิ้ว</b>	<b>สาขาสีคิ้ว</b>	๙๑.๗๒	ศูนย์ฯ ๑
		เนื่องจากเอกสารสิทธิ เมื่อได้จดทะเบียนแบ่งแยก-ลงระวางดิจิทัลและสแกนภาพลักษณะแล้ว แต่ปรากฏว่ารูปแปลงที่ดิน และข้อมูลที่ดินดิจิทัล ยังไม่เชื่อมโยงกัน กรณีรูปแปลงน.ส.๓ ก ที่ออกโฉนดแล้ว ยังไม่มีการลบรูปแปลงที่ดิน ทำให้ไม่สามารถเชื่อมกันได้	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ทั้งฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด ฝ่ายอำนวยการ เพื่อตรวจสอบ บันทึกข้อมูลทะเบียนที่ดินและแก้ไขฐานข้อมูลที่ดิน และจัดทำโครงการปรับปรุงภาพลักษณะและข้อมูลทะเบียนที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑		
			๒. ควรส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และชำนาญงานมาให้ความรู้และแนะนำในการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว		
		<b>สาขาโนนสูง</b>	<b>สาขาโนนสูง</b>	๙๗.๙๐	ศูนย์ฯ ๑
		๑. มีปัญหาเครื่องสแกนเนอร์ สแกนโฉนดได้เฉลี่ยวันละ ๑๐๐ ฉบับ ทำให้ไม่สามารถสแกนภาพโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จทันเวลา	๑. จัดทำโครงการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน และข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไข และให้รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน		
		๒. ข้อมูลปริมาณเอกสารสิทธิตามฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน กับปริมาณเอกสารสิทธิตามรายงานการเชื่อมโยงข้อมูลบางประเภทไม่ตรงกัน	๒. แก้ไขปัญหาเครื่องสแกนเนอร์ทำงานช้า		
			๓. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูล		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาด่านขุนทด</b>	<b>สาขาด่านขุนทด</b>	๙๐.๕๖	ศูนย์ฯ ๑
		เมื่อได้มีการลงระวางแผนที่ในระบบดิจิทัลแล้ว เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการอนุมัติค่าขอเพื่อส่งข้อมูลลงในระบบดิจิทัล ได้มีการแก้ไขโดยประสานงานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว โดยให้ฝ่ายรังวัดดำเนินการอนุมัติค่าขอที่ค้างในระบบให้เรียบร้อยโดยเร็ว	๑. ฝ่ายทะเบียนได้มีการประชุมเพื่อดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูลผิดพลาด เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่วนต่าง ๆ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดทุกประเภท และสรุปรายงานผลการดำเนินการความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางการแก้ไขทุกวันพฤหัสบดี		
			๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัดได้ร่วมประชุมวางแผนการแก้ไขปัญหาทุก ๆ ๑๕ วัน และได้รายงานเจ้าพนักงานที่ดินทราบความคืบหน้าในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน โดยเจ้าพนักงานที่ดินได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ช่วยกันตรวจสอบและแก้ไขเป็นประจำทุกเดือน		
			๓. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละจังหวัดและแจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดข้องเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา		
		<b>สาขาโนนไทย</b>	<b>สาขาโนนไทย</b>	๘๙.๙๑	ศูนย์ฯ ๑
		เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลได้ว่า ผลการเชื่อมโยงที่มีทะเบียนแต่ไม่มีรูปแปลง หรือ ผลการเชื่อมโยงที่มีรูปแปลงแต่ไม่มีทะเบียน และผลการเชื่อมโยงที่มีทะเบียนแต่ไม่มีภาพสแกน คือที่ดินใดบ้าง	๑. มีการประชุมร่วมกันติดตามผลการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน		
			๒. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนที่ดิน (e0-e6) ได้ แต่ไม่สามารถตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลได้ว่า ผลการเชื่อมโยงที่มีทะเบียนแต่ไม่มีรูปแปลง หรือผลการเชื่อมโยงมีรูปแปลงแต่ไม่มีทะเบียน และผลการเชื่อมโยงที่มีทะเบียนแต่ไม่มีภาพสแกน คือที่ดินแปลงใดบ้าง		
			๓. น่าจะมีโปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน ให้สามารถตรวจสอบกรณีข้างต้นได้ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการติดตามตรวจสอบ		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
		<b>สาขาประทาย</b>	<b>สาขาประทาย</b>	๙๖.๕๐	ศูนย์ฯ ๑
		๑. เดินสำรวจไม่ลงระวาง	๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาด		
		๒. เชื่อมโยงมีฐานทะเบียนแต่ไม่มีรูปแปลง	๒. เมื่อศูนย์เดินสำรวจเสร็จให้ทางศูนย์เดินสำรวจลงระวางให้เป็นปัจจุบันด้วย		
		๓. เดินสำรวจ ๓ รอบ ยอดลดลง			
		๔. เดินสำรวจค้ำแจก เนื่องจากมีรูปแปลงในระวางแต่ไม่ปรากฏฐานข้อมูล			
		๕. ระวางคาบเกี่ยวปรากฏรูปแปลงแต่ไม่มีรูปแปลง			
		<b>สาขารวมสแกแสง</b>	<b>สาขารวมสแกแสง</b>	๙๔.๘๐	ศูนย์ฯ ๑
		การตรวจสอบข้อมูลที่ดินส่วนที่เชื่อมโยงไม่ได้ทำได้ยาก เนื่องจากไม่ทราบว่ารูปแปลง ที่ดินที่เชื่อมโยงไม่ได้เป็นที่ดินแปลงใด	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามคำสั่ง ที่ ๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐		
			๒. ต้องการให้จัดสร้างโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เชื่อมโยงไม่ได้ เช่น มีทะเบียน-ไม่มีรูปแปลง หรือว่ามีรูปแปลง-ไม่มีทะเบียน เพื่อให้สามารถทราบได้ว่า ส่วนที่ไม่มีรูปแปลงเป็นของที่ดินแปลงใด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไข		
		<b>สาขารวมทะเลสอ</b>	<b>สาขารวมทะเลสอ</b>	๙๖.๑๐	ศูนย์ฯ ๑
		เครื่อง NAS Buffalo เสีย จึงไม่สามารถนำเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลใน ระบบคอมพิวเตอร์ได้	๑. เสนอเรื่องขอความอนุเคราะห์จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการ ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐		
			๒. มีการประชุม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบผลการเชื่อมโยงข้อมูล ๓ ส่วน คือ ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ๒) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน ๓) เจ้าหน้าที่ ฝ่ายรังวัด		
			๓. ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลโดยเฉพาะ		
			๔. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการอบรมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินทุกสาขา		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
			๕. ฝ่ายรังวัดได้ลงระวางดิจิทัลและมีข้อมูลทะเบียนแล้ว แต่ไม่รูปแปลงในระบบจำนวน ๑,๑๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๔ ทำให้ผลรายการเชื่อมโยงได้เพียงร้อยละ ๙๖.๑๐ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ ๓ ส่วน ประกอบด้วย ฝ่ายทะเบียนที่ดิน ข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน และข้อมูลรูปแปลงที่ดิน เป็นไปด้วยความถูกต้อง และตามข้อมูลปัจจุบัน ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๕๓๙๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และหนังสือสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๓๒๐๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐		
		<u>สาขาปากช่อง</u>	<u>สาขาปากช่อง</u>	๘๖.๐๔	ศูนย์ฯ ๑
		-	-		
		<u>สาขาชุมพวง</u>	<u>สาขาชุมพวง</u>		ศูนย์ฯ ๑
		มีปัญหาเรื่องความล่าช้าของการเข้าใช้โปรแกรมไหลรูปแปลง ค่อนข้างใช้เวลานาน และรูปแปลงค่อนข้างจับคู่หุดยาก มีปัญหารูปแปลงที่ค่อนข้างผิดเพี้ยนมากไปในบางระวาง มีอาการโปรแกรม error เช่น การไหลรูปแปลงเพื่อแก้ไขรูปแปลงให้ถูกต้องบางครั้งไหลออกมาแล้วทั้งระวางไม่ได้ ไหลออกมาแค่เฉพาะรูปแปลงที่ต้องการแก้ไข เมื่อใช้โปรแกรมนาน ๆ แล้วมักจะค้าง บ่อยครั้งต้องทำการปิดและเปิดใหม่ ทำให้เสียเวลาในการเข้าระบบใช้งานระบบใหม่	มีการประชุม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบผลการเชื่อมโยงข้อมูล ๓ ส่วน คือ ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ๒) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน ๓) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด		
๒๓	นครศรีธรรมราช	<u>สจ. นครศรีธรรมราช</u>	<u>สจ. นครศรีธรรมราช</u>	๙๖.๘๔	ศูนย์ฯ ๒
		๑. ในการสแกนภาพลักษณ์ต้องพลิกทีละหน้าในการสแกนทุกครั้ง ไม่สามารถสั่งสแกนได้ทีละหลายหน้า ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงานและทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๑. ควรมีเครื่องสแกนที่สามารถสั่งสแกนทีละหลายหน้าได้ในครั้งเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานควรมีเครื่องสแกน ๒ เครื่อง ในการสแกนภาพลักษณ์เนื่องจากมีปริมาณเอกสารสิทธิจำนวนมาก		
		๒. ในการใช้โปรแกรมศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ สแกนภาพลักษณ์จะมีปัญหาค้าง/บันทึกช้า และระบบหลุดบ่อยมากในแต่ละวัน	๒. ควรมีเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาได้ทันที เมื่อระบบศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ มีปัญหา โดยไม่ต้องรอนานเกิน ๑ ชั่วโมง		
			๓. ระบบอินเทอร์เน็ตควรมีความเร็วมากกว่าเดิมที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาเชียรใหญ่</b>	<b>สาขาเชียรใหญ่</b>	๙๘.๔๐	ศูนย์ฯ ๒
		๑. เรื่องรังวัดแบ่งแยก แบ่งกรรมสิทธิรวมที่เสร็จแล้ว แต่ผู้ขอยังไม่มารับโฉนด	๑. ได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องรายงานปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน และปรับปรุงข้อมูลที่ดินให้ถูกต้อง		
		๒. ที่ดินตั้งอยู่ในเขตจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดินและออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิใหม่ จึงมีการเปลี่ยนแปลงของรูปแผนที่ในระวางและในโฉนดที่ดิน	๒. สแกนข้อมูลบนโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในการทำนิติกรรมในแต่ละวันให้หมดภายในวันถัดไป		
		๓. มีการเปลี่ยนเขตอำเภอ			
		<b>สาขาทุ่งใหญ่ (รายงานมา ๒ แบบฟอร์ม)</b>	<b>สาขาทุ่งใหญ่</b>	๙๘.๙๙	ศูนย์ฯ ๒
		-	-		
		<b>สาขาท่าศาลา (รายงานมา ๒ แบบฟอร์ม)</b>	<b>สาขาท่าศาลา</b>	๙๗.๘๕	ศูนย์ฯ ๒
		๑. รูปแปลงที่ดินบางแปลงไม่มีรูปแผนที่ในระวาง (เป็นระวางเดินสำรวจที่ไม่ได้ลงรูปแผนที่ไว้) จึงไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลรูปแปลงได้	ได้มีการประชุมและตรวจสอบข้อมูลทุกเดือน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น		
		๒. รูปแปลงที่ดินในระวางบางแปลงเลอะเลือนไม่สามารถสแกนได้			
		<b>สาขาลานสกา ส่วนแยกพรหมคีรี (ส่งรายงาน ๒ แบบ)</b>	<b>สาขาลานสกา ส่วนแยกพรหมคีรี</b>	๙๙.๐๖	ศูนย์ฯ ๒
		-	-		
		<b>สาขาร่อนพิบูลย์ (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)</b>	<b>สาขาร่อนพิบูลย์</b>	๙๗.๖๒	ศูนย์ฯ ๒
		๑. โปรแกรมโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ ไม่สามารถพิมพ์รายงานการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินที่ผิดพลาดได้ จึงไม่สามารถหยิบโฉนดเพื่อมาแก้ไขหรือสแกน กรณีผลการเชื่อมโยงมีทะเบียน-ไม่มีภาพสแกนได้	พิมพ์รายงานการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินที่มีปัญหาออกมาเพื่อดำเนินการแก้ไขและสแกน และให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักงานที่ดินจังหวัดมาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว		
		๒. หาโฉนดไม่เจอในบางฉบับ จึงไม่สามารถนำมาสแกนได้			
		<b>สาขาหัวไทร (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)</b>	<b>สาขาหัวไทร</b>	๙๘.๑๒	ศูนย์ฯ ๒
		๑. การนำเข้าข้อมูลระวางแผนที่ไม่ได้	ประชุมประจำเดือนติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐		
		๒. โฉนดค้นหาไม่พบ			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาปากพนัง</b>	<b>สาขาปากพนัง</b>	๙๕.๘๕	ศูนย์ฯ ๒
		๑. โปรแกรมการลงระวางไม่เสถียร ใช้เวลาประมวลผลนาน	ได้มีการกำชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน		
		๒. ความชำนาญของผู้ใช้ยังไม่ครอบคลุม	ดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน		
		<b>สาขาทุ่งสง</b>	<b>สาขาทุ่งสง</b>	๙๖.๖๙	ศูนย์ฯ ๒
		ระบบการนำเข้าภาพลักษณะเป็นไปอย่างล่าช้า			
		<b>สาขาสิชล</b>	<b>สาขาสิชล</b>	๙๗.๓๖	ศูนย์ฯ ๒
		ระบบโปรแกรมที่ใช้อยู่ค้างบ่อย ทำให้การนำเข้าเกิดความล่าช้า			
		<b>สาขาลานสกา</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)	<b>สาขาลานสกา</b>	๙๙.๐๒	ศูนย์ฯ ๒
		๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการโยกย้ายตำแหน่งงาน จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จำกัด	๑. กำหนดตัวเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง		
		๒. ไม่มีรูปแบบที่ดินในแผ่นระวาง	๒. ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างฝ่ายรังวัดและฝ่ายทะเบียน		
		๓. ระบบประมวลผลกลางของกรมที่ดินไม่ปรับปรุงฐานข้อมูลทำให้ต้องทำซ้ำ	๓. ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		
		<b>สาขาฉวาง</b> (ส่งฟอร์มรายงาน ๒ แบบ)	<b>สาขาฉวาง</b>	๙๗.๒๑	ศูนย์ฯ ๒
		๑. รูปแบบที่ดินในระวางไม่ชัดเจน ไม่สามารถสแกนได้	มีการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามเร่งรัดให้มีการดำเนินการและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน		
		๒. งานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินไม่ได้ลงรูปแปลงในระวางไว้ ไม่สามารถเชื่อมโยงรูปแปลงได้			
		<b>สาขาชะอวด</b>	<b>สาขาชะอวด</b>	๙๘.๑๓	ศูนย์ฯ ๒
		๑. โฉนดที่ดินเกิดการผิดพลาดเนื่องจากต่อเลขหน้าสำรวจซ้ำ เลขที่ดินซ้ำ ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ต้องแก้ไขหน้าสำรวจ เลขที่ดินก่อน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ที่ ๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐		
		๒. ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลโฉนดที่ดินที่ออกโดยศูนย์เดินสำรวจได้ เนื่องจากไม่ได้รับค่าพิกัดในการรังวัดออกโฉนดที่ดินจากศูนย์เดินสำรวจ	๒. เพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการใช้งานควรจัดให้มีการอบรมเพื่อแนะแนวทางการใช้งานและแก้ปัญหาต่อไป		
		๓. น.ส.๓ก บางแปลงลงตำแหน่งในระวางไม่ได้ จึงไม่สามารถเชื่อมโยงได้	๓. ปรับปรุงการเชื่อมโยงของโปรแกรมให้เสถียรต่อการใช้งาน		
		๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้โปรแกรม			
		๕. ระบบการเชื่อมต่อไม่เสถียร			



ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		๖. ไม่สามารถตรวจสอบการเชื่อมโยงผ่านทาง Internet Explorer ได้ แต่สามารถเปิดใช้ กับ Google Chrome ได้			
		๗. ไม่สามารถเข้าดูหัวข้อ "ระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน" ได้			
๒๔	นครสวรรค์	สจ. นครสวรรค์	สจ. นครสวรรค์	๙๗.๓๓	ศูนย์ฯ ๑
		-	คำสั่ง สำนักงานที่ดินนครสวรรค์ ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของโฉนดที่ดิน สารบบที่ดินกับฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘		
		สาขาตาคลี	สาขาตาคลี	๙๘.๘๕	ศูนย์ฯ ๑
		-	-		
		สาขาลาดยาว	สาขาลาดยาว	๙๘.๗๑	ศูนย์ฯ ๑
		เมื่อมีแปลงแยกใหม่มีข้อมูลในทะเบียนและสแกนภาพโฉนดแล้ว แต่ผลการเชื่อมโยง ข้อมูลจะยังเชื่อมโยงไม่ได้ เนื่องจากไม่มีรูปแปลง ทั้งที่ช่างได้ลงระวางแล้ว	-		
		สาขาบรรพตพิสัย	สาขาบรรพตพิสัย	๙๙.๑๗	ศูนย์ฯ ๑
		-	-		
		สาขาพยุหะคีรี	สาขาพยุหะคีรี	๙๘.๘๒	ศูนย์ฯ ๑
		๑. สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า และไม่เสถียร			
		๒. บางครั้งไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้			
		สาขาท่าตะโก	สาขาท่าตะโก	๙๙.๘๕	ศูนย์ฯ ๑
		-	มีการประชุม และทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		
		สาขาชุมแสง	สาขาชุมแสง	๙๙.๑๑	ศูนย์ฯ ๑
		ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินไม่พบ เนื่องจากเป็นตาราง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และให้รายงานผลอย่างสม่ำเสมอ		
			๒. มีการประชุมติดตามผลและแก้ไขข้อขัดข้องร่วมกัน		
		สาขาหนองบัว	สาขาหนองบัว	๙๘.๘๐	ศูนย์ฯ ๑
		-	-		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<u>สาขาตากฟ้า</u>	<u>สาขาตากฟ้า</u>	๙๙.๑๔	ศูนย์ฯ ๑
		-	-		
		<u>ส่วนแยกไพศาลี</u>	<u>ส่วนแยกไพศาลี</u>	๙๙.๐๐	ศูนย์ฯ ๑
		-	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน		
			๒. มีการติดตามงาน ในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน		
๒๕	นราธิวาส			๙๑.๕๙	ศูนย์ฯ ๒
๒๖	น่าน	<u>สจ. น่าน</u>	<u>สจ. น่าน</u>	๘๘.๐๑	ศูนย์ฯ ๑
		๑. มีรูปแบบลงไม่มีทะเบียน จำนวน ๗,๕๓๗ แปลง เนื่องจากลงข้อมูลทะเบียนที่ดินแล้ว สแกนไม่ได้จึงไม่มีข้อมูลในโปรแกรมสแกน	๑. ได้มีการประชุมในสำนักงานที่ดินเพื่อร่วมกันแก้ไขข้อมูลทะเบียนที่ดิน		
		๒. รูปแผนที่ออกโฉนดที่ดินโดยเฉพาะโครงการเดินสำรวจฯ ไม่ได้ลงรูปแบบที่ดินไว้ในระวางแผนที่	๒. เห็นควรให้ส่วนกลาง ดำเนินการและส่งข้อมูลมาให้สำนักงานที่ดิน		
			๓. รูปแผนที่ออกโฉนดที่ดินที่ดำเนินการโดยโครงการเดินสำรวจฯ เห็นควรให้ส่วนกลางดำเนินการและส่งข้อมูลมาให้สำนักงานที่ดิน		
		<u>สาขาน่าน้อย</u>	<u>สาขาน่าน้อย</u>	๙๑.๕๔	ศูนย์ฯ ๑
		เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายตำแหน่งบ่อย ทำให้เกิดการดำเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ปฏิบัติงานนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินและให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานให้หัวหน้าทะเบียนเพื่อรายงานให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาน่าน้อย ทุกวันที่ ๕ ของเดือน		
			๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลระวางแผนที่ ในระวางฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินให้ดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน และข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินโดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งรับผิดชอบจัดทำรายงานให้หัวหน้าทราบ เพื่อรายงานให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาน่าน้อย ทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือน		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาเวียงสา</b>	<b>สาขาเวียงสา</b>	๘๖.๘๐	ศูนย์ฯ ๑
		จากการรายงานผลการเชื่อมโยง มีข้อมูลทะเบียนไม่มีรูปแปลง จำนวน ๔,๖๐๐ แปลง เนื่องจากรูปแผนที่ออกโฉนดที่ดินโดยเฉพาะโครงการเดินสำรวจฯ ไม่ได้ลงระวางที่ดินไว้ในระวางแผนที่	๑. ได้มีการประชุมในสำนักงานที่ดินเพื่อร่วมกันแก้ข้อมูลทะเบียนที่ดินไม่มีรูปแปลง		
			๒. รูปแผนที่ออกโฉนดที่ดินที่ดำเนินการโดยโครงการเดินสำรวจฯ เห็นควรให้ส่วนกลางดำเนินการและส่งข้อมูลมาให้สำนักงานที่ดินท้องที่ดำเนินการ		
		<b>สาขาท่าวังผา</b>	<b>สาขาท่าวังผา</b>	๘๗.๗๑	ศูนย์ฯ ๑
		-	ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาท่าวังผา ที่ ๑๖/๖๐ ลว. ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ รวมถึงมีการติดตามและให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานให้ จพต. สาขาวังผา ทราบเป็นประจำทุกวันจันทร์ และในที่ประชุมประจำเดือนทุกครั้ง		
		<b>สาขาเชียงใหม่</b>	<b>สาขาเชียงใหม่</b>	๙๐.๙๓	ศูนย์ฯ ๑
		อยู่ระหว่างการตรวจสอบระวาง เนื่องจากไม่สามารถลงระวางได้ ต้องตรวจสอบรูปถ่ายทางอากาศ เพื่อยึดเป็นหลักในการลงระวางต่อไป	๑. ดำเนินการประชุมปรึกษาและสอบถามปัญหา อุปสรรค จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหาแนวทางการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐		
			๒. เห็นควรให้นายช่างรังวัดผู้เป็นเจ้าของเรื่องมาลงระวางให้เรียบร้อย		
			๓. ได้พิมพ์รายงานที่มีอักษรสีแดง ออกมาตรวจสอบเป็นรายแปลง		
			๔. สอบถามปัญหาจากผู้รับผิดชอบและมีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินการ		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อ	Type สนง.
		<b>สาขาปัว</b>	<b>สาขาปัว</b>	๘๗.๐๒	ศูนย์ฯ ๑
		๑. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินได้มีการโยกย้ายบ่อย จึงขาดความต่อเนื่องในการทำงาน	ปัจจุบันมีการจัดประชุมในสำนักงานเพื่อร่วมกันแก้ไขข้อมูลทะเบียนที่ดินและ รูปแปลงที่ดิน		
	๒. จากรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูล (มีทะเบียน-ไม่มีแปลง) พบปัญหาว่า มีจำนวน ทั้งหมด ๖,๐๔๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้เชื่อมโยง ซึ่งได้ ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีข้อมูลบางส่วนเป็นงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๙๖๖ แปลง ซึ่งไม่ได้มีการลงระวางในระบบดิจิทัล				
	๓. รายงานผลการเชื่อมโยง มีรูปแปลง-ไม่มีทะเบียน บางส่วนเกิดจากรายงานยกเลิก คำขอ แต่ยังมีได้มีการแก้ไขรูปแปลง				
๒๗	บึงกาฬ			๖๙.๗๙	DOL1
๒๘	บุรีรัมย์	<b>สจ. บุรีรัมย์</b>	<b>สจ. บุรีรัมย์</b>	๙๓.๙๙	DOL1
		มีข้อมูลของสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาคูเมือง ค้างอยู่ในฐานข้อมูลของสำนักงานที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ทำให้ข้อมูลของที่ดินจังหวัดคลาดเคลื่อน			
		<b>กลุ่มงานวิชาการ สจ. บุรีรัมย์ (ตรวจสอบ นสล.)</b>	<b>กลุ่มงานวิชาการ สจ. บุรีรัมย์</b>		
		๑. ไม่สามารถตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลได้	-		
		๒. ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า นสล. แปลงใดเชื่อมต่อข้อมูลได้สมบูรณ์			
		๓. รูปแปลง นสล. ในข้อมูลเดิม ไม่อาจนำเข้าไปในระบบการบันทึกข้อมูลได้ จนกว่าจะมี การรังวัด			
		<b>สาขานางรอง ส่วนแยกละหานทราย</b>	<b>สาขานางรอง ส่วนแยกละหานทราย</b>	๙๒.๕๖	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในบางแปลงให้ครบทั้งสามส่วนได้	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		
		๒. เมื่อเข้าไปยังโปรแกรมนำเข้าภาพลักษณ์ เพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน รูปแปลงที่ดินและภาพลักษณ์ ในแปลงที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ปรากฏว่าไม่ สามารถแจ้งปัญหาผลการเชื่อมโยงได้	๒. เจ้าหน้าที่ที่ดินติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ		
		๓. ไม่มีโปรแกรม UDM เพื่อใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องการเชื่อมโยง รูปแปลง	๓. นำเข้าที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน		
		๔. เมื่อเข้าไปยังโปรแกรมนำเข้าภาพลักษณ์ เพื่อที่จะตรวจสอบการเชื่อมโยงเอกสารสิทธิ ปรากฏว่า ไม่สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลนั้นได้ ตามคู่มือที่ได้ให้มานั้น	๔. ต้องการให้ปรับปรุงเรื่องการเข้าใช้โปรแกรมนำเข้าภาพลักษณ์ เนื่องจากการเข้า ใช้งานในบางเมนูนั้น ไม่สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลได้		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
			๕. ต้องการให้ลงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลใช้เพิ่มเติม พร้อมสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม นั้น เช่น โปรแกรม UDM เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงรูปแบบ		
		<b>สาขากระสัง</b>	<b>สาขากระสัง</b>	๙๐.๒๘	ศูนย์ฯ ๑
		-	มีการติดตามจากการประชุมประจำเดือน โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		
		<b>สาขานางรอง</b>	<b>สาขานางรอง</b>	๘๘.๔๑	ศูนย์ฯ ๑
		๑. จำนวนเลขที่ดินซ้ำในระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม ๓๙๓ แปลง หน้าทสำรวจซ้ำ ๓๕๓ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามโครงการฯ	๑. มีโครงการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการนำเข้าข้อมูลที่ดิน สแกนรูปแบบที่ดิน การเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินของสำนักงานที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑		
		๒. ไม่สามารถแก้ไขเลขที่ดินรูปแบบในระวางแผนที่ดิจิทัลที่มีการแก้ไขทางทะเบียนที่ดินแล้ว	๒. การแก้ไขเลขที่ดินรูปแบบในระวางแผนที่ดิจิทัลจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญจากรมที่ดิน เป็นผู้แก้ไขหรือแนะนำให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดิน		
		๓. เลขที่ดินซ้ำในระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก (ธ.ค. ๒๕๖๐)			
		๔. ไม่สามารถแก้ไขเลขที่ดินในระวางแผนที่ ที่แก้ไขทางทะเบียน หรือเมื่อมีการแบ่งแยก			
		<b>ส่วนแยกละหานทราย สาขานางรอง</b>	<b>ส่วนแยกละหานทราย สาขานางรอง</b>	๙๒.๔๘	ศูนย์ฯ ๑
		ไม่สามารถดูภาพลักษณ์และไม่สามารถสแกนเอกสารสิทธิได้	๑. เจ้าหน้าที่ที่ดินติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ ๒. นำเข้าที่ประชุมประจำเดือน		
			๓. ต้องการให้ปรับแก้ไขโปรแกรมนำเข้าภาพลักษณ์ให้ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการสแกนภาพลักษณ์เอกสารสิทธิได้ตามปกติ		
		<b>สาขาลำปลายมาศ</b>	<b>สาขาลำปลายมาศ</b>	๙๐.๙๘	ศูนย์ฯ ๑
		ยังไม่พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบ	ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับและติดตามการดำเนินงานดังกล่าว แยกเป็นแต่ละฝ่ายในสำนักงานที่ดินฯ เรียบร้อยแล้ว		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
		<b>สาขาประโคนชัย</b>	<b>สาขาประโคนชัย</b>	๘๕.๑๖	ศูนย์ฯ ๑
		๑. การนำเข้ารูปลักษณ์บางครั้งไม่ขึ้นรูปลักษณ์ ภาพเดิมที่สแกนไว้แล้ว หรือขึ้นภาพสีขาว	ได้มีการประชุมประจำเดือนอยู่ทุกเดือน หัวหน้าฝ่ายได้มีการสอบถาม ปัญหาต่างๆ ของการนำเข้าสแกนภาพลักษณ์ประจำทุกเดือน		
		๒. นำเข้ารูปลักษณ์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ok แต่โปรแกรมไม่บันทึกรูปสแกนที่สแกนปัจจุบันได้			
		๓. บางโฉนดมีข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนแต่ข้อมูลไม่ขึ้นในฐานสแกน จึงไม่สามารถนำเข้ารูปลักษณ์ได้โดยสแกน			
		<b>สาขาพุทไธสง</b>	<b>สาขาพุทไธสง</b>	๙๓.๘๑	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ระบบสแกนช้า ทำให้ต้องปิด - เปิด เข้าวัดส่วยๆ ครั้ง	๑. ประชุมติดตาม ปัญหาอุปสรรค ประจำเดือนของสำนักงานที่ดินสาขา		
		๒. ดึงกรอบตัดภาพเองระบบไม่สามารถตัดกรอบภาพได้	๒. เห็นควรส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาตรวจสอบเครื่องสแกนเพื่อให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ		
		๓. ระบบสแกนมีปัญหาบ่อยครั้ง			
		<b>สาขาสตึก</b>	<b>สาขาสตึก</b>	๘๙.๔๖	ศูนย์ฯ ๑
		-	-		
		<b>สาขาคูเมือง</b>	<b>สาขาคูเมือง</b>	๘๘.๗๗	ศูนย์ฯ ๑
		๑. การเข้าใช้โปรแกรม การโหลดข้อมูลต่าง ๆ มีความล่าช้ามาก	๑. มีการประชุม ติดตาม กำกับ เจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		
		๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการนำเข้าข้อมูลประเภทรูปแปลงที่ดิน	๒. ควรปรับปรุงโปรแกรมการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ให้รวดเร็วเข้าใช้งานง่ายขึ้น		
		๓. คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมการใช้งานล่าช้า	๓. ควรมีการจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ขึ้น		
๒๙	ปทุมธานี	<b>สจ.ปทุมธานี</b>	<b>สจ.ปทุมธานี</b>	๘๗.๙๘	DOL1
		๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อข้อมูลเป็นระวางคาบเกี่ยว ทำให้สแกนข้อมูลทั้ง ๒ ระวาง จึงทำซื้อสแกนโฉนดเข้าระบบแล้ว เมื่อกรายงานประจำวัน จะขึ้นไม่เท่าจำนวนที่สแกนจริง	มีคำสั่งแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานดังกล่าวแล้ว		
		๒. เมื่อสแกนโฉนดเข้าระบบแล้ว กดรายงานประจำวัน จะแสดงข้อมูลไม่ตรงตามข้อมูลที่สแกนจริง			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาลำลูกกา</b>	<b>สาขาลำลูกกา</b>	๘๑.๒๖	DOL1
		๑. ได้มีการบันทึกข้อมูลทะเบียน และสแกนภาพลักษณะลงในระบบเดิม ซึ่ง กทผ. เป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทางทะเบียนรูปแบบดิจิทัลแล้ว ไม่สามารถสแกนข้อมูลภาพลักษณะเข้าระบบได้ มีแต่เพียงข้อมูลทางทะเบียน	๑. ได้จัดทำโครงการบูรณาการตรวจสอบการเชื่อมโยงและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดิน โดยมีการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายทะเบียนและรังวัด		
		๒. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานที่ดินล่าช้า การนำเข้าภาพลักษณะแต่ละแปลงใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที ทำให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลล่าช้า ไม่เป็นไปตามโครงการหรือแผนงานที่กำหนดไว้ การเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งสามส่วนยังไม่สามารถลดจำนวนข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว	๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ๓. ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการ		
		<b>สาขาลองหลวง</b>	<b>สาขาลองหลวง</b>	๙๑.๓๕	DOL1
		การเข้าใช้งานเมนูตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน โหลดข้อมูลมาแสดงช้ามาก	ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการนำรายงานที่ผิดพลาดจากเมนูการตรวจสอบข้อมูลระวางที่ดิน ที่ละหัวข้อ โดยนำรายงานทั้งหมดมาแบ่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อลดการผิดพลาด		
		<b>สาขาัญบุรี</b>	<b>สาขาัญบุรี</b>	๖๗.๖๘	DOL1
		-	-		
๓๐	ประจวบคีรีขันธ์	<b>สจ. ประจวบคีรีขันธ์</b>	<b>สจ. ประจวบคีรีขันธ์</b>	๙๔.๕๗	ศูนย์ฯ ๒
		๑. ข้อมูลบางรายการไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้	๑. เจ้าหน้าที่ดินกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ และให้ความสำคัญในการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน ในการประชุมประจำเดือน		
		๒. โฉนดที่ดินไม่มีระวาง และไม่สามารถลงระวางได้ ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้	๒. เมื่อพบปัญหาอุปสรรค ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ไขได้ การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้ได้รับความสะดวก เช่น ผู้รับสายไม่ใช่เจ้าหน้าที่โดยตรง โทรติดต่อไม่ได้ เป็นต้น		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาบางสะพาน</b>	<b>สาขาบางสะพาน</b>	๙๘.๕๔	ศูนย์ฯ ๒
		๑. ตำแหน่งที่ดินในระวางแผนที่ กับตำแหน่งที่ดินในระวางดิจิทัล ไม่ตรงกันซึ่งไม่สามารถเชื่อมโยงรูปแปลงได้ และการเชื่อมโยงรูปแปลงทั้งสามส่วนมีบางภาพลักษณะไม่ตรงกับระวางแผนที่	๑. มีการประชุม เร่งรัด เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ		
		๒. ภายหลังจากบริษัท สามารถ เทเลคอม จำกัด ส่งมอบ ปรากฏว่าช่างฯ ไม่ได้ลงระวางดิจิทัล ทำให้การเชื่อมโยงไม่มีรูปแปลงที่ดิน	๒. เร่งรัดให้ฝ่ายรังวัด ลงระวางรูปแปลงในระบบ		
๓๑	ปราจีนบุรี			๙๕.๔๓	ศูนย์ฯ ๒
๓๒	ปัตตานี	<b>สจ. ปัตตานี</b>	<b>สจ. ปัตตานี</b>	๙๕.๘๙	ศูนย์ฯ ๒
		๑. การเชื่อมโยงข้อมูลระบบที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ไม่เสถียรทำให้ตอนนำเข้าภาพลักษณะระบบไม่บันทึกภาพลักษณะตอนที่กำลังสแกน ทำให้ต้องนำเข้าภาพลักษณะใหม่ ทำให้การสแกนโดนดล่าช้า	๑. ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิวรรณรัตน์ ศรีอักษร (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน) และผู้ควบคุม นายฟาริก ศรีตุนเดช นักวิชาการที่ดินชำนาญการ		
		๒. ระบบล่มบ่อยครั้ง ทำให้ต้องเข้าระบบใหม่อยู่บ่อย ๆ	๒. ขอให้แก้ไขระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบที่ดินดิจิทัลให้เร็วและเสถียรกว่านี้		
		๓. การสแกนโฉนดในช่วงบ่ายระบบจะทำงานช้ากว่าปกติ ทำให้เกิดอุปสรรคในการสแกนโฉนดในช่วงบ่ายถึงตอนเย็น			
		<b>สาขาปานาเระ</b>	<b>สาขาปานาเระ</b>	๙๔.๙๐	ศูนย์ฯ ๒
		โปรแกรมโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ ไม่สามารถพิมพ์รายงานการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินที่ผิดพลาดได้ จึงไม่สามารถหยิบโฉนดเพื่อแก้ไข หรือ สแกน กรณีผลการเชื่อมโยงมีทะเบียนไม่มีภาพสแกน	มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสแกนเอกสารสิทธิเสมอ		



ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาสายบุรี</b>	<b>สาขาสายบุรี</b>	๙๒.๒๒	ศูนย์ฯ ๒
		๑. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานจริงมีอยู่ ๗ คน โดยรักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ ๒ คน และไปช่วยราชการสำนักงานที่ดินอำเภอ ๑ คน	๑. มีการประชุมติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำวัน/สัปดาห์		
		๒. เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยความสะดวกไม่จัดส่งรวางมาให้ จำนวน ๙ รวาง	๒. ขออนุมัติงบประมาณในการจัดจ้างเจ้าพนักงานจ้างเหมาในการตรวจสอบจำนวน ๑ อัตรา		
๓๓	พระนครศรีอยุธยา	<b>สจ. พระนครศรีอยุธยา</b>	<b>สจ.พระนครศรีอยุธยา</b>	๙๘.๓๒	DOL1
		โปรแกรมนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ฯ ยังไม่เสถียร	มีการประชุมติดตามการดำเนินงานทุกสัปดาห์		
		<b>สาขาเสนา</b>	<b>สาขาเสนา</b>	๙๘.๙๗	ศูนย์ฯ ๒
		โปรแกรมนำเข้าภาพลักษณ์ฯยังไม่เสถียร	มีการประชุมติดตามการดำเนินงานทุกสัปดาห์		
๓๔	พะเยา	<b>สจ. พะเยา</b>	<b>สจ. พะเยา</b>	๙๕.๕๐	ศูนย์ฯ ๑
		-	๑. การจัดทำโครงการการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์		
			๒. คำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาที่ ๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานฯ ตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์		
			๓. การรายงานผลการแก้ไขโดยตรงต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน		
			๔. ควรพัฒนาโปรแกรมและระบบให้รองรับข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วของการทำงานในระบบเชื่อมโยงข้อมูล		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาแม่ใจ</b>	<b>สาขาแม่ใจ</b>	๙๘.๓๘	ศูนย์ฯ ๑
		เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้	ประชุมประจำเดือนรวบรวมปัญหาอุปสรรค		
		๑. แปลงที่อยู่ระหว่างคาบเกี่ยว ๒ ะวาง มีข้อมูลทะเบียนแล้วแต่บางแปลงไม่เชื่อมกับข้อมูลทะเบียน			
		๒. นสล. มีภาพสแกนมากกว่า ๑ เมื่อลบบภาพสแกนส่วนที่เกินออก ทำให้ข้อมูลทะเบียนจะไม่เชื่อมกับภาพสแกน			
		๓. งานเดินสำรวจที่ลงระวางไว้แล้ว แต่มีการยกเลิกไม่ได้ออกโฉนดที่ดิน ไม่สามารถลบรูปแปลงออกได้			
		<b>สาขาปาง</b>	<b>สาขาปาง</b>	๙๖.๔๖	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ข้อมูลทะเบียน-ไม่มีรูปแปลงที่ไม่สามารถเชื่อมโยงได้นั้น อาจเนื่องมาจากเป็นงานเดินสำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระวางแผ่นพิมพ์มีรูปแปลงไม่ได้ลงระวางในระบบดิจิทัล ทำให้ไม่มีรูปแปลงในระบบ จึงเป็นปัญหาในการเชื่อมโยง	๑. มีคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปาง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ตามคำสั่งที่ ๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐		
		๒. ฐานข้อมูลทะเบียน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ผลต่างการเชื่อมโยงข้อมูลมีการติดลบ ซึ่งขณะนี้ได้มีโครงการตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน น.ส.๓ก. น.ส.๓ และใบจอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๒. มีการประชุมทุกวันสิ้นเดือน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ		
			๓. เห็นควรจัดให้มีการถ่ายทอด สอนแนะนำ วิธีดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล (งานเดินสำรวจ)		
		<b>สาขาดอกคำใต้</b>	<b>สาขาดอกคำใต้</b>	๙๖.๘๒	ศูนย์ฯ ๑
		๑. การจดทะเบียนไม่มีการอ้างอิงคิวเดิม	๑. ประชุมหัวหน้าฝ่ายเพื่อสรุปรายงานผลและปัญหาทุกสัปดาห์		
		๒. งานรังวัดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๘ ไม่มีการลงระวางดิจิทัล	๒. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ		
		๓. รูปแปลงบางส่วนเป็นระวางคาบเกี่ยวอำเภออื่น	๓. เนื่องจากการเข้าไปดำเนินการแก้ไขในระบบมีความล่าช้า ขอให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลและปรับปรุงความเร็วของสัญญาณเครือข่าย		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		๔. ไม่มีรูปแบบลงในระวางดิจิทัล รูปแบบในระวางดิจิทัลไม่ตรงรูปแบบในโฉนด หรือรูปแบบในระวางดิจิทัลทับกัน			
		๕. มีรูปแบบ มีภาพลักษณ์ และมีทะเบียนแล้ว แต่ฐานข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน			
		๖. การออกเฉพาะรายไม่ได้ลบรูปแบบ น.ส.๓ก			
		<b>สาขาจุน</b>	<b>สาขาจุน</b>	๙๕.๙๖	ศูนย์ฯ ๑
		จากการตรวจสอบกรณี มีทะเบียน-ไม่มีรูปแบบสามารถแยกได้เป็น ๒ กรณี คือ ๑. กรณีค้นหาจากศูนย์ข้อมูลที่ดินและไปกรมปรับปรุงแผนที่ (UDM) โครงการ สอบถาม GIS ไม่พบรูปแบบทั้งสองระบบ	ให้ฝ่ายรังวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบที่ดินดิจิทัลให้เป็นปัจจุบัน ให้ถูกต้อง		
		๒. กรณีค้นหาจากศูนย์ข้อมูลที่ดิน ไม่พบรูปแบบ แต่โปรแกรมปรับปรุงแผนที่ (UDM) สอบถาม GIS พบรูปแบบที่ดิน			
		<b>สาขาเชียงคำ</b>	<b>สาขาเชียงคำ</b>	๙๒.๗๕	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ปรับปรุงรูปแบบในโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ เนื่องจาก โปรแกรมไม่อัปเดตให้เป็นปัจจุบัน	๑. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันประจำทุกวัน โดยอยู่ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้างานนิติกรรม		
		๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเพียงพอทำให้ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาบางจุดได้	๒. อยากให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดการเข้าใจ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง		
		๓. ข้อจำกัดในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบบางแปลงที่ไม่สามารถลบ แก้ไขเลขที่ดิน แก้ไข ระวางและแก้ไขประเภทรูปแบบที่ดินได้			
		<b>สาขาปาง ส่วนแยกเชียงใหม่</b>	<b>สาขาปาง ส่วนแยกเชียงใหม่</b>	๙๖.๙๔	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ข้อมูลรูปแบบของฝ่ายรังวัด ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ไม่สามารถเชื่อมกับฐานข้อมูลของ ฝ่ายทะเบียนได้ ได้โทรศัพท์ประสานงานและแจ้งข้อขัดข้องให้สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศทราบแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไข	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ๒. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูล		
		๒. จากรายงานการเชื่อมโยงข้อมูล ข้อมูล น.ส. ๓ ก. (มีทะเบียน มีรูปแบบ มีภาพสแกน) ยอดข้อมูลการเชื่อมโยงลดลงจากเดิม	๓. ได้โทรศัพท์ประสานงาน และแจ้งข้อขัดข้องให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไข		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		๓. พบปัญหาในการสแกนข้อมูล ทะเบียนมีข้อมูลแต่โปรแกรมสแกนรายงานว่าไม่พบข้อมูลทะเบียน	๔. การติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานที่ดินกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสอบถามปัญหา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการเชื่อมโยงข้อมูล บางปัญหา ต้องรอคำตอบในการแก้ไขนานพอสมควร อยากให้ปรับปรุงให้เร็วกว่านี้		
๓๕	พังงา			๙๕.๓๗	ศูนย์ฯ ๒
		<b>สาขาตะกั่วทุ่ง</b>	<b>สาขาตะกั่วทุ่ง</b>	๙๗.๐๑	ศูนย์ฯ ๒
		-	-		
๓๖	พัทลุง			๙๕.๘๘	ศูนย์ฯ ๒
๓๗	พิจิตร	<b>สจ. พิจิตร</b>	<b>สจ. พิจิตร</b>	๙๘.๑๒	ศูนย์ฯ ๑
		๑. โฉนดตารางอง - ตารางอง ในฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินไม่มีข้อมูล แต่ในรายงานฐานเชื่อมโยงข้อมูลโฉนดตารางอง - ตารางองยังปรากฏข้อมูลของอำเภอบางมูลนากตามเอกสารแนบ	๑. มีการประชุมติดตามงาน เร่งรัดและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน		
		๒. เมื่อทำการแก้ไขปรับปรุงฐานทะเบียนของแนดตารางองใน Land๒๐๑๒ แต่ในโปรแกรมศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติไม่ปรากฏฐานทะเบียน ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงรูปแปลงได้	๒. เพิ่มช่องทางติดต่อ ในเรื่องการประสานงานระหว่างบริษัทผู้จัดทำฐานข้อมูลตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ระยะที่ ๑ กับสำนักงานผู้ปฏิบัติงาน (ประสานแจ้งสำนักงานที่ดิน ให้ทราบว่า ขณะนี้ ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ แล้ว สำนักงานที่ดินจะต้องรับผิดชอบเอง)		
		๓. รายการผลการค้นหา จำนวนผลเชื่อมโยงมีทะเบียน - ไม่มีรูปแปลง จำนวนแปลงไม่ตรงกับจำนวนรายการที่ค้นหา (แสดงผลเป็นไฟล์ pdf)			
		๔. โปรแกรมปรับปรุงรูปแผนที่ UDM เมื่อแก้ไขรายละเอียด มาตราส่วน หมายเลขวางประเภทที่ดิน บางครั้งไม่พบรายการปรับปรุงที่ค้นหา และบางครั้งอนุมัติปรับปรุงได้ แต่สอบถาม GIS ก็ยังคงรายละเอียดข้อมูลก่อนการปรับปรุง			
		<b>สาขาตะพานหิน</b>	<b>สาขาตะพานหิน</b>	๙๕.๔๓	ศูนย์ฯ ๑
		กรณีตรวจสอบรูปแปลงของโฉนดที่ดินบางแปลงมีรูปแปลงหลายแปลงแต่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ อาจมีผลทำให้ข้อมูลการเชื่อมโยงไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร ประกอบกับยังมีที่ดินหลายแปลงที่ยังไม่มีการแก้ไขระวางศูนย์กำเนิดเป็นระวาง ยู ที เอ็ม	ได้มีการประชุมชี้แจง เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการ พร้อมกับได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาบางมูลนาก</b>	<b>สาขาบางมูลนาก</b>	๙๙.๙๘	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ข้อมูลบางแปลงผิดพลาดในระบบ (error) เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขรูปแปลงได้			
		๒. ข้อมูลในระบบค้าง โดยเมื่อไขข้อมูลแล้วเกิดข้อมูลซ้ำซ้อน และไม่สามารถยกเลิกข้อมูลเดิมได้			
		<b>สาขาสามง่าม</b>	<b>สาขาสามง่าม</b>	๙๙.๘๘	ศูนย์ฯ ๑
		๑. รูปแปลงระหว่างงานย้ายแปลงกับงานเดินสำรวจไม่ค่อยสัมพันธ์กับรูปแปลง	มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		
		๒. ข้อมูลของภาพลักษณ์และเอกสารสิทธิ์ที่ดินยังคงมีอยู่ในระบบโปรแกรมนำเข้าข้อมูลของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ ในฐานะทะเบียนได้ลบแล้ว คงค้างแต่ในตัวโปรแกรม			
		<b>สาขาโพธิ์ประทับช้าง</b>	<b>สาขาโพธิ์ประทับช้าง</b>	๑๐๐.๐๐	ศูนย์ฯ ๑
		-	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		
			๒. รายงานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพธิ์ประทับช้าง ทราบทุกวันจันทร์		
			๓. รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุม สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพธิ์ประทับช้าง ทุกเดือน		
		<b>สาขาโพทะเล</b>	<b>สาขาโพทะเล</b>	๙๖.๘๖	ศูนย์ฯ ๑
		ตรวจพบกรณี มีทะเบียน-ไม่มีภาพสแกน มีการรวมโฉนดที่ดิน หรือเปลี่ยนโฉนดตราจองหรือตราจอง เป็นโฉนดที่ดิน ซึ่งได้ลบข้อมูลในฐานะข้อมูลทะเบียนแล้ว แต่ในโปรแกรมการเชื่อมโยงยังปรากฏข้อมูลอยู่	มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และมีการประชุมติดตาม เร่งรัด แก้ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
๓๘	พิษณุโลก	<b>สจ.พิษณุโลก</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>สจ.พิษณุโลก</b>	๙๔.๘๙	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ปัญหาเรื่องพื้นที่บางส่วนเป็นตารางของ " ได้ทำประโยชน์แล้ว" โฉนดตารางบางแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่เคยมาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินเลยทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้	๑. มีการประชุมสรุปผลการเชื่อมโยงเดือนละครั้ง และออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานเสนอหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ทุกวันศุกร์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลทะเบียน eo-eb		
		๒. ความซ้ำซ้อนของข้อมูลในฐานทะเบียนที่ดินยังคงมีอยู่ เนื่องจากการคาบเกี่ยวกันของพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอ โฉนดที่ดินบางแปลงข้อมูลอาจจะอยู่ในพื้นที่ของอีกอำเภอหนึ่งแล้วแต่ข้อมูลยังมีอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งมีมานานมากแล้ว ไม่สามารถตรวจสอบได้ เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่ ทำให้ข้อมูลซ้ำซ้อน	๒. ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักงานที่ดิน เพื่อเพิ่มเติมความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น		
		๓. โฉนดที่ดินออกในเขตจัดรูปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งการจัดที่ดินมาเป็นเวลานานก่อนการใช้ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ บางโฉนดที่ดินได้มีการออกโฉนดที่ดินใหม่ในเขตจัดรูปที่ดินไปแล้ว แต่ข้อมูลอาจจะยังคงมีอยู่บางส่วนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้			
		<b>สาขาบางระกำ</b>	<b>สาขาบางระกำ</b>	๙๔.๘๓	ศูนย์ฯ ๑
		ข้อมูลทะเบียนที่ดินในโปรแกรมสนับสนุนให้บริการในสำนักงานที่ดิน กับข้อมูลทะเบียนที่ดินในโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ระยะเวลาที่ ๑ มีจำนวนทะเบียนที่ดินไม่เท่ากัน	๑. ประชุมสรุปผลการเชื่อมโยงเดือนละครั้ง และออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานเสนอหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ทุกวันศุกร์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลทะเบียน eo-eb		
			๒. จัดให้มีการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่		
		<b>สาขาพรหมพิราม</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>สาขาพรหมพิราม</b>	๙๖.๖๔	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ได้ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยง ๓ ส่วนแล้ว ภายหลังจากการดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า การเชื่อมโยงข้อมูลลดลงเพียงบางส่วน โดยตามรายงานเชื่อมโยงไม่ลดลงเท่ากับจำนวนที่ได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว	๑. มีการประชุมและได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		
		๒. ข้อมูลปริมาณเอกสารสิทธิในฐานข้อมูลทางทะเบียน (โปรแกรม ๒๐๑๒) กับในโปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินไม่ตรงกัน	๒. ควรจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญกับเรื่องระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินมาให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
		<b>สาขาบางกระทู้</b>	<b>สาขาบางกระทู้</b>	๘๘.๑๒	ศูนย์ฯ ๑
		-	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาบางกระทู้ ได้มีคำสั่งและสั่งการในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายดำเนินการให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบทั้งสามส่วนให้ได้มากที่สุดและให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ตลอดจนได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง ได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำโดยตลอด		
		<b>สาขานครไทย</b>	<b>สาขานครไทย</b>	๘๔.๔๕	ศูนย์ฯ ๑
		๑. เมื่อปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันแล้ว แต่ฐานข้อมูลยังเป็นฐานข้อมูลเดิม คาดว่าโปรแกรมหรือระบบไม่มีความเสถียร	๑. รายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลทุกสัปดาห์		
		๒. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานประสิทธิภาพต่ำ	๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายดำเนินการให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบทั้งสามส่วนให้ได้มากที่สุดและให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด		
			๓. ควรมีการตรวจสอบด้วยว่าโปรแกรมในการเชื่อมโยงข้อมูลนั้น มีความเสถียรหรือไม่		
		<b>สาขาวัดโบสถ์</b>	<b>สาขาวัดโบสถ์</b>	๘๘.๔๑	ศูนย์ฯ ๑
		๑. เลขเลขโฉนดที่ดินออกจากฐานทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏอยู่ในโปรแกรมตรวจสอบของโครงการศูนย์ฯ	๑. สุ่มตรวจและรายงานผลสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง เจ้าพนักงานที่ดินสาขา ได้มีคำสั่งการในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือนให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบสามส่วนให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด		
		๒. ปริมาณงานค้างที่ผู้ขอยังไม่มาจดทะเบียน ซึ่งฝ่ายรังวัดลงระวางดิจิทัลในระบบแล้วแต่ฝ่ายทะเบียนยังไม่ได้จดทะเบียน มีผลต่อรายงานที่แสดงออกมา เช่น ผู้ขอไม่มาดำเนินการให้เสร็จสิ้น งานระหว่างดำเนินการรอผู้ขอมาจดทะเบียน	๒. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักงานที่ดินสาขา เพื่อเพิ่มเติมความรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น		
		๓. ระยะเวลาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ มีขนาดเล็ก บางแปลงไม่สามารถสแกนได้ และบางแปลงก็ยังลงระวางไม่ได้ และในระวางคาบเกี่ยวกับอำเภออื่นก็ปรากฏรูปแปลงแต่ฐานข้อมูลไม่มี	๓. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตไม่แรงพอจึงไม่สามารถโหลดโปรแกรมได้เป็นบางวัน		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		๔. โปรแกรมสนับสนุนการให้บริการในสำนักงานที่ดิน ในการลงข้อมูลระวาง UTM ที่เป็นระวางคาบเกี่ยวไม่สามารถลงได้เนื่องจากโปรแกรมให้ลงได้ระวางเดียวซึ่งอาจทำให้เลขที่ดินซ้ำได้	๔. ต้องการเจ้าหน้าที่แก้ไขประจำสำนักงาน เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการต่อสายโทรศัพท์หลายขั้นตอนและในช่วงโปรแกรมยังไม่มีเวลาเสถียร ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันทีทันใด		
		๕. มีรูปแบบ มีข้อมูลทะเบียน มีภาพลักษณะ แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้			
		๖. โฉนดตราจองส่งมอบ (TOR) = ๑,๔๒๘ แปลง ผลการตามโครงการศูนย์ฯ คงเหลือ ๑,๒๘๔ แปลง จากผลต่างข้อมูลไม่ตรงโดยตรวจสอบไม่ได้ และการเชื่อมโยงไม่สามารถเชื่อมโยงได้ ซึ่งได้สอบถามศูนย์ฯ แล้วไม่สามารถแก้ไขให้ได้			
		๗. ตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" ฐานข้อมูลทางทะเบียนไม่มีข้อมูล แต่ไม่ทราบสาเหตุว่าข้อมูลแสดงออกมาได้ด้วยสาเหตุใดซึ่งไม่สามารถลบออกได้			
		๘. นสล. ขณะตรวจรับตามสัญญา สามารถเชื่อมต่อได้ ๑๐๐% แต่ปัจจุบันไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ซึ่งได้ตรวจสอบสอบถามศูนย์ฯ ให้ทำการแก้ไขแล้ว แต่ยังไม่แก้ไขได้			
		๙. โปรแกรมไม่มีความเสถียร ผลการรายงานจึงต่างกัน			
		<b>๕.ค.-๖๐</b>			
		๑๐. เลขระวางที่ปรากฏในฐานข้อมูลมีซีรี่เป็นเลขโรมัน แต่ในการลงระวางดิจิทัลเป็นเลขอารบิก ไม่สามารถแก้ไขให้ตรงกันได้ จึงทำให้ไม่สามารถเชื่อมกันได้ (ทำความเข้าใจ)			
		๑๑. ข้อมูลโฉนดที่ดินซ้ำกันไม่สามารถแก้ไขหรือลบออกได้ กรณีรูปแบบโฉนดที่ดินแปลงเดียวกันมีรูปแบบทับซ้อนกัน ๒ รูป ซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือลบออกได้ได้ประสานศูนย์ฯ เทค แล้ว แจ้งว่าต้องให้ผู้ดูแลโปรแกรมแก้ไข			



ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
		<b>สาขาวังทอง</b>	<b>สาขาวังทอง</b>	๙๒.๖๔	ศูนย์ฯ ๑
		๑. กรณีโฉนดที่ดินที่เป็นระวางศูนย์กำเนิด หาตำแหน่งที่ดินในระบบ UTM ไม่มีรูปแบบแปลงโฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์" ไม่รู้ตำแหน่งที่ดินในระวาง UTM	๑. มีคำสั่งสำนักงานที่ดินฯ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเป็นคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยจัดแบ่งข้อมูลตามรายงาน รายการผลการสอบถามข้อมูลโฉนดที่ดิน มีทะเบียน-ไม่มีรูปแบบแปลง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงฐานทะเบียนที่ดินในระบบดิจิทัลให้ถูกต้อง หากยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบแปลงที่ดินได้ ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งในการแก้ไขของฝ่ายทะเบียนได้รายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานที่ดินฯ สาขา ทราบและพิจารณาแก้ไขปัญหาเป็นรายสัปดาห์		
		๒. งานออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินพื้นที่อำเภอเนินมะปราง ช่างรังวัดของศูนย์เดินสำรวจฯ ไม่ลงรูปแบบแปลงในระวางที่ดิน ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑	๒. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหา วิธีการตรวจสอบ และมอบหมายให้แต่ละคนรับผิดชอบ		
		๓. กรณีงานแบ่งแยกเดิมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนไม่ได้ใช้คำสั่งลำดับตามคำขอมาเตรียมงาน เมื่อจดทะเบียนแบ่งแยกแล้ว จึงทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงรูปแบบแปลงที่ดินได้	๓. เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบให้ลงโปรแกรม DOLCAD ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของฝ่ายทะเบียนเพื่อตรวจสอบรูปแบบแปลงที่ดินที่เชื่อมกับข้อมูลของฝ่ายรังวัดได้ โดยใช้รหัสของช่างรังวัด		
		๔. กรณีออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ตรี แปลงที่ดินมีขนาดเล็กและมีการแบ่งแยกหลายแปลงในคราวเดียวกัน ซึ่งมีการขยายรูปแผนที่จากมาตราส่วนเดิมแล้วลงรูปแบบแปลงแต่ในระวางขยาย ทำให้ไม่ทราบตำแหน่งที่ดินและไม่มีการสแกนรูปแผนที่ไว้	๔. เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลควรแสดงผลการแก้ไขในระบบทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว		
๓๙	เพชรบุรี	<b>สจ. เพชรบุรี</b>	<b>สจ. เพชรบุรี</b>	๙๒.๙๐	DOL1
		๑. มีข้อมูลรูปแบบแปลง ไม่มีข้อมูลทะเบียน จำนวน ๗,๗๖๖ รายการ รายละเอียดจากข้อมูลการเชื่อมโยงที่ดินที่มีให้ไม่สามารถตรวจสอบได้	๑. วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๐ ประชุมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาและวิธีการดำเนินการและได้แบ่งงานให้ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด ดังนี้		
		๒. มีข้อมูลทะเบียน ไม่มีข้อมูลสแกน ต้องตรวจสอบโฉนดชำระและสร้างโฉนดที่ดินขึ้นใหม่ตามมาตรา ๖๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	๒. มีข้อมูลทะเบียน ไม่มีข้อมูลรูปแบบแปลง จำนวน ๔,๙๘๔ รายการ ให้ฝ่ายรังวัดดำเนินการ เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๐		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		๓. เข้าสู่ระบบงานให้บริการสอบถามข้อมูลที่ดิน ช้ามากและเกิดข้อผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถดูรายงาน ำ ได้	๓. มีข้อมูลรูปแปลง ไม่มีข้อมูลทะเบียน จำนวน ๗,๗๖๖ รายการ ให้ฝ่ายทะเบียน โดยการแบ่งให้เจ้าหน้าที่ ๑๑ คน คนละเท่า ๆ กัน		
		๔. สแกนโฉนดตราจอง ตราจองที่ว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" ไม่ได้	๔. มีข้อมูลทะเบียน ไม่มีข้อมูลสแกน จำนวน ๔,๒๕๖ รายการ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลดำเนินการโดยต้องรายงานเจ้าหน้าที่ดินจังหวัด ทราบ ทุกวันศุกร์ เริ่มวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๐ คาดว่าจะเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑		
			๕. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเรื่องฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินกับการเชื่อมโยงระบบ ควรมีประสิทธิภาพมากกว่านี้		
๔๐	เพชรบูรณ์	<b>สจ.เพชรบูรณ์</b>	<b>สจ.เพชรบูรณ์</b>	๘๙.๘๗	ศูนย์ฯ ๑
		ผลเชื่อมโยงมีทะเบียน - ไม่มีรูปแปลง จำนวน ๑๑,๖๕๐ ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มีจำนวนหลายแปลงที่ข้อมูลตรงกันทั้งระวาง เลขที่ดิน ตำบล มาตราส่วน และน่าจะเชื่อมโยงได้ แต่ก็ไม่สามารถเชื่อมโยงรูปแปลงได้	มีข้อสังเกตว่า การเช็ค e๐ ถึง e๖ จากโปรแกรม Mapsheet Check ข้อมูลไม่ตรงกันกับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ		
		<b>สาขาชนแดน</b>	<b>สาขาชนแดน</b>	๙๙.๐๖	ศูนย์ฯ ๑
		มีรูปแปลงที่ลงระวางดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสามส่วนได้ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากเป็นงานเร่งรัดแผนที่ชั้นสอง (เป็นการรังวัดก่อนใช้ระบบ RTK ดำเนินการ)			
		<b>สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ</b>	<b>สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ</b>	๙๘.๕๑	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ในกรณีมีการแบ่งแยกหรือออกโฉนดใหม่ ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง ๓ ส่วนได้ แต่ตรวจสอบรูปแปลงในโปรแกรมปรับปรุงแผนที่ (UDM) ตรวจสอบรูปแปลง และตรวจสอบในศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ มีทะเบียน และมีภาพสแกน	-		
		๒. เมื่อตรวจสอบพบผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินผิดพลาด และนำที่ดินแปลงที่ข้อมูลผิดพลาด ไปทำการปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม LAND ๒๐๑๒ แล้ว เมื่อตรวจสอบผลการเชื่อมโยงอีกครั้งในวันถัดไปจากการปรับปรุงข้อมูล พบว่า มีข้อมูลที่ดินบางแปลงซึ่งทำการแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องในโปรแกรม LAND ๒๐๑๒ แล้วนั้น ข้อมูลในรายการเชื่อมโยงไม่มีการปรับปรุงข้อมูลแต่อย่างใด			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
๔๑	แพร่	<b>สจ.แพร่</b>	<b>สจ.แพร่</b>	๙๕.๔๒	ศูนย์ฯ ๑
		๑. สแกนโฉนดที่ดินเข้าระบบประจำวันแล้ว เมื่อตรวจสอบไม่พบข้อมูลที่สแกนหรือภาพลักษณะที่สแกนเข้า ตรวจสอบกับฝ่ายรังวัด มีทะเบียน ไม่มีรูปแปลง พบไม่ได้สแกนระวางเข้าระบบเพื่อนำไปโทซ์ บางแปลงไม่พบข้อมูลในระวาง	มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามงานในการประชุมประจำเดือน		
		๒. ตรวจสอบกับฝ่ายรังวัด มีทะเบียนไม่มีแปลง พบไม่ได้สแกนระวางเข้าระบบเพื่อนำไปโทซ์ บางแปลงไม่พบข้อมูลในระวาง			
		๓. ค้นหาแปลงที่สแกนไปแล้ว บางแปลงไม่มีในระบบ โปรแกรมบอกไม่มีข้อมูล			
		<b>สาขาร้องทวง</b> (ใช้แบบฟอร์มเดิม)	<b>สาขาร้องทวง</b>	๙๕.๐๒	ศูนย์ฯ ๑
		หารูปแปลงไม่พบ			
		<b>สาขาส่งมอบ</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>สาขาส่งมอบ</b>	๙๔.๐๒	ศูนย์ฯ ๑
		เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจของระบบการทำงานในภาพรวมงานใหม่ ๆ สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ แต่งานเก่า ๆ ที่ล่วงเลยมานานแล้ว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามวิธีการที่คู่มือระบุไว้	๑. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินพร้อมออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามผลดำเนินการอย่างใกล้ชิด		
			๒. กรมที่ดินจัดทำคู่มือการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณี เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้		
		<b>สาขาลอง</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>สาขาลอง</b>	๙๙.๔๗	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ในภายหลัง ระบบไม่เชื่อมโยง	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		
		๒. เดิมจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม Print DOL			
		๓. ฝ่ายรังวัด ผลการเชื่อมโยงมีทะเบียนไม่มีรูปแปลงมีปัญหา เป็นงานเดินสำรวจ ไม่ได้ลงระวาง สอบถามเจ้าหน้าที่เดินสำรวจแล้ว เจ้าหน้าที่เดินสำรวจให้ สนส. เป็นผู้ลงระวาง			
		๔. ฝ่ายทะเบียนมีปัญหาผลการเชื่อมโยงมีรูปแปลงไม่มีทะเบียน เนื่องจากในระบบให้ข้อมูลมาส่วนใหญ่มีแต่ระวางไม่มีเลขที่ดิน ไม่มีหน้าสำรวจ ทำให้ไม่สามารถค้นหาเลขที่ดินได้ จึงไม่สามารถระบุได้ว่าโฉนดแปลงใด เกิดความบกพร่อง			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาคลอง</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>สาขาคลอง</b>	๙๔.๓๐	ศูนย์ฯ ๑
		-	-		
๔๒	ภูเก็ต	<b>สจ. ภูเก็ต</b>	<b>สจ. ภูเก็ต</b>	๙๔.๔๖	ศูนย์ฯ ๒
		๑. การติดต่อประสานงานกับส่วนกลาง เพื่อสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค	๑. มีการติดตามผลการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนในวาระติดตามผลการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรค		
			๒. ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความชำนาญในการดูแลและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในการเชื่อมโยงข้อมูลตยเฉพาะเพื่อความชำนาญในการดูแลและตรวจสอบข้อมูล เพื่อทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาล่วงหน้าได้รวดเร็ว ถูกต้อง ในการเชื่อมโยงข้อมูล		
๔๓	มหาสารคาม	<b>สจ. มหาสารคาม</b> (รวบรวมสำนักงานที่ดินในพื้นที่รายงาน ๑ ชุด)	<b>สจ. มหาสารคาม</b>	๙๒.๗๖	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ช่างรังวัดสำนักงานและช่างรังวัดศูนย์เดินสำรวจลงระวางไว้ แต่ยังไม่ได้ออกโฉนดที่ดินและยังไม่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดิน	๑. สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ทุกแห่ง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์		
		๒. รูปแปลงที่ดินอยู่ในระวางคาบเกี่ยวกับสาขาอื่น	๒. มีการรายงานให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทราบ ผลการดำเนินการทุกวันที่ ๕ ของเดือน		
		๓. มีรูปแปลง-มีภาพสแกน-มีฐานทะเบียน แต่ระบบรายงานข้อผิดพลาดกรณีรูปแปลง-ไม่มีทะเบียน- (ยังไม่ทราบสาเหตุ) ว่าต้องแก้ไขอย่างไร	๓. ควรมีการจัดฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้งานระบบการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินให้เกิดความเข้าใจในวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ		
		๔. โปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนที่ดินมีข้อมูลทะเบียนไม่ตรงกับโปรแกรมฐานข้อมูลที่ดิน			
		๕. ข้อมูลทะเบียนที่ดินของจังหวัดอื่นมาปรากฏเป็นฐานข้อมูลในระบบของสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม			
		๖. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อขัดข้องในการเชื่อมโยงเกิดจากสาเหตุใด			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		๗. โฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจฯ มีการลงระวาง แต่ยังคงค้างลงนามในโฉนดฯ ทำให้จำนวนรูปแปลงกับข้อมูลทะเบียนไม่ตรงกัน			
		๘. น.ส.๓ก. ที่มีการออกโฉนดที่ดินแล้ว ได้ลบข้อมูลทะเบียนจากฐานข้อมูลไปแล้ว แต่ยังคงมีรูปแปลงที่ยังไม่ได้ลบออกจากฐานข้อมูล และไม่มีโปรแกรมที่จะลบรูปแปลงดังกล่าว			
		๙. โฉนดที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ ดำเนินการเสร็จแล้วประมาณ ๖๐๐ แปลง แจ้งให้สำนักงานจัดรูปที่ดินนำมารับโฉนดแล้ว แต่ยังไม่มารับ จึงไม่สามารถสแกนโฉนดที่ดินได้			
		๑๐. งานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ไม่ลงระวาง จึงไม่มีรูปแปลงที่ดินในระวางดิจิทัล			
		๑๑. ปัญหาเลขที่ดินซ้ำในระวางแผนที่ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม และเลขหน้าสำรวจซ้ำในตำบลเดียวกัน (อยู่ในชั้นดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขระหว่างฝ่ายทะเบียนกับฝ่ายรังวัด)			
		๑๒. มีทะเบียนแต่ไม่มีรูปแปลง (อยู่ในชั้นดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขระหว่างฝ่ายทะเบียนกับฝ่ายรังวัด)			
		๑๓. ยังไม่มีภาพสแกน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)			
		๑๔. เนื่องจากเครื่อง (Network Attached Storage (NAS)) ของสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ชำรุด ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จึงไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลการนำเข้าภาพลักษณะเอกสารสิทธิที่ดิน (EDM) และข้อมูลการปรับปรุงแผนที่ในฐานข้อมูลดิจิทัล (UDM) ได้ ทำให้ระบบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน รูปแปลงที่ดิน และภาพลักษณะเอกสารสิทธิที่ดิน ไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้ง ๓ ด้านได้			
		๑๕. เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน ขาดการต่อเนื่องในการดำเนินการ และต้องเรียนรู้ดำเนินการเพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจ			
		๑๖. เดิมมีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด เช่น ใส่เครื่องหมายเลขระวางสลับไม่ถูกต้อง เลขที่ดิน เลขหน้าสำรวจผิดและซ้ำ			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		๑๗. ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า บางครั้งไม่สามารถเข้าใช้งานเพื่อดำเนินการ ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลได้			
๔๔	มุกดาหาร			๙๔.๕๕	ศูนย์ฯ ๑
๔๕	แม่ฮ่องสอน	<b>สจ. แม่ฮ่องสอน</b>	<b>สจ. แม่ฮ่องสอน</b>	๙๗.๐๑	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ได้นำเข้าฐานข้อมูลและเชื่อมข้อมูลแล้ว แต่หายหรือข้อมูลดังกล่าวได้สูญหายไป	๑. มีคำสั่งตรวจติดตาม และปรับปรุงข้อมูล		
		๒. อยู่ระหว่างให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข	๒. เจ้าหน้าที่ที่ดินได้ติดตามการทำงานโดยการมอบงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และนำเข้าประชุมเมื่อทราบปัญหาอุปสรรค ตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทาง ทะเบียน ข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ และมีการรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค		
		๓. นส.๓ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการรังวัดแบ่งแยก	๓. ฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์กับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินระบบไม่เสถียร ทำให้มีข้อมูลไม่ตรงกัน		
		๔. เมื่อได้มีการออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน นส.๓ แล้ว ได้ทำการลบข้อมูล นส.๓ ออกจากระบบแล้ว ปรากฏว่าข้อมูลในโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินในระบบไม่ลบออกจาก ระบบทำให้มี นสล. ที่ออกโฉนดที่ดินแล้วค้างอยู่ในรายงาน			
๔๖	ยโสธร			๙๑.๖๘	ศูนย์ฯ ๑
		<b>สาขาคำเขื่อนแก้ว</b>	<b>สาขาคำเขื่อนแก้ว</b>	๙๓.๖๕	ศูนย์ฯ ๑
		งานโฉนดที่ดินเกิดจากมีงานรับโฉนดจากศูนย์เดินสำรวจฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่ได้ลงรูป แปลงในระวางแผนที่ ซึ่งได้เร่งรัดในส่วนนี้อยู่ทำให้ข้อมูล น.ส.๓ก และ นสล. ยังไม่ เคลื่อนไหว	ได้มีการประชุมติดตามการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน		
๔๗	ยะลา			๙๗.๐๒	ศูนย์ฯ ๒
		<b>สาขาเบตง</b>	<b>สาขาเบตง</b>	๙๕.๙๙	ศูนย์ฯ ๒
		๑. โครงการเดินสำรวจฯ ไม่ได้จัดส่งระวางแผนที่ทำการเดินสำรวจแล้วให้กับสำนักงานที่ดินสาขา	๑. มีคำสั่งสำนักงานที่ดินสาขา แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ		
		๒. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินสาขายังไม่ได้รับการอบรมการลงระวางดิจิทัล กรณีออก น.ส.๓ ก.	๒. ขอระวางที่มีรูปแปลงจากเดินสำรวจที่ยังไม่ได้จัดส่งมาให้สำนักงานที่ดินสาขา		
		๓. บริษัทฯ กำหนดประเภทแปลงไม่ถูกต้อง	๓. ขอให้กรมที่ดินจัดเจ้าหน้าที่มาอบรมการลงระวาง น.ส. ๓ ก.		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
๔๘	ร้อยเอ็ด			๙๒.๘๖	ศูนย์ฯ ๑
		<b>สาขาจตุรพักตรพิมาน</b>	<b>สาขาจตุรพักตรพิมาน</b>	๙๕.๓๒	ศูนย์ฯ ๑
		งานเดินสำรวจออกโฉนดฯ ไม่ลงระวาง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล ตามคำสั่ง ที่ ๑๔/๒๕๖๐		
๔๙	ระนอง	<b>สจ. ระนอง</b>	<b>สจ. ระนอง</b>	๙๗.๙๕	ศูนย์ฯ ๒
		กรณีมีข้อมูลทางทะเบียนแต่ไม่มีรูปแปลงในระหว่างช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ บริษัทสามารถฯ ได้มาทำการ Copy ไฟล์รูปแปลงจาก DOLCAD และจะนำรูปแปลงไปลงในระบบให้ แต่ปัจจุบัน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว มีบางส่วนที่ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการลงรูปแปลงให้แล้วเสร็จ	มีคำสั่งแต่งตั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐ ลว. ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดิน และปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์		
๕๐	ระยอง	<b>สจ. ระยอง</b>	<b>สจ. ระยอง</b>	๗๖.๐๐	ศูนย์ฯ ๒ นำร่อง
		๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลรูปแปลงที่ดินในระบบ	๑. จัดประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบของฝ่ายทะเบียนในการตรวจสอบข้อมูลทางฐานทะเบียน และตรวจสอบฐานข้อมูลทางทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในทุกวันทำการหลังจบงานบริการ		
		๒. การเข้าใช้งานระบบเพื่อสแกนภาพลักษณ์ ระบบเข้าทำให้สแกนภาพลักษณ์แต่ละวันได้น้อยไม่แล้วเสร็จในแต่ละวันทำงาน เจ้าหน้าที่ต้องมาดำเนินการในวันหยุดทำการ	๒. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันทำการ โดยเสนอเจ้าพนักงานที่ดินทราบในวันทำการถัดไป		
		๓. ตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงดิจิทัลในฐานข้อมูล แต่ระบบไม่เชื่อมโยงข้อมูลกัน	๓. แจ้งให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบการเชื่อมโยง กรณีมีรูปแปลงดิจิทัลในฐานข้อมูลแล้ว ระบบไม่เชื่อมโยงกัน		
			๔. เห็นควรให้กรมที่ดินจัดเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง มาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองเพื่อเพิ่มทักษะให้สามารถใช้งานและบริหารจัดการโปรแกรมจัดการข้อมูลที่ดินในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาปลวกแดง</b>	<b>สาขาปลวกแดง</b>	๗๖.๔๒	ศูนย์ฯ ๒
		๑. เมื่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลแล้ว ระบบไม่ตอบรับตามผลที่ป้อนข้อมูลเข้าไป เมื่อตรวจสอบในระบบแล้วคงเดิม	๑. จัดทำโครงการฯ เร่งรัดโดยใช้เวลาเลิกงานทุกวันทำการ		
		๒. การเชื่อมโยงข้อมูลมีปัญหาเนื่องจากโปรแกรมการถ่ายโอนข้อมูลยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใน ส่วนของรูปแปลงที่ดิน	๒. จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ		
		๓. เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเพิ่งเข้ามาดำเนินการปรับปรุงข้อมูลรูปแปลงที่ดินและได้ส่งมอบปริมาณงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐,๙๖๓ แปลง และยังไม่ได้รับการตรวจจากส่วนกลาง (กองเทคโนโลยีทำแผนที่) ทำให้ขาดจำนวนแปลงที่ดินจำนวนมาก	๓. ประชุมทุก ๆ สัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรค ๔. เร่งรัดปรับปรุงโปรแกรมการถ่ายโอนข้อมูลให้มีความสมบูรณ์และรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากใช้เวลาโหลดข้อมูลในการลงที่หมายดิจิทัลนานมาก		
		<b>สาขาแกลง</b>	<b>สาขาแกลง</b>	๘๓.๙๖	ศูนย์ฯ ๒
		๑. เมื่อเชื่อมโยงข้อมูลแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมการถ่ายโอนข้อมูลยังไม่สมบูรณ์	๑. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และหัวหน้าฝ่ายรังวัดได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ให้เร่งรัดดำเนินการโดยใช้เวลาเลิกงานของทุกวันทำการและวันหยุดเสาร์อาทิตย์		
		๒. เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางได้มาดำเนินการปรับปรุงข้อมูลรูปแปลงที่ดินให้ไปบางส่วน และยังมีส่วนที่ขาดจำนวนแปลงที่ดินอีกที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง	๒. ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการปรับปรุงข้อมูล พร้อมมีการตรวจสอบทุกวัน		
		๓. การสแกนระวางยังไม่สมบูรณ์ รูปแปลงในระวางบางแปลงไม่ถูกต้องและชัดเจน	๓. ได้ติดตามความคืบหน้าของงานพร้อมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงข้อมูล		
		๔. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม	๔. ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมาสอนวิธีการลงข้อมูลเกี่ยวกับทำแผนที่และปรับปรุงแผนที่ในฐานข้อมูลดิจิทัล		
		๕. เลขโฉนด เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ระวางแผนที่ที่ตั้งที่ดินในฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน			
		๖. ในการลงรูปแปลงที่ดินบางแปลง ต้องทำการแก้ไขรูปแปลงที่ดินข้างเคียงด้วย			
		๗. ไม่สามารถหาตำแหน่งของรูปแปลงระวางได้			
		<b>สาขาบ้านค่าย</b>	<b>สาขาบ้านค่าย</b>	๖๖.๙๗	ศูนย์ฯ ๒
		๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสแกนมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	ได้จัดทำคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ที่ ๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน		
		๒. ข้อมูลบางส่วน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว แต่ระบบยังรายงานผลว่า ยังไม่ได้รับการแก้ไข			
		๓. ข้อมูลที่ผิดพลาดบางส่วน ไม่สามารถดำเนินการลบออกจากฐานข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลโฉนดที่ไม่แสดงตำบลและอำเภอ			



ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		๔. ไม่สามารถเข้าถึงระบบโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติได้ในบางเวลา			
		<b>สาขาบ้านฉาง</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>สาขาบ้านฉาง</b>	๘๕.๓๑	ศูนย์ฯ ๒
		๑. การตรวจสอบข้อมูลที่ดินได้ตรวจสอบ eo-e๖ จากโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ แล้วพบว่าผิดพลาด แต่ได้ตรวจสอบจากฐานข้อมูลทะเบียนสำนักงานที่ดินแล้วพบว่าข้อมูลส่วนมากถูกต้องแล้ว	๑. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และหัวหน้าฝ่ายรังวัดได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ให้เร่งรัดดำเนินการโดยใช้เวลาเลิกงานของทุกวันทำการและวันหยุดเสาร์อาทิตย์		
		๒. เมื่อเชื่อมโยงข้อมูลแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมถ่ายโอนข้อมูลยังไม่สมบูรณ์	๒. ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลการปรับปรุงข้อมูล พร้อมมีการตรวจสอบทุกวัน		
		๓. การสแกนโฉนดที่ดินล่าช้า เนื่องจาก สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร	๓. ได้ติดตามความคืบหน้าของงานพร้อมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงข้อมูล		
		๔. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจดทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลมีสภาพเก่า ชำรุดบ่อยครั้ง ทำให้การปรับปรุงข้อมูลล่าช้าขาดประสิทธิภาพในการทำงาน	๔. ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมาสอนวิธีการลงข้อมูลเกี่ยวกับทำแผนที่และปรับปรุงแผนที่ในฐานข้อมูลดิจิทัล		
๕๑	ราชบุรี	<b>สจ. ราชบุรี</b>	<b>สจ. ราชบุรี</b>	๙๗.๓๑	ศูนย์ฯ ๒
		-	-		
		<b>สาขาจอมบึง</b>	<b>สาขาจอมบึง</b>	๙๗.๙๘	ศูนย์ฯ ๒
		มีการรังวัดที่ดิน แต่อยู่ระหว่างรอผู้ขอมาดำเนินการจดทะเบียน	สำนักงานมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ		
		<b>สาขาบ้านโป่ง</b>	<b>สาขาบ้านโป่ง</b>	๙๖.๗๑	ศูนย์ฯ ๒
		-	๑. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ และมีการรายงานเป็นประจำ		
			๒. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลระวางแผนที่ในฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน eo-e๖		
		<b>สาขาโพธาราม</b>	<b>สาขาโพธาราม</b>	๙๖.๕๕	ศูนย์ฯ ๒
		-	มีการควบคุม กำกับและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ		
		<b>สาขาปากท่อ</b>	<b>สาขาปากท่อ</b>	๙๖.๔๑	ศูนย์ฯ ๒
		-	-		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาสวนผึ้ง</b>	<b>สาขาสวนผึ้ง</b>	๙๘.๘๓	ศูนย์ฯ ๒
		-	มีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน		
๕๒	ลพบุรี	<b>สจ. ลพบุรี</b>	<b>สจ. ลพบุรี</b>	๙๖.๐๕	DOL1
		-	-		
		<b>สาขาบ้านหมี่</b>	<b>สาขาบ้านหมี่</b>	๙๗.๖๗	ศูนย์ฯ ๒
		๑. เจ้าหน้าที่รังวัดไม่มีความเชี่ยวชาญในการลงระวางดิจิทัล (รูปแบบที่ดิน) ในระบบคอมพิวเตอร์	๑. ฝ่ายรังวัด อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาโดยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทักษะความชำนาญในการลงรูปแบบที่ดินในระวางดิจิทัล		
		๒. โฉนดเล่มใหญ่ ไม่สามารถสแกนได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนในกระบวนการจัดทำเข้าระบบ	๒. ฝ่ายทะเบียน อยู่ระหว่างศึกษาวิธีการจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบ		
		<b>สาขาโคกสำโรง</b>	<b>สาขาโคกสำโรง</b>	๙๘.๘๘	ศูนย์ฯ ๒
		ไม่พบรูปแบบแปลงในระวาง	๑. มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ		
			๒. มีการประชุมหารือ อุปสรรคและหาวิธีการแก้ไข		
			๓. สรุปผลการดำเนินงานให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง ทราบ		
		<b>สาขาชัยบาดาล</b>	<b>สาขาชัยบาดาล</b>	๙๕.๔๒	ศูนย์ฯ ๒
		ไม่พบรูปแบบแปลงในระวาง	๑. มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ		
			๒. มีการประชุมหารือ อุปสรรคและหาวิธีการแก้ไข		
			๓. สรุปผลการดำเนินงานให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ		
		<b>สาขาพัฒนานิคม</b>	<b>สาขาพัฒนานิคม</b>	๙๘.๐๔	ศูนย์ฯ ๒
		-	-		
๕๓	ลำปาง	<b>สจ. ลำปาง</b>	<b>สจ. ลำปาง</b>	๙๖.๗๒	DOL1
		-	๑. จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อควบคุม กำกับ และการติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่อง		
			๒. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
		<b>สาขาห้างฉัตร</b>	<b>สาขาห้างฉัตร</b>	๙๘.๗๗	ศูนย์ฯ ๑
		ไม่มีระวางแผนที่และไม่พบรูปแปลงในระวางแผนที่	๑. ได้ดำเนินการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในการเชื่อมโยงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยรายงานผลให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์		
			๒. ออกคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาห้างฉัตร ที่ ๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดิน		
		<b>สาขาแม่ทะ</b>	<b>สาขาแม่ทะ</b>	๙๙.๕๖	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ผู้ปฏิบัติงานจริง ยังมีความรู้ความชำนาญน้อยและมีจำนวนน้อยในแต่ละสำนักงาน	๑. ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง		
		๒. ผู้บริหารส่วนใหญ่ ยังไม่มีความเข้าใจในการตรวจสอบแก้ไข กำกับดูแล หากขาดความตระหนักถึงความสำคัญของฐานข้อมูลที่ดินและไม่ให้ความสนใจ เพอร์เซ็นความเชื่อมโยงก็จะประสบผลสำเร็จได้ยาก	๒. ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ		
		๓. ระบบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินสำนักงานฯ ได้แก้ไข e ต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว แต่จากการตรวจสอบโครงการศูนย์ฯ ยังมีรายงานจากระบบว่าพบข้อขัดข้อง e๒ จำนวน ๑๒ รายการ e๓ จำนวน ๒๔ รายการ และเมื่อนำเอกสารโฉนดที่ดินและสารบบที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ พบว่า สำนักงานที่ดิน ได้มีการแก้ไขข้อขัดข้องนั้นไปแล้ว (ธ.ค. ๒๕๖๐)	๓. มอบหมายงานให้ดำเนินการ ๔. ติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความก้าวหน้า (อาจเป็นรายวัน/เดือน แล้วแต่ความเหมาะสม) ๕. อำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่		
		<b>สาขาแม่พริก</b>	<b>สาขาแม่พริก</b>	๙๗.๑๐	ศูนย์ฯ ๑
		๑. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๙๙๔๗ - ไม่มีโฉนดที่ดินแปลงนี้ในสำนักงานที่ดินสาขาแม่พริก เพราะโฉนดที่ดินมีจำนวนเพียง ๑๘,๘๙๒ แปลง (พ.ย. ๒๕๖๐)	๑. นำเข้าที่ประชุม และชี้แจง มอบหมายเจ้าหน้าที่เฉพาะบุคคล		
		๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๗๓๓ - เป็นโฉนดว่าง เนื่องจากมีการรวมโฉนดที่ดิน และปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลยังคงเดิม (พ.ย. ๒๕๖๐)	๒. มีการเรียนรู้จากสาขาใกล้เคียง และประสานงานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน		
		๓. โฉนดที่ดินได้มีการจดทะเบียนแบ่งแยกไว้แล้ว แต่รูปแปลงยังไม่มีแบ่งแยก จึงได้ดำเนินการแก้ไขแบ่งแยกในระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลรูปแปลงยังคงเป็นข้อมูลเดิมอยู่ (ธ.ค. ๒๕๖๐)	๓. จัดให้มีการอบรมการใช้โปรแกรมเพื่อให้เกิดความรู้และความชำนาญในการทำงาน		
		๔. โปรแกรมไม่เสถียร และเจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาเสริมงาม</b>	<b>สาขาเสริมงาม</b>	๘๘.๘๘	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ระบบคอมพิวเตอร์ไม่เสถียร	-		
		๒. ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ไม่มียอดของ น.ส.๓ นสล. หนังสืออนุญาตฯ ปรากฏในระบบ			
		๓. ระบบรูปแปลงการเชื่อมโยงของโปรแกรมปรับปรุงรูปแผนที่กับฐานข้อมูลที่ดินและโปรแกรมโครงการศูนย์ฯ มีครบ แต่ระบบฟ้องว่ามีทะเบียนไม่มีรูปแปลง			
		<b>สาขาวังเหนือ</b>	<b>สาขาวังเหนือ</b>		
		-	๑. ฝ่ายทะเบียนมีรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ ทราบ ความคืบหน้าทุกเดือน	๘๗.๕๕	ศูนย์ฯ ๑
			๒. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ควบคุม และกำกับติดตามผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน		
			๓. เนื่องจากบางครั้ง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินโดยตรงได้ย้าย/แต่งตั้งไปอยู่สาขาอื่น ทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่ต่อซึ่งมิใช่ผู้ที่เคยทำมาก่อนไม่ทราบวิธีการนำเข้าหรือตรวจสอบข้อมูลการเชื่อมโยงได้อย่างคล่องแคล่วและทำได้ไม่ครบถ้วนทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน		
		<b>สาขาเกาะคา</b>	<b>สาขาเกาะคา</b>	๘๖.๘๑	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ข้อมูลทะเบียนที่ดินที่มีเลขหน้าสำรวจซ้ำในตำบลเดียวกัน (e๓) เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เขตตำบลคาบเกี่ยวกัน มีการแก้ไขเลขหน้าสำรวจ แต่ไม่ได้แก้ไขในฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือต่อเลขหน้าสำรวจซ้ำกัน เป็นต้น	๑. อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง		
		๒. ข้อมูลทะเบียนที่ดินที่มีเลขซ้ำในระวางแผนที่ UTM (e๒) เกิดจากการต่อเลขที่ดินซ้ำกันในระวางเดียวกัน	๒. อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง		
		๓. กรณีไม่มีข้อมูลทะเบียนที่ดิน น.ส.๓ ก. เกิดจากบางแปลงได้มีการออกโฉนดที่ดินไปแล้ว			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		๔. กรณีไม่มีภาพสแกนเอกสารสิทธิ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ขณะดำเนินการไม่พบเอกสารสิทธิ อาจเกิดจากเก็บผิด หรืออยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องเพิกถอน แก้วไข หรือกรณี น.ส.๓ ก บางแปลงออกเป็นโฉนดที่ดินแล้ว แต่ไม่ได้ลบข้อมูลทางทะเบียนออกจากระบบฐานข้อมูล จึงทำให้ปรากฏทะเบียน-รูปแปลง แต่ไม่ปรากฏภาพสแกน หรือตรวจสอบตามโปรแกรมบันทึกภาพลักษณ์แล้ว ปรากฏ น.ส.๓ ก. เลขที่เดียวกัน แปลงเดียวกัน มีการบันทึกซ้ำ โดยจะมีเพียงข้อมูลเดียวที่มีภาพลักษณ์ปรากฏ จึงส่งผลให้ผลการเชื่อมโยงข้อมูลมีทะเบียน แต่ไม่มีภาพลักษณ์ ซึ่งสำนักงานไม่สามารถลบการบันทึกข้อมูลได้	๓. ประสานให้ส่วนกลางดำเนินการลบข้อมูลให้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข		
		<b>สาขาสบปราบ</b>	<b>สาขาสบปราบ</b>	๙๙.๐๕	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ข้อมูลรายละเอียดของรูปแปลงไม่ถูกต้อง	มีการติดตามและเร่งรัดในการประชุมประจำเดือน		
		๒. รูปแปลงที่ดินเกิน			
		๓. รูปแปลงที่ดินขาดหายไป			
		๔. รูปแปลงที่ไม่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน บางส่วนต้องประสานขอรูปแปลงจากฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง			
		<b>สาขาเถิน</b>	<b>สาขาเถิน</b>	๙๙.๕๑	ศูนย์ฯ ๑
		รูปแปลงที่ดินเดิมยังไม่ได้ลงระวาง	มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		
		<b>สาขางาว</b>	<b>สาขางาว</b>	๙๘.๖๗	ศูนย์ฯ ๑
		กรณีมีการรวมโฉนดที่ดินแล้ว กรณี น.ส.๓ก. ได้มีการออกเป็นโฉนดที่ดินแล้ว และกรณีมีข้อมูลซ้ำในฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินของสำนักงานที่ดิน ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันในฐานข้อมูลแล้ว โดยในฐานข้อมูลของ Land๒๐๑๒ ไม่พบข้อผิดพลาด แต่ข้อมูลในรายงานโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ ยังคงปรากฏข้อผิดพลาดดังกล่าวอยู่ในรายงาน e๒ e๓ e๔ และ e๖ ทำให้รายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบและทำการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ ๒. จัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกเดือน		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
๕๔	ลำพูน	<b>สจ. ลำพูน</b>	<b>สจ. ลำพูน</b>	๙๘.๑๙	DOL1
		๑. เจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายและบางคนยังไม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลที่ดิน ทำให้การปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลล่าช้า	๑. ได้มีการประชุมสำนักงานที่ดินฯ		
		๒. มีข้อมูลโฉนดที่ดินในฐานข้อมูลของส่วนกลาง แต่ไม่พบฐานข้อมูลโฉนดที่ดินทางทะเบียนของสำนักงานที่ดิน	๒. ในกรณีแปลงที่ดินที่ยังไม่มีรูปแปลงที่ดิน ได้ให้ฝ่ายรังวัดดำเนินการตรวจสอบตามบัญชีรายละเอียดที่คงเหลือ เพื่อลงรูปแปลงในระวาง และลงรูปแปลงแบบดิจิทัล (UDM)		
		๓. แปลงที่ดินที่ยังไม่มีรูปแปลง ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดฯ ยังไม่ได้ลงระวาง (กรณีโฉนดที่ดิน)	๓. ให้ฝ่ายทะเบียนตรวจสอบฐานข้อมูลทางทะเบียน ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และให้เปรียบเทียบระหว่างฐานข้อมูลทะเบียนและฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ถ้าไม่ตรงกันให้ติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินการลบฐานข้อมูลดังกล่าว		
		๔. แปลงที่ดินที่ยังไม่มีรูปแปลง ไม่มีภาพสแกน เนื่องจากมีบางส่วนได้ออกเป็นโฉนดที่ดินแล้ว แต่ในฐานข้อมูลทางทะเบียนยังคงเหลือ กำลังดำเนินการตรวจสอบซึ่งต้องใช้ระยะเวลา (กรณี น.ส. ๓ก)	๔. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ		
		๕. ฐานข้อมูลทะเบียนของสำนักที่ดินฯ กับฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติไม่ตรงกัน	๕. ควรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลที่ดิน		
		๖. ขาดหัวหน้าฝ่ายทะเบียน			
๕๕	เลย			๙๐.๓๓	ศูนย์ฯ ๑
๕๖	ศรีสะเกษ	<b>สจ. ศรีสะเกษ</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>สจ. ศรีสะเกษ</b>	๙๐.๔๕	ศูนย์ฯ ๑
		ผลการเชื่อมโยงมีทะเบียนแต่ไม่มีรูปแปลง เมื่อตรวจสอบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดินแล้วไม่ปรากฏว่ามีเลขที่ดินและไม่พบโฉนดที่ดินเลขที่ตั้งกล่าว	ประชุมกำกับทุกเดือน และมีคำสั่งของสำนักงานที่ดินจังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง		
		<b>สาขาขุนหาญ</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>สาขาขุนหาญ</b>	๘๖.๓๑	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ข้อมูลในระบบมีการดำเนินการปรับปรุงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดิน ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้อง	๑. การประชุมและออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ดำเนินการ		
		๒. ข้อมูลในระบบมีความคลาดเคลื่อน เช่น น.ส.๓ก. มีจำนวน ๒,๗๕๖ แปลง แต่ในระบบมีรูปแปลง ๑๒,๑๑๓ แปลง ซึ่งไม่สัมพันธ์กัน ไม่ทราบสาเหตุ	๒. ข้อผิดพลาดของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดินอยู่ระหว่างตรวจสอบและปรับปรุงในระบบคอมพิวเตอร์		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
			๓. ได้ประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการ และเตรียมออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกรมที่ดิน		
			๔. เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ หรือนำเข้าข้อมูลที่ผิดพลาด ยังไม่มีพี่เลี้ยงสอนงานการนำเข้าข้อมูลทางฐานทางทะเบียนฯ จึงไม่ถูกต้อง		
		<b>สาขาชุมชน</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>สาขาชุมชน</b>	๘๗.๑๘	ศูนย์ฯ ๑
		เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในโปรแกรม Land ๒๐๑๒ แล้ว แต่โปรแกรมศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติระยะที่ ๑ ไม่ปรับปรุงแต่อย่างใด ทำให้มียอดการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินที่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผิดพลาดมากเกินความเป็นจริง	๑. ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้แต่งตั้ง ให้หมั่นตรวจสอบการเชื่อมโยงทั้ง ๓ ส่วน ในที่ประชุมเป็นประจำทุกเดือน		
			๒. เห็นควรปรับปรุงแก้ไขระบบที่ได้รายงานปัญหาอุปสรรคในข้อ ๓ เพื่อความถูกต้องของฐานข้อมูลต่อไป		
		<b>สาขากันทรarmย์</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>สาขากันทรarmย์</b>	๙๑.๙๔	ศูนย์ฯ ๑
		หากที่ดินแปลงใดต้องบันทึกระวางคาบเกี่ยวและเมื่อได้ปรับปรุงข้อมูลทางทะเบียนแล้วปรากฏว่าระวางที่ดินแปลงนั้นไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลทางทะเบียน	ขอให้ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับปรุงโปรแกรมบันทึกข้อมูลทางทะเบียนให้รองรับกับแปลงที่ดินที่ระวางคาบเกี่ยวและเมื่อลงข้อมูลแล้ว จะทำให้ข้อมูลในฐานทะเบียนนั้นสมบูรณ์ต่อไป		
		<b>สาขาราชสีไศล</b> (เนื้อความด้านบนในแบบฟอร์มถัดจาก "เรียน" ขาดหายไป)	<b>สาขาราชสีไศล</b>	๙๑.๗๔	ศูนย์ฯ ๑
		ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมของเจ้าหน้าที่	๑. มีคำสั่งของสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราชสีไศล แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง กำชับเจ้าหน้าที่ในการประชุมทุกเดือน		
			๒. อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง		
		<b>สาขาปรangคู้</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>สาขาปรangคู้</b>	๙๓.๙๘	ศูนย์ฯ ๑
		-	-		
๕๗	สกลนคร			๘๗.๐๘	ศูนย์ฯ ๑
		<b>สาขาพรรณานิคม</b>	<b>สาขาพรรณานิคม</b>	๙๐.๕๐	ศูนย์ฯ ๑
		-	มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
๕๘	สงขลา			๙๗.๖๘	DOL1
		<b>สาขาสิงหนคร</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>สาขาสิงหนคร</b>	๙๗.๖๔	ศูนย์ฯ ๒
		๑. ระบบสัญญาณไม่เสถียร ล่มบ่อยครั้ง	๑. จัดให้มีการประชุม		
		๒. เมื่อนำเข้าข้อมูลในระบบแล้ว ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน บางครั้งข้อมูลหายไปทั้ง ๆ ที่สแกนแล้ว	๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในส่วนของงานที่เกิดใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนเสมอ		
			๓. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีเจ้าหน้าที่มาดูแลเรื่องระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินโดยเฉพาะ ๑ คน และเจ้าหน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูล ๑ คน เพื่อดำเนินการเรื่องฐานข้อมูลโดยเฉพาะ		
		<b>สาขาสทิงพระ</b>	<b>สาขาสทิงพระ</b>	๙๖.๐๘	ศูนย์ฯ ๒
		ศูนย์เดินสำรวจฯ ส่งข้อมูลโฉนดที่ดินและรูปแปลงมาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งให้เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลไม่ทัน	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบข้อมูลในแต่ละส่วน และประชุมติดตามผลการดำเนินการทุกอาทิตย์		
			๒. เมื่อมีการออกโฉนดที่ดินแล้ว ทำการลบข้อมูลหลักฐานเดิมในทะเบียนออกแล้ว ระบบควรจะลบข้อมูลรูปแปลงและข้อมูลภาพลักษณะออกในคราวเดียวกัน ไม่ต้องมาลบออกให้ซ้ำซ้อน		
		<b>สาขารัตนภูมิ</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>สาขารัตนภูมิ</b>	๙๖.๘๗	ศูนย์ฯ ๒
		-	-		
๕๙	สตูล			๙๔.๔๘	ศูนย์ฯ ๒



ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
๖๐	สมุทรปราการ	<u>สาขาพระสมุทรเจดีย์</u>	<u>สาขาพระสมุทรเจดีย์</u>	๖๕.๗๓	ศูนย์ฯ ๒ นำร่อง
		๑. เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่งมาดำเนินการลงระบบใหม่ล่าสุด ให้เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน สแกนภาพลักษณะรูปแปลงที่ดินและแผนที่ ไม่ครบทั้ง ๓ ส่วนจึงทำให้เกิดความล่าช้า	๑. มีการประชุมทุก ๆ สัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรค ๒. จัดทำโครงการเร่งรัดโดยใช้เวลาเลิกงานทุกวันทำการ ๓. จัดทำคำสั่งแบ่งงานให้มีผู้รับผิดชอบ		
		๒. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ทางเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้มาดึงข้อมูลสแกนภาพลักษณะที่สแกนระบบเก่าไว้ ทำให้ภาพลักษณะโฉนดที่ดิน ยังคงค้างในระบบเก่าจำนวน ๑๔,๖๑๙ แปลง ที่ไม่ได้อัปเดตลงระบบใหม่	๔. เห็นควรช่วยจัดทำโปรแกรมนำเข้าข้อมูลที่มีการสแกนในระบบเก่าที่ยังคง ค้างเป็นจำนวน ๑๔,๖๑๙ แปลง ที่ไม่ได้มีการอัปเดตเข้าระบบใหม่ ให้สามารถ เข้าไปในระบบใหม่ที่ได้ติดตั้งให้ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่าง สมบูรณ์		
		๓. ทางเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้มีการจัดอบรมในการใช้โปรแกรมอย่างเป็นทางการ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์	๕. เห็นควรส่งเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยแนะนำในการ แก้ปัญหา		
		๔. การเชื่อมโยงข้อมูลมีปัญหาเนื่องจากโปรแกรมการถ่ายโอนข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ การ สแกนภาพลักษณะ ๑๐ แปลง ต่อเนื่อง ทำให้โปรแกรมค้างออก และเครื่องสแกนค้าง ต้อง ปิด - เปิดเครื่องและเข้าระบบใหม่ ทำให้ล่าช้าในการอัปเดตข้อมูลระบบ			
		<u>สาขาบางพลี</u>	<u>สาขาบางพลี</u>	๖๔.๐๘	DOL1 นำร่อง
		๑. จากการตรวจสอบและจัดลำดับผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในสำนักงานที่ดินจังหวัด/ สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปรากฏว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี อยู่ลำดับที่ ๒๙๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๓	๑. มีการประชุมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดำเนินการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล e๐-e๗		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
		๒. เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ การจัดลำดับผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี อยู่ลำดับที่ ๔๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓	๒. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล ตามโครงการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์		
		๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี มีปริมาณงานซึ่งเป็นงานบริการประชาชนในงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยเฉลี่ยวันละ ๒๐๐ รายต่อวัน และปริมาณงานประเภทแบ่งแยกแต่ละเดือนประมาณ ๑๗๐ รายต่อเดือน นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ สำนักงานที่ดินฯ ยังมีปริมาณงานแบ่งจัดสรรที่ดินรวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ ๑๐๘ โครงการ รวมเป็นจำนวนแปลงทั้งสิ้นประมาณ ๑๕,๘๙๐ แปลง แต่ในขณะนี้สำนักงานที่ดินฯ มีอุปกรณ์เครื่องสแกนเนอร์เพียง ๑ เครื่อง และบุคลากรสแกนภาพลักษณะเพียง ๑ คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับปริมาณงานเกิด	๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี เห็นว่า จากปริมาณงานเอกสารสิทธิทั้งหมดและการตรวจสอบและจัดลำดับผลการเชื่อมโยงข้อมูลในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ มียอดตัวเลขที่แตกต่างกันมาก ประกอบกับปริมาณงานเกิดในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยเฉลี่ยวันละวันมีจำนวนถึง ๒๐๐ รายต่อวัน		
			ในประเภทงานแบ่งแยกแต่ละเดือนที่มีจำนวนประมาณ ๑๗๐ รายต่อเดือน และยังมีปริมาณงานแบ่งจัดสรรที่ดินในปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ ๑๐๘ โครงการ รวมเป็นจำนวนแปลงทั้งสิ้น ๑๕,๘๙๐ แปลง แต่มีอุปกรณ์เครื่องสแกนเนอร์สแกนภาพลักษณะเพียง ๑ เครื่อง และบุคลากรสแกนภาพลักษณะ เพียง ๑ คน เท่านั้น ย่อมไม่สอดคล้องกับปริมาณเอกสารสิทธิทั้งหมดและปริมาณงานเกิด ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายกรมที่ดินตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ และเร่งแก้ไขปัญหในส่วนนี้ สำนักงานที่ดินฯ จึงขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องสแกนภาพลักษณะ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ในด้านงานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องในการเชื่อมโยงข้อมูลและแนะนำการปรับปรุงแก้ไขปัญหา		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
๖๑	สมุทรสงคราม	<u>สจ. สมุทรสงคราม</u> (รวบรวมรายงานส่งในภาพรวม)	<u>สจ. สมุทรสงคราม</u>	๗๓.๗๖	ศูนย์ฯ ๒ นำร่อง
		-	ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้เห็นความสำคัญ		
๖๒	สมุทรสาคร	<u>สจ. สมุทรสาคร</u>	<u>สจ. สมุทรสาคร</u>	๗๕.๔๔	DOL1 นำร่อง
		ฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินประจำเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกัน	มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยการควบคุม ดูแลของหัวหน้าฝ่ายทะเบียน		
		<u>สาขาบ้านแพ้ว</u>	<u>สาขาบ้านแพ้ว</u>	๘๕.๑๘	ศูนย์ฯ 2 นำร่อง
		กรณีลงข้อมูลเปลี่ยนตำบลใหม่ ระบบไม่บันทึกข้อมูลเป็นตำบลใหม่ แต่ยังคงเป็นตำบลเดิม	-		
		<u>สาขากระทุ่มแบน</u>	<u>สาขากระทุ่มแบน</u>	๘๖.๗๖	ศูนย์ฯ 2 นำร่อง
		๑. กรณีมีทะเบียน-ไม่มีภาพสแกน มีการนำข้อมูลที่สแกนก่อนหน้านี้ไป (กทผ.) แต่ยังมีได้มีการนำข้อมูลนั้น มาลงข้อมูลให้ทางสำนักงานที่ดินฯ จึงทำให้ข้อมูลดังกล่าว มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก	๑. มีการประชุมและแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด		
		๒. กรณีมีทะเบียน-ไม่มีรูปแปลง เจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการแล้วในบางส่วน แต่ข้อมูลที่ได้ทำการปรับปรุงยังไม่เชื่อมโยงกับในระบบ ทำให้จำนวนแปลงที่เชื่อมโยงได้น้อยกว่าความเป็นจริง	๒. มีการจัดทำโครงการแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัดร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่แก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล		
๖๓	สระแก้ว			๙๗.๐๐	ศูนย์ฯ ๒

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
๖๔	สระบุรี	สจ. สระบุรี (เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ตอบแบบรายงานฯ)	สจ. สระบุรี	๙๑.๑๒	DOL1
		-	มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ที่ ๓๒/๒๕๖๐		นำร่อง
		<b>สาขาพระพุทธบาท</b>	<b>สาขาพระพุทธบาท</b>	๘๑.๒๓	ศูนย์ฯ ๒
		๑. ข้อมูลในโปรแกรมเชื่อมโยงไม่เป็นปัจจุบันทั้งที่มีการแก้ไขแล้ว เช่น em ข้อมูลในโปรแกรม Land ๒๐๑๒ เป็นข้อมูลที่ต้องเป็นปัจจุบันแต่ในข้อมูลโปรแกรมการเชื่อมโยงเป็นข้อมูลเดิมยังไม่มีการแก้ไข	๑. มีการประชุมในการจัดทำแผนดำเนินงาน และจัดทำคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาทแล้ว		นำร่อง
		๒. ข้อมูลจากรายงานการเชื่อมโยง มีรูปแบบ - ไม่มีทะเบียน ตรวจสอบจากโปรแกรม Land๒๐๑๒ ปรากฏว่ามีข้อมูลทะเบียนแล้วแต่ในข้อมูลโปรแกรมการเชื่อมโยงยังมีรายงานว่าไม่มีทะเบียน	๒. ได้ประสาน สทส . แล้ว ได้รับแจ้งว่าจะดำเนินการตรวจสอบให้		
		๓. ทั้งนี้ได้ประสาน สทส. แล้ว ได้รับแจ้งว่าจะดำเนินการตรวจสอบให้			
๖๕	สิงห์บุรี	สจ. สิงห์บุรี	สจ. สิงห์บุรี	๙๘.๓๓	ศูนย์ฯ ๒
		๑. ไม่พบฐานข้อมูลทะเบียนในระบบ จึงไม่สามารถสแกนโฉนดได้	มีการประชุมประจำเดือน กำชับการปฏิบัติงาน		
		๒. ระบบสแกนโฉนดไม่ได้ในบางครั้ง สแกนช้าในช่วงบ่าย			
		๓. ขาดกล้องถ่ายภาพสำหรับโฉนดขนาดใหญ่			
๖๖	สุโขทัย	สจ. สุโขทัย	สจ. สุโขทัย	๙๑.๐๗	ศูนย์ฯ ๑
		๑. โฉนดที่ดิน (เล่มใหญ่) การนำเข้าภาพลักษณะมีความคลาดเคลื่อน จึงต้องดำเนินการนำเข้าภาพลักษณะใหม่ทั้งหมด (ทำผิดทั้งหมดเลยหรือ?)	มีการนำเข้าที่ประชุมประจำเดือน เป็นประจำทุกเดือน		
		๒. มีการออกโฉนดที่ดินใหม่ และยังไม่ได้แจกโฉนดที่ดินแก่ผู้ขอ จึงยังไม่มีการสแกนภาพลักษณะ			
		<b>สาขาสวรรคโลก</b>	<b>สาขาสวรรคโลก</b>	๙๔.๔๔	ศูนย์ฯ ๑
		-	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ที่ ๘/๒๕๖๐ ลว. ๓๐ มี.ค. ๖๐		
			๒. มีการนำเข้าประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๑ ลว. ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐		

ที่	สำนักงานที่ดินในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละเชื่อมโยงได้	Type สนง.
		<b>สาขางงไทรลาด</b>	<b>สาขางงไทรลาด</b>	๙๙.๘๔	ศูนย์ฯ ๑
		๑. เมื่อสั่งแก้ไขคุณสมบัติแปลงที่ดินในโปรแกรมปรับปรุงรูปแผนที่ (UDM) แล้ว ไม่มีรายการให้อนุมัติได้ เป็นบางครั้ง ๒. เมื่อมีผู้ใช้งานโปรแกรม UDM จำนวนมาก จะทำงานได้ช้าลง	มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีการติดตามผลการดำเนินงานและรายงานปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ มีการประชุมเพื่อชี้แนะแนวทางในการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น		
		<b>สาขาศรีสัชชาลัย</b>	<b>สาขาศรีสัชชาลัย</b>	๙๒.๐๒	ศูนย์ฯ ๑
		เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแยกเป็นจำนวนรายแปลง ๒. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา		
		<b>สาขาศรีสำโรง (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)</b>	<b>สาขาศรีสำโรง</b>	๙๑.๙๘	ศูนย์ฯ ๑
		๑. รูปแปลงไม่ปรากฏในระวาง UTM ๒. การจดทะเบียนแบ่งที่ทางสาธารณประโยชน์ หรือโอนให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ไม่ปรากฏในระวาง UTM	๑. มีการติดตามและตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน โดยการรายงานให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง ๒. ให้ฝ่ายรังวัดเร่งรัดการลงรูปแปลงในระบบให้ครบถ้วนทุกแปลง จำนวน ๓,๕๘๑ แปลง		
๖๗	สุพรรณบุรี	<b>สจ. สุพรรณบุรี (รวบรวมตอบในภาพรวมของสำนักงานที่ดินในพื้นที่)</b>	<b>สจ. สุพรรณบุรี</b>	๙๖.๖๒	DOL1
		๑. ระบบโครงการฯ ไม่ค่อยเสถียรในการใช้งาน	๑. ให้ฝ่ายรังวัดตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน และนำมาลงระวางดิจิทัลให้เป็นปัจจุบัน		
		๒. โฉนดตราจองและตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" ไม่สามารถหาตำแหน่งที่ดินในระวางได้	๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
		๓. โฉนดที่ดินรุ่นเก่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่มาทำนิติกรรมทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๓. ร่วมกันประชุมและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน		
		๔. เดิมผู้รับจ้างไม่ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เป็นปัจจุบัน	๔. ประสานงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่าย		
		๕. รูปแปลงที่ดินแปลงใหม่ช่วงก่อนสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสอนการใช้โปรแกรมยังไม่ได้ลงระวางดิจิทัล	๕. ตรวจสอบภาพลักษณ์ที่ยังไม่ได้นำเข้าและดำเนินการนำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
		๖. ฐานข้อมูลทะเบียนยังไม่ถูกต้องยังคงมีเลขที่ดินซ้ำ ระวางแผนที่ไม่ถูกต้อง	๖. ขอให้ปรับปรุงระบบการใช้งานโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินให้มีความเสถียรมากกว่านี้ เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อ	Type สนง.
			๗. ขอให้ สทส. ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสาขา ให้ดำเนินการเองได้		
๖๘	สุราษฎร์ธานี	<b>สจ. สุราษฎร์ธานี</b>	<b>สจ. สุราษฎร์ธานี</b>	๙๘.๑๕	ศูนย์ฯ ๒
		๑. อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนแบ่งแยก และรวมโฉนด	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน และการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ฐานข้อมูลที่ดิน มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน		
		๒. อยู่ระหว่างรอแจกโฉนด			
		๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเท่าที่ควร			
๖๙	สุรินทร์	<b>สจ. สุรินทร์</b>	<b>สจ. สุรินทร์</b>	๙๐.๐๘	ศูนย์ฯ ๑
		-	กรณีปรับปรุงข้อมูล อยากรให้มีระบบแจ้งเตือนเวลาใส่เลขที่ระวาง หน้าสำรวจ ตำบล ฯลฯ ผิด เพื่อจะได้สะดวกต่อการตรวจสอบ		
		<b>สาขาสังขะ</b>	<b>สาขาสังขะ</b>	๘๖.๖๕	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ช่างลงระวางดิจิทัลแล้วแต่ในช่วงการอนุมัติไม่มีรูปแปลงหลังลงระวางเครื่องคอมพิวเตอร์มาทำงานซ้ำ	๑. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นปัจจุบัน		
		๒. สแกนเสร็จแล้ว ข้อมูลไม่นำเข้าประมวลผล (ธ.ค. ๒๕๖๐)	๒. เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน (สนง. สาขาสังขะ)		
		<b>สาขาชุมพลบุรี</b>	<b>สาขาชุมพลบุรี</b>	๙๒.๖๔	ศูนย์ฯ ๑
		๑. กรณีมีรูปแปลงแต่ไม่มีทะเบียน เนื่องจากเป็นงานนอกโฉนดที่ดินที่ยังไม่ได้ลงนาม	๑. มีการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินประจำวัน และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับทราบ เป็นประจำทุกวัน		
		๒. กรณีมีทะเบียนแต่ไม่มีรูปแปลง เนื่องจากเป็นงานนอกโฉนดที่ดินจากศูนย์เดินสำรวจงานแบ่งแยกที่มีรูปแปลงขนาดเล็ก	๒. ได้จัดทำโครงการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาชุมพลบุรี (สนง. สาขาชุมพลบุรี)		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาจอมพระ</b>	<b>สาขาจอมพระ</b>	๙๖.๙๘	ศูนย์ฯ ๑
		๑. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาจอมพระ ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน จำนวน ๒ คน จึงไม่อาจตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนก็มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนเป็นหลัก ทำให้การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลไม่ต่อเนื่อง บางครั้งอาจทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์	๑. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาจอมพระ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐		
		๒. ข้อมูลทะเบียนของ น.ส.๓ก ตรวจสอบแล้ว พบว่าบางแปลงมีการออกโฉนดที่ดินแล้ว จึงแก้ไขข้อมูล น.ส.๓ก ทำให้มีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงได้ลดลง (ธ.ค. ๒๕๖๐)	๒. จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบางครั้งมีเพียงการจัดส่งเอกสารให้ทำการศึกษาซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีพื้นฐานในการเรียนรู้ทำความเข้าใจระบบต่างๆ แตกต่างกันไป จึงต้องให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้วยการฝึกอบรมสอนแนะนำ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการทำงาน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป		
		<b>สาขาท่าตูม</b>	<b>สาขาท่าตูม</b>	๙๔.๐๑	ศูนย์ฯ ๑
		๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน	๑. มีการประชุมแบ่งงาน		
		๒. เวลาในการดำเนินงาน	๒. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		
			๓. มีการรายงานผลการดำเนินงาน (สนง. สาขาท่าตูม)		
		<b>สาขาศีขรภูมิ</b>	<b>สาขาศีขรภูมิ</b>	๙๒.๙๕	ศูนย์ฯ ๑
		เครื่องเซิร์ฟเวอร์มีปัญหา ไม่มีการสำรองข้อมูล เวลาสแกนโดนดเข้าระบบเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ไม่เก็บข้อมูล ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลได้ (Buffalo เสีย) ส่วน (น.ส.๓ ก.) ระวังมีไม่ครบแต่เริ่มแรก	กรณีปรับปรุงฐานข้อมูลยกยอกให้มีระบบแจ้งเตือนเวลาให้เลขที่ระวางหน้าสำรวจ ด่าบล ฯลฯ ผิด เพื่อจะได้สะดวกต่อการตรวจสอบและการทำงาน (สนง.สาขา ศีขรภูมิ)		
		<b>ส่วนแยกสำโรงทาบ สาขาศีขรภูมิ</b>	<b>ส่วนแยกสำโรงทาบ สาขาศีขรภูมิ</b>	๙๑.๗๔	ศูนย์ฯ ๑
		ระบบซ้ำ บางครั้งรูปภาพลักษณะไม่ขึ้น (ธ.ค. ๒๕๖๐)	ต้องการให้ระบบมีการเตือนเมื่อมีการสแกนแล้ว ไม่บันทึกหรือใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขารัตนบุรี</b>	<b>สาขารัตนบุรี</b>	๙๒.๐๙	ศูนย์ฯ ๑
		๑. มีการลงรูปแปลงเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่วนฐานข้อมูลทะเบียนและภาพลักษณะยังไม่ได้ลง เนื่องจากยังไม่มีกรจตทะเบียนแบ่งแยกและงานออกโฉนดยังไม่ลงนาม	๑. จัดทำโครงการเร่งรัดการเชื่อมโยง		
		๒. โปรแกรมการสแกนภาพลักษณะเข้าและไม่สามารถเข้าทำการสแกนได้บ่อยครั้ง	๒. ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้รับผิดชอบรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน ทุกวันจันทร์		
		๓. อายุการใช้งานของเครื่องโปรแกรม Scan มีการใช้งานมาหลายปีจึงทำให้เครื่องเสื่อมสภาพลง			
		<b>สาขาปราสาท</b>	<b>สาขาปราสาท</b>	๙๐.๗๕	ศูนย์ฯ ๑
		มีงานค้างดำเนินการอยู่ระหว่างรอผู้ขอมาดำเนินการจึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้สแกน	มีการประชุมและติดตามคดยให้ผู้รับผิดชอบรายการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ		
๗๐	หนองคาย	<b>สจ. หนองคาย</b>	<b>สจ. หนองคาย</b>	๘๗.๓๔	DOL1
		๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเริ่มวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ - วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นช่วงเวลาที่กรมที่ดินได้ประกาศเดินสำรวจฯ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๙ ปี) ซึ่งยังไม่มีการนำรูปแผนที่ลงระวางดิจิทัล	๑. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนได้ติดตามการทำงาน โดยการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และนำเข้าประชุมเมื่อทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สำนักงานที่ดินจังหวัดมีคำสั่งที่ ๕๐/๒๕๖๐ ลว. ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียน ข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิ และมีการรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค		
		๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และระบบโปรแกรมฐานข้อมูลมีความล่าช้าในการจัดเก็บฐานข้อมูล เช่น เมื่อทำการสแกนภาพลักษณะหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแล้ว แต่ไม่สามารถนำเข้าฐานข้อมูลได้โดยรวดเร็ว	๒. ได้จัดทำโครงการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและปรับปรุงข้อมูลดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑		
			๓. ฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เสถียรทำให้มีข้อมูลไม่ตรงกัน		
			๔. เห็นควรจัดส่งบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความชำนาญในการใช้ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลมาถ่ายทอดความรู้ในการใช้งานระบบ และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกวิธี		
๗๑	หนองบัวลำภู			๙๑.๓๐	ศูนย์ฯ ๑



ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
๗๒	อ่างทอง	<b>สจ.อ่างทอง</b>	<b>สจ.อ่างทอง</b>	๙๘.๕๖	ศูนย์ฯ ๒
		๑. เมื่อออกเลขโฉนดที่ดินใหม่ จะเกิดยอดงานขึ้นในระบบข้อมูลทะเบียนที่ดิน ซึ่งโฉนดดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอลงนามในโฉนดที่ดิน จึงยังไม่สามารถนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะได้ ทำให้ข้อมูลภาพลักษณะในฐานข้อมูลที่ดินไม่ครบทั้ง ๓ ส่วน	๑. ประชุมมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเร่งรัดดำเนินการ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		
		๒. โฉนดที่ดินบางแปลงได้มีการโอนขายให้กับกรมทางหลวงและกรมชลประทานทั้งแปลงซึ่งมิได้ลงระวาง UTM จึงทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภาพลักษณะได้	๒. ควบคุมเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดินอย่างเคร่งครัด และส่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโดยด่วน		
		๓. โฉนดที่ดินบางแปลงที่มีรูปแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐๐ ในสารบบไม่ปรากฏรูปแผนที่กระดาษบาง ทำให้ไม่สามารถครอบรูปในระวาง UTM มาตราส่วน ๑:๑๐๐๐, ๑:๒๐๐๐ และ ๑:๔๐๐๐ ได้	๓. มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเร่งรัดดำเนินการ		
			๔. ให้กรมที่ดินพิจารณาแนวทางแก้ไข		
			๕. ส่งโฉนดที่ดินให้ฝ่ายรังวัดตรวจสอบรูปแปลงและจัดสร้างมาตราส่วน ๑:๕๐๐ เพื่อนำไปครอบรูปและลงระวางมาตราส่วน ๑:๑๐๐๐, ๑:๒๐๐๐ และ ๑:๔๐๐๐		
๗๓	อำนาจเจริญ	<b>สจ.อำนาจเจริญ</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>สจ.อำนาจเจริญ</b>	๘๗.๗๑	ศูนย์ฯ ๑
		๑. เลขโฉนดที่เป็น “ศูนย์ [๐]” ในโปรแกรม Land ๒๐๑๒ ไม่มี	๑. มีการติดตามควบคุมการดำเนินงานในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน และมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมกำกับและติดตามการดำเนินงาน		
		๒. โปรแกรมนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิที่ดินรายการข้อมูลตำบลไม่ถูกต้องไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้	๒. ควรมีการแนะนำการเข้าไปแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิที่ดินรายการข้อมูล		
		<b>ส่วนแยกพนา</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>ส่วนแยกพนา</b>	๙๔.๓๘	ศูนย์ฯ ๑
		๑. มีรูปแปลง มีฐานข้อมูลถูกต้อง มีภาพสแกน แต่เลขโฉนดนั้นยังมีอยู่ในรายการไม่มีรูปแปลง	เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกพนาได้ประชุมและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการพร้อมรายงานผลให้ทราบเป็นประจำทุกเดือน		
		๒. มีข้อมูลของอำเภอปทุมราชวงศาอยู่ในฐานข้อมูลของส่วนแยกพนา ทำให้ผลการตรวจสอบการเชื่อมโยงมีรูปแปลงแต่ไม่มีทะเบียนขึ้นในระบบ			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
		<b>สาขาหัวตะพาน</b> (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)	<b>สาขาหัวตะพาน</b>	๙๓.๕๖	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์มีข้อมูลซ้ำกัน	มีการติดตามควบคุมการดำเนินงานในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน และ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมกำกับและติดตามการดำเนินงาน		
		๒. ในการรังวัดแบ่งแยกบางแปลง ช่างรังวัดไม่ได้ลงระวาง ทำให้ไม่มีรูปแปลงที่แบ่งแยก			
		๓. มีการเดินสำรวจออกโฉนดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีการลงระวางไว้แล้ว ภายหลังมีการยกเลิกงานเดินสำรวจแปลงดังกล่าว ทำให้ในฐานข้อมูลมีรูปแปลงมากกว่า ข้อมูลทะเบียน			
๗๔	อุดรธานี	<b>สจ. อุดรธานี</b>	<b>สจ. อุดรธานี</b>	๙๔.๓๙	DOL1
		๑. ระบบสแกนภาพลักษณ์ ไม่สามารถเรียกโฉนดที่เพิ่งแบ่งแยกมาใหม่เข้ามาสแกนได้ ซึ่ง ตรวจสอบฐานข้อมูลแล้วปกติ แต่เมื่อจะสแกนภาพลักษณ์ไม่สามารถดำเนินการได้ มี จำนวน ๒๓๕ แปลง (ในโครงการแลนด์แอนด์เฮาส์) โดยได้จดทะเบียนแบ่งแยกมาเมื่อ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	๑. มีการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนในทุก ๆ วัน		
		๒. ระบบสแกนภาพลักษณ์ใช้งานไม่ได้ไม่เสถียร ตัวอย่างเช่น เมื่อค้นหาโฉนดบางแปลงแล้ว โปรแกรมหยุดการตอบสนองทันที ต้องแก้ไขเบื้องต้นด้วยการบังคับปิดโปรแกรม แล้วเข้า โปรแกรมใหม่อีกครั้ง	๒. ต้องการให้ปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของสแกนภาพลักษณ์ให้มีความเสถียร มากขึ้น		
		๓. เมื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการสแกนภาพลักษณ์ให้ส่วนกลางทราบทาง Callcenter ทุก ครั้งมีการรับเรื่องไว้ แต่ไม่มีการติดต่อกลับเพื่อแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา			
		<b>สาขากุมภวาปี</b>	<b>สาขากุมภวาปี</b>	๙๒.๙๓	ศูนย์ฯ ๑
		๑. รายการโฉนดที่ดิน และ นส.๓ ก. ตรวจสอบพบมีภาพลักษณ์ มีฐานข้อมูล ไม่พบรูปแปลง เนื่องจากไม่ได้ลงระวางรูปแปลง	๑. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบ ฐานข้อมูลทะเบียน รูปแปลง และการสแกนโฉนดที่ดิน น.ส.๓ก. และ น.ส.๓.		
		๒. นส.๓. ตรวจสอบฐานข้อมูลพบ มีทะเบียนไม่มีภาพสแกน จำนวน ๑๔๔ แปลง เนื่องจาก หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.๓.) ฉบับสำนักงาน ไม่สามารถสแกนได้	๒. อยู่ระหว่างประสานงานให้เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานที่ดิน จังหวัด แก้ไขปัญหาอุปสรรคโดยด่วน		
		๓. นส.๓. ตรวจสอบฐานข้อมูลพบมีทะเบียน ไม่มีรูปแปลง จำนวน ๖๙ แปลง ได้ ตรวจสอบบรวาง UTM ปรากฏว่าได้ลงรูปแปลงครบทั้ง ๖๙ แปลง แต่ไม่มีเลขที่ดิน ปัญหาอุปสรรค ไม่สามารถเพิ่มเลขที่ดินในรูปแปลงได้			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาหนองหาน</b>	<b>สาขาหนองหาน</b>	๘๙.๖๓	ศูนย์ฯ ๑
		ไม่สามารถตรวจสอบการเชื่อมโยงเอกสารสิทธิ์ได้ เลือกได้แต่จังหวัดส่วนอื่นคลิกไม่ได้			
		<b>สาขาน่าน</b>	<b>สาขาน่าน</b>		
		๑. ระบบสแกนภาพลักษณะอินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อยและช้า	-		
		๒. ระบบสแกนภาพลักษณะค้นหาเลขโฉนด เลข น.ส. ๓ ก. บางเลขไม่พบทำให้สแกนเก็บข้อมูลไม่ได้			
		<b>สาขาบ้านฝื่อ</b>	<b>สาขาบ้านฝื่อ</b>	๘๕.๕๙	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ตรงกับข้อมูลสารบบ	๑. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย		
		๒. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของที่ดินไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน	๒. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		
		๓. การลงที่หมายในระวางแผนที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่มีการลงไว้	๓. มีคำสั่งตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ระบบ Map Sheet Check		
		๔. มีข้อมูลทางทะเบียนในระบบแต่ไม่พบรูปแปลงในระวาง			
		<b>สาขาหนองบัวขอม (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)</b>	<b>สาขาบัวขอม</b>	๙๒.๕๕	ศูนย์ฯ ๑
		ไม่มีข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ประมาณ ๓๖๕ แปลง เนื่องจากไม่มีการสแกนระวางที่ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินดำเนินการ ข้อมูลจึงไม่สามารถเชื่อมโยงได้	ให้ดำเนินการนำรูปแปลงเข้าระบบ เพื่อจะได้เชื่อมข้อมูลได้ทั้งสามส่วน		
		<b>สาขาภูดง (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)</b>	<b>สาขาภูดง</b>	๙๕.๑๓	ศูนย์ฯ ๑
		-	-		
		<b>สาขาเพ็ญ</b>	<b>สาขาเพ็ญ</b>	๙๓.๔๖	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ค้นหาโฉนดที่ดินบางฉบับไม่เจอ	ได้มีคำสั่งสำนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ (คำสั่งสำนักงาน)		
		๒. เครื่องสแกนข้อมูลมีความล่าช้าในการสแกนงาน			
		๓. ระบบอินเทอร์เน็ตยังมีความล่าช้า (หน่วง)			
		๔. โฉนดที่ดินจากการแบ่งแยกในนามเดิมมีเป็นจำนวนมาก ยังไม่ได้ส่งคืนห้องสารบบจึงไม่สามารถสแกนเข้าระบบได้ทั้งหมด			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด</b>	<b>สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด</b>	๙๓.๖๗	ศูนย์ฯ ๑
		หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) มีการสแกนภาพลักษณะเอกสารเข้าไปในระบบแล้ว มีการบันทึกข้อมูลเข้าไปแล้ว เมื่อตรวจสอบแล้ว กลับไม่พบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล	ได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ดิน		
		<b>สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน</b>	<b>สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน</b>	๘๕.๒๘	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ตรงกับข้อมูลสารบบ	-		
		๒. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของที่ดินไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน			
		<b>ส่วนแยกศรีธาตุ สาขากุมภวาปี</b>	<b>ส่วนแยกศรีธาตุ สาขากุมภวาปี</b>	๘๒.๘๖	ศูนย์ฯ ๑
		ไม่พบอุปสรรคในการดำเนินงาน	คำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกศรีธาตุ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘		
		<b>ส่วนแยกน้ำโสม สาขาบ้านฝื่อ</b>	<b>ส่วนแยกน้ำโสม สาขาบ้านฝื่อ</b>	๙๓.๒๘	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ระบบสแกนภาพลักษณะ อินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อยครั้ง และช้า	มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ		
		๒. ระบบสแกนภาพลักษณะค้นหาเลขเอกสารสิทธิ์บางเลขไม่พบทำให้สแกนเก็บข้อมูลไม่ได้			
		๓. น.ส.๓ก. ไม่ได้ลงระวาง และรูปมีขนาดเล็ก			
๗๕	อุตรดิตถ์			๙๐.๒๘	ศูนย์ฯ ๑

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
๗๖	อุทัยธานี	<b>สจ. อุทัยธานี</b>	<b>สจ. อุทัยธานี</b>	๘๗.๗๒	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ได้นำเข้าฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว แต่หายหรือข้อมูลดังกล่าวได้สูญหายไป	๑. มีคำสั่งตรวจติดตามและปรับปรุงข้อมูล		
		๒. โฉนดที่ดินบางแปลงได้สูญหายหรือป่นกรอบจึงไม่สามารถสแกนโฉนดที่ดินได้	๒. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนได้ติดตามการทำงาน โดยการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและนำเข้าประชุมเมื่อทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัด		
		๓. อยู่ระหว่างให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข	๓. มีคำสั่ง ที่ ๖/๒๕๖๐ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียน ข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและมีการรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค		
		๔. โฉนดตราจองได้มีการรังวัดออกโฉนดที่ดินแล้วและได้ลบข้อมูลตราจองออกจากฐานข้อมูล (ปรับปรุงข้อมูล) แต่ในโครงการศูนย์ข้อมูลในระบบยังมีข้อมูลค้างอยู่	๔. ฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์กับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินระบบไม่เสถียรทำให้มีข้อมูลไม่ตรงกัน		
		๕. นส. ๓ ก. เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการรังวัดแบ่งแยก	๕. มีวิธีควบคุมกำกับและติดตามการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลและปัญหาอุปสรรคในที่ประชุมประจำเดือนของสำนักงานทุกเดือน		
		๖. เมื่อได้มีการออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน นส ๓ ก. แล้ว ได้ทำการลบข้อมูล นส. ๓ ก. ออกจากระบบแล้ว ปรากฏว่าข้อมูลในโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินในระบบไม่ลบออกจากระบบ ทำให้มี นส. ๓ ก. ที่ออกโฉนดที่ดินแล้วค้างอยู่ในรายงาน			
๗๗	อุบลราชธานี	<b>สจ.อุบลราชธานี</b>	<b>สจ.อุบลราชธานี</b>	๘๒.๖๐	DOL1
		๑. เอกสารสิทธิที่มีการแบ่งแยกใหม่ หรือออกเอกสารสิทธิใหม่ ยังไม่มีการสแกนและนำเข้า	๑. มีการประชุมติดตามการดำเนินการและนำปัญหาอุปสรรคมาปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขในการประชุมประจำเดือนของจังหวัดและของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๐/๒๕๖๐ ลว ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์		
		๒. ข้อมูลภาพลักษณ์ไม่ตรงกับรูปแบบเนื่องจากงานเดินสำรวจยังไม่มีการลงระวางหรือข้อมูลรูปแปลง และงานรังวัดที่มีการรังวัดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการรอดทะเบียนแบ่งแยกหรือพิจารณาลงนาม	๒. ขออนุมัติจัดเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพิ่มอีกจำนวน ๑ อัตรา เพื่อให้สามารถดำเนินการสแกนและนำเข้าข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		๓. ปริมาณงานสแกนเอกสารและนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะในแต่ละวัน ซึ่งมีงานเกิดที่ต้องดำเนินการประมาณ ๑๐๐ ราย โดยมีเอกสารที่ต้องสแกนประมาณแปลงละ ๕ ฉบับ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๕๐๐ ฉบับ แต่สามารถดำเนินการได้ ๕๐ แปลง หรือประมาณ ๒๕๐ ฉบับ ซึ่งจะมีเอกสารค้างสแกนและนำเข้าประมาณ ๒๕๐ ฉบับ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพียง ๑ อัตรา	๓. ผลการเชื่อมโยงในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ แตกต่างจากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงรูปแบบของระบบการรายงาน		
		<b>กลุ่มงานวิชาการ สจ. อุบลราชธานี</b>	<b>กลุ่มงานวิชาการ สจ. อุบลราชธานี</b>		
		๑. นสล. มีออกใหม่ ยังไม่มีการสแกนและนำเข้าข้อมูล	ประสานฝ่ายทะเบียน ขอใช้เครื่องสแกนเพื่อนำเข้าข้อมูลภาพลักษณะ รวมทั้งขอคำแนะนำในการใช้เครื่องดังกล่าว		
		๒. ไม่มีความต่อเนื่องในการดำเนินการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความชำนาญในการสแกนเอกสารรวมทั้งใช้เครื่องดังกล่าว			
		<b>สาขาตระการพิชผล</b> (ให้ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่บนเว็บไซต์ สทส.)	<b>สาขาตระการพิชผล</b>	๙๓.๘๘	ศูนย์ฯ ๑
		๑. รูปแปลงที่เชื่อมโยงข้อมูลได้ส่วนใหญ่เป็นงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่ศูนย์อำนาจการเดินสำรวจเข้าดำเนินการและให้ส่วนกลางนำเข้ารูปแปลง จากการตรวจสอบสาเหตุที่เชื่อมโยงรูปแปลงไม่ได้เกิดจากมาตราส่วนไม่ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานของกรมที่ดิน เช่น ๑/๔ ๑/๕ ๑/๒ ๑/๕๐๐ เป็นต้น จึงทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงรูปแปลงได้	๑. สำนักงานที่ดินฯ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไว้แล้ว ๒. หัวหน้าฝ่ายรังวัดได้ประสานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศทางโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญแก้ไข		
		๒. รูปแปลงโฉนดที่ดินที่ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินนำเข้าระบุเป็นมาตราส่วน ๑:๒ ,๑:๔ ,๑:๕ และ ๑:๕๐๐๐ ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงกับภาพลักษณะโฉนดที่ดินได้	๓. กรณีเชื่อมโยงรูปแปลงของงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจำนวนมาก ควรให้ส่วนกลางรับไปดำเนินการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถดีกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน		
		<b>สาขาตระการพิชผล ส่วนแยกศรีเมืองใหม่</b>	<b>สาขาตระการพิชผล ส่วนแยกศรีเมืองใหม่</b>	๙๑.๓๐	ศูนย์ฯ ๑
		เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไม่ทราบวิธีการและขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ซึ่งเจ้าหน้าที่คนปัจจุบันไม่ได้รับการถ่ายทอดวิธีการและขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่คนเก่าที่ลาออกไป	๑. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และให้ความสำคัญในการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานปัญหาอุปสรรคให้เจ้าพนักงานที่ดิน หัวหน้าส่วนแยกทราบ ภายในวันที่ ๒ ของทุกเดือน		
			๒. เห็นควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดิน		

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
		<b>สาขาเชียงใหม่</b>	<b>สาขาเชียงใหม่</b>	๙๘.๒๘	ศูนย์ฯ ๑
		เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัด ยังไม่เข้าใจวิธีการดำเนินการในการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์	๑. ติดตามกำกับเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบข้อมูลเป็นปัจจุบัน ๒. ควรจัดให้มีการอบรมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน		
		<b>สาขาน่าน</b>	<b>สาขาน่าน</b>	๙๖.๑๒	ศูนย์ฯ ๑
		เนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบ มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้ส่งมอบโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานและสารบบที่ดินแปลงที่ได้แจกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอไปแล้ว เพื่อจัดเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งทางสำนักงานที่ดินได้ดำเนินการสแกนภาพลักษณะโฉนดที่ดินและบันทึกข้อมูลสารบบที่ดินลงในฐานทะเบียนแล้ว แต่เนื่องจากทางศูนย์อำนาจการเดินสำรวจยังไม่ได้ส่งรูปแปลงที่ดินมาให้ จึงไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนที่เป็นรูปแปลงที่ดินได้	๑. ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ และมีการประชุมเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้มีความคืบหน้าทุกเดือน ๒. ให้ส่วนกลางประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่เกิดจากการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมาลงในฐานข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ครบทั้งสามส่วน		
		<b>สาขาวารินชำราบ</b>	<b>สาขาวารินชำราบ</b>	๙๕.๗๔	ศูนย์ฯ ๑
		๑. งานเดินสำรวจตามมาตรา ๕๘, ๕๘ทวิ ส่งเฉพาะโฉนดที่ดินไม่มีการลงรูปแปลงให้สำนักงานที่ดิน ได้ลงข้อมูลทะเบียน ภาพลักษณ์แล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลรูปแปลงได้	๑. มีการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนเมื่อทำการสอบสวนจดทะเบียนแล้ว ให้ทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
		๒. ปัญหาระบบการบันทึกภาพลักษณ์ของ น.ส.๓ก. เมื่อมีการนำเข้าภาพลักษณ์แล้ว ไม่ปรากฏภาพลักษณ์ กรมที่ดินมาตรวจแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้	๒. ควรมีการปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้งานให้มีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีบ่อยครั้งที่ระบบขัดข้องและได้ประสานโปรแกรมที่ดิน กว่าจะแก้ไขปัญหาได้ใช้เวลานานพอสมควร ทำให้ประชาชนต้องรอนาน		
		๓. เมื่อบริษัทสามารถฯ ได้ลงรูปแปลงในแผนที่ดิจิทัลแล้ว ปรากฏว่าลงผิดข้างสำนักงานที่ดินไม่สามารถทำการแก้ไขได้			

ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมต่อได้	Type สนง.
		<b>สาขาเดชอุดม</b>	<b>สาขาเดชอุดม</b>	๘๘.๖๖	ศูนย์ฯ ๑
		๑. มีงานศูนย์เดินสำรวจฯ ที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงรูปแบบที่ดิน จำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๖๕ แปลง (แยกเป็นงานปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จำนวน ๗ แปลง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๓ แปลง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๕๖๗ แปลง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๗๐๖ แปลง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖๐๔ แปลง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๗๘ แปลง) และงานในส่วนของสำนักงานฯ จำนวน ๔,๔๓๙ แปลง ที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงรูปแบบได้ (ส่วนใหญ่งานปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗)	๑. ได้มีการประชุม และได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ตามคำสั่งสำนักงานที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ที่ ๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐		
		๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความชำนาญในการนำเข้าสู่ข้อมูลรูปแบบที่ดินเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียน	๒. ในส่วนของงานเดินสำรวจฯ ที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงรูปแบบที่ดิน (จำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๖๕ แปลง) เห็นควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ นำเข้าสู่ข้อมูลรูปแบบที่ดินต่อไป		
		๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลการนำเข้าสู่ข้อมูลรูปแบบที่ดินช้า	๓. จัดอบรมในเรื่องการนำเข้าสู่ข้อมูลรูปแบบที่ดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน		
		๔. จากการตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทั้งสามส่วน แต่ในระบบปรากฏว่าข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน			
		๕. ข้อมูลรูปแบบที่ดินเมื่อมีการแบ่งแยกใหม่ในระบบรูปแบบจะทับรูปแบบเดิม			
		๖. ข้อมูลรูปแบบที่ดินได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่ภายหลังได้ตรวจสอบปรากฏว่าข้อมูลยังไม่มีการเชื่อมโยง			
		๗. ข้อมูลรูปแบบที่ดินที่สามารถเชื่อมโยงได้ จะต้องลบรูปแบบเก่าแล้วทำการดิจิทัลใหม่ (ซึ่งมีรูปแบบอยู่แล้ว)			
		๘. จากรายงานการเชื่อมโยงข้อมูลเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็น ๙๓.๓๘% แต่ปรากฏว่ายอดการเชื่อมโยงของเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ลดลงเป็น ๘๘.๖๖% ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขอย่างต่อเนื่องไม่ทราบสาเหตุ			
		<b>สาขาม่วงสามสิบ</b>	<b>สาขาม่วงสามสิบ</b>	๙๕.๑๓	ศูนย์ฯ ๑
		เมื่อมีการจดทะเบียนแบ่งแยกทั้งที่ได้จดทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันโดยไม่พบข้อมูลโฉนดแปลงแบ่งแยกในฐานข้อมูล	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		



ที่	สำนักงานที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด	ปัญหา-อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน	วิธีการควบคุม กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	ร้อยละ เชื่อมโยงได้	Type สนง.
		<b>สาขาพิบูลมังสาหาร</b>	<b>สาขาพิบูลมังสาหาร</b>	๙๒.๑๓	ศูนย์ฯ ๑
		๑. ระบบสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า	๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล และประชุมผู้รับผิดชอบ		
		๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการปรับปรุงฐานข้อมูล	๒. มีคำสั่งการตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		
		๓. ข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว มักไม่สมบูรณ์ หรือหายจากระบบในบางครั้ง	๓. ให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน		
		๔. เข้าระบบยาก บางครั้งเข้าระบบไม่ได้ โหลดข้อมูลไม่ได้	๔. จัดหางบประมาณหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบโดยเฉพาะ		
			๕. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหา และการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องการ กรมที่ดินควรส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำและรับทราบปัญหา		
		<b>สาขาเขมราฐ</b>	<b>สาขาเขมราฐ</b>	๙๗.๒๘	ศูนย์ฯ ๑
		-	-		