

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กำหนดให้อธิบดีเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง แผนปฏิบัติการราชการของกระทรวง รวมทั้งกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ บัญญัติให้ส่วนราชการบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งต้องมีรายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณที่ได้รับ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ตลอดจนผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าประสงค์โดยรวม

กรมที่ดิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกรมที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสำนักงาน/กอง ที่รับผิดชอบตามภารกิจมีการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการภายใต้ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๔ ผลผลิต /โครงการ และมี การวัดผลสำเร็จของแผนงาน/โครงการ เป็นรายไตรมาส ซึ่งสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ : พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย

๑.๑ ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ

๑. รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ โดยการรังวัด ออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ในพื้นที่ ๓๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา นครปฐม นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช น่าน พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ พะเยา บุรีรัมย์ สตูล ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด สงขลา แม่ฮ่องสอน ราชบุรี ลำปาง ลำพูน สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง สระบุรี สุราษฎร์ธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี ได้ผลงานจำนวน ๓,๑๗๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๖ ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ แปลง ควบคุมที่ดินของรัฐ ได้ผลงานจำนวน ๑,๗๗๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๐ ของเป้าหมาย ๒,๒๐๐ เรื่อง และคุ้มครองที่ดินของรัฐ ได้ผลงานจำนวน ๑,๖๐๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๐ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ เรื่อง และใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๗๐.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๕ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑๓๕.๕๔ ล้านบาท

/จากการ...

จากการดำเนินงานทำให้ที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท พลเมืองใช้ร่วมกันมีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่ดินสาธารณประโยชน์มีหลักเขตที่ดินหลักเขต ที่สาธารณประโยชน์ และแผ่นป้ายชื่อที่สาธารณประโยชน์ปรากฏในพื้นที่แปลงที่ดิน แสดงให้ทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งขอบเขตที่ชัดเจน ของรูปแผนที่และเนื้อที่ ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์และการบุกรุก ตลอดจนราษฎร จะได้รับรู้ขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอน และสามารถใช้อยู่ประโยชน์ตามสภาพการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนั้นๆ ได้

๒. นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน เป็นระบบดิจิทัล ได้ผลงานจำนวน ๒๓,๕๑๗ แปลง คิดเป็น ร้อยละ ๗๘.๓๙ ของเป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ แปลง จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ จำนวน ๒,๔๕๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๓ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ไร่ และใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๒.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๕ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๒๕.๖๒ ล้านบาท

จากการดำเนินงานสามารถนำข้อมูลไปตรวจสอบ และใช้อ้างอิงในการปรับระยะทาง แผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระยะทางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนให้ศูนย์ข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดิน นำข้อมูลมาจัดทำฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

ปัญหา/อุปสรรค

๑. แปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดแจ้งมาอยู่กระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่มบางแปลง รายละเอียดยังไม่ถูกต้องชัดเจนและเป็นจริง เมื่อไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วไม่มีแปลงที่ดินตามที่แจ้งมา
๒. ที่สาธารณประโยชน์บางแปลงอยู่ในเขตป่าไม้หรือบางแปลงอยู่ในเขตดำเนินการของ ปฏิรูปที่ดิน จัดรูปที่ดิน เขตนิคมฯ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
๓. แปลงที่ดินสาธารณประโยชน์มีผู้บุกรุกหรือคัดค้านไม่ให้ความร่วมมือ ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที
๔. ผู้ดูแลรักษาแปลงที่สาธารณประโยชน์ ไม่สามารถนำชี้แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ที่ถูกต้องได้

แนวทางแก้ไข

๑. ควรให้จังหวัดกำชับผู้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้
๒. ควรจัดให้มีการทบทวนข้อตกลงและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๓. ควรแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของที่สาธารณประโยชน์และสร้าง เสริมจิตสำนึกในการรักษาร่วมกันกำหนดให้มีการตรวจสอบเขตและสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ยังไม่ได้ทำ การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เพื่อป้องกันการบุกรุก
๔. ควรตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานร่วมกับท้องถิ่น ให้ประธานชุมชน ประธานหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วม โดยดูจากพยานเอกสาร พยานบุคคล ตรวจสอบสภาพที่ดิน และให้ทบวงการเมืองผู้มีหน้าที่ดูแล รักษาที่สาธารณประโยชน์ตรวจสอบแนวเขตและดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำข้อมูลไว้ให้ผู้ปกครองท้องที่ รุ่นต่อไปได้รับทราบ

๑.๒ ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน

๑. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตามโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พร้อมทั้งจัดทำสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ถนนที่เป็นทางสัญจรระหว่างชุมชน และถนนเข้าสู่ที่ทำเกษตรกรรมดำเนินการในพื้นที่จังหวัด สระแก้ว เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ได้ผลงานจำนวน ๓,๓๑๒ แปลง ๒,๐๔๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๐ และร้อยละ ๙๐.๙๗ ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ แปลง ๒,๒๕๐ ครัวเรือนตามลำดับ และใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๗๘.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๖ ของงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๒๒.๐๑ ล้านบาท

๒. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการรังวัดวางผังแบ่งแปลงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดทำสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ถนนที่เป็นทางสัญจรระหว่างชุมชน และถนนที่เข้าสู่ที่ทำเกษตรกรรม ซึ่งกรมที่ดินเห็นชอบการจัดทำโครงการและจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๗๑๘ แปลง ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี จันทบุรี ปัตตานี ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี และนครสวรรค์ ดำเนินการรังวัดวางผังแบ่งแปลงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยได้ผลงานจำนวน ๙๔๑ แปลง ๗๖๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๒ และร้อยละ ๒๒.๘๐ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ แปลง ๓,๓๕๐ ครัวเรือนตามลำดับ และอยู่ระหว่างดำเนินการรังวัดวางผังแบ่งแปลง จำนวน ๑,๗๗๗ แปลง ใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๔๖.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๐ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๘๒.๖๙ ล้านบาทผลการดำเนินการต่ำ เนื่องจากการดำเนินโครงการโดยการจัดที่ดินให้ชุมชนในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรให้กรรมกรกลุ่มของชุมชน

๑.๓ โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน์

- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามนโยบายรัฐบาลได้ผลงานจำนวน ๑๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๗.๕๐ ของเป้าหมาย ๘ แปลง ใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๐.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๗ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑.๒๓ ล้านบาท

จากการดำเนินการตามนัยข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ให้ประชาชนที่ยากจนมีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย มีความมั่นใจในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งการจัดทำสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ถนนที่เป็นทางสัญจรระหว่างชุมชน และถนนเข้าสู่ที่ทำเกษตรกรรม ทำให้สามารถขนส่งผลผลิตไปจำหน่ายได้สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตลอดจนลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎรเกี่ยวกับสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐ อีกทั้งราษฎรยอมรับการจัดที่ดินในรูปแบบแปลงรวม

ปัญหา/อุปสรรค

๑. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน

- ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนงานและงบประมาณการก่อสร้างสาธารณูปโภคไม่ชัดเจนเพราะเป็นพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์ชายแดน การสำรวจข้อมูลทำได้ในระดับกว้าง ไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดซึ่งขั้นปฏิบัติต้องมีการปรับตามความเหมาะสม

- พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่สูง และลาดชัน บางแห่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณชายแดน และมีโรคระบาด เช่น ไข้มาเลเรีย เป็นต้น

๒. การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

- ดำเนินโครงการมา ๑๐ ปีกว่า ขณะนี้พื้นที่ดำเนินการลดลงมีราษฎรครอบครองการจัดกระจาย บางส่วนที่ราษฎรไม่สามารถรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์หรือนิติบุคคลอื่นได้ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะนำมาจัดทำโครงการ

- การดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน

- ราษฎรผู้ยากจนกลุ่มเป้าหมายที่รัฐจะแก้ไขปัญหาให้ เรียกร้องจะขอรับแต่เอกสารสิทธิในที่ดินเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ยอมรับในเบื้องต้นแล้วว่าเข้าอยู่อาศัยในที่สาธารณะประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แนวทางการแก้ไข

๑. การจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการร่วมสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดทำแผนระยะปานกลาง ระยะยาว

- ขอความร่วมมือให้หน่วยงานทหารดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน และให้คำแนะนำในการป้องกันโรค

๒. การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

- จัดให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน

- ชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรให้ยอมรับการดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการรับรองสิทธิ การเข้าอยู่อาศัยในที่สาธารณะประโยชน์โดยถูกต้องตามกฎหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ : พัฒนาการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ประกอบด้วย

๒.๑ โครงการ : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

- เดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาตี ได้ผลงานจำนวน ๑๕,๑๑๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๘ ของเป้าหมาย ๑๕,๗๕๐ แปลง แล้วใช้จ่ายงบประมาณ ๔๖.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๙ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๖๔.๓๔ ล้านบาท และแจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนได้จำนวน ๗,๔๒๒ แปลง

๒.๒ ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน

๑) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในพื้นที่ ๓๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน กำแพงเพชร ตาก พิชณุโลก อุตรดิตถ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ พังงา ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล ได้ผลงานจำนวน ๗๑,๓๐๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๒ ของเป้าหมาย ๘๐,๐๐๐ แปลง และใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๓๑๑.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๓ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๔๕๗.๕๒ ล้านบาท และแจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนได้จำนวน ๑๔,๕๐๖ แปลง

๒) บริหารจัดการคำขออออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค.๑ ได้ผลงานจำนวน ๙,๐๐๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๑๐ ของเป้าหมาย ๙,๐๐๐ แปลง

๓) จัดทำมาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน โดยการพิจารณาเรื่องการออกโฉนดที่ดินและพิจารณาการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ผลงานจำนวน ๒,๔๘๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔๖.๐๐ ของเป้าหมาย ๑,๗๐๐ เรื่อง

จากการดำเนินการตามนัย ข้อ ๒.๑ - ๒.๒ ให้ประชาชนในพื้นที่การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้รับเอกสารสิทธิมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน สามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน การหาเงินทุนนำไปพัฒนาอาชีพของตนให้มีความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดกำลังใจและแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกทั้งสามารถทราบแนวเขตที่ดินของรัฐ และเอกชนอย่างชัดเจน ลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของประเทศโดยรวม

๔) จัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนดที่ดิน โดยการสร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดิน สร้างระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้ผลงานจำนวน ๗,๗๓๕ ระวาง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๕ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ระวาง และใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๗๓.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๒ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑๒๗.๔๓ ล้านบาท

จากการดำเนินการทำให้ที่ดินที่ราษฎรครอบครองทำประโยชน์แล้ว มีสมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความถูกต้องและมีระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อรองรับการทำงานของกรมที่ดินและรองรับการเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถตรวจสอบแนวเขตรูปแปลงที่ดิน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการพัฒนาที่ดิน ได้ถูกต้องตามความเป็นจริง อีกทั้งสามารถนำไปใช้ให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความต้องการ

ปัญหา / อุปสรรค

- การเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี พื้นที่ที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมีแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ไม่ชัดเจน การกั้นแนวเขตที่ดิน ต้องใช้เวลาและการประสานงานหลายหน่วยงาน

/ เพื่อดำเนิน...

เพื่อดำเนินการ รวมถึงมีปัญหาความปลอดภัย เนื่องจากยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ่อยๆ ในทุกสาย
สำรวจปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยแทบทั้งสิ้น

แนวทางแก้ไข

- การเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุโขงป่าติ มีการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนให้ความร่วมมือและมีมาตรการในเรื่องการจัดชุดคุ้มครอง
หมู่บ้านให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยและประสานกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีศักยภาพรองรับ
การพัฒนาประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล
ประกอบด้วย**

**๓.๑ โครงการ : จัดทำแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินบนแผนที่ มาตรฐาน
๑ : ๔,๐๐๐**

- ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม โดยสำรวจตำแหน่งการ
ติดตั้งสถานีอ้างอิง และการติดตั้งระบบโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ดำเนินการ
ติดตั้งสถานีอ้างอิง ในพื้นที่ ๒๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ กำแพงเพชร ชุมพร เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช ตราด ตาก นราธิวาส ลพบุรี ลำปาง น่าน ประจวบคีรีขันธ์ สตูล พัทลุง พิจิตร สุโขทัย
พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ ยะลา สุพรรณบุรี ระยอง และอุทัยธานี กำหนดเป้าหมาย ๓๐ สถานี ซึ่งได้ลงนาม
ในสัญญาซื้อขายระบบฯ ตามสัญญาเลขที่ สช ๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลาดำเนินการ
๑๘๐ วัน ครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ และจัดสร้างระวางแผนที่เพื่อการรังวัดด้วยวิธี
แผนที่ชั้นหนึ่ง ได้ผลงานจำนวน ๑๑,๐๓๖ ระวาง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๖ ของเป้าหมาย ๑๒,๐๐๐ ระวาง ได้รับ
งบประมาณจำนวน ๒๐๐ ล้านบาท

๓.๒ โครงการ : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐

- จัดทำแผนที่ทางสาธารณะจากระวางแผนที่ และจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้ผลงานจำนวน ๔,๔๐๕ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๖
ของเป้าหมาย ๖,๕๐๐ กิโลเมตร และใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๐.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๘
ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๒.๒๖ ล้านบาท

**๓.๓ โครงการ : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.)**

- จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดย
ตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดิน บัญชีผู้ครอบครองที่ดินที่ได้รับจากคณะกรรมการจัดหาที่ดิน เพื่อจัดทำแผนที่แสดง
พื้นที่ดำเนินงานของโครงการ และพิมพ์แผนที่เพื่อส่งให้ คทช. จังหวัด นำไปใช้จัดเก็บข้อมูลผู้ครอบครองที่ดิน

/ ลงใน...

ลงในระบบภูมิสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูลการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ลงฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ และให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ผลงานจำนวน ๖,๓๓๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖.๖๘ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่ และจัดทำข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายการจัดที่ดินแห่งชาติที่ได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ ได้ผลงานจำนวน ๔,๕๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๘ ของเป้าหมาย ๗,๐๐๐ ไร่ และใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑.๙๕ ล้านบาท

๓.๔ โครงการ : ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ ๒)

- แผนงานที่ ๒ : การจัดทำแผนที่ฐาน เป็นแผนงานที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยดำเนินการจัดสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ได้ผลงานจำนวน ๑๒,๓๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๒๓ ของเป้าหมาย ๑๑,๘๐๐ ไร่

จากการดำเนินงานทำให้มีระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้เป็นมาตรฐาน สำหรับนำไปจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความชัดเจน สนับสนุนงานราชการ ส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นศูนย์กลาง ในการบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ระหว่างกรมที่ดินกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรองรับการ ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และมีแผนที่รูปแปลงที่ดินเป็นมาตรฐานสากลเป็นระบบพิกัดเชื่อมโยงระบบเดียวกัน ทั่วประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ : พัฒนาระบบการบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์ ทั่วทั้งประเทศ มีมาตรฐานสากลด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง ประกอบด้วย

๔.๑ ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน

๑. ดำเนินการให้บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน มีผู้มาติดต่อขอรับบริการ ทั้งสิ้นประมาณ ๘,๕๕๔,๕๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๐๖ ของเป้าหมาย ๗,๕๐๐,๐๐๐ ราย และจัดเก็บรายได้ ประเภทต่าง ๆ เข้ารัฐทั้งสิ้นประมาณ ๖๘,๗๒๔.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ ของเป้าหมาย ๗๗,๗๔๐.๐๔ ล้านบาท ซึ่งการให้บริการแยกได้ ดังนี้

๑) การให้บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน ได้ผลงานจำนวน ๗,๘๖๘,๒๔๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๗.๒๖ ของเป้าหมาย ๖,๗๑๐,๐๐๐ ราย และใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๓๗๔.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๒ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๓,๐๓๙.๗๔ ล้านบาท

๒) การให้บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน ได้ผลงานจำนวน ๒๗๙,๑๐๒ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๖๖.๔๕ ของเป้าหมาย ๔๒๐,๐๐๐ ราย และใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๐๑๗.๖๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๙.๓๑ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑,๑๓๙.๕๑ ล้านบาท

๓) พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน ๕ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (พื้นที่ ๕ จังหวัดตาม พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล

/ และ...

และสงขลา) ได้ผลงานจำนวน ๔๐๗,๒๐๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๐๕ ของเป้าหมาย ๓๗๐,๐๐๐ ราย และใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๖ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๖.๙๖ ล้านบาท

ปัญหา/อุปสรรค

- ปัญหาด้านอัตรากำลัง วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งอาคารสำนักงานที่ดินบางแห่งมีสภาพเก่า ทรุดโทรม คับแคบ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตลอดจนรองรับงานตามภารกิจที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นได้เพียงพอ

แนวทางแก้ไข

- นำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ทดสอบปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และพัฒนาจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารงานด้านบุคลากรให้มีความพร้อมและความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการบริการประชาชน รวมทั้งปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความจำเป็นของสังคม

๒. ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ดำเนินการดังนี้

๑) ปรับปรุงที่จัดเก็บเอกสารสารบบ ได้จำนวน ๔๕๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๔๕๙ แห่ง

๒) ปรับปรุงต่อเติมห้องจัดเก็บสารบบหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ได้จำนวน ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๖ แห่ง

๓) ปรับปรุงและดูแลรักษาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ได้จำนวน ๓๖.๗๓ ล้านแปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๐๓ ของเป้าหมาย ๓๖ ล้านแปลง

และใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ๔๓.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๒ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๖๗.๘๐ ล้านบาท

๓. ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน ดำเนินการดังนี้

๑) ปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ได้ผลงานจำนวน ๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๓๐ แห่ง

๒) ปรับปรุง/ต่อเติมทางลาดคนพิการได้ผลงานจำนวน ๑๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๑ แห่ง

๓) ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ได้ผลงานจำนวน ๒๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๔ แห่ง

๔) จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่งสำหรับคนพิการ ได้ผลงานจำนวน ๑๔ คัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๔ คัน

๔. ปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ผลงาน จำนวน ๔๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๔๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง

๕. พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัดในสำนักงานที่ดิน โดยจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ธุรการฝ่ายรังวัด ได้ผลงานจำนวน ๒๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐๖ คน

๖. พัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย

๑) จ้างเหมาบริการในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดินได้ผลงาน จำนวน ๔๓๔ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๓๔ แห่ง

๒) ติดกล้องวงจรปิดให้แก่สำนักงานที่ดินเป้าหมายได้ผลงาน จำนวน ๒๑ ชุด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๑ ชุด

๗. งานวางมาตรฐานกระบวนการทวงงานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยพิจารณาการปรับปรุง และ
วางระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายและข้อขัดข้องในทางปฏิบัติของ
สำนักงานที่ดิน และหน่วยงานต่างๆ แก้ไขและเพิกถอนรายการจดทะเบียนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ได้ผลงานจำนวน ๙,๙๓๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔๐.๐๑ ของเป้าหมาย ๗,๐๙๕ เรื่อง วางมาตรฐานการ
กำหนดสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับคนต่างด้าวนิติบุคคลบางประเภทและนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติได้ผลงานจำนวน ๓๑๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐๐ เรื่อง
ควบคุมและตรวจสอบทะเบียนที่ดินและข้อมูลที่ดินและห้องชุดของคนต่างด้าว นิติบุคคลบางประเภทและ
นิติบุคคลเพื่อการศาสนา ได้ผลงานจำนวน ๑,๘๔๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒,๓๐๐ เรื่อง

๘. การพัฒนาบุคลากร

- ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมที่ดิน ได้ผลงานจำนวน ๕
โครงการ ๖ รุ่น ๔๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ร้อยละ ๑๕๐.๐๐ และร้อยละ ๒๒.๕๖ ของ
เป้าหมาย ๕ โครงการ ๔ รุ่น ๑,๘๘๘ คน

๙. งานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการพิจารณาตรวจสอบการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต ได้ผลงานจำนวน ๒๙๕ ครั้ง ๔๘,๕๒๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๓
และร้อยละ ๑๒๑.๓๐ ของเป้าหมาย ๓๐๐ ครั้ง ๔๐,๐๐๐ แปลง ตามลำดับ และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการ
จดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.๑๐) ได้ผลงานจำนวน ๑๘๕ ราย ๖๒,๕๓๐ ห้องชุด คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๗ และ
ร้อยละ ๑๐๕.๙๘ ของเป้าหมาย ๒๘๐ ราย ๕๙,๐๐๐ ห้องชุด ตามลำดับ

๑๐. ดำเนินการร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ คำสั่ง
ได้ผลงานจำนวน ๑๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย จำนวน ๑๐ เรื่อง ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ
คำชี้แจงข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกรมที่ดิน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ผลงานจำนวน ๕๔๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๔๙.๕๔ ของเป้าหมาย
๒๒๐ เรื่อง ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครอง ได้ผลงานจำนวน ๘,๔๐๓ เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ ๘๔.๐๓
ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ เรื่อง

๔.๒ โครงการ : ยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสของกรมที่ดิน

- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมที่ดิน ได้ผลงานจำนวน ๑๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๕๐ คน ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๐.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๐.๒๗ ล้านบาท

๔.๓ โครงการ : ข้าราชการกรมที่ดินยุคใหม่ ไม่รับ ไม่โกง

- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ได้ผลงานจำนวน ๗๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๗ ของเป้าหมาย ๗๖๕ คน ใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๖ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๐.๒๙ ล้านบาท

๔.๔ โครงการ : ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน

- ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดในสำนักงานที่ดินได้ผลงานจำนวน ๓,๘๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๔ ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ ราย ใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๐.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๘ ของงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑.๑๖ ล้านบาท

๔.๕ โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่ ๒

- ดำเนินการขยายระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริการในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก กำหนดเป้าหมาย ๒๐๐ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเทศประกวดราคาครั้งที่ ๒ (ยกเลิกประกวดราคาครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข) ได้รับงบประมาณจำนวน ๕๖๑.๐๐ ล้านบาท

ภาพรวมเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกแผนงาน/โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖,๑๓๗.๒๔ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ รวมทั้งสิ้น ๔,๐๕๐.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๙ ของเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาสที่ ๓ งบประมาณร้อยละ ๗๓ ดังนั้น จากการที่กรมที่ดินมีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๔,๐๕๐.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๙ ของงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๖,๑๓๗.๒๔ ล้านบาท ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดอีกร้อยละ ๗.๐๑