

# โครงการ “ปรับปรุงการจัดเก็บหลักฐานการรังวัดทุกประเภท”

ฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

## ๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่กรมที่ดินได้ดำเนินโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๒) สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าว แต่การจัดเก็บหลักฐานการรังวัดทำแผนที่บางส่วน ยังไม่ได้จัดทำบัญชีและจัดเก็บให้ถูกต้อง เช่น เดิมเป็นระบบศูนย์กำเนิด มีการแก้ไขข้อมูลที่ดิน เป็น ระบบ U.T.M. หลักฐานการรังวัดทำแผนที่พิพาท หลักฐานการรังวัดตราจอง การรังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ ที่ไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดเก็บและรับผิดชอบข้อมูลด้านการรังวัดทำแผนที่ เห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการขึ้น

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เป็นการสนับสนุนโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๒) ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในด้านข้อมูลที่ดินและแผนที่ยิ่งขึ้น

๒.๒ เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องควบคุมหลักฐานแผนที่ ของฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย หลักฐานการรังวัดได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว

## ๓. เป้าหมาย

จัดเก็บหลักฐานการรังวัดทุกประเภท ปรับปรุง ซ่อมแซมเอกสารที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของหลักฐานการรังวัดที่มีอยู่

## ๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. งบประมาณ

ไม่ใช้เงินงบประมาณ

๖. พื้นที่ดำเนินการ

ห้องควบคุมหลักฐานแผนที่ ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท

๗. วิธีการดำเนินการ

๗.๑ สํารวจปริมาณหลักฐานการรังวัดแต่ละประเภทที่ต้องดำเนินการ

๗.๒ แบ่งงาน มอบหมายภารกิจและกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยจัดทำเป็นคำสั่งของฝ่ายรังวัด

๗.๓ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๗.๔ ประชุม ชี้แจง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ ทุกคนทราบ และตระหนักถึงความสำคัญ  
ของโครงการฯ ดังกล่าว

๘. การติดตามผลการดำเนินการ

๘.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานให้ที่ประชุมฝ่ายรังวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน

๘.๒ หัวหน้าฝ่ายรังวัดตรวจสอบ ติดตาม เรงรัด แก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นและให้คำปรึกษา  
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๙. ตัวชี้วัด

๙.๑ สามารถจัดเก็บหลักฐานการรังวัดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐


๙.๒ ห้องควบคุมหลักฐานแผนที่ ของฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาทให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย  
หลักฐานการรังวัดได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท

๑๑.วันที่อนุมัติโครงการฯ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....  ผู้เสนอโครงการ  
(นายนิคม ศรีหัยคัยเอ็ม)  
นายช่างรังวัดอาวุโส

ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายมงคล แต่งเส็ง)  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ๙ - ๓ ๖๐