

ที่ มท ๐๕๑๓.๒/๗๑๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอส่งสำเนาบันทึก ที่ มท ๐๕๑๓.๒ /๒๗๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงาน ปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและการปรับปรุง ฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดิน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ <http://nam.dol.go.th/it> หัวข้อ “คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน” เมนูหลัก “หนังสือเวียน” และ เมนูย่อย “รายงานปัญหาอุปสรรคการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเรียนผู้ตรวจราชการ กรมที่ดินทราบต่อไป



(นายชาติ ชื่นอุไทย)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ตรวจราชการกรม นครหลวง ที่ ๑-๑๒
เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวโสภา เพียรพิขยพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๑

QRcode



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ ๐-๒๙๘๔-๐๘๑๙ โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๓๖๗๙

ที่ มท ๐๕๑๓.๒ / ๒๗๐

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัล
ในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดิน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

๑. เรื่องเดิม

อธิบดีกรมที่ดิน (นายวรพงษ์ เกียรตินิมรุ่ง ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน) ได้มีหนังสือสั่งการและกำชับให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ให้ความสำคัญในการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเสมอ โดยหากผู้บริหารของกรมที่ดินตรวจสอบแล้ว พบว่าผลการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ ยังมีตัวเลขข้อผิดพลาดเท่าเดิม หรือเพิ่มขึ้น จะถือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าพนักงานที่ดินที่ไม่ให้ความสำคัญ และไม่เอาใจใส่ต่อนโยบายสำคัญของกรมที่ดิน เว้นแต่มีข้อจำกัดและเหตุผลชี้แจงได้ หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือเพิกเฉยต่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ดินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จะถือว่าเป็นความผิดของเจ้าพนักงานที่ดิน ทั้งนี้ ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน และการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดินในพื้นที่และให้รายงานปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ส่งให้กรมที่ดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อให้กรมที่ดินใช้เป็นข้อมูลในการควบคุม กำกับ ติดตาม และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดต่อไป (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานที่ดินได้รับทราบข้อสั่งการ และให้ความสำคัญในการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยการสอบถามและขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมส่งแบบรายงานปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้กรมที่ดินใช้เป็นข้อมูลในการควบคุม กำกับ ติดตาม และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑ การให้คำแนะนำ และการ Remote แก้ไขปัญหาโดยตรง

ให้คำแนะนำการแก้ไขข้อผิดพลาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินโดยตรง ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางโทรศัพท์ พร้อมแก้ไขปัญหาโดยการ Remote ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารกรมที่ดิน ประกอบด้วย

๒.๑.๑ วิธีการตรวจสอบผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินดิจิทัล และวิธีการดูรายละเอียดข้อผิดพลาดในแต่ละกรณี คือ ๑) มีทะเบียน-ไม่มีรูปแบบ ๒) มีทะเบียน-ไม่มีภาพลักษณ์ และ ๓) มีรูปแบบ-ไม่มีทะเบียน

๒.๑.๒ การปรับปรุง...

๒.๑.๒ การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ของฝ่ายทะเบียน กรณี มีทะเบียน-ไม่มีรูปแปลง และมีทะเบียน-ไม่มีภาพลักษณะ

๒.๑.๓ การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลและรูปแผนที่ดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ของฝ่ายรังวัด กรณี มีทะเบียน-ไม่มีรูปแปลง และมีรูปแปลง-ไม่มีทะเบียน

๒.๒ การรวบรวม การวิเคราะห์ และแนวทางแก้ไขปัญหา

รวบรวมแบบรายงานปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดิน (เอกสารหมายเลข ๒) และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค พร้อมประสานแนวทางการแก้ไขปัญหากับสำนักงานที่ดิน สรุปได้ดังนี้

๒.๒.๑ ด้านกลุ่มผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

๒.๒.๑.๑ สำนักงานที่ดินที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๑) จำนวน ๗๓ สำนักงาน

๒.๒.๑.๒ สำนักงานที่ดินที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ และโปรแกรม Land 2012 จำนวน ๓๘๗ สำนักงาน

๒.๒.๒ ด้านปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดิน สรุปได้ดังนี้

๒.๒.๒.๑ ข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิคและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน และโครงการศูนย์ข้อมูลฯ ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการประสานและ Remote แก้ไขปัญหาให้สำนักงานที่ดินเป็นรายกรณี เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินในโครงการศูนย์ข้อมูลฯ ไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินของสำนักงานที่ดิน หรือ สำนักงานที่ดินได้แก้ไขข้อมูลทะเบียนที่ดินในโปรแกรม Land 2012 ของสำนักงานที่ดินแล้ว แต่ตรวจพบว่า ระบบไม่ทำการ Synchronize ข้อมูลที่ปรับแก้ไขระหว่างกันไปยังระบบของโครงการศูนย์ข้อมูลฯ ทำให้ข้อผิดพลาดรายการดังกล่าว ยังคงค้างอยู่ในระบบโครงการศูนย์ข้อมูลฯ และระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการศูนย์ข้อมูลฯ มีปัญหาล่มบ่อยครั้ง เป็นต้น

๒.๒.๒.๒ การบันทึกรายการข้อมูลเอกสารสิทธิในระบบคอมพิวเตอร์ผิดพลาด ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรังวัดตรวจสอบและปรับแก้ไขข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว

๒.๒.๒.๓ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน โดยประเด็นดังกล่าว เป็นปัญหาสำคัญทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งกรมที่ดินจำเป็นต้องบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ดินภายใต้กรอบข้อจำกัดให้ได้

๒.๒.๒.๔ ขาดแคลนเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน เช่น จำนวนเครื่องสแกนเนอร์มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ไม่มีกล้องถ่ายรูปชนิดที่ดิน ร.ศ. (ชนิดที่ดินขนาดใหญ่กว่า A3) เพื่อนำเข้าภาพลักษณะในระบบคอมพิวเตอร์ และบางสำนักงานที่ดินมีโฉนดที่ดินที่มีสภาพเก่าฉีกขาดไม่สามารถสแกนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ได้ เป็นต้น

๒.๒.๒.๕ เจ้าหน้าที่...

๒.๒.๒.๕ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินครบ ๓ ส่วน และเข้าใจผิดในบางประเด็น

๒.๒.๒.๖ ข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิที่ดินซึ่งจ้างบริษัทฯ สแกนจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Stand alone) หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ตามโครงการนำร่องปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ไม่ได้ถูกนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน กรณีมีทะเบียน-ไม่มีภาพสแกน ส่งผลต่อการเชื่อมโยงไม่ครบทั้ง ๓ ส่วน โดยเฉพาะสำนักงานที่ดินในพื้นที่นำร่อง ๑๑ จังหวัด ซึ่งกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (กทผ.) เป็นหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ได้แก้ไขปัญหาให้กับสำนักงานที่ดินโดยการประสานขอ Copy ไฟล์ข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิเพื่อนำมา Rename ชื่อไฟล์ตามรูปแบบ (Format) ที่ระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการศูนย์ข้อมูลฯ ได้ออกแบบไว้ และส่งให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ สำนักงาน ประกอบด้วย ๑) สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนสนิมคม ๒) สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง ๓) สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน และ ๔) สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี ขณะนี้ อยู่ระหว่างสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ ทั้งนี้ กองเทคโนโลยีทำแผนที่ จะทยอยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จครบทุกสำนักงานที่ดิน และจะประสานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการต่อไป

๒.๒.๒.๗ โครงการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ยังไม่ได้ส่งระวางแผนที่ให้สำนักงานที่ดินไว้ใช้ในราชการ หรือได้มีการส่งมอบแต่ละงวดเฉพาะข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลภาพลักษณะ แต่ไม่มีข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (ข้อมูลด้านระวางแผนที่) หรือส่งล่าช้าทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงข้อมูลโฉนดที่ดินดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้นำรูปแปลงที่ดินลงระวางในระบบคอมพิวเตอร์ หรืองานเดินสำรวจฯ ตามมาตรา ๕๘ และ ๕๘ ทวิ ในสำนักงานที่ดินบางแห่ง ช่างเดินสำรวจได้ส่งเฉพาะโฉนดที่ดิน โดยไม่มีการลงรูปแปลงให้สำนักงานที่ดิน ซึ่งสำนักงานที่ดินได้บันทึกข้อมูลทะเบียนที่ดิน และสแกนภาพลักษณะเอกสารสิทธิแล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลรูปแปลงได้ โดยประเด็นการเดินสำรวจฯ ในเบื้องต้น สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้แนะนำให้สำนักงานที่ดินดิจิทัลไปก่อน สำหรับในอนาคต ช่างรังวัดโครงการเดินสำรวจฯ จะต้องรับผิดชอบข้อมูลของตนเองโดยการลงระวางในระบบดิจิทัล หรือนำมาลงที่ส่วนกลาง ซึ่งในกรณีลงระวางที่ส่วนกลางจะทับแปลงที่ดินนั้นหรือไม่ ยังไม่ได้ข้อสรุป ดังนั้น สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องจะต้องหารือแนวทางร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับสำนักงานที่ดิน

๓. ความเห็น

จากการรายงานปัญหาอุปสรรคของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ทุกเดือน และการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ สรุปข้อคิดเห็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน ดังนี้

๓.๑ ด้านการกำหนดระเบียบปฏิบัติและข้อสั่งการว่าด้วยการลงที่หมายในระวางแผนที่ดิจิทัลของสำนักงานที่ดิน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและการใช้โปรแกรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และการทบทวนยกเลิกหนังสือเวียน ข้อสั่งการเรื่องการใช้โปรแกรมรายงานการจัดเก็บไฟล์หลักฐานการรังวัด (Print DOL)

๓.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานที่ดินให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองในฐานะเจ้าของข้อมูล

๓.๒.๑ จัดทำคู่มือคำแนะนำการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง ๓ กรณี ประกอบด้วย ๑) มีทะเบียน-ไม่มีรูปแปลง ๒) มีทะเบียน-ไม่มีภาพสแกน และ ๓) มีรูปแปลง-ไม่มีทะเบียน (เอกสารหมายเลข ๓) เพื่อส่งให้สำนักงานที่ดินใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา ก่อนจัดส่งให้สำนักงานที่ดินได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

๓.๒.๒ วางแผนและกำหนดแนวทางถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับปรุงแก้ไข ฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง (สามารถเชื่อมโยงกัน ได้ ๓ ด้าน คือ ทะเบียน รูปแปลง และภาพลักษณ์) และเป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ดินให้มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้วางแผนดำเนินการดังกล่าว ภายใต้ กรอบข้อจำกัดอัตราค่าส่งเพื่อให้การสนับสนุนสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ ดังนี้

๑) จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ระบบสารสนเทศด้านการรังวัด และลงที่หมายแผนที่ในระบบดิจิทัล (แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กพร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) เพื่อตรวจติดตามงานและทบทวนการใช้งานในระบบให้กับสำนักงานที่ดินในพื้นที่ โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) ซึ่งอธิบดีกรมที่ดิน (นายวรพงษ์ เกียรตินิมรุ่ง ผู้ตรวจ ราชการกรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน) ได้เห็นชอบ และอนุมัติโครงการฯ แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างประสานและเสนอขออนุมัติเดินทาง (ครั้งที่ ๑) โดยได้พิจารณา คัดเลือกสำนักงานที่ดิน จำนวน ๑๐ จังหวัด (เอกสารหมายเลข ๔) ที่แจ้งความประสงค์ขอรับ และมีปัญหา ข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินค่อนข้างสูง ทั้งนี้ จะขยายผลการฝึกอบรมสำหรับสำนักงานที่ดินในพื้นที่ โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) ให้ครบทุกจังหวัดในลำดับถัดไป

๒) จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยง ข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานที่ดินในพื้นที่นำร่อง ๑๑ จังหวัด โดยวางแผน จัดฝึกอบรม จำนวน ๓ รุ่น (รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒: สำนักงานที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๑) จำนวนรวม ๓๔ สำนักงาน และรุ่นที่ ๓ สำนักงานที่ดินในพื้นที่โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ แห่งชาติ จำนวน ๑๙ สำนักงาน) (เอกสารหมายเลข ๕) ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารรังวัดและทำแผนที่ ชั้น ๖ (อาคาร ๖ ชั้น) ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้เสนอขออนุมัติโครงการฯ ในลำดับต่อไป

๓) สำนักงาน...

๓) สำนักงานที่ดินในพื้นที่โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๒) ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมในการจัดการข้อมูลที่ดินให้ครบถ้วนแล้ว ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำ และ Remote แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์

๓.๓ ด้านการบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลภาพลักษณะเอกสารสิทธิที่สแกนเก็บไว้ตามโครงการนำร่องปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

๓.๔ ด้านแนวทางในการลงระวางดิจิทัลของโครงการศูนย์ที่ดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ

๓.๕ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนสำนักงานที่ดินใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์และสแกนภาพลักษณะเอกสารสิทธิที่ดิน ประกอบด้วยเครื่องสแกนเนอร์ขนาด A3 และกล้องถ่ายภาพรูปโฉนดที่ดิน ร.ศ. (โฉนดที่ดินขนาดใหญ่กว่า A3)

๔. ข้อพิจารณา

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมที่ดินไปสู่การปฏิบัติ และให้การสนับสนุนสำนักงานที่ดินในการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ภายใต้กรอบข้อจำกัดที่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน ซึ่งความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานดังกล่าว จะทำให้กรมที่ดินมีฐานข้อมูลที่ดินที่ถูกต้องสำหรับใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมที่ดิน และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเป็นข้อมูลในการบูรณาการแก้ไขปัญหาที่ดินเชิงระบบ จึงเห็นควรให้สำนัก/กอง และสำนักงานที่ดินพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

๔.๑ กองเทคโนโลยีทำแผนที่ สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันดำเนินการตามข้อ ๓.๑

๔.๒ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตามข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๕ (จัดหาเครื่องสแกนเนอร์ขนาด A3)

๔.๓ กองเทคโนโลยีทำแผนที่ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตามข้อ ๓.๓

๔.๔ สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กองเทคโนโลยีทำแผนที่ ศูนย์ข้อมูลแผนที่ รูปแปลงที่ดิน และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตามข้อ ๓.๔

๔.๕ กองเทคโนโลยีทำแผนที่ ดำเนินการตามข้อ ๓.๕ (จัดหากล้องถ่ายภาพรูปโฉนดที่ดินที่มีขนาดใหญ่กว่า A3)

๔.๖ สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เพื่อโปรดทราบ และเป็นข้อมูลในการตรวจราชการ

๔.๗ กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อโปรดพิจารณาสนับสนุนอัตรากำลังของสำนักงานที่ดิน

๔.๘ สำนักงาน...

ॐ नमः

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1000
- 1000

2020.09.29

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน

کتابخانه

212 202 53

১৯৭৭

47 209,53

☒ เพื่อทราบ

□ พิจารณา

☒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แฉะ: คณบดีทปอ. ๒๖/๕/๖๓

১৭৯

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

୩୦ U.A. ବର୍ଷ

9025180000.

11
ด้ายแดง

AmZ

၈၅ မတ.၆၇