

แผนปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) ของสำนัก/กองส่วนกลาง

ที่	หน่วยงาน	วันที่ติดตั้ง
๑	กองคลัง (คล.)	๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒	กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตบ.)	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓	กองการเจ้าหน้าที่ (กจ.)	๒๓ - ๒๔ และ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔	กองฝึกอบรม (ฝอ.)	๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๕	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	
๖	สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)	๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๗	กองแผนงาน (กผ.)	๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๘	สำนักกฎหมาย (สกม.)	๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๙	สำนักงานบริหารโครงการพัฒนาฯ (สพร.)	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	
๑๑	ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน	
๑๒	สำนักงานตรวจราชการ	๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๓	สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	
๑๔	กองพัสดุ (พด.)	๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๕	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (สสร.)	๑๗ และ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๖	สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (สชอ.)	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๗	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน (สมท.)	๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๘	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (สจร.)	๒๔ และ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๙	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด (สมส.)	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๐	กองการพิมพ์ (ตลิ่งชัน) (กพ.)	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๑	สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน (บางขุนเทียน)	๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๒	ศูนย์ข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดิน (ศรธ.)	๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๐
๒๓	สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ (สนส.)	๕ ,๗ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
๒๔	กองเทคโนโลยีทำแผนที่ (กทผ.)	๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
๒๕	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.)	๑๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐