

เอกสารแนบ 1) ข้อมูลรายชื่อสำนักงานที่ดินตามภาคผนวก 1 และ 2 ที่ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรรีสื่อสารวงจรรที่ 2 และติดตั้ง Voice over IP เพิ่มเติม

ลำดับ	ลำดับตามภาคผนวก	จังหวัด	สำนักงาน	ภาคผนวก	ความเร็วไม่น้อยกว่า (Mbps)	หมายเลขวงจรรที่ 1	ผู้ให้บริการวงจรรีสื่อสาร วงจรรที่ 1	1) เปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรรีสื่อสาร วงจรรที่ 2		ผู้ให้บริการวงจรรีสื่อสาร วงจรรที่ 2 (รายใหม่)**	แผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์****
								ผู้ให้บริการวงจรรีสื่อสาร วงจรรที่ 2 (รายเดิม)*	แผนการเก็บอุปกรณ์คืนของผู้ให้บริการรายเดิม		
1	1	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร	ภาคผนวก 1	16	V85363B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
2	2	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ	ภาคผนวก 1	16	V19045B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
3	3	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี	ภาคผนวก 1	16	V19046B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
4	4	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน	ภาคผนวก 1	16	V19047B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
5	5	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง	ภาคผนวก 1	16	V19048B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
6	6	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง	ภาคผนวก 1	16	V19049B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
7	7	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน	ภาคผนวก 1	16	V19050B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
8	8	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม	ภาคผนวก 1	16	V19051B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
9	9	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย	ภาคผนวก 1	16	V19052B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
10	10	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขารัตนบุรี	ภาคผนวก 1	16	V19061B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
11	11	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว	ภาคผนวก 1	16	V19068B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
12	12	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ	ภาคผนวก 1	16	V19075B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
13	13	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม	ภาคผนวก 1	16	V19106B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
14	14	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก	ภาคผนวก 1	16	V19054B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
15	15	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง	ภาคผนวก 1	16	V19055B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
16	16	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง	ภาคผนวก 1	16	V95745B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
17	17	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร	ภาคผนวก 1	16	V19060B	TRUE	Interlink	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
18	18	ขอนแก่น	ขอนแก่น	ภาคผนวก 1	16	U60456	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
19	19	จันทบุรี	จันทบุรี	ภาคผนวก 1	16	U60057	TRUE	Interlink	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
20	20	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	ภาคผนวก 1	16	U60058	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
21	21	ชัยนาท	ชัยนาท	ภาคผนวก 1	16	U13595	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
22	22	เชียงราย	เชียงราย	ภาคผนวก 1	16	U60457	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
23	23	เชียงใหม่	เชียงใหม่	ภาคผนวก 1	16	U13597	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
24	24	เชียงใหม่	เชียงใหม่ สาขาพร้าว	ภาคผนวก 1	16	U13598	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
25	25	ชลบุรี	ชลบุรี	ภาคผนวก 1	16	U60458	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
26	26	ชลบุรี	ชลบุรี สาขาบางละมุง	ภาคผนวก 1	16	U60459	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
27	27	ชลบุรี	ชลบุรี สาขาศรีราชา	ภาคผนวก 1	16	U60460	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
28	28	นครนายก	นครนายก	ภาคผนวก 1	16	U13599	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
29	29	นครราชสีมา	นครราชสีมา	ภาคผนวก 1	16	U60461	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
30	30	นครปฐม	นครปฐม	ภาคผนวก 1	16	U60462	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
31	31	นนทบุรี	นนทบุรี	ภาคผนวก 1	16	V95890B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
32	32	นนทบุรี	นนทบุรี สาขาบางบัวทอง	ภาคผนวก 1	16	V18904B	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
33	33	นนทบุรี	นนทบุรี สาขาบางใหญ่	ภาคผนวก 1	16	V19077B	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
34	34	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	ภาคผนวก 1	16	U13601	TRUE	Interlink	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
35	35	บึงกาฬ	บึงกาฬ	ภาคผนวก 1	16	U60463	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560

เอกสารแนบ 1) ข้อมูลรายชื่อสำนักงานที่ดินตามภาคผนวก 1 และ 2 ที่ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรรหัสโทรศัพท์ 2 และติดตั้ง Voice over IP เพิ่มเติม

ลำดับ	ลำดับตามภาคผนวก	จังหวัด	สำนักงาน	ภาคผนวก	ความเร็วไม่น้อยกว่า (Mbps)	หมายเลขวงจรรหัสที่ 1	ผู้ให้บริการวงจรรหัสโทรศัพท์ 1	1) ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรรหัสโทรศัพท์ 2		ผู้ให้บริการวงจรรหัสโทรศัพท์ 2 (รายเดิม)	ผู้ให้บริการวงจรรหัสโทรศัพท์ 2 (รายใหม่)**	2) ติดตั้ง IP Phone ตัวที่ 2 ที่
								ผู้ให้บริการวงจรรหัสโทรศัพท์ 2 (รายเดิม)*	แผนการเก็บอุปกรณ์คืนของผู้ให้บริการรายเดิม			แผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์****
36	36	บึงกาฬ	บึงกาฬ สาขาเซกา	ภาคผนวก 1	16	U60464	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
37	37	ปทุมธานี	ปทุมธานี	ภาคผนวก 1	16	V19056B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
38	38	ปทุมธานี	ปทุมธานี สาขาลำลูกกา	ภาคผนวก 1	16	V19043B	TRUE	Interlink	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
39	39	ปทุมธานี	ปทุมธานี สาขาธัญบุรี	ภาคผนวก 1	16	V19057B	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
40	40	ปทุมธานี	ปทุมธานี สาขาลองหลาง	ภาคผนวก 1	16	V95891B	TRUE	Interlink	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
41	41	พิษณุโลก	พิษณุโลก	ภาคผนวก 1	16	U60465	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
42	42	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	ภาคผนวก 1	16	U60466	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
43	43	เพชรบุรี	เพชรบุรี	ภาคผนวก 1	16	U60467	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
44	44	ภูเก็ต	ภูเก็ต	ภาคผนวก 1	16	U92433	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
45	45	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	ภาคผนวก 1	16	U60468	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
46	46	ระยอง	ระยอง	ภาคผนวก 1	16	U13602	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
47	47	ลำพูน	ลำพูน	ภาคผนวก 1	16	U14072	Interlink	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
48	48	ลำปาง	ลำปาง	ภาคผนวก 1	16	U13603	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
49	49	ลพบุรี	ลพบุรี	ภาคผนวก 1	16	U60469	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
50	50	สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	ภาคผนวก 1	16	U13605	TRUE	Interlink	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
51	51	สุรินทร์	สุรินทร์	ภาคผนวก 1	16	U13608	TRUE	Interlink	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
52	52	สงขลา	สงขลา	ภาคผนวก 1	16	U60470	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
53	53	สงขลา	สงขลา สาขาหาดใหญ่	ภาคผนวก 1	16	U13609	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
54	54	สงขลา	สงขลา สาขาหาดใหญ่ ส่วนแยกบางกล่ำ	ภาคผนวก 1	16	U13610	TRUE	Interlink	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
55	55	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	ภาคผนวก 1	16	V19058B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
56	56	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ สาขาบางพลี	ภาคผนวก 1	16	V19059B	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
57	57	สมุทรสาคร	สมุทรสาคร	ภาคผนวก 1	16	U60471	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
58	58	สระบุรี	สระบุรี	ภาคผนวก 1	16	U60472	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
59	59	หนองคาย	หนองคาย	ภาคผนวก 1	16	U60060	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
60	60	หนองคาย	หนองคาย สาขาท่าบ่อ	ภาคผนวก 1	16	U60473	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
61	61	หนองคาย	หนองคาย สาขาโพนพิสัย	ภาคผนวก 1	16	U92512	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
62	62	อุดรธานี	อุดรธานี	ภาคผนวก 1	16	U60474	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
63	63	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	ภาคผนวก 1	16	U60475	TRUE	Symphony	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
64	64	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี สาขาเขื่องใน	ภาคผนวก 1	16	U60476	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
65	65	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี สาขาม่วงสามสิบ	ภาคผนวก 1	16	U60477	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
66	66	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร	ภาคผนวก 1	16	U92513	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
67	67	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี สาขาตระการพิษผล	ภาคผนวก 1	16	U92514	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
68	68	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ	ภาคผนวก 1	16	U60478	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
69	69	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี สาขาศรีเมืองใหม่	ภาคผนวก 1	16	U60061	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
70	70	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	ภาคผนวก 1	16	U92515	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	

เอกสารแนบ 1) ข้อมูลรายชื่อสำนักงานที่ดินตามภาคผนวก 1 และ 2 ที่ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรสื่อสารวงจรถี 2 และติดตั้ง Voice over IP เพิ่มเติม

ลำดับ	ลำดับตามภาคผนวก	จังหวัด	สำนักงาน	ภาคผนวก	ความเร็วไม่น้อยกว่า (Mbps)	หมายเลขวงจรที่ 1	ผู้ให้บริการวงจรสื่อสาร วงจรที่ 1	1) ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรสื่อสาร วงจรที่ 2		ผู้ให้บริการวงจรสื่อสาร วงจรที่ 2 (รายใหม่)**	แผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์
								ผู้ให้บริการวงจรสื่อสาร วงจรที่ 2 (รายเดิม)*	แผนการเก็บอุปกรณ์คืนของผู้ให้บริการรายเดิม		
71	71	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี สาขาเขมราฐ	ภาคผนวก 1	16	U60062	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
72	72	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี สาขาน้ำยืน	ภาคผนวก 1	16	U60063	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
73	1	กระบี่	กระบี่	ภาคผนวก 2	10	U60213	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
74	2	กระบี่	กระบี่ สาขาอ่าวลึก	ภาคผนวก 2	10	U92516	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
75	3	กระบี่	กระบี่ สาขาคลองท่อม	ภาคผนวก 2	10	U60214	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
76	4	กระบี่	กระบี่ สาขาคลองท่อม ส่วนแยกเกาะลิบตา	ภาคผนวก 2	10	U60215	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
77	5	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี	ภาคผนวก 2	10	U60216	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
78	6	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี สาขาท่ามะกา	ภาคผนวก 2	10	U60000	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
79	7	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี สาขาบ่อพลอย	ภาคผนวก 2	10	U60217	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
80	8	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ	ภาคผนวก 2	10	U60001	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
81	9	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี ส่วนแยกเลาขวัญ	ภาคผนวก 2	10	U60218	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
82	10	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี สาขาท่าม่วง	ภาคผนวก 2	10	U92517	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
83	11	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี สาขาพนมทวน	ภาคผนวก 2	10	U60002	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
84	12	กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	ภาคผนวก 2	10	U60219	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
85	13	กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์ สาขายางตลาด	ภาคผนวก 2	10	U60220	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
86	14	กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ	ภาคผนวก 2	10	U60221	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
87	15	กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์ สาขาฆมาลาไสย	ภาคผนวก 2	10	U92460	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
88	16	กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์ สาขาภูธินารายณ์	ภาคผนวก 2	10	U92461	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
89	17	กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี	ภาคผนวก 2	10	U60222	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
90	18	กำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ภาคผนวก 2	10	U60223	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
91	19	กำแพงเพชร	กำแพงเพชร สาขาคลองขลุง	ภาคผนวก 2	10	U60003	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
92	20	กำแพงเพชร	กำแพงเพชร สาขาขามเฒ่า	ภาคผนวก 2	10	U92462	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
93	21	ขอนแก่น	ขอนแก่น สาขาพล	ภาคผนวก 2	10	U60224	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
94	22	ขอนแก่น	ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่	ภาคผนวก 2	10	U60225	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
95	23	ขอนแก่น	ขอนแก่น สาขาน้ำพอง	ภาคผนวก 2	10	U60226	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
96	24	ขอนแก่น	ขอนแก่น สาขาชุมแพ	ภาคผนวก 2	10	U60227	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
97	25	ขอนแก่น	ขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง	ภาคผนวก 2	10	U60228	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
98	26	ขอนแก่น	ขอนแก่น สาขาหนองเรือ	ภาคผนวก 2	10	U60004	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
99	27	ขอนแก่น	ขอนแก่น สาขาภูเวียง	ภาคผนวก 2	10	U60005	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
100	28	ขอนแก่น	ขอนแก่น สาขากระนวน	ภาคผนวก 2	10	U92463	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
101	29	ขอนแก่น	ขอนแก่น สาขามัญจาคีรี	ภาคผนวก 2	10	U60229	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
102	30	ขอนแก่น	ขอนแก่น สาขาบ้านฝาง	ภาคผนวก 2	10	U92518	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
103	31	ขอนแก่น	ขอนแก่น สาขาพระยืน	ภาคผนวก 2	10	U60006	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
104	32	ขอนแก่น	ขอนแก่น สาขาเวียงน้อย	ภาคผนวก 2	10	U60230	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
105	33	ขอนแก่น	ขอนแก่น สาขาสีชมพู	ภาคผนวก 2	10	U92519	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560

เอกสารแนบ 1) ข้อมูลรายชื่อสำนักงานที่ดินตามภาคผนวก 1 และ 2 ที่ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรสื่อสารวงจรถั 2 และติดตั้ง Voice over IP เพิ่มเติม

ลำดับ	ลำดับตามภาคผนวก	จังหวัด	สำนักงาน	ภาคผนวก	ความเร็วไม่น้อยกว่า (Mbps)	หมายเลขวงจรถั 1	ผู้ให้บริการวงจรถั 1	1) ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรถั 2		2) ติดตั้ง IP Phone ตัวที่ 2 ที่	
								ผู้ให้บริการวงจรถั 2 (รายเดิม)*	แผนการเก็บอุปกรณ์คืนของผู้ให้บริการรายเดิม	ผู้ให้บริการวงจรถั 2 (รายใหม่)**	แผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์****
106	34	ขอนแก่น	ขอนแก่น สาขาน้ำพอง ส่วนแยกอุบลรัตน์	ภาคผนวก 2	10	U60231	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
107	35	จันทบุรี	จันทบุรี สาขาท่าใหม่	ภาคผนวก 2	10	U92610	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
108	36	จันทบุรี	จันทบุรี สาขามะขาม	ภาคผนวก 2	10	U60233	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
109	37	จันทบุรี	จันทบุรี สาขาขลุง	ภาคผนวก 2	10	U60007	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
110	38	จันทบุรี	จันทบุรี ส่วนแยกแหลมสิงห์	ภาคผนวก 2	10	U60234	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
111	39	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า	ภาคผนวก 2	10	U60008	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
112	40	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม	ภาคผนวก 2	10	U60235	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
113	41	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง	ภาคผนวก 2	10	U60236	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
114	42	ชลบุรี	ชลบุรี สาขาศรีนคร	ภาคผนวก 2	10	U92592	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
115	43	ชลบุรี	ชลบุรี สาขาสัตหีบ	ภาคผนวก 2	10	U60238	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
116	44	ชลบุรี	ชลบุรี สาขาบ้านบึง	ภาคผนวก 2	10	U92464	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
117	45	ชัยนาท	ชัยนาท สาขาสรรคบุรี	ภาคผนวก 2	10	U92465	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
118	46	ชัยนาท	ชัยนาท สาขาหันคา	ภาคผนวก 2	10	U92466	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
119	47	ชัยนาท	ชัยนาท สาขาวัดสิงห์	ภาคผนวก 2	10	U92467	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
120	48	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	ภาคผนวก 2	10	U60239	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
121	49	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ สาขาภูเขียว	ภาคผนวก 2	10	U92468	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
122	50	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ สาขาจัตุรัส	ภาคผนวก 2	10	U92469	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
123	51	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ	ภาคผนวก 2	10	U92520	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
124	52	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์	ภาคผนวก 2	10	U60009	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
125	53	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์	ภาคผนวก 2	10	U92456	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
126	54	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ สาขาบ้านเขว้า	ภาคผนวก 2	10	U92470	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
127	55	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ สาขาบำเหน็จณรงค์	ภาคผนวก 2	10	U92457	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
128	56	ชุมพร	ชุมพร	ภาคผนวก 2	10	U60242	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
129	57	ชุมพร	ชุมพร สาขาหลังสวน	ภาคผนวก 2	10	U92471	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
130	58	ชุมพร	ชุมพร สาขาปะทิว	ภาคผนวก 2	10	U60243	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
131	59	ชุมพร	ชุมพร สาขาสวี	ภาคผนวก 2	10	U60244	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
132	60	ชุมพร	ชุมพร สาขาท่ามะแซ	ภาคผนวก 2	10	U60245	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
133	61	เชียงราย	เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า	ภาคผนวก 2	10	U92550	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
134	62	เชียงราย	เชียงราย สาขาแม่สาย	ภาคผนวก 2	10	U60247	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
135	63	เชียงราย	เชียงราย สาขาแม่จัน	ภาคผนวก 2	10	U92551	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
136	64	เชียงราย	เชียงราย สาขาเวียงชัย	ภาคผนวก 2	10	U60010	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
137	65	เชียงราย	เชียงราย สาขาเทิง	ภาคผนวก 2	10	U60011	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
138	66	เชียงราย	เชียงราย สาขาพาน	ภาคผนวก 2	10	U92521	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
139	67	เชียงราย	เชียงราย ส่วนแยกป่าแดด	ภาคผนวก 2	10	U60249	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
140	68	เชียงราย	เชียงราย สาขาเชียงของ	ภาคผนวก 2	10	U60250	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560

เอกสารแนบ 1) ข้อมูลรายชื่อสำนักงานที่ดินตามภาคผนวก 1 และ 2 ที่ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรสื่อสารวงจรถที่ 2 และติดตั้ง Voice over IP เพิ่มเติม

ลำดับ	ลำดับตามภาคผนวก	จังหวัด	สำนักงาน	ภาคผนวก	ความเร็วไม่น้อยกว่า (Mbps)	หมายเลขวงจรถที่ 1	ผู้ให้บริการวงจรถที่ 1	1) ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรถที่ 2		2) ติดตั้ง IP Phone ตัวที่ 2 ที่	
								ผู้ให้บริการวงจรถที่ 2 (รายเดิม)*	แผนการเก็บอุปกรณ์คืนของผู้ให้บริการรายเดิม	ผู้ให้บริการวงจรถที่ 2 (รายใหม่)**	แผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์****
141	69	เชียงราย	เชียงราย สาขาเชียงแสน	ภาคผนวก 2	10	U60251	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
142	70	เชียงราย	เชียงราย ส่วนแยกพญาเม็งราย	ภาคผนวก 2	10	U60012	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
143	71	เชียงราย	เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ส่วนแยกแม่สรวย	ภาคผนวก 2	10	U92552	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
144	72	เชียงใหม่	เชียงใหม่ สาขาแม่ริม	ภาคผนวก 2	10	U92472	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
145	73	เชียงใหม่	เชียงใหม่ สาขาสันทราย	ภาคผนวก 2	10	U60253	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
146	74	เชียงใหม่	เชียงใหม่ สาขาสันกำแพง	ภาคผนวก 2	10	U92558	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
147	75	เชียงใหม่	เชียงใหม่ สาขาหางดง	ภาคผนวก 2	10	U60255	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
148	76	เชียงใหม่	เชียงใหม่ สาขาจอมทอง	ภาคผนวก 2	10	U92559	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
149	77	เชียงใหม่	เชียงใหม่ สาขาคอยสะเก็ด	ภาคผนวก 2	10	U60257	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
150	78	เชียงใหม่	เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง	ภาคผนวก 2	10	U92560	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
151	79	เชียงใหม่	เชียงใหม่ สาขาแม่แตง	ภาคผนวก 2	10	U60259	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
152	80	เชียงใหม่	เชียงใหม่ สาขาฝาง	ภาคผนวก 2	10	U92561	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
153	81	เชียงใหม่	เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว	ภาคผนวก 2	10	U92562	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
154	82	เชียงใหม่	เชียงใหม่ สาขาสารภี	ภาคผนวก 2	10	U89793	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
155	83	เชียงใหม่	เชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกแม่แจ่ม	ภาคผนวก 2	10	U60262	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
156	84	เชียงใหม่	เชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด	ภาคผนวก 2	10	U13622	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
157	85	เชียงใหม่	เชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง	ภาคผนวก 2	10	U60263	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
158	86	ตรัง	ตรัง	ภาคผนวก 2	10	U60264	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
159	87	ตรัง	ตรัง สาขาห้วยยอด	ภาคผนวก 2	10	U92473	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
160	88	ตรัง	ตรัง สาขากันตัง	ภาคผนวก 2	10	U60265	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
161	89	ตรัง	ตรัง สาขาย่านตาขาว	ภาคผนวก 2	10	U60013	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
162	90	ตรัง	ตรัง ส่วนแยกสิเกา	ภาคผนวก 2	10	U60266	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
163	91	ตาก	ตาก	ภาคผนวก 2	10	U60267	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
164	92	ตาก	ตาก สาขาแม่สอด	ภาคผนวก 2	10	U92474	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
165	93	ตาก	ตาก สาขาสามเงา	ภาคผนวก 2	10	U60268	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
166	94	ตาก	ตาก สาขาแม่สอด ส่วนแยกแม่ระมาด	ภาคผนวก 2	10	U14178	TRUE	ปี 2560 ไม่มีวงจรถที่ 2	-	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
167	95	ตราด	ตราด	ภาคผนวก 2	10	U60269	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
168	96	ตราด	ตราด ส่วนแยกเขาสมิง	ภาคผนวก 2	10	U60014	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
169	97	ตราด	ตราด ส่วนแยกแหลมงอบ	ภาคผนวก 2	10	U60270	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
170	98	นครนายก	นครนายก สาขาองครักษ์	ภาคผนวก 2	10	U60015	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
171	99	นครปฐม	นครปฐม สาขานครชัยศรี	ภาคผนวก 2	10	U92523	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
172	100	นครปฐม	นครปฐม สาขาสามพราน	ภาคผนวก 2	10	U60271	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
173	101	นครปฐม	นครปฐม สาขากำแพงแสน	ภาคผนวก 2	10	U60272	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
174	102	นครปฐม	นครปฐม สาขาบางเลน	ภาคผนวก 2	10	U60273	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
175	103	นครพนม	นครพนม	ภาคผนวก 2	10	U60274	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560

เอกสารแนบ 1) ข้อมูลรายชื่อสำนักงานที่ดินตามภาคผนวก 1 และ 2 ที่ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรสื่อสารวงจรถี 2 และติดตั้ง Voice over IP เพิ่มเติม

ลำดับ	ลำดับตามภาคผนวก	จังหวัด	สำนักงาน	ภาคผนวก	ความเร็วไม่น้อยกว่า (Mbps)	หมายเลขวงจรถี 1	ผู้ให้บริการวงจรถี 1	1) ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรถี 2		2) ติดตั้ง IP Phone ตัวที่ 2 ที่	
								ผู้ให้บริการวงจรถี 2 (รายเดิม)*	แผนการเก็บอุปกรณ์คืนของผู้ให้บริการรายเดิม	ผู้ให้บริการวงจรถี 2 (รายใหม่)**	แผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์****
176	104	นครพนม	นครพนม สาขานาแก	ภาคผนวก 2	10	U92475	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
177	105	นครพนม	นครพนม สาขาธาตุพนม	ภาคผนวก 2	10	U60275	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
178	106	นครพนม	นครพนม สาขาศรีสงคราม	ภาคผนวก 2	10	U60276	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
179	107	นครพนม	นครพนม สาขาท่าอุเทน	ภาคผนวก 2	10	U60016	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
180	108	นครพนม	นครพนม สาขาเรณูนคร	ภาคผนวก 2	10	U60277	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
181	109	นครพนม	นครพนม สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง	ภาคผนวก 2	10	U60278	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
182	110	นครพนม	นครพนม สาขาศรีสงคราม ส่วนแยกนาหว้า	ภาคผนวก 2	10	U60017	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
183	111	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาขาก	ภาคผนวก 2	10	U60279	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
184	112	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาสูงเนิน	ภาคผนวก 2	10	U60280	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
185	113	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาปักธงชัย	ภาคผนวก 2	10	U89808	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
186	114	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาประทาย	ภาคผนวก 2	10	U89809	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
187	115	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาพิมาย	ภาคผนวก 2	10	U60018	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
188	116	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาโนนสูง	ภาคผนวก 2	10	U60019	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
189	117	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาโนนไทย	ภาคผนวก 2	10	U60020	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
190	118	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาโชคชัย	ภาคผนวก 2	10	U60281	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
191	119	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	ภาคผนวก 2	10	U60282	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
192	120	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	ภาคผนวก 2	10	U60283	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
193	121	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาปากช่อง	ภาคผนวก 2	10	U60021	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
194	122	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ	ภาคผนวก 2	10	U60284	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
195	123	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาจักราช	ภาคผนวก 2	10	U60022	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
196	124	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาครบุรี	ภาคผนวก 2	10	U92525	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
197	125	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาด่านขุนทด	ภาคผนวก 2	10	U89810	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
198	126	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาชุมพวง	ภาคผนวก 2	10	U89811	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
199	127	นครราชสีมา	นครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง	ภาคผนวก 2	10	U60285	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
200	128	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	ภาคผนวก 2	10	U92477	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
201	129	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง	ภาคผนวก 2	10	U60286	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
202	130	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ่	ภาคผนวก 2	10	U60287	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
203	131	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา	ภาคผนวก 2	10	U92458	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
204	132	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช สาขาสิชล	ภาคผนวก 2	10	U92459	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
205	133	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง	ภาคผนวก 2	10	U60290	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
206	134	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร	ภาคผนวก 2	10	U60291	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
207	135	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช สาขาฉวาง	ภาคผนวก 2	10	U92445	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
208	136	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช สาขาชะอวด	ภาคผนวก 2	10	U60293	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
209	137	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช สาขาลานสกา	ภาคผนวก 2	10	U60294	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
210	138	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์	ภาคผนวก 2	10	U60295	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560

เอกสารแนบ 1) ข้อมูลรายชื่อสำนักงานที่ดินตามภาคผนวก 1 และ 2 ที่ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรรหัสโทรศัพท์ 2 และติดตั้ง Voice over IP เพิ่มเติม

ลำดับ	ลำดับตามภาคผนวก	จังหวัด	สำนักงาน	ภาคผนวก	ความเร็วไม่น้อยกว่า (Mbps)	หมายเลขวงจรรหัสที่ 1	ผู้ให้บริการวงจรรหัสที่ 1	1) ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรรหัสที่ 2		แผนการเก็บอุปกรณ์คืนของผู้ให้บริการรายเดิม	ผู้ให้บริการวงจรรหัสที่ 2 (รายใหม่)**	2) ติดตั้ง IP Phone ตัวที่ 2 ที่
								ผู้ให้บริการวงจรรหัสที่ 2 (รายเดิม)*	ผู้ให้บริการวงจรรหัสที่ 2 (รายใหม่)**			แผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์****
211	139	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่	ภาคผนวก 2	10	U60296	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
212	140	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช สาขาลานสกา ส่วนแยกพรหมคีรี	ภาคผนวก 2	10	U60297	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
213	141	นครสวรรค์	นครสวรรค์	ภาคผนวก 2	10	U92478	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
214	142	นครสวรรค์	นครสวรรค์ สาขาคาคลี	ภาคผนวก 2	10	U89812	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
215	143	นครสวรรค์	นครสวรรค์ สาขาชุมแสง	ภาคผนวก 2	10	U60298	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
216	144	นครสวรรค์	นครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี	ภาคผนวก 2	10	U60299	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
217	145	นครสวรรค์	นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก	ภาคผนวก 2	10	U60300	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
218	146	นครสวรรค์	นครสวรรค์ สาขาลาดยาว	ภาคผนวก 2	10	U60023	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
219	147	นครสวรรค์	นครสวรรค์ สาขาบรรพตพิสัย	ภาคผนวก 2	10	U60301	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
220	148	นครสวรรค์	นครสวรรค์ สาขาทากฟ้า	ภาคผนวก 2	10	U60302	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
221	149	นครสวรรค์	นครสวรรค์ สาขาหนองบัว	ภาคผนวก 2	10	U60303	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
222	150	นครสวรรค์	นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก ส่วนแยกไพศาลี	ภาคผนวก 2	10	U60304	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
223	151	นราธิวาส	นราธิวาส	ภาคผนวก 2	10	U60441	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
224	152	นราธิวาส	นราธิวาส สาขาสุโหงปาดี	ภาคผนวก 2	10	U60442	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
225	153	นราธิวาส	นราธิวาส สาขาเรือเสาะ	ภาคผนวก 2	10	U60443	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
226	154	นราธิวาส	นราธิวาส สาขาทากใบ	ภาคผนวก 2	10	U60444	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
227	155	นราธิวาส	นราธิวาส สาขาบาเจาะ	ภาคผนวก 2	10	U60445	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
228	156	นราธิวาส	นราธิวาส สาขาสุโหงโก-ลก	ภาคผนวก 2	10	U60446	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
229	157	น่าน	น่าน	ภาคผนวก 2	10	U60024	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
230	158	น่าน	น่าน สาขาท่าวังผา	ภาคผนวก 2	10	U92529	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
231	159	น่าน	น่าน สาขาเวียงสา	ภาคผนวก 2	10	U60305	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
232	160	น่าน	น่าน สาขาน้อย	ภาคผนวก 2	10	U60306	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
233	161	น่าน	น่าน สาขาปัว	ภาคผนวก 2	10	U60307	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
234	162	น่าน	น่าน สาขาเชียงกลาง	ภาคผนวก 2	10	U60308	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
235	163	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์ สาขานางรอง	ภาคผนวก 2	10	U89835	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
236	164	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย	ภาคผนวก 2	10	U89836	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
237	165	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ	ภาคผนวก 2	10	U89837	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
238	166	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์ สาขากระสัง	ภาคผนวก 2	10	U92446	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
239	167	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์ สาขาสตึก	ภาคผนวก 2	10	U92447	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
240	168	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง	ภาคผนวก 2	10	U92448	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
241	169	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์ สาขานางรอง ส่วนแยกละหานทราย	ภาคผนวก 2	10	U92530	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
242	170	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์ สาขาสตึก ส่วนแยกคูเมือง	ภาคผนวก 2	10	U60312	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
243	171	ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	ภาคผนวก 2	10	U92482	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
244	172	ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	ภาคผนวก 2	10	U92483	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
245	173	ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน	ภาคผนวก 2	10	U60313	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	

เอกสารแนบ 1) ข้อมูลรายชื่อสำนักงานที่ดินตามภาคผนวก 1 และ 2 ที่ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรรหัสโทรศัพท์ 2 และติดตั้ง Voice over IP เพิ่มเติม

ลำดับ	ลำดับตามภาคผนวก	จังหวัด	สำนักงาน	ภาคผนวก	ความเร็วไม่น้อยกว่า (Mbps)	หมายเลขวงจรรหัสที่ 1	ผู้ให้บริการวงจรรหัสที่ 1	1) ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรรหัสที่ 2		ผู้ให้บริการวงจรรหัสที่ 2 (รายใหม่)**	แผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์
								ผู้ให้บริการวงจรรหัสที่ 2 (รายเดิม)*	แผนการเก็บอุปกรณ์คืนของผู้ให้บริการรายเดิม		
246	174	ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี	ภาคผนวก 2	10	U60314	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
247	175	ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	ภาคผนวก 2	10	U60025	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
248	176	ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี สาขาภักขันธ์บุรี	ภาคผนวก 2	10	U60315	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
249	177	ปัตตานี	ปัตตานี	ภาคผนวก 2	10	U60447	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
250	178	ปัตตานี	ปัตตานี สาขาโคกโพธิ์	ภาคผนวก 2	10	U60448	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
251	179	ปัตตานี	ปัตตานี สาขาปะนาเระ	ภาคผนวก 2	10	U60449	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
252	180	ปัตตานี	ปัตตานี สาขาสายบุรี	ภาคผนวก 2	10	U60450	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
253	181	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา	ภาคผนวก 2	10	U60316	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
254	182	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ	ภาคผนวก 2	10	U92484	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
255	183	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย	ภาคผนวก 2	10	U60026	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
256	184	พะเยา	พะเยา	ภาคผนวก 2	10	U60317	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
257	185	พะเยา	พะเยา สาขาเชียงคำ	ภาคผนวก 2	10	U60318	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
258	186	พะเยา	พะเยา สาขาแม่ใจ	ภาคผนวก 2	10	U60319	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
259	187	พะเยา	พะเยา สาขาดอกคำใต้	ภาคผนวก 2	10	U60027	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
260	188	พะเยา	พะเยา สาขาจุน	ภาคผนวก 2	10	U60320	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
261	189	พะเยา	พะเยา สาขาปาง	ภาคผนวก 2	10	U60321	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
262	190	พะเยา	พะเยา สาขาปาง ส่วนแยกเชียงม่วน	ภาคผนวก 2	10	U60322	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
263	191	พังงา	พังงา	ภาคผนวก 2	10	U60323	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
264	192	พังงา	พังงา สาขาตะกั่วป่า	ภาคผนวก 2	10	U92485	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
265	193	พังงา	พังงา สาขาท้ายเหมือง	ภาคผนวก 2	10	U60324	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
266	194	พังงา	พังงา สาขาตะกั่วทุ่ง	ภาคผนวก 2	10	U60325	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
267	195	พัทลุง	พัทลุง	ภาคผนวก 2	10	U60326	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
268	196	พัทลุง	พัทลุง สาขาปากพะยูน	ภาคผนวก 2	10	U60327	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
269	197	พัทลุง	พัทลุง สาขาควนขนุน	ภาคผนวก 2	10	U60328	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
270	198	พัทลุง	พัทลุง สาขาตะโหมด	ภาคผนวก 2	10	U60329	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
271	199	พิจิตร	พิจิตร	ภาคผนวก 2	10	U60330	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
272	200	พิจิตร	พิจิตร สาขาตะพานหิน	ภาคผนวก 2	10	U60028	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
273	201	พิจิตร	พิจิตร สาขาโพทะเล	ภาคผนวก 2	10	U60331	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
274	202	พิจิตร	พิจิตร สาขาบางมูลนาก	ภาคผนวก 2	10	U60332	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
275	203	พิจิตร	พิจิตร สาขาโพธิ์ประทับช้าง	ภาคผนวก 2	10	U60333	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
276	204	พิจิตร	พิจิตร สาขาสามง่าม	ภาคผนวก 2	10	U60334	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
277	205	พิษณุโลก	พิษณุโลก สาขาวังทอง	ภาคผนวก 2	10	U92486	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
278	206	พิษณุโลก	พิษณุโลก สาขาพรหมพิราม	ภาคผนวก 2	10	U92531	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
279	207	พิษณุโลก	พิษณุโลก สาขาบางระกำ	ภาคผนวก 2	10	U60335	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
280	208	พิษณุโลก	พิษณุโลก สาขานครไทย	ภาคผนวก 2	10	U92487	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560

เอกสารแนบ 1) ข้อมูลรายชื่อสำนักงานที่ดินตามภาคผนวก 1 และ 2 ที่ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรสื่อสารวงจรถี 2 และติดตั้ง Voice over IP เพิ่มเติม

ลำดับ	ลำดับตามภาคผนวก	จังหวัด	สำนักงาน	ภาคผนวก	ความเร็วไม่น้อยกว่า (Mbps)	หมายเลขวงจรถี 1	ผู้ให้บริการวงจรถี 1	ผู้ให้บริการวงจรถี 2 (รายเดิม)*	1) ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรถี 2		2) ติดตั้ง IP Phone ตัวที่ 2 ที่	
									แผนการเก็บอุปกรณ์คืนของผู้ให้บริการรายเดิม	ผู้ให้บริการวงจรถี 2 (รายใหม่)**	แผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์****	
281	209	พิษณุโลก	พิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์	ภาคผนวก 2	10	U60336	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
282	210	พิษณุโลก	พิษณุโลก สาขาบางระทும்	ภาคผนวก 2	10	U60029	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
283	211	เพชรบุรี	เพชรบุรี สาขาชะอำ	ภาคผนวก 2	10	U92532	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
284	212	เพชรบุรี	เพชรบุรี สาขาท่าช้าง	ภาคผนวก 2	10	U60337	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
285	213	เพชรบุรี	เพชรบุรี สาขาเขาย้อย	ภาคผนวก 2	10	U60338	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
286	214	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	ภาคผนวก 2	10	U60339	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
287	215	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่	ภาคผนวก 2	10	U92533	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
288	216	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	ภาคผนวก 2	10	U60340	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
289	217	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี	ภาคผนวก 2	10	U92488	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
290	218	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์ สาขาชนแดน	ภาคผนวก 2	10	U60341	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
291	219	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า	ภาคผนวก 2	10	U60342	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
292	220	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ	ภาคผนวก 2	10	U60343	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
293	221	แพร่	แพร่	ภาคผนวก 2	10	U60344	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
294	222	แพร่	แพร่ สาขาสูงเม่น	ภาคผนวก 2	10	U92593	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
295	223	แพร่	แพร่ สาขาร้องกวาง	ภาคผนวก 2	10	U92594	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
296	224	แพร่	แพร่ สาขาสอง	ภาคผนวก 2	10	U60347	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
297	225	แพร่	แพร่ สาขาวังชิ้น	ภาคผนวก 2	10	U60348	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
298	226	แพร่	แพร่ สาขาตอง	ภาคผนวก 2	10	U92595	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
299	227	ภูเก็ต	ภูเก็ต สาขาถลาง	ภาคผนวก 2	10	U92534	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
300	228	มหาสารคาม	มหาสารคาม	ภาคผนวก 2	10	U60350	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
301	229	มหาสารคาม	มหาสารคาม สาขาบรบือ	ภาคผนวก 2	10	U60351	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
302	230	มหาสารคาม	มหาสารคาม สาขาเชียงยืน	ภาคผนวก 2	10	U92489	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
303	231	มหาสารคาม	มหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย	ภาคผนวก 2	10	U60352	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
304	232	มหาสารคาม	มหาสารคาม สาขาวาปีปทุม	ภาคผนวก 2	10	U60030	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
305	233	มหาสารคาม	มหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย	ภาคผนวก 2	10	U60353	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
306	234	มหาสารคาม	มหาสารคาม สาขานาเชือก	ภาคผนวก 2	10	U60354	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
307	235	มหาสารคาม	มหาสารคาม สาขากันทรวิชัย	ภาคผนวก 2	10	U60355	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
308	236	มุกดาหาร	มุกดาหาร	ภาคผนวก 2	10	U60356	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
309	237	มุกดาหาร	มุกดาหาร สาขาคำชะอี	ภาคผนวก 2	10	U92490	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
310	238	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	ภาคผนวก 2	10	U60357	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
311	239	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง	ภาคผนวก 2	10	U60358	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
312	240	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน สาขาปาย	ภาคผนวก 2	10	U60359	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
313	241	ยโสธร	ยโสธร	ภาคผนวก 2	10	U60360	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
314	242	ยโสธร	ยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว	ภาคผนวก 2	10	U92555	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	
315	243	ยโสธร	ยโสธร สาขามหาชนะชัย	ภาคผนวก 2	10	U60361	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560	

เอกสารแนบ 1) ข้อมูลรายชื่อสำนักงานที่ดินตามภาคผนวก 1 และ 2 ที่ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรสื่อสารวงจรถี 2 และติดตั้ง Voice over IP เพิ่มเติม

ลำดับ	ลำดับตามภาคผนวก	จังหวัด	สำนักงาน	ภาคผนวก	ความเร็วไม่น้อยกว่า (Mbps)	หมายเลขวงจรถี 1	ผู้ให้บริการวงจรถี 1	1) ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรถี 2		2) ติดตั้ง IP Phone ตัวที่ 2 ที่	
								ผู้ให้บริการวงจรถี 2 (รายเดิม)*	แผนการเก็บอุปกรณ์คืนของผู้ให้บริการรายเดิม	ผู้ให้บริการวงจรถี 2 (รายใหม่)**	แผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์****
316	244	ยโสธร	ยโสธร สาขาเลิงนกทา	ภาคผนวก 2	10	U92535	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
317	245	ยโสธร	ยโสธร สาขาภูคุดม	ภาคผนวก 2	10	U92491	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
318	246	ยะลา	ยะลา	ภาคผนวก 2	10	U60451	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
319	247	ยะลา	ยะลา สาขาเบตง	ภาคผนวก 2	10	U60452	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
320	248	ยะลา	ยะลา สาขายะหา	ภาคผนวก 2	10	U60453	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
321	249	ยะลา	ยะลา สาขาบันนังสตา	ภาคผนวก 2	10	U60454	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
322	250	ยะลา	ยะลา สาขารามัน	ภาคผนวก 2	10	U60455	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
323	251	ระนอง	ระนอง	ภาคผนวก 2	10	U60362	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
324	252	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักตรพิมาน	ภาคผนวก 2	10	U60032	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
325	253	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด สาขาพนมไพร	ภาคผนวก 2	10	U60363	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
326	254	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ	ภาคผนวก 2	10	U60364	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
327	255	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ	ภาคผนวก 2	10	U60033	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
328	256	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย	ภาคผนวก 2	10	U60365	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
329	257	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ	ภาคผนวก 2	10	U60366	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
330	258	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง	ภาคผนวก 2	10	U60034	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
331	259	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด สาขาธวัชบุรี	ภาคผนวก 2	10	U60367	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
332	260	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด สาขาพนมรัตต์	ภาคผนวก 2	10	U60035	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
333	261	ระยอง	ระยอง สาขาแกลง	ภาคผนวก 2	10	U60368	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
334	262	ระยอง	ระยอง สาขาบ้านค่าย	ภาคผนวก 2	10	U60369	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
335	263	ระยอง	ระยอง สาขาบ้านฉาง	ภาคผนวก 2	10	U92492	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
336	264	ระยอง	ระยอง สาขาปลวกแดง	ภาคผนวก 2	10	U92493	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
337	265	ราชบุรี	ราชบุรี	ภาคผนวก 2	10	U60036	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
338	266	ราชบุรี	ราชบุรี สาขาบ้านโป่ง	ภาคผนวก 2	10	U92494	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
339	267	ราชบุรี	ราชบุรี สาขาโพธาราม	ภาคผนวก 2	10	U60370	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
340	268	ราชบุรี	ราชบุรี สาขาปากท่อ	ภาคผนวก 2	10	U60371	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
341	269	ราชบุรี	ราชบุรี สาขาจอมบึง	ภาคผนวก 2	10	U60037	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
342	270	ราชบุรี	ราชบุรี สาขาสวนผึ้ง	ภาคผนวก 2	10	U60372	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
343	271	ลพบุรี	ลพบุรี สาขาชัยบาดาล	ภาคผนวก 2	10	U60373	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
344	272	ลพบุรี	ลพบุรี สาขาโคกสำโรง	ภาคผนวก 2	10	U60374	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
345	273	ลพบุรี	ลพบุรี สาขาพัฒนานิคม	ภาคผนวก 2	10	U92536	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
346	274	ลพบุรี	ลพบุรี สาขาบ้านหมี่	ภาคผนวก 2	10	U60038	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
347	275	ลำปาง	ลำปาง สาขาห้างฉัตร	ภาคผนวก 2	10	U92495	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
348	276	ลำปาง	ลำปาง สาขาแม่ทะ	ภาคผนวก 2	10	U60375	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
349	277	ลำปาง	ลำปาง สาขาเสริมงาม	ภาคผนวก 2	10	U60376	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
350	278	ลำปาง	ลำปาง สาขาเถิน	ภาคผนวก 2	10	U60377	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560

เอกสารแนบ 1) ข้อมูลรายชื่อสำนักงานที่ดินตามภาคผนวก 1 และ 2 ที่ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรถือสารวงจรถี 2 และติดตั้ง Voice over IP เพิ่มเติม

ลำดับ	ลำดับตามภาคผนวก	จังหวัด	สำนักงาน	ภาคผนวก	ความเร็วไม่น้อยกว่า (Mbps)	หมายเลขวงจรถี 1	ผู้ให้บริการวงจรถือสาร วงจรถี 1	ผู้ให้บริการวงจรถือสาร วงจรถี 2 (รายเดิม)*	1) ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรถือสาร วงจรถี 2		2) ติดตั้ง IP Phone ตัวที่ 2 ที่
									แผนการเก็บอุปกรณ์คืนของผู้ให้บริการรายเดิม	ผู้ให้บริการวงจรถือสาร วงจรถี 2 (รายใหม่)**	แผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ****
351	279	ลำปาง	ลำปาง สาขาแจ้ห่ม	ภาคผนวก 2	10	U60378	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
352	280	ลำปาง	ลำปาง สาขาสบปราบ	ภาคผนวก 2	10	U60379	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
353	281	ลำปาง	ลำปาง สาขาขาว	ภาคผนวก 2	10	U60380	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
354	282	ลำปาง	ลำปาง สาขาแม่พริก	ภาคผนวก 2	10	U60381	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
355	283	ลำปาง	ลำปาง สาขาวังเหนือ	ภาคผนวก 2	10	U60039	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
356	284	ลำปาง	ลำปาง สาขาเกาะคา	ภาคผนวก 2	10	U92618	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
357	285	ลำพูน	ลำพูน สาขาป่าซาง	ภาคผนวก 2	10	U92496	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
358	286	ลำพูน	ลำพูน สาขาบ้านโฮ้ง	ภาคผนวก 2	10	U60383	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
359	287	ลำพูน	ลำพูน สาขาสิล	ภาคผนวก 2	10	U60040	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
360	288	ลำพูน	ลำพูน ส่วนแยกบ้านธิ	ภาคผนวก 2	10	U60384	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
361	289	ลำพูน	ลำพูน สาขาแม่ทา	ภาคผนวก 2	10	U89795	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
362	290	เลย	เลย	ภาคผนวก 2	10	U60385	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
363	291	เลย	เลย สาขาเชียงคาน	ภาคผนวก 2	10	U60386	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
364	292	เลย	เลย สาขาวังสะพุง	ภาคผนวก 2	10	U60041	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
365	293	เลย	เลย สาขาภูกระดึง	ภาคผนวก 2	10	U60387	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
366	294	เลย	เลย สาขาค้านซ้าย	ภาคผนวก 2	10	U92497	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
367	295	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	ภาคผนวก 2	10	U60388	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
368	296	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย	ภาคผนวก 2	10	U60042	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
369	297	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์	ภาคผนวก 2	10	U92498	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
370	298	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ สาขาราชสิล	ภาคผนวก 2	10	U60389	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
371	299	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ สาขาปรังคัง	ภาคผนวก 2	10	U60390	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
372	300	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	ภาคผนวก 2	10	U60391	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
373	301	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ สาขากันทรามร์	ภาคผนวก 2	10	U92563	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
374	302	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ	ภาคผนวก 2	10	U92564	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
375	303	สกลนคร	สกลนคร	ภาคผนวก 2	10	U60394	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
376	304	สกลนคร	สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน	ภาคผนวก 2	10	U92499	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
377	305	สกลนคร	สกลนคร สาขาพังโคน	ภาคผนวก 2	10	U92500	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
378	306	สกลนคร	สกลนคร สาขาวานรนิวาส	ภาคผนวก 2	10	U60043	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
379	307	สกลนคร	สกลนคร สาขาอากาศอำนวย	ภาคผนวก 2	10	U60044	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
380	308	สกลนคร	สกลนคร สาขาพรรณานิคม	ภาคผนวก 2	10	U60395	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
381	309	สกลนคร	สกลนคร สาขาวาริชภูมิ	ภาคผนวก 2	10	U60045	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
382	310	สกลนคร	สกลนคร สาขาวานรนิวาส ส่วนแยกบ้านม่วง	ภาคผนวก 2	10	U92501	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
383	311	สกลนคร	สกลนคร ส่วนแยกกุสมารักษ์	ภาคผนวก 2	10	U60046	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
384	312	สตูล	สตูล	ภาคผนวก 2	10	U60396	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
385	313	สตูล	สตูล สาขาลงู	ภาคผนวก 2	10	U60397	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560

เอกสารแนบ 1) ข้อมูลรายชื่อสำนักงานที่ดินตามภาคผนวก 1 และ 2 ที่ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรสื่อสารวงจรถั้ 2 และติดตั้ง Voice over IP เพิ่มเติม

ลำดับ	ลำดับตามภาคผนวก	จังหวัด	สำนักงาน	ภาคผนวก	ความเร็วไม่น้อยกว่า (Mbps)	หมายเลขวงจรถั้ 1	ผู้ให้บริการวงจรถั้ 1	1) ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรถั้ 2		2) ติดตั้ง IP Phone ตัวที่ 2 ที่	
								ผู้ให้บริการวงจรถั้ 2 (รายเดิม)*	แผนการเก็บอุปกรณ์คืนของผู้ให้บริการรายเดิม	ผู้ให้บริการวงจรถั้ 2 (รายใหม่)**	แผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์****
386	314	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ สาขาพระประแดง	ภาคผนวก 2	10	V18993B	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
387	315	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์	ภาคผนวก 2	10	V95743B	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
388	316	สมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	ภาคผนวก 2	10	U60398	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
389	317	สมุทรสาคร	สมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน	ภาคผนวก 2	10	U92502	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
390	318	สมุทรสาคร	สมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว	ภาคผนวก 2	10	U92538	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
391	319	สระแก้ว	สระแก้ว	ภาคผนวก 2	10	U60047	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
392	320	สระแก้ว	สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ	ภาคผนวก 2	10	U60048	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
393	321	สระบุรี	สระบุรี สาขานองแดง	ภาคผนวก 2	10	U60399	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
394	322	สระบุรี	สระบุรี สาขาแก่งคอย	ภาคผนวก 2	10	U60400	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
395	323	สระบุรี	สระบุรี สาขาพระพุทธบาท	ภาคผนวก 2	10	U92539	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
396	324	สิงห์บุรี	สิงห์บุรี	ภาคผนวก 2	10	U60401	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
397	325	สุโขทัย	สุโขทัย	ภาคผนวก 2	10	U60049	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
398	326	สุโขทัย	สุโขทัย สาขาสวรรคโลก	ภาคผนวก 2	10	U92503	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
399	327	สุโขทัย	สุโขทัย สาขาศรีสำดาลัย	ภาคผนวก 2	10	U92540	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
400	328	สุโขทัย	สุโขทัย สาขาศรีสำโรง	ภาคผนวก 2	10	U92504	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
401	329	สุโขทัย	สุโขทัย สาขาทางไกรลาศ	ภาคผนวก 2	10	U60402	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
402	330	สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง	ภาคผนวก 2	10	U92505	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
403	331	สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง	ภาคผนวก 2	10	U92541	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
404	332	สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์	ภาคผนวก 2	10	U92506	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
405	333	สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช	ภาคผนวก 2	10	U60403	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
406	334	สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี สาขาสามชุก	ภาคผนวก 2	10	U92542	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
407	335	สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย์	ภาคผนวก 2	10	U60050	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
408	336	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	ภาคผนวก 2	10	U60404	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
409	337	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย	ภาคผนวก 2	10	U60405	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
410	338	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร	ภาคผนวก 2	10	U92586	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
411	339	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา	ภาคผนวก 2	10	U60407	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
412	340	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี สาขาบ้านตาขุน	ภาคผนวก 2	10	U92543	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
413	341	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ	ภาคผนวก 2	10	U60408	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
414	342	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์	ภาคผนวก 2	10	U92587	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
415	343	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน	ภาคผนวก 2	10	U92588	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
416	344	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง	ภาคผนวก 2	10	U60411	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
417	345	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ส่วนแยกเกาะพะงัน	ภาคผนวก 2	10	U60412	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
418	346	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์ ส่วนแยกดอนสัก	ภาคผนวก 2	10	U92589	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
419	347	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ส่วนแยกท่าฉาง	ภาคผนวก 2	10	U92590	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
420	348	สงขลา	สงขลา สาขาสะเดา	ภาคผนวก 2	10	U60415	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560

เอกสารแนบ 1) ข้อมูลรายชื่อสำนักงานที่ดินตามภาคผนวก 1 และ 2 ที่ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรสื่อสารวงจรถี 2 และติดตั้ง Voice over IP เพิ่มเติม

ลำดับ	ลำดับตามภาคผนวก	จังหวัด	สำนักงาน	ภาคผนวก	ความเร็วไม่น้อยกว่า (Mbps)	หมายเลขวงจรถี 1	ผู้ให้บริการวงจรถี 1	1) ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรถี 2		2) ติดตั้ง IP Phone ตัวที่ 2 ที่	
								ผู้ให้บริการวงจรถี 2 (รายเดิม)*	แผนการเก็บอุปกรณ์คืนของผู้ให้บริการรายเดิม	ผู้ให้บริการวงจรถี 2 (รายใหม่)**	แผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์****
421	349	สงขลา	สงขลา สาขาจะนะ	ภาคผนวก 2	10	U60416	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
422	350	สงขลา	สงขลา สาขากระโนน	ภาคผนวก 2	10	U60417	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
423	351	สงขลา	สงขลา สาขารัตนภูมิ	ภาคผนวก 2	10	U92544	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
424	352	สงขลา	สงขลา สาขาสทิงพระ	ภาคผนวก 2	10	U60418	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
425	353	สงขลา	สงขลา สาขาเทพา	ภาคผนวก 2	10	U60419	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
426	354	สงขลา	สงขลา สาขานาหวี	ภาคผนวก 2	10	U92545	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
427	355	สงขลา	สงขลา สาขาสิงหนคร	ภาคผนวก 2	10	U60420	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
428	356	สุรินทร์	สุรินทร์ สาขาสังขะ	ภาคผนวก 2	10	U92507	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
429	357	สุรินทร์	สุรินทร์ สาขาท่าตูม	ภาคผนวก 2	10	U92565	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
430	358	สุรินทร์	สุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ	ภาคผนวก 2	10	U92508	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
431	359	สุรินทร์	สุรินทร์ สาขาปราสาท	ภาคผนวก 2	10	U92509	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
432	360	สุรินทร์	สุรินทร์ สาขาจอมพระ	ภาคผนวก 2	10	U92566	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
433	361	สุรินทร์	สุรินทร์ สาขารัตนบุรี	ภาคผนวก 2	10	U92546	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
434	362	สุรินทร์	สุรินทร์ สาขาชุมพลบุรี	ภาคผนวก 2	10	U92444	TRUE	CAT	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
435	363	สุรินทร์	สุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ส่วนแยกลำโรงทับ	ภาคผนวก 2	10	U60423	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
436	364	หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	ภาคผนวก 2	10	U60424	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
437	365	หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู สาขาศรีบุญเรือง	ภาคผนวก 2	10	U89792	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
438	366	อ่างทอง	อ่างทอง	ภาคผนวก 2	10	U60425	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
439	367	อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	ภาคผนวก 2	10	U60426	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
440	368	อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน	ภาคผนวก 2	10	U92556	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
441	369	อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ ส่วนแยกพนา	ภาคผนวก 2	10	U92557	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
442	370	อุดรธานี	อุดรธานี สาขานองหาน	ภาคผนวก 2	10	U60054	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
443	371	อุดรธานี	อุดรธานี สาขาภูพาน	ภาคผนวก 2	10	U60055	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
444	372	อุดรธานี	อุดรธานี สาขาบ้านดุง	ภาคผนวก 2	10	U60427	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
445	373	อุดรธานี	อุดรธานี สาขาบ้านผือ	ภาคผนวก 2	10	U60428	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
446	374	อุดรธานี	อุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม	ภาคผนวก 2	10	U60429	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
447	375	อุดรธานี	อุดรธานี สาขาเพ็ญ	ภาคผนวก 2	10	U60430	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
448	376	อุดรธานี	อุดรธานี สาขาภูพาน	ภาคผนวก 2	10	U60431	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
449	377	อุดรธานี	อุดรธานี สาขาภูพาน	ภาคผนวก 2	10	U60432	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
450	378	อุดรธานี	อุดรธานี สาขานองหาน	ภาคผนวก 2	10	U60433	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
451	379	อุดรธานี	อุดรธานี สาขาภูผามาศ	ภาคผนวก 2	10	U60434	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
452	380	อุดรธานี	อุดรธานี สาขานองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน	ภาคผนวก 2	10	U60056	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
453	381	อุดรธานี	อุดรธานี	ภาคผนวก 2	10	U92511	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
454	382	อุดรธานี	อุดรธานี สาขาตรอน	ภาคผนวก 2	10	U60435	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
455	383	อุดรธานี	อุดรธานี สาขาน้ำปาด	ภาคผนวก 2	10	U60436	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560

เอกสารแนบ 1) ข้อมูลรายชื่อสำนักงานที่ดินตามภาคผนวก 1 และ 2 ที่ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรรสื่อสารวงจรถที่ 2 และติดตั้ง Voice over IP เพิ่มเติม

ลำดับ	ลำดับตามภาคผนวก	จังหวัด	สำนักงาน	ภาคผนวก	ความเร็วไม่น้อยกว่า (Mbps)	หมายเลขวงจรถที่ 1	ผู้ให้บริการวงจรรสื่อสาร วงจรถที่ 1	1) เปลี่ยนผู้ให้บริการวงจรรสื่อสาร วงจรถที่ 2		2) ติดตั้ง IP Phone ตัวที่ 2 ที่	
								ผู้ให้บริการวงจรรสื่อสาร วงจรถที่ 2 (รายเดิม)*	แผนการเก็บอุปกรณ์คืนของผู้ให้บริการรายเดิม	ผู้ให้บริการวงจรรสื่อสาร วงจรถที่ 2 (รายใหม่)**	แผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ****
456	384	อุดรธานี	อุดรธานี สาขาพิชัย	ภาคผนวก 2	10	U60437	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
457	385	อุทัยธานี	อุทัยธานี	ภาคผนวก 2	10	U60438	TRUE	Interlink	-	ไม่เปลี่ยนแปลง	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
458	386	อุทัยธานี	อุทัยธานี สาขาบ้านไร่	ภาคผนวก 2	10	U60439	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560
459	387	อุทัยธานี	อุทัยธานี สาขาหนองฉาง	ภาคผนวก 2	10	U60440	TRUE	3BB	เก็บอุปกรณ์ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560	CAT	ติดตั้งภายในเดือน พ.ย. 2560

หมายเหตุ

* ผู้ให้บริการรายเดิม จะดำเนินการเข้าเก็บอุปกรณ์ของตัวเอง ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2560

** ผู้ให้บริการรายใหม่ จะดำเนินการติดตั้งวงจรรสื่อสาร (เดินสายสัญญาณ Fiber Optic และติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง) ภายในเดือน ต.ค. 2560

*** Voice over IP หรือ IP Phone ตัวที่ 1 ติดตั้งที่ฝ่ายอำนวยการ, IP Phone ตัวที่ 2 ติดตั้งที่ฝ่ายรังวัด (เพิ่มในปี 2561), Video over IP หรือ VDO Phone ติดตั้งที่ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (ห้อง Server๗

**** ติดตั้งอุปกรณ์ Voice over IP หมายถึง ติดตั้งอุปกรณ์ IP Phone พร้อมทั้งเดินสายสัญญาณจากห้อง Server ไปยังจุดติดตั้งโดยให้สามารถใช้งานได้