

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน

๓.๑.๑ สำนัก/กอง ส่วนกลาง ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่คืบหน้า/
ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๑.๒๔

๓.๑.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค

๓.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน

๓.๒.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง

๓.๒.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค

๓.๒.๓ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๓.๓ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๓.๑ กรมที่ดิน

๓.๓.๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

๓.๔ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันและขยายไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

๓.๔.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง เงินกันปี ๒๕๖๐ และเงินขยายฯ
ปี ๒๕๕๖

๓.๔.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค เงินขยายฯ ปี ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลือปี ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ เป็น ๒ เดือนต่อ ๑ ครั้ง และให้กองคลังรวบรวมรายงานผลการเบิกจ่ายเสนอท่านรองที่กำกับดูแลทุกเดือน

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน

๓.๑.๑ สำนัก/กอง

ส่วนกลาง ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่คืบหน้า/ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๑.๒๔ (เอกสารหมายเลข ๑)

๓.๑.๒ กองคลัง

ส่วนภูมิภาค (เอกสารหมายเลข ๒)

๓.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๓.๒.๑ กองพัสดุ | ส่วนกลาง (เอกสารหมายเลข ๓) |
| ๓.๒.๒ กองคลัง | ส่วนภูมิภาค (เอกสารหมายเลข ๔) |
| ๓.๒.๓ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ | คํ่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (เอกสารหมายเลข ๕) |

๓.๓ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- | |
|--|
| ๓.๓.๑ กรมที่ดิน (เอกสารหมายเลข ๖) |
| ๓.๓.๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (เอกสารหมายเลข ๗) |

๓.๔ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันและขยายไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

- | | |
|----------------|--|
| ๓.๔.๑ กองพัสดุ | ส่วนกลาง เงินกันปี ๒๕๖๐ และเงินขยายฯ ปี ๒๕๕๖ (เอกสารหมายเลข ๘) |
| ๓.๔.๒ กองคลัง | ส่วนภูมิภาค เงินขยายฯ ปี ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๙) |

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรพล ศรีวิโรจน์	แทนรองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๒. นางภรณ์นิญา มานิกบุตร	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๓. นางสาวนริศรา มาลัยพงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๔. นางสาวโสภา เพียรพิชัยพงศ์	แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ	กรรมการ
๕. นางรัตนา พิงไชย	แทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๖. นางสาวสมลักษณ์ เตียพิริยะกิจ	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๗. นางปรารมภ์ สุกการ	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๘. นางสาววิจิตร สุขมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	กรรมการ
๙. นางสาวนภัสสร นพฤทธิ์ คำทอง	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๐. นางราตรี ส่งเกียรติศรี	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๑. นายชัยศรี ศุภกิตติโรจน์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๒. นางสาวศิริชล ด้วยประดิษฐ์	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๓. นางสาวอัจฉรา อุ่นใจ	แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๑๔. นางสาวเยาวนิจ ศรีปิตุภูมิ	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๑๕. นางศิริเพชร ยอดอุดม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นางปิ่นรัตน์ พันสา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสมใจ ยงภูมิพุทธา	แทนเลขานุการกรม (สล.)
๒. นางพัชรี ม่วงขาว	แทนผู้อำนวยการกองการพิมพ์ (กพ.)
๓. นางช่อผกา ตั้งนิธิบุญ	แทนหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน (ศดธ.)
๔. นางสาวกมลทิพย์ รุ่งแสงจันทร์	แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (กจ.)
๕. นางลัดดาวัลย์ เรืองเดช	แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม (ผอ.)
๖. นางประภาพร โกมุตพงศ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (สชอ.)
๗. นางวาสนา ชูจร	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สทท.)
๘. นางสาวสุจินดา ปัญญาวิโรจน์	แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (สสธ.)
๙. นางสาววันทนี เพียรคำ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดิน (สพร.)
๑๐. นางจินตนา นิรุกติศาสตร์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (สส.)
๑๑. นายสงกรานต์ วรรณรัตน์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (พด.)
๑๒. นางชมปวีณ์ คำจัน	เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส (ศดธ.)
๑๓. นายบวรวิทย์ เจริญสิน	นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ (สนส.)
๑๔. นางสาวรณมา พูลทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สนส.)
๑๕. นายรพีพัทธ์ เหล่าประวติกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (กผ.)
๑๖. นางสาวราตรี ลูกอินทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (กผ.)

- ๑๗.นางสาววรรณภรณ์ ไมขุนทด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สทส.)
๑๘.นางสาวเตือนใจ วรโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สทส.)
๑๙.นางแสงเดือน ศรียงยศ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (สมส.)
๒๐.นางจุฑามาศ คล้ายหิรัญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สธธ.)
๒๑.นางสาวเพ็ญแข เข้มปัญญา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สธธ.)
๒๒.นายคมสัน อภิพันธุ์ วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (กทผ.)
๒๓.นางสาวอุกใจ ชือตรง นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (สจร.)
๒๔.นางสาวสุดใจ นิโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สจร.)
๒๕.นางนันทกา หลอดแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สจร.)
๒๖.นางสาวสุนันทา ศิริภัทรพร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สจร.)
๒๗.นางอรรณพ เทียมทัต เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สจร.)
๒๘.นางสาววิณา จำเนียรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (สจร.)
๒๙.นางสาวปารณีย์ แพนดี พนักงานบันทึกข้อมูล (สจร.)
๓๐.นางนริสรา จันทรพา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๓๑.นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๓๒.นางสาวบุษบง อรัญเวช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คล.)
๓๓.นางศศิธร วรรณรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)

เริ่มประชุม : เวลา ๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : เนื่องด้วยท่านรองอธิบดีกรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล) ประธานติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน จึงมอบหมายให้กระผมนายสุรพล ศรีวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลือในปี ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ เป็น ๒ เดือนต่อ ๑ ครั้ง และให้กองคลังรวบรวมรายงานผลการเบิกจ่ายเสนอท่านรองที่กำกับดูแลทุกเดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการ : ๒.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน

๒.๑.๑ สำนัก/กอง ส่วนกลาง

: สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

เจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ (นายบวรวิทย์ฯ) : ผลการเบิกจ่ายของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญกิจกรรมเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ สูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๘๖.๑๗ เป้าหมายกำหนดที่ร้อยละ ๘๔.๑๒ และกิจกรรมเดินสำรวจฯ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ผลการเบิกจ่ายที่ร้อยละ ๘๔.๐๒ เป้าหมายกำหนดที่ร้อยละ ๘๔.๑๒ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๐.๑๐ คาดว่าสิ้นปีงบประมาณจะใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย

เลขานุการ : กิจกรรมเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ยังมีงบประมาณคงเหลือจำนวน ๒๐.๘๔๙ ล้านบาท และกิจกรรมเดินสำรวจฯ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ งบประมาณคงเหลือจำนวน ๘.๗๔๕ ล้านบาท ตรงกันหรือไม่ และจะเบิกจ่ายได้ทันตามที่กองคลังกำหนดให้ส่งใบสำคัญฯ เบิกจ่ายใกล้สิ้นปีงบประมาณหรือไม่

/เจ้าหน้าที่...

เจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ (นางสุวรรณา) : ตรงกันและทันภายในกำหนด

เลขานุการ : กองเทคโนโลยีทำแผนที่

เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายคมสัน) : กิจกรรมยกระดับการรังวัดฯ เบิกได้ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากมีการออกพื้นที่เพื่อสอนและแนะนำจังหวัด โดยจะเริ่มออกดำเนินการได้เมื่อมีการส่งมอบ Rover แล้ว ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน และได้ดำเนินการตามแผนงานแล้ว คาดว่าจะมีเงินเหลือจ่ายประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ได้ส่งคืนกองคลังแล้ว และในส่วนกิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าออกสนามของเจ้าหน้าที่ จะทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน กิจกรรม จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ งบประมาณที่ได้รับ ๓๗,๕๐๖,๔๐๐ บาท จ่ายคืนกองคลังเพิ่มเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือเป็นเงินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ได้แก่ ค่าออกสนาม และค่าปฏิบัติงานตามโครงการฯ และหากตรวจสอบพบว่ายังมีเงินเหลือจ่าย จะส่งคืนกองคลังเพื่อใช้ในการบริหารภาพรวมอีกครั้ง

เลขานุการ : กิจกรรมยกระดับการรังวัดฯ หลังส่งคืนกองคลังจะมีเงินคงเหลือ ๒.๑๘๙ ล้านบาท ตรงกันหรือไม่

เจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายคมสัน) : ไม่ตรงกัน

ประธาน : ทำไมถึงไม่ตรงกัน

เลขานุการ : เป็นการกันเงิน และในระบบยังไม่มีการตัดยอดเบิกจ่าย

: ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน (นางสาวศิริชล) : ในส่วนของกิจกรรมจัดทำข้อมูลที่ดินฯ (คทช.) คงเหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ทยอยเบิกจ่ายเป็นรายงวด และกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตฯ เป็นค่าจ้างเหมาบริการทยอยเบิกจ่ายเป็นรายงวด และกิจกรรมนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ เป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าบำรุง Server ที่ทยอยเบิกจ่ายเป็นรายงวด จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ มีการส่งมอบของแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกองพัสดุเป็นผู้ดำเนินการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย และกิจกรรมจัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนฯ เป็นค่าจ้างเหมาบริการที่ทยอยเบิกจ่ายเป็นรายงวด และจัดซื้อวัสดุสำนักงานซึ่งใกล้ครบกำหนดส่งมอบของแล้ว

เลขานุการ : รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงานยอดเงินเท่าไร

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน (นางสาวศิริชล) : ประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท และ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ประธาน : กิจกรรมนำเข้าข้อมูลแผนที่ฯ ยังต่ำกว่าเป้าหมายเพราะเหตุใด

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน (นางสาวศิริชล) : กิจกรรมนำเข้าข้อมูลแผนที่ฯ จะเบิกจ่ายได้มากขึ้นในเดือนต่อไป

เลขานุการ : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นางสาวสมลักษณ์) : ในส่วนของกิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๑๘,๒๕๕,๓๐๐ บาท คืนกองคลัง ๖,๗๒๖,๕๔๓ บาท โอนให้ส่วนภูมิภาค ๘๙๔,๖๖๐ บาท กันสำรองแล้ว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๘,๖๒๑,๒๐๓ บาท คงเหลืองบประมาณที่ได้รับหลังโอนจัดสรรจำนวน ๙,๖๒๔,๐๙๗ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๘,๘๖๗,๐๔๐ บาท คงเหลือ ๘๐๗,๐๕๗ บาท มีแผนการจะใช้จ่ายเงินอีก ๖๒๙,๗๑๔ บาท แยกเป็นค่าจ้างเหมาบริการจำนวน ๗ คนๆละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ เดือน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๘๔,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุสำนักงาน ๓๒,๐๐๐ บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๖๑,๗๑๔ บาท คาดว่าจะเหลือคืนได้หลังหักแผนการใช้จ่ายเงิน เป็นเงินประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

ประธาน : ผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ล่าช้าเพราะเหตุใด

/ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นางสาวสมลักษณ์) : เป็นการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน และเป็นการจัดซื้อวัสดุ และแต่ละโครงการเริ่มดำเนินการไม่พร้อมกัน

ประธาน : จะใช้จ่ายทันกำหนดหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นางสาวสมลักษณ์) : หันกำหนด และจะมีการคืนเงิน

เลขานุการ : สิ้นสุดกำหนดการคืนเงินแล้ว กำหนดสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนั้นให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐรีบดำเนินการแจ้งส่งคืนซึ่งกองคลังยังรับคืน แต่ไม่รับว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันหรือไม่

ประธาน : กิจกรรมใดที่จะมีเงินเหลือจ่ายที่แน่นอนแล้ว ให้รีบดำเนินการแจ้งส่งคืนกองคลัง โดยให้มีเงินคงเหลือไว้ให้น้อยที่สุด หรือไม่เหลือเลย เพื่อกองคลังจะได้นำเงินไปใช้ทันไม่ให้เงินตกปับไป

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน (นางสาวศิริขลา) : ในช่วงท้ายจะนำไปเป็นค่าสาธารณูปโภคได้หรือไม่

เลขานุการ : กองคลังจะต้องดำเนินการตามระบบ GFMS อย่างน้อย ๒ วัน ถ้ามีการส่งคืนมาล่าช้าก็จะมีผลทำให้งบประมาณตกปับ

ประธาน : ถ้าสามารถดำเนินการประมาณให้เหลือน้อยที่สุด หรือนำไปจัดซื้อวัสดุในหมวดเดียวกันได้ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางเร่งด่วน ซึ่งสำนัก/กองเป็นห่วงว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากคืนเงินหมดแล้ว

เลขานุการ : กองคลังจะกั้นเงินนอกงบประมาณให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นางสาวสุดใจ) : เป็นจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน มีการทยอยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าซ่อมแซม โดยจะประมาณการเป็นรายเดือน และคาดว่าจะสิ้นปีงบประมาณจะเบิกจ่ายได้ทัน และสาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการและมีการปรับแผนงาน และได้รับแจ้งว่ากรมป่าไม้จะส่งพื้นที่เพิ่มเติมมาอีก ๑๐๒ พื้นที่ เบื้องต้นได้กั้นเงินไว้จำนวน ๕ ล้านบาท จังหวัดที่เคยได้รับงบประมาณแล้วจะสนับสนุนเงินเพิ่มเติมเพียงบางรายการ

ประธาน : ที่กั้นเงินไว้ ๕ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายรายการอะไร

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นางสาวถูกใจ) : เป็นค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายลงตรวจพื้นที่ ค่าน้ำมัน และค่าล่วงเวลา

ประธาน : รายการที่กล่าวมากันเงินไว้มากเกินไป ไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก กรณีนี้ยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังขาดการอนุมัติ และเป็นเงินงบประมาณการ ให้ดูในรายละเอียดค่าใช้จ่ายอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นางสาวสุนันทา) : ในส่วนของกิจกรรม นสล. เป็นการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักเป็นรายเดือน

ประธาน : จะเบิกจ่ายถึงเมื่อใด เป็นเงินยืมราชการและสงฆ์ทันหรือไม่

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นางสาวสุนันทา) : เป็นเงินยืมราชการเบิกจ่ายสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และสงฆ์เงินยืมทันกำหนด

เลขานุการ : ถ้าเป็นงานโครงการกองคลังจะวางฎีกาเงินยืมราชการ เพื่อให้ตัดเงินออกจากระบบ กรณีการสงฆ์ใบสำคัญฯ มีประเด็นว่าเมื่อปีที่ผ่านมามีเงินสดคงเหลือส่งคืนจำนวนมาก จึงขอให้ประมาณการตามข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้เงินเหลือคืนจำนวนมาก

: ในส่วนของสำนัก/กอง สำนักงานเลขานุการกรม

/ผู้แทน...

ผู้แทนเลขานุการกรม (นางสมใจ) : สำนักงานเลขานุการกรมได้รับงบประมาณ ๗,๕๑๓,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว คงเหลือเงินประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓๒๐,๐๐๐ บาท วัสดุสำนักงาน ๑๒๐,๐๐๐ บาท อุปกรณ์ไฟฟ้า ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๕๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ที่ยังไม่ได้กันเงินงบประมาณ เป็นงานประชาสัมพันธ์ ๕๐,๐๐๐ บาท และกันเงินไว้สำหรับผู้บริหารไปตรวจราชการ ๖๕๐,๐๐๐ บาท

ประธาน : คงเหลือระยะเวลา ๒ เดือน

เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม (นางจินตนา) : เงินคงเหลือจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการสำหรับผู้บริหารทั้งหมด อธิบดีกรมที่ดิน รองอธิบดีกรมที่ดิน และท่านที่ปรึกษาฯ พร้อมคณะผู้ติดตาม

ประธาน : ให้ทำค่าเฉลี่ยสำหรับอธิบดีกรมที่ดิน รองอธิบดี พร้อมคณะว่าใช้เงินประมาณเท่าไรต่อครั้ง ก็จะสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายได้ และปีที่ผ่านมามีเงินเหลือหรือไม่

เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม (นางจินตนา) : ในปี ๒๕๖๐ เดือนกรกฎาคม คงเหลือสำหรับผู้บริหารไปราชการประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

เลขานุการ : กองคลังได้รับงบประมาณ ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๘๖๐,๐๑๓.๙๘ บาท คงเหลือเงิน ๒๕๕,๙๘๖.๐๒ บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

: กองการเจ้าหน้าที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวกมลทิพย์) : กองการเจ้าหน้าที่ได้รับงบประมาณ ๓,๒๑๔,๕๖๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒,๕๕๑,๖๓๑.๙๓ ที่เหลือเป็นค่าล่วงเวลา ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕ ราย คาดว่าจะใช้จ่ายหมดภายในสิ้นปีงบประมาณ

ประธาน : กองการเจ้าหน้าที่เหลือเงิน ๖๖๒,๙๒๘.๐๗ และเป็นค่าใช้จ่ายอะไร

ผู้แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวกมลทิพย์) : เป็นค่าล่วงเวลา ค่าจ้างเหมาบริการ และจากการประสานงานกับกองคลัง กองการเจ้าหน้าที่มีเงินที่ได้กันเงินไว้แล้ว แต่เงินคงเหลือไม่เพียงพอ จำนวนเงินที่ต้องการใช้ ๑๖๕,๐๐๐ บาท

ประธาน : กองการพิมพ์

ผู้แทนผู้อำนวยการกองการพิมพ์ (นางพัชรี) : กองการพิมพ์ได้รับงบประมาณ ๒๗๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๖๕,๒๒๖.๕๘ บาท ตรวจสอบยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๕๓,๙๘๘.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๙ คงเหลือเงิน ๒๒,๐๑๑.๘๕ บาท คาดว่าใช้จ่ายเงินหมดเนื่องจากที่เหลือจะใช้เป็นค่าซ่อมแซมหลังคา

ประธาน : กองฝึกอบรม

ผู้แทนผู้อำนวยการกองฝึกอบรม (นางลัดดาวัลย์) : กองฝึกอบรมจะใช้จ่ายเงินเหลือ ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท แต่เงินยังไม่เพียงพอคงเหลือโครงการอบรมข้าราชการที่ดี

ประธาน : กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : ในส่วนของกองพัสดุได้รับงบประมาณ ๔,๘๗๔,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒,๖๙๕,๓๗๖.๑๒ บาท คงเหลือ ๑,๘๘๙,๖๒๓.๘๘ บาท ซึ่งได้มีการกันเงินบางส่วนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย และส่วนที่คงค้างเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขนย้าย ค่าล่วงเวลาประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุ ๑๓๐,๐๐๐ บาท และที่เหลือเป็นค่าเบี้ยประชุม คาดว่าจะใช้จ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ประธาน : สำนักกฎหมาย

/ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นางรัตริฯ) : ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีการกันเงินแล้ว คงเหลือประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท จะใช้ในการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท และมีรายการเบิกจ่ายเล็กน้อยต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้หมด

เลขานุการ : ฝากเรื่องค่าสินไหมทดแทนวงเงิน ๔๐ ล้านบาท ที่ใช้จากเงินเหลือจ่าย คงเหลืออีก ๒ คดี ที่ยังไม่ได้แจ้งให้กองคลังโอนเงินหรือวางฎีกาเบิกจ่ายเพื่อชดใช้ค่าสินไหมสิ้นสุดการคำนวณดอกเบี้ยวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นางรัตริฯ) : จะนำเรียนให้ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและหัวหน้ากลุ่มงานทราบ
ประธาน : กองแผนงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวอัจฉราฯ) : งบประมาณของกองแผนงานในกิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัด คงเหลือเงิน ๑๖๑,๓๔๐ บาท มีแผนการจะใช้จ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นค่าเคลือบและเข้าเล่มวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าซ่อมแซม กิจกรรมปรับปรุงสถานที่เป็นคาร์ระบบไฟฟ้าสำหรับสำนักงานที่ดิน ได้รับงบประมาณ ๗,๙๖๔,๐๐๒ บาท เงินคงเหลือ ๓๕,๙๙๘ บาท ได้ส่งคืนกองคลังแล้ว และกิจกรรมค่าซ่อมแซมได้รับงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๑๑,๙๐๐ บาท จะจัดสรรให้สำนักงานที่ดิน และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด ได้รับงบประมาณ ๒๐,๖๒๗,๓๖๐ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการฝ่ายรังวัด คงเหลือเงิน ๑,๗๖๔,๐๐๐ บาท ได้โอนให้กองคลังบริหารภาพรวมแล้ว และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักฐานทางทะเบียน คงเหลือเงินประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว คาดว่าใช้จ่ายเงินหมดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นค่าซ่อมแซมในสำนักงานที่ดิน

เลขานุการ : กรณีเป็นค่าซ่อมแซมขอให้ประธานส่งเรื่องให้กองคลังโดยด่วน เนื่องจากต้องโอนและจังหวัดจะทำการเบิกจ่ายเงินไม่ทัน

ประธาน : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางปรารมภ์ฯ) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบใน ๓ กิจกรรม กิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดงบประมาณที่ได้รับ ๑,๔๑๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ร้อยละ ๘๔.๘๑ คงเหลือ ๑๕.๑๙ เป็นค่าจ้างลูกจ้างเบิกจ่ายรายเดือน และกิจกรรมพัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย เบิกจ่ายเงินแล้ว ร้อยละ ๖๔.๑๙ คงเหลือร้อยละ ๓๕.๘๑ มีแผนการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว เป็นค่าจัดอบรมผู้บริหารกรมที่ดินจัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเพื่อชี้แจงให้สำนักงานที่ดินทราบ เรื่องโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่ ๒ และกิจกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ งบประมาณที่ได้รับ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๓๙.๐๕ คงเหลือร้อยละ ๖๐.๙๕ มีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว คาดว่าจะใช้จ่ายเงินได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เลขานุการ : ในการอบรมเดือนสิงหาคม เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท สามารถ หรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางปรารมภ์ฯ) : ไม่ทราบ และจะนำเรียนผู้แทนผู้อำนวยการสำนักทราบ

เลขานุการ : กิจกรรมยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม วงเงิน ๑๖,๐๐๒,๕๐๐ บาท เป็นค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และการเข้าใช้ระบบ Google map เป็นเงินเหลือจ่ายของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญาฯ) : เป็นการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน

ประธาน : สำนักใดเป็นผู้รับผิดชอบ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางปรารมภ์ฯ) : ไม่ทราบและจะนำเรียนผู้แทนผู้อำนวยการสำนักทราบ

ประธาน : สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากฎหมายที่ดินฯ และจะมีเหลือจ่ายหรือไม่

/ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดิน (นางสาววันทนีฯ) : สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดิน เงินคงเหลือ ๑๒๖,๔๗๕.๕๐ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าวัสดุ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า จะเบิกจ่ายเงินทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ถ้ามีเหลือคาดว่าจะเหลือประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (นางรัตนาฯ) : กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับงบประมาณ ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายเงินแล้วประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการตรวจ จะดำเนินการให้อยู่ภายในวงเงินที่คงเหลือ

ประธาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวนริศราฯ) : วงเงินคงเหลือ ๑๒๖,๒๘๑.๔๔ บาท ได้มีการส่งใบสำคัญไปแล้ว คงเหลือเงิน ๙๙,๕๒๑.๙๒ บาท และได้ทราบจากศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินที่ได้รับรางวัลสำนักงานสร้างสรรค์จะคืนเงินส่วนนี้มา จะคงเหลือที่จะใช้ ๗๔,๐๐๐ บาท เป็นการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท การประชุมสำนักงานบริหารจัดการดีเด่น กันเงินไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ใช้จริง ๑๔,๐๐๐ บาท คงเหลือประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท จะใช้จัดซื้อวัสดุ

ประธาน : สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ (นางสาวโสภฯ) : สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดินได้รับงบประมาณ ๕,๓๖๕,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายแล้วร้อยละ ๙๖.๕๖ คงเหลือเงิน ๑๘๔,๐๓๗ บาท จะใช้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินเหลือจ่ายวงเงิน ๓,๖๖๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑,๗๑๖,๗๑๗.๓๕ บาท คงเหลือเป็นเงินที่ยังไม่ส่งใช้ โดยสำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดินจะจ่ายเงินประมาณเดือนละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท และศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินจะจ่ายเงินในส่วนนี้ด้วย คาดว่าจะใช้ได้หมด

ประธาน : ศูนย์การต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน

ผู้แทนหัวหน้าศูนย์การต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน (นางสาวเยาวนิจา) : ได้รับงบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐ บาท ตรวจสอบยอดเงินกับกองคลังเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คงเหลือเงิน ๓๐,๒๘๖ บาท ใช้เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจริยธรรมและโครงการข้าราชการยุคใหม่ไม่รับไม่โกง เบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย

ประธาน : เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ใช่หรือไม่

ผู้แทนหัวหน้าศูนย์การต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน (นางสาวเยาวนิจา) : เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ในปีที่ผ่านมา

ประธาน : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (นางประภาพรฯ) : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ได้รับงบประมาณ ๕๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๖๐,๙๐๙.๕๐ บาท คงเหลือเงิน ๒๑๙,๐๙๐.๕๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้กับช่างรังวัดเอกชน ซึ่งอบรมถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะใช้เงินประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการ ๒ ครั้ง ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท จะใช้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประธาน : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้แทนสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด (นางสาวนภัสสรฯ) : เงินที่เหลือประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท จะใช้ในการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ภายในสำนัก และในส่วนกิจกรรมเร่งรัดงานรังวัดฯ เมื่อสิ้นเดือนจะมีผลใช้จ่ายอีกประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จะใช้เงินหมด

/ประธาน...

ประธาน : เงินที่จะใช้ในการอบรมประมาณเท่าไร จำนวนกี่คน ไปอบรมที่ใด

ผู้แทนสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด (นางสาวนภัสสรฯ) : ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๐ คน ไปที่จังหวัดสมุทรสงคราม และมีสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเข้าร่วมด้วยอีก ๑๕ คน

ประธาน : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญไปอบรม ๒๐๐ คน ใช้เงินไป ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทนสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด (นางสาวนภัสสรฯ) : โครงการฯ อนุมัติแล้ว ไปอบรมระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๑

ประธาน : ให้ดูในรายละเอียดให้แน่ใจอีกครั้งว่าประมาณการจะใช้เงินเท่าไร ไม่ควรประมาณการมากเกินไป จะส่งใช้ทันกำหนดหรือไม่ และในส่วนเงินที่เหลือจะดำเนินการอย่างไร เพราะเงินจะตกพับ ถ้าพิจารณาแล้วจะปรับเงินลงได้หรือไม่

เลขานุการ : ปรับลดได้ตามที่สำนัก/กองพิจารณา ตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการฝึกอบรมจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ประธาน : ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเงินเหลือให้ส่งคืนกองคลังก่อน และประมาณการเฉพาะในส่วนที่จะดำเนินการ : สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ผู้แทนสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน (นางสาววิจิตรา) : สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินได้รับงบประมาณ ๑,๗๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑,๐๘๗,๐๑๖.๐๒ บาท คงเหลือเงิน ๖๘๒,๙๘๓.๙๘ บาท ได้ส่งกันเงินแล้ว เป็นค่าจ้างเหมารายเดือน ค่าบำรุงไม่โครฟิล์มเดือนละ ๗๓,๐๐๐ บาท ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รวมประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือเป็นค่าวัสดุที่มีการส่งเบิกจ่ายเงินบางส่วนแล้ว ค่าซ่อมแซมปริ้นเตอร์ อยู่ระหว่างรอตรวจรับ ค่าซื้อกระดาษประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ คงเหลือเงินประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะใช้ในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จะเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ

ประธาน : สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (นางสาวสุจินดา) : เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ตรวจสอบยอดคงเหลือกับกองคลังแล้ว คงเหลือเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท เป็นค่าประชุมคณะกรรมการจัดสรร ๒ เดือน คาดว่าเงินจะไม่เพียงพอจึงได้ส่งเรื่องขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติมไปยังกองคลังแล้ว

ประธาน : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (นางวราสนา) : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขาได้รับจัดสรรเงิน ในกิจกรรมบริการด้านทะเบียนและรังวัดในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินคงเหลือจะเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในระยะเวลา

เลขานุการ : ค่าจ้างเหมาบริการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ใบสำคัญฯจะส่งมายังกองคลังล่าช้ามาก ให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขาจัดทำใบสรุปของแต่ละสาขาเหมือนของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ และกองคลังจะได้ทำการเบิกจ่ายทั้งจำนวน และในส่วนของตัวเองเอกสารให้ประสานงานมายังฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา เพื่อให้งานเป็นระบบ

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (นางวราสนา) : ปัญหาของการจ้างเหมาของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ในการประชุมได้มีการเร่งรัดแล้ว และให้มีการตรวจรับการจ้างส่งมาที่ สกท. แต่มีบางสาขาที่ล่าช้า ดังนั้นสาขาใดล่าช้าก็รอไม่ได้ และส่งตามกำหนด

ประธาน : ขอฝากไว้ว่าต้องมีการกำหนดมาตรการในส่วนของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญถ้าล่าช้ามีบทลงโทษ เพราะการเตรียมเอกสารสามารถทำรอไว้ก่อนได้ เมื่อถึงสิ้นเดือนก็ส่งได้ตามกำหนด

/ผู้แทน...

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (นางวาสนาฯ) : ต้องทำการตรวจรับที่สาขาก่อนจึงไม่สามารถเตรียมเอกสารไว้ก่อนได้ และเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้รับหนังสือจากกองคลังได้จัดสรรเงินนอกงบประมาณในการซ่อมแซมห้องน้ำประชาชน สาขามีนบุรี แจ้งว่าดำเนินการไม่ทันเนื่องจากกองคลังทำ Timeline ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เลขานุการ : กองคลังหมายถึงทำสัญญา (PO) ในระบบ

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (นางวาสนาฯ) : จะต้องแจ้งกองพัสดุเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของราคา จึงจะแจ้งกองคลังกันเงิน

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญาฯ) : ได้ส่งเรื่องมาหรือยัง

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (นางวาสนาฯ) : ยังไม่ได้ส่ง ให้รีบดำเนินการส่งมาภายในวันจันทร์จะเร่งดำเนินการให้ และให้เตรียมจัดหาร้านค้าไว้เพราะวงเงินไม่มาก

เลขานุการ : กองคลังได้รับเงินมาบริหารงานอำนวยการ วงเงิน ๒๘.๑๙๑ ล้านบาท โอนจัดสรรเงินให้ภูมิภาคแล้ว ๒๒.๘๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๘๕๕,๗๖๔ บาท ที่เหลืออยู่ระหว่างจัดสรรให้ภูมิภาคโดยจะได้รับรายการจากที่กองแผนงานพิจารณาแล้ว และในส่วนค่าสาธารณูปโภคได้โอนไปทั้งจำนวนแล้ว

ประธาน : ขณะนี้มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคอยู่เท่าใด

เลขานุการ : ๕๕ ล้านบาท

: ๒.๑.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๑ งบดำเนินงานของส่วนภูมิภาค ได้รับงบประมาณวงเงิน ๖๓๒.๓๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๔๖๒.๕๐๖ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๑๖๙.๘๖๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๖ เป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ

๒.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน ปี ๒๕๖๑

๒.๒.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญาฯ) : กองพัสดุขอรายงานรายการที่ค้างค้างจำนวน ๖ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่ ๒ ทำสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วงเงินจัดจ้าง ๒,๗๖๗.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นเงิน ๔๑๕.๑๘ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๑๔๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว กรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปรากฏว่าไม่ผ่านต้องมีการแก้ไขงาน

รายการที่ ๒ ซื้อสถานีรับสัญญาณดาวเทียมแบบถาวร จำนวน ๓๐ สถานี และซื้อเครื่องรับสัญญาณ จำนวน ๔๗๕ เครื่อง ได้ทำสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ วงเงินจัดจ้าง ๓๑๕.๙๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างได้ส่งมอบ Rover และเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๑๐ ล้านบาท

รายการที่ ๓ ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน ๒๙๒ เครื่อง คณะกรรมการตรวจรับแล้วไม่ผ่านให้บริษัททำการแก้ไข ปรากฏว่าบริษัทขออุทธรณ์ผลการพิจารณาการตรวจรับ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขณะนี้คณะกรรมการให้ส่งกล้องไปให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบ Spec คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้รับผลการตรวจสอบ

รายการที่ ๔ ซื้อสถานีพร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง จำนวน ๖ สถานี ประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กำหนดยื่นเอกสารวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รายการที่ ๕ จ้างทำระบบให้บริการและตรวจสอบข้อมูลการรังวัด ด้วยโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ อนุมัติและเห็นชอบ TOR แล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก ICT กรม
/รายการที่ ๖...

รายการที่ ๖ โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก ICT กรม

เลขานุการ : ๒.๒.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๑ งบลงทุนของส่วนภูมิภาค ได้รับงบประมาณวงเงิน ๑๗๐.๘๕๑ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว ๑๖๕.๘๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๗๒.๑๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๕ คงเหลือเงิน ๙๘.๖๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๕ เป็นการดำเนินการตามสัญญาและงวดงาน ปัญหาและอุปสรรค ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน มีปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งบางจังหวัดต้องเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจรับ

ประธาน : จังหวัดที่เบิกจ่ายไม่ทันสิ้นปีงบประมาณต้องดำเนินการอย่างไร

เลขานุการ : กองคลังจะมีหนังสือเวียนแจ้งให้จังหวัดทำเรื่องขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

: วาระที่ ๓.๒.๓ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นางสาวสุดใจ) : กิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ได้รับงบประมาณ ๑๙.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๔.๖๓ ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่และการปรับแผนการดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยจะมีการประมาณการค่าใช้จ่ายไว้เป็นรายเดือน

ประธาน : เงินคงเหลือ ๑๕.๓๓ ล้านบาท ใช้จ่ายหมดหรือไม่

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นางสาวสุดใจ) : ใช้หมดเนื่องจากมีการเพิ่มระยะเวลาดำเนินการ

เลขานุการ : ๒.๓ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๓.๑ กรมที่ดิน

๒.๓.๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ภาพรวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภาพรวมกรมที่ดินอยู่ที่ลำดับ ๑๘๑ จาก ๒๙๖ หน่วยงาน งบรายจ่ายประจำอยู่ที่ลำดับ ๑๐๕ จาก ๒๙๖ หน่วยงาน และงบลงทุนอยู่ที่ลำดับ ๒๔๗ จาก ๒๙๖ หน่วยงาน

๒.๔ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันและขยายไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

๓.๔.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง เงินกันปี ๒๕๖๐ และเงินขยายฯ ปี ๒๕๕๖

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เข้าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน วงเงินคงเหลือ ๕๖,๗๓๑,๕๐๐ บาท ของบริษัท โทร อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบการส่งมอบใหม่อีกครั้ง เนื่องจากเอกสารยังไม่ถูกต้อง

ประธาน : สัญญาผูกพันกี่ปี ให้เตรียมข้อมูลว่าทำไมถึงเบิกจ่ายเงินไม่ได้ถ้าต้องมีการชี้แจง

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : สัญญาเป็นรายปี

รายการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) เบิกจ่ายเงินแล้ว ๔๑๕.๑๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑๔๕.๘๒ ล้านบาท จะเบิกจ่ายในการส่งมอบงานงวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยยังเบิกจ่ายจากเงินที่ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๐ และเงินงบประมาณปี ๒๕๖๑ จะเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายการเงินขยายไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๖

รายการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ คงเหลือเงิน ๓๘๔,๖๑๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างบริษัทสามารถฟ้องศาลปกครองเรื่องค่าปรับ

/รายการ...

รายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ ๑) คงเหลือเงิน ๙๙,๔๕๙,๔๕๙.๖๓ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) บริษัทามีหนังสือขอขยายแผนการส่งมอบไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

เลขานุการ : ๓.๔.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค เงินขยายฯ ปี ๒๕๕๙

ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ รายการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ วงเงิน ๓๓.๙๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๙.๓๗๕ ล้านบาท คงค้างเบิก ๕.๔๓๘ ล้านบาท จังหวัดแจ้งจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม : รับทราบและให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ตรวจสอบเงินงบประมาณ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง หากมีเงินงบประมาณคงเหลือให้แจ้งส่งคืนกองคลังโดยเร็ว เพื่อนำไปบริหารภาพรวมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่ให้ตกปี และในส่วนรายการที่คาดว่าจะดำเนินการ (ยังไม่แน่นอน) ให้แจ้งส่งคืนเงินให้กองคลังก่อน พร้อมทั้งส่งรายการประมาณการที่ยังต้องการใช้เงิน เมื่อมีการใช้จ่ายจริงกองคลังจะจัดหาเงินให้จากเงินนอกงบประมาณ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ส่งคืน

๒. ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานครและสาขา ทำการส่งใบสำคัญค่าจ้างเหมาบริการเป็นชุดรวม และจัดทำใบสรุปพร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายส่งให้กองคลังเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินรวม ตามแบบฟอร์มของฝ่ายตรวจสอบใบสำคัญและวางฎีกา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการ : ความคืบหน้า เรื่องการวางเครื่อง EDC ของกรมที่ดิน และการจ่ายเงินผ่าน K Corporate Online

หลักเกณฑ์การรับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ส่วนราชการรับเงินผ่านเครื่อง EDC คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงานที่ดินจำนวน ๑๔๖ สำนักงาน โดยพิจารณาจากสำนักงานที่ดินที่มีรายได้ต่อปีเกิน ๑ ล้านบาท สรุปผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดบัญชีแล้ว ๑๐๕ สำนักงาน วางเครื่องแล้ว ๑ สำนักงาน ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดบัญชีแล้ว ๑๔๖ สำนักงาน วางเครื่องครบถ้วนแล้ว และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดบัญชีแล้ว ๑๑๙ สำนักงาน วางเครื่องแล้ว ๘๐ สำนักงาน และส่วนกลางกองคลังได้วางเครื่องแล้ว แต่ยังไม่มีการใช้บริการแต่อย่างใด และในส่วนของการจ่ายเงินผ่านระบบ K Corporate Online เมื่อข้าราชการส่งใบสำคัญมาเพื่อเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร รวมถึงเงินยืมราชการ กองคลังวางฎีกาทำการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS และจ่ายเงินผ่านระบบ K Corporate Online เข้าบัญชีธนาคารที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งไว้ เช่น บัญชีเงินเดือน หรือบัญชีอื่น กรณีที่ไม่ใช่บัญชีเงินเดือนจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการนั้นก่อน กองคลังได้จ่ายเงินผ่านระบบตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๑๖๕ ราย เป็นเงิน ๕๑,๘๘๘,๙๓๓.๘๘ บาท

ประธาน : สำนัก/กองใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดหรือไม่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริการ (นางสาวนริสราฯ) : ข้อสังเกตในเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณค่าไฟฟ้า และการจัดซื้อกระดาษเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของกรมที่ดินที่ถูกบังคับด้วย ม.๔๔ และเป็นตัวชี้วัดของอธิบดีกรมที่ดิน ดังนั้นปลายปีงบประมาณให้ตรวจสอบจำนวนกระดาษที่ซื้อ (ริม) กำหนดให้จำนวนกระดาษที่ซื้อ (ริม) ลดลง ๑๐% เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนริมของปีที่ผ่านมา

ประธาน : บางครั้งการจัดซื้อกระดาษเพื่อใช้ในช่วงต้นปีงบประมาณด้วย เพื่อไม่ให้วัสดุขาดช่วง

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริการ (นางสาวนริศราฯ) : จำนวนที่เก็บข้อมูลเป็นจำนวนเริ่มที่มีการจัดซื้อ เนื่องจากไม่สามารถเก็บข้อมูลจำนวนที่ใช้จริงได้

ประธาน : จะมีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งหน้าในเดือนใด

เลขานุการ : ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ประธาน : ควรประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ หากมีปัญหาใดจะได้ดำเนินการได้ทัน

มติที่ประชุม : รับทราบและให้กองคลังกำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งสุดท้าย) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๓๐ น.

นางสาว อรุณษา

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวบุษบง อรัญเวช)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นาง ปิ่นรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางปิ่นรัตน์ พันสา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 (งบดำเนินงาน)

ส่วนกลาง

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561

	ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย ณ ส.ค.61 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
	ณ 17 ก.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 16 ส.ค.61 (ร้อยละ)		
1 สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ				
- กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่แปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2163)				
งบประมาณที่ได้รับ		167,666,400 00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	8,231,800 00			
เงินกันสำรอง	8,578,700.00			
เงินบริหารภาพรวม	-	16,810,500.00 บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		150,855,900 00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	143,774,945 39	143,774,945 39 บาท	86.17	95.31
คงเหลือ (ร้อยละ 4.69)		7,080,954.61 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.14)	91.24
				4.07
- กิจกรรม : เดินสำรวจฯ 3จว. ชายแดนภาคใต้ (M2153)				
งบประมาณที่ได้รับ		57,989,500 00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	2,945,000 00			
เงินบริหารภาพรวม	353,997.73	3,298,997 73 บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		54,690,502.27 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	52,320,893 94	52,320,893.94 บาท	84.02	95.67
คงเหลือ (ร้อยละ 4.33)		2,369,608 33 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.65)	91.24
				4.43
2 กองเทคโนโลยีทำแผนที่				
- กิจกรรม : ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม (M2160)				
งบประมาณที่ได้รับ		6,992,500 00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-			
คืนให้บริหารภาพรวม	472,900 00	472,900 00		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		6,519,600.00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	4,418,988.50	4,418,988.50 บาท	62.96	67.78
คงเหลือ (ร้อยละ 32.22)		2,100,611.50 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.82)	91.24
				(23.46)
- กิจกรรม : พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่แปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2162)				
งบประมาณที่ได้รับ		1,800,000.00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-			
คืนให้บริหารภาพรวม	7,300.00	7,300 00		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,792,700 00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,360,000.12	1,360,000 12 บาท	55.23	75.86
คงเหลือ (ร้อยละ 24.14)		432,699.88 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.63)	91.24
				(15.38)
- กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ฯ (M2164)				
งบประมาณที่ได้รับ		37,506,400 00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	451,200 00			
สนับสนุนสำนักผู้ตรวจฯ	150,000.00			
คืนให้บริหารภาพรวม	3,325,000 00			
เงินกันสำรอง	-	3,926,200.00 บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		33,580,200 00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	21,077,586 45	21,077,586.45 บาท	52.56	62.77
คงเหลือ (ร้อยละ 37.23)		12,502,613 55 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.21)	91.24
				(28.47)

		ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
		ณ 17 ก.ค.61	ณ 16 ส.ค.61	ณ ส.ค.61	เป้าหมาย
		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
3	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน				
- กิจกรรม : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) (M2157)					
งบประมาณที่ได้รับ		1,950,000.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,950,000.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,606,652.74	1,606,652.74	บาท	75.47	82.39
คงเหลือ (ร้อยละ 17.61)		343,347.26	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.92)	91.24 (8.85)
- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มาตราส่วน 1 : 4000 (M2161)					
งบประมาณที่ได้รับ		1,800,000.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,800,000.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,369,137.54	1,369,137.54	บาท	64.72	76.06
คงเหลือ (ร้อยละ 23.94)		430,862.46	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.34)	91.24 (15.18)
- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐฯ (M2166)					
งบประมาณที่ได้รับ		5,767,000.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท		
เงินกันสำรอง	636,700.00		บาท		
เงินบริหารภาพรวม	-	636,700.00	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		5,130,300.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,720,659.45	3,720,659.45	บาท	51.59	72.52
คงเหลือ (ร้อยละ 27.48)		1,409,640.55	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.93)	91.24 (18.72)
- กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนฯ(M2166)					
งบประมาณที่ได้รับ		4,408,400.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท		
เงินกันสำรอง	470,900.00		บาท		
เงินบริหารภาพรวม	100,000.00	570,900.00	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		3,837,500.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,966,232.05	2,966,232.05	บาท	60.23	77.30
คงเหลือ (ร้อยละ 22.7)		871,267.95	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.07)	91.24 (13.94)
4	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ				
- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (M2155)					
งบประมาณที่ได้รับ		13,942,673.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	212,359.00		บาท		
เงินบริหารภาพรวม	660,671.27	873,030.27	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		13,069,642.73	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	9,215,462.46	9,215,462.46	บาท	45.40	70.51
คงเหลือ (ร้อยละ 29.49)		3,854,180.27	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.11)	91.24 (20.73)

		ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
		ณ 17 ก.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 16 ส.ค.61 (ร้อยละ)	ณ ส.ค.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (M2156)					
งบประมาณที่ได้รับ	13,144,758.00	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	894,660.00	บาท			
เงินบริหารภาพรวม	1,753,345.22	บาท			
เงินกันสำรอง	1,000,000.00	บาท	3,648,005.22		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			9,496,752.78	บาท	
หัก เบิกจ่ายแล้ว	9,237,104.12	บาท	9,237,104.12	บาท	78.81
คงเหลือ (ร้อยละ 2.73)			259,648.66	บาท	97.27
			(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.46)	91.24	6.03
- กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในที่ดินฯ (M2158)					
งบประมาณที่ได้รับ	1,231,200.00	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	บาท	-		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			1,231,200.00	บาท	
หัก เบิกจ่ายแล้ว	371,873.50	บาท	371,873.50	บาท	27.80
คงเหลือ (ร้อยละ 69.80)			859,326.50	บาท	30.20
			(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.40)	91.24	(61.04)
- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (M2159)					
งบประมาณที่ได้รับ	26,762,000.00	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	12,496,145.00				
บวก ภูมิภาคโอนกลับส่วนกลาง	465,400.00	บาท	12,030,745.00	บาท	
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไป - กลับ)			14,731,255.00	บาท	
หัก เบิกจ่ายแล้ว	800,207.52	บาท	800,207.52	บาท	5.18
คงเหลือ (ร้อยละ 94.57)			13,931,047.48	บาท	5.43
			(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.25)	91.24	(85.81)
- กิจกรรม : รั้ววัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ (M2165)					
งบประมาณที่ได้รับ	22,107,915.00	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	8,108,671.00	บาท			
เงินกันสำรอง	1,600,000.00				
เงินบริหารภาพรวม	3,570,001.01	บาท	13,278,672.01	บาท	
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)			8,829,242.99		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	4,750,193.13	บาท	4,750,193.13	บาท	51.02
คงเหลือ (ร้อยละ 46.19)			4,079,049.86	บาท	53.80
			(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.780)	91.24	(37.44)
5 สำนัก / กอง					
5.1 สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน					
งบประมาณที่ได้รับ	7,513,400.00	บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	5,176,278.31	บาท	5,176,278.31	บาท	62.45
คงเหลือ (ร้อยละ 31.11)			2,337,121.69	บาท	68.89
			(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.44)	91.24	(22.35)
5.2 กองคลัง					
งบประมาณที่ได้รับ	1,116,000.00	บาท			
หัก เบิกจ่ายแล้ว	961,040.17	บาท	961,040.17	บาท	59.14
คงเหลือ (ร้อยละ 13.89)			154,959.83	บาท	86.11
			(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.97)	91.24	(5.13)

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
			ณ 17 ก.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 16 ส.ค.61 (ร้อยละ)	ณ ส.ค.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
5.3 กองการเจ้าหน้าที่						
งบประมาณที่ได้รับ		3,575,810.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,814,101.43	2,814,101.43 บาท	79.37	78.70	91.24	(12.54)
คงเหลือ (ร้อยละ 21.30)		761,708.57 บาท	(ลดลง ร้อยละ 0.67)			
หมายเหตุ : ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 361,250 บาท ทำให้ร้อยละของผลเบิกจ่ายลดลง						
5.4 กองการพิมพ์						
งบประมาณที่ได้รับ		274,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	236,022.98	236,022.98 บาท	60.30	86.14	91.24	(5.10)
คงเหลือ (ร้อยละ 13.86)		37,977.02 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.84)			
5.5 กองฝึกอบรม						
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรางวัล (M2180-81)						
งบประมาณที่ได้รับ		5,610,100.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	907,620.00	907,620.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		4,702,480.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	4,288,863.81	4,288,863.81 บาท	87.47	91.20	91.24	(0.04)
คงเหลือ (ร้อยละ 8.80)		413,616.19 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.73)			
โครงการฝึกอบรม (โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61)						
งบประมาณที่ได้รับ		4,221,172.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	359,200.00	359,200.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		3,861,972.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,669,972.00	3,669,972.00 บาท	90.33	95.03	91.24	3.79
คงเหลือ (ร้อยละ 4.97)		192,000.00 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.70)			
โครงการฝึกอบรม (โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)						
งบประมาณที่ได้รับ		6,460,900.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	667,060.00	667,060.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		5,793,840.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	5,524,653.68	5,524,653.68 บาท	65.19	95.35	91.24	4.11
คงเหลือ (ร้อยละ 4.65)		269,186.32 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.16)			
หมายเหตุ : มีเงินยืมราชการ 1,400,000 บาท						
5.6 กองพัสดุ						
งบประมาณที่ได้รับ		4,874,700.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	331,700.00	331,700.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		4,543,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,039,275.80	3,039,275.80 บาท	55.29	66.90	91.24	(24.34)
คงเหลือ (ร้อยละ 33.1)		1,503,724.20 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.61)			
5.7 สำนักกฎหมาย						
งบประมาณที่ได้รับ		991,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	590,314.89	590,314.89 บาท	51.20	59.57	91.24	(31.67)
คงเหลือ (ร้อยละ 40.43)		400,685.11 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.37)			

5.8 กองแผนงาน

- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)

			ผลเบิกจ่าย ณ 17 ก.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 16 ส.ค.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ส.ค.61 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
งบประมาณที่ได้รับ		1,848,000.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,848,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,648,149.03	1,648,149 03 บาท	78.05	89.19	91.24	(2.05)
คงเหลือ (ร้อยละ 10 81)		199,850 97 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.14)			

- กิจกรรม : ปรับปรุงสถานที่ (M2180)

งบประมาณที่ได้รับ		7,964,002.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	6,343,002 00	6,343,002.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,621,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	810,500.00	810,500.00 บาท	50	50	91.24	(41.24)
คงเหลือ (ร้อยละ 50)		810,500.00 บาท	(คงที่)			

- กิจกรรม : ค่าซ่อมแซม (M2180)

งบประมาณที่ได้รับ		12,000,000 00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	11,741,596 00	11,741,596 00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		258,404.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	247,400 00	247,400.00 บาท	62.55	95.74	91.24	4.50
คงเหลือ (ร้อยละ 4 26)		11,004.00 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.19)			

- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด (M2181)

งบประมาณที่ได้รับ		20,627,360 00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	20,535,904 00	20,535,904.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		91,456.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	76,200 00	76,200 00 บาท	66.65	83.32	91.24	(7.92)
คงเหลือ (ร้อยละ 16 68)		15,256 00 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.67)			

- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงหลักฐานทางทะเบียน (M2182)

งบประมาณที่ได้รับ		56,921,000 00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	49,655,729 00	49,655,729 00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		7,265,271 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,287,780 00	1,287,780 00 บาท	10.36	17.73	91.24	(73.51)
คงเหลือ (ร้อยละ 82 27)		5,977,491.00 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.37)			

5.9 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)

งบประมาณที่ได้รับ		1,418,000 00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,418,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,299,084.19	1,299,084 19 บาท	84.81	91.61	91.24	0.37
คงเหลือ (ร้อยละ 8 39)		118,915 81 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.80)			

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
			ณ 17 ก.ค.61	ณ 16 ส.ค.61	ณ ส.ค.61	เป้าหมาย
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
- กิจกรรม : พัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย (M2180)						
งบประมาณที่ได้รับ		46,824,200.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	42,085,840.00	42,085,840.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		4,738,360.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,597,469.30	3,597,469.30 บาท	64.19	75.92	91.24	(15.32)
คงเหลือ (ร้อยละ 24.08)		1,140,890.70 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.73)			
- กิจกรรม : การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (M2180)						
งบประมาณที่ได้รับ		1,200,000.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	20,000.00	20,000.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,180,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	525,973.23	525,973.23 บาท	39.05	44.57	91.24	(46.67)
คงเหลือ (ร้อยละ 55.43)		654,026.77 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.52)			
- กิจกรรม : ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม (M2160)						
(โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)						
งบประมาณที่ได้รับ		16,002,500.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	4,224,000.00	4,224,000.00 บาท	0	26.40	91.24	(64.84)
คงเหลือ (ร้อยละ 73.6)		11,778,500.00 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.4)			
หมายเหตุ : กันเงินเป็นค่าบำรุงรักษาต่อมา แล้ว						
5.10 สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดินฯ						
งบประมาณที่ได้รับ		359,600.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	275,185.14	275,185.14 บาท	64.82	76.53	91.24	(14.71)
คงเหลือ (ร้อยละ 23.47)		84,414.86 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.71)			
5.11 กลุ่มตรวจสอบภายใน						
งบประมาณที่ได้รับ		1,575,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,363,520.83	1,363,520.83 บาท	79.71	86.57	91.24	(4.67)
คงเหลือ (ร้อยละ 13.43)		211,479.17 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.86)			
5.12 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร						
งบประมาณที่ได้รับ		468,000.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	100,000.00	100,000.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		368,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	255,649.20	255,649.20 บาท	51.64	54.63	91.24	(36.61)
คงเหลือ (ร้อยละ 45.37)		112,350.80 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.99)			
5.13 สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน						
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)						
งบประมาณที่ได้รับ		5,319,075.60 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	5,195,483.00	5,195,483.00 บาท	96.56	97.68	91.24	6.44
คงเหลือ (ร้อยละ 2.31)		123,592.60 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.12)			

		ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
		ณ 17 ก.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 16 ส.ค.61 (ร้อยละ)	ณ ส.ค.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
- กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ (M2170)					
(โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)					
งบประมาณที่ได้รับ		3,666,000 00	บาท		
หัก เงินบริหารภาพรวม	266,122 75	266,122 75	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		3,399,877.25	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,542,112 25	2,542,112 25	บาท	46.82	74.77
คงเหลือ (ร้อยละ 25.23)		857,765 00	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.95)	91.24
หมายเหตุ มีเงินอุดหนุนราชการ 935,550 - บาท					
5.14 ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน					
งบประมาณที่ได้รับ		706,924 40	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	575,826.15	575,826.15	บาท	81.73	81.46
คงเหลือ (ร้อยละ 18.54)		131,098 25	บาท	(ลดลง ร้อยละ 0.27)	91.24
หมายเหตุ ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 45,924 40 บาท ทำให้ร้อยละของผลเบิกจ่ายลดลง					
5.15 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน					
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)					
งบประมาณที่ได้รับ		416,000.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	370,821.64	370,821.64	บาท	72.89	89.14
คงเหลือ (ร้อยละ 10.86)		45,178 36	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.25)	91.24
- โครงการข้าราชการกรมที่ดินยุคใหม่ไม่รับไม่โกง (M2167)					
งบประมาณที่ได้รับ		2,586,600 00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,402,443 93	2,402,443.93	บาท	87.85	92.88
คงเหลือ (ร้อยละ 7.12)		184,156.07	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.03)	91.24
5.16 สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน					
งบประมาณที่ได้รับ		580,000 00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	403,772 07	403,772.07	บาท	62.22	69.62
คงเหลือ (ร้อยละ 30.38)		176,227.93	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.40)	91.24
5.17 สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด					
- กิจกรรม : บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน (M2181)					
งบประมาณที่ได้รับ		759,134 00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	677,246.25	677,246 25	บาท	64.19	89.21
คงเหลือ (ร้อยละ 10.79)		81,887 75	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.02)	91.24
- กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดฯ (M2183)					
งบประมาณที่ได้รับ		2,315,849 00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,600,149 00	1,600,149 00	บาท	33.90	69.1
คงเหลือ (ร้อยละ 30.9)		715,700.00	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.2)	91.24

		ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
		ณ 17 ก.ค.61	ณ 16 ส.ค.61	ณ ส.ค.61	เป้าหมาย
		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
โครงการเร่งรัดงานรังวัดและทะเบียนในสำนักงานที่ดิน					
(โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)					
งบประมาณที่ได้รับ		10,000,000.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	10,000,000.00	10,000,000.00	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไป - กลับ)		-	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	-	-	บาท		
ไม่มีคงเหลือ		-	บาท		
5.18 สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน					
งบประมาณที่ได้รับ		1,770,000.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,318,219.10	1,318,219.10	บาท	61.41	74.48
คงเหลือ (ร้อยละ 25.52)		451,780.90	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.07)	91.24 (16.76)
5.19 สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์					
งบประมาณที่ได้รับ		786,000.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	722,757.59	722,757.59	บาท	79.88	91.95
คงเหลือ (ร้อยละ 8.05)		63,242.41	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.07)	91.24 0.71
6 สำนักงานที่ดิน บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)					
6.1 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร					
งบประมาณที่ได้รับ		548,000.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	495,410.00	495,410.00	บาท	80.63	90.40
คงเหลือ (ร้อยละ 9.60)		52,590.00	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.77)	91.24 (0.84)
6.2 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน					
งบประมาณที่ได้รับ		426,000.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	400,052.80	400,052.80	บาท	93.90	93.91
คงเหลือ (ร้อยละ 6.09)		25,947.20	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.01)	91.24 2.67
6.3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง					
งบประมาณที่ได้รับ		390,000.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	389,844.92	389,844.92	บาท	75.71	99.96
คงเหลือ (ร้อยละ 0.04)		155.08	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.25)	91.24 8.72
6.4 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ					
งบประมาณที่ได้รับ		426,000.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	414,061.66	414,061.66	บาท	96.79	97.20
คงเหลือ (ร้อยละ 2.8)		11,938.34	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.41)	91.24 5.96
6.5 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย					
งบประมาณที่ได้รับ		600,360.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	543,597.22	543,597.22	บาท	60.37	90.55
คงเหลือ (ร้อยละ 9.45)		56,762.78	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.18)	91.24 (0.69)

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
			ณ 17 ก.ค.61 (ร้อยละ)	ณ 16 ส.ค.61 (ร้อยละ)	ณ ส.ค.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
6.6 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขารณบุรี						
งบประมาณที่ได้รับ		508,920.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	367,425.51	367,425.51 บาท	64.39	72.20	91.24	(19.04)
คงเหลือ (ร้อยละ 27.8)		141,494.49 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.81)			
6.7 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	400,035.83	400,035.83 บาท	74.16	93.91	91.24	2.67
คงเหลือ (ร้อยละ 6.09)		25,964.17 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.75)			
6.8 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	380,393.95	380,393.95 บาท	80.38	89.29	91.24	(1.95)
คงเหลือ (ร้อยละ 10.71)		45,606.05 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.91)			
6.9 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	320,640.50	320,640.50 บาท	74.88	75.27	91.24	(15.97)
คงเหลือ (ร้อยละ 24.73)		105,359.50 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.39)			
6.10 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง						
งบประมาณที่ได้รับ		508,920.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	492,754.89	492,754.89 บาท	93.78	96.82	91.24	5.58
คงเหลือ (ร้อยละ 3.18)		16,165.11 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.03)			
6.11 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก						
งบประมาณที่ได้รับ		508,920.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	452,631.65	452,631.65 บาท	72.87	88.94	91.24	(2.30)
คงเหลือ (ร้อยละ 11.06)		56,288.35 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.07)			
6.12 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	407,894.42	407,894.42 บาท	95.05	95.75	91.24	4.51
คงเหลือ (ร้อยละ 4.25)		18,105.58 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.70)			
6.13 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	381,599.54	381,599.54 บาท	88.35	89.58	91.24	(1.66)
คงเหลือ (ร้อยละ 10.42)		44,400.46 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.23)			
6.14 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง						
งบประมาณที่ได้รับ		390,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	387,488.48	387,488.48 บาท	99.35	99.36	91.24	8.12
คงเหลือ (ร้อยละ 0.64)		2,511.52 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.01)			

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
			ณ 17 ก.ค.61	ณ 16 ส.ค.61	ณ ส.ค.61	เป้าหมาย
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
6.15 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามันบุรี						
งบประมาณที่ได้รับ		510,618 09 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	494,268 97	494,268 97 บาท	81.42	96.80	91.24	5.56
คงเหลือ (ร้อยละ 3.20)		16,349 12 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.38)			
6.16 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน						
งบประมาณที่ได้รับ		393,629 78 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	393,629 78	393,629 78 บาท	99.99	100.00	91.24	8.76
ไม่มีเงินคงเหลือ		- บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.01)			
6.17 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร						
งบประมาณที่ได้รับ		591,840.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	475,232 16	475,232.16 บาท	67.57	80.30	91.24	(10.94)
คงเหลือ (ร้อยละ 19.7)		116,607.84 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.73)			
7 ค่าใช้จ่ายสำหรับกองคลังบริหาร (งานอำนวยการ)						
งบประมาณที่ได้รับ		28,240,079 13 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	25,541,801.56	25,541,801 56 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		2,698,277 57 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,190,544 00	1,190,544.00 บาท	16.13	44.12	91.24	(47.12)
คงเหลือ (ร้อยละ 55.88)		1,507,733 57 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.99)			
8 ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลาง (ค่าสาธารณูปโภค/ซ่อมรถ/ขนส่ง/กำจัดปลวก ฯลฯ)						
งบประมาณที่ได้รับ		293,467,485 00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	79,696,172.84	79,696,172.84 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		213,771,312 16 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	101,587,683 12	101,587,683 12 บาท	28.88	47.52	91.24	(43.72)
คงเหลือ (ร้อยละ 52.48)		112,183,629 04 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.64)			
9 ค่าสาธารณูปโภค (โอนเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)						
งบประมาณที่ได้รับ		1,864,094 00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	1,864,094 00	1,864,094.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		- บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว		- บาท				
ไม่มีคงเหลือ		- บาท				

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	เดือน ส.ค ร้อยละ	(ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
1	เพชรบุรี	7,380,088.00	6,810,793.75	6,790,593.75	92.01	91.24	0.77	589,494.25	7.99
2	ชุมพร	7,369,883.00	6,669,878.69	6,663,878.69	90.42	91.24	(0.82)	706,004.31	9.58
3	นครปฐม	7,438,490.00	6,684,784.80	6,684,784.80	89.87	91.24	(1.37)	753,705.20	10.13
4	สมุทรสาคร	3,845,579.00	3,528,296.85	3,423,796.85	89.03	91.24	(2.21)	421,782.15	10.97
5	อุทัยธานี	3,893,375.00	3,477,184.12	3,451,084.12	88.64	91.24	(2.60)	442,290.88	11.36
6	ปทุมธานี	6,678,451.00	5,917,623.66	5,910,892.56	88.51	91.24	(2.73)	767,558.44	11.49
7	กาฬสินธุ์	8,841,119.00	7,736,488.15	7,728,488.15	87.42	91.24	(3.82)	1,112,630.85	12.58
8	ฉะเชิงเทรา	6,451,909.00	5,664,033.70	5,634,052.30	87.32	91.24	(3.92)	817,856.70	12.68
9	เพชรบูรณ์	9,543,889.00	8,373,717.00	8,331,717.00	87.30	91.24	(3.94)	1,212,172.00	12.70
10	พระนครศรีอยุธยา	7,038,450.00	6,112,356.04	6,112,356.04	86.84	91.24	(4.40)	926,093.96	13.16
11	พะเยา	8,138,129.00	7,053,330.15	7,053,330.15	86.67	91.24	(4.57)	1,084,798.85	13.33
12	จันทบุรี	6,504,810.00	5,776,103.82	5,619,103.82	86.38	91.24	(4.86)	885,706.18	13.62
13	กระบี่	6,307,817.00	5,505,576.45	5,445,576.45	86.33	91.24	(4.91)	862,240.55	13.67
14	สิงห์บุรี	2,379,491.00	2,053,135.36	2,053,135.36	86.28	91.24	(4.96)	326,355.64	13.72
15	ประจวบคีรีขันธ์	6,153,788.00	5,340,646.13	5,300,586.13	86.14	91.24	(5.10)	853,201.87	13.86
16	ราชบุรี	8,276,268.00	7,403,169.65	7,128,669.65	86.13	91.24	(5.11)	1,147,598.35	13.87
17	กำแพงเพชร	5,591,442.00	4,837,130.56	4,808,630.56	86.00	91.24	(5.24)	782,811.44	14.00
18	เชียงใหม่	19,178,681.00	16,553,031.54	16,487,215.94	85.97	91.24	(5.27)	2,691,465.06	14.03
19	บึงกาฬ	4,271,614.00	3,666,479.09	3,666,479.09	85.83	91.24	(5.41)	605,134.91	14.17
20	แพร่	6,653,664.00	5,903,649.65	5,696,564.65	85.62	91.24	(5.62)	957,099.35	14.38
21	อ่างทอง	2,261,510.00	1,929,954.76	1,929,954.76	85.34	91.24	(5.90)	331,555.24	14.66
22	ลำปาง	11,576,660.00	10,048,397.49	9,866,897.49	85.23	91.24	(6.01)	1,709,762.51	14.77
23	นครสวรรค์	11,524,538.00	10,110,748.95	9,817,745.95	85.19	91.24	(6.05)	1,706,792.05	14.81
24	ชัยนาท	6,008,122.00	5,267,602.09	5,109,402.09	85.04	91.24	(6.20)	898,719.91	14.96
25	ร้อยเอ็ด	13,425,897.00	11,365,687.12	11,365,687.12	84.65	91.24	(6.59)	2,060,209.88	15.35
26	ตราด	3,142,822.00	2,651,517.91	2,651,517.91	84.37	91.24	(6.87)	491,304.09	15.63
27	พังงา	5,422,292.00	4,621,408.82	4,565,698.82	84.20	91.24	(7.04)	856,593.18	15.80
28	นครนายก	3,804,440.00	3,308,388.11	3,202,488.11	84.18	91.24	(7.06)	601,951.89	15.82
29	สุพรรณบุรี	10,200,755.00	8,573,731.92	8,573,731.92	84.05	91.24	(7.19)	1,627,023.08	15.95
30	สมุทรปราการ	5,863,127.00	4,951,197.12	4,921,237.12	83.94	91.24	(7.30)	941,889.88	16.06
31	พิจิตร	7,485,540.00	6,259,718.88	6,259,718.88	83.62	91.24	(7.62)	1,225,821.12	16.38
32	บุรีรัมย์	11,264,644.00	9,403,421.44	9,379,921.44	83.27	91.24	(7.97)	1,884,722.56	16.73
33	ศรีสะเกษ	10,681,437.00	9,059,841.82	8,864,257.90	82.99	91.24	(8.25)	1,817,179.10	17.01
34	หนองคาย	7,182,935.00	5,999,207.12	5,950,207.12	82.84	91.24	(8.40)	1,232,727.88	17.16
35	อำนาจเจริญ	4,418,204.00	3,654,921.79	3,642,921.79	82.45	91.24	(8.79)	775,282.21	17.55
36	เขียงราย	16,554,057.00	13,653,805.43	13,647,430.43	82.44	91.24	(8.80)	2,906,626.57	17.56
37	ระยอง	6,562,798.00	5,387,461.37	5,387,461.37	82.09	91.24	(9.15)	1,175,336.63	17.91
38	ชัยภูมิ	12,110,353.00	10,163,852.75	9,913,302.75	81.86	91.24	(9.38)	2,197,050.25	18.14

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	เดือน ส.ค ร้อยละ	(ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
39	กาญจนบุรี	8,513,790.00	6,964,498.27	6,964,498.27	81.80	91.24	(9.44)	1,549,291.73	18.20
40	สุรินทร์	11,569,039.00	9,457,569.00	9,457,569.00	81.75	91.24	(9.49)	2,111,470.00	18.25
41	พิษณุโลก	12,116,124.00	10,802,284.69	9,846,237.30	81.27	91.24	(9.97)	2,269,886.70	18.73
42	พัทลุง	6,419,893.00	5,241,172.17	5,199,172.17	80.99	91.24	(10.25)	1,220,720.83	19.01
43	ลพบุรี	6,807,585.00	5,493,658.96	5,493,658.96	80.70	91.24	(10.54)	1,313,926.04	19.30
44	สระแก้ว	4,724,970.00	3,984,112.26	3,801,093.26	80.45	91.24	(10.79)	923,876.74	19.55
45	สงขลา	23,226,577.00	19,418,764.22	18,667,264.22	80.37	91.24	(10.87)	4,559,312.78	19.63
46	อุดรดิตถ์	6,185,510.00	5,557,693.98	4,966,453.98	80.29	91.24	(10.95)	1,219,056.02	19.71
47	สุราษฎร์ธานี	14,283,225.00	12,261,205.01	11,458,655.01	80.22	91.24	(11.02)	2,824,569.99	19.78
48	สุโขทัย	7,637,990.00	6,121,757.17	6,121,757.17	80.15	91.24	(11.09)	1,516,232.83	19.85
49	เลย	8,304,697.00	6,727,467.91	6,654,841.68	80.13	91.24	(11.11)	1,649,855.32	19.87
50	สระบุรี	7,357,477.00	5,924,269.66	5,885,111.17	79.99	91.24	(11.25)	1,472,365.83	20.01
51	ระนอง	2,522,690.00	2,061,278.42	2,009,778.42	79.67	91.24	(11.57)	512,911.58	20.33
52	ปราจีนบุรี	5,478,068.00	4,727,392.84	4,334,392.84	79.12	91.24	(12.12)	1,143,675.16	20.88
53	ตาก	5,179,699.00	4,105,093.40	4,095,243.40	79.06	91.24	(12.18)	1,084,455.60	20.94
54	มุกดาหาร	4,636,661.00	3,842,441.15	3,644,891.15	78.61	91.24	(12.63)	991,769.85	21.39
55	ลำพูน	6,284,073.00	4,930,350.31	4,930,350.31	78.46	91.24	(12.78)	1,353,722.69	21.54
56	สตูล	4,182,680.00	3,404,535.47	3,281,535.47	78.46	91.24	(12.78)	901,144.53	21.54
57	อุบลราชธานี	15,946,604.00	12,796,140.09	12,490,602.37	78.33	91.24	(12.91)	3,456,001.63	21.67
58	ตรัง	8,086,564.00	6,800,861.95	6,292,615.04	77.82	91.24	(13.42)	1,793,948.96	22.18
59	สมุทรสงคราม	1,704,930.00	1,318,491.17	1,318,491.17	77.33	91.24	(13.91)	386,438.83	22.67
60	ยะลา	11,145,333.00	9,284,407.97	8,567,431.97	76.87	91.24	(14.37)	2,577,901.03	23.13
61	อุดรธานี	14,082,215.00	11,592,027.14	10,811,227.14	76.77	91.24	(14.47)	3,270,987.86	23.23
62	ยโสธร	5,897,285.00	4,546,712.11	4,516,712.11	76.59	91.24	(14.65)	1,380,572.89	23.41
63	หนองบัวลำภู	4,135,149.00	3,228,331.12	3,154,331.12	76.28	91.24	(14.96)	980,817.88	23.72
64	แม่ฮ่องสอน	3,777,455.00	2,871,156.72	2,839,356.72	75.17	91.24	(16.07)	938,098.28	24.83
65	นครพนม	10,342,739.00	8,076,643.41	7,741,225.41	74.85	91.24	(16.39)	2,601,513.59	25.15
66	ชลบุรี	11,586,620.00	8,640,323.21	8,640,323.21	74.57	91.24	(16.67)	2,946,296.79	25.43
67	นนทบุรี	5,223,200.00	3,910,502.61	3,880,502.61	74.29	91.24	(16.95)	1,342,697.39	25.71
68	นครศรีธรรมราช	16,261,072.00	13,205,007.51	12,024,598.51	73.95	91.24	(17.29)	4,236,473.49	26.05
69	ปัตตานี	12,492,687.00	10,313,002.88	9,215,480.88	73.77	91.24	(17.47)	3,277,206.12	26.23
70	น่าน	7,346,370.00	5,462,631.14	5,363,461.14	73.01	91.24	(18.23)	1,982,908.86	26.99
71	มหาสารคาม	11,635,819.00	9,032,668.96	8,442,668.96	72.56	91.24	(18.68)	3,193,150.04	27.44
72	ภูเก็ต	3,389,025.00	2,858,000.03	2,436,500.03	71.89	91.24	(19.35)	952,524.97	28.11
73	ขอนแก่น	18,748,680.00	14,354,610.56	13,395,631.56	71.45	91.24	(19.79)	5,353,048.44	28.55
74	สกลนคร	11,788,262.00	9,847,860.37	8,317,275.62	70.56	91.24	(20.68)	3,470,986.38	29.44
75	นครราชสีมา	26,435,374.00	22,080,234.52	18,067,990.97	68.35	91.24	(22.89)	8,367,383.03	31.65
76	นราธิวาส	12,244,834.00	9,286,124.95	7,399,744.95	60.43	91.24	(30.81)	4,845,089.05	39.57
รวมทั้งสิ้น		649,128,033.00	542,009,557.36	520,769,194.30	80.23	91.24	(11.01)	128,358,838.70	19.77

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) จำนวน ๑ ระบบ รวมผูกพัน ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (สทส.) (พีระนุช)	๒,๘๐๕,๐๑๓,๐๐๐.๐๐ ปี ๖๐ (๕๖๑,๐๐๒,๖๐๐) ปี ๖๑ (๖๑๗,๑๐๒,๗๐๐) ปี ๖๒ - ๖๔ (๑,๕๘๔,๘๐๘,๗๐๐)	๑๘ พ.ค. ๖๐	๖ มิ.ย ๖๐	๒๐ เม.ย ๖๑	๙ พ.ค ๖๑	บริษัท สามารถ คอมเทค จำกัด	๒,๗๖๗,๙๑๕,๐๐๐.๐๐	สจ ๓๖/๖๑ ลว ๙ พ.ค ๖๑	๘ พ.ค ๖๔	๑๘ พ.ค ๖๑ เบิกค่าจ้าง ล่วงหน้า ๑๕% ๔๑๕,๑๘๗,๒๕๐ บาท	- ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - ผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้งที่ ๑ (รายชื่อ บุคคลากร, แผนการดำเนินการ และแบบ ปรับปรุงไฟฟ้าศูนย์สารสนเทศที่ ๑) วันที่ ๗ มิ.ย ๖๑ งานที่ส่งมอบมีการ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่ม กรมที่ดินแจ้งอนุมัติ รายชื่อบุคคลากร, แผนการดำเนินการ และแบบปรับปรุงไฟฟ้าศูนย์สารสนเทศที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๑
๒	- ซื้อสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร จำนวน ๓๐ สถานี - ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๔๗๕ เครื่อง (กทผ.) (สงกรานต์)	๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓ พ.ย ๖๐	๑๒ ธ.ค ๖๐	๒๑ มี.ค ๖๑	บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด	๓๑๕,๙๙๙,๙๙๙.๘๘	สข ๑๒/๒๕๖๑ ลว ๒๑ มี.ค ๖๑	๑๗ ก.ย ๖๑	๒๐ เม.ย ๖๑ เบิกค่าจ้าง ล่วงหน้า ๑๕% ๔๗,๓๙๙,๙๙๙.๘๘ บาท	- ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - ส่งเบิกจ่ายงวดที่ ๑ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๑ จำนวน ๑๑๐,๕๙๙,๙๙๙.๘๖ บาท - รอส่งมอบงวดที่ ๒ (ครบกำหนด วันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๑)	

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงินจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓	ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน ๒๙๒ เครื่อง (สมส.) (สงกรานต์)	๔๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๒ พ.ย. ๖๐	๓๓ ม.ค. ๖๑	๔ ก.พ. ๖๑	บริษัท กิจวิสัย จำกัด	๓๔,๔๕๖,๐๐๐.๐๐	สข ๘/๒๕๖๑ ลว ๔ ก.พ. ๖๑	๓๐ พ.ค. ๖๑		- ม.จุฬาลงกรณ์, ม.เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ และ ม.เกษตรศาสตร์ ตรวจสอบ Spec ส่งผลการตรวจสอบ Spec วันที่ ๓ ส.ค. ๖๑ - แจ้งผลการตรวจสอบให้ คณะกรรมการตรวจรับ พิจารณา สรุปผลการตรวจรับ เสนออธิบดี
แผนเพิ่มเติม												
๔	ซื้อสถานีพร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม อ้างอิงดาว (CORS) จำนวน ๖ สถานี (กทผ.) (สงกรานต์)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐		๓ ก.ค. ๖๑			บริษัท ซีเอสซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด	๑๑,๓๙๙,๙๙๙.๘๘				- ยื่นเอกสาร ๒๐ ก.ค. ๖๑ - รับเอกสาร ๒๓ ก.ค. ๖๑ - เสนอขออนุมัติจัดซื้อ
๕	จ้างทำระบบให้บริการและตรวจสอบ ข้อมูลการรังวัดด้วยโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ จำนวน ๑ ระบบ (กทผ.) (สงกรานต์)	๘๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๔ ก.ค. ๖๑			บริษัท ซีเอสซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด	๗๘๐,๐๐๐.๐๐				- ประกาศเชิญชวน ๒๔ ก.ค. ๖๑ - ยื่นเอกสาร ๓ ส.ค. ๖๑ - เสนอขออนุมัติจัดจ้าง
๖	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศดธ.) (ประภาพร)	๘๐๐,๐๐๐.๐๐										- ส่งเรื่องให้ ศดธ. ปรับปรุง Spec ใหม่

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	เดือน ส.ค. ร้อยละ	(ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
1	กาฬสินธุ์	306,700 00	306,700.00	306,700 00	100 00	80 37	19 63	-	-
2	ขอนแก่น	1,523,200.00	1,523,199 18	1,523,199.18	100 00	80 37	19.63	0 82	0 00
3	ฉะเชิงเทรา	234,300 00	234,300 00	234,300 00	100 00	80.37	19.63	-	-
4	ชลบุรี	23,000.00	23,000 00	23,000.00	100.00	80.37	19.63	-	-
5	ชัยนาท	528,163 00	528,162 10	528,162 10	100.00	80.37	19.63	0.90	0.00
6	ชุมพร	1,200,785 00	1,200,785.00	1,200,785.00	100.00	80.37	19.63	-	-
7	เชียงใหม่	2,087,121 00	2,087,119 64	2,087,119.64	100.00	80.37	19 63	1.36	0.00
8	ตรัง	307,200.00	307,200 00	307,200 00	100.00	80 37	19 63	-	-
9	นครนายก	91,000 00	91,000 00	91,000 00	100 00	80.37	19 63	-	-
10	นครปฐม	168,040.00	168,040.00	168,040.00	100.00	80.37	19 63	-	-
11	นครพนม	982,691 00	982,691 00	982,691.00	100 00	80 37	19 63	-	-
12	นครศรีธรรมราช	551,000 00	551,000 00	551,000.00	100 00	80 37	19 63	-	-
13	นครสวรรค์	1,178,800 00	1,178,800 00	1,178,800.00	100 00	80 37	19 63	-	-
14	บึงกาฬ	117,900 00	117,900.00	117,900.00	100 00	80.37	19.63	-	-
15	บุรีรัมย์	6,031,618.00	6,031,617.60	6,031,617 60	100 00	80.37	19.63	0.40	0 00
16	ปทุมธานี	224,400 00	224,400 00	224,400.00	100 00	80 37	19 63	-	-
17	ปราจีนบุรี	529,300 00	529,300 00	529,300 00	100 00	80 37	19 63	-	-
18	พระนครศรีอยุธยา	1,346,651 00	1,346,651 00	1,346,651 00	100 00	80 37	19 63	-	-
19	พะเยา	1,140,300 00	1,140,300 00	1,140,300 00	100 00	80 37	19 63	-	-
20	พังงา	861,236 00	861,235.51	861,235 51	100 00	80 37	19 63	0.49	0.00
21	พิจิตร	957,900 00	957,900 00	957,900 00	100 00	80 37	19 63	-	-
22	พิษณุโลก	2,488,245 00	2,488,243 47	2,488,243 47	100 00	80 37	19 63	1.53	0.00
23	เพชรบุรี	1,768,400 00	1,768,400 00	1,768,400 00	100 00	80 37	19.63	-	-
24	เพชรบูรณ์	691,500 00	691,500 00	691,500.00	100 00	80 37	19 63	-	-
25	แพร่	543,300 00	543,300 00	543,300 00	100 00	80 37	19 63	-	-
26	ภูเก็ต	481,900 00	481,900 00	481,900 00	100.00	80.37	19 63	-	-
27	มุกดาหาร	909,600 00	909,600 00	909,600 00	100 00	80 37	19 63	-	-
28	แม่ฮ่องสอน	1,246,434.00	1,246,433 80	1,246,433.80	100 00	80 37	19.63	0.20	0.00
29	ยะลา	144,100.00	144,100 00	144,100.00	100 00	80.37	19.63	-	-
30	ระนอง	582,400 00	582,400 00	582,400 00	100 00	80 37	19 63	-	-
31	ระยอง	451,852.00	451,852 00	451,852 00	100 00	80 37	19 63	-	-
32	ราชบุรี	711,500 00	711,500 00	711,500 00	100 00	80 37	19 63	-	-
33	ลพบุรี	560,000 00	560,000 00	560,000 00	100 00	80 37	19 63	-	-
34	ลำปาง	1,193,500 00	1,193,500 00	1,193,500 00	100 00	80 37	19.63	-	-
35	ลำพูน	1,906,656 00	1,906,655 69	1,906,655 69	100 00	80 37	19 63	0.31	0.00
36	เลย	334,400 00	334,400 00	334,400.00	100 00	80 37	19 63	-	-
37	สงขลา	801,600 00	801,600 00	801,600 00	100 00	80 37	19 63	-	-

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	เดือน ส.ค ร้อยละ	(ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
38	สตูล	18,000 00	18,000 00	18,000 00	100.00	80.37	19 63	-	-
39	สมุทรปราการ	24,000.00	24,000 00	24,000.00	100 00	80.37	19 63	-	-
40	สมุทรสาคร	24,000 00	24,000.00	24,000.00	100 00	80.37	19 63	-	-
41	สระบุรี	1,136,180 00	1,136,180 00	1,136,180.00	100.00	80.37	19 63	-	-
42	สิงห์บุรี	998,200.00	998,200.00	998,200.00	100.00	80.37	19.63	-	-
43	สุโขทัย	1,013,060.00	1,013,010 00	1,013,010.00	100 00	80.37	19.63	50.00	0.00
44	สุพรรณบุรี	1,249,610.00	1,249,609 10	1,249,609 10	100 00	80.37	19 63	0.90	0.00
45	สุราษฎร์ธานี	921,768.00	921,768 00	921,768.00	100 00	80.37	19 63	-	-
46	สุรินทร์	6,540,289 00	6,540,289 00	6,540,289 00	100 00	80 37	19 63	-	-
47	หนองคาย	188,200.00	188,200 00	188,200.00	100 00	80.37	19 63	-	-
48	อ่างทอง	24,000.00	24,000.00	24,000 00	100.00	80.37	19 63	-	-
49	อำนาจเจริญ	143,519 00	143,519.00	143,519.00	100.00	80.37	19.63	-	-
50	อุดรดิตถ์	668,000.00	668,000.00	668,000.00	100.00	80.37	19.63	-	-
51	ชัยภูมิ	1,352,320.00	1,350,527 38	1,350,527.38	99.87	80.37	19.50	1,792.62	0.13
52	ร้อยเอ็ด	2,591,800 00	2,586,423 55	2,586,423.55	99.79	80.37	19 42	5,376.45	0.21
53	อุดรธานี	464,500 00	463,500.00	463,500.00	99.78	80.37	19.41	1,000 00	0.22
54	น่าน	979,400.00	973,600 00	973,600 00	99 41	80.37	19.04	5,800.00	0 59
55	มหาสารคาม	1,559,454 00	1,559,453 41	1,548,063.41	99 27	80.37	18 90	11,390.59	0 73
56	อุบลราชธานี	3,003,707.00	2,979,644.48	2,979,644.48	99 20	80.37	18 83	24,062.52	0.80
57	กำแพงเพชร	1,738,200.00	1,738,200 00	1,424,200.00	81 94	80.37	1 57	314,000.00	18.06
58	ตาก	642,000.00	641,600 00	522,000.00	81 31	80.37	0.94	120,000.00	18 69
59	กาญจนบุรี	530,700 00	530,700 00	381,300 00	71.85	80 37	(8 52)	149,400.00	28.15
60	ยโสธร	672,300.00	672,300 00	390,300 00	58 05	80 37	(22.32)	282,000.00	41.95
61	เขียงราย	2,754,880 00	1,987,880 00	1,514,880.00	54.99	80 37	(25.38)	1,240,000.00	45 01
62	ประจวบคีรีขันธ์	289,400 00	289,316 00	142,400 00	49.21	80 37	(31 16)	147,000 00	50.79
63	สกลนคร	3,050,980 00	3,050,980 00	1,247,700 00	40 90	80 37	(39 47)	1,803,280.00	59.10
64	นราธิวาส	18,862,200.00	18,862,200 00	7,438,700.00	39 44	80.37	(40 93)	11,423,500 00	60 56
65	หนองบัวลำภู	701,000 00	700,000.00	256,000.00	36.52	80.37	(43.85)	445,000.00	63.48
66	จันทบุรี	488,000 00	156,000.00	156,000.00	31.97	80.37	(48.40)	332,000.00	68 03
67	นครราชสีมา	6,182,700.00	5,740,490.00	1,776,700 00	28 74	80.37	(51.63)	4,406,000.00	71 26
68	อุทัยธานี	4,391,915 00	4,391,915 00	1,079,915.00	24.59	80.37	(55.78)	3,312,000.00	75 41
69	ปัตตานี	8,793,600 00	8,793,600.00	2,069,600.00	23.54	80 37	(56 83)	6,724,000.00	76.46
70	สระแก้ว	2,276,764 00	2,234,000 00	448,400 00	19 69	80 37	(60.68)	1,828,364.00	80 31
71	กระบี่	156,900 00	154,000.00	24,000.00	15.30	80.37	(65.07)	132,900.00	84 70
72	พัทลุง	23,347,800.00	23,347,800.00	1,687,800.00	7.23	80.37	(73.14)	21,660,000 00	92.77
73	ศรีสะเกษ	37,865,000.00	36,165,000 00	1,000,000.00	2.64	80.37	(77.73)	36,865,000.00	97.36
จังหวัดที่ไม่มีรายการงบประมาณ									
	นนทบุรี	-	-	-	0.00			-	0.00
	ตราด	-	-	-	0.00			-	0.00
	สมุทรสงคราม	-	-	-	0 00			-	0.00
รวมทั้งสิ้น		170,851,038.00	167,524,590.91	79,617,114.91	46.60	80.37	(33.77)	91,233,923.09	53.40

สรุปรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนภูมิภาค

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561

งบลงทุนที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2561		ครุภัณฑ์		ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง				รวม	
		13,308,134.00	บาท		157,542,904.00	บาท		170,851,038.00	บาท
1. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง		-	บาท	(3 รายการ)	2,777,000.00	บาท	1.76% (3 รายการ)	2,777,000.00	บาท 1.63%
1 1) รายการตาม พรบ			บาท			บาท		-	บาท
1 2) โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย				(3 รายการ)			(3 รายการ)		
- ครั้งที่ 2			บาท		-	บาท		-	บาท
- ครั้งที่ 3			บาท	(3 รายการ)	2,777,000 00	บาท	(3 รายการ)	2,777,000 00	บาท
2 ก่อหนี้แล้วดำเนินการตามสัญญา		-	บาท	(26 รายการ)	87,907,476.00	บาท	55.80% (26 รายการ)	87,907,476.00	บาท 51.45%
2 1) รายการตาม พรบ			บาท	(16 รายการ)	85,451,770 00	บาท	(16 รายการ)	85,451,770 00	บาท
2 2) โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย				(10 รายการ)			(10 รายการ)		
- ครั้งที่ 2			บาท		-	บาท		-	บาท
- ครั้งที่ 3			บาท	(10 รายการ)	2,455,706 00	บาท	(10 รายการ)	2,455,706 00	บาท
3 เบิกจ่ายเงินแล้ว	(215 รายการ)	13,308,129.02	บาท	100% (169 รายการ)	66,308,985.89	บาท	42.09% (384 รายการ)	79,617,114.91	บาท 46.60%
3 1) รายการตาม พรบ	(214 รายการ)	13,291,538 02	บาท	(138 รายการ)	62,634,728 51	บาท	(352 รายการ)	75,926,266 53	บาท
3 2) โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย	(1 รายการ)			(31 รายการ)			(32 รายการ)		
- ครั้งที่ 2	(1 รายการ)	16,591 00	บาท	(1 รายการ)	208,000 00	บาท	(2 รายการ)	224,591 00	บาท
- ครั้งที่ 3		-	บาท	(30 รายการ)	3,466,257 38	บาท	(30 รายการ)	3,466,257 38	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง		4.98	บาท	0.00%	549,442.11	บาท	0.35%	549,447.09	บาท 0.32%

หมายเหตุ งบลงทุนส่วนภูมิภาค

1) งบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง เป็นของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ 42,764 40 บาท

2) งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินเหลือจ่าย (พรบ) = 29,141 09 บาท และเงินเหลือจ่ายจากโอนเปลี่ยนแปลง (งวดที่ 3) = 477,536 62 บาท รวมเป็นเงิน 506,677 71 บาท

รายการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนภูมิภาค (ตาม พรบ.)

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
1) รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ - ไม่มีรายการ							
2.) ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา							
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1	เชียงราย	สข เวียงชัย	ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	111,000 00	-	111,000 00	สิ้นสุดสัญญา 6 พ ค 61 (งวดเดียว) คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว (ครั้งที่ 1) แต่มีแก้ไขงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและทาสีกำแพง ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขแล้ว / อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน (ครั้งที่ 2)
2	นราธิวาส	สข สุโงโก-ลก	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สข สุโงโก-ลก พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	17,050,000 00	5,626,500 00	11,423,500 00	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-6 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 22 ม ค 62 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 7-14 อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 7 - 9 กับผู้ว่าฯ จะเบิกจ่ายภายในวันที่ 20 ส ค 61
3	นครราชสีมา	สข. โชคชัย	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง	3,456,000 00	-	3,456,000 00	สิ้นสุดสัญญา 6 ก ย 61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-9 คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างสาธารณผลการทดสอบคาน และจะเบิกจ่ายงวดที่ 1 ภายในวันที่ 24 ส ค 61
4	ปัตตานี	สจ ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารจัดเก็บข้อมูลฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน /ก่อสร้างหลังคาคลุมทางขึ้นสำนักงานที่ดิน	8,299,000 00	1,575,000 00	6,724,000 00	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-2 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 18 พ.ค 62 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 3-10 ผู้รับจ้างกำหนดส่งมอบงานงวดที่ 3 ในวันที่ 22 ส ค 61

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
5	พัทลุง	สข ควนขนุน	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สข ควนขนุน พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	22,800,000.00	1,140,000.00	21 660,000 00	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 21 เม.ย.62 คงเหลือส่งมอบ งานตามสัญญางวดที่ 2-13 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเทคนิค (ตามสัญญางวดที่ 3) / ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ (เดิม มีการแก้ไขแบบ แปลนกำแพงดิน และเสาเข็มจากเสาถลวงเป็นเสาตัน เนื่องจาก สภาพชั้นดินมีหิน และผู้ว่าลงนามแก้ไขสัญญาแล้ว โดยขยาย ระยะเวลาดำเนินการเพิ่ม 400 วัน สิ้นสุดวันที่ 26 เม ย 62)
6	ศรีสะเกษ	สจ ศรีสะเกษ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	35,165,000 00	-	35,165,000 00	สิ้นสุดสัญญา 30 ก ย 62 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-12 ผู้รับจ้างถมดินแล้ว อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม ล่าช้าเนื่องจากฝนตก
7	สกลนคร	สข อากาศอำนวย	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	431,000 00	-	431,000 00	สิ้นสุดสัญญา 1 พ ค 61 (งวดเดียว) ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน (เดิม มีหนังสือ เร่งรัด-มีค่าปรับ / จังหวัดจึงส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง ตอบกลับว่าจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ)
8	สกลนคร	สจ สกลนคร	ก่อสร้างพื้นคอนกรีตบริเวณรอบสำนักงานฯ และวางท่อระบายน้ำ	793,280 00	-	793,280 00	สิ้นสุดสัญญา 1 พ ค 61 (งวดเดียว) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถตรวจรับงานได้ เนื่องจากไม่ ถูกต้องตามรูปแบบของสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตาม ระเบียบแล้ว ให้ปรับรูปแบบรายการแห่งสัญญา ในการก่อสร้างแต่ละ รายการสามารถปรับขนาดพื้นที่ ระยะ หรือแนวก่อสร้างได้ตามสภาพ พื้นที่จริง โดยไม่ให้อะไรปริมาณงานน้อยกว่าแบบที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควร ให้มีการแก้ไขรูปแบบรายการให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่และเหตุผล ความจำเป็นตามรายงานของผู้ควบคุมงานก่อน คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจึงจะสามารถพิจารณาตรวจรับงานจ้างได้ / ขณะนี้อยู่ระหว่างการ แก้ไขแบบแปลน

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
9	สกลนคร	สห พรพนานิคม	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	579,000 00	-	579,000 00	สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ค.61 (งวดเดียว) อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ คงเหลืองานปูกระเบื้อง และมุงหลังคา (เดิม มีหนังสือเร่งรัด-มีค่าปรับ / จังหวัดจึงส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างตอบกลับว่าจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ)
10	อุทัยธานี	สห บ้านไร่	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง	3,680,000 00	368,000 00	3,312,000 00	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค 61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 2-8 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างหล่อคาน ตั้งเสา และปูกระเบื้อง (งานงวดที่ 2) กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 30 ต.ค 61 / ลำบากเนื่องจากช่วงแรกผู้รับจ้างไม่เริ่มเข้าดำเนินการภายในกำหนด จึงมีการปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ภายในกำหนดสิ้นสุดสัญญาเดิม / ขณะนี้ได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดผู้รับจ้าง และขอสงวนสิทธิไม่ขยายระยะเวลาดำเนินการแล้ว
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตาม พรบ) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา				92,364,280 00	8,709,500 00	83,654,780 00	
3.) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว							
3.1 ค่าครุภัณฑ์							
รวมค่าครุภัณฑ์ (ตาม พรบ) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว				11,108,370 62	11,108,370 62	-	
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตาม พรบ) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว				46,656,846 91	46,645,456 91		

รายการรบบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ส่วนภูมิภาค (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่ายงวดที่ 2)
 ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
1.) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่มี								
2.) ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ไม่มี								
3.) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว								
3.1 ค่าครุภัณฑ์								
1	นครพนม	สจ.นครพนม	ม่านปรับแสง	16,591 00	16,591 00	16,591 00	-	เบิกจ่ายเงินแล้ว
			รวมค่าครุภัณฑ์ (ภูมิภาคงวด 2) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว	16,591 00	16,591 00	16,591.00	-	
3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง								
2	นครพนม	สอ ปลาลปาก	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอปลาลปาก	208,000 00	208,000 00	208,000 00	-	เบิกจ่ายเงินแล้ว
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ภูมิภาคงวด 2) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว	208,000.00	208,000 00	208,000 00	-	

รายการรบบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนภูมิภาค (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่ายงวดที่ 3)
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบปม ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ	
1.) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง									
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
1	จันทบุรี	สย แหลมสิงห์	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	332,000 00				กองพัสดุแจ้งแก้ไขแบบแปลน (ครั้งที่ 1) สย แหลมสิงห์แก้ไขแล้ว จากนั้นกองพัสดุแก้ไขเพิ่มเติม (รอบที่ 2) ในส่วนของหลังคา, ปรับปรุงห้องน้ำ,ฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก,ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และงานทาสี / สย แหลมสิงห์แก้ไขแบบแปลนให้แล้วเมื่อวันที่ 6 ก ค 61 / อยู่ระหว่างรอตอบกลับจากกองพัสดุ / จังหวัดแจ้งว่าตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และหาผู้รับจ้างรอไว้แล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติประกวดราคา (จังหวัดได้ทำ Action plan ว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 13 ก ย 61) ประกาศผลผู้รับจ้างแล้วครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ 15 ส ค 61 / อยู่ ระหว่างนัดทำสัญญาวันที่ 21 ส ค 61 (ภายใน 3 วันทำการ)	
2	เชียงราย	สข เวียงชัย	ปรับปรุงโครงสร้างและหลังคาอาคารสำนักงาน พร้อมส่วนประกอบต่างๆ	745,000 00					
3	ศรีสะเกษ	สจ ศรีสะเกษ	ถมดินรอบอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ	1,700,000 00					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งวด 3) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง				2,777,000 00	-	-	-		
2.) ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา									
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
4	กระบี่	สข อ่าวลึก	ปรับปรุงหลังคาและพื้นห้องสาร์บบ	132,900 00	130,000 00	-	130,000 00	สิ้นสุดสัญญา 5 ก ย 61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 7 ก ย 61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 29 ต ค 61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 22 ก.ย.61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 7 ต ค 61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 24 ก.ย.61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 5 ก ย 61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 21 ส.ค 61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 14 ก ย 61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา 21 ส.ค.61 (งวดเดียว) / อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	กาญจนบุรี	สอ สังขละบุรี	โครงการกันห้องและติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงานที่ดิน	149,400 00	149,400 00	-	149,400 00		
6	กำแพงเพชร	สย พรานกระต่าย	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน	314,000 00	314,000 00	-	314,000 00		
7	เชียงราย	สข แม่จัน	ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำและผนังภายในอาคาร (ห้องน้ำเจ้าหน้าที่)	100,000 00	98,000 00	-	98,000 00		
8	เชียงราย	สย พญาเม็งราย	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน	284,000 00	264,000 00	-	264,000 00		
9	นครราชสีมา	สข ปากช่อง	ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า	950,000 00	507,790 00	-	507,790 00		
10	ตาก	สข สามเงา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้า - ออก	120,000 00	119,600 00	-	119,600 00		
11	ประจวบคีรีขันธ์	สจ ประจวบคีรีขันธ์	ค่าปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน	147,000 00	146,916 00	-	146,916 00		
12	ยโสธร	สอ ทราชมูล	ปรับปรุงหลังคาอาคาร และห้องน้ำสำนักงาน	282,000 00	282,000 00	-	282,000 00		
13	หนองบัวลำภู	สย โนนสัง	ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดิน	445,000 00	444,000 00	-	444,000 00		
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งวด 3) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา				2,924,300 00	2,455,706.00	-	2,455,706 00		
3.) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว									
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งวด 3) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว				3,475 200 00	3,466,257 38	3,466,257 38	-		

รายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
1.) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่มี						
2.) ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา						
2 1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สจร)						- เบิกจ่ายเงินแล้ว
1. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต บักได อ พนมดงรัก จ สุรินทร์	3,289,894 00	3,286,557.00	3,286,557.00	-		เป็นเงิน 37,122,406 61 บาท
2. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต ประดู่ อ.ลำโรงาบ จ.สุรินทร์	3,198,037 00	3,196,490.00	3,196,490.00	-		1) ส่วนกลาง 29,842,635.01 บาท
3. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ บุรีรัมย์	4,664,936 00	4,663,817 61	4,663,817.61	-		2) ส่วนภูมิภาค 7,279,771.60 บาท
4. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต หนองแวง อ ศรีณรงค์ จ สุรินทร์	8,036,645 00	8,035,542.00	8,035,542.00	-		- คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ
5. ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน จ สระแก้ว	7,977,064.00	7,959,500.00	7,253,900.00	705,600 00		เป็นเงิน 49,869 39 บาท
6. ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน จ.สระแก้ว	11,791,300.00	11,766,100.00	10,686,100.00	1,080,000 00		1.) ส่วนกลาง 7,104.99 บาท
						2.) ส่วนภูมิภาค 42,764.40 บาท
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สจร) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	38,957.876 00	38,908,006 61	37,122,406 61	1,785,600 00		
3.) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว						
3.1 ค่าครุภัณฑ์ เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว						
7. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกเท้าย ต้าบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	579,600.00	579,600.00	579,600 00	-		
8. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เกี่ยดิน ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	299,430 00	299,430.00	299,430 00	-		
9. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ ตำบลป้ออำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	294,250 00	294,250 00	294,250 00	-		
10. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกกลางจูง(เทรลเลอร์) ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	310,835 00	310,835 00	310,835 00	-		
11. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์บุกเบิก ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	699,053.00	699,052.40	699,052 40	-		
รวมค่าครุภัณฑ์ (สจร) เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว	2 183 168 00	2,183,167.40	2,183,167 40	-		

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูล ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานพื้นฐานด้าน การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิต ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน งบลงทุน - ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	๑๙,๙๕๙,๔๓๐	๑๑,๒๐๗,๐๒๑	๘,๗๕๒,๔๐๙	- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนลำลอง เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลทัพราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๗,๙๗๗,๙๒๐	๔,๓๓๒,๖๗๖	๓,๖๔๕,๒๔๔	- เบิกจ่ายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙,๒๗๒,๕๒๑ บาท
๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลโคกลาน อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๑๑,๙๘๑,๕๑๐	๖,๘๗๔,๓๔๕	๕,๑๐๗,๑๖๕	- กรมที่ดินได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานจัดที่ดินเพื่อประชาชน โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (งานรังวัดทำแผนที่การถือครองที่ดิน) - สำหรับแผนการจัดทำสาธารณูปโภคได้มีการปรับแผนการดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมที่ดิน

1. ภาพรวม

(หน่วย ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ 31 ก.ค. 61			ณ วันที่ 16 ส.ค. 61			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	6,403.42	4,655.68	72.71	6,403.42	4,754.90	74.26	99.22	1.55
ประจำ	5,190.95	4,370.47	84.19	5,190.95	4,456.55	85.85	86.08	1.66
งบลงทุน	1,212.47	285.21	23.52	1,212.47	298.35	24.61	13.14	1.08

2. ส่วนกลาง

(หน่วย ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ 31 ก.ค. 61			ณ วันที่ 16 ส.ค. 61			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	5,497.23	4,010.93	72.96	5,492.84	4,071.15	74.12	60.22	1.15
ประจำ	4,455.61	3,800.71	85.30	4,451.22	3,852.41	86.55	51.70	1.25
งบลงทุน	1,041.62	210.22	20.18	1,041.62	218.74	21.00	8.52	0.82

หมายเหตุ * งบประมาณที่ได้รับของส่วนกลาง มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการโอนจัดสรรเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาค และได้รับโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย


3. ส่วนภูมิภาค

(หน่วย ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ 31 ก.ค. 61			ณ วันที่ 16 ส.ค. 61			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	906.19	644.75	71.15	910.58	683.75	75.09	39.00	3.94
ประจำ	735.34	569.76	77.48	739.73	604.14	81.67	34.38	4.19
งบลงทุน	170.85	74.99	43.89	170.85	79.61	46.60	4.62	2.70

หมายเหตุ * งบประมาณที่ได้รับของส่วนภูมิภาค มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากได้รับโอนจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลาง

กราฟแสดงผลร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร 1)
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561)



รายละเอียดการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณนี้ กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงิน ค้างเบิก	เบิกจ่าย	ตกพับ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1) งบดำเนินงาน								
1	เข้าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน	30-ก.ย.-60	56,731,500.00	56,731,500.00			56,731,500.00	อยู่ระหว่างคิดค่าปรับ
	รวมงบดำเนินงาน			56,731,500.00	-	-	56,731,500.00	
2) งบลงทุน								
2	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน จำนวน 1 โครงการ (ระยะที่ 2) (สทส)	8 พ.ค. 64	561,002,600.00	561,002,600.00	415,187,250.00		145,815,350.00	- ทำสัญญาวันที่ 9 พ.ค. 61 (สจ 36/2561) - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา - ผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้งที่ 1 (รายชื่อบุคคลากร, แผนการดำเนินการ และแบบปรับปรุงไฟฟ้าศูนย์สารสนเทศที่ 1) วันที่ 7 มิ.ย. 61 งานที่ส่งมอบมี การปรับปรุงแก้ไข กรมที่ดินแจ้งอนุมัติรายชื่อบุคคลากร, แผนการดำเนินการ และแบบปรับปรุงไฟฟ้าศูนย์สารสนเทศที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 61
	รวมงบลงทุน			561,002,600.00	415,187,250.00	-	145,815,350.00	
	รวมทั้งสิ้น			617,734,100.00	415,187,250.00		202,546,850.00	

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ขอย้ายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก (บาท)	ตกพับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 1)	22.09.2014	1,165,500,000.00	384,615,000.00			384,615,000.00	- บริษัทฯ ฟ้องศาลปกครอง
2	รายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ 1)	24.03.2017	138,138,138.38	124,324,324.54	1,649,700.00	23,215,164.91	99,459,459.63	- เบิกจ่ายค่าจ้างการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ งวดที่ 1 เป็นเงิน 5,525,525.53 บาท เมื่อ 16 ก.พ. 61 / งวดที่ 2 เป็นเงิน 8,019,969.69 บาท เมื่อ 15 มี.ค. 61 และงวดที่ 3 เป็นเงิน 9,669,669.69 บาท เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 รวมเป็นเงิน 23,215,164.91 บาท - คณะกรรมการตรวจรับงานการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ งวดที่ 4 - บริษัทฯ ส่งมอบงาน MMS งวดที่ 1 (ครั้งที่ 2) เมื่อ 29 ธ.ค. 60 แก้ไขงานแล้วเสร็จวันที่ 27 มี.ค. 61 - ส่งมอบ MMS งวดที่ 2 วันที่ 30 เม.ย. 61 - คณะกรรมการตรวจรับงาน MMS งวดที่ 1 (ครั้งที่ 2) เริ่ม 28 มี.ค. - 1 ส.ค. 61 (83 วันทำการ) - บริษัทฯ มีหนังสือขอย้ายแผนการส่งมอบไปจนถึง 30 ก.ย. 61 - คณะกรรมการการตรวจรับ แจ้งแก้ไข MMS งวดที่ 1 (ครั้งที่ 2) วันที่ 1 ส.ค. 61
	รวมทั้งสิ้น			508,939,324.54	1,649,700.00	23,215,164.91	484,074,459.63	

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ขอย้ายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	PO (บาท)	จำนวนเงิน ค้างเบิก (บาท)	เบิกจ่าย	ตกพับ	คงเหลือ	เหตุผลความจำเป็น
1	ฉะเชิงเทรา	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา	2 ต.ค. 60	33,992,000.00	24,814,160.00	19,375,440.00		5,438,720.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ในงวดงานที่ 12 ในส่วนของการตกแต่ง ติดตั้งครุภัณฑ์ งานถนน และรั้วถนน อาคารเดิม ซึ่งเกินกำหนดสัญญา แจ้งคิด ค่าปรับแล้ว (เบิกจ่ายแล้ว 11 งวด เป็น งวดที่ 1-11 เงิน 28,553,280 บาท คงเหลืองวดงานที่ 12 เงิน 5,438,720 บาท สิ้นสุดสัญญา 2 ต.ค.60) / คาดว่าจะ เบิกจ่ายงวดที่ 12 ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2561
		รวมส่วนภูมิภาค			24,814,160.00	19,375,440.00	-	5,438,720.00	