

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน

๓.๑.๑ สำนัก/กอง ส่วนกลาง ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่คืบหน้า/
ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๕

๓.๑.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค

๓.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน
ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

๓.๒.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง

๓.๒.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค / ส่วนกลาง (ศตท.)

๓.๒.๓ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๓.๓ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๔ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันและขยายไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

๓.๔.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง เงินกันปี ๒๕๖๐ และเงินขยายฯ
ปี ๒๕๕๖

๓.๔.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค เงินกันปี ๒๕๖๐ และเงินขยายฯ
ปี ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ สำนัก/กอง แจกคืนเงินกันสำรอง (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลื่อมปี ทุกเดือน

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเพื่อพิจารณา**

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน

- | | |
|-----------------|---|
| ๓.๑.๑ สำนัก/กอง | ส่วนกลาง ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่คืบหน้า/ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๕ (เอกสารหมายเลข ๑) |
| ๓.๑.๒ กองคลัง | ส่วนภูมิภาค (เอกสารหมายเลข ๒) |

๓.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๓.๒.๑ กองพัสดุ | ส่วนกลาง (เอกสารหมายเลข ๓) |
| ๓.๒.๒ กองคลัง | ส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง (ศตท.) (เอกสารหมายเลข ๔) |
| ๓.๒.๓ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (เอกสารหมายเลข ๕) |

๓.๓ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(เอกสารหมายเลข ๖)

๓.๔ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันและขยายไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

๓.๔.๑ กองพัสดุ

ส่วนกลาง เงินกันปี ๒๕๖๐ และเงินขยายฯ ปี ๒๕๕๖
(เอกสารหมายเลข ๗)

๓.๔.๒ กองคลัง

ส่วนภูมิภาค เงินกันปี ๒๕๖๐ และเงินขยายฯ
ปี ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๘)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ สำนัก/กอง แจ้างคืนเงินกันสำรอง (เพิ่มเติม) (เอกสารหมายเลข ๙)

มติที่ประชุม

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 (งบดำเนินงาน)

ส่วนกลาง

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่รูปแปลง โฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2163)	ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย ณ มี.ค.61 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
	ณ 15 ก.พ.61 (ร้อยละ)	ณ 14 มี.ค.61 (ร้อยละ)		
งบประมาณที่ได้รับ	172,066,400.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	7,657,800.00	บาท		
เงินกันสำรอง	8,603,400.00	บาท		
เงินบริหารภาพรวม	2,900,000.00	19,161,200.00	บาท	
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		152,905,200.00	บาท	
หัก เบิกจ่ายแล้ว	60,761,084.23	60,761,084.23	บาท 26.08	39.74
คงเหลือ (ร้อยละ 60.26)		92,144,115.77	บาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.66)	55 (15.26)
- กิจกรรม : เดินสำรวจฯ 3จว. ชายแดนภาคใต้ (M2153)				
งบประมาณที่ได้รับ	57,989,500.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	1,745,000.00	บาท		
เงินบริหารภาพรวม	1,500,000.00	3,245,000.00	บาท	
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		54,744,500.00	บาท	
หัก เบิกจ่ายแล้ว	24,055,871.38	24,055,871.38	บาท 25.65	43.94
คงเหลือ (ร้อยละ 56.06)		30,688,628.62	บาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.29)	55 (11.06)
กองเทคโนโลยีทำแผนที่				
- กิจกรรม : ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง ด้วยระบบดาวเทียม (M2160)				
งบประมาณที่ได้รับ	6,992,500.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท	
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		6,992,500.00	บาท	
หัก เบิกจ่ายแล้ว	176,550.00	176,550.00	บาท 2.52	2.52
คงเหลือ (ร้อยละ 97.48)		6,815,950.00	บาท (คงที่)	55 (52.48)
- กิจกรรม : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดิน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2162)				
งบประมาณที่ได้รับ	1,800,000.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท	
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,800,000.00	บาท	
หัก เบิกจ่ายแล้ว	279,672.42	279,672.42	บาท 11.37	15.54
คงเหลือ (ร้อยละ 84.46)		1,520,327.58	บาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.17)	55 (39.46)
- กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ (M2164)				
งบประมาณที่ได้รับ	43,706,400.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	451,200.00	บาท		
สนับสนุนสำนักผู้ตรวจฯ	150,000.00	บาท		
เงินกันสำรอง	2,200,000.00	2,801,200.00	บาท	
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		40,905,200.00	บาท	
หัก เบิกจ่ายแล้ว	9,813,673.90	9,813,673.90	บาท 16.71	23.99
คงเหลือ (ร้อยละ 76.01)		31,091,526.10	บาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.28)	55 (31.01)

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง
			ณ 15 ก.พ.61	ณ 14 มี.ค.61	ณ มี.ค.61	(ต่ำกว่า) เป้าหมาย
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
- กิจกรรม : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) (M2157)						
งบประมาณที่ได้รับ		1,950,000.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,950,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	549,886.62	549,886.62 บาท	22.30	28.20	55	(26.80)
คงเหลือ (ร้อยละ 71.80)		1,400,113.38 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.90)			
- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน 1 : 4000 (M2161)						
งบประมาณที่ได้รับ		1,800,000.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,800,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	535,370.94	535,370.94 บาท	22.77	22.77	55	(32.23)
คงเหลือ (ร้อยละ 70.26)		1,264,629.06 บาท	(คงที่)			
- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐฯ (M2166)						
งบประมาณที่ได้รับ		6,367,000.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท				
เงินกันสำรอง	636,700.00	636,700.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		5,730,300.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,350,023.16	1,350,023.16 บาท	20.09	23.56	55	(31.44)
คงเหลือ (ร้อยละ 76.44)		4,380,276.84 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.47)			
- กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนฯ (M2166)						
งบประมาณที่ได้รับ		4,708,400.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท				
เงินกันสำรอง	470,900.00	470,900.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		4,237,500.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	867,503.30	867,503.30 บาท	15.90	20.47	55	(34.53)
คงเหลือ (ร้อยละ 79.53)		3,369,996.70 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.57)			
สำนักจัดการที่ดินของรัฐ						
- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับ ประชาชนที่ยากจน (M2155)						
งบประมาณที่ได้รับ		17,760,870.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	212,359.00	212,359.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		17,548,511.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,582,226.01	1,582,226.01 บาท	0.71	9.02	55	(45.98)
คงเหลือ (ร้อยละ 90.98)		15,966,284.99 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.31)			
- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (M2156)						
งบประมาณที่ได้รับ		18,295,300.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	347,880.00	- บาท				
เงินกันสำรอง	1,000,000.00	1,347,880.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		16,947,420.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,335,466.06	3,335,466.06 บาท	12.03	19.68	55	(35.32)
คงเหลือ (ร้อยละ 80.32)		13,611,953.94 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.65)			

- กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำกิน

และที่อยู่อาศัยในที่ดินฯ (M2158)

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง
			ณ 15 ก.พ.61	ณ 14 มี.ค.61		(ต่ำกว่า) เป้าหมาย
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
งบประมาณที่ได้รับ		1,231,200.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	560,000 00	560,000.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		671,200.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	-	- บาท	0.00	0.00	55	(55.00)
คงเหลือ (ร้อยละ 100)		671,200 00 บาท	(คงที่)			

- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

ตามนโยบายรัฐบาล (M2159)

งบประมาณที่ได้รับ		26,762,000.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	8,863,180 00	8,863,180.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		17,898,820.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	272,563.26	272,563 26 บาท	0.74	1.52	55	(53.48)
คงเหลือ (ร้อยละ 98 48)		17,626,256.74 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.78)			

- กิจกรรม : ระวังดอกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

และควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ (M2165)

งบประมาณที่ได้รับ		29,876,800 00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	8,098,280.00	บาท				
เงินกันสำรอง	1,600,000 00					
เงินส่งคืนกองคลัง	3,100,000.00	12,798,280.00				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		17,078,520.00				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	454,335.66	454,335.66 บาท	0.68	2.66	55	(52.34)
คงเหลือ (ร้อยละ 97.34)		16,624,184 34 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.98)			

สำนัก / กอง

สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน

งบประมาณที่ได้รับ		7,513,400.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,148,962.51	2,148,962.51 บาท	23.81	28.60	55	(26.40)
คงเหลือ (ร้อยละ 71.40)		5,364,437.49 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.79)			

กองคลัง

งบประมาณที่ได้รับ		1,116,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	226,364 11	226,364.11 บาท	19.67	20.28	55	(34.72)
คงเหลือ (ร้อยละ 79 72)		889,635.89 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.61)			

กองการเจ้าหน้าที่

งบประมาณที่ได้รับ		2,580,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,663,334 71	1,663,334.71 บาท	55.29	64.47	55	9.47
คงเหลือ (ร้อยละ 35 53)		916,665.29 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.18)			

กองการพิมพ์

งบประมาณที่ได้รับ		274,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	15,887 00	15,887.00 บาท	3.79	5.80	55	(49.20)
คงเหลือ (ร้อยละ 94.20)		258,113.00 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.01)			

กองฝึกอบรม

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง
			ณ 15 ก.พ.61	ณ 14 มี.ค.61	ณ มี.ค.61	(ต่ำกว่า) เป้าหมาย
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรางวัล (M2180-81)						
งบประมาณที่ได้รับ	5,536,500.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	907,620.00	บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)	4,628,880.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,934,750.98	บาท	83.58	85.00	55	30.00
คงเหลือ (ร้อยละ 15.00)	694,129.02	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.42)			
- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์						
มาตราส่วน 1 : 4000 (M2161)						
(โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61)						
งบประมาณที่ได้รับ	349,458.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	140,300.00	บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)	209,158.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	23,517.00	บาท	0.00	11.24	55	(43.76)
คงเหลือ (ร้อยละ 88.76)	185,641.00	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.24)			
- กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ (M2164)						
(โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61)						
งบประมาณที่ได้รับ	44,400.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)	44,400.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	-	บาท	0.00	0.00	55	(55.00)
คงเหลือ (ร้อยละ 100)	44,400.00	บาท	(คงที่)			
- กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่รูปแปลง						
โฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2163)						
(โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61)						
งบประมาณที่ได้รับ	345,514.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)	345,514.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	-	บาท	0.00	0.00	55	(55.00)
คงเหลือ (ร้อยละ 100)	345,514.00	บาท	(คงที่)			
หมายเหตุ : กันเงินเป็นค่าอบรม e-learning จำนวน 345,050 บาท						
- กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ						
การบริหารราชการ (M2170)						
(โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61)						
งบประมาณที่ได้รับ	3,350,211.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	106,500.00	บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)	3,243,711.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,938,805.00	บาท	0.00	59.77	55	4.77
คงเหลือ (ร้อยละ 40.23)	1,304,906.00	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 59.77)			
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน (M2180)						
(โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61)						
งบประมาณที่ได้รับ	131,589.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)	131,589.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	-	บาท	0.00	0.00	55	(55.00)
คงเหลือ (ร้อยละ 100)	131,589.00	บาท	(คงที่)			

กองพัสดุ				ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง
				ณ 15 ก.พ.61	ณ 14 มี.ค.61	ณ มี.ค.61	(ต่ำกว่า) เป้าหมาย
งบประมาณที่ได้รับ		4,874,700.00	บาท	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,553,087.06	1,553,087.06	บาท	19.26	31.86	55	(23.14)
คงเหลือ (ร้อยละ 68.14)		3,321,612.94	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.60)			
สำนักกฎหมาย							
งบประมาณที่ได้รับ		991,000.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	396,067.77	396,067.77	บาท	38.62	39.97	55	(15.03)
คงเหลือ (ร้อยละ 60.03)		594,932.23	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.35)			
กองแผนงาน							
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)							
งบประมาณที่ได้รับ		1,848,000.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,848,000.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	770,046.71	770,046.71	บาท	33.37	41.67	55	(13.33)
คงเหลือ (ร้อยละ 58.33)		1,077,953.29	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.30)			
- กิจกรรม : ปรับปรุงสถานที่ (M2180)							
งบประมาณที่ได้รับ		8,000,000.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	6,137,406.00	6,137,406.00	บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,862,594.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	810,500.00	810,500.00	บาท	0.00	43.51	55	(11.49)
คงเหลือ (ร้อยละ 56.49)		1,052,094.00	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 43.51)			
- กิจกรรม : ค่าซ่อมแซม (M2180)							
งบประมาณที่ได้รับ		12,000,000.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	4,995,804.00	4,995,804.00	บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		7,004,196.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	30,400.00	30,400.00	บาท	0.00	0.43	55	(54.57)
คงเหลือ (ร้อยละ 99.57)		6,973,796.00	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.43)			
- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด (M2181)							
งบประมาณที่ได้รับ		22,391,400.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	20,391,120.00	20,391,120.00	บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		2,000,280.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	30,480.00	30,480.00	บาท	1.14	1.52	55	(53.48)
คงเหลือ (ร้อยละ 98.48)		1,969,800.00	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.38)			
- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงหลักฐานทางทะเบียน (M2182)							
งบประมาณที่ได้รับ		56,971,000.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	41,673,450.00	41,673,450.00	บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		15,297,550.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	518,160.00	518,160.00	บาท	2.48	3.39	55	(51.61)
คงเหลือ (ร้อยละ 96.61)		14,779,390.00	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.91)			

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง
			ณ 15 ก.พ.61	ณ 14 มี.ค.61	ณ มี.ค.61	(ต่ำกว่า) เป้าหมาย
งบประมาณที่ได้รับ		1,418,000.00 บาท	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,418,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	427,555.91	427,555.91 บาท	30.15	30.15	55	(24.85)
คงเหลือ (ร้อยละ 69.85)		990,444.09 บาท (คงที่)				

- กิจกรรม : พัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย (M2180)

งบประมาณที่ได้รับ		46,824,200.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	41,886,340.00	41,886,340.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		4,937,860.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,308,799.00	1,308,799.00 บาท	26.51	26.51	55	(28.49)
คงเหลือ (ร้อยละ 73.49)		3,629,061.00 บาท (คงที่)				

- กิจกรรม : การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (M2180)

งบประมาณที่ได้รับ		1,200,000.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,200,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	-	- บาท	0.00	0.00	55	(55.00)
คงเหลือ (ร้อยละ 100)		1,200,000.00 บาท (คงที่)				

สำนักงานบริหารโครงการพัฒนาระบบที่คืนฯ

งบประมาณที่ได้รับ		359,600.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	91,500.00	91,500.00 บาท	20.36	25.44	55	(29.56)
คงเหลือ (ร้อยละ 74.56)		268,100.00 บาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.08)				

กลุ่มตรวจสอบภายใน

งบประมาณที่ได้รับ		1,575,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	476,161.00	476,161.00 บาท	17.66	30.23	55	(24.77)
คงเหลือ (ร้อยละ 69.77)		1,098,839.00 บาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.57)				

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

งบประมาณที่ได้รับ		468,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	93,886.84	93,886.84 บาท	19.10	20.06	55	(34.94)
คงเหลือ (ร้อยละ 79.94)		374,113.16 บาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.96)				

สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

งบประมาณที่ได้รับ		5,365,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,567,547.10	2,567,547.10 บาท	33.35	47.86	55	(7.14)
คงเหลือ (ร้อยละ 52.14)		2,797,452.90 บาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.51)				

ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน

งบประมาณที่ได้รับ		450,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	155,092.03	155,092.03 บาท	23.33	34.46	55	(20.54)
คงเหลือ (ร้อยละ 65.54)		294,907.97 บาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.13)				

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง
			ณ 15 ก.พ.61	ณ 14 มี.ค.61		(ต่ำกว่า) เป้าหมาย
งบประมาณที่ได้รับ		416,000.00 บาท	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
หัก เบิกจ่ายแล้ว	204,322 71	204,322.71 บาท	9.10	49.12	55	(5.88)
คงเหลือ (ร้อยละ 50.88)		211,677.29 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40.02)			

- โครงการข้าราชการกรมที่ดินยุคใหม่ไม่รับไม่โกง (M2167)

งบประมาณที่ได้รับ		2,586,600.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,008,691 45	2,008,691.45 บาท	77.66	77.66	55	22.66
คงเหลือ (ร้อยละ 22.34)		577,908.55 บาท	(คงที่)			

สำนักงานคณะกรรมการการช่างรังวัดเอกชน

งบประมาณที่ได้รับ		580,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	37,480 40	37,480.40 บาท	6.46	6.46	55	(48.54)
คงเหลือ (ร้อยละ 93.54)		542,519 60 บาท	(คงที่)			

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

- กิจกรรม : บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน (M2181)

งบประมาณที่ได้รับ		969,700.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	62,085 32	62,085.32 บาท	6.17	6.40	55	(48.60)
คงเหลือ (ร้อยละ 93.60)		907,614.68 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.23)			

- กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดฯ (M2183)

งบประมาณที่ได้รับ		2,518,400.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	403,949 00	403,949.00 บาท	11.24	16.04	55	(38.96)
คงเหลือ (ร้อยละ 83.96)		2,114,451.00 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.80)			

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

งบประมาณที่ได้รับ		1,770,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	350,387 28	350,387.28 บาท	15.51	19.80	55	(35.20)
คงเหลือ (ร้อยละ 80.20)		1,419,612.72 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.29)			

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

งบประมาณที่ได้รับ		786,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	407,725 48	407,725 48 บาท	46.48	51.87	55	(3.13)
คงเหลือ (ร้อยละ 48.13)		378,274 52 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.39)			

สำนักงานที่ดิน บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

งบประมาณที่ได้รับ		498,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	355,254 69	355,254 69 บาท	19.18	71.34	55	16.34
คงเหลือ (ร้อยละ 28.66)		142,745.31 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 52.16)			

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน

งบประมาณที่ได้รับ		426,000 00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	236,747 67	236,747.67 บาท	2.18	55.57	55	0.57
คงเหลือ (ร้อยละ 44.43)		189,252.33 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 53.39)			

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง			ณ 15 ก.พ.61	ณ 14 มี.ค.61	ณ มี.ค.61	(ต่ำกว่า) เป้าหมาย
งบประมาณที่ได้รับ		390,000.00 บาท	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
หัก เบิกจ่ายแล้ว	246,240.77	246,240.77 บาท	4.37	63.14	55	8.14
คงเหลือ (ร้อยละ 36.86)		143,759.23 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 58.77)			
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	19,292.86	19,292.86 บาท	1.13	4.53	55	(50.47)
คงเหลือ (ร้อยละ 95.47)		406,707.14 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.40)			
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย						
งบประมาณที่ได้รับ		600,360.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	58,062.04	58,062.04 บาท	6.22	9.67	55	(45.33)
คงเหลือ (ร้อยละ 90.33)		542,297.96 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.45)			
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขารามบุรี						
งบประมาณที่ได้รับ		508,920.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	31,475.68	31,475.68 บาท	4.07	6.18	55	(48.82)
คงเหลือ (ร้อยละ 93.82)		477,444.32 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.11)			
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	172,873.28	172,873.28 บาท	0.00	40.58	55	(14.42)
คงเหลือ (ร้อยละ 59.42)		253,126.72 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40.58)			
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	84,516.91	84,516.91 บาท	0.00	19.84	55	(35.16)
คงเหลือ (ร้อยละ 80.16)		341,483.09 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.84)			
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	20,226.28	20,226.28 บาท	1.06	4.75	55	(50.25)
คงเหลือ (ร้อยละ 95.25)		405,773.72 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.69)			
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาคอนเมือง						
งบประมาณที่ได้รับ		508,920.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	86,341.08	86,341.08 บาท	13.42	36.97	55	(18.03)
คงเหลือ (ร้อยละ 83.03)		422,578.92 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.55)			
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก						
งบประมาณที่ได้รับ		508,920.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	141,347.40	141,347.40 บาท	10.29	27.77	55	(27.23)
คงเหลือ (ร้อยละ 72.23)		367,572.60 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.48)			
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม						
งบประมาณที่ได้รับ		426,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	253,544.89	253,544.89 บาท	0.82	59.52	55	4.52
คงเหลือ (ร้อยละ 40.48)		172,455.11 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 58.70)			

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ			ณ 15 ก.พ.61	ณ 14 มี.ค.61	ณ มี.ค.61	(ต่ำกว่า) เป้าหมาย
งบประมาณที่ได้รับ	426,000.00	บาท	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
หัก เบิกจ่ายแล้ว	93,160.28	93,160.28	บาท	3.37	21.87	55
คงเหลือ (ร้อยละ 78.13)		332,839.72	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.50)		
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง						
งบประมาณที่ได้รับ	390,000.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	281,027.71	281,027.71	บาท	8.45	72.06	55
คงเหลือ (ร้อยละ 27.94)		108,972.29	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 63.61)		
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี						
งบประมาณที่ได้รับ	508,920.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	43,778.04	43,778.04	บาท	5.83	8.60	55
คงเหลือ (ร้อยละ 91.40)		465,141.96	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.77)		
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน						
งบประมาณที่ได้รับ	390,000.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	197,242.17	197,242.17	บาท	8.50	50.57	55
คงเหลือ (ร้อยละ 49.43)		192,757.83	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 42.07)		
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดุจจักร						
งบประมาณที่ได้รับ	591,840.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	180,544.16	180,544.16	บาท	7.01	30.51	55
คงเหลือ (ร้อยละ 69.49)		411,295.84	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.50)		
ค่าใช้จ่ายสำหรับกองคลังบริหาร (งานอำนวยความสะดวก)						
งบประมาณที่ได้รับ	29,112,700.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	13,885,112.46	13,885,112.46	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		15,227,587.54	บาท			
เบิกจ่ายแล้ว	139,780.00	139,780.00	บาท	0.70	0.92	55
คงเหลือ (ร้อยละ 99.08)		15,087,807.54	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.22)		
ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลาง						
งบประมาณที่ได้รับ	296,902,700.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	74,362,140.00	74,362,140.00	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		222,540,560.00	บาท			
เบิกจ่ายแล้ว	30,786,295.22	30,786,295.22	บาท	10.36	13.83	55
คงเหลือ (ร้อยละ 86.17)		191,754,264.78	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.47)		

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 2	(ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1	สิงห์บุรี	1,633,180.00	1,076,082.86	1,076,082.86	65.89	55.00	10.89	557,097.14	34.11
2	พระนครศรีอยุธยา	4,875,600.00	3,461,056.69	3,176,791.69	65.16	55.00	10.16	1,698,808.31	34.84
3	อ่างทอง	1,469,950.00	944,255.50	944,255.50	64.24	55.00	9.24	525,694.50	35.76
4	นครปฐม	5,192,685.00	3,301,330.53	3,301,330.53	63.58	55.00	8.58	1,891,354.47	36.42
5	สมุทรสาคร	3,183,097.00	2,004,765.99	2,004,765.99	62.98	55.00	7.98	1,178,331.01	37.02
6	สตูล	2,836,540.00	1,753,615.94	1,753,615.94	61.82	55.00	6.82	1,082,924.06	38.18
7	บึงกาฬ	2,901,757.00	1,789,278.64	1,789,278.64	61.66	55.00	6.66	1,112,478.36	38.34
8	นครนายก	2,475,380.00	1,536,186.71	1,515,186.71	61.21	55.00	6.21	960,193.29	38.79
9	พะเยา	5,624,965.00	3,428,708.73	3,428,708.73	60.96	55.00	5.96	2,196,256.27	39.04
10	ภูเก็ต	2,048,160.00	1,248,013.56	1,248,013.56	60.93	55.00	5.93	800,146.44	39.07
11	ตราด	2,325,022.00	1,404,906.72	1,404,906.72	60.43	55.00	5.43	920,115.28	39.57
12	กำแพงเพชร	3,923,181.00	2,421,093.41	2,362,693.41	60.22	55.00	5.22	1,560,487.59	39.78
13	ตรัง	5,309,116.00	3,182,571.10	3,160,071.10	59.52	55.00	4.52	2,149,044.90	40.48
14	สมุทรปราการ	3,526,460.00	2,084,943.60	2,084,943.60	59.12	55.00	4.12	1,441,516.40	40.88
15	อุทัยธานี	2,975,000.00	1,822,476.94	1,752,876.94	58.92	55.00	3.92	1,222,123.06	41.08
16	ราชบุรี	5,977,837.00	4,045,172.99	3,440,072.99	57.55	55.00	2.55	2,537,764.01	42.45
17	ปทุมธานี	4,514,690.00	2,589,114.81	2,587,014.81	57.30	55.00	2.30	1,927,675.19	42.70
18	ปราจีนบุรี	3,569,000.00	2,283,992.86	2,026,492.86	56.78	55.00	1.78	1,542,507.14	43.22
19	จันทบุรี	4,548,980.00	2,650,428.47	2,573,428.47	56.57	55.00	1.57	1,975,551.53	43.43
20	ลำปาง	8,541,030.00	4,830,042.08	4,830,042.08	56.55	55.00	1.55	3,710,987.92	43.45
21	เพชรบุรี	5,752,197.00	3,389,258.66	3,246,853.66	56.45	55.00	1.45	2,505,343.34	43.55
22	พัทลุง	4,877,250.00	2,882,121.06	2,739,671.06	56.17	55.00	1.17	2,137,578.94	43.83
23	แพร่	5,023,300.00	2,882,261.17	2,815,061.17	56.04	55.00	1.04	2,208,238.83	43.96
24	นนทบุรี	3,953,170.00	2,705,240.00	2,213,740.00	56.00	55.00	1.00	1,739,430.00	44.00
25	สุพรรณบุรี	7,431,965.00	4,305,443.20	4,112,588.20	55.34	55.00	0.34	3,319,376.80	44.66
26	บุรีรัมย์	8,135,179.00	5,023,771.24	4,430,721.24	54.46	55.00	(0.54)	3,704,457.76	45.54
27	ลำพูน	4,319,554.00	2,347,983.04	2,347,983.04	54.36	55.00	(0.64)	1,971,570.96	45.64
28	นครพนม	7,517,863.00	4,053,769.63	3,988,969.63	53.06	55.00	(1.94)	3,528,893.37	46.94
29	เพชรบูรณ์	7,663,912.00	4,712,144.22	4,049,685.22	52.84	55.00	(2.16)	3,614,226.78	47.16
30	ชัยนาท	4,570,625.00	2,608,463.16	2,392,663.16	52.35	55.00	(2.65)	2,177,961.84	47.65
31	กาญจนบุรี	6,736,945.00	3,517,869.83	3,517,869.83	52.22	55.00	(2.78)	3,219,075.17	47.78
32	เลย	5,844,655.00	3,038,810.26	3,038,810.26	51.99	55.00	(3.01)	2,805,844.74	48.01
33	ประจวบคีรีขันธ์	4,634,391.00	2,599,719.68	2,407,919.68	51.96	55.00	(3.04)	2,226,471.32	48.04
34	สระบุรี	4,596,396.00	2,398,161.12	2,386,904.72	51.93	55.00	(3.07)	2,209,491.28	48.07
35	แม่ฮ่องสอน	2,135,610.00	1,109,133.02	1,101,133.02	51.56	55.00	(3.44)	1,034,476.98	48.44
36	ชุมพร	5,350,515.00	2,923,590.35	2,758,390.35	51.55	55.00	(3.45)	2,592,124.65	48.45
37	กระบี่	4,686,820.00	3,139,986.99	2,395,986.99	51.12	55.00	(3.88)	2,290,833.01	48.88
38	พิจิตร	5,482,780.00	3,201,020.70	2,802,820.70	51.12	55.00	(3.88)	2,679,959.30	48.88
39	หนองบัวลำภู	3,010,229.00	1,716,978.91	1,520,804.57	50.52	55.00	(4.48)	1,489,424.43	49.48

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 2	(ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
40	พังงา	3,897,410.00	2,297,597.37	1,906,597.37	48.92	55.00	(6.08)	1,990,812.63	51.08
41	มุกดาหาร	3,207,976.00	1,569,118.16	1,569,118.16	48.91	55.00	(6.09)	1,638,857.84	51.09
42	ลพบุรี	5,189,605.00	2,538,371.40	2,538,371.40	48.91	55.00	(6.09)	2,651,233.60	51.09
43	สระแก้ว	3,890,750.00	2,320,052.36	1,897,602.36	48.77	55.00	(6.23)	1,993,147.64	51.23
44	ชลบุรี	9,035,855.00	5,207,370.50	4,378,435.72	48.46	55.00	(6.54)	4,657,419.28	51.54
45	นครสวรรค์	8,192,109.00	4,186,174.81	3,962,192.81	48.37	55.00	(6.63)	4,229,916.19	51.63
46	ร้อยเอ็ด	9,388,117.00	5,793,385.54	4,528,385.54	48.24	55.00	(6.76)	4,859,731.46	51.76
47	อุดรดิตถ์	4,469,841.00	2,719,239.22	2,123,807.22	47.51	55.00	(7.49)	2,346,033.78	52.49
48	เชียงใหม่	13,852,000.00	7,189,195.49	6,534,271.99	47.17	55.00	(7.83)	7,317,728.01	52.83
49	ระยอง	4,416,070.00	2,080,202.42	2,080,202.42	47.11	55.00	(7.89)	2,335,867.58	52.89
50	สมุทรสงคราม	1,558,310.00	732,789.43	732,789.43	47.02	55.00	(7.98)	825,520.57	52.98
51	เชียงราย	11,894,265.00	5,482,237.10	5,452,100.55	45.84	55.00	(9.16)	6,442,164.45	54.16
52	น่าน	5,945,100.00	2,934,894.05	2,718,894.05	45.73	55.00	(9.27)	3,226,205.95	54.27
53	ฉะเชิงเทรา	4,121,820.00	2,345,461.07	1,870,961.07	45.39	55.00	(9.61)	2,250,858.93	54.61
54	สงขลา	18,340,983.00	8,472,190.84	8,238,790.84	44.92	55.00	(10.08)	10,102,192.16	55.08
55	ศรีสะเกษ	7,713,775.00	4,877,731.93	3,454,247.77	44.78	55.00	(10.22)	4,259,527.23	55.22
56	ระนอง	1,972,940.00	905,302.48	881,302.48	44.67	55.00	(10.33)	1,091,637.52	55.33
57	อุดรธานี	11,566,785.00	5,703,914.74	5,152,208.74	44.54	55.00	(10.46)	6,414,576.26	55.46
58	หนองคาย	5,336,006.00	2,961,505.88	2,372,005.88	44.45	55.00	(10.55)	2,964,000.12	55.55
59	กาฬสินธุ์	7,255,579.00	3,206,441.70	3,206,441.70	44.19	55.00	(10.81)	4,049,137.30	55.81
60	พิษณุโลก	8,997,698.00	4,122,190.90	3,871,883.34	43.03	55.00	(11.97)	5,125,814.66	56.97
61	สุราษฎร์ธานี	10,710,065.00	6,050,424.54	4,546,188.35	42.45	55.00	(12.55)	6,163,876.65	57.55
62	ยโสธร	4,292,085.00	2,237,114.94	1,815,639.94	42.30	55.00	(12.70)	2,476,445.06	57.70
63	ยะลา	9,002,225.00	6,096,471.60	3,788,002.60	42.08	55.00	(12.92)	5,214,222.40	57.92
64	อุบลราชธานี	11,571,591.00	5,987,131.61	4,853,631.61	41.94	55.00	(13.06)	6,717,959.39	58.06
65	สกลนคร	8,950,479.00	3,749,591.19	3,749,591.19	41.89	55.00	(13.11)	5,200,887.81	58.11
66	สุรินทร์	8,897,215.00	4,572,615.26	3,674,740.26	41.30	55.00	(13.70)	5,222,474.74	58.70
67	นครราชสีมา	19,416,086.00	10,346,240.32	7,983,253.64	41.12	55.00	(13.88)	11,432,832.36	58.88
68	สุโขทัย	5,576,200.00	2,380,050.47	2,281,400.47	40.91	55.00	(14.09)	3,294,799.53	59.09
69	ตาก	4,038,348.00	1,942,391.51	1,591,091.51	39.40	55.00	(15.60)	2,447,256.49	60.60
70	อำนาจเจริญ	3,493,619.00	1,664,309.71	1,314,914.71	37.64	55.00	(17.36)	2,178,704.29	62.36
71	นครศรีธรรมราช	12,718,600.00	4,917,229.88	4,773,229.88	37.53	55.00	(17.47)	7,945,370.12	62.47
72	ปัตตานี	10,440,645.00	4,418,629.56	3,910,629.56	37.46	55.00	(17.54)	6,530,015.44	62.54
73	มหาสารคาม	9,301,649.00	3,458,784.30	3,458,784.30	37.18	55.00	(17.82)	5,842,864.70	62.82
74	ชัยภูมิ	9,948,491.00	5,562,094.14	3,612,828.14	36.32	55.00	(18.68)	6,335,662.86	63.68
75	นราธิวาส	9,808,824.00	4,428,692.45	3,541,298.39	36.10	55.00	(18.90)	6,267,525.61	63.90
76	ขอนแก่น	14,102,422.00	6,650,042.56	4,965,617.54	35.21	55.00	(19.79)	9,136,804.46	64.79
รวมทั้งสิ้น		481,686,524.00	258,520,945.80	230,060,602.56	47.76	55.00	(7.24)	251,625,921.44	52.24

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๕	ซื้อตู้ รวม ๔ รายการ - ซื้อตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน จำนวน ๑๐ ตู้ (สำนักงานที่ดิน) - ซื้อตู้เก็บโฉนดที่ดิน ๔ ลั่นชัก จำนวน ๕๐ ตู้ (สำนักงานที่ดิน) - ซื้อตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน จำนวน ๒๐ ตู้ (สำนักงานที่ดิน) - ซื้อตู้เหล็กเก็บสารบบ ชนิดหน้าเดียว จำนวน ๕๐ ตู้ (สำนักงานที่ดิน) (ประมวล)	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ มิ.ย. ๖๑ ๑๒ มิ.ย. ๖๑	๒๐ มิ.ย. ๖๑ ๒๐ มิ.ย. ๖๑	๓๑ มิ.ย. ๖๑ ๓๑ มิ.ย. ๖๑	๑ มิ.ย. ๖๑ ๒๖ มิ.ย. ๖๑	บริษัท มินิเซจ จำกัด บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	๑,๐๕๖,๕๐๐.๐๐ ๖๖๑,๕๐๐.๐๐	สข ๖/๒๕๖๑ ลว ๗ มิ.ย. ๖๑ สข ๑๑/๖๑ ลว ๒๖ มิ.ย. ๖๑	๒๘ มิ.ย. ๖๑ ๒๒ มิ.ย. ๖๑		รอส่งของ รอส่งของ
๖	ซื้อระบบบริหารจัดการข้อมูลระวางแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข จำนวน ๑ ระบบ (กทผ.) (พีระนุช)	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๓ มิ.ย. ๖๑	๑๘ มิ.ย. ๖๑	๒๔ มิ.ย. ๖๑	บริษัท โกลเบิล อินฟอร์เมชั่น จำกัด	๙,๓๖๕,๓๐๐.๐๐	สข ๔/๒๕๖๑ ลว ๒๔ มิ.ย. ๖๑	๒๘ มิ.ย. ๖๑		- คณะกรรมการตรวจรับงานงวด ๑ แล้ว - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
๗	ซื้อกล่องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน ๒๔๒ เครื่อง (สมส.) (สงกรานต์)	๔๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๒ มิ.ย. ๖๑	๓๑ มิ.ย. ๖๑	๔ มิ.ย. ๖๑	บริษัท กิจวิสัย จำกัด	๓๔,๔๕๖,๐๐๐.๐๐	สข ๘/๒๕๖๑ ลว ๔ มิ.ย. ๖๑	๑๐ มิ.ย. ๖๑		รอส่งของ
๘	จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นสำนักงานมาตรฐาน-การออกหนังสือสำคัญ ชั้น ต (ตึก ๙ ชั้น) จำนวน ๑ แห่ง (สนส.) (เบญจวรรณ)	๑,๐๓๕,๖๐๐.๐๐		๑๓ มิ.ย. ๖๑	๔ มิ.ย. ๖๑	๒๖ มิ.ย. ๖๑	บริษัท นิชยา จำกัด	๖๔๒,๐๐๐.๐๐	สข ๓๒/๒๕๖๑ ลว ๒๖ มิ.ย. ๖๑	๑๕ มิ.ย. ๖๑ (๔๕ วัน)		รอส่งมอบงาน (เริ่มทำงาน ๒ มิ.ย. ๖๑)

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงินจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๙	จ้างปรับปรุงต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี จำนวน ๑ งาน (รัตนภรณ์)	๒๘๒,๐๐๐.๐๐			๓๐ มิ.ย. ๖๑	๓๓ มิ.ย. ๖๑	ร้าน วิทย์ การช่าง	๒๗๗,๒๐๐.๐๐	สจ ๔๑/๒๕๖๑ ส.ร. ๓๓ มิ.ย. ๖๑	๔ มิ.ย. ๖๑		รอส่งมอบงาน
๑๐	จ้างปรับปรุงต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขบึงกุ้ม จำนวน ๑ งาน (ลาวัญย์)	๑๐๑,๐๐๐.๐๐			๒๗ พ.ย. ๖๐	๒๗ พ.ย. ๖๐	ร้าน วิทย์ การช่าง	๙๘,๕๐๐.๐๐	บจ ๑๓๗/๒๕๖๑ ส.ร. ๒๗ พ.ย. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๑	๔ มิ.ย. ๖๑	ส่งเบิกจ่าย ๘ มิ.ย. ๖๑
๑๑	จ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง จำนวน ๑ งาน (เบญจวรรณ)	๖๓๙,๒๐๐.๐๐		๒๒ มิ.ย. ๖๑								- เสนอขออนุมัติจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๑ - รออูธรณ์ ๗ วันทำการ - ครบกำหนด ๑๔ มิ.ย. ๖๑
๑๒	จ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขหนองจอก จำนวน ๑ งาน (เบญจวรรณ)	๕๕๘,๔๐๐.๐๐										- เสนอขออนุมัติจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๑ - รออูธรณ์ ๗ วันทำการ - ครบกำหนด ๑๔ มิ.ย. ๖๑
แผนเพิ่มเติม												
๑๓	ซื้อสถานีรับสัญญาณดาวเทียม (ส่วนกลาง) (สงกรานต์)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐										- คณะกรรมการกำหนด Spec และราคากลางส่งกองพัสดุ - วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๑ - ขออนุมัติใช้ Spec และราคากลาง

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 2	(ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1	กระบี่	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	43.00	57.00	-	-
2	กาญจนบุรี	256,300.00	256,300.00	256,300.00	100.00	43.00	57.00	-	-
3	กาฬสินธุ์	306,700.00	306,700.00	306,700.00	100.00	43.00	57.00	-	-
4	จันทบุรี	156,000.00	156,000.00	156,000.00	100.00	43.00	57.00	-	-
5	ฉะเชิงเทรา	234,300.00	234,300.00	234,300.00	100.00	43.00	57.00	-	-
6	ชลบุรี	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00	43.00	57.00	-	-
7	ตรัง	307,200.00	307,200.00	307,200.00	100.00	43.00	57.00	-	-
8	นครนายก	91,000.00	91,000.00	91,000.00	100.00	43.00	57.00	-	-
9	นครปฐม	168,040.00	168,040.00	168,040.00	100.00	43.00	57.00	-	-
10	นครสวรรค์	1,178,800.00	1,178,800.00	1,178,800.00	100.00	43.00	57.00	-	-
11	บึงกาฬ	117,900.00	117,900.00	117,900.00	100.00	43.00	57.00	-	-
12	ปทุมธานี	224,400.00	224,400.00	224,400.00	100.00	43.00	57.00	-	-
13	ประจวบคีรีขันธ์	142,400.00	142,400.00	142,400.00	100.00	43.00	57.00	-	-
14	พะเยา	1,140,300.00	1,140,300.00	1,140,300.00	100.00	43.00	57.00	-	-
15	เพชรบูรณ์	691,500.00	691,500.00	691,500.00	100.00	43.00	57.00	-	-
16	แพร่	543,300.00	543,300.00	543,300.00	100.00	43.00	57.00	-	-
17	ยโสธร	390,300.00	390,300.00	390,300.00	100.00	43.00	57.00	-	-
18	ยะลา	144,100.00	144,100.00	144,100.00	100.00	43.00	57.00	-	-
19	ระยอง	451,852.00	451,852.00	451,852.00	100.00	43.00	57.00	-	-
20	ลพบุรี	560,000.00	560,000.00	560,000.00	100.00	43.00	57.00	-	-
21	ลำปาง	1,104,500.00	1,104,500.00	1,104,500.00	100.00	43.00	57.00	-	-
22	เลย	334,400.00	334,400.00	334,400.00	100.00	43.00	57.00	-	-
23	สตูล	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	43.00	57.00	-	-
24	สมุทรปราการ	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	43.00	57.00	-	-
25	สมุทรสาคร	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	43.00	57.00	-	-
26	สุโขทัย	698,300.00	698,300.00	698,300.00	100.00	43.00	57.00	-	-
27	หนองคาย	188,200.00	188,200.00	188,200.00	100.00	43.00	57.00	-	-
28	หนองบัวลำภู	256,000.00	256,000.00	256,000.00	100.00	43.00	57.00	-	-
29	อ่างทอง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	43.00	57.00	-	-
30	อำนาจเจริญ	143,519.00	143,519.00	143,519.00	100.00	43.00	57.00	-	-
31	อุดรธานี	123,900.00	123,900.00	123,900.00	100.00	43.00	57.00	-	-
32	อุดรดิตถ์	557,000.00	557,000.00	557,000.00	100.00	43.00	57.00	-	-
33	พระนครศรีอยุธยา	1,561,751.00	1,346,651.00	1,346,651.00	86.23	43.00	43.23	215,100.00	13.77
34	นครศรีธรรมราช	551,000.00	551,000.00	441,000.00	80.04	43.00	37.04	110,000.00	19.96
35	สงขลา	801,600.00	801,600.00	574,600.00	71.68	43.00	28.68	227,000.00	28.32
36	กำแพงเพชร	1,424,200.00	1,424,200.00	906,500.00	63.65	43.00	20.65	517,700.00	36.35
37	สุพรรณบุรี	1,249,610.00	1,249,609.10	776,609.10	62.15	43.00	19.15	473,000.90	37.85
38	แม่ฮ่องสอน	1,174,704.00	1,174,133.80	704,258.80	59.95	43.00	16.95	470,445.20	40.05
39	เชียงราย	1,631,630.00	1,625,880.00	964,880.00	59.14	43.00	16.14	666,750.00	40.86

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 2	(ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
40	เชียงใหม่	2,112,671.00	2,087,119.64	1,238,122.64	58.60	43.00	15.60	874,548.36	41.40
41	เพชรบุรี	1,693,400.00	1,693,400.00	958,400.00	56.60	43.00	13.60	735,000.00	43.40
42	ลำพูน	1,906,656.00	1,906,655.69	1,051,455.69	55.15	43.00	12.15	855,200.31	44.85
43	สุราษฎร์ธานี	937,168.00	822,768.00	511,968.00	54.63	43.00	11.63	425,200.00	45.37
44	ชุมพร	1,211,900.00	1,200,785.00	582,035.00	48.03	43.00	5.03	629,865.00	51.97
45	ชัยภูมิ	410,680.00	410,680.00	183,980.00	44.80	43.00	1.80	226,700.00	55.20
46	น่าน	760,900.00	760,900.00	340,300.00	44.72	43.00	1.72	420,600.00	55.28
47	ขอนแก่น	1,227,100.00	1,227,099.18	493,649.18	40.23	43.00	(2.77)	733,450.82	59.77
48	พังงา	861,236.00	861,235.51	331,535.51	38.50	43.00	(4.50)	529,700.49	61.50
49	พิษณุโลก	2,410,952.00	2,410,951.16	803,488.02	33.33	43.00	(9.67)	1,607,463.98	66.67
50	สกลนคร	3,510,800.00	2,954,980.00	1,151,700.00	32.80	43.00	(10.20)	2,359,100.00	67.20
51	สิงห์บุรี	998,200.00	998,200.00	297,862.50	29.84	43.00	(13.16)	700,337.50	70.16
52	นครพนม	982,691.00	758,100.00	288,900.00	29.40	43.00	(13.60)	693,791.00	70.60
53	มหาสารคาม	1,580,900.00	1,580,900.00	462,900.00	29.28	43.00	(13.72)	1,118,000.00	70.72
54	ภูเก็ต	481,900.00	481,900.00	121,900.00	25.30	43.00	(17.70)	360,000.00	74.70
55	พิจิตร	957,900.00	957,900.00	233,000.00	24.32	43.00	(18.68)	724,900.00	75.68
56	ร้อยเอ็ด	2,591,800.00	2,591,800.00	593,800.00	22.91	43.00	(20.09)	1,998,000.00	77.09
57	ชัยนาท	532,323.00	528,162.10	119,822.10	22.51	43.00	(20.49)	412,500.90	77.49
58	ราชบุรี	598,500.00	598,500.00	130,500.00	21.80	43.00	(21.20)	468,000.00	78.20
59	ระนอง	582,400.00	582,400.00	122,400.00	21.02	43.00	(21.98)	460,000.00	78.98
60	มุกดาหาร	909,600.00	909,600.00	189,600.00	20.84	43.00	(22.16)	720,000.00	79.16
61	ปราจีนบุรี	529,300.00	529,300.00	109,300.00	20.65	43.00	(22.35)	420,000.00	79.35
62	ตาก	522,000.00	522,000.00	99,000.00	18.97	43.00	(24.03)	423,000.00	81.03
63	บุรีรัมย์	6,417,101.00	5,798,337.60	1,053,400.00	16.42	43.00	(26.58)	5,363,701.00	83.58
64	อุทัยธานี	4,392,200.00	4,391,915.00	711,915.00	16.21	43.00	(26.79)	3,680,285.00	83.79
65	อุบลราชธานี	2,697,222.00	2,697,222.00	428,530.00	15.89	43.00	(27.11)	2,268,692.00	84.11
66	สระแก้ว	2,276,764.00	299,500.00	299,500.00	13.15	43.00	(29.85)	1,977,264.00	86.85
67	นครราชสีมา	6,170,500.00	5,232,700.00	780,700.00	12.65	43.00	(30.35)	5,389,800.00	87.35
68	สระบุรี	1,136,180.00	1,136,180.00	133,880.00	11.78	43.00	(31.22)	1,002,300.00	88.22
69	นราธิวาส	18,862,200.00	18,862,200.00	1,694,100.00	8.98	43.00	(34.02)	17,168,100.00	91.02
70	สุรินทร์	7,662,880.00	1,179,235.00	328,235.00	4.28	43.00	(38.72)	7,334,645.00	95.72
71	พัทลุง	23,348,100.00	23,347,800.00	394,800.00	1.69	43.00	(41.31)	22,953,300.00	98.31
72	ศรีสะเกษ	44,412,500.00	1,000,000.00	571,000.00	1.29	43.00	(41.71)	43,841,500.00	98.71
73	ปัตตานี	9,100,700.00	494,600.00	-	0.00	43.00	(43.00)	9,100,700.00	100.00
จังหวัดที่ไม่มีรายการลงทุน									
	นนทบุรี	-	-	-	0.00			-	0.00
	ตราด	-	-	-	0.00			-	0.00
	สมุทรสงคราม	-	-	-	0.00			-	0.00
รวมทั้งสิ้น		173,829,030.00	110,635,310.78	33,173,388.54	19.08	43.00	(23.92)	140,655,641.46	80.92

สรุปรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนภูมิภาค

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

งบลงทุนที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2561		ครุภัณฑ์	ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง
		11,124,966.00 บาท	149,897,419.00 บาท
1. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง			1. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายการตาม พรบ.	- บาท		- รายการตาม พรบ. (2 รายการ) 52,018,600.00 บาท
- โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย (1 รายการ)	16,591.00 บาท		- โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย (1 รายการ) 208,000.00 บาท
2. ก่อหนี้แล้วดำเนินการตามสัญญา (1 รายการ)	110,000.00 บาท		2. ก่อหนี้แล้ว ดำเนินการตามสัญญา (57 รายการ) 75,235,784.64 บาท
3. เบิกจ่ายเงินแล้ว (213 รายการ)	10,998,370.62 บาท	11,124,961.62	3. เบิกจ่ายเงินแล้ว (89 รายการ) 20,571,450.52 บาท 148,033,835.16 บาท
เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง		4.38 บาท	เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง 1,863,583.84 บาท

รายการงบประมาณที่ยังไม่ก่อหนี้ (ตาม พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนภูมิภาค

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	แก้ไข แบบ	สรุปผล ราคา กลาง	กระบวนการ การจัดซื้อ /จัดจ้าง	ประกวด ราคา	อื่นๆ	หมายเหตุ (ประสานจังหวัด เมื่อวันที่ 12 มี.ค.61)
1) รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน										
1.1) รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
1.	ศรีสะเกษ	สจ.ศรีสะเกษ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	43,412,500.00					/	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา
2.	ปัตตานี	สจ. ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารจัดเก็บข้อมูลฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐาน ที่ดิน/ก่อสร้างหลังคาคลุมทางขึ้นสำนักงานที่ดิน	8,606,100.00					/	ได้ผู้ชนะประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ ผู้ว่าลงนามในสัญญา / จังหวัดจะส่งมอบพื้นที่ และเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 15 มี.ค.61
			รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	52,018,600.00						

รายการบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนภูมิภาค

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	แก้ไข แบบ	สรุปผล ราคา กลาง	กระบวน การจัดซื้อ /จัดจ้าง	ประกวด ราคา	อื่นๆ	หมายเหตุ (ประสานจังหวัด เมื่อวันที่ 12 มี.ค.61)
1) รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย)										
1.2) รายการค่าครุภัณฑ์ (เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย)										
3	นครพนม	สจ.นครพนม	ม่านปรับแสง	16,591.00					/	ได้ผู้รับจ้างแล้ว (ยังไม่ทำ PO) / เบิกจ่ายเงินภายในสัปดาห์หน้า
รวมค่าครุภัณฑ์ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน				16,591.00						
1.3) รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย)										
4	นครพนม	สอ.ปลาปาก	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอปลาปาก	208,000.00					/	ประชุมกำหนดราคากลางแล้วเมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 / ได้ผู้รับจ้างแล้ว
รวมรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน				208,000.00						

รายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนภูมิภาค

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบม. ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
2) รายการที่ก่อหนี้แล้ว (ดำเนินการตามสัญญา)								
2.1) รายการค่าครุภัณฑ์								
5	นครศรีธรรมราช	สข.พรหมคีรี	เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดสัญญา 4 มี.ค 61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
รวมค่าครุภัณฑ์ที่ดำเนินการตามสัญญา				110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	
2.2) รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
6	ชัยนาท	สข.สรรคบุรี	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (บ้านเจ้าพนักงานที่ดินสข.) และปูกระเบื้องพื้นรอบทางเดินอาคารสำนักงาน ทาสีศาลาที่พักประชาชน	412,500.00	408,340.00		408,340.00	คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว/อยู่ระหว่างเบิกจ่าย สิ้นสุดสัญญา 13 ก.พ.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
7	ชัยภูมิ	สข.บำเหน็จณรงค์	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	226,700.00	226,700.00		226,700.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง / ลำช้า เนื่องจากส่งคนเข้าทำงานน้อย สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
8.	เขียงราย	สข.พาน	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	550,000.00	550,000.00		550,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเก็บรายละเอียดงาน และ คณะกรรมการพิจารณาคิดค่าปรับ สิ้นสุดสัญญา 6 มี.ค.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
9.	เชียงราย	สข.เวียงชัย	ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	111,000.00	111,000.00	-	111,000.00	ผู้รับจ้างยังเข้าดำเนินการไม่ได้ เนื่องจาก คณะกรรมการแจ้งว่าแบบแปลนไม่ถูกต้อง และจะ ให้โยธยา ตรวจสอบแบบแปลนใหม่ สิ้นสุดสัญญา 6 มี.ค.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
10	เชียงใหม่	สข. ดอยสะเก็ด	ก่อสร้างถนนบริเวณสำนักงาน	365,300.00	359,997.00	-	359,997.00	คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว / อยู่ระหว่างการ เบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดสัญญา 26 ม.ค.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
11	ตาก	สจ.ตาก	ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	423,000.00	423,000.00	-	423,000.00	คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว / อยู่ระหว่างแก้ไข เอกสาร / จะเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันที่ 16 มี.ค.61 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.พ.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
12.	นครพนม	สจ.นครพนม	ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บหลักฐาน ระวางแผนที่	469,200.00	469,200.00	-	469,200.00	คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว / อยู่ระหว่างการ เบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดสัญญา 30 ม.ค.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-2
13.	นครราชสีมา	สข. โชคชัย	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง	4,393,800.00	3,456,000.00	-	3,456,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง งวดที่ 1 ได้ ประมาณ 50% ค่าจ้างเนื่องจากคนงานทำงานช้า สิ้นสุดสัญญา 6 ก.ย.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-9

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
14.	บุรีรัมย์	สข. คูเมือง	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	2,628,800.00	2,628,800.00	-	2,628,800.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง / ลำช้า เนื่องจากส่งคนเข้าทำงานน้อย จังหวัดได้ ประสานงานผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน เดือนมี.ค.61 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 31 ก.ค.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-4
15.	ปราจีนบุรี	สข.กบินทร์บุรี	ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	420,000.00	420,000.00	-	420,000.00	ผู้รับจ้างทำงานใกล้เสร็จแล้ว จะส่งมอบงานภายใน เดือน มี.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 7 ก.พ.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
16.	ปัตตานี	สาขาโคกโพธิ์	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ	315,800.00	315,800.00	-	315,800.00	คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว / อยู่ระหว่างการ เบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดสัญญา 28 ก.พ 61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
17	ปัตตานี	สอ.ไม้แก่น	ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	178,800.00	178,800.00	-	178,800.00	ส่งมอบงานแล้ว / อยู่ระหว่างการคณะกรรมการ ตรวจรับ สิ้นสุดสัญญา 6 มี.ค.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
18.	พัทลุง	สข.ควนขนุน	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สข.ควนขนุน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	22,800,000 00	22,800,000.00	-	22,800,000.00	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่าง รอคณะกรรมการกำหนดกลางอนุมัติราคางานลด - งานเพิ่มรั้วป้องกันการพังทลายของดิน (ใหม่) สิ้นสุดสัญญา 29 ธ.ค 61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-13

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
19.	พิษณุโลก	สข. วังทอง	ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและกระเบื้อง พื้นชั้นล่าง	455,000.00	455,000.00	-	455,000.00	คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว พบว่าเมื่อวัด ปริมาณงานที่ทำกับแบบ ปร4 , ปร5 แล้วไม่เท่ากัน อยู่ระหว่างจังหวัดดำเนินการแก้ไข สิ้นสุดสัญญา 19 ก.พ.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
20.	พิษณุโลก	สข. บางระกำ	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	479,400.00	479,400.00	-	479,400.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง สิ้นสุดสัญญา 23 ก.พ.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
21.	เพชรบุรี	สข. ชะอำ	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	735,000.00	735,000.00	-	735,000.00	ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับ ยังไม่ได้ตรวจรับ เนื่องจากรอผลการตรวจสอบ มาตรฐานปูน ขณะนี้จังหวัดได้รับผลการตรวจฯ และส่งผลการตรวจฯ ให้ผู้ควบคุมงานแล้ว คณะกรรมการตรวจรับจะตรวจรับงานงวดที่ 1 ภายในวันที่ 16 มี.ค.61 สิ้นสุดสัญญา 12 เม.ย.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-3
22.	ภูเก็ต	สจ. ภูเก็ต	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	360,000.00	360,000.00	-	360,000.00	ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 12 มี.ค.61 / อยู่ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับ สิ้นสุดสัญญา 13 มี.ค.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
23.	แม่ฮ่องสอน	สข. ปาย	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	469,875.00	469,875.00	-	469,875.00	ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 / อยู่ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับ สิ้นสุดสัญญา 10 มี.ค.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
24.	ร้อยเอ็ด	สข. อาจสามารถ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	945,000.00	945,000.00	-	945,000.00	ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับ ยังไม่ตรวจรับงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรายงาน ผลจากผู้ควบคุมงาน สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค 61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-4
25.	ร้อยเอ็ด	สข. จตุรพักตรพิมาน	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ต่อเติมส่วนบริการประชาชนและห้องสารบบ)	790,000.00	790,000.00	316,000.00	474,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 8 มิ.ย.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 3-4
26.	ร้อยเอ็ด	สข. เกษตรวิสัย	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	429,000.00	429,000.00	-	429,000.00	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ สิ้นสุดสัญญา 12 เม.ย.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-3
27.	ร้อยเอ็ด	สข. จตุรพักตรพิมาน	ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายสำนักงาน	300,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 / อยู่ ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 12 ก.พ 61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 2
28.	ระนอง	สจ. ระนอง	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	460,000.00	460,000.00		460,000.00	ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างรอผลการ ตรวจสอบมาตรฐานปูน (จังหวัดแจ้งว่าจะมีการ ประชุมร่วมกับโยธาฯ เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ มาตรฐานปูน พร้อมกับตรวจรับงานในคราวเดียวกัน) สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-2

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
29.	สระบุรี	สจ. สระบุรี	ก่อสร้างรั้วรอบอาคารสำนักงาน	265,300.00	265,300.00	-	265,300.00	ส่งมอบงานแล้ว / อยู่ระหว่างการคณะกรรมการ ตรวจรับ สิ้นสุดสัญญา 27 ก.พ.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
30.	สิงห์บุรี	สจ.สิงห์บุรี	ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	895,000.00	895,000.00	194,662.50	700,337.50	ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างการรอผลการ ตรวจสอบมาตรฐานปูน และคอนกรีต จากโยธาฯ ใช้เวลาประมาณ 20 วัน หลังจากครบกำหนดส่ง มอบงานงวดที่ 2 คณะกรรมการตรวจรับงานจึงจะ ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 21 เม.ย 61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 2-3
31.	สุพรรณบุรี	สจ.สุพรรณบุรี	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	473,000.00	473,000.00	-	473,000.00	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว แต่มีแก้ไขงาน อยู่ ระหว่างการแก้ไขงานส่วนคลังกา และทำงานงวดที่ 2 ปูกระเบื้อง (แจ้งค่าปรับแล้ว) สิ้นสุดสัญญา 12 มี ค.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-2
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ดำเนินการตามสัญญา				79,406,969.00	77,758,770.16	2,522,985.52	75,235,784.64	
3) รายการที่เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว								
3.1) รายการค่าครุภัณฑ์								
รวมค่าครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายเงินแล้ว				10,998,375.00	10,998,370.62	10,998,370.62	-	
3.2) รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เบิกจ่ายเงินแล้ว				18,263,850.00	18,048,465.00	18,048,465.00	-	
รวม ค่าครุภัณฑ์				11,124,966.00	11,108,370.62	10,998,370.62	110,000.00	
รวม ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				149,897,419.00	95,807,235.16	20,571,450.52	75,235,784.64	
รวม งบประมาณ (ส่วนภูมิภาค)				161,022,385.00	106,915,605.78	31,569,821.14	75,345,784.64	

รายการงบประมาณที่ยังไม่ก่อหนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

ลำดับที่	สำนัก/กอง	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	แก้ไข แบบ	สรุปผล ราคา กลาง	กระบวนการ การจัดซื้อ /จัดจ้าง	ประกวด ราคา	อื่นๆ	หมายเหตุ (ประธานเมื่อวันที่ 12 มี.ค.61)
รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย) (ส่วนกลาง)									
รายการค่าครุภัณฑ์ (เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย)									
1	ศูนย์ดำรง ธรรมกรม ที่ดิน	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	800,000.00					/	อยู่ระหว่างศูนย์ดำรงธรรมฯ พิจารณา Spec
		รวมค่าครุภัณฑ์ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	800,000.00						

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (ซื้อลูกรังให้หน่วยจัดที่ดินดำเนินการก่อสร้างถนน)

งบลงทุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

กิจกรรม บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวด ราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	เลขที่สัญญา	ราคาตาม สัญญา	เหลือจากสัญญา	ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลี้ยวสัตว์โคกตลาด" ต.หนองแขวง อ.ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์	1,372,800		/	ประกาศประกวดราคา วันที่ 9 มี.ค. 61 และกำหนดเปิดซอง วันที่ 20 มี.ค.61						จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ จัดซื้อลูกรัง
2	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลี้ยวสัตว์หนองบัวปะ" ต.หนองแขวง อ.ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์	1,887,600		/	ประกาศประกวดราคา วันที่ 9 มี.ค. 61 และกำหนดเปิดซอง วันที่ 20 มี.ค.61						จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ จัดซื้อลูกรัง
3	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "โนนละเบาะสาธารณะประโยชน์" ต.ประจักษ์ อ.สำโรงทาบ จ. สุรินทร์	1,484,280		/	ประกาศประกวดราคา วันที่ 9 มี.ค. 61 และกำหนดเปิดซอง วันที่ 20 มี.ค.61						จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ จัดซื้อลูกรัง
4	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลี้ยวสัตว์โคกอาประ" ต. บักได อ. พนมดงรัก จ. สุรินทร์	1,549,800			ประกาศประกวดราคา วันที่ 9 มี.ค. 61 และกำหนดเปิดซอง วันที่ 20 มี.ค.61						จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ จัดซื้อลูกรัง
5	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลี้ยวสัตว์โคกยางดีสาธารณะประโยชน์" ต.เจริญสุข อ. เกลิมนพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์	2,134,900.80			6 มี.ค.61		3/2561 บกจ สุชาติบุรีรัมย์	1,536,537.60	598,363.20	ภายใน 60 วัน 5 พค.2561	จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ จัดซื้อลูกรัง

8,429,380.80

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

แผนงานพื้นฐานด้าน การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเจริญเติบโตภายใน
ผลผลิต ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน
กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ค่าครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด SPEC	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ครบ กำหนด	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกเทท้าย ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	๖๐๐,๐๐๐				✓	อู่อุดมทรัพย์ธาดา	๕๗๙,๖๐๐.๐๐	เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ถว. ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๐	๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑	-	
๒.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เกี่ยดิน ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓๐๐,๐๐๐				✓	ร้านแม่ฮ่องสอน แทรกเตอร์	๒๙๙,๔๓๐.๐๐	เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ ถว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๐	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๑	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๑	
๓.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๓๐๐,๐๐๐				✓	บ.เมืองเพิงเซอร์วิส (เชียงราย) จก.	๒๙๔,๕๐๐.๐๐	เลขที่ ๙๓/๒๕๖๑ ถว. ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑	๗ มี.ค. ๒๕๖๑	
๔.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์บรรทุกลากจูง (เทรลเลอร์) ตำบลสะโน อำเภอสำโรงตาบ และ ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	๕๐๐,๐๐๐				✓	บริษัท ซีวีเอ็น ปิซิเนสกรุป จก.	๓๑๐,๘๓๕.๐๐	เลขที่ ๔๑/๒๕๖๑ ถว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๐	๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑	๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑	
๕.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์บุกเบิก ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	๗๐๐,๐๐๐				✓	หจก.สรสิทธิ์กิจการ เชียงใหม่ (นายสุพัฒน์ ปักชาจันทร์)	๖๙๙,๐๕๒.๔๐	เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ ถว. ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๐	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑	๒ มี.ค. ๒๕๖๑	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูล ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานพื้นฐานด้าน การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิต ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน งบลงทุน - ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	๑๙,๙๕๙,๔๓๐	-	๑๙,๙๕๙,๔๓๐	- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนลำลอง เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๑๓๗,๒๖๔ บาท
๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลทัพราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๗,๙๗๗,๙๒๐	-	๗,๙๗๗,๙๒๐	กรมที่ดินได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานจัดที่ดินเพื่อประชาชน โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลโคกลาน อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๑๑,๙๘๑,๕๑๐	-	๑๑,๙๘๑,๕๑๐	กรมที่ดินได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานจัดที่ดินเพื่อประชาชน โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ภาพรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ 15 ก.พ. 61			ณ วันที่ 14 มี.ค. 61			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	6,403.42	1,698.17	26.52	6,403.42	2,141.11	33.44	442.94	6.92
ประจำ	5,137.55	1,662.45	32.36	5,137.69	2,097.47	40.83	435.02	8.47
งบลงทุน	1,265.87	35.72	2.82	1,265.73	43.64	3.45	7.92	0.63

2. ส่วนกลาง

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ 15 ก.พ. 61			ณ วันที่ 14 มี.ค. 61			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	5,745.22	1,470.03	25.59	5,698.74	1,848.83	32.44	378.80	6.86
ประจำ	4,651.20	1,458.85	31.37	4,606.84	1,836.83	39.87	377.98	8.51
งบลงทุน	1,094.02	11.18	1.02	1,091.90	12.00	1.10	0.82	0.08

หมายเหตุ * งบประมาณที่ได้รับของส่วนกลาง มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการโอนจัดสรรเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาค และได้รับโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย

3. ส่วนภูมิภาค

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ 15 ก.พ. 61			ณ วันที่ 14 มี.ค. 61			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	658.20	228.14	34.66	704.68	292.28	41.48	64.14	6.82
ประจำ	486.35	203.60	41.86	530.85	260.64	49.10	57.04	7.24
งบลงทุน	171.85	24.54	14.28	173.83	31.64	18.20	7.10	3.92

หมายเหตุ * งบประมาณที่ได้รับของส่วนภูมิภาค มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากได้รับโอนจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลาง

รายละเอียดการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลือในปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	วันครบ กำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงิน (ยังไม่ทำ PO)	เบิกจ่าย	ตกพับ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน จำนวน 1 โครงการ (ระยะที่2) (สทส.)	พีระนุช	-	-	561,002,600.00			561,002,600.00	นำเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61

รายละเอียดการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลือปี งบประมาณปี 2561 (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	วันครบ กำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงิน ค้างเบิก	เบิกจ่าย	ตกพับ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1) งบดำเนินงาน									
1	เข้าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน	พิระนุช	30-ก.ย.-60	56,731,500.00	56,731,500.00			56,731,500.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสาร การส่งมอบงานเพิ่มเติม
2	จ้างเดินระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย	แสงเดือน	25 เม.ย. 60	1,340,000.00	670,000.00			670,000.00	รอส่งมอบ (ครบ 25 เม.ย. 61)
	รวมงบดำเนินงาน				57,401,500.00			57,401,500.00	
2) งบลงทุน									
3	จ้างทำระบบและเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอน ข้อมูลระบบเผยแพร่รูปแบบที่ดินเพื่อการให้บริการ (ODI Orade Data Integration) (จัดซื้อเครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายและ แปลงข้อมูล จำนวน 4 ชุด เงิน 3,490,000 บาท และพัฒนาระบบ ETL (Extract Transform Load) จำนวน 1 ชุด เงิน 960,000 บาท)	พิระนุช	28 ธ.ค. 60	4,450,000.00	4,450,000.00			4,450,000.00	ส่งเบิกจ่าย 7 มี.ค. 61
	รวมงบลงทุน				4,450,000.00			4,450,000.00	
	รวมทั้งสิ้น				61,851,500.00			61,851,500.00	

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ขอยายไว้เบิกเหลือปี งบนี้มีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก (บาท)	ตกพับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 1)	22.09.2014	1,165,500,000.00	384,615,000.00			384,615,000.00	- บริษัทฯ ฟ้องศาลปกครอง
2	รายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ 1)	24.03.2017	138,138,138.38	124,324,324.54			124,324,324.54	- เบิกจ่ายค่าจ้างการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ งวดที่ 1 เป็นเงิน 5,525,525.53 บาท เมื่อ 16 ก.พ. 61 - ทปช. อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ งวดที่ 2 เป็นเงิน 8,019,969.69 บาท เมื่อ 8 มี.ค. 61 - จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย
	รวมทั้งสิ้น			508,939,324.54	0.00	0.00	508,939,324.54	

รายละเอียดการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนภูมิภาค)

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

ลำดับ	จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงิน ค้างเบิก	เบิกจ่าย	ตกพับ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1.) งบลงทุน									
1	ชลบุรี	ค่าก่อสร้างสวนประกอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สข.ศรีราชา (ห้องน้ำเพื่อประชาชน ศาลาที่พักประชาชน เสาธงชาติ ที่เก็บหลักเขต ระบบประปาถึงเก็บน้ำบนดิน งานระบบ Network งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานระบบไฟฟ้าภายนอก ระบบประปา และระบบเครื่องปรับอากาศ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานระบบกล้องวงจรปิด งานระบบบัตรคิว งานติดตั้งตู้สารบบ/ไอนด/ระวางระบบแขวน งานเฟอร์นิเจอร์)	10-มี ค -61	16,480,000 00	15,326,400.00	1,318,400.00		14,008,000.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง คงเหลือในส่วนของการตกแต่งอาคาร และรอบอาคารสำนักงาน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งเบิกจ่ายพร้อมกันทั้ง 8 งวด (เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด (งวดที่ 1 และ 6) เงิน 2,472,000 บาท คงเหลืองวดงานที่ 2-5 และ 7-10 เงิน 14,008,000 บาท เดิมครบ 13 ก พ 61 ขอยยาสัญญาอีก 25 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญา 10 มี.ค.61)
2	บครพนม	ต่อเติมอาคารสำนักงาน	20-ม ค.-61	3,340,000 00	1,336,000 00			1,336,000.00	- ผู้รับจ้างแก้ไขงานในส่วนของการยต่อหลังคาที่มีน้ำรั่วเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย (เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด เงิน 2,004,000 บาท คงเหลืองวดงานที่ 3 เงิน 1,336,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 20 ม.ค.61)
3	ประจวบคีรีขันธ์	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง และค่าถมดิน สำนักงานที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สข.บางสะพาน	4-ม ค -61	4,790,000.00	3,113,500.00	479,000.00		2,634,500 00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง งวดงานที่ 4 (เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด เงิน 2,155,500 บาท คงเหลืองวดงานที่ 4-7 เงิน 2,234,500 บาท สิ้นสุดสัญญา 4 ม.ค 61) / จังหวัดทำหนังสือแจ้งให้บริษัททำแผนการดำเนินงานแล้ว (รอผู้รับจ้างแจ้งแผนฯ) และแจ้งเรียกค่าปรับแล้ว โดยจะปรับเมื่อส่งมอบงานงวดสุดท้าย
		รวมคงเหลืองบลงทุน			19,775,900.00	1,797,400.00	-	17,978,500.00	

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ขอยายไว้เบิกเหลือปี งบที่มีหนี้ผูกพัน
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	PO (บาท)	จำนวนเงิน ค้างเบิก (บาท)	เบิกจ่าย	ตกพับ	คงเหลือ	เหตุผลความจำเป็น
1	ฉะเชิงเทรา	ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา	2 ต.ค. 60	33,992,000.00	24,814,160.00			24,814,160.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ซึ่งเกินกำหนดสัญญา แจ้งคิดค่าปรับแล้ว และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งส่งมอบงานงวดที่6-8 เพื่อจะได้เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 6-8 ภายใน เดือนมีนาคม 2561 และได้ให้เจ้าหน้าที่ ย้ายเข้าไปทำงานในอาคารได้ (เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เงิน 9,177,840 บาท งานที่ 6-12 เงิน 24,814,160 บาท สิ้นสุดสัญญา 2 ต.ค.60) - ผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยตามแผนมีกำหนดจะดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายในเดือน มี.ค.61
		รวมส่วนภูมิภาค			24,814,160.00	-	-	24,814,160.00	

ข้อมูลเงินงบประมาณคงเหลือ (หลังกันเงิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบดำเนินงาน)

ส่วนกลาง

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

*

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	โอนไปภูมิภาค	ขอกันเงิน	โอนเงิน + ขอกันเงิน	ร้อยละ	เบิกจ่าย (ไม่รวมโอน)	งบประมาณคงเหลือ (หลังกันเงิน) (1) - (3) = (4)	ร้อยละ
			(1)	(2)	(1) + (2) = (3)				
1	สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	230,055,900.00	9,402,800.00	117,274,752.02	126,677,552.02	55.06	84,816,955.61	103,378,347.98	44.94
	- กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่รูปแปลง	160,563,000.00	7,657,800.00	78,661,626.64	86,319,426.64	53.76	60,761,084.23	74,243,573.36	46.24
	โฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2163)								
	: เงินกันสำรอง	8,603,400.00	-	8,598,700.00	8,598,700.00	99.95	-	4,700.00	0.05
	เงินบริหารภาพรวม	2,900,000.00	-	-	-	-	-	2,900,000.00	100.00
	- กิจกรรม : เดินสำรวจฯ 3จว. ชายแดนภาคใต้ (M2153)	56,489,500.00	1,745,000.00	30,014,425.38	31,759,425.38	56.22	24,055,871.38	24,730,074.62	43.78
	: เงินบริหารภาพรวม	1,500,000.00						1,500,000.00	
2	กองเทคโนโลยีทำแผนที่	52,498,900.00	451,200.00	29,218,112.57	29,669,312.57	56.51	10,270,166.32	22,829,587.43	43.49
	- กิจกรรม : ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง	6,992,500.00	-	3,635,004.00	3,635,004.00	51.98	176,550.00	3,357,496.00	48.02
	ด้วยระบบดาวเทียม (M2160)								
	- กิจกรรม : พัฒนารฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดิน	1,800,000.00	-	1,135,197.42	1,135,197.42	63.07	279,672.42	664,802.58	36.93
	ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2162)								
	- กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ฯ (M2164)	41,356,400.00	451,200.00	24,447,641.15	24,898,841.15	60.21	9,813,673.90	16,457,558.85	39.79
	: เงินกันสำรอง	2,200,000.00	-	-	-	-	-	2,200,000.00	100.00
	: สนับสนุนสำนักผู้ตรวจฯ	150,000.00	-	270.00	270.00	0.18	270.00	149,730.00	99.82

*

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	โอนไปภูมิภาค	ขอเงิน	โอนเงิน + ขอเงิน	ร้อยละ	เบิกจ่าย (ไม่รวมโอน)	งบประมาณคงเหลือ (หลังกันเงิน) (1) - (3) = (4)	ร้อยละ
			(1)	(2)	(1) + (2) = (3)				
3	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	14,825,400.00	-	11,083,014.19	11,083,014.19	74.76	3,302,784.02	3,742,385.81	25.24
	- กิจกรรม : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายของ	1,950,000.00	-	1,407,580.64	1,407,580.64	72.18	549,886.62	542,419.36	27.82
	คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) (M2157)								
	- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์	1,800,000.00	-	1,527,935.46	1,527,935.46	84.89	535,370.94	272,064.54	15.11
	มาตราส่วน 1 : 4000 (M2161)								
	- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐฯ (M2166)	5,730,300.00	-	4,127,817.74	4,127,817.74	72.03	1,350,023.16	1,602,482.26	27.97
	: เงินกันสำรอง	636,700.00	-	636,700.00	636,700.00	100.00	-	-	-
	- กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนฯ(M2166)	4,237,500.00	-	2,912,080.35	2,912,080.35	68.72	867,503.30	1,325,419.65	31.28
	: เงินกันสำรอง	470,900.00	-	470,900.00	470,900.00	100.00	-	-	-
4	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ	93,926,170.00	18,750,339.00	14,111,269.83	32,861,608.83	34.99	5,644,590.99	61,064,561.17	65.01
	- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับ	17,760,870.00	212,359.00	2,439,385.31	2,651,744.31	14.93	1,582,226.01	15,109,125.69	85.07
	ประชาชนที่ยากจน (M2155)								
	- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ	17,295,300.00	347,880.00	4,747,396.06	5,095,276.06	29.46	3,335,466.06	12,200,023.94	70.54
	เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (M2156)								
	: เงินกันสำรอง	1,000,000.00	-	985,160.00	985,160.00	98.52	-	14,840.00	1.48
	- กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำกิน	1,231,200.00	560,000.00	-	560,000.00	45.48	-	671,200.00	54.52
	และที่อยู่อาศัยในที่ดินฯ (M2158)								
	- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	26,762,000.00	8,863,180.00	1,314,019.51	10,177,199.51	38.03	272,563.26	16,584,800.49	61.97
	ตามนโยบายรัฐบาล (M2159)								
	- กิจกรรม : รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	25,176,800.00	8,098,280.00	3,025,308.95	11,123,588.95	44.18	454,335.66	14,053,211.05	55.82
	และความคุ้มครองที่ดินของรัฐ (M2165)								
	: เงินกันสำรอง	1,600,000.00	-	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	-	-	-
	: ส่งคืนกองคลัง (0511.1/219 - 19 ก.พ.61)	3,100,000.00	668,640.00	-	668,640.00	21.57	-	2,431,360.00	78.43