

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๒.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน
 - ๒.๑.๑ สำนัก/กอง ส่วนกลาง ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่คืบหน้า/ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๙.๖๖
 - ๒.๑.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค
- ๒.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน
 - ๒.๒.๑ กองพัสดุ/ศูนย์ดำรงธรรม ส่วนกลาง
 - ๒.๒.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค
 - ๒.๒.๓ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- ๒.๓ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 - ๒.๓.๑ กรมที่ดิน
 - ๒.๓.๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- ๒.๔ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันและขยายไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
 - ๒.๔.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง เงินกันปี ๒๕๖๐ และเงินขยายฯ ปี ๒๕๕๖
 - ๒.๔.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค เงินขยายฯ ปี ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

- ติดตามผลการดำเนินงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
- ๓.๑ ให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ติดตามการคืนอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้กองพัสดุ ว่ามีการดำเนินการอย่างไร และรายงานให้ส่วนกลาง (กองพัสดุ) ทราบหรือไม่
 - ๓.๒ ให้สำนักกฎหมาย ประสานหารือสำนักงานอัยการสูงสุด ให้ได้ข้อยุติเรื่องสัญญาจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 - ๓.๓ ให้กองคลัง สำนวจข้อมูลและรายงานความคืบหน้าการวางเครื่อง EDC ของกรมที่ดินว่าสำนักงานที่ดินมีการดำเนินการ เปิดบัญชีธนาคาร E-Banking และ PromptPay ครบถ้วนแล้วหรือไม่

๒.๔ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันและขยายไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๐

๒.๔.๑ กองพัสดุ

ส่วนกลาง เงินกันปี ๒๕๖๐ และเงินขยายฯ ปี ๒๕๖๖
(เอกสารหมายเลข ๘)

๒.๔.๒ กองคลัง

ส่วนภูมิภาค เงินขยายฯ ปี ๒๕๕๙ (เอกสาร
หมายเลข ๙)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ

ติดตามผลการดำเนินงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๓.๑ ให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ติดตามการคืนอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา
เครื่องจักรให้กองพัสดุ ว่ามีการดำเนินการอย่างไร และรายงานให้ส่วนกลาง
(กองพัสดุ) ทราบหรือไม่

๓.๒ ให้สำนักกฎหมาย ประสานหารือสำนักงานอัยการสูงสุด ให้ได้ข้อยุติเรื่องสัญญา
จ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

๓.๓ ให้กองคลัง สืบหาข้อมูลและรายงานความคืบหน้าการวางเครื่อง EDC ของกรมที่ดิน
ว่าสำนักงานที่ดินมีการดำเนินการ เปิดบัญชีธนาคาร E-Banking และ PromptPay
ครบถ้วนแล้วหรือไม่ (เอกสารหมายเลข ๑๐)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 (งบดำเนินงาน)

ส่วนกลาง

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

		ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
		ณ 20 เม.ย.61	ณ 15 พ.ค.61	ณ พ.ค.61	เป้าหมาย
		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
1	สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ				
-	กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2163)				
	งบประมาณที่ได้รับ	169,166,400.00	บาท		
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	8,231,800.00	บาท		
	เงินกันสำรอง	8,603,400.00	บาท		
	เงินบริหารภาพรวม	-	16,835,200.00	บาท	
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		152,331,200.00	บาท	
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	106,529,063.63	106,529,063.63	บาท	56.03 69.93 69.66 0.27
	คงเหลือ (ร้อยละ 30.07)		45,802,136.37	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.90)
-	กิจกรรม : เดินสำรวจฯ 3จว. ชายแดนภาคใต้ (M2153)				
	งบประมาณที่ได้รับ	57,989,500.00	บาท		
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	1,745,000.00	บาท		
	เงินบริหารภาพรวม	1,500,000.00	3,245,000.00	บาท	
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		54,744,500.00	บาท	
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	37,609,980.44	37,609,980.44	บาท	58.41 68.70 69.66 (0.96)
	คงเหลือ (ร้อยละ 31.30)		17,134,519.56	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.29)
2	กองเทคโนโลยีสารสนเทศ				
-	กิจกรรม : ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม (M2160)				
	งบประมาณที่ได้รับ	6,992,500.00	บาท		
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท	
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		6,992,500.00	บาท	
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,635,004.00	3,635,004.00	บาท	45.08 51.98 69.66 (17.68)
	คงเหลือ (ร้อยละ 48.02)		3,357,496.00	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.90)
-	กิจกรรม : พัฒนารฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2162)				
	งบประมาณที่ได้รับ	1,800,000.00	บาท		
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท	
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,800,000.00	บาท	
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	734,472.42	734,472.42	บาท	40.80 40.80 69.66 (28.86)
	คงเหลือ (ร้อยละ 59.20)		1,065,527.58	บาท	(คงที่)
-	กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ฯ (M2164)				
	งบประมาณที่ได้รับ	43,706,400.00	บาท		
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	451,200.00	บาท		
	สนับสนุนสำนักผู้ตรวจฯ	150,000.00	บาท		
	เงินกันสำรอง	2,200,000.00	2,801,200.00	บาท	
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		40,905,200.00	บาท	
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	15,124,820.12	15,124,820.12	บาท	32.36 36.98 69.66 (32.68)
	คงเหลือ (ร้อยละ 63.02)		25,780,379.88	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.62)
3	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน				
-	กิจกรรม : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) (M2157)				
	งบประมาณที่ได้รับ	1,950,000.00	บาท		
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท	
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,950,000.00	บาท	
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,159,252.74	1,159,252.74	บาท	39.85 59.45 69.66 (10.21)
	คงเหลือ (ร้อยละ 40.55)		790,747.26	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.60)

			ผลเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
			ณ 20 เม.ย.61	ณ 15 พ.ค.61	ณ พ.ค.61
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
					เป้าหมาย
					(ร้อยละ)
- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มาตราส่วน 1 : 4000 (M2161)					
งบประมาณที่ได้รับ		1,800,000.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,800,000.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	792,438.60	792,438.60	บาท	36.72	44.02
คงเหลือ (ร้อยละ 55.98)		1,007,561.40	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.30)	69.66
					(25.64)
- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐฯ (M2166)					
งบประมาณที่ได้รับ		5,767,000.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท		
เงินกันสำรอง	636,700.00	-	บาท		
เงินบริหารภาพรวม	-	636,700.00	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		5,130,300.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,981,213.82	1,981,213.82	บาท	35.43	38.62
คงเหลือ (ร้อยละ 61.38)		3,149,086.18	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.19)	69.66
					(31.04)
- กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนฯ(M2166)					
งบประมาณที่ได้รับ		4,408,400.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท		
เงินกันสำรอง	470,900.00	-	บาท		
เงินบริหารภาพรวม	-	470,900.00	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		3,937,500.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,404,524.50	1,404,524.50	บาท	30.76	35.67
คงเหลือ (ร้อยละ 64.33)		2,532,975.50	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.91)	69.66
					(33.99)
4 สำนักจัดการที่ดินของรัฐ					
- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (M2155)					
งบประมาณที่ได้รับ		16,125,700.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	212,359.00	-	บาท		
เงินบริหารภาพรวม	-	212,359.00			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		15,913,341.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,466,968.74	3,466,968.74	บาท	19.06	21.97
คงเหลือ (ร้อยละ 78.03)		12,446,372.26	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.91)	69.66
					(47.69)
- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (M2156)					
งบประมาณที่ได้รับ		16,295,300.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	442,610.00	-	บาท		
เงินกันสำรอง	1,000,000.00	1,442,610.00	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		14,852,690.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	7,137,987.92	7,137,987.92	บาท	29.03	48.06
คงเหลือ (ร้อยละ 51.94)		7,714,702.08	บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.03)	69.66
					(21.60)
- กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในที่ดินฯ (M2158)					
งบประมาณที่ได้รับ		1,231,200.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	1,231,200.00	1,231,200.00	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		-	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	0.00	0.00	บาท	0.00	0.00
คงเหลือ (ร้อยละ 100)		0.00	บาท	(คงที่)	69.66
					(69.66)

			ผลเบิกจ่าย ณ 20 เม.ย.61 (ร้อยละ)	ณ 15 พ.ค.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ พ.ค.61 (ร้อยละ)	ผลต่าง(ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (M2159)						
งบประมาณที่ได้รับ		26,762,000.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	9,004,380.00	9,004,380.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		17,757,620.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	588,233.26	588,233.26 บาท	2.04	3.31	69.66	(66.35)
คงเหลือ (ร้อยละ 96.69)		17,169,386.74 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.27)			
- กิจกรรม : ระวังคัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ (M2165)						
งบประมาณที่ได้รับ		29,876,800.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	8,098,280.00	บาท				
เงินกันสำรอง	1,600,000.00	บาท				
เงินบริหารภาพรวม	3,100,000.00	12,798,280.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		17,078,520.00				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,583,878.13	1,583,878.13 บาท	7.66	9.27	69.66	(60.39)
คงเหลือ (ร้อยละ 90.73)		15,494,641.87 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.61)			
5 สำนัก / กอง						
5.1 สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน						
งบประมาณที่ได้รับ		7,513,400.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,872,512.67	3,872,512.67 บาท	42.14	51.54	69.66	(18.12)
คงเหลือ (ร้อยละ 48.46)		3,640,887.33 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.40)			
5.2 กองคลัง						
งบประมาณที่ได้รับ		1,116,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	635,340.05	635,340.05 บาท	56.84	56.93	69.66	(12.73)
คงเหลือ (ร้อยละ 43.07)		480,659.95 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.08)			
5.3 กองการเจ้าหน้าที่						
งบประมาณที่ได้รับ		2,580,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,045,925.58	2,045,925.58 บาท	75.57	79.30	69.66	9.64
คงเหลือ (ร้อยละ 20.70)		534,074.42 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.73)			
5.4 กองการพิมพ์						
งบประมาณที่ได้รับ		274,000.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	81,208.36	81,208.36 บาท	29.64	29.64	69.66	(40.02)
คงเหลือ (ร้อยละ 70.36)		192,791.64 บาท	(คงที่)			
5.5 กองฝึกอบรม						
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)						
งบประมาณที่ได้รับ		5,536,500.00 บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	907,620.00	907,620.00 บาท				
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		4,628,880.00 บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	4,054,010.87	4,054,010.87 บาท	85.56	87.58	69.66	17.92
คงเหลือ (ร้อยละ 12.42)		574,869.13 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.02)			

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)	
			ณ 20 เม.ย.61	ณ 15 พ.ค.61	ณ พ.ค.61	เป้าหมาย	
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
โครงการฝึกอบรม (โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61)							
- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์	349,458.00	บาท					
มาตราส่วน 1 : 4000 (M2161)							
กิจกรรม : จัดทำและให้บริการวางแผนพื้นที่ฯ (M2164)	44,400.00	บาท					
- กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่แปลง	345,514.00	บาท					
โฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2163)							
- กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ (M2170)	3,350,211.00	บาท					
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน (M2180)	131,589.00	บาท		4,221,172.00			
งบประมาณที่ได้รับ				4,221,172.00	บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	359,200.00	บาท		359,200.00	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)				3,861,972.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	3,120,545.50	บาท	80.80	80.80	69.66	11.14	
คงเหลือ (ร้อยละ 19.20)		บาท		741,426.50	(คงที่)		
หมายเหตุ : กันเงินค่าอบรม e-learning จำนวน 345,050 บาท							
โครงการฝึกอบรม (โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)							
- กิจกรรม : ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง	3,292,126.00	บาท					
ด้วยระบบดาวเทียม (M2160)							
กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินของรัฐฯ (M2166)	900,000.00	บาท					
กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ (M2170)	2,268,774.00	บาท		6,460,900.00	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ				6,460,900.00	บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	-	บาท	0.00	24.89	69.66	(44.77)	
คงเหลือ (ร้อยละ 75.11)		บาท		4,852,710.00	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.89)		
หมายเหตุ : มีเงินยืมราชการแล้ว 1,608,190 บาท							
5.6 กองพัสดุ							
งบประมาณที่ได้รับ		4,874,700.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	331,700.00	บาท		331,700.00	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		4,543,000.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,062,615.62	บาท	38.12	42.31	69.66	(27.35)	
คงเหลือ (ร้อยละ 57.69)		บาท		2,480,384.38	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.19)		
5.7 สำนักกฎหมาย							
งบประมาณที่ได้รับ		991,000.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	464,789.27	บาท	44.69	46.90	69.66	(22.76)	
คงเหลือ (ร้อยละ 53.10)		บาท		526,210.73	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.21)		
5.8 กองแผนงาน							
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)							
งบประมาณที่ได้รับ		1,848,000.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	บาท		-	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,848,000.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	1,025,134.37	บาท	49.60	55.47	69.66	(14.19)	
คงเหลือ (ร้อยละ 44.53)		บาท		822,865.63	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.87)		
- กิจกรรม : ปรับปรุงสถานที่ (M2180)							
งบประมาณที่ได้รับ		8,000,000.00	บาท				
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	6,343,006.00	บาท		6,343,006.00	บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,656,994.00	บาท				
หัก เบิกจ่ายแล้ว	810,500.00	บาท	45.86	48.91	69.66	(20.75)	
คงเหลือ (ร้อยละ 51.09)		บาท		846,494.00	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.05)		

	ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
	ณ 20 เม.ย.61 (ร้อยละ)	ณ 15 พ.ค.61 (ร้อยละ)	ณ พ.ค.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
- กิจกรรม : ค่าซ่อมแซม (M2180)				
งบประมาณที่ได้รับ		12,000,000.00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	7,609,043.00	7,609,043.00 บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		4,390,957.00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	247,400.00	247,400.00 บาท	5.63	5.63
คงเหลือ (ร้อยละ 94.37)		4,143,557.00 บาท	69.66	(64.03)
- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด (M2181)				
งบประมาณที่ได้รับ		22,391,400.00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	20,535,900.00	20,535,900.00 บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,855,500.00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	45,720.00	45,720.00 บาท	2.01	2.46
คงเหลือ (ร้อยละ 97.54)		1,809,780.00 บาท	69.66	(67.20)
- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงหลักฐานทางทะเบียน (M2182)				
งบประมาณที่ได้รับ		56,971,000.00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	42,024,600.00	42,024,600.00 บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		14,946,400.00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	777,240.00	777,240.00 บาท	4.25	5.20
คงเหลือ (ร้อยละ 94.80)		14,169,160.00 บาท	69.66	(64.46)
5.9 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ				
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)				
งบประมาณที่ได้รับ		1,418,000.00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค		- บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,418,000.00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	829,561.76	829,561.76 บาท	54.27	58.50
คงเหลือ (ร้อยละ 41.50)		588,438.24 บาท	69.66	(11.16)
- กิจกรรม : พัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย (M2180)				
งบประมาณที่ได้รับ		46,824,200.00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	41,886,340.00	41,886,340.00 บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		4,937,860.00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,276,640.00	2,276,640.00 บาท	36.15	46.11
คงเหลือ (ร้อยละ 53.89)		2,661,220.00 บาท	69.66	(23.55)
- กิจกรรม : การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (M2180)				
งบประมาณที่ได้รับ		1,200,000.00 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท		
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,200,000.00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	260,193.00	260,193.00 บาท	0.00	21.68
คงเหลือ (ร้อยละ 78.32)		939,807.00 บาท	69.66	(47.98)
- กิจกรรม : ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม (M2160)				
(โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)				
งบประมาณที่ได้รับ		19,400,000.00 บาท		
หัก เบิกจ่ายแล้ว	-	- บาท	0.00	0.00
คงเหลือ (ร้อยละ 100)		19,400,000.00 บาท	69.66	(69.66)
หมายเหตุ : กันเงินเป็นค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และสิทธิการเข้าใช้ Google Maps แล้วทั้งจำนวน				

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย ณ พ.ค.61 (ร้อยละ)	ผลต่าง(ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
			ณ 20 เม.ย.61 (ร้อยละ)	ณ 15 พ.ค.61 (ร้อยละ)		
5.10	สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากมที่ดินฯ					
	งบประมาณที่ได้รับ	359,600.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	191,283.50	191,283.50 บาท	48.10	53.19	69.66 (16.47)
	คงเหลือ (ร้อยละ 46.81)		168,316.50 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.09)		
5.11	กลุ่มตรวจสอบภายใน					
	งบประมาณที่ได้รับ	1,575,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	837,035.83	837,035.83 บาท	50.84	53.15	69.66 (16.51)
	คงเหลือ (ร้อยละ 46.85)		737,964.17 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.31)		
5.12	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร					
	งบประมาณที่ได้รับ	468,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	146,591.72	146,591.72 บาท	30.75	31.32	69.66 (38.34)
	คงเหลือ (ร้อยละ 68.68)		321,408.28 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.57)		
5.13	สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน					
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)					
	งบประมาณที่ได้รับ	5,365,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	4,080,804.15	4,080,804.15 บาท	64.52	76.06	69.66 6.40
	คงเหลือ (ร้อยละ 23.94)		1,284,195.85 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.54)		
	- กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ (M2170) (โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)					
	งบประมาณที่ได้รับ	5,000,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	-	- บาท	0.00	0.00	69.66 (69.66)
	คงเหลือ (ร้อยละ 100)		5,000,000.00 บาท	(คงที่)		
5.14	ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน					
	งบประมาณที่ได้รับ	661,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	410,234.81	410,234.81 บาท	70.78	62.06	69.66 (7.60)
	คงเหลือ (ร้อยละ 37.94)		250,765.19 บาท	(ลดลง ร้อยละ 8.72)		
	หมายเหตุ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายลดลง เนื่องจากได้รับเงินงบประมาณเพิ่มเติม จากเดิม 450,000.- เป็นเงิน 661,000.- [เพิ่มขึ้น 221,000 บาท]					
5.15	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน					
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)					
	งบประมาณที่ได้รับ	416,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	264,170.77	264,170.77 บาท	49.64	63.50	69.66 (6.16)
	คงเหลือ (ร้อยละ 36.50)		151,829.23 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.86)		
	- โครงการชำระรายการกรมที่ดินยุคใหม่ไม่รับไม่โกง (M2167)					
	งบประมาณที่ได้รับ	2,586,600.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	2,094,038.93	2,094,038.93 บาท	80.43	80.96	69.66 11.30
	คงเหลือ (ร้อยละ 19.04)		492,561.07 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.52)		
5.16	สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน					
	งบประมาณที่ได้รับ	580,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	251,584.30	251,584.30 บาท	42.02	43.38	69.66 (26.28)
	คงเหลือ (ร้อยละ 56.62)		328,415.70 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.36)		

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย ณ พ.ค.61 (ร้อยละ)	ผลต่าง(ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
			ณ 20 เม.ย.61 (ร้อยละ)	ณ 15 พ.ค.61 (ร้อยละ)		
5.17	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด					
	- กิจกรรม : บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน (M2181)					
	งบประมาณที่ได้รับ	969,700.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	450,971.47	450,971.47 บาท	37.75	46.51	69.66 (23.15)
	คงเหลือ (ร้อยละ 53.49)		518,728.53 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.76)		
	- กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดฯ (M2183)					
	งบประมาณที่ได้รับ	2,518,400.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	628,149.00	628,149.00 บาท	24.94	24.94	69.66 (44.72)
	คงเหลือ (ร้อยละ 75.06)		1,890,251.00 บาท	(คงที่)		
	โครงการเร่งรัดงานรังวัดและทะเบียนในสำนักงานที่ดิน (โอนจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)					
	- กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่แปลงโฉนดที่ดิน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (M2163)	3,293,600.00 บาท				
	- กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ (M2170)	2,240,376.00 บาท				
	- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (M2155)	1,718,998.00 บาท				
	- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (M2156)	2,000,000.00 บาท				
	- กิจกรรม : สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ (M2168)	747,026.00	10,000,000.00 บาท			
	งบประมาณที่ได้รับ		10,000,000.00 บาท			
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	-	- บาท	0.00	0.00	69.66 (69.66)
	คงเหลือ (ร้อยละ 100)		10,000,000.00 บาท	(คงที่)		
5.18	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน					
	งบประมาณที่ได้รับ	1,770,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	533,594.56	533,594.56 บาท	25.40	30.15	69.66 (39.51)
	คงเหลือ (ร้อยละ 69.85)		1,236,405.44 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.75)		
5.19	สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์					
	งบประมาณที่ได้รับ	786,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	528,714.64	528,714.64 บาท	64.77	67.27	69.66 (2.39)
	คงเหลือ (ร้อยละ 32.73)		257,285.36 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.50)		
6	สำนักงานที่ดิน บริการด้านทะเบียนและรังวัด (M2180-81)					
6.1	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร					
	งบประมาณที่ได้รับ	498,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	378,781.25	378,781.25 บาท	74.67	76.06	69.66 6.40
	คงเหลือ (ร้อยละ 23.94)		119,218.75 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.39)		
6.2	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน					
	งบประมาณที่ได้รับ	426,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	258,416.63	258,416.63 บาท	55.92	60.66	69.66 (9.00)
	คงเหลือ (ร้อยละ 39.34)		167,583.37 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.73)		
6.3	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง					
	งบประมาณที่ได้รับ	390,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	282,905.77	282,905.77 บาท	67.58	72.54	69.66 2.88
	คงเหลือ (ร้อยละ 27.46)		107,094.23 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.96)		

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
			ณ 20 เม.ย.61 (ร้อยละ)	ณ 15 พ.ค.61 (ร้อยละ)	ณ พ.ค.61 (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)
6.4	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ					
	งบประมาณที่ได้รับ	426,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	328,969.14	328,969.14 บาท	67.23	77.22	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 22.78)		97,030.86 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.98)		7.56
6.5	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย					
	งบประมาณที่ได้รับ	600,360.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	330,631.14	330,631.14 บาท	52.29	55.07	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 44.93)		269,728.86 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.78)		(14.59)
6.6	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี					
	งบประมาณที่ได้รับ	508,920.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	290,695.67	290,695.67 บาท	23.28	57.12	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 42.88)		218,224.33 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.84)		(12.54)
6.7	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง					
	งบประมาณที่ได้รับ	426,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	268,294.35	268,294.35 บาท	59.64	62.98	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 37.02)		157,705.65 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.34)		(6.68)
6.8	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม					
	งบประมาณที่ได้รับ	426,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	311,828.37	311,828.37 บาท	36.83	73.20	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 26.80)		114,171.63 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.37)		3.54
6.9	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว					
	งบประมาณที่ได้รับ	426,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	153,388.77	153,388.77 บาท	35.79	36.01	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 63.99)		272,611.23 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.21)		(33.65)
6.10	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง					
	งบประมาณที่ได้รับ	508,920.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	349,978.92	349,978.92 บาท	67.01	68.77	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 31.23)		158,941.08 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.75)		(0.89)
6.11	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก					
	งบประมาณที่ได้รับ	508,920.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	318,756.15	318,756.15 บาท	60.95	62.63	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 37.37)		190,163.85 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.68)		(7.03)
6.12	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม					
	งบประมาณที่ได้รับ	426,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	285,453.90	285,453.90 บาท	66.25	67.01	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 32.99)		140,546.10 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.76)		(2.65)
6.13	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ					
	งบประมาณที่ได้รับ	426,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	343,354.98	343,354.98 บาท	79.18	80.60	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 19.40)		82,645.02 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.41)		10.94

			ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย	ผลต่าง(ต่ำกว่า)
			ณ 20 เม.ย.61	ณ 15 พ.ค.61	ณ พ.ค.61	เป้าหมาย
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
6.14	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง					
	งบประมาณที่ได้รับ	390,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	317,753.33	317,753.33 บาท	78.93	81.48	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 18.52)		72,246.67 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.55)		11.82
6.15	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี					
	งบประมาณที่ได้รับ	508,920.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	193,278.35	193,278.35 บาท	35.15	37.98	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 62.02)		315,641.65 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.83)		(31.68)
6.16	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน					
	งบประมาณที่ได้รับ	390,000.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	304,507.25	304,507.25 บาท	68.77	78.08	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 21.92)		85,492.75 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.31)		8.42
6.17	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร					
	งบประมาณที่ได้รับ	591,840.00 บาท				
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	340,713.72	340,713.72 บาท	39.18	57.57	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 42.43)		251,126.28 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.39)		(12.09)
7	ค่าใช้จ่ายสำหรับกองคลังบริหาร (งานอำนวยความสะดวก)					
	งบประมาณที่ได้รับ	29,112,700.00 บาท				
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	16,780,625.46	16,780,625.46 บาท			
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		12,332,074.54 บาท			
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	666,721.00	666,721.00 บาท	3.41	5.41	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 94.59)		11,665,353.54 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2)		(64.25)
8	ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลาง					
	งบประมาณที่ได้รับ	296,691,700.00 บาท				
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	84,946,306.00	84,946,306.00 บาท			
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		211,745,394.00 บาท			
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	46,085,264.81	46,085,264.81 บาท	16.92	21.74	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 78.26)		165,660,129.19 บาท	(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.82)		(47.92)
9	ค่าสาธารณูปโภค (โอนเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 4 พ.ค.61)					
	งบประมาณที่ได้รับ	1,864,094.00 บาท				
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท			
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเงินภูมิภาค)		1,864,094.00 บาท			
	หัก เบิกจ่ายแล้ว	-	- บาท	0.00	0.00	69.66
	คงเหลือ (ร้อยละ 100)		1,864,094.00 บาท	(คงที่)		(69.66)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	เดือน พ.ค.	(ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1	สมุทรสาคร	3,782,904.00	2,915,693.87	2,915,693.87	77.08	69.66	7.42	867,210.13	22.92
2	อ่างทอง	2,000,140.00	1,417,109.79	1,417,109.79	70.85	69.66	1.19	583,030.21	29.15
3	ราชบุรี	7,771,641.00	5,602,893.58	5,492,493.58	70.67	69.66	1.01	2,279,147.42	29.33
4	สิงห์บุรี	2,179,784.00	1,530,085.90	1,530,085.90	70.19	69.66	0.53	649,698.10	29.81
5	นครปฐม	7,109,550.00	4,966,186.39	4,966,186.39	69.85	69.66	0.19	2,143,363.61	30.15
6	เลย	7,043,766.00	5,028,224.02	4,881,424.02	69.30	69.66	(0.36)	2,162,341.98	30.70
7	พะเยา	6,870,130.00	4,724,758.95	4,724,758.95	68.77	69.66	(0.89)	2,145,371.05	31.23
8	บึงกาฬ	3,948,355.00	2,700,246.30	2,700,246.30	68.39	69.66	(1.27)	1,248,108.70	31.61
9	ปราจีนบุรี	4,523,860.00	3,105,547.57	3,090,547.57	68.32	69.66	(1.34)	1,433,312.43	31.68
10	กระบี่	6,056,326.00	4,307,157.71	4,130,157.71	68.20	69.66	(1.46)	1,926,168.29	31.80
11	ประจวบคีรีขันธ์	5,636,176.00	3,881,315.72	3,840,815.72	68.15	69.66	(1.51)	1,795,360.28	31.85
12	ปทุมธานี	6,103,523.00	4,158,958.26	4,158,958.26	68.14	69.66	(1.52)	1,944,564.74	31.86
13	ตรัง	6,845,482.00	4,939,856.09	4,640,956.09	67.80	69.66	(1.86)	2,204,525.91	32.20
14	เพชรบุรี	7,009,168.00	5,102,374.90	4,740,074.90	67.63	69.66	(2.03)	2,269,093.10	32.37
15	สตูล	3,560,920.00	2,407,108.93	2,407,108.93	67.60	69.66	(2.06)	1,153,811.07	32.40
16	พระนครศรีอยุธยา	6,833,350.00	4,653,407.36	4,579,622.36	67.02	69.66	(2.64)	2,253,727.64	32.98
17	เพชรบูรณ์	9,235,477.00	6,396,409.12	6,173,720.12	66.85	69.66	(2.81)	3,061,756.88	33.15
18	อุดรธานี	5,503,190.00	3,799,576.59	3,665,802.59	66.61	69.66	(3.05)	1,837,387.41	33.39
19	บุรีรัมย์	10,011,724.00	6,625,536.50	6,552,586.50	65.45	69.66	(4.21)	3,459,137.50	34.55
20	สมุทรสงคราม	1,560,950.00	1,012,413.29	1,012,413.29	64.86	69.66	(4.80)	548,536.71	35.14
21	อุทัยธานี	3,717,218.00	2,472,299.65	2,407,599.65	64.77	69.66	(4.89)	1,309,618.35	35.23
22	ลำปาง	10,401,135.00	6,854,082.92	6,671,988.92	64.15	69.66	(5.51)	3,729,146.08	35.85
23	สมุทรปราการ	5,656,032.00	3,612,363.00	3,612,363.00	63.87	69.66	(5.79)	2,043,669.00	36.13
24	สระแก้ว	4,589,340.00	2,954,258.39	2,918,258.39	63.59	69.66	(6.07)	1,671,081.61	36.41
25	ตราด	3,024,802.00	1,923,129.17	1,923,129.17	63.58	69.66	(6.08)	1,101,672.83	36.42
26	พัทลุง	6,079,327.00	4,009,648.14	3,855,528.14	63.42	69.66	(6.24)	2,223,798.86	36.58
27	กำแพงเพชร	5,337,325.00	3,420,347.42	3,382,843.92	63.38	69.66	(6.28)	1,954,481.08	36.62
28	พังงา	5,108,900.00	3,278,108.15	3,230,108.15	63.23	69.66	(6.43)	1,878,791.85	36.77
29	สุพรรณบุรี	9,149,405.00	5,781,087.40	5,760,037.40	62.96	69.66	(6.70)	3,389,367.60	37.04
30	หนองบัวลำภู	3,677,619.00	2,341,431.99	2,313,431.99	62.91	69.66	(6.75)	1,364,187.01	37.09
31	ลพบุรี	6,315,420.00	3,919,511.12	3,919,511.12	62.06	69.66	(7.60)	2,395,908.88	37.94
32	กาญจนบุรี	8,220,170.00	5,063,521.13	5,063,521.13	61.60	69.66	(8.06)	3,156,648.87	38.40
33	ฉะเชิงเทรา	5,665,324.00	3,953,745.63	3,479,245.63	61.41	69.66	(8.25)	2,186,078.37	38.59
34	ชัยนาท	5,791,400.00	3,705,159.91	3,524,159.91	60.85	69.66	(8.81)	2,267,240.09	39.15
35	แพร่	6,417,034.00	3,961,699.35	3,891,499.35	60.64	69.66	(9.02)	2,525,534.65	39.36
36	พิจิตร	7,233,770.00	4,388,138.76	4,358,138.76	60.25	69.66	(9.41)	2,875,631.24	39.75
37	เชียงใหม่	17,315,087.00	10,676,261.32	10,398,661.32	60.06	69.66	(9.60)	6,916,425.68	39.94

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	เดือน พ.ค.	(ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
38	นครสวรรค์	10,967,144.00	6,994,928.87	6,581,713.87	60.01	69.66	(9.65)	4,385,430.13	39.99
39	อุบลราชธานี	14,567,311.00	8,721,440.33	8,721,440.33	59.87	69.66	(9.79)	5,845,870.67	40.13
40	จันทบุรี	5,971,120.00	3,614,005.81	3,559,005.81	59.60	69.66	(10.06)	2,412,114.19	40.40
41	หนองคาย	6,700,472.00	4,085,505.48	3,969,298.48	59.24	69.66	(10.42)	2,731,173.52	40.76
42	อำนาจเจริญ	4,205,683.00	2,533,442.02	2,483,442.02	59.05	69.66	(10.61)	1,722,240.98	40.95
43	นครนายก	3,551,160.00	2,107,138.74	2,092,138.74	58.91	69.66	(10.75)	1,459,021.26	41.09
44	สงขลา	22,280,468.00	12,917,189.70	12,898,478.84	57.89	69.66	(11.77)	9,381,989.16	42.11
45	ชลบุรี	10,980,620.00	6,713,884.96	6,299,355.40	57.37	69.66	(12.29)	4,681,264.60	42.63
46	อุดรธานี	13,795,765.00	8,005,167.95	7,905,867.95	57.31	69.66	(12.35)	5,889,897.05	42.69
47	ชัยภูมิ	11,510,136.00	7,952,920.94	6,571,670.94	57.09	69.66	(12.57)	4,938,465.06	42.91
48	สุโขทัย	7,434,480.00	4,244,637.80	4,244,637.80	57.09	69.66	(12.57)	3,189,842.20	42.91
49	ลำพูน	5,674,542.00	3,239,170.68	3,239,170.68	57.08	69.66	(12.58)	2,435,371.32	42.92
50	ชุมพร	7,188,523.00	4,196,076.61	4,096,716.61	56.99	69.66	(12.67)	3,091,806.39	43.01
51	มุกดาหาร	4,279,417.00	2,508,842.87	2,426,512.08	56.70	69.66	(12.96)	1,852,904.92	43.30
52	สุราษฎร์ธานี	13,694,012.00	8,607,908.23	7,724,808.23	56.41	69.66	(13.25)	5,969,203.77	43.59
53	ระนอง	2,453,380.00	1,481,398.27	1,377,598.27	56.15	69.66	(13.51)	1,075,781.73	43.85
54	นครพนม	9,330,218.00	5,220,689.01	5,220,689.01	55.95	69.66	(13.71)	4,109,528.99	44.05
55	กาฬสินธุ์	8,659,704.00	5,123,495.52	4,779,504.52	55.19	69.66	(14.47)	3,880,199.48	44.81
56	ร้อยเอ็ด	11,887,027.00	8,348,830.89	6,514,830.89	54.81	69.66	(14.85)	5,372,196.11	45.19
57	เชียงราย	15,731,683.00	8,649,358.61	8,614,558.61	54.76	69.66	(14.90)	7,117,124.39	45.24
58	ยโสธร	5,571,950.00	3,036,096.95	3,036,096.95	54.49	69.66	(15.17)	2,535,853.05	45.51
59	ภูเก็ต	3,214,080.00	1,750,074.79	1,750,074.79	54.45	69.66	(15.21)	1,464,005.21	45.55
60	นนทบุรี	5,190,200.00	3,291,297.50	2,804,037.50	54.03	69.66	(15.63)	2,386,162.50	45.97
61	ตาก	4,908,378.00	2,718,942.33	2,648,322.33	53.96	69.66	(15.70)	2,260,055.67	46.04
62	น่าน	7,136,020.00	4,084,495.14	3,809,305.14	53.38	69.66	(16.28)	3,326,714.86	46.62
63	สระบุรี	6,814,323.00	3,681,555.79	3,636,651.79	53.37	69.66	(16.29)	3,177,671.21	46.63
64	ยะลา	10,626,940.00	7,314,202.80	5,670,940.80	53.36	69.66	(16.30)	4,955,999.20	46.64
65	สกลนคร	10,960,116.00	5,807,050.96	5,797,050.96	52.89	69.66	(16.77)	5,163,065.04	47.11
66	สุรินทร์	11,048,815.00	6,673,025.18	5,775,150.18	52.27	69.66	(17.39)	5,273,664.82	47.73
67	ศรีสะเกษ	9,685,647.00	6,400,769.17	5,035,102.49	51.99	69.66	(17.67)	4,650,544.51	48.01
68	นครศรีธรรมราช	15,159,650.00	8,266,337.31	7,854,954.31	51.81	69.66	(17.85)	7,304,695.69	48.19
69	พิษณุโลก	11,776,588.00	7,271,858.97	6,087,858.97	51.69	69.66	(17.97)	5,688,729.03	48.31
70	ระยอง	5,937,460.00	3,064,472.01	3,064,472.01	51.61	69.66	(18.05)	2,872,987.99	48.39
71	แม่ฮ่องสอน	3,042,340.00	1,562,894.97	1,562,894.97	51.37	69.66	(18.29)	1,479,445.03	48.63
72	ปัตตานี	12,200,726.00	7,816,726.93	6,219,726.93	50.98	69.66	(18.68)	5,980,999.07	49.02
73	มหาสารคาม	10,949,039.00	5,559,338.26	5,559,338.26	50.77	69.66	(18.89)	5,389,700.74	49.23
74	นครราชสีมา	24,074,219.00	16,216,205.33	11,856,686.97	49.25	69.66	(20.41)	12,217,532.03	50.75
75	ขอนแก่น	17,434,692.00	10,082,233.97	8,079,893.97	46.34	69.66	(23.32)	9,354,798.03	53.66
76	นราธิวาส	11,979,910.00	5,973,787.56	5,234,512.56	43.69	69.66	(25.97)	6,745,397.44	56.31
รวมทั้งสิ้น		605,859,682.00	377,427,053.50	353,135,299.75	58.29	69.66	(11.37)	252,724,382.25	41.71

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) จำนวน ๑ ระบบ งบผูกพัน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ขยายเป็น ๕ ปี (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (สทส.) (พิธีณุช)	๒,๘๐๕,๐๑๓,๐๐๐.๐๐ ปี ๖๐ (๕๖๑,๐๐๒,๖๐๐) ปี ๖๑ (๖๑๗,๑๐๒,๗๐๐) ปี ๖๒ (๘๔๑,๕๐๓,๗๐๐) ปี ๖๓ (๗๘๕,๔๐๔,๐๐๐)	๑๘ พ.ค. ๖๐	๖ มิ.ย. ๖๐	๒๐ เม.ย. ๖๑	๙ พ.ค. ๖๑	บริษัท สามารถ คอมเทค จำกัด	๒,๗๖๗,๙๑๕,๐๐๐.๐๐	สจ ๓๖/๖๑ ลว. ๙ พ.ค. ๖๑	๘ พ.ค. ๖๔		ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา
๒	- ซื้อสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร จำนวน ๓๐ สถานี - ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๔๗๕ เครื่อง (กทผ.) (สงกรานต์)	๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓ พ.ย. ๖๐	๑๒ ธ.ค. ๖๐		๒๑ มี.ค. ๖๑	บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด	๓๑๕,๙๙๙,๙๙๙.๘๘	สช ๑๒/๒๕๖๑ ลว. ๒๑ มี.ค. ๖๑	๑๗ ก.ย. ๖๑		- รอส่งมอบของ - เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๔๗,๓๙๙,๙๙๙.๙๘ บาท แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๑
๓	ซื้อตู้ รวม ๔ รายการ - ซื้อตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน จำนวน ๑๐ ตู้ (สำนักงานที่ดิน) - ซื้อตู้เก็บโฉนดที่ดิน ๔ ลั่นชัก จำนวน ๕๐ ตู้ (สำนักงานที่ดิน) - ซื้อตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน จำนวน ๒๐ ตู้ (สำนักงานที่ดิน) - ซื้อตู้เหล็กเก็บสารบบ ชนิดหน้าเดียว จำนวน ๕๐ ตู้ (สำนักงานที่ดิน) (ประมวล)	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๐	๒๐ ธ.ค. ๖๐	๓๑ มี.ค. ๖๑	๗ ก.พ. ๖๑	บริษัท ภิรมเชษฐ จำกัด	๑,๐๕๘,๕๐๐.๐๐	สช ๖/๒๕๖๑ ลว. ๗ ก.พ. ๖๑	๘ พ.ค. ๖๑		รอกกรรมการตรวจรับ
			๑๒ ธ.ค. ๖๐	๒๐ ธ.ค. ๖๐	๓๑ มี.ค. ๖๑	๒๖ ก.พ. ๖๑	บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	๘๖๑,๑๕๐.๐๐	สช ๑๑/๖๑ ลว. ๒๖ ก.พ. ๖๑	๒๒ พ.ค. ๖๑		รอส่งของ

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงินจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔	ซื้อระบบบริหารจัดการข้อมูลระหว่างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขจำนวน ๑ ระบบ (กทผ.) (พีระนุช)	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๓ พ.ย. ๖๐	๑๘ ธ.ค. ๖๐	๒๙ ธ.ค. ๖๐	บริษัท โกลเบล อินฟอร์เมชั่น จำกัด	๙,๓๖๕,๓๐๐.๐๐	สช ๔/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ ธ.ค. ๖๐	๒๘ พ.ค. ๖๑		- บริษัทฯ แจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๑ - คณะกรรมการนัดตรวจรับงานงวด ๓ วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๑
๕	ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมจำนวน ๒๙๒ เครื่อง (สมส.) (สงกรานต์)	๔๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๒ พ.ย. ๖๐	๓๑ ม.ค. ๖๑	๙ ก.พ. ๖๑	บริษัท กิจวิสัย จำกัด	๓๔,๔๕๖,๐๐๐.๐๐	สช ๘/๒๕๖๑ ลว. ๙ ก.พ. ๖๑	๑๐ พ.ค. ๖๑		- บริษัทฯ ส่งมอบของจำนวน ๒๙๒ ชุด วันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๑ - คณะกรรมการนัดตรวจรับวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๑
๖	จ้างปรับปรุงต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรีจำนวน ๑ งาน (รัตนภรณ์)	๒๘๒,๐๐๐.๐๐			๓๐ ม.ค. ๖๑	๓๑ ม.ค. ๖๑	ร้าน วิทย์ การช่าง	๒๗๗,๒๐๐.๐๐	สจ ๔๑/๒๕๖๑ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๑	๘ พ.ค. ๖๑		อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน
๗	จ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง จำนวน ๑ งาน (เบญจวรรณ)	๖๓๙,๒๐๐.๐๐		๒๒ ม.ค. ๖๑ ๑๓ ก.พ. ๖๑ (ครั้งที่ ๒)	๕ มี.ค. ๖๑	๒๐ มี.ค. ๖๑	หจก. กาญจนโชค เอ็นจิเนียริง	๕๗๑,๙๐๐.๐๐	สจ ๓๔/๒๕๖๑ ลว. ๒๐ มี.ค. ๖๑	๒๖ มี.ย. ๖๑ (๙๐ วัน)		รอส่งมอบงาน (เริ่มทำงาน ๒๙ มี.ค. ๖๑)
๘	จ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานองจอก จำนวน ๑ งาน (เบญจวรรณ)	๕๕๘,๔๐๐.๐๐		๑๕ ก.พ. ๖๑ (ครั้งที่ ๒)	๕ มี.ค. ๖๑	๒๐ มี.ค. ๖๑	หจก. กาญจนโชค เอ็นจิเนียริง	๕๒๑,๙๐๐.๐๐	สจ ๓๔/๒๕๖๑ ลว. ๒๐ มี.ค. ๖๑	๒๖ มี.ย. ๖๑ (๙๐ วัน)		รอส่งมอบงาน (เริ่มทำงาน ๒๙ มี.ค. ๖๑)
แผนเพิ่มเติม												
๙	จ้างติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม (ส่วนกลาง) (สงกรานต์)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๙ มี.ค. ๖๑	๒๐ มี.ค. ๖๑	บริษัท ซีเอสซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด	๓๙๘,๐๔๐.๐๐	บจ ๓๐/๒๕๖๑ ลว. ๒๐ มี.ค. ๖๑	๑๙ พ.ค. ๖๑		- บริษัทฯ ส่งมอบงาน ๒๓ เม.ย. ๖๑ - แจ้งคณะกรรมการตรวจรับ ๒๔ เม.ย. ๖๑ - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๐	ซื้อสถานีพร้อมเครื่องรับสัญญาณ ดาวเทียมอ้างอิงดาว (CORS) จำนวน ๖ สถานี (กทผ.) (สงกรานต์)	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐										- ตั้งคณะกรรมการ TOR แล้ว - อยู่ระหว่างคณะกรรมการประชุม TOR
๑๑	จ้างทำระบบให้บริการและตรวจสอบ ข้อมูลการรังวัดด้วยโครงข่าย การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ จำนวน ๑ ระบบ (กทผ.) (สงกรานต์)	๑๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐										- ตั้งคณะกรรมการ TOR แล้ว - อยู่ระหว่างคณะกรรมการประชุม TOR
๑๒	ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว ๓๐ แผ่น/นาที จำนวน ๒ เครื่อง (กก) (ขวัญฤดี)	๒๔๐,๐๐๐.๐๐										ประสาน กก. กำหนด Spec และรายชื่อกรรมการตรวจรับ
๑๓	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศตธ.) (ประภาพร)	๘๐๐,๐๐๐.๐๐										อยู่ระหว่างให้ ศตธ. จัดสร้าง ขอบเขตของงาน

รายการงบประมาณที่ยังไม่ก่อหนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	สำนัก/กอง	รายการ	วงเงิน งบม. ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	สรุปผล ราคา กลาง	กระบวน การจัดซื้อ /จัดจ้าง	ประกวด ราคา	อื่นๆ	หมายเหตุ
รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย) (ส่วนกลาง)								
รายการค่าครุภัณฑ์ (เปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย)								
1	ศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	800,000.00				/	อยู่ระหว่างการตรวจ Spec และจะนำเข้าประชุม ICT กรม ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 เป็น กรณีพิเศษ
		รวมค่าครุภัณฑ์ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	800,000.00					

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	เดือน พ.ค.	(ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
1	กาฬสินธุ์	306,700.00	306,700.00	306,700.00	100.00	57.77	42.23	-	-
2	ฉะเชิงเทรา	234,300.00	234,300.00	234,300.00	100.00	57.77	42.23	-	-
3	ชลบุรี	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00	57.77	42.23	-	-
4	ชัยนาท	528,163.00	528,162.10	528,162.10	100.00	57.77	42.23	0.90	0.00
5	เชียงใหม่	2,087,121.00	2,087,119.64	2,087,119.64	100.00	57.77	42.23	1.36	0.00
6	ตรัง	307,200.00	307,200.00	307,200.00	100.00	57.77	42.23	-	-
7	นครนายก	91,000.00	91,000.00	91,000.00	100.00	57.77	42.23	-	-
8	นครปฐม	168,040.00	168,040.00	168,040.00	100.00	57.77	42.23	-	-
9	นครศรีธรรมราช	551,000.00	551,000.00	551,000.00	100.00	57.77	42.23	-	-
10	นครสวรรค์	1,178,800.00	1,178,800.00	1,178,800.00	100.00	57.77	42.23	-	-
11	บึงกาฬ	117,900.00	117,900.00	117,900.00	100.00	57.77	42.23	-	-
12	ปทุมธานี	224,400.00	224,400.00	224,400.00	100.00	57.77	42.23	-	-
13	ปราจีนบุรี	529,300.00	529,300.00	529,300.00	100.00	57.77	42.23	-	-
14	พระนครศรีอยุธยา	1,346,651.00	1,346,651.00	1,346,651.00	100.00	57.77	42.23	-	-
15	พะเยา	1,140,300.00	1,140,300.00	1,140,300.00	100.00	57.77	42.23	-	-
16	พิจิตร	957,900.00	957,900.00	957,900.00	100.00	57.77	42.23	-	-
17	เพชรบูรณ์	691,500.00	691,500.00	691,500.00	100.00	57.77	42.23	-	-
18	แพร่	543,300.00	543,300.00	543,300.00	100.00	57.77	42.23	-	-
19	ภูเก็ต	481,900.00	481,900.00	481,900.00	100.00	57.77	42.23	-	-
20	มุกดาหาร	909,600.00	909,600.00	909,600.00	100.00	57.77	42.23	-	-
21	ยะลา	144,100.00	144,100.00	144,100.00	100.00	57.77	42.23	-	-
22	ระนอง	582,400.00	582,400.00	582,400.00	100.00	57.77	42.23	-	-
23	ระยอง	451,852.00	451,852.00	451,852.00	100.00	57.77	42.23	-	-
24	ลพบุรี	560,000.00	560,000.00	560,000.00	100.00	57.77	42.23	-	-
25	ลำพูน	1,906,656.00	1,906,655.69	1,906,655.69	100.00	57.77	42.23	0.31	0.00
26	เลย	334,400.00	334,400.00	334,400.00	100.00	57.77	42.23	-	-
27	สงขลา	801,600.00	801,600.00	801,600.00	100.00	57.77	42.23	-	-
28	สตูล	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	57.77	42.23	-	-
29	สมุทรปราการ	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	57.77	42.23	-	-
30	สมุทรสาคร	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	57.77	42.23	-	-
31	สิงห์บุรี	998,200.00	998,200.00	998,200.00	100.00	57.77	42.23	-	-
32	สุพรรณบุรี	1,249,610.00	1,249,609.10	1,249,609.10	100.00	57.77	42.23	0.90	0.00
33	หนองคาย	188,200.00	188,200.00	188,200.00	100.00	57.77	42.23	-	-
34	อ่างทอง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	57.77	42.23	-	-
35	อำนาจเจริญ	143,519.00	143,519.00	143,519.00	100.00	57.77	42.23	-	-
36	พิษณุโลก	2,488,245.00	2,390,243.47	2,390,243.47	96.06	57.77	38.29	98,001.53	3.94
37	เพชรบุรี	1,768,400.00	1,693,400.00	1,693,400.00	95.76	57.77	37.99	75,000.00	4.24

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา	ผลการใช้จ่าย		เป้าหมาย		คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
				เงิน	ร้อยละ	เดือน พ.ค.	(ต่ำกว่า)	เงิน	ร้อยละ
38	แม่ฮ่องสอน	1,246,434.00	1,174,133.80	1,174,133.80	94.20	57.77	36.43	72,300.20	5.80
39	ลำปาง	1,193,500.00	1,104,500.00	1,104,500.00	92.54	57.77	34.77	89,000.00	7.46
40	ราชบุรี	711,500.00	598,500.00	598,500.00	84.12	57.77	26.35	113,000.00	15.88
41	อุดรดิตถ์	668,000.00	557,000.00	557,000.00	83.38	57.77	25.61	111,000.00	16.62
42	กำแพงเพชร	1,738,200.00	1,424,200.00	1,424,200.00	81.94	57.77	24.17	314,000.00	18.06
43	ร้อยเอ็ด	2,591,800.00	2,591,800.00	2,119,300.00	81.77	57.77	24.00	472,500.00	18.23
44	ตาก	642,000.00	522,000.00	522,000.00	81.31	57.77	23.54	120,000.00	18.69
45	ขอนแก่น	1,523,200.00	1,227,099.18	1,227,099.18	80.56	57.77	22.79	296,100.82	19.44
46	นครพนม	982,691.00	982,691.00	774,691.00	78.83	57.77	21.06	208,000.00	21.17
47	น่าน	979,400.00	760,900.00	760,900.00	77.69	57.77	19.92	218,500.00	22.31
48	สระบุรี	1,136,180.00	1,136,180.00	841,380.00	74.05	57.77	16.28	294,800.00	25.95
49	สุราษฎร์ธานี	921,768.00	822,768.00	645,168.00	69.99	57.77	12.22	276,600.00	30.01
50	สุโขทัย	1,013,060.00	698,300.00	698,300.00	68.93	57.77	11.16	314,760.00	31.07
51	ยโสธร	672,300.00	390,300.00	390,300.00	58.05	57.77	0.28	282,000.00	41.95
52	มหาสารคาม	1,580,900.00	1,559,453.41	889,453.41	56.26	57.77	(1.51)	691,446.59	43.74
53	เขียงราย	2,754,880.00	1,625,880.00	1,514,880.00	54.99	57.77	(2.78)	1,240,000.00	45.01
54	ประจวบคีรีขันธ์	289,400.00	142,400.00	142,400.00	49.21	57.77	(8.56)	147,000.00	50.79
55	ชุมพร	1,200,785.00	1,200,785.00	582,035.00	48.47	57.77	(9.30)	618,750.00	51.53
56	กาญจนบุรี	530,700.00	256,300.00	256,300.00	48.29	57.77	(9.48)	274,400.00	51.71
57	บุรีรัมย์	6,765,701.00	6,031,617.60	2,823,217.60	41.73	57.77	(16.04)	3,942,483.40	58.27
58	พังงา	861,236.00	861,235.51	331,535.51	38.50	57.77	(19.27)	529,700.49	61.50
59	สกลนคร	3,050,980.00	2,954,980.00	1,151,700.00	37.75	57.77	(20.02)	1,899,280.00	62.25
60	อุบลราชธานี	3,184,022.00	2,518,406.48	1,178,406.48	37.01	57.77	(20.76)	2,005,615.52	62.99
61	หนองบัวลำภู	701,000.00	256,000.00	256,000.00	36.52	57.77	(21.25)	445,000.00	63.48
62	จันทบุรี	488,000.00	156,000.00	156,000.00	31.97	57.77	(25.80)	332,000.00	68.03
63	อุดรธานี	464,500.00	123,900.00	123,900.00	26.67	57.77	(31.10)	340,600.00	73.33
64	สุรินทร์	8,531,119.00	5,908,209.00	2,149,235.00	25.19	57.77	(32.58)	6,381,884.00	74.81
65	นราธิวาส	18,862,200.00	18,862,200.00	3,797,300.00	20.13	57.77	(37.64)	15,064,900.00	79.87
66	อุทัยธานี	4,391,915.00	4,391,915.00	711,915.00	16.21	57.77	(41.56)	3,680,000.00	83.79
67	กระบี่	156,900.00	24,000.00	24,000.00	15.30	57.77	(42.47)	132,900.00	84.70
68	ชัยภูมิ	1,352,320.00	410,680.00	183,980.00	13.60	57.77	(44.17)	1,168,340.00	86.40
69	สระแก้ว	2,276,764.00	299,500.00	299,500.00	13.15	57.77	(44.62)	1,977,264.00	86.85
70	นครราชสีมา	6,182,700.00	5,232,700.00	780,700.00	12.63	57.77	(45.14)	5,402,000.00	87.37
71	ปัตตานี	8,793,600.00	8,793,600.00	494,600.00	5.62	57.77	(52.15)	8,299,000.00	94.38
72	ศรีสะเกษ	37,865,000.00	36,165,000.00	1,000,000.00	2.64	57.77	(55.13)	36,865,000.00	97.36
73	พัทลุง	23,347,800.00	23,347,800.00	547,800.00	2.35	57.77	(55.42)	22,800,000.00	97.65
จังหวัดที่ไม่มีรายการงบประมาณ									
	นนทบุรี	-	-	-	0.00			-	0.00
	ตราด	-	-	-	0.00			-	0.00
	สมุทรสงคราม	-	-	-	0.00			-	0.00
รวมทั้งสิ้น		173,777,712.00	159,065,185.98	56,184,581.98	32.33	57.77	(25.44)	117,593,130.02	67.67

สรุปรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนภูมิภาค

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

	ครุภัณฑ์		ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง
งบลงทุนที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2561	11,124,966.00 บาท		148,636,529.00 บาท
1. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง		1. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	
- รายการตาม พรบ.		- รายการตาม พรบ.	- บาท
- โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย		- โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย (43 รายการ)	9,178,000.00 บาท
		เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561	
2. ก่อหนี้แล้วดำเนินการตามสัญญา		2. ก่อหนี้แล้ว ดำเนินการตามสัญญา (22 รายการ)	98,542,030.00 บาท
3. เบิกจ่ายเงินแล้ว (215 รายการ)	11,124,961.62	3. เบิกจ่ายเงินแล้ว (127 รายการ)	40,716,235.36 บาท
เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง	4.38 บาท	เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง	148,436,265.36 บาท
			200,263.64 บาท

หมายเหตุ : ไม่รวมรายการงบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

รายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนภูมิภาค

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบม. ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
1) รายการที่ก่อหนี้แล้ว (ดำเนินการตามสัญญา)								
1.1) รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
1.	ชัยภูมิ	สข.บำเหน็จณรงค์	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	226,700.00	226,700.00	-	226,700.00	- ผู้รับจ้างปุกระเบื้องและสุขภัณฑ์เสร็จแล้ว คงเหลืองานในส่วนการปูหลังคา / แจ้งค่าปรับแล้ว / ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างไม่ค่อยเข้าดำเนินงาน - สิ้นสุดสัญญา 12 มี.ค.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
2.	ชุมพร	สข.หลังสวน	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	813,885.00	813,885.00	195,135.00	618,750.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง คงเหลืองาน 25% เป็นรายการเกี่ยวเนื่องกับงาน งวดที่ 2 - 4 / ล่าช้าเนื่องจากช่วงแรกมีน้ำท่วม/ ทดสอบดิน และขณะนั้นในพื้นที่มีฝนตกทุกวัน - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 9 พ.ค.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 2-4
3.	เชียงราย	สข.เวียงชัย	ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	111,000.00	111,000.00	-	111,000.00	- ครบกำหนดสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ (ไม่ติดปัญหาใด) - สิ้นสุดสัญญา 6 พ.ค.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
4.	นครพนม	สอ.ปลาปาก	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอปลาปาก	208,000.00	208,000.00	-	208,000.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง - สิ้นสุดสัญญา 20 มิ.ย.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
5.	นราธิวาส	สข.สุไหงปาดี	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง/กันห้อง เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และลดการใช้พลังงาน	970,600.00	970,600.00	398,200.00	572,400.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 7 มิ.ย.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 2

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
6.	นราธิวาส	สข.สุโหงโก-ลก	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สข.สุโหงโก-ลก พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	17,050,000.00	17,050,000.00	2,557,500.00	14,492,500.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง / งวดที่ 4 , 6 ส่งมอบงานวันที่ 18 พ.ค.51 และ เบิกจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2561 / - งวดที่ 5 อยู่ระหว่างการไฟฟ้าดำเนินการขยับ เสาไฟฟ้า เนื่องจากแนวหลังคาชนกับเสาไฟฟ้า (ในสัญญาจะสามารถเบิกข้ามงวดได้) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-3 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 22 ม.ค.62 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 4-14
7.	นครราชสีมา	สข. คง	ปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านหน้าเป็นพื้นที่ บริการประชาชน	996,000.00	996,000.00	-	996,000.00	- อยู่ระหว่างการตรวจรับของคณะกรรมการฯ - สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
8.	นครราชสีมา	สข. โชคชัย	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง	3,456,000.00	3,456,000.00	-	3,456,000.00	- ผู้รับจ้างลงเสาเข็มและฐานแล้ว / ล่าช้าเนื่องจาก ในช่วงแรกผู้รับจ้างเข้าดำเนินการช้า และมีการ ทดสอบดิน / จังหวัดได้ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการเป็นไปตามตามงวดงานแล้ว - สิ้นสุดสัญญา 6 ก.ย.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-9
9.	บุรีรัมย์	สข. คูเมือง	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	2,628,800.00	2,628,800.00	-	2,628,800.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง / - งวดที่ 1 เหลือในส่วนต่อเติมหลังคาอีกครึ่งหนึ่ง ส่งมอบวันที่ 11 พ.ค.61 อยู่ระหว่างตรวจรับ / - งวดที่ 2 ก่ออิฐห่อแล้ว เหลือในส่วนงานฉาบ ฝ้า ปูกระเบื้องและทาสี (งวดที่ 2-4 ส่งมอบพร้อมกัน) - สิ้นสุดสัญญา 31 ก.ค.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-4

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
10.	ปัตตานี	สง. ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารจัดเก็บข้อมูลฝ่ายควบคุมและรักษา หลักฐานที่ดิน/ก่อสร้างหลังคาคลุมทางขึ้นสำนักงานที่ดิน	8,299,000.00	8,299,000.00	-	8,299,000.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง / ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว รอเอกสารจากผู้ควบคุมงาน และนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับ / - งานงวดที่ 2 อยู่ระหว่างรอเอกสารจากผู้ควบคุมงาน เพื่อแจ้งกรมที่ดินทราบในส่วนของการแก้ไขฐานราก จากเดิมใช้เสาเข็ม 20 ม.ตาม ปร4 เป็น 16 ม. (อาจมีปรับลดยอดเงิน และขอขยายเวลาดำเนินการ) - สิ้นสุดสัญญา 18 พ.ค.62 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-10
11.	พังงา	สข.ตะกั่วป่า	ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/ห้องจัดเก็บ หลักฐานระวางแผนที่	529,700.00	529,700.00	-	529,700.00	- อยู่ระหว่างการส่งเบิกจ่ายเงิน - สิ้นสุดสัญญา 27 เม.ย.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
12.	พัทลุง	สข.ควนขนุน	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สข.ควนขนุน พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	22,800,000.00	22,800,000.00	-	22,800,000.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง / งวดที่ 1 เป็นการถมดินและงานเสาเข็ม แต่พบว่า ด้านล่างมีหิน ลงเสาเข็มไม่ได้ จึงต้องใช้ฐานรากแบบแผ่ โดยคณะกรรมการนัดหมายประชุมในวันที่ 9 พ.ค.61 แต่เจ้าหน้าที่โยธาจังหวัดขอเลื่อนเป็น 15 พ.ค.61 จึงจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้ง - สิ้นสุดสัญญา 29 ธ.ค.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-13
13.	ร้อยเอ็ด	สข. อาจสามารถ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	945,000.00	945,000.00	472,500.00	472,500.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง / ผู้รับจ้างทำเรื่องขอขยายระยะเวลาเข้ามาเมื่อวันที่ 7 พ.ค.61 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเอกสารจากผู้ควบคุม งานว่าสมควรขยายระยะเวลาหรือไม่ - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-2 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 3-4
14.	ศรีสะเกษ	สง.ศรีสะเกษ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	35,165,000.00	35,165,000.00	-	35,165,000.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง - สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย.62 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-12

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
15.	สกลนคร	สข.อากาศอำนวย	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	431,000.00	431,000.00	-	431,000.00	- ผู้รับจ้างกำหนดส่งมอบงานวันที่ 18 พ.ค.61 - สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ค.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
16.	สกลนคร	สจ. สกลนคร	ก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตบริเวณรอบสำนักงานฯ และ วางท่อระบายน้ำ	793,280.00	793,280.00	-	793,280.00	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน / จะส่งเบิกจ่ายภายในวันที่ 23 พ.ค.61 - สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ค.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
17.	สกลนคร	สข.พรรณานิคม	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	579,000.00	579,000.00	-	579,000.00	- ผู้รับจ้างกำหนดส่งมอบงานวันที่ 18 พ.ค.61 - สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ค.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
18.	สระบุรี	สข.พระพุทธบาท	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	737,000.00	737,000.00	442,200.00	294,800.00	- อยู่ระหว่างการส่งเบิกจ่ายเงิน - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-2 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 11 พ.ค.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 3
19.	สุราษฎร์ธานี	สข.พุนพิน	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	444,000.00	444,000.00	266,400.00	177,600.00	- ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอบันทึกของ ผู้ควบคุมงานจากโยธาฯ - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-2 แล้ว สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ค.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 3
20.	มหาสารคาม	สข.เขียงยืน	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	670,000.00	670,000.00	-	670,000.00	- ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ - สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ค.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
21.	อุทัยธานี	สข. บ้านไร่	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง	3,680,000.00	3,680,000.00	-	3,680,000.00	- ผู้รับจ้างเข้าทำงานเมื่อสิ้นเดือนเม.ย.61 / มีการทดสอบดินแล้ว อยู่ระหว่างรอรายงานผลทดสอบดิน - สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค.61 คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1-9

ลำดับที่	จังหวัด	สาขา	รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	คงค้างเบิก	หมายเหตุ
22.	อุบลราชธานี	สย. ศรีเมืองใหม่	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน	1,340,000.00	1,340,000.00	-	1,340,000.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง - สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค.61 (งวดเดียว) คงเหลือส่งมอบงานตามสัญญางวดที่ 1
			รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ดำเนินการตามสัญญา	102,873,965.00	102,873,965.00	4,331,935.00	98,542,030.00	
2)			รายการที่เบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว					
2.1)			รายการค่าครุภัณฑ์					
			รวมค่าครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายเงินแล้ว	11,124,966.00	11,124,961.62	11,124,961.62	-	
2.2)			รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
			รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เบิกจ่ายเงินแล้ว	36,584,564.00	36,384,300.36	36,384,300.36	-	

รายการงบประมาณที่ยังไม่ก่อหนี้ (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนภูมิภาค

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	จังหวัด		รายการ	วงเงิน งบป. ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	หมายเหตุ
1) รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย)							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1.	กระบี่	สข.อ่าวลึก	ปรับปรุงหลังคาและพื้นห้องสารบบ	132,900.00			
2.	กาญจนบุรี	สจ.กาญจนบุรี	ค่าปรับปรุงห้องนํ้าบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด	125,000.00			
3.	กาญจนบุรี	สอ.สังขละบุรี	โครงการกันห้องและติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงานที่ดิน	149,400.00			
4.	กำแพงเพชร	สย.พรานกระต่าย	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน	314,000.00			
5.	ขอนแก่น	สข.ภูเวียง	ปรับปรุงเปลี่ยนหน้าต่าง และติดตั้งเหล็กดัด	135,000.00			
6.	ขอนแก่น	สข.หนองสองห้อง	กันห้องเจ้าพนักงานที่ดินสาขาและห้องการเงินพร้อมเหล็กดัด	70,000.00			
7.	ขอนแก่น	สข.แวงน้อย	เปลี่ยนหน้าต่างไม่เป็นหน้าต่างกระจกบานสไลด์สีขาและติดตั้งเหล็กดัด ฝ้าย รังวัด	91,100.00			
8.	จันทบุรี	สย.แหลมสิงห์	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	332,000.00			
9.	ชัยภูมิ	สข.ภูเขียว	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน	224,000.00			
10.	ชัยภูมิ	สข.ภูเขียว	ปรับปรุงห้องนํ้าชาย-หญิงชั้นบน (ฝ้ายรังวัด)	99,625.00			
11.	ชัยภูมิ	สข.แก้งคร้อ	ก่อสร้างทอระบายน้ำ บ่อพักน้ำพร้อมรางวี	141,000.00			- กองคลังโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย
12.	ชัยภูมิ	สข.เกษตรสมบูรณ์	ปรับปรุงห้องนํ้าประชาชน	86,000.00			เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
13.	ชัยภูมิ	สข.เกษตรสมบูรณ์	ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักงานที่ดิน	221,915.00			- จังหวัดแจ้งสาขาเพื่อดำเนินการจัดจ้างแล้ว
14.	ชัยภูมิ	สจ.ชัยภูมิ	ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	169,100.00			อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง และแต่งตั้ง
15.	เชียงราย	สข.เวียงชัย	ปรับปรุงโครงสร้างและหลังคาอาคารสำนักงาน พร้อมส่วนประกอบต่างๆ	745,000.00			คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
16.	เชียงราย	สย.พญาเม็งราย	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน	284,000.00			
17.	เชียงราย	สข.แม่จัน	ปรับปรุงต่อเติมห้องนํ้าและผนังภายในอาคาร (ห้องนํ้าเจ้าหน้าที่)	100,000.00			
18.	ตาก	สข.สามเงา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้า - ออก	120,000.00			
19.	นครราชสีมา	สข.ปากช่อง	ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า	950,000.00			
20.	น่าน	สข.น่าน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอาคารสำนักงาน	121,000.00			
21.	น่าน	สข.ปัว	ปรับปรุงห้องนํ้า	97,500.00			
22.	ประจวบคีรีขันธ์	สจ.ประจวบคีรีขันธ์	ค่าปรับปรุงห้องนํ้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน	147,000.00			
23.	พิษณุโลก	สข.วัดโบสถ์	เทพื้นคอนกรีตบริเวณรอบอาคารสำนักงาน	98,000.00			
24.	เพชรบุรี	สจ.เพชรบุรี	ติดตั้งเหล็กดัดฝ้ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน	75,000.00			
25.	แม่ฮ่องสอน	สข.ปาย	ติดตั้งเหล็กดัดประตูและหน้าต่าง	72,300.00			
26.	ยโสธร	สอ.ทรายมูล	ปรับปรุงหลังคาอาคาร และห้องนํ้าสำนักงาน	282,000.00			

ลำดับที่	จังหวัด		รายการ	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินสัญญา	เบิกจ่ายเงิน	หมายเหตุ
27.	ราชบุรี	สจ.ราชบุรี	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน	113,000.00			- กองคลังโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 - จังหวัดแจ้งสาขาเพื่อดำเนินการจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง และแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
28.	ลำปาง	สข.วังเหนือ	ปรับปรุงพื้นฝ้ายวังวัดและฝ้ายพาดาน	89,000.00			
29.	ศรีสะเกษ	สจ.ศรีสะเกษ	ถมดินรอบอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ	1,700,000.00			
30.	สกลนคร	สข.วาริชภูมิ	ติดตั้งฝ้ายพาดานฉาบเรียบ	96,000.00			
31.	สุโขทัย	สข.กงไกรลาศ	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน	126,700.00			
32.	สุโขทัย	สข.สวรรคโลก	ต่อเติมหลังคาบ้านสาดฝ้ายวังวัด ชั้น 2	99,260.00			
33.	สุโขทัย	สข.ศรีสัชนาลัย	ปรับปรุงซ่อมแซมหน้าต่างสำนักงาน	76,300.00			
34.	สุโขทัย	สข.ศรีสัชนาลัย	ปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน	12,500.00			
35.	สุราษฎร์ธานี	สข.ไชยา	ติดตั้งบิ๊มสูบน้ำและบิ๊มจ่ายน้ำ	99,000.00			
36.	หนองบัวลำภู	สย.โนนสัง	ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดิน	445,000.00			
37.	อุดรธานี	สข.บ้านดุง	ปรับปรุงหลังคาอาคาร	201,000.00			
38.	อุดรธานี	สจ.อุดรธานี	ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่	139,600.00			
39.	อุดรดิตถ์	สอ.ลับแล	ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน	111,000.00			
40.	อุบลราชธานี	สข.น้ำยืน	ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสำนักงาน	99,500.00			
41.	อุบลราชธานี	สย.ศรีเมืองใหม่	ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงาน	187,000.00			
42.	อุบลราชธานี	สย.ศรีเมืองใหม่	ปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารสำนักงาน	123,000.00			
43.	อุบลราชธานี	สอ.นาคะหวาย	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (กันห้อง เดินสายไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ใหม่)	77,300.00			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน				9,178,000.00			

รวมค่าครุภัณฑ์	11,124,966.00	11,124,961.62	11,124,961.62
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	148,636,529.00	139,258,265.36	40,716,235.36
รวมงบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) ไม่รวม สจร.	159,761,495.00	150,383,226.98	51,841,196.98
รวมค่าครุภัณฑ์	2,183,168.00	2,183,167.40	1,603,567.40
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,833,049.00	6,498,791.60	2,739,817.60
รวมงบลงทุน (ส่วนภูมิภาค) ของ สจร.	14,016,217.00	8,681,959.00	4,343,385.00
รวมค่าครุภัณฑ์	13,308,134.00	13,308,129.02	12,728,529.02
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,469,578.00	145,757,056.96	43,456,052.96
รวมงบลงทุน (ส่วนภูมิภาค)	173,777,712.00	159,065,185.98	56,184,581.98

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (ซื้อลูกรังให้หน่วยจัดที่ดินดำเนินการก่อสร้างถนน)

เอกสารหมายเลข 5

งบลงทุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

กิจกรรม บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	เลขที่สัญญา	ราคาตามสัญญา	เหลือจากสัญญา	ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลเลี้ยงสัตว์โคกตลาด" ต.หนองแขว อ.ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์	1,372,800.00				30 มีค.61	70/2561 หจก.สิงห์โตนารายณ์ ก่อสร้าง	1,029,984.00	342,816.00	ภายในวันที่ 29 เมย.61	จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ จัดซื้อลูกรัง
2	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลเลี้ยงสัตว์หนองบัวปะ" ต.หนองแขว อ.ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์	1,887,600.00				30 มีค.61	68/2561 หจก.สุรินทร์วิหวัธ	1,759,000.00	128,600.00	ภายในวันที่ 29 เมย.61	จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ จัดซื้อลูกรัง
3	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "โนนละเบาะสาธารณประโยชน์" ต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ จ. สุรินทร์	1,484,280.00				30 มีค.61	71/2561 หจก.สิงห์โตนารายณ์ ก่อสร้าง	969,990.00	514,290.00	ภายในวันที่ 29 เมย.61	จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ จัดซื้อลูกรัง
4	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลเลี้ยงสัตว์โคกอาปะระ" ต.บักได อ. พนมดงรัก จ. สุรินทร์	1,549,800.00				30 มีค.61	69/2561 หจก.สภารัตน์	970,000.00	579,800.00	ภายในวันที่ 29 เมย.61	จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ จัดซื้อลูกรัง
5	ค่าก่อสร้างงานผิวจราจรลงลูกรังเกรดบดอัด แปลง "ท่าเลเลี้ยงสัตว์โคกยางดีสาธารณประโยชน์" ต.เจริญสุข อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์	2,134,900.80				6 มีค.61	3/2561 บจก สุชาติบุรีรัมย์	1,536,537.60	598,363.20	ภายใน 60 วัน 5 พค.2561	เบิกจ่ายแล้ว

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

แผนงานพื้นฐานด้าน การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเจริญเติบโตภายใน
ผลิต ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน
กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ค่าครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด SPEC	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้าง	เลขที่ สัญญา	ครบ กำหนด	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกทุกเท้าย ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	๖๐๐,๐๐๐				✓	อู่อุดมทรัพย์ธาดา	๕๗๙,๖๐๐.๐๐	เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๐	๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑	๑๔ พ.ค. ๒๕๖๑	
๒.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เกี่ยดิน ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓๐๐,๐๐๐				✓	ร้านแม่ฮ่องสอน แทรกเตอร์	๒๙๙,๔๓๐.๐๐	เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๐	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๑	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๑	
๓.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกทุกน้ำ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๓๐๐,๐๐๐				✓	บ.เมืองเทิงเซอร์วิส (เชียงราย) จก.	๒๙๔,๕๐๐.๐๐	เลขที่ ๙๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑	๗ มี.ค. ๒๕๖๑	
๔.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์บรรทุกทุกลากจูง (แทรลเลอร์) ตำบลสะโน อำเภอสำโรงตาบ และ ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	๕๐๐,๐๐๐				✓	บริษัท ซีวีเอ็น บิซิเนสกรุ๊ป จก.	๓๑๐,๘๓๕.๐๐	เลขที่ ๔๑/๒๕๖๑ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๐	๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑	๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑	
๕.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์บุกเบิก ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	๗๐๐,๐๐๐				✓	หจก.สรสิทธิ์กิจการ เชียงใหม่ (นายสุพัฒน์ ปึกษาจันทร์)	๖๙๙,๐๕๒.๔๐	เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๐	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑	๒ มี.ค. ๒๕๖๑	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูล ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานพื้นฐานด้าน การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ผลผลิต ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน งบลงทุน - ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	๑๙,๙๕๙,๔๓๐	-	๑๙,๙๕๙,๔๓๐	- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายรายเดือน - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนลำลอง เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๑๓๗,๒๖๔ บาท
๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลทัพราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๗,๙๗๗,๙๒๐	-	๗,๙๗๗,๙๒๐	- กรมที่ดินได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานจัดที่ดินเพื่อประชาชน โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลโคกลาน อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๑๑,๙๘๑,๕๑๐	-	๑๑,๙๘๑,๕๑๐	- สำหรับแผนการจัดทำสาธารณูปโภค เริ่มดำเนินการเดือนเมษายน ๒๕๖๑ - อยู่ระหว่างจัดจ้างขนย้ายเครื่องจักรกล คาดว่า จะดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคประมาณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมที่ดิน

1. ภาพรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ 20 เม.ย. 61			ณ วันที่ 16 พ.ค. 61			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	6,403.42	3,017.25	47.12	6,403.42	3,499.61	54.65	482.36	7.53
ประจำ	5,137.69	2,936.82	57.16	5,181.62	3,361.67	64.88	424.85	7.71
งบลงทุน	1,265.73	80.43	6.35	1,221.80	137.94	11.29	57.51	4.94

2. ส่วนกลาง

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ 20 เม.ย. 61			ณ วันที่ 16 พ.ค. 61			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	5,544.53	2,629.38	47.42	5,574.62	3,052.79	54.76	423.41	7.34
ประจำ	4,510.15	2,596.95	57.58	4,526.60	2,971.04	65.64	374.09	8.06
งบลงทุน	1,034.38	32.43	3.14	1,048.02	81.75	7.80	49.32	4.67

หมายเหตุ * งบประมาณที่ได้รับของส่วนกลาง มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการโอนจัดสรรเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาค และได้รับโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย


3. ส่วนภูมิภาค

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย							
	ณ วันที่ 20 เม.ย. 61			ณ วันที่ 16 พ.ค. 61			เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น	
	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	*งบประมาณที่ได้รับ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	858.89	387.87	45.16	828.80	446.82	53.91	58.95	8.75
ประจำ	627.54	339.87	54.16	655.02	390.63	59.64	50.76	5.48
งบลงทุน	231.35	48.00	20.75	173.78	56.19	32.33	8.19	11.59

หมายเหตุ * งบประมาณที่ได้รับของส่วนภูมิภาค มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากได้รับโอนจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลาง

กราฟแสดงผลร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร 1)
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561)



รายละเอียดการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก	เบิกจ่าย	ตกพับ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1) งบดำเนินงาน								
1	เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน	30-ก.ย.-60	56,731,500.00	56,731,500.00			56,731,500.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารการส่งมอบงานเพิ่มเติม
2	จ้างเดินระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย	25 เม.ย. 60	1,340,000.00	670,000.00			670,000.00	ส่งมอบงานแล้ว / อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน (ส.บางกอกน้อย แจ้งเปลี่ยนประธานกรรมการ)
	รวมงบดำเนินงาน			57,401,500.00	-	-	57,401,500.00	
2) งบลงทุน								
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน จำนวน 1 โครงการ (ระยะที่ 2) (สทส.)	8 พ.ค. 64	561,002,600.00	561,002,600.00			561,002,600.00	- ทำสัญญาวันที่ 9 พ.ค. 61 (สจ 36/2561) - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา
	รวมงบลงทุน			561,002,600.00	-	-	561,002,600.00	
	รวมทั้งสิ้น			618,404,100.00	-	-	618,404,100.00	

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ขอยายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก (บาท)	ตกพับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 1)	22.09.2014	1,165,500,000.00	384,615,000.00			384,615,000.00	- บริษัทฯ พ้องศาลปกครอง
2	รายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ 1)	24.03.2017	138,138,138.38	124,324,324.54	1,649,700.00	13,545,495.22	109,129,129.32	- เบิกจ่ายค่าจ้างการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ งวดที่ 1 เป็นเงิน 5,525,525.53 บาท เมื่อ 16 ก.พ. 61 - เบิกจ่ายค่าจ้างการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ งวดที่ 2 เป็นเงิน 8,019,969.69 บาท เมื่อ 15 มี.ค. 61 - คณะกรรมการตรวจรับงานการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ งวดที่ 3 - 4 - บริษัทฯ ส่งมอบงาน MMS งวดที่ 1 (ครั้งที่ 2) เมื่อ 29 ธ.ค. 60 แก้ไขงานแล้วเสร็จวันที่ 27 มี.ค. 61 - คณะกรรมการตรวจรับงาน MMS งวดที่ 1 (ครั้งที่ 2) เริ่ม 28 มี.ค. - 1 ส.ค. 61 (83 วันทำการ)
	รวมทั้งสิ้น			508,939,324.54	1,649,700.00	13,545,495.22	493,744,129.32	

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ขอยยayıไว้เบิกเหลื้อมปี กรณืมีหนี้ผูกพัน
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ลำดับ รื	จังหวัด	รายการ	วันครบกำหนด	PO (บาท)	จำนวนเงิน ค้างเบิก (บาท)	เบิกจ่าย	ตกพับ	คงเหลือ	เหตุผลการจําเป็น
1	ฉะเชิงเทรา	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา	2 ต.ค. 60	33,992,000.00	24,814,160.00	11,217,360.00		13,596,800.00	- อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ในงวดงานที่ 10 - 12 ในส่วนของการ ตกแต่ง ติดตั้งครุภัณฑ์ งานถนน และรื้อ ถอนอาคารเดิม ซึ่งเกินกำหนดสัญญา แจ้ง คิดค่าปรับแล้ว (เบิกจ่ายแล้ว 9 งวด เงิน 20,395,200 บาท คงเหลืองวดงานที่ 10-12 เงิน 13,596,800 บาท สิ้นสุด สัญญา 2 ต.ค.60)
		รวมส่วนภูมิภาค			24,814,160.00	11,217,360.00	-	13,596,800.00	

**รายงานผลการดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)**

๑. ข้อมูล ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้วางเครื่อง EDC และเปิดบัญชีให้กับสำนักงานที่ดิน ดังนี้

ธนาคาร	วางเครื่อง EDC		เปิดบัญชีเงินฝาก		สาเหตุที่ยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ
	ดำเนินการแล้ว (สนง.)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (สนง.)	ดำเนินการแล้ว (สนง.)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (สนง.)	
กรุงไทยฯ	๑	๑๔๕	๑๐๕	๔๑	อยู่ระหว่างเชื่อมฐาน ข้อมูล Data Link Post เฉพาะสำนักงานที่ใช้ ระบบสารสนเทศระยะที่ ๑ / จัดทำ QR Code /SET รหัส เครื่อง EDC รหัส สนง.
กรุงเทพฯ	๑๔๖	-	๑๔๖	-	
กสิกรไทยฯ	๖๓	๘๓	๑๐๒	๔๔	

