

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สำนัก/กอง รายงานผลตามข้อสั่งการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบดำเนินงาน และงบลงทุน

๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง)

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไวกู้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ และเงินขยายเวลาเบิกจ่ายปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๑ กองพัสดุ

ส่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ และเงินขยายฯ ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐

๔.๒.๒ กองคลัง

ส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเงินกัน/ขยายไว้เบิกเหลื่อมปี ทุกเดือน

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

กองคลังได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบตามเอกสารที่แนบ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สำนัก/กอง รายงานผลตามข้อสั่งการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

**๔.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบดำเนินงาน และงบลงทุน**

๔.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑.๑.๑ งบดำเนินงาน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค) (เอกสารหมายเลข ๑)

(๒) สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) (เอกสารหมายเลข ๒)

๔.๑.๑.๒ งบลงทุน

(๑) กองคลัง (ส่วนภูมิภาค) (เอกสารหมายเลข ๓)

(๒) กองพัสดุ (เอกสารหมายเลข ๔)

(๓) สำนักจัดการที่ดินของรัฐ (เอกสารหมายเลข ๕)

**๔.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ และเงินขยายเวลาเบิกจ่าย
ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐**

๔.๒.๑ กองพัสดุ ส่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ และเงินขยายฯ
ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๖)

๔.๒.๒ กองคลัง ส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๗)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม



คำสั่งกรมที่ดิน

ที่ ๒๐๓ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
รองอธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงมหาดไทย

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการกองพัสดุ | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |

/๑๖. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|---|---------------------|
| ๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๘. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมที่ดิน



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๒-๓

ที่... มท ๐๕๐๓.๕/ ๒๗๘ วันที่... ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง... การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล ประธานคณะกรรมการ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมติที่ประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางศิริเพชร ยอดตุ้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ สืบตระกูล)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

- ๒ ก.พ. ๒๕๖๒

มติ/ข้อสั่งการในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา งามที่ดิน

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	เร่งรัดดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน และงบลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่วนภูมิภาค)	- ให้สำนัก/กองที่มีการโอนเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน และงบลงทุน ไปยังส่วนภูมิภาค ให้ส่งข้อมูลรายการ และปัญหาเป็นรายจังหวัด เช่น งานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน, งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น ส่งให้สำนักงาน ตรวจราชการใช้ตรวจติดตามเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายของส่วนภูมิภาค และ รายงานที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณทราบ - ให้กองคลังแจ้งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเร่งรัด ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่รัฐมนตรีกำหนด	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง , สตร.
๒.	งบดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ ๒.๑ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนที่ยากจน (N๒๑๐๗) กิจกรรม บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจน (N๒๑๐๘) กิจกรรม สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัด ที่ดินทำกินให้ชุมชน (N๒๑๐๖)	- ให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐจัดทำแผนงาน (เพิ่มเติม) จนสิ้นสุดโครงการ และรายงานผล การดำเนินงานให้รองอธิบดีที่กำกับดูแลทราบ อย่างต่อเนื่อง	สจร.
	๒.๒ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กิจกรรม จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดิน ตามนโยบายฯ (คทช.) (N๒๑๐๕)	- ให้ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินเตรียม ความพร้อมในการจัดทำรูปแปลงที่ดิน ตามนโยบาย คทช. หากเกิดปัญหาอุปสรรค ความล่าช้า ขอให้แจ้งให้รองอธิบดี (นายณรงค์ สีบตระกูล) ทราบโดยตรง	ศรท.

ลำดับ ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓.	เงินขยายไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (กรณีมีหนี้ผูกพัน) รายการจํานําเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔ ระบบ ตาม โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑)	- ให้สำนักกฎหมายติดตามขอทราบผลคดี ฟ้องศาลปกครองไปยังอัยการที่แก้ต่างให้กับ กรมที่ดิน และรายงานให้ที่ประชุมทราบ	สกม.
๔.	กรณีสำนัก/กองที่มีความต้องการ ขอใช้เงินเหลือจ่าย ๔.๑ กองฝึกอบรม	- ให้กองฝึกอบรมประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะขอ จัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) จากเงินเหลือจ่าย โดยจัดลำดับตามความสำคัญของหลักสูตร การฝึกอบรม และส่งให้กองคลังดำเนินการ	ผอ.
	๔.๒ สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง	- ให้สำนัก/กองที่ต้องการขอใช้เงินงบประมาณ เหลือจ่าย แจ้งขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย พร้อมทั้งจัดทำแผนงานโครงการส่งให้กองคลัง รวบรวมให้คณะกรรมการฯ พิจารณา	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
๕.	การเตรียมความพร้อมชี้แจง คำขอตั้งงบประมาณ	- ให้กองแผนงานจัดทำรายละเอียดคำชี้แจง เหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจนในแต่ละรายการ เพื่อให้มีผลถูกปรับลดงบประมาณ	กผ.



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๘๑-๓

ที่... มท ๐๕๐๓.๕/๕๔๔ วันที่... ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง... การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายณรงค์ สืบตระกูล) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางศิริเพชร ยอดอุดม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ สืบตระกูล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมที่ดิน

๑ ๓ ก.พ. ๒๕๖๒

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นายณรงค์ สืบตระกูล	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นายชาติ ชื่นอุไทย	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๓. นายสมศักดิ์ มีทรวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๔. นายโสภณ อัครเอกผาลิน	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๕. นายวรวิทย์ หลายพูนสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๖. นางกนิษฐา มานิกบุตร	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๗. นางสาวนริศรา มาลัยพงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๘. นายโกลม บัวทอง	แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๙. นางสาวยาจิตต์ สีมพกุล	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๑๐. นางสาววิจิตร สุขมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	กรรมการ
๑๑. นางผกาสิทธิ์ ทองสม	แทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ	กรรมการ
๑๒. นางราตรี ส่งเกียรติศรี	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๓. นางรัตนา พิงไชย	แทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๔. นายคมสัน อภิพันธุ์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑๕. นางสาวศิริชล ด้วยประดิษฐ์	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๖. นางสาวเยาวนิจ ศิริปิฎกภูมิ	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๑๗. นางศิริเพชร ยอดอุดม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางนริศรา จันทรพา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชาญยุทธ ประเสริฐสิน	ผู้อำนวยการกองการพิมพ์ (กพ.)
๒. นางสุพินดา นาคบัว	ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม (ฝอ.)
๓. นายสนจิตร์ ศุขนิคม	แทนเลขานุการกรม (สส.)
๔. นางสาวกมลทิพย์ รุ่งแสงจันทร์	แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (กจ.)
๕. นางประภาพร โกมพพงศ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (สชอ.)
๖. นางวาสนา ชูจร	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สทท.)
๗. นางสาวเพ็ญแข เข้มปัญญา	แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (สสอ.)
๘. นางสาววันทนี เพียรคำ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดิน (สพร.)
๙. นางสาวอสิริย์ เสมอภักดีเดชาพันธ์	แทนหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน (ศดธ.)
๑๐. นายวุฒิพงษ์ เครือรัตน์	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ (ศรท.)
๑๑. นายสุธี สุธีรภัทรานนท์	วิศวกรรังวัดชำนาญการ (กทผ.)
๑๒. นางจุฑามาศ คล้ายศิริ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สสธ.)
๑๓. นายสงกรานต์ ไชยวงศ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สส.)
๑๔. นางกาญจน์พิชญา มั่นแดง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (พด.)
๑๕. นางสาวราตรี ลูกอินทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (กผ.)

/๑๖.นางกรดา...

๑๖.นางกรดา ยะโสธร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สขอ.)
๑๗.นางลัดดาวัลย์ เรืองเดช	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ผอ.)
๑๘.นางสาวกันยารัตน์ กรวิทย์โยธิน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ผอ.)
๑๙.นางสาวพรวิภา แสงพลอย	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (สมส.)
๒๐.นายบวรวิทย์ เจริญสิน	ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการรังวัดฯ (สนส.)
๒๑.นางสุวรรณา พูลทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สนส.)
๒๒.นางวราภรณ์ แก้วแฝก	นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ (สจร.)
๒๓.นางสาวอุกใจ ชือตรง	นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (สจร.)
๒๔.นางสาวสุดใจ นิโรจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สจร.)
๒๕.นางสาวอังสุมาศ อิ่มเพ็ง	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (สจร.)
๒๖.นางสาวสุนันทา ศิริภัทรพร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สจร.)
๒๗.นางอรรณพ เทียมทัต	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สจร.)
๒๘.นายชาญวิทย์ สุทธิวรารักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คล.)
๒๙.นางนวลจันทร์ สุขสงวน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คล.)
๓๐.นางทศวรรณ สุวรรณรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คล.)
๓๑.นางสุกัสนันท์ เปลี่ยนบำรุง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (คล.)
๓๒.นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๓๓.นางสาวบุษบง อรัญเวช	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คล.)

เริ่มประชุม : เวลา ๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ ๒๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน โดยมีรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลัง เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการศูนย์ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ : ๒.๑ กรมที่ดินได้รับอนุมัติให้กู้เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๙๐ รายการ เงิน ๘๘๓.๙๑ ล้านบาท ประกอบด้วย งบดำเนินงานจำนวน ๗๔ รายการ เป็นเงิน ๑๑๙.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๐ รายการ เป็นเงิน ๓๘.๙๒ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๗๙.๙๖ ล้านบาท และงบลงทุนจำนวน ๑๖ รายการ เงิน ๗๖๔.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๗๒.๕๘ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๖๙๒.๒๗ ล้านบาท

/๒.๒ เปรียบเทียบ...

๒.๒ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกับเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ย้อนหลัง ๕ ปี)

เห็นได้ว่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๐๔ งบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๒๔ ปี ๒๕๕๘ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๑๘ งบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๑.๖๗ ปี ๒๕๕๙ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๙๙ งบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๑.๑๑ ปี ๒๕๖๐ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๘๑ งบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๘.๕๓ และปี ๒๕๖๑ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๒๙ งบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๑.๒๑

๒.๓ มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทตามที่สำนักงานประมาณเสนอ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๒ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๔ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๗ ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายประจำไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๖ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๗ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ และรายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๕ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการ : ๓.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน และงบลงทุน

๓.๑.๑ สำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑.๑.๑ งบดำเนินงาน

กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

งบประมาณงบดำเนินงานของส่วนภูมิภาคได้รับงบประมาณทั้งหมด ๕๒๗.๘๐ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว ๒๑๙.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๘๙.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖ เป้าหมายกำหนดที่ร้อยละ ๔๓ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๗ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการวงเงิน ๓๓๗.๘๕ ล้านบาท

ประธาน : ภาพรวมของส่วนภูมิภาคสามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตามให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินนำข้อมูลไปติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน เป็นรายจังหวัดด้วย

เลขานุการ : สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง

: สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ (นายโสภณ) : ในส่วนสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กิจกรรมเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดิน ได้รับงบประมาณได้รับงบประมาณ ๑๖๒.๙๔ ล้านบาท ได้มีการโอนไปส่วนภูมิภาคเพื่อผลิตหลักเขตสำหรับใช้ในการเดินสำรวจแล้ว ๔๒๒ ล้านบาท คงเหลือสำหรับการบริหารจัดการตลอดโครงการ ๑๕๘.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๔๔.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๓ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ ๔๓ เนื่องจากเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ จะทำการเบิกจ่ายเงินทุกสิ้นเดือน โดยค่าจ้างเหมาบริการเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จะส่งเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประมาณ ๕ ล้านบาท รวมยอดดังกล่าวผลเบิกจ่ายจะมากกว่าร้อยละ ๓๐ และกิจกรรมเดินสำรวจออกโฉนดฯ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับงบประมาณ ๕๔.๗๐ ล้านบาท มีการโอนไปส่วนภูมิภาคเพื่อผลิตหลักเขตสำหรับใช้ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้แล้ว ๓๔๘,๐๐๐ บาท

/คงเหลือ...

คงเหลือสำหรับใช้ในการบริหารจัดการตลอดโครงการ ๕๔.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๑.๗๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๗ ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ศูนย์นราธิวาส ๒ และศูนย์นราธิวาส ๓ ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่สายสำรวจ กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ดำเนินงานล่าช้ากว่าปกติไป ๑ เดือน ส่งผลให้ดำเนินการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ เป็นเงินประมาณ ๓.๓๐ ล้านบาท ทำให้เป้าหมายขาดไป ๑,๐๐๐ แปลง โดยเงินจำนวนดังกล่าวสำนักมาตรฐาน การออกหนังสือสำคัญจะขออนุมัติเพื่อนำไปใช้ในการกิจของ ๓ จังหวัดภาคใต้ และการนำเงินดังกล่าวมาใช้ต้อง ดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้มีการประชุมผู้อำนวยการศูนย์ที่เกี่ยวข้องใน ๓ จังหวัดภาคใต้ จำนวน ๓ ศูนย์ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแต่ละสายสำรวจปฏิบัติงานเพิ่มอีกเดือนละ ๕ แปลง รวมตลอดทั้งปีจะบรรลุเป้าหมาย และในขณะนี้ ๓ จังหวัดภาคใต้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในระยะเวลา ๒ เดือนที่ผ่านมา เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติที่จะดำเนินการได้ คาดว่าผลการดำเนินงานจะได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ประธาน : กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายคมสันฯ) : ในส่วนกองเทคโนโลยีทำแผนที่ ประกอบด้วย ๓ แผนงาน แผนงานจัดทำแผนที่เพื่อการรองรับการบริการจัดการที่ดินบนแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐๐ แบ่งเป็น งบดำเนินงานสำหรับ ค่าสอนแนะจังหวัด จำนวน ๓,๒๖๔,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๒ เฟส เฟสที่ ๑ ออกดำเนินการแล้ว และเฟสที่ ๒ มีแผนงาน ออกดำเนินการ ๕ จังหวัดในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน ๑,๕๖๗,๒๐๐ บาท ค่าวัสดุในการจัดสร้างระวาง จำนวน ๓,๗๒๘,๕๐๐ บาท ได้จัดส่งให้กองพัสดุดำเนินการจัดซื้อระวางแล้ว จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย ในกิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้รับงบประมาณวงเงิน ๑,๗๗๒,๔๐๐ บาท แบ่งเป็น ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจัดจ้างแล้ว และค่าตรวจติดตามการทำงาน จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท ออกดำเนินงานในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ การเบิกจ่ายคาดว่าจะไปตาม และแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๕,๖๐๑,๔๕๐ บาท ผลการเบิกจ่ายที่กองเทคโนโลยีทำแผนที่ลงบัญชีอยู่ที่ ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

ประธาน : ในกิจกรรมจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ เบิกจ่ายที่ร้อยละ ๑๓.๔๙ เพราะเหตุใด

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายคมสันฯ) : บางส่วนเป็นการจัดซื้อภาพถ่ายจำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นการจัดซื้อกระดาษเพื่อการจัดสร้างระวาง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกองพัสดุดำเนินการจัดซื้อ เป็นการทยอยออกดำเนินงานตามแผนงานในการสนับสนุนโครงการยกระดับในระยะที่ ๓ จำนวน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท มีแผนงานออกดำเนินงานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

ประธาน : ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (นางสาวศิริชลฯ) : ในส่วนของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน มี ๔ กิจกรรม กิจกรรมจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดการที่ดินตามนโยบาย คทช. งบประมาณที่ได้รับ ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าจ้างเหมา บริการ จำนวน ๑,๕๓๗,๘๐๐ บาท คงเหลือเงินประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เรียบร้อยแล้ว และทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเอกสารที่กองคลังรายงาน กิจกรรมจัดทำ ฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ ได้รับงบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการจะทยอย เบิกจ่ายเป็นรายเดือน คงเหลือเงินประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสแกนระวาง ซึ่งอยู่ระหว่าง ส่งเบิกจ่ายเงิน กิจกรรมนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ งบประมาณที่ได้รับ (หักเงินกันสำรองแล้ว) ๕,๗๓๐,๓๐๐ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าบำรุง Server จำนวน ๔,๒๓๔,๘๐๐ บาท ทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ค่าจัดซื้อวัสดุ อยู่ระหว่างดำเนินการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าฝึกอบรมสัมมนาได้ขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว และ กิจกรรมจัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อน เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดิน ในที่ดินของรัฐ (กมร.) อยู่ระหว่างดำเนินการ และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ขออนุมัติแล้วบางส่วน

/ประธาน...

ประธาน : การใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมงบดำเนินงานเป็นการทยอยเบิกจ่ายเงินรายเดือน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นางสาวยาจิตต์ฯ) : ในส่วนของศูนย์ข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่สำนักจัดการที่ดินของรัฐส่งให้ ค้างอยู่เท่าใด และจะจัดส่งให้เมื่อใด

ประธาน : ในส่วน คทช. ที่สำนักจัดการที่ดินของรัฐส่งรูปแปลงไปให้เป็นอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (นางสาวศิริชลา) : ในส่วนนี้มีแผนงานและได้มีการขออนุมัติเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแล้ว

ประธาน : ในส่วนของการใช้จ่ายเงินคงไม่น่าจะมีปัญหา แต่ในปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (นางสาวศิริชลา) : ขออนุญาตให้หัวหน้าวุฒิพงษ์ฯ ที่เป็นผู้ดูแลในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้รายงาน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน (นายวุฒิพงษ์ฯ) : ในส่วนของงานที่ได้รับจากสำนักจัดการที่ดินของรัฐ ขณะนี้อัตรากำลังยังเพียงพอ และได้ทำแผนงานเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยจะเป็นการทยอยส่งงานให้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ประธาน : เนื่องจากเป็นงานนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหนึ่งในปัญหาความล่าช้า คือ การจัดทำรูปแปลงที่ดิน มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร อัตรากำลังที่มีเพียงพอหรือไม่ ซึ่งศูนย์ข้อมูลรูปแปลงที่ดินแจ้งว่าสามารถดำเนินการได้ ดังนั้นหากเกิดปัญหาอุปสรรคความล่าช้า ขอให้แจ้งให้ทราบโดยตรงต่อไป

: สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นางสาวยาจิตต์ฯ) : ภารกิจในความรับผิดชอบของสำนักจัดการที่ดินของรัฐทั้งหมด ๔ โครงการ กิจกรรมที่ ๑ จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจนดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่กองคลังนำเสนอ จะไม่มีการโอนเงินไปยังส่วนภูมิภาคและดำเนินการโดยส่วนกลางมีการขออนุมัติโครงการแล้วจำนวน ๓.๘๐ ล้านบาท ยังไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน คงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกลาง เช่น ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ค่าตรวจติดตามงาน ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายเงินแล้วและจะเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามแผนงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อผลการเบิกจ่ายจะได้สูงขึ้น กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน มีลักษณะเดียวกันมีการขออนุมัติโครงการแล้วและอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติทำนอชิตกรรมที่ดินรวมจำนวน ๔.๘๐ ล้านบาท คงเหลืออยู่ระหว่างเร่งรัดขออนุมัติโครงการ โดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน ๒ แนวทาง คือ แนวทางที่ ๑ ให้จังหวัดส่งรายละเอียดมาให้ครบถ้วนถูกต้อง แนวทางที่ ๒ ได้มีการส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังจังหวัดให้เร่งรัดจัดทำโครงการเสนอเข้ามาแล้ว ขอให้ท่านผู้ตรวจราชการกรมที่ดินติดตามเร่งรัดให้อีกทางหนึ่งด้วย กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุน คทช. จังหวัด เป็นการโอนเงินให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการในการตรวจสอบการถือครองแล้วจำนวน ๕ ล้านบาท คงเหลืออยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติมประมาณ ๒๐๐ พื้นที่ และจะส่งให้ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินดำเนินการต่อ และกิจกรรมที่ ๔ รั้งวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เป็นการอนุมัติโครงการแล้ว มีการโอนเงินไปส่วนภูมิภาคจำนวน ๒.๙๔ ล้านบาท เป็นค่าหลักเขต คงเหลือที่มีการบริหารไปแล้วจำนวน ๑๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑๐ ล้านบาท ไว้ใช้บริหารจัดการในส่วนกลาง

ประธาน : ในกิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดบุรีรัมย์ ความคืบหน้าเป็นอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นางสาวยาจิตต์ฯ) : เข้าประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) แล้ว

ประธาน...

ประธาน : จะมีการประชุมภายในจังหวัดในวันที่ ๒,๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐติดตามและรายงานผลให้ทราบด้วย เพราะถ้าไม่ได้รับการอนุมัติจะต้องเสนอขอเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการเช่นเดียวกันกับปี ๒๕๖๑ ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเครื่องจักรประมาณ ๒ ล้านบาท เนื่องจากข้อกฎหมายที่ดินที่ไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ในกรณีนี้ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติจะทำให้เห็นว่าไม่ได้มีการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้ให้ประสานไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย ในส่วนของกิจกรรม คทช. ให้ติดตามเร่งรัดกระบวนการภายในสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐด้วย ในกิจกรรมรณรงค์ออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ผลการเบิกจ่ายน้อย เพราะเหตุใด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ (นางสาวยาจิตต์) : ได้มีการขออนุมัติโครงการ และลงพื้นที่แล้ว

ประธาน : ให้สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐจัดทำแผนงานและประมาณการแผนการใช้จ่ายเงินจนสิ้นสุดโครงการในทุกโครงการ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประหยัด

ผู้แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายโกลา) : ในการติดตามงบประมาณในส่วนภูมิภาคกองคลังได้มีการส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจราชการใช้ในการติดตามเร่งรัดให้ได้ตามกรอบระยะเวลา ซึ่งปัญหาหลัก คือ ผู้ตรวจราชการจะแนะนำให้สำนักงานที่ดินในส่วนภูมิภาคประสานงานกับกองคลังโดยตรง และมีการประสานงานกันมาโดยตลอด และในกรณีของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐพื้นที่ใดที่ได้มีการจัดสรรเงินไปให้จังหวัดให้ส่งหนังสือมายังสำนักงานตรวจราชการ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินในแต่ละเขตนำไปติดตามเร่งรัดในส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่ง

ประธาน : ให้ทุกสำนัก/กองที่มีการโอนเงินงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาคจัดทำข้อมูลเป็นรายจังหวัดส่งให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินใช้เป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

: สำนักงานเลขานุการกรม

ผู้แทนเลขานุการกรม (นายสนจิตรา) : สำนักงานเลขานุการกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗,๕๑๓,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑,๔๘๒,๓๘๐.๙๗ บาท เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม (นายสงกรานต์) : จากการประสานงานกองคลังได้มีการขอใช้เงินแล้ว จำนวน ๔,๓๙๓,๒๐๕.๙๑ บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและระหว่างเบิกจ่าย

ประธาน : กองคลัง

เลขานุการ : กองคลังได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท เป็นค่าวัสดุสำนักงานประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สาเหตุของความล่าช้าเกิดจากเมื่อสำรวจความต้องการแล้วไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ตามความต้องการ เนื่องจาก สตง. แจ้งว่าการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำรองไว้จำนวนมากจะเป็นการใช้จ่ายเงินที่ไม่คุ้มค่า และจะจัดซื้อวัสดุสำนักงานประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประธาน : ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามสัญญา

: กองการเจ้าหน้าที่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวกมลทิพย์) : กองการเจ้าหน้าที่ได้รับงบประมาณ ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๒๔,๑๓๑ บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และส่งเบิกจ่าย คาดว่าจะใช้จ่ายได้ตามแผนงานที่วางไว้

ประธาน : กองการพิมพ์

ผู้อำนวยการกองการพิมพ์ (นายชาญยุทธ) : กองการพิมพ์ได้รับงบประมาณ ๕๗๑,๓๑๑ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓๔๐,๑๖๓ บาท เกินเป้าหมายที่ร้อยละ ๑๖.๕๔

ประธาน : กองฝึกอบรมผลการเบิกจ่ายเงินไม่มีปัญหา และยังมีความต้องการใช้จ่ายเงินมากกว่าที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๑ ใช้ไปเท่าไร และให้ประมาณการว่าในปี ๒๕๖๒ จะต้องการใช้เงินเพิ่มอีกจำนวนเท่าไร

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม (นางสุพินดา) : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรกรมที่ดิน โดยใช้เงินงบประมาณ จำนวน ๒๓,๔๔๕,๔๑๙ บาท (งบบุคลากรและงบประมาณที่กองคลังจัดสรรให้) สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมที่ดินไปแล้ว จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน ๓ รุ่น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเงินและบัญชี จำนวน ๑ รุ่น และมีโครงการฝึกอบรมที่จะดำเนินการ อีกจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (อำนวยการต้น) ซึ่งจะมีการบรรจุและเข้ารับการอบรมประมาณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐ คน ใช้เงินงบประมาณ จำนวน ๘๙๕,๗๐๐ บาท และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ จำนวน ๕๐ คน ใช้เงินงบประมาณ จำนวน ๗๗๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีข้าราชการบรรจุใหม่ที่จะครบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการระยะเวลา ๖ เดือน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน ๑๕๓ คน ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๔๙,๙๐๐ บาท รวมทั้งกรมที่ดินได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมนอกแผนพัฒนาบุคลากรกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานที่ดินระดับสูง (นทส.) (ใช้เงินงบประมาณ จำนวน ๖,๐๔๙,๔๐๐ บาท สำหรับศึกษาดูงานต่างประเทศ หรือ ๓,๒๘๘,๕๐๐ บาท ศึกษาดูงานในประเทศ) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ (ใช้เงินงบประมาณ จำนวน ๘๐๗,๐๐๐ บาท) และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับนักวิชาการที่ดิน และเจ้าพนักงานที่ดินบรรจุใหม่ (ใช้เงินงบประมาณ จำนวน ๒,๐๖๘,๔๐๐ บาท) ซึ่งต้องได้รับเงินงบประมาณที่กองคลังจัดสรรให้มาดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

ประธาน : ให้ประมาณการค่าใช้จ่าย และจัดลำดับความสำคัญในแต่ละหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรข้าราชการที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะมีกฎหมายบังคับต้องผ่านหลักสูตรฯ จึงจะผ่านการทดลองงานและประเมินบรรจุเป็นข้าราชการได้ จึงมีความสำคัญลำดับแรก ในปี ๒๕๖๓ ให้ขอตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารฝึกอบรมเนื่องจากใช้งานมานานกว่า ๒๐ ปี และให้กองแผนงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโดยให้จัดทำเหตุผลความจำเป็นเพื่อชี้แจงคณะกรรมการบริหารงบประมาณให้ชัดเจน เช่น หลักสูตรข้าราชการที่ดีที่ไม่เพียงพอและไม่ได้อยู่ในแผนงานแต่มีความจำเป็น

: กองพัสดุ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางกณนิญา) : กองพัสดุได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๕,๐๐๓,๓๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๐๖,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๔,๐๙๖,๔๘๐ บาท เป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน ๒,๗๙๘,๙๘๐ บาท ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน ๑,๒๙๗,๕๐๐ บาท และอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประธาน : สำนักกฎหมาย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นางรัตริยา) : สำนักกฎหมายได้รับงบประมาณ ๙๙๔,๐๐๐ บาท กั้นเงินแล้ว ๔๘๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๘๙,๑๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากค่าจ้างเหมาบริการและค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน โดยกั้นเงินเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ๑๑๒,๓๖๗.๑๒ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการในระบบ e - GP และจะได้จัดทำเรื่องซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปด้วย คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะเบิกจ่ายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย

ประธาน : กองแผนงาน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิฑูร) : กองแผนงานมีทั้งสิ้น ๕ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ บริการด้านทะเบียนและรังวัด งบประมาณที่ได้รับ ๑,๘๔๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๖๓,๔๔๗ บาท คงเหลือ ๑,๖๘๔,๕๕๓ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างจัดซื้อในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และค่าจัดทำวารสารที่ดิน ๑๑๘ ปี กรมที่ดิน กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ งบประมาณที่ได้รับ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น

/ค่าปรับปรุง...

ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าจำนวน ๒๑ แห่ง ได้ออนให้ส่วนภูมิภาคแล้วจำนวน ๕,๓๐๒,๑๑๔ บาท คงเหลือ ๒,๖๙๗,๘๘๖ บาท เป็นรายการที่วงเงินต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผลการเบิกจ่ายเนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด งบประมาณที่ได้รับ ๒๒,๓๙๑,๔๐๐ บาท โอนเงินไปส่วนภูมิภาค ๒๑,๑๒๒,๖๔๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๕,๒๔๐ บาท คงเหลือ ๑,๒๕๓,๕๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐ เป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการของสำนักงานที่ดิน และเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค และกิจกรรมที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน งบประมาณที่ได้รับ ๕๖,๙๗๑,๐๐๐ บาท โอนเงินไปส่วนภูมิภาค ๔๐,๖๙๐,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๕๘,๓๔๓ บาท คงเหลือ ๑๖,๐๒๑,๘๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙ เป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จำนวน ๔๖๒ แห่งและเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค กิจกรรมที่ ๕ ค่าซ่อมแซม งบประมาณที่ได้รับ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนเงินไปส่วนภูมิภาค ๓๕๑,๗๖๕ บาท คงเหลือ ๑๑,๖๔๘,๒๓๕ บาท เป็นการเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค ขณะนี้ได้อนุมัติเพิ่มเติมแล้ว ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ได้ส่งเรื่องให้กองคลังโอนเงินแล้ว

ประธาน : เป็นการเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค ให้จัดทำรายการส่งให้ผู้ตรวจราชการติดตามเร่งรัดในส่วนภูมิภาค
: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายชาติฯ) : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมี ๓ กิจกรรม กิจกรรมบริการ ด้านทะเบียนและรังวัด เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมพัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย เป็นค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน และ กิจกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นการตรวจติดตามงานโครงการ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มีการขออนุมัติอธิบดีกรมที่ดินในการออกตรวจติดตามของเจ้าหน้าที่แล้ว จะเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินงานให้ได้ตามแผนงาน

ประธาน : กิจกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถตรวจติดตามทางออนไลน์ได้หรือไม่

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายชาติฯ) : ขณะนี้บริษัทคู่สัญญาลงพื้นที่ดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประสานงานระหว่างบริษัทกับเจ้าพนักงานที่ดิน และเจ้าหน้าที่ รวมถึงเร่งรัดบริษัท ดำเนินการเนื่องจากบริษัทเริ่มปฏิบัติงานล่าช้าแล้ว

ประธาน : สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากฎหมายที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการพัฒนากฎหมายที่ดิน (นางสาววันทนีฯ) : ได้รับงบประมาณ ๓๕๙,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๗,๖๘๑ บาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๘๔ คงเหลือเงิน ๒๖๑,๙๑๙ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน

ประธาน : มีแผนงานแล้วหรือไม่ เดือนหน้าคาดว่าจะผลเบิกจ่ายจะดีขึ้นหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการพัฒนากฎหมายที่ดิน (นางสาววันทนีฯ) : มีแผนการใช้จ่ายเงินแล้ว เป็นค่าวัสดุสำนักงาน และเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะเบิกจ่ายได้มากขึ้น

ประธาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้แทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (นางรัตนฯ) : กลุ่มตรวจสอบภายในงบประมาณที่ได้รับ ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท เป็นค่าออกตรวจตามแผนการตรวจสอบ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุ ๗๕,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายตามแผนการ ตรวจสอบแล้ว ๔๕๔,๒๘๐ บาท คงเหลือ ๑,๑๒๐,๗๒๐ บาท มีการกำหนดแผนการเบิกจ่ายไว้ชัดเจนแล้ว และ อยู่ระหว่างส่งกันเงินกับกองคลังเพิ่มเติมประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ประธาน : ปกติจะออกตรวจได้ประมาณช่วงเดือนอะไร

ผู้แทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (นางรัตนฯ) : ปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม เพราะในเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน จะจัดทำแผนการควบคุมภายใน จึงยังไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่ายได้แต่อย่างใด

/ประธาน...

ประธาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวนริศรา) : งบประมาณ ๔๖๘,๐๐๐ บาท ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส่วนใหญ่เป็นเงินรางวัลความคิดสร้างสรรค์ มีขั้นตอนที่เข้มงวดขึ้น และมีการประชุมเพียง ๑ ครั้ง จ่ายรางวัล ประมาณปลายปีงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ในส่วนค่าวัสดุสำนักงานจะเร่งรัดดำเนินการ

ประธาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมที่ดิน (นางสาวเยาวินิจา) : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดินได้รับงบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๒,๙๓๕ บาท ที่ร้อยละ ๑๗.๕๓ ในวันสถาปนากรมที่ดินจะมีการคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นใช้จ่ายเงินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และโครงการข้าราชการกรมที่ดินบริการประทับใจ โปร่งใส เป็นธรรม มีการอบรมแล้วใช้จ่ายเงินไป ร้อยละ ๘๒.๑๒ เป็นไปตามเป้าหมาย

ประธาน : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (นางประภาพร) : ได้รับงบประมาณ ๕๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๗,๓๗๘ บาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๔.๘๓ คงเหลือเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๕๓๒,๖๒๒ บาท มีแผนงานสำหรับเป็น ค่าทดสอบความรู้ช่างรังวัดเอกชน การจัดประชุมคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนในทุกเดือน และค่าวัสดุสำนักงาน

ประธาน : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด (นายสมศักดิ์) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ได้รับงบประมาณ ๒ ส่วน กิจกรรมบริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน เป็นค่าตรวจติดตาม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าจ้างเหมาบริการ เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๘ คาดว่าไม่มีปัญหาใด ในส่วนกิจกรรม เร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน เป็นการส่งช่างรังวัดไปเร่งรัดงานในสำนักงานที่ดินที่มีปัญหา เริ่มส่งช่างรังวัดไป วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยได้จัดส่งใบสำคัญฯ เพื่อเบิกจ่ายเงิน ในเดือนแรกแล้วเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑๐ เดือน เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประธาน : สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน (นางสาววิจิตร) : ได้รับงบประมาณ ๑,๗๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔,๐๘๖ บาท เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุไมโครฟิล์ม คาดว่าเบิกจ่ายได้ทัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประธาน : สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจ (นางสาวเพ็ญแข) : ได้รับงบประมาณ ๗๘๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕๖,๖๑๑ บาท อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าวัสดุอีกประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ประธาน : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (นางวาสนา) : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซม ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ได้เร่งรัดให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างลงระบบ e - GP และอยู่ระหว่างกันเงินประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท จะเร่งรัดให้ทันภายในกำหนดระยะเวลา

ประธาน : ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลาง

/เลขานุการ...

เลขานุการ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔,๖๕๐,๙๘๙ บาท โอนไปส่วนภูมิภาคแล้ว ๔,๘๖๘,๗๗๕ บาท เบิกจ่ายที่ส่วนกลางแล้ว ๑๓๒,๓๒๐ บาท คงเหลือเงินที่จะต้องบริหารตลอดทั้งปี ๙,๖๕๙,๘๙๕ บาท และค่าใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมรถ ค่าขนส่งเงิน และค่ากำจัดปลวก ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๑๙,๐๐๒,๐๐๐ บาท โอนไปส่วนภูมิภาคแล้ว ๖๐,๙๒๗,๓๒๔ บาท เบิกจ่ายที่ส่วนกลางแล้ว ๒๔,๔๘๖,๘๓๘ บาท คงเหลือเงินที่จะต้องบริหารตลอดทั้งปี ๒๓๓,๕๘๗,๘๓๙ บาท และในส่วนเงินงบประมาณที่บริหารในภาพรวม (เงินกันสำรอง) อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กอง จากสถิติเป็นไปตามแผนงานของสำนัก/กอง

มติที่ประชุม : ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้สำนัก/กองที่มีการโอนเงินงบประมาณงบดำเนินงาน และงบลงทุน ไปยังส่วนภูมิภาค ให้ส่งข้อมูลรายการ และปัญหาเป็นรายจังหวัด เช่น งานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน, งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น ส่งให้สำนักงานตรวจราชการใช้เป็นข้อมูลในการตรวจติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายของส่วนภูมิภาค และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณทราบ

๒) ให้กองคลังแจ้งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเร่งรัดดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐมนตรีกำหนด

๓) ให้ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินเตรียมความพร้อมในการจัดทำรูปแปลงที่ดินตามนโยบาย คทช. หากเกิดปัญหาอุปสรรคความล่าช้า ขอให้แจ้งให้รองอธิบดี (นายณรงค์ สืบตระกูล) ทราบโดยตรง

๔) ให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐจัดทำแผนงาน (เพิ่มเติม) จนสิ้นสุดโครงการในกิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (N๒๑๐๗) กิจกรรม บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (N๒๑๐๘) กิจกรรม สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (N๒๑๐๖) และรายงานผลการดำเนินงานให้รองอธิบดีที่กำกับดูแลทราบอย่างต่อเนื่อง

๕) ให้กองฝึกอบรมประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะขอจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) จากเงินเหลือจ่าย โดยจัดลำดับตามความสำคัญของหลักสูตรการฝึกอบรม และส่งให้กองคลังทราบ

๖) ให้กองแผนงานจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจนในแต่ละรายการ ในการเตรียมความพร้อมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณ เพื่อมิให้มีผลถูกปรับลดงบประมาณ

เลขานุการ : งบลงทุน กองคลัง (ส่วนภูมิภาค)

งบลงทุนของส่วนภูมิภาค ได้รับงบประมาณวงเงิน ๓๔๘.๕๒ ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว ๗๖.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๙.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๐ เป้าหมายเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ร้อยละ ๒๘.๓๓ คงเหลือเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๑๘.๕๘ ล้านบาท

ประธาน : จังหวัดที่น่าเป็นห่วงจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดภูเก็ต ให้ทำรายละเอียดส่งให้สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

เลขานุการ : กองพัสดุ (ส่วนกลาง)

เจ้าหน้าที่กองพัสดุ (นางกาญจน์พิชญา) : รายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) เงิน ๒,๘๐๕.๐๑ ล้านบาท งวดที่ ๑ ปรับปรุงไฟฟ้าศูนย์สารสนเทศที่ ๑ สัมมนาผู้บริหารกรมที่ดิน ผลการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ งวดที่ ๒ สัมมนาผู้บริหารสำนักงานที่ดินทั่วประเทศดำเนินการแล้ว ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ เป็นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการถึงปี ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการทำงานของผู้รับจ้าง

รายการที่ ๒ ซึ่ระบบสำรวจการบุกรุกโดยอากาศยานไร้คนขับ จำนวน ๑ ระบบ เงิน ๓.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอ ICT พิจารณาความเห็นชอบ Spec ได้วงเงินจัดจ้าง ๓.๘๘ ล้านบาท /รายการที่ ๓...

รายการที่ ๓ ค่าพัฒนาแอปพลิเคชันของระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ จำนวน ๑ ระบบ เงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท อนุมัติจัดซื้อเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงินจัดจ้าง ๕๙๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ ครบกำหนดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายการที่ ๔ ซื้อสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวรและรายการที่ ๕ ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ประกาศประกวดราคาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ยื่นเสนอราคาวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายการที่ ๖ ซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ ครบกำหนดวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

รายการที่ ๗ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓๐ คัน ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ ครบกำหนดวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

รายการที่ ๘ ซื้อลิฟท์โดยสาร ของสำนักงานเลขาธิการกรมได้ดำเนินการไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นราคา จึงต้องดำเนินการครั้งที่ ๒ ได้ผู้รับจ้างแล้วบริษัท ฮิตาชิ วงเงิน ๓.๖๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์

รายการที่ ๙ จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก จำนวน ๑ แห่ง ยกเลิกประกวดราคา e-Bidding เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ครั้งที่ ๒)

รายการที่ ๑๐ จ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาลาดกระบัง จำนวน ๑ แห่ง แจ้างบริษัทตกลงจ้างและให้นำหลักฐานมาทำสัญญาพร้อมแจ้งให้บริษัทฯ ชี้แจงเหตุผลที่ไม่มาทำสัญญาภายใน ๑๕ วัน เนื่องจากถ้าไม่เข้าทำสัญญาจะทำให้เป็นผู้ทิ้งงาน และต้องเรียกผู้เสนอราคารายถัดไปมาพิจารณาเป็นคู่สัญญาแทน เสนอราคาสูงกว่ารายเดิมประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท และจะต้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทที่ทิ้งงาน

รายการที่ ๑๑ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธี e - Market เมื่อเข้าทำรายการในระบบ Spec ที่กำหนดมีความซับซ้อนกว่าจึงต้องยกเลิก และมาทำวิธี e - Bidding อยู่ระหว่างการประกวดราคา

รายการที่ ๑๒ ซื้อวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่มือถือ จำนวน ๒๕ ชุด ได้ผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ ครบกำหนดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายการที่ ๑๓ ซื้อเก้าอี้แถวประชาชน ๔ ที่นั่ง คณะกรรมการรายงานตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย

รายการที่ ๑๔ จ้างปรับปรุงห้องการเงิน ห้องเก็บต้นร่างระวางแผนที่และห้องเก็บเครื่องมือรังวัดสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง ครบกำหนดแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบงาน

รายการที่ ๑๕ จ้างก่อสร้างบันไดขึ้นห้องสารบบ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

รายการที่ ๑๖ จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานครบกำหนดวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยรายการอื่นเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว

ประธาน : รายการคงเหลือให้ติดตามให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา

ผู้แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน (นายโกมล) : ให้แยกเป็นรายการ และแจ้งว่าติดปัญหาใด เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัด

/ประธาน...

ประธาน : งบลงทุนของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นางสาวยาจิตต์) : ในส่วนของงบลงทุนในกิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ได้รับงบประมาณ ๕,๕๒๒,๐๐๐ บาท ได้ขออนุมัติโครงการแล้ว วงเงิน ๕,๒๒๒,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายลักษณะรายเดือน เป็นค่าน้ำมัน ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย คงเหลือประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จะจัดทำแผนงานว่าจะนำเงินในส่วนดังกล่าวไปใช้อย่างไร และจะเสนอพร้อมทั้งโครงการในส่วนของงบดำเนินงาน กิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ได้รับงบประมาณ ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ อยู่ระหว่างกองพัสดุดำเนินการทำสัญญา ซึ่งเงินเหลือจ่ายจากโครงการดังกล่าวสำนักจัดการที่ดินของรัฐจะมีแผนการใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ และกิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ได้รับงบประมาณ ๖๐,๑๓๐,๑๐๐ บาท อนุมัติโครงการแล้วในจังหวัดสุรินทร์จำนวน ๒ พื้นที่ ๑๗,๓๘๘,๕๐๖ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๒๙,๑๗๐ บาท เบิกจ่ายลักษณะรายเดือน เป็นไปตามแผนงาน และในส่วนที่เหลือประมาณ ๔๐,๐๓๓,๕๐๐ บาท ในจังหวัดบุรีรัมย์ จะติดตามเร่งรัดตามที่ท่านประธานมอบหมาย

เลขานุการ : การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ และเงินขยายเวลาเบิกจ่ายปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๐

กองพัสดุ ส่วนกลาง เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑ และเงินขยายฯ ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางกณิญา) : รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ของสำนักงานที่ดิน รวม ๑๕ แห่ง
ครบกำหนดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

รายการที่ ๒ จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ดินในศูนย์สารสนเทศที่ดิน
ครบกำหนดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับ

รายการที่ ๓ เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน ครบกำหนด
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างพิจารณาค่าปรับ และส่งเบิกจ่าย

รายการที่ ๔ จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินผลความถูกต้องทางตำแหน่ง
ของการรังวัดด้วยโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ครบกำหนดวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส่งมอบงานงวดที่ ๕
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งกรรมการตรวจรับแล้ว

รายการที่ ๕ จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าของสำนักงานที่ดิน รวม ๒๒ แห่ง
ครบกำหนดวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ

รายการที่ ๖ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๖ ชั้น และ ๙ ชั้น อาคารรังวัด
และทำแผนที่ กรมที่ดิน ครบกำหนดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

รายการที่ ๗ จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ก.ท.ด.๑๒ รวม ๒๐ รายการ ครบกำหนด
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างแจ้งเรียกค่าปรับ

รายการที่ ๘ จ้างผลิตหลักเขตที่ดินชนิดคอนกรีต จำนวน ๘,๗๐๐ หลัก
ส่งเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๑๓๐,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๙ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานงานยานพาหนะ
คลังพัสดุบางพลัด ส่งเบิกจ่ายวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๑๘,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ จ้างขนส่งเงินเพื่อนำเข้าบัญชีเงินฝาก (KGS) ส่งเบิกจ่ายวันที่
๙ มกราคม ๒๕๖๒

/รายการ...

รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑ งบลงทุน จำนวน ๔ รายการ
รายการที่ ๑ จัดพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร (ระยะที่ ๒)
วงเงิน ๖๑๗.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายการที่ ๒ จัดทำระบบให้บริการและตรวจสอบข้อมูลการรังวัดด้วย
โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ๑ ระบบ วงเงิน ๖๖๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแก้ไขเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร

รายการที่ ๓ สถานีพร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงถาวร ครอบคลุม
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างแก้ไขเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร

รายการที่ ๔ จัดจัดทำระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งกรรมการตรวจรับแล้ว

รายการเงินขยายไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๐ งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ
รายการที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) เบิกจ่ายเงินแล้ว
๔๑๕.๑๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑๔๕.๘๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการเงินขยายไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รายการที่ ๑ จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
คงเหลือเงิน ๓๘๔,๖๑๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างบริษัทสามารถฟ้องศาลปกครองเรื่องค่าปรับ

รายการที่ ๒ จ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับ
โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ ๑) คงเหลือเงิน ๗๘,๗๓๘,๗๓๘.๘๗ บาท
ส่วนที่ ๑ การอ่านแปลภาพ ๔ งวด ส่งเบิกจ่ายครบหมดแล้ว คงเหลืองานส่วนที่ ๒ MMS บริษัทฯ ส่งมอบการ
บริษัทฯ ส่งมอบการแก้ไขงาน MMS งวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งกรรมการตรวจรับแล้วเมื่อวันที่
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับ

ประธาน : รายการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ระบบ ตามโครงการศูนย์
ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) มอบหมายให้สำนักกฎหมายติดตามขอทราบผลคดีฟ้องศาลปกครองไป
ยังอัยการที่แตกต่างให้กับกรมที่ดิน และรายงานให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ : กองคลัง ส่วนภูมิภาค เงินกันฯ ปี ๒๕๖๑
ได้รับทราบจากสำนักงบประมาณกรณีเงินกันไว้เบิกเหลือปี และเงินขยายระยะเวลาเบิกจ่าย อาจไม่ได้รับอนุมัติ
ให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว กรณีไม่ได้รับอนุมัติแต่มีการก่อหนี้ผูกพันไว้จะต้องใช้จ่าย
จากเงินงบประมาณปีปัจจุบัน จึงให้สำนัก/กองที่รับผิดชอบติดตามเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒

มติที่ประชุม : รับทราบและให้สำนักกฎหมายติดตามขอทราบผลคดีฟ้องศาลปกครองไปยังอัยการที่แตกต่างให้กับ
กรมที่ดิน กรณีเงินขยายไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (กรณีมีหนี้ผูกพัน) รายการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) และรายงานให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นางสาวยาจิตต์) : ในส่วนของกิจกรรม คทช. ทราบว่านอกจาก
ภารกิจในการจัดทำรูปแปลงที่ดินแล้ว ต้องจัดทำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารดังนั้นจะให้จังหวัดดำเนินการเอง หรือ
หาแนวทางอื่นๆ เพื่อให้ไม่เกิดความยุ่งยากกับศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายวรวิทย์) : ในปี ๒๕๖๒ กรณีงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ รายการตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่ส่วนภูมิภาคขอรับการจัดสรรมาประมาณ ๑๓ แห่ง วงเงินประมาณ ๓ ล้านบาท ในบางพื้นที่
เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนแยกศรีเมืองใหม่ ตู้สารบบเสียหายต้องการของทดแทน จากเงินเหลือจ่าย

/เลขานุการ...

เลขานุการ : เงินเหลืจ่ายขณะน้ส่วนภูมิภาคแจ้ค้นแล้วประมาณ ๗.๘๐ ล้านบาท ขอใช้ประมาณ ๕๐ ล้านบาท ในส่วน
ของสำนักกฎหมายขอมา ๑๑ ล้านบาท หากไม่ชำระจะมีเบ้ยปรับตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วน และ
ในส่วนของกองแผนงานให้แจ้จขอใช้เงินเหลืจ่ายมายังกองคลัง

มติที่ประชุม : รับทราบและให้สำนัก/กองที่ต้อการขอใช้เงินงบประมาณเหลืจ่าย แจ้จขอใช้เงินงบประมาณ
เหลืจ่าย พร้อมทั้งจัดทำแผนงานโครงการส่งให้กองคลังรวบรวมให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

เลิกประชุม : เวลา ๑๑.๑๐ น.

บุญมา อึ้งชูใจ. ผู้จ้ดรายงานการประชุม
(นางสาวบุษบง อรุณเวช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นริสรา จันทรพา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนริสรา จันทรพา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นาง นริสรา อรรถกุลม)
ผู้ตรวจ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย			คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เดือน ก.พ.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เบิกจ่าย (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
1	อำนาจเจริญ	3,472,510.00	2,787,212.07	80.27	1,314,732.17	37.86	50	30.27	(12.14)	2,157,777.83	62.14
2	กระบี่	6,061,608.00	3,827,166.77	63.14	2,625,964.69	43.32	50	13.14	(6.68)	3,435,643.31	56.68
3	สมุทรสาคร	4,006,390.00	2,470,821.13	61.67	2,059,681.83	51.41	50	11.67	1.41	1,946,708.17	48.59
4	ฉะเชิงเทรา	5,746,227.00	3,464,057.56	60.28	2,484,424.23	43.24	50	10.28	(6.76)	3,261,802.77	56.76
5	นครราชสีมา	21,773,899.00	13,076,659.96	60.06	9,329,429.96	42.85	50	10.06	(7.15)	12,444,469.04	57.15
6	ยะลา	9,981,452.00	5,946,716.46	59.58	4,018,780.46	40.26	50	9.58	(9.74)	5,962,671.54	59.74
7	ชลบุรี	7,635,743.00	4,359,925.87	57.10	4,359,925.87	57.10	50	7.10	7.10	3,275,817.13	42.90
8	ราชบุรี	6,801,371.00	3,883,323.17	57.10	3,215,072.17	47.27	50	7.10	(2.73)	3,586,298.83	52.73
9	สมุทรสงคราม	1,625,271.00	925,853.21	56.97	901,853.21	55.49	50	6.97	5.49	723,417.79	44.51
10	พระนครศรีอยุธยา	6,412,394.00	3,652,831.62	56.97	3,525,627.62	54.98	50	6.97	4.98	2,886,766.38	45.02
11	ประจวบคีรีขันธ์	5,294,420.00	2,930,316.33	55.35	2,556,056.33	48.28	50	5.35	(1.72)	2,738,363.67	51.72
12	หนองคาย	5,854,700.00	3,210,199.65	54.83	2,502,199.65	42.74	50	4.83	(7.26)	3,352,500.35	57.26
13	ตรัง	6,622,456.00	3,602,099.79	54.39	3,235,599.79	48.86	50	4.39	(1.14)	3,386,856.21	51.14
14	กาฬสินธุ์	8,612,060.00	4,662,480.59	54.14	3,942,480.59	45.78	50	4.14	(4.22)	4,669,579.41	54.22
15	ปัตตานี	10,864,470.00	5,878,760.19	54.11	3,554,060.19	32.71	50	4.11	(17.29)	7,310,409.81	67.29
16	พังงา	5,128,000.00	2,752,167.16	53.67	2,308,167.16	45.01	50	3.67	(4.99)	2,819,832.84	54.99
17	สระบุรี	5,650,680.00	3,021,555.15	53.47	2,330,109.15	41.24	50	3.47	(8.76)	3,320,570.85	58.76
18	เพชรบุรี	6,077,790.00	3,246,038.40	53.41	3,177,238.40	52.28	50	3.41	2.28	2,900,551.60	47.72
19	อุดรดิตถ์	4,959,021.00	2,628,894.52	53.01	1,974,224.52	39.81	50	3.01	(10.19)	2,984,796.48	60.19
20	ปราจีนบุรี	4,929,966.00	2,611,069.00	52.96	1,848,690.70	37.50	50	2.96	(12.50)	3,081,275.30	62.50
21	นครนายก	3,387,520.00	1,775,005.09	52.40	1,751,005.09	51.69	50	2.40	1.69	1,636,514.91	48.31
22	นครสวรรค์	10,560,680.00	5,507,293.05	52.15	4,791,560.05	45.37	50	2.15	(4.63)	5,769,119.95	54.63
23	สิงห์บุรี	2,173,090.00	1,128,616.30	51.94	1,128,616.30	51.94	50	1.94	1.94	1,044,473.70	48.06
24	ชัยนาท	5,619,120.00	2,895,151.32	51.52	2,524,886.62	44.93	50	1.52	(5.07)	3,094,233.38	55.07
25	แพร่	5,930,247.00	3,050,564.60	51.44	2,952,384.60	49.79	50	1.44	(0.21)	2,977,862.40	50.21
26	เชียงราย	13,790,470.00	7,079,135.02	51.33	5,977,235.02	43.34	50	1.33	(6.66)	7,813,234.98	56.66
27	มุกดาหาร	3,462,920.00	1,751,813.35	50.59	1,246,713.55	36.00	50	0.59	(14.00)	2,216,206.45	64.00
28	สระแก้ว	4,224,940.00	2,107,008.71	49.87	1,694,808.71	40.11	50	(0.13)	(9.89)	2,530,131.29	59.89
29	พะเยา	7,837,761.00	3,900,909.77	49.77	3,051,589.77	38.93	50	(0.23)	(11.07)	4,786,171.23	61.07
30	เชียงใหม่	16,246,733.00	8,074,986.37	49.70	6,784,030.47	41.76	50	(0.30)	(8.24)	9,462,702.53	58.24
31	อุทัยธานี	3,810,840.00	1,884,618.43	49.45	1,806,318.43	47.40	50	(0.55)	(2.60)	2,004,521.57	52.60
32	นราธิวาส	8,876,740.00	4,383,375.26	49.38	3,223,498.26	36.31	50	(0.62)	(13.69)	5,653,241.74	63.69
33	กำแพงเพชร	4,979,700.00	2,447,256.20	49.14	1,976,456.20	39.69	50	(0.86)	(10.31)	3,003,243.80	60.31
34	ขอนแก่น	15,666,052.00	7,576,511.26	48.36	5,694,511.26	36.35	50	(1.64)	(13.65)	9,971,540.74	63.65
35	น่าน	6,556,611.00	3,160,067.16	48.20	2,928,067.16	44.66	50	(1.80)	(5.34)	3,628,543.84	55.34
36	สตูล	3,725,310.00	1,783,879.92	47.89	1,501,039.92	40.29	50	(2.11)	(9.71)	2,224,270.08	59.71
37	พิษณุโลก	9,645,953.00	4,605,614.55	47.75	4,288,514.55	44.46	50	(2.25)	(5.54)	5,357,438.45	55.54

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย			คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เดือน ก.พ.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เบิกจ่าย (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
38	ชุมพร	6,727,794.00	3,194,748.25	47.49	3,170,748.25	47.13	50	(2.51)	(2.87)	3,557,045.75	52.87
39	สงขลา	18,063,333.00	8,573,414.17	47.46	8,314,214.17	46.03	50	(2.54)	(3.97)	9,749,118.83	53.97
40	สุราษฎร์ธานี	11,448,317.00	5,417,007.19	47.32	5,219,729.19	45.59	50	(2.68)	(4.41)	6,228,587.81	54.41
41	จันทบุรี	5,487,963.00	2,592,958.03	47.25	2,504,958.03	45.64	50	(2.75)	(4.36)	2,983,004.97	54.36
42	สุโขทัย	6,158,170.00	2,868,903.05	46.59	2,831,773.05	45.98	50	(3.41)	(4.02)	3,326,396.95	54.02
43	สกลนคร	8,234,230.00	3,807,541.32	46.24	3,796,964.82	46.11	50	(3.76)	(3.89)	4,437,265.18	53.89
44	ระนอง	2,154,250.00	973,081.09	45.17	880,081.09	40.85	50	(4.83)	(9.15)	1,274,168.91	59.15
45	ลำพูน	5,605,860.00	2,517,977.66	44.92	2,502,711.66	44.64	50	(5.08)	(5.36)	3,103,148.34	55.36
46	อ่างทอง	2,145,990.00	954,485.47	44.48	954,485.47	44.48	50	(5.52)	(5.52)	1,191,504.53	55.52
47	พัทลุง	4,911,365.65	2,174,160.34	44.27	2,117,494.69	43.11	50	(5.73)	(6.89)	2,793,870.96	56.89
48	ศรีสะเกษ	8,646,570.00	3,811,989.98	44.09	3,803,989.98	43.99	50	(5.91)	(6.01)	4,842,580.02	56.01
49	บึงกาฬ	3,064,938.00	1,345,179.95	43.89	1,324,279.95	43.21	50	(6.11)	(6.79)	1,740,658.05	56.79
50	แม่ฮ่องสอน	2,918,731.00	1,262,999.88	43.27	1,262,999.88	43.27	50	(6.73)	(6.73)	1,655,731.12	56.73
51	ลพบุรี	6,413,400.00	2,715,017.68	42.33	2,675,997.68	41.73	50	(7.67)	(8.27)	3,737,402.32	58.27
52	บุรีรัมย์	10,555,330.00	4,465,368.37	42.30	4,286,580.37	40.61	50	(7.70)	(9.39)	6,268,749.63	59.39
53	นนทบุรี	4,685,460.00	1,979,853.60	42.26	1,979,853.60	42.26	50	(7.74)	(7.74)	2,705,606.40	57.74
54	กาญจนบุรี	7,966,980.00	3,360,605.28	42.18	3,354,505.28	42.11	50	(7.82)	(7.89)	4,612,474.72	57.89
55	อุบลราชธานี	16,362,919.00	6,869,504.88	41.98	5,938,804.38	36.29	50	(8.02)	(13.71)	10,424,114.62	63.71
56	พิจิตร	6,862,210.00	2,878,962.91	41.95	2,878,962.91	41.95	50	(8.05)	(8.05)	3,983,247.09	58.05
57	ลำปาง	10,952,370.00	4,582,014.62	41.84	4,350,019.62	39.72	50	(8.16)	(10.28)	6,602,350.38	60.28
58	ตราด	3,151,620.00	1,309,366.64	41.55	1,266,673.64	40.19	50	(8.45)	(9.81)	1,884,946.36	59.81
59	นครปฐม	6,997,711.38	2,895,865.87	41.38	2,895,865.87	41.38	50	(8.62)	(8.62)	4,101,845.51	58.62
60	อุดรธานี	11,973,988.00	4,926,038.19	41.14	4,817,938.19	40.24	50	(8.86)	(9.76)	7,156,049.81	59.76
61	ร้อยเอ็ด	10,308,920.00	4,239,930.53	41.13	4,239,930.53	41.13	50	(8.87)	(8.87)	6,068,989.47	58.87
62	เพชรบูรณ์	8,554,521.00	3,517,731.87	41.12	3,337,956.87	39.02	50	(8.88)	(10.98)	5,216,564.13	60.98
63	สมุทรปราการ	4,507,100.00	1,836,444.86	40.75	1,836,444.86	40.75	50	(9.25)	(9.25)	2,670,655.14	59.25
64	ภูเก็ต	2,940,600.00	1,192,072.96	40.54	1,192,072.96	40.54	50	(9.46)	(9.46)	1,748,527.04	59.46
65	เลย	6,426,660.00	2,594,531.89	40.37	2,594,531.89	40.37	50	(9.63)	(9.63)	3,832,128.11	59.63
66	มหาสารคาม	9,264,180.00	3,714,930.72	40.10	3,714,930.72	40.10	50	(9.90)	(9.90)	5,549,249.28	59.90
67	นครศรีธรรมราช	15,540,562.00	6,208,204.98	39.95	6,198,904.98	39.89	50	(10.05)	(10.11)	9,341,657.02	60.11
68	ชัยภูมิ	9,908,390.00	3,929,486.19	39.66	3,718,799.27	37.53	50	(10.34)	(12.47)	6,189,590.73	62.47
69	นครพนม	7,867,830.00	3,119,228.41	39.65	3,097,228.41	39.37	50	(10.35)	(10.63)	4,770,601.59	60.63
70	ปทุมธานี	5,964,943.00	2,341,647.92	39.26	2,285,322.42	38.31	50	(10.74)	(11.69)	3,679,620.58	61.69
71	ตาก	4,374,858.00	1,703,004.45	38.93	1,703,004.45	38.93	50	(11.07)	(11.07)	2,671,853.55	61.07
72	สุพรรณบุรี	9,051,907.00	3,452,546.88	38.14	3,452,546.88	38.14	50	(11.86)	(11.86)	5,599,360.12	61.86
73	ยโสธร	4,743,280.00	1,779,716.99	37.52	1,779,716.99	37.52	50	(12.48)	(12.48)	2,963,563.01	62.48
74	ระยอง	6,692,220.00	2,477,359.71	37.02	2,470,509.71	36.92	50	(12.98)	(13.08)	4,221,710.29	63.08
75	สุรินทร์	9,461,583.81	3,430,883.17	36.26	3,379,177.57	35.71	50	(13.74)	(14.29)	6,082,406.24	64.29
76	หนองบัวลำภู	3,663,272.00	1,185,242.69	32.35	1,182,242.69	32.27	50	(17.65)	(17.73)	2,481,029.31	67.73
รวมทั้งสิ้น		554,765,441.84	264,249,963.60	47.63	233,898,507.62	42.16	50	(2.37)	(7.84)	320,866,934.22	57.84

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562 (งบดำเนินงาน)

สำนัก/กองที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 50

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	สำนัก / กอง / สนง.	หมายเหตุ
1	สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	รายละเอียดตาม ข้อ 1
2	สำนักจัดการที่ดินของรัฐ	รายละเอียดตาม ข้อ 4
3	กองพัสดุ	รายละเอียดตาม ข้อ 5.6
4	กองแผนงาน	รายละเอียดตาม ข้อ 5.8
5	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายละเอียดตาม ข้อ 5.9
6	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	รายละเอียดตาม ข้อ 5.12
7	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการรัฐวิสาหกิจ	รายละเอียดตาม ข้อ 5.16
8	สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	รายละเอียดตาม ข้อ 5.17
9	สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	รายละเอียดตาม ข้อ 5.18
10	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	รายละเอียดตาม ข้อ 6.1
11	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว	รายละเอียดตาม ข้อ 6.9
12	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง	รายละเอียดตาม ข้อ 6.10
13	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ	รายละเอียดตาม ข้อ 6.13

ข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562 (งบดำเนินงาน)

ส่วนกลาง

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

			ผลการใช้จ่าย ณ 20 ก.พ.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ก.พ.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
1	สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ				
	- กิจกรรม : เดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและออกโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (N2112)				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	162,204,500 บาท			
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	4,223,800	4,223,800 บาท		
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)	157,980,700 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	71,988,361	71,988,361 บาท	45.57	50
	คงเหลือ (ร้อยละ 54.43)	85,992,339 บาท			(4.43)
	- กิจกรรม : เดินสำรวจ 3 จว. ชายแดนภาคใต้ (N2104) (แผนงานบูรณาการ)				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	54,709,900 บาท			
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	348,000	348,000 บาท		
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)	54,361,900 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	25,052,710	25,052,710 บาท	46.09	50
	คงเหลือ (ร้อยละ 53.91)	29,309,190 บาท			(3.91)
2	กองเทคโนโลยีสารสนเทศ				
	- กิจกรรม : ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม (N2109)				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	6,992,500 บาท			
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท		
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)	6,992,500 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	4,354,145	4,354,145 บาท	62.27	50
	คงเหลือ (ร้อยละ 37.73)	2,638,355 บาท			12.27
	- กิจกรรม : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (N2111)				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	1,772,400 บาท			
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท		
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)	1,772,400 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	1,768,357	1,768,357 บาท	99.77	50
	คงเหลือ (ร้อยละ 0.22)	4,043 บาท			49.77
	- กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ (N2113)				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	41,521,100 บาท			
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท		
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)	41,521,100 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	26,969,959	26,969,959 บาท	64.95	50
	คงเหลือ (ร้อยละ 35.04)	14,551,141 บาท			14.95
3	ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน				
	- กิจกรรม : จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายฯ (คทช.) (N2105)				
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	1,950,000 บาท			
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	- บาท		
	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)	1,950,000 บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	1,537,800	1,537,800 บาท	78.86	50
	คงเหลือ (ร้อยละ 21.13)	412,200 บาท			28.86

				ผลการใช้จ่าย ณ 20 ก.พ.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ก.พ.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
- กิจกรรม : จัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มาตราส่วน 1 : 4000 (N2110)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,800,000	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		1,800,000	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,786,890	1,786,890	บาท	99.27	50	49.27
คงเหลือ (ร้อยละ 0.72)		13,110	บาท			
- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐบาลบดิตัล (N2115)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		5,730,300	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		5,730,300	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	5,214,740	5,214,740	บาท	91.00	50	41.00
คงเหลือ (ร้อยละ 8.99)		515,560	บาท			
- กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนฯ (N2115)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		4,212,500	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	-	-	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		4,212,500	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	2,487,990	2,487,990	บาท	59.06	50	9.06
คงเหลือ (ร้อยละ 40.93)		1,724,510	บาท			
4 สำนักจัดการที่ดินของรัฐ						
- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (N2107)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		17,914,100	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	2,636,635	2,636,635	บาท	14.72	50	(35.28)
คงเหลือ (ร้อยละ 85.28)		15,277,465	บาท			
หมายเหตุ : ไม่มีการโอนไปส่วนภูมิภาค / มีการอนุมัติโครงการแล้ว						
- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (N2108)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		17,347,700	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	2,634,311	2,634,311	บาท	15.19	50	(34.81)
คงเหลือ (ร้อยละ 84.81)		14,713,390	บาท			
หมายเหตุ : ไม่มีการโอนไปส่วนภูมิภาค / มีการอนุมัติโครงการแล้ว						
- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ (N2106)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		25,423,900	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	5,004,750	5,004,750	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		20,419,150	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	569,938	569,938	บาท	2.79	50	(47.21)
คงเหลือ (ร้อยละ 97.20)		19,849,212	บาท			
- กิจกรรม : รั้งวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ (N2114)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		27,848,500	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	2,944,550	2,944,550	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนไปส่วนภูมิภาค)		24,903,950	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	7,008,767	7,008,767	บาท	28.14	50	(21.86)
คงเหลือ (ร้อยละ 71.85)		17,895,183	บาท			

				ผลการใช้จ่าย ณ 20 ก.พ.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ก.พ.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
5	สำนัก / กอง					
5.1	สำนักงานเลขานุการกรมที่ดิน					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	7,513,400	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	4,729,930	บาท	62.95	50	12.95
	คงเหลือ (ร้อยละ 37.04)	2,783,470	บาท			
5.2	กองคลัง					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	1,116,000	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	590,860	บาท	52.94	50	2.94
	คงเหลือ (ร้อยละ 47.05)	525,140	บาท			
5.3	กองการเจ้าหน้าที่					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	2,580,000	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	1,530,704	บาท	59.33	50	9.33
	คงเหลือ (ร้อยละ 40.67)	1,049,296	บาท			
5.4	กองการพิมพ์					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	571,311	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	359,599	บาท	62.94	50	12.94
	คงเหลือ (ร้อยละ 37.05)	211,711	บาท			
	หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับ 274,000.- บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 397,310.52 บาท รวมเป็น 571,310.52 บาท					
5.5	กองฝึกอบรม					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	5,536,500	บาท			
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	493,920	บาท			
	งบประมาณที่ได้รับ (ส่วนกลาง)	5,042,580	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	4,891,110	บาท	97.00	50	47.00
	คงเหลือ (ร้อยละ 3.00)	151,470	บาท			
5.6	กองพัสดุ					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	5,087,200	บาท			
	หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	83,820	บาท			
	งบประมาณที่ได้รับ (ส่วนกลาง)	5,003,380	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	2,149,763	บาท	42.97	50	(7.03)
	คงเหลือ (ร้อยละ 57.0)	2,853,617	บาท			
5.7	สำนักกฎหมาย					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	994,000	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	507,690	บาท	51.08	50	1.08
	คงเหลือ (ร้อยละ 48.92)	486,310	บาท			
5.8	กองแผนงาน					
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (N2129-30)					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	1,848,000	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	510,909	บาท	27.65	50	(22.35)
	คงเหลือ (ร้อยละ 72.35)	1,337,091	บาท			

				ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลต่าง (ต่ำกว่า)
				ณ 20 ก.พ.62	ณ ก.พ.62	เป้าหมาย
				(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
- กิจกรรม : ปรับปรุงสถานที่ (N2129)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		8,000,000	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	6,074,614	6,074,614	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		1,925,386	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	-	-	บาท	0.00	50	(50.00)
คงเหลือ (ร้อยละ 100)		1,925,386	บาท	ทยอยโอนเงิน และเบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค		
- กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัด (N2130)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		22,391,400	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	21,122,640	21,122,640	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		1,268,760	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	91,440	91,440	บาท	7.21	50	(42.79)
คงเหลือ (ร้อยละ 92.7)		1,177,320	บาท	ทยอยโอนเงิน และเบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค		
- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน (N2131)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		56,971,000	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	40,690,800	40,690,800	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		16,280,200	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,806,256	1,806,256	บาท	11.09	50	(38.91)
คงเหลือ (ร้อยละ 88.9)		14,473,944	บาท	ทยอยโอนเงิน และเบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค		
- กิจกรรม : ค่าซ่อมแซม (N2129)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		12,000,000	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	351,765	351,765	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		11,648,235	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	-	-	บาท	0.00	50	(50.00)
คงเหลือ (ร้อยละ 100)		11,648,235	บาท	ทยอยโอนเงิน และเบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค		
5.9 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ						
- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (N2129-30)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,418,000	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	1,167,622	1,167,622	บาท	82.34	50	32.34
คงเหลือ (ร้อยละ 17.65)		250,378	บาท			
- กิจกรรม : พัฒนาระบบฯ ด้วยเครื่องมือทันสมัย (N2129)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		46,824,200	บาท			
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค	41,696,640	41,696,640	บาท			
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)		5,127,560	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	2,536,825	2,536,825	บาท	49.47	50	(0.53)
คงเหลือ (ร้อยละ 50.5)		2,590,735	บาท			
- กิจกรรม : การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (N2129)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,200,000	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	55,691	55,691	บาท	4.64	50	(45.36)
คงเหลือ (ร้อยละ 95.35)		1,144,310	บาท			

				ผลการใช้จ่าย ณ 20 ก.พ.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ก.พ.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
5.10	สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดินฯ					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	359,600	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	262,381	บาท	72.96	50	22.96
	คงเหลือ (ร้อยละ 27.03)	97,219	บาท			
5.11	กลุ่มตรวจสอบภายใน					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	1,575,000	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	815,807	บาท	51.80	50	1.80
	คงเหลือ (ร้อยละ 48.20)	759,193	บาท			
5.12	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	468,000	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	95,377	บาท	20.38	50	(29.62)
	คงเหลือ (ร้อยละ 79.62)	372,623	บาท			
5.13	สำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	5,401,000	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	3,278,518	บาท	60.70	50	10.70
	คงเหลือ (ร้อยละ 39.29)	2,122,482	บาท			
5.14	ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	780,000	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	693,489	บาท	88.91	50	38.91
	คงเหลือ (ร้อยละ 11.09)	86,511	บาท			
	หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับ 450,000.- บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 330,000.- บาท รวมเป็น 780,000.- บาท					
5.15	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน					
	- กิจกรรม : บริการด้านทะเบียนและรังวัด (N2129-30)					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	416,000	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	299,203	บาท	71.92	50	21.92
	คงเหลือ (ร้อยละ 28.07)	116,798	บาท			
	- โครงการข้าราชการกรมที่ดินบริการประทับใจ โปร่งใส เป็นธรรม (N2120)					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	2,011,600	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	1,699,197	บาท	84.47	50	34.47
	คงเหลือ (ร้อยละ 15.53)	312,403	บาท			
5.16	สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน					
	งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)	580,000	บาท			
	หัก เบิกจ่าย + PO	53,054	บาท	9.15	50	(40.85)
	คงเหลือ (ร้อยละ 90.85)	526,946	บาท			

				ผลการใช้จ่าย ณ 20 ก.พ.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ก.พ.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
5.17 สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด						
- กิจกรรม : บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน (N2130)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		782,800	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	428,300	428,300	บาท	54.71	50	4.71
คงเหลือ (ร้อยละ 45.28)		354,500	บาท			
หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับ 667,600.- บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 115,200.- บาท รวมเป็น 782,800.- บาท						
- กิจกรรม : เร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน (N2132)						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		2,518,400	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	232,544	232,544	บาท	9.23	50	(40.77)
คงเหลือ (ร้อยละ 90.76)		2,285,856	บาท			
5.18 สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		1,770,000	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	823,952	823,952	บาท	46.55	50	(3.45)
คงเหลือ (ร้อยละ 53.44)		946,048	บาท			
5.19 สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		786,000	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	442,810	442,810	บาท	56.34	50	6.34
คงเหลือ (ร้อยละ 43.66)		343,190	บาท			
6 สำนักงานที่ดิน บริการด้านทะเบียนและรังวัด (N2129-30)						
6.1 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		498,000	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	215,750	215,750	บาท	43.32	50	(6.68)
คงเหลือ (ร้อยละ 56.67)		282,250	บาท			
6.2 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		528,000	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	385,854	385,854	บาท	73.08	50	23.08
คงเหลือ (ร้อยละ 26.92)		142,146	บาท			
6.3 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		492,000	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	348,702	348,702	บาท	70.87	50	20.87
คงเหลือ (ร้อยละ 29.12)		143,298	บาท			
6.4 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		519,500	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	401,978	401,978	บาท	77.38	50	27.38
คงเหลือ (ร้อยละ 22.62)		117,522	บาท			
6.5 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		610,920	บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	390,587	390,587	บาท	63.93	50	13.93
คงเหลือ (ร้อยละ 36.06)		220,334	บาท			

			ผลการใช้จ่าย ณ 20 ก.พ.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ก.พ.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
6.6 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขารนบุรี					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		508,920 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	361,648	361,648 บาท	71.06	50	21.06
คงเหลือ (ร้อยละ 28.93)		147,272 บาท			
6.7 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		528,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	269,881	269,881 บาท	51.11	50	1.11
คงเหลือ (ร้อยละ 48.88)		258,119 บาท			
6.8 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		426,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	246,560	246,560 บาท	57.88	50	7.88
คงเหลือ (ร้อยละ 42.12)		179,440 บาท			
6.9 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		426,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	66,947	66,947 บาท	15.72	50	(34.28)
คงเหลือ (ร้อยละ 84.28)		359,054 บาท			
6.10 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		508,920 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	132,160	132,160 บาท	25.97	50	(24.03)
คงเหลือ (ร้อยละ 74.03)		376,760 บาท			
6.11 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		508,920 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	430,720	430,720 บาท	84.63	50	34.63
คงเหลือ (ร้อยละ 15.36)		78,200 บาท			
6.12 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		426,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	243,982	243,982 บาท	57.27	50	7.27
คงเหลือ (ร้อยละ 42.72)		182,018 บาท			
6.13 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		426,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	154,465	154,465 บาท	36.26	50	(13.74)
คงเหลือ (ร้อยละ 63.74)		271,535 บาท			
6.14 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง					
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)		390,000 บาท			
หัก เบิกจ่าย + PO	336,684	336,684 บาท	86.33	50	36.33
คงเหลือ (ร้อยละ 13.67)		53,316 บาท			

				ผลการใช้จ่าย ณ 20 ก.พ.62 (ร้อยละ)	เป้าหมาย ณ ก.พ.62 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ต่ำกว่า) เป้าหมาย (ร้อยละ)
6.15 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี						
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)				610,920 บาท		
หัก เบิกจ่าย + PO				517,109	517,109 บาท	84.64
คงเหลือ (ร้อยละ 15.35)				93,811	บาท	50
6.16 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน						34.64
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)				390,000 บาท		
หัก เบิกจ่าย + PO				270,995	270,995 บาท	69.49
คงเหลือ (ร้อยละ 30.51)				119,005	บาท	50
6.17 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร						19.49
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)				591,840 บาท		
หัก เบิกจ่าย + PO				432,008	432,008 บาท	72.99
คงเหลือ (ร้อยละ 27.00)				159,832	บาท	50
7 ค่าใช้จ่ายสำหรับกองคลังบริหาร (งานอำนวยความสะดวก)						22.99
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)				14,650,989 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค				5,057,938	5,057,938 บาท	
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)				9,593,051 บาท		
หัก เบิกจ่าย + PO				156,470	156,470 บาท	1.63
คงเหลือ (ร้อยละ 98.3)				9,436,581	บาท	50
8 ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลาง (ค่าสาธารณูปโภค/ซ่อมรถ/ขนส่ง/กำจัดปลวก ฯลฯ)						(48.37)
งบประมาณที่ได้รับ (จัดสรรจากกองแผนงาน)				319,340,636 บาท		
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค				60,414,598	60,414,598 บาท	
งบประมาณที่ได้รับ (หลังหักโอนไปส่วนภูมิภาค)				258,926,038 บาท		
หัก เบิกจ่าย + PO				189,172,823	189,172,823 บาท	73.06
คงเหลือ (ร้อยละ 26.9)				69,753,215	บาท	50
9 เงินบริหารภาพรวม (เงินกันสำรอง)						23.06
สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ						
- กิจกรรม : เดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและ				9,316,000		
ออกโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (N2112)						
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ						
- กิจกรรม : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ฯ (N2113)				2,185,300		
ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน						
- กิจกรรม : นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐฯ (N2				636,700		
- กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อน				468,100		
สำนักจัดการที่ดินของรัฐ						
- กิจกรรม : จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน				942,800		
- กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อ				913,000		
ปัญหาความยากจน (N2108)						
- กิจกรรม : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกิน				1,338,100		
- กิจกรรม : รับผิดชอบและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับ				1,465,700	17,265,700	
เงินบริหารภาพรวม					17,265,700	
หัก โอนเงินไปส่วนภูมิภาค				15,025,700	15,025,700 บาท	
เงินบริหารภาพรวม (หลังโอนส่วนภูมิภาค)				2,240,000	บาท	
หัก เบิกจ่าย + PO				-	- บาท	0.00
คงเหลือ (ร้อยละ 100)				2,240,000	บาท	50
						(50.00)
						ทยอยโอนเงิน และเบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน

ส่วนภูมิภาคที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 36.66

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	จังหวัด	ทำสัญญา ร้อยละ	เป้าหมาย	
			เดือน ก.พ.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ
1	ภูเก็ต	0.00	36.66	(36.66)
2	สมุทรปราการ	0.21	36.66	(36.45)
3	ปราจีนบุรี	1.37	36.66	(35.29)
4	ร้อยเอ็ด	2.78	36.66	(33.88)
5	ตราด	2.89	36.66	(33.77)
6	บุรีรัมย์	3.24	36.66	(33.42)
7	กาฬสินธุ์	3.69	36.66	(32.97)
8	ประจวบคีรีขันธ์	4.18	36.66	(32.48)
9	พิจิตร	4.23	36.66	(32.43)
10	ลำปาง	6.76	36.66	(29.90)
11	สกลนคร	11.63	36.66	(25.03)
12	ขอนแก่น	14.70	36.66	(21.96)
13	พัทลุง	23.11	36.66	(13.55)
14	นครศรีธรรมราช	23.78	36.66	(12.88)
15	เพชรบูรณ์	26.00	36.66	(10.66)
16	ปัตตานี	26.15	36.66	(10.51)
17	ชัยนาท	26.47	36.66	(10.19)
18	อุดรธานี	31.60	36.66	(5.06)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เรียงตามลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย			คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เดือน ก.พ.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เบิกจ่าย (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
1	กระบี่	971,599.00	971,599.00	100.00	308,299.00	31.73	36.66	63.34	(4.93)	663,300.00	68.27
2	กาญจนบุรี	951,300.00	951,300.00	100.00	574,050.00	60.34	36.66	63.34	23.68	377,250.00	39.66
3	จันทบุรี	178,950.00	178,950.00	100.00	178,950.00	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
4	ชลบุรี	157,063.25	157,063.25	100.00	157,063.25	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
5	ตาก	410,500.00	410,500.00	100.00	228,500.00	55.66	36.66	63.34	19.00	182,000.00	44.34
6	นครนายก	1,265,400.00	1,265,400.00	100.00	455,400.00	35.99	36.66	63.34	(0.67)	810,000.00	64.01
7	นครปฐม	1,035,076.11	1,035,076.11	100.00	1,035,076.11	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
8	นครสวรรค์	3,443,650.00	3,443,650.00	100.00	1,040,250.00	30.21	36.66	63.34	(6.45)	2,403,400.00	69.79
9	นนทบุรี	31,500.00	31,500.00	100.00	31,500.00	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
10	นราธิวาส	1,126,000.00	1,126,000.00	100.00	819,400.00	72.77	36.66	63.34	36.11	306,600.00	27.23
11	บึงกาฬ	155,500.00	155,500.00	100.00	155,500.00	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
12	พังงา	836,600.00	836,600.00	100.00	509,700.00	60.93	36.66	63.34	24.27	326,900.00	39.07
13	มุกดาหาร	38,850.00	38,850.00	100.00	38,850.00	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
14	แม่ฮ่องสอน	520,600.00	520,600.00	100.00	520,600.00	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
15	ยะลา	1,579,178.00	1,579,178.00	100.00	168,178.00	10.65	36.66	63.34	(26.01)	1,411,000.00	89.35
16	ระยอง	1,386,600.00	1,386,600.00	100.00	803,600.00	57.95	36.66	63.34	21.29	583,000.00	42.05
17	ลำพูน	357,090.00	357,090.00	100.00	357,090.00	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
18	เลย	525,960.00	525,960.00	100.00	525,960.00	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
19	สตูล	146,900.00	146,900.00	100.00	146,900.00	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
20	สมุทรสงคราม	168,978.50	168,978.50	100.00	168,978.50	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
21	สระแก้ว	176,468.00	176,468.00	100.00	176,468.00	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
22	สระบุรี	672,460.00	672,460.00	100.00	672,460.00	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
23	สิงห์บุรี	98,522.00	98,522.00	100.00	98,522.00	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
24	หนองคาย	552,700.00	552,700.00	100.00	552,700.00	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
25	อำนาจเจริญ	452,600.00	452,600.00	100.00	452,600.00	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
26	อุดรดิตถ์	375,560.00	375,560.00	100.00	375,560.00	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
27	อุทัยธานี	629,000.00	629,000.00	100.00	629,000.00	100.00	36.66	63.34	63.34	-	-
28	ฉะเชิงเทรา	828,155.36	827,745.36	99.95	356,090.00	43.00	36.66	63.29	6.34	472,065.36	57.00
29	ราชบุรี	3,593,890.00	3,462,490.00	96.34	425,690.00	11.84	36.66	59.68	(24.82)	3,168,200.00	88.16
30	สุรินทร์	1,488,290.00	1,412,525.00	94.91	1,412,525.00	94.91	36.66	58.25	58.25	75,765.00	5.09
31	เชียงใหม่	2,607,675.60	2,423,775.60	92.95	673,675.60	25.83	36.66	56.29	(10.83)	1,934,000.00	74.17
32	เพชรบุรี	1,981,300.00	1,836,100.00	92.67	773,100.00	39.02	36.66	56.01	2.36	1,208,200.00	60.98
33	สุราษฎร์ธานี	1,217,970.50	1,116,970.50	91.71	738,970.50	60.67	36.66	55.05	24.01	479,000.00	39.33
34	ลพบุรี	1,142,350.00	1,045,050.00	91.48	486,100.00	42.55	36.66	54.82	5.89	656,250.00	57.45
35	สมุทรสาคร	687,783.00	626,383.00	91.07	114,383.00	16.63	36.66	54.41	(20.03)	573,400.00	83.37
36	กำแพงเพชร	2,123,150.00	1,928,150.00	90.82	554,650.00	26.12	36.66	54.16	(10.54)	1,568,500.00	73.88
37	พะเยา	2,348,900.00	2,121,900.00	90.34	1,180,300.00	50.25	36.66	53.68	13.59	1,168,600.00	49.75

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ	ทำสัญญา		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมาย			คงเหลือหลังหักเบิกจ่าย	
			(เบิกจ่าย + PO)	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เดือน ก.พ.-62 ร้อยละ	ทำสัญญา (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เบิกจ่าย (ต่ำกว่า) ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
38	เชียงราย	4,067,100.00	3,620,100.00	89.01	1,640,300.00	40.33	36.66	52.35	3.67	2,426,800.00	59.67
39	สุโขทัย	1,335,200.00	1,183,200.00	88.62	383,200.00	28.70	36.66	51.96	(7.96)	952,000.00	71.30
40	ตรัง	2,107,899.00	1,861,399.00	88.31	576,499.00	27.35	36.66	51.65	(9.31)	1,531,400.00	72.65
41	ระนอง	878,200.00	774,300.00	88.17	20,400.00	2.32	36.66	51.51	(34.34)	857,800.00	97.68
42	สงขลา	5,301,685.00	4,657,528.69	87.85	1,283,528.69	24.21	36.66	51.19	(12.45)	4,018,156.31	75.79
43	พระนครศรีอยุธยา	6,380,112.50	5,589,112.50	87.60	388,112.50	6.08	36.66	50.94	(30.58)	5,992,000.00	93.92
44	ปทุมธานี	890,841.67	775,067.67	87.00	775,067.67	87.00	36.66	50.34	50.34	115,774.00	13.00
45	สุพรรณบุรี	933,633.00	807,333.00	86.47	380,333.00	40.74	36.66	49.81	4.08	553,300.00	59.26
46	น่าน	1,836,600.00	1,559,500.00	84.91	535,900.00	29.18	36.66	48.25	(7.48)	1,300,700.00	70.82
47	ชุมพร	3,009,100.00	2,423,500.00	80.54	267,500.00	8.89	36.66	43.88	(27.77)	2,741,600.00	91.11
48	ยโสธร	1,052,800.00	809,956.79	76.93	347,803.39	33.04	36.66	40.27	(3.62)	704,996.61	66.96
49	แพร่	2,394,985.77	1,840,115.16	76.83	1,840,115.16	76.83	36.66	40.17	40.17	554,870.61	23.17
50	อ่างทอง	510,700.00	389,000.00	76.17	-	0.00	36.66	39.51	(36.66)	510,700.00	100.00
51	หนองบัวลำภู	950,900.00	709,900.00	74.66	245,900.00	25.86	36.66	38.00	(10.80)	705,000.00	74.14
52	อุบลราชธานี	3,304,540.00	2,465,471.00	74.61	518,090.00	15.68	36.66	37.95	(20.98)	2,786,450.00	84.32
53	นครราชสีมา	3,419,300.00	2,237,500.00	65.44	1,064,500.00	31.13	36.66	28.78	(5.53)	2,354,800.00	68.87
54	มหาสารคาม	5,377,300.00	3,429,400.00	63.78	224,500.00	4.17	36.66	27.12	(32.49)	5,152,800.00	95.83
55	ศรีสะเกษ	916,900.00	530,900.00	57.90	460,900.00	50.27	36.66	21.24	13.61	456,000.00	49.73
56	พิษณุโลก	2,803,250.00	1,224,250.00	43.67	1,224,250.00	43.67	36.66	7.01	7.01	1,579,000.00	56.33
57	นครพนม	2,646,100.00	1,150,500.00	43.48	595,700.00	22.51	36.66	6.82	(14.15)	2,050,400.00	77.49
58	ชัยภูมิ	2,351,700.00	958,300.00	40.75	834,300.00	35.48	36.66	4.09	(1.18)	1,517,400.00	64.52
59	อุดรธานี	7,979,672.80	2,521,415.00	31.60	881,415.00	11.05	36.66	(5.06)	(25.61)	7,098,257.80	88.95
60	ชัยนาท	5,998,300.00	1,587,500.00	26.47	888,500.00	14.81	36.66	(10.19)	(21.85)	5,109,800.00	85.19
61	ปัตตานี	1,625,993.47	425,200.00	26.15	425,200.00	26.15	36.66	(10.51)	(10.51)	1,200,793.47	73.85
62	เพชรบูรณ์	6,750,000.00	1,755,300.00	26.00	1,169,190.00	17.32	36.66	(10.66)	(19.34)	5,580,810.00	82.68
63	นครศรีธรรมราช	5,052,200.00	1,201,200.00	23.78	683,100.00	13.52	36.66	(12.88)	(23.14)	4,369,100.00	86.48
64	พัทลุง	2,404,354.00	555,754.00	23.11	280,304.00	11.66	36.66	(13.55)	(25.00)	2,124,050.00	88.34
65	ขอนแก่น	6,412,100.00	942,500.00	14.70	942,500.00	14.70	36.66	(21.96)	(21.96)	5,469,600.00	85.30
66	สกลนคร	4,248,590.00	494,290.00	11.63	220,300.00	5.19	36.66	(25.03)	(31.47)	4,028,290.00	94.81
67	ลำปาง	33,694,030.00	2,279,330.00	6.76	999,830.00	2.97	36.66	(29.90)	(33.69)	32,694,200.00	97.03
68	พิจิตร	28,812,613.47	1,219,000.00	4.23	855,000.00	2.97	36.66	(32.43)	(33.69)	27,957,613.47	97.03
69	ประจวบคีรีขันธ์	5,380,970.00	225,170.00	4.18	225,170.00	4.18	36.66	(32.48)	(32.48)	5,155,800.00	95.82
70	กาฬสินธุ์	30,539,600.00	1,125,500.00	3.69	395,500.00	1.30	36.66	(32.97)	(35.36)	30,144,100.00	98.70
71	บุรีรัมย์	40,798,520.00	1,322,020.00	3.24	877,020.00	2.15	36.66	(33.42)	(34.51)	39,921,500.00	97.85
72	ตราด	849,750.00	24,550.00	2.89	24,550.00	2.89	36.66	(33.77)	(33.77)	825,200.00	97.11
73	ร้อยเอ็ด	43,217,100.00	1,199,300.00	2.78	632,300.00	1.46	36.66	(33.88)	(35.20)	42,584,800.00	98.54
74	ปราจีนบุรี	32,007,150.00	437,150.00	1.37	305,150.00	0.95	36.66	(35.29)	(35.71)	31,702,000.00	99.05
75	สมุทรปราการ	3,541,300.00	7,500.00	0.21	7,500.00	0.21	36.66	(36.45)	(36.45)	3,533,800.00	99.79
76	ภูเก็ต	255,900.00	-	-	-	0.00	36.66	(36.66)	(36.66)	255,900.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		348,301,060.00	91,364,707.13	26.23	41,316,067.37	11.86	36.66	(10.43)	(24.80)	306,984,992.63	88.14

สรุปรายการงบประมาณ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมที่ดิน
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

งบลงทุนที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2562			ครุภัณฑ์		ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง						รวม					
			23,021,633.35	บาท	325,279,426.65						บาท	348,301,060.00	บาท			
1. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง			915,490.00	บาท	3.98%	248,903,447.55						บาท	76.52%	249,818,937.55	บาท	71.73%
- พรบ	6	(6 รายการ)	501,400.00		63	(63 รายการ)	246,832,500.00		69	(69 รายการ)	247,333,900.00					
- โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย	1	(1 รายการ)	414,090.00		5	(5 รายการ)	2,070,947.55		6	(6 รายการ)	2,485,037.55					
- สจร.	0		-		0		-		0		-					
2. ก่อหนี้แล้วดำเนินการตามสัญญา			877,490.00	บาท	3.81%	49,171,149.76						บาท	15.12%	50,048,639.76	บาท	14.37%
- พรบ.	3	(3 รายการ)	877,490.00		111	(111 รายการ)	49,171,149.76		114	(114 รายการ)	50,048,639.76					
- สจร	0		-		0		-		0		-					
3. เบิกจ่ายเงินแล้ว			21,196,853.35	บาท	92.07%	20,119,214.02						บาท	6.19%	41,316,067.37	บาท	11.86%
- พรบ	4	(4 รายการ)	21,196,853.35		103	(103 รายการ)	20,119,214.02		107	(107 รายการ)	41,316,067.37					
- สจร	0		-		0		-		0		-					
เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง			31,800.00	บาท	0.14%	7,085,615.32						บาท	2.18%	7,117,415.32	บาท	2.04%
ส่วนภูมิภาค			31,800.00			7,085,615.32								7,117,415.32		

รายการลงทุน (ตาม พรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนภูมิภาค (ไม่รวมรายการของ สจร.)

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	หมายเหตุ (สอบถาม ณ วันที่ 18 กพ.62)
1.) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง							
1.1) ค่าครุภัณฑ์							
1.	นครศรีธรรมราช	สจ.นครศรีธรรมราช(1)	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น	75,000.00			อยู่ระหว่างเปรียบเทียบใบเสนอราคา
2.	นครศรีธรรมราช	สจ.นครศรีธรรมราช(3)	ถังดับเพลิง	7,500.00			อยู่ระหว่างเปรียบเทียบใบเสนอราคา
3.	นครศรีธรรมราช	สข.ทุ่งสง(1),สข.ฉวาง(1)	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	84,600.00	42,300.00	42,300.00	สข.ทุ่งสง หากู้เทียบแล้ว ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างหาผู้ขายรายใหม่ / สข.ฉวาง เบิกจ่ายแล้ว
4.	ภูเก็ต	สจ.ภูเก็ต(1) สข.ถลาง (1) สอ.กระทุ้ง (1)	เครื่องโทรสารแบบกระดาษธรรมดา	54,000.00			อยู่ระหว่างรอส่งมอบของวันที่ 22 ก.พ.62 / อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ
5.	ภูเก็ต	สจ.ภูเก็ต (3)	ถังดับเพลิง	7,500.00			ได้ผู้ขายแล้ว / อยู่ระหว่างทำใบสั่งซื้อจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 25 ก.พ.62
6.	ภูเก็ต	สจ.ภูเก็ต (6)	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	194,400.00			อยู่ระหว่างติดตั้ง ช่างเข้าทำงานวันเสาร์ 3 ครั้ง (ยังไม่ทำ PO ในระบบ) จะเบิกจ่ายภายในเดือน ก.พ.62
7.	อ่างทอง	สจ.อ่างทอง (1)	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	28,600.00			ได้ผู้ขายแล้ว / อยู่ระหว่างทำใบสั่งซื้อ จะเบิกจ่ายวันที่ 28 ก.พ.62
8.	อ่างทอง	สจ.อ่างทอง (3)	ถังดับเพลิง	7,500.00			ได้ผู้ขายแล้ว / อยู่ระหว่างทำใบสั่งซื้อ จะเบิกจ่ายวันที่ 28 ก.พ.62
9.	อ่างทอง	สจ.อ่างทอง (2)	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	84,600.00			ได้ผู้ขายแล้ว / อยู่ระหว่างทำใบสั่งซื้อ จะเบิกจ่ายวันที่ 28 ก.พ.62
			รวมค่าครุภัณฑ์ (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	543,700.00	42,300.00	42,300.00	
1.2) ค่าสิ่งก่อสร้าง							
10.	กาฬสินธุ์	สข.ภูผินารายณ์	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาภูผินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	29,167,000.00			คณะกรรมการฯ พิจารณาอุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 (ผลยืนตามเดิม) และจังหวัดได้ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอุทธรณ์ รับเรื่องแล้วเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 (ใช้เวลาพิจารณา 30 วัน) / เจ้าหน้าที่จังหวัดแจ้งว่าประสานงานกรมบัญชีกลางแจ้งว่าจะมีการประชุมในวันที่ 8 ก.พ.62 และจะส่งผลกลับประมาณภายในเดือน ก.พ.62
11.	ขอนแก่น	สข.น้ำพอง	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (ขยายพื้นที่รองรับประชาชน)	787,000.00			กำหนดราคากลางแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.พ.62 / ประกาศประกวดราคาวันที่ 20 ก.พ.62 ครบกำหนดวันที่ 1 มี.ค.62
12.	ขอนแก่น	สข.มัญจาคีรี	เปลี่ยนกระจกและหน้าต่างอาคารสำนักงานบริเวณชั้นบนและชั้นล่าง	823,000.00			กำหนดราคากลางแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.พ.62 / ประกาศประกวดราคาวันที่ 20 ก.พ.62 ครบกำหนดวันที่ 1 มี.ค.62
13.	ขอนแก่น	สข.พล	เปลี่ยนหลังคาอาคาร สนง. ฝ้าเพดาน และปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคาร	330,000.00			อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง วงเงิน 330,000 บาท
14.	ขอนแก่น	สข.ภูเวียง	ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการจำนวน 3 หลัง	826,000.00			กำหนดราคากลางแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.พ.62 / ประกาศประกวดราคาวันที่ 20 ก.พ.62 ครบกำหนดวันที่ 1 มี.ค.62
15.	ขอนแก่น	สข.หนองสองห้อง	ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการจำนวน 3 หลัง	900,000.00			กำหนดราคากลางแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.พ.62 / ประกาศประกวดราคาวันที่ 20 ก.พ.62 ครบกำหนดวันที่ 1 มี.ค.62

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	หมายเหตุ (สอบถาม ณ วันที่ 18 กพ.62)
16.	ขอนแก่น	สข.ภูเวียง	ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/เก็บหลักฐานระวางแผนที่	470,000.00			โยธธา ตรวจราคากลางเสร็จแล้ว คณะกรรมการประชุมราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ก.พ.62 / อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
17.	ขอนแก่น	สข.ภูเวียง	ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	203,500.00			โยธธา ตรวจราคากลางเสร็จแล้ว คณะกรรมการประชุมราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ก.พ.62 / อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
18.	ขอนแก่น	สข.พล	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	196,800.00			อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง วงเงิน 196,800 บาท
19.	ขอนแก่น	สข.เวียงน้อย	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	933,300.00			กำหนดราคากลางแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.พ.62 / ประกาศประกวดราคาวันที่ 20 ก.พ.62 ครบกำหนดวันที่ 1 มี.ค.62
20.	ชัยนาท	สจ.ชัยนาท	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	4,410,800.00			ได้ผู้ชนะแล้ว วงเงิน 3,642,000 บาท / อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ครบกำหนดวันที่ 20 ก.พ.62
21.	ชัยภูมิ	สข.คอนสวรรค์	ปรับปรุงบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดิน	395,000.00			ได้ราคากลางแล้ว / อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการอนุมัติราคากลาง
22.	ชัยภูมิ	สข.คอนสวรรค์	ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/เก็บหลักฐานระวางแผนที่	407,000.00			ได้รับราคากลางแล้วเมื่อวันที่ 31 ม.ค.62 / นัดผู้รับจ้างทำสัญญาเมื่อวันที่ 15 ก.พ.62 แต่ผู้รับจ้างขอเลื่อนเป็นวันที่ 22 ก.พ.62 เนื่องจากยังไม่ได้หนังสือ คำประกันจากธนาคาร
23.	ชัยภูมิ	สข.คอนสวรรค์	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	591,400.00			ได้รับราคากลางแล้วเมื่อวันที่ 31 ม.ค.62 / อยู่ระหว่างจัดร่างประกาศ ประกวดราคา จะประกาศประกวดราคาวันที่ 25 ก.พ.62 ครบกำหนดวันที่ 27 ก.พ.62
24.	ตราด	สจ.ตราด	ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน	227,400.00			ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว / อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
25.	ตราด	สจ.ตราด	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	597,800.00			มีการทำ e - bidding ไปแล้ว 1 ครั้ง แต่ไม่มีผู้รับจ้างยื่นเพียงรายเดียว และ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงยกเลิกการประกวดราคาไปเมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 และเปลี่ยนมาใช้วิธีคัดเลือก ขณะนี้ทบทวนราคากลางใหม่แล้ว อยู่ระหว่างเชิญผู้ประกอบการเข้ายื่นราคาวันที่ 22 ก.พ.62 พิจารณาลงวันที่ 25 ก.พ.62
26.	นครพนม	สข.นาแก	ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/เก็บหลักฐานระวางแผนที่	565,400.00			นัดทำสัญญาวันที่ 22 ก.พ.62 วงเงิน 380,300 บาท
27.	นครพนม	สข.เรณูนคร	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	930,200.00			ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบวงเงิน 790,000 บาท
28.	นครราชสีมา	สข.ครบุรี	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	212,400.00			เดิม ให้อบต.ทบทวนราคากลางใหม่ / ได้ราคากลางแล้วเมื่อวันที่ 15 ก.พ.62 / อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งใบเสนอราคา / นัดทำสัญญาวันที่ 22 ก.พ.62
29.	นครราชสีมา	สข.ปากช่อง	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	364,000.00			ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบวงเงิน 340,788 บาท
30.	นครราชสีมา	สข.โนนสูง	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	597,800.00			นัดทำสัญญาวันที่ 22 ก.พ.62 วงเงิน 532,500 บาท
31.	นครศรีธรรมราช	สข.ทุ่งสง	ต่อเติมอาคารสำนักงาน (ขยายพื้นที่บริการประชาชน)	2,100,000.00			ประกาศประกวดราคาวันที่ 15 ก.พ.62 ครบกำหนดวันที่ 26 ก.พ.62
32.	นครศรีธรรมราช	สข.หัวไทร	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	518,300.00			ประกาศประกวดราคาวันที่ 15 ก.พ.62 ครบกำหนดวันที่ 26 ก.พ.62
33.	นครศรีธรรมราช	สข.ชะอวด	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	405,900.00			ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ
34.	นครศรีธรรมราช	สข.หัวไทร	ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/เก็บหลักฐานระวางแผนที่	700,000.00			ประกาศประกวดราคาวันที่ 15 ก.พ.62 ครบกำหนดวันที่ 26 ก.พ.62
35.	บุรีรัมย์	สจ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (อาคารเรือนแถว 2 ชั้น)	2,127,000.00			โยธาดำเนินการแก้ไขราคากลางเสร็จแล้วส่งให้เมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 / คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ครั้งที่ 2) แล้วเมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 จะสรุป ราคาให้เสร็จวันที่ 12 ก.พ.62 / ประกาศประกวดราคาวันที่ 15 ก.พ.62 ครบ กำหนดวันที่ 27 ก.พ.62

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งบม.ที่ได้รับ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	หมายเหตุ (สอบถาม ณ วันที่ 18 ก.พ.62)
36.	บุรีรัมย์	สข.นางรอง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	37,198,000.00			ได้ราคากลางจากโยธาฯ แล้วเมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 / คณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว ได้ราคา 37,209,000 บาท เมื่อวันที่ 6 ก.พ.62 / เสนอร่างประกาศประกวดราคา (มีแก้ไขในส่วนของงวดงานงวดที่ 15 - 35 และจะเสนอร่างประกาศประกวดราคากับผู้ว่าฯ ในวันที่ 22 ก.พ.62
37.	ประจวบคีรีขันธ์	สจ.ประจวบคีรีขันธ์	ก่อสร้างอาคารรังวัด	5,000,000.00			เดิม ส่งขอรายชื่อเจ้าหน้าที่โยธาฯ เป็นคณะกรรมการ และโยธาฯตอบกลับตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.61 อยู่ระหว่างโยธาฯทำแบบ จังหวัดแจ้งว่าเจ้าพนักงานที่ดินเร่งรัดกับโยธาแล้วในการประชุมจังหวัด แต่ยังไม่ได้รับแบบ / จึงแก้ไขโดยส่งขอความอนุเคราะห์ไปยังวิทยาลัยเทคนิค เมื่อเดือน ม.ค.62 วิทยาลัยเทคนิคตอบรับเป็นผู้ควบคุมงาน และทำการแก้ไขแบบในส่วนเสาเข็มเพิ่มเติม วิทยาลัยเทคนิคกำหนดส่งแบบให้ในวันที่ 20 ก.พ.62 / คาดว่าจะประกาศประกวดราคาภายในต้นเดือน มี.ค.62
38.	ประจวบคีรีขันธ์	สจ.ประจวบคีรีขันธ์	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	155,800.00			เดิม ส่งขอรายชื่อเจ้าหน้าที่โยธาฯ เป็นคณะกรรมการ และโยธาฯตอบกลับตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.61 อยู่ระหว่างโยธาฯทำแบบ จังหวัดแจ้งว่าเจ้าพนักงานที่ดินเร่งรัดกับโยธาแล้วในการประชุมจังหวัด แต่ยังไม่ได้รับแบบ / จึงแก้ไขโดยส่งขอความอนุเคราะห์ไปยังวิทยาลัยเทคนิค เมื่อเดือน ม.ค.62 วิทยาลัยเทคนิคตอบรับเป็นผู้ควบคุมงาน และจัดทำราคากลางเสร็จแล้ว นัดทำสัญญาภายในเดือน ก.พ.62
39.	ปราจีนบุรี	สข.กบินทร์บุรี	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สข.กบินทร์บุรี พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	31,570,000.00			ประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 7 ก.พ.62 ไม่มีผู้เสนอราคา ต้องดำเนินการใหม่ / อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จะประกาศร่างประกาศประกวดราคาประมาณวันที่ 11 มี.ค.62
40.	พัทลุง	สจ.พัทลุง	ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน (ขนาด 36 ตารางเมตร)	145,000.00			กำหนดราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 อนุมัติจัดจ้างวันที่ 12 ก.พ.62 / นัดทำสัญญาวันที่ 25 ก.พ.62
41.	พัทลุง	สอ.เขาชัยสน	ต่อเติมอาคารสำนักงาน (รองรับการจัดตั้งเป็นส่วนแยก)	769,000.00			ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว / อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าทำสัญญา วันที่ 1 มี.ค.62
42.	พัทลุง	สข.ตะโหมด	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	830,000.00			ยกเลิกประกวดราคา (ครั้งที่ 1) เนื่องจากมีผู้ยื่นเพียงรายเดียว / ประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ 2) แล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.พ.62 ครบกำหนดประกาศา วันที่ 22 ก.พ. 62 / เปิดซองวันที่ 28 ก.พ. 62
43.	พัทลุง	สข.ตะโหมด	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	104,600.00			ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบวงเงิน 104,600 บาท
44.	พิจิตร	สข.โพธิ์ประทับช้าง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สข.โพธิ์ประทับช้าง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	27,262,000.00			นัดทำสัญญาวันที่ 15 ก.พ.62 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำหนังสือค้ำประกัน
45.	พิษณุโลก	สข.บางระกำ	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านซ้าย - ขวา และด้านหลังอาคารสำนักงาน	1,579,000.00			ได้ผู้ชนะประกวดราคาแล้ว ครบกำหนดอุทธรณ์เมื่อวันที่ 11 ก.พ.62 / นัดทำสัญญาวันที่ 25 ก.พ.62
46.	เพชรบูรณ์	สข.หล่มสัก	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (2 ชั้น 6 ห้อง) และค่าถมดิน	4,584,200.00			นัดทำสัญญาวันที่ 25 ก.พ.62 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำหนังสือค้ำประกัน
47.	มหาสารคาม	สข.เขียงยืน	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	500,000.00			ได้ราคากลางแล้ว / อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศประกวดราคา / จะประกาศประกวดราคาวันที่ 28 ก.พ. 62

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	หมายเหตุ (สอบถาม ณ วันที่ 18 ก.พ.62)
48.	มหาสารคาม	สข.นาเชือก	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	530,000.00			ยกเลิกประกาศประกวดราคาเนื่องจากมีผู้ยื่น 1 รายและราคาต่ำมาก/ ประกาศประกวดราคา(ครั้งที่2)วันที่ 11 ก.พ.62/เปิดซองวันที่ 22 ก.พ. 62
49.	ยโสธร	สข.คำเขื่อนแก้ว	ก่อสร้างเสาธงชาติ	67,400.00			ประกาศประกวดราคาและครบกำหนดเปิดซองแล้ววันที่ 18 ก.พ.62 แต่ คณะกรรมการแจ้งให้มีการแก้ไขแบบแปลนใหม่ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมี ขนาดเล็กไม่เหมาะสมกับแบบแปลน
50.	ร้อยเอ็ด	สข.เสลภูมิ	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	857,800.00			ประกาศประกวดราคาและพิจารณาผลแล้ว / อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ครบ กำหนดวันที่ 16 ก.พ.62 / นัดทำสัญญาวันที่ 25 ก.พ.62
51.	ร้อยเอ็ด	สจ.ร้อยเอ็ด	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น	41,160,000.00			ครบกำหนดการอุทธรณ์วันที่ 23 ม.ค.62 จะเสนอผู้ว่าฯ ภายในวันที่ 24 ม.ค. 62 และนัดทำสัญญาภายในวันที่ 31 ม.ค.62 / อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ วงเงิน 37,890,000 บาท
52.	ลำปาง	สข.งาว	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	528,700.00			ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบวงเงิน 502,000 บาท
53.	ลำปาง	สจ.ลำปาง	ติดตั้งเสาธงชาติ ติดตั้งประตูเหล็กม้วนแบบมือดึง	63,000.00			อยู่ระหว่างโยธาฯ แก้ไขแบบ เนื่องจากตามแบบเดิมไม่ได้คำนวณค่าเครน/ จนท.แจ้งว่าจากการประสานงานโยธานัดส่งแบบภายในวันที่ 25 ก.พ.62
54.	ลำปาง	สข.เกาะคา	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	30,823,000.00			เสนอประกาศประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.พ.62 มีแก้ไข/ส่งกลับแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบภายในจังหวัดตรวจสอบ
55.	ศรีสะเกษ	สข.ราชโกล	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง	386,000.00			เดิม บ้านพักข้าราชการ พังมากขึ้นทำให้ราคากลางเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 500,000 บาท ทางจังหวัดจะหาผู้รับจ้างตามวงเงินเดิมที่ได้รับงบประมาณ ก่อน / แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดราคากลางแล้ว กับ อบต.สัมปอ / อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
56.	สกลนคร	สข.วานรนิวาส	ก่อสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน (ขนาด 36 ตารางเมตร)	145,000.00			ขอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากโยธาฯ ตั้งแต่เดือน ต.ค.61 / ได้รับรายชื่อเมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 ได้ส่งกลับให้โยธากำหนดราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.พ.62 / อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
57.	สกลนคร	สจ.สกลนคร	ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ หลังเก่า (ปรับปรุงหลังคาอาคาร ระบบไฟฟ้า และทาสี)	311,000.00			ขอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากโยธาฯ ตั้งแต่เดือน ต.ค.61 / ได้รับรายชื่อเมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 ได้ส่งกลับให้โยธากำหนดราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.พ.62 / อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
58.	สกลนคร	สอ.โคกศรีสุพรรณ	ปรับปรุงพื้นที่สำหรับให้บริการประชาชน	180,600.00			ขอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากโยธาฯ ตั้งแต่เดือน ต.ค.61 / ได้รับรายชื่อเมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 ได้ส่งกลับให้โยธากำหนดราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.พ.62 / อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
59.	สกลนคร	สข.อากาศอำนวย	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	138,400.00			ขอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากโยธาฯ ตั้งแต่เดือน ต.ค.61 / ได้รับรายชื่อเมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 ได้ส่งกลับให้โยธากำหนดราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.พ.62 / อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
60.	สกลนคร	สย.บ้านม่วง	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	177,000.00			ขอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากโยธาฯ ตั้งแต่เดือน ต.ค.61 / ได้รับรายชื่อเมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 ได้ส่งกลับให้โยธากำหนดราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.พ.62 / อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งบม.ที่ได้รับ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	หมายเหตุ (สอบถาม ณ วันที่ 18 กพ.62)
61.	สกลนคร	สจ.สกลนคร	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	605,900.00			ขอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากโยธาฯ ตั้งแต่เดือน ต.ค.61 / ได้รับรายชื่อเมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 ได้ส่งกลับให้โยธากำหนดราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.พ.62 / อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
62.	สกลนคร	สข.สว่างแดนดิน	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	406,800.00			ขอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากโยธาฯ ตั้งแต่เดือน ต.ค.61 / ได้รับรายชื่อเมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 ได้ส่งกลับให้โยธากำหนดราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.พ.62 / อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
63.	สกลนคร	สข.วาริชภูมิ	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	930,200.00			ขอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากโยธาฯ ตั้งแต่เดือน ต.ค.61 / ได้รับรายชื่อเมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 ได้ส่งกลับให้โยธากำหนดราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.พ.62 / อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
64.	สกลนคร	สข.กุสุมาลย์	ค่าก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	857,800.00			ขอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากโยธาฯ ตั้งแต่เดือน ต.ค.61 / ได้รับรายชื่อเมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 ได้ส่งกลับให้โยธากำหนดราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.พ.62 / อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
65.	สมุทรปราการ	สข.พระประแดง	ค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ	296,800.00			อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (เจ้าหน้าที่ อบต. ยังไม่ส่งเรื่องมาเนื่องจาก จนท.เทศบาลมีปัญหาภายในโยกย้ายทั้งหมด จึงมีการส่งเรื่องต่อไปให้เทศบาลอื่นทำแทน)
66.	สมุทรปราการ	สข.บางพลี	ปรับปรุง/ต่อเติมห้องสารบบ/เก็บหลักฐานระวางแผนที่	3,237,000.00			ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบวงเงิน 2,841,900 บาท
67.	หนองบัวลำภู	สอ.นากลาง	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	241,000.00			ได้ราคากลางแล้ว / อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
68.	อุดรธานี	สจ.อุดรธานี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด 2 หลัง รวม 4 ห้อง)	2,855,000.00			ได้ผู้รับจ้างแล้ว ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ 12 ก.พ.62 / อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ทำหนังสือคำประกัน / นัดทำสัญญาวันที่ 22 ก.พ.62
69.	อุดรธานี	สข.กุดจับ	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	566,000.00			อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ครบกำหนดวันที่ 25 ก.พ.62
70.	อุดรธานี	สข.กุดจับ	ค่าปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ	528,900.00			อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ครบกำหนดวันที่ 25 ก.พ.62
71.	อุดรธานี	สจ.อุดรธานี	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	856,800.00			อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ครบกำหนดวันที่ 25 ก.พ.62
72.	อุดรธานี	สข.กุดจับ	ค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ	597,800.00			อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ครบกำหนดวันที่ 25 ก.พ.62
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	246,832,500.00	-	-	
2.) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา							
2.1) ค่าครุภัณฑ์							
			รวมค่าครุภัณฑ์ (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	904,090.00	877,490.00	-	
2.2) ค่าสิ่งก่อสร้าง							
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	57,763,073.16	51,272,193.15	2,101,043.39	
3.) เบิกจ่ายเงินแล้ว							
3.1) ค่าครุภัณฑ์							
			รวมค่าครุภัณฑ์ (ส่วนภูมิภาค) เบิกจ่ายเงินแล้ว	21,159,753.35	21,154,553.35	21,154,553.35	
3.2) ค่าปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง							
			รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) เบิกจ่ายเงินแล้ว	18,612,905.94	18,018,170.63	18,018,170.63	

รายการลงทุน (โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนภูมิภาค (ไม่รวมรายการของ สจร.)

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	จังหวัด	สาขา	รายการ	งปม.ที่ได้รับ	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1.) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง							
1.1) ค่าครุภัณฑ์							
1.	อุบลราชธานี	สย.ศรีเมืองใหม่	ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน3ชุด ส่วนแยกศรีเมืองใหม่ สจ.อุบลราชธานี	414,090.00			โอนเงินให้ส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 12 ก.พ.62
รวมค่าครุภัณฑ์ (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง				414,090.00	-	-	
1.2) ค่าสิ่งก่อสร้าง							
2.	ปทุมธานี	สข.คลองหลวง	ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า สข.คลองหลวง สจ.ปทุมธานี	115,774.00			โอนเงินให้ส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 12 ก.พ.62
3.	ปัตตานี	สจ.ปัตตานี	ค่าปรับปรุงหลังคาอาคาร สจ.ปัตตานี	576,000.00			
4.	ปัตตานี	สจ.ปัตตานี	ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน	624,793.47			
5.	พิจิตร	สข.สามง่าม	ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน	331,613.47			
6.	แพร่	สข.ลอง	ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย) สข.ลอง สจ.แพร่	422,766.61			
รวมค่าสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง				2,070,947.55	-	-	

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) จำนวน ๑ ระบบ รวมผูกพัน ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (สทส.) (พิธีฯ)	๒,๘๐๕,๐๑๓,๐๐๐.๐๐ ปี ๖๐ (๕๖๑,๐๐๒,๖๐๐) ปี ๖๑ (๖๑๗,๑๐๒,๗๐๐) ปี ๖๒ - ปี ๖๓ (๗๒๙,๓๐๒,๖๐๐) ปี ๖๔ (๘๙๗,๖๐๕,๑๐๐)	๑๘ พ.ค. ๖๐	๖ มี.ย. ๖๐	๒๐ เม.ย. ๖๑	๙ พ.ค. ๖๑	บริษัท สามารถ คอมเทค จำกัด	๒,๗๖๗,๙๑๕,๐๐๐.๐๐	สจ ๓๖/๖๑ ลว ๙ พ.ค. ๖๑	๘ พ.ค. ๖๑	๑๘ พ.ค. ๖๑ เบิกค่าจ้าง ล่วงหน้า ๑๕% ๔๑๕,๑๘๗,๒๕๐ บาท	๑. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ ๑ - รายชื่อบุคลากร, แผนการดำเนินการ และแบบปรับปรุงไฟฟ้า ศูนย์สารสนเทศที่ ๑ - สัมมนาผู้บริหารกรมที่ดิน - ผลการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (อยู่ระหว่างแจ้งแก้ไขงาน) - งานปรับปรุงศูนย์ที่ ๑ (คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) งวดที่ ๒ - สัมมนาผู้บริหารสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ - ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
๒	ซื้อระบบสำรวจการบุกรุกโดยอากาศยาน ไร้คนขับ จำนวน ๑ ระบบ (กทผ.) (พงศเทพ)	๓,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๙ พ.ย. ๖๑	๒๓ พ.ย. ๖๑			บริษัท ซีเอสซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด	๓,๘๘๐,๐๐๐.๐๐				- แจ้งบริษัท จัดทำสัญญา ๒๗ ธ.ค. ๖๑ - รอ ICT พิจารณาความเห็นชอบ Spec
๓	ค่าพัฒนาแอปพลิเคชันของระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ จำนวน ๑ ระบบ (กทผ.) (สงกรานต์)	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๖ พ.ย. ๖๑	๑๔ พ.ย. ๖๑			บริษัท ทรัพย์ นาราชูลักษณ์ จำกัด	๕๙๙,๐๐๐.๐๐				- อนุมัติจัดซื้อ ๒๓ มี.ค. ๖๒ - รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ ครบ ๑ ก.พ. ๖๒ - มีผู้อุทธรณ์ ๑ ราย - ส่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรรมบัญชีกลาง

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔	ซื้อสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร จำนวน ๖ สถานี (กทผ.) (สงกรานต์)	๒๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗ พ.ย. ๖๑	๗ มี.ค. ๖๒								- ยื่นเสนอราคา ๕ ก.พ. ๖๒ - คณะกรรมการส่งรายงานสรุปผลการจัดซื้อ ๑๘ ก.พ. ๖๒ - สรุปเสนออธิบดีพิจารณา
๕	ซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๔๒๐ เครื่อง (กทผ.) (สงกรานต์)	๒๒๗,๐๑๐,๐๐๐.๐๐										
๖	ซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน (พัสดุ) (สงกรานต์)	๒,๕๗๖,๐๐๐.๐๐	๘ ต.ค. ๖๑	๒๕ ต.ค. ๖๑	๑๒ ธ.ค. ๖๑	๑๑ มี.ค. ๖๒	บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด	๒,๔๐๕,๓๖๐.๐๐	สข ๑/๒๕๖๒ ลว ๑๑ มี.ค. ๖๒	๑๒ มี.ค. ๖๒		- บริษัทฯ แจ้งส่งมอบของ ๒๐ ก.พ. ๖๒ - คณะกรรมการนัดตรวจรับ ๒๐ ก.พ. ๖๒
๗	ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๓๐ คัน (พัสดุ) (สงกรานต์)	๒๔,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๘ ต.ค. ๖๑	๗ พ.ย. ๖๑	๘ มี.ค. ๖๒	๑๗ มี.ค. ๖๒	บริษัท แสงฟ้า อิชูเชลล์ จำกัด	๒๔,๔๙๒,๓๐๐.๐๐	สข ๑/๒๕๖๒ ลว ๑๑ มี.ค. ๖๒	๑๘ มี.ค. ๖๒		- บริษัทฯ แจ้งส่งมอบของ ๒๐ ก.พ. ๖๒
๘	ซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน ๒ ชุด (สล.) (เบญจวรรณ)	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๘ พ.ย. ๖๑			บริษัท สยาม อิตาซี เอเลลิเวเตอร์ จำกัด	๓,๖๑๖,๖๐๐.๐๐				อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๙	จ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก จำนวน ๑ แห่ง (อุไรวรรณ)	๘๕๗,๘๐๐.๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๑	๑๘ ธ.ค. ๖๑								- ยกเลิกประกวดราคา e-Bidding เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ครั้งที่ ๒)
๑๐	จ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง จำนวน ๑ แห่ง (ขวัญฤดี)	๗๕๘,๖๐๐.๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๑	๒๘ พ.ย. ๖๑	๑๓ ธ.ค. ๖๑		ห้างฯ เมอริท คอนสตรัคชั่น	๖๙๐,๐๐๐.๐๐				- ผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้าทำสัญญา - แจ้งคณะกรรมการพิจารณา-ray ถัดไปเป็นผู้ชนะ
๑๑	ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๘ เครื่อง (ส่วนกลาง) (เบญจวรรณ)	๘๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๑ พ.ย. ๖๑								- รับเอกสาร ๑๘ ก.พ. ๖๒ - คณะกรรมการสรุปพิจารณาผลการประกวดราคา
๑๒	ซื้อวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่มือถือ จำนวน ๒๕ ชุด (สส.) (นันทกานต์)	๓๗๕,๐๐๐.๐๐			๒๑ พ.ย. ๖๑	๒๒ พ.ย. ๖๑	บริษัท เทเลคอม มิวนิคชั่น เอ็นจินีเยริง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	๓๔๗,๕๐๐.๐๐	บข ๑๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๒ พ.ย. ๖๑	๒๐ ก.พ. ๖๒		รอส่งของ
๑๓	ซื้อเก้าอี้แถวประชาชน ๔ ที่นั่ง จำนวน ๔๔ ชุด (ส.พระโขนง ๒๔, ส.หนองจอก ๒๐) (รัตนารักษ์)	๒๘๑,๖๐๐.๐๐			๑๔ พ.ย. ๖๑	๑๔ พ.ย. ๖๑	บริษัท วิชัย เพอร์โกลินเตอร์ จำกัด	๒๔๙,๕๒๔.๐๐	บข ๑๔/๒๕๖๒ ลว. ๑๔ พ.ย. ๖๑	๓๑ ธ.ค. ๖๑	๔ ก.พ. ๖๒	ส่งเบิกจ่าย ๔ ก.พ. ๖๒
๑๔	จ้างปรับปรุงห้องการเงิน ห้องเก็บต้นร่าง ระวังแผนที่และห้องเก็บเครื่องมือรังวัด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง (รัตนารักษ์)	๒๔๔,๐๐๐.๐๐			๑๔ ธ.ค. ๖๑	๒๑ ธ.ค. ๖๑	นายแสนชัย ศิริถิ่นพยัคฆ์	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	บข ๓๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๖๑	๒๔ ม.ค. ๖๒	๑๔ ก.พ. ๖๒	ส่งเบิกจ่าย ๑๔ ก.พ. ๖๒

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	กำหนด Spec	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ผู้ขาย	วงเงิน จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่สัญญา	ครบกำหนด	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๕	จ้างก่อสร้างบันไดขึ้นห้องสารบบ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ศาลาลาดกระบัง (ขวัญฤดี)	๑๔๘,๕๐๐.๐๐			๒๐ ธ.ค. ๖๑	๒๑ ธ.ค. ๖๑	นายแสนชัย ศิริถินพยัคฆ์	๑๔๘,๕๐๐.๐๐	บจ ๑๘/๒๕๖๒ ลว ๒๗ พ.ย. ๖๑	๑๙ ก.พ. ๖๒		- แก้ไขข้อตกลงลดความกว้างบันได ตามบันทึกข้อตกลง ลว. ๑๒ ก.พ. ๖๒ - รอส่งมอบงาน
๑๖	จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชน และห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง (กาญจนา)	๔๘๗,๖๐๐.๐๐			๔ ธ.ค. ๖๑	๔ ธ.ค. ๖๑	บริษัท นิชยา จำกัด	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	บจ ๒๒/๒๕๖๒ ลว ๔ ธ.ค. ๖๑	๑๒ มี.ค. ๖๒		รอส่งมอบงาน

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูล ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม โครงการ ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน งบลงทุน - ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	๕,๕๒๒,๑๐๐.๐๐	๑,๔๔๘,๘๒๗.๖๐	๔,๐๗๓,๒๗๒.๔๐	- เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน แผนการ เบิกจ่ายรายเดือน - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนลำลอง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๙๖,๐๐๐ บาท
๑) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลทัพเสด็จ อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๒,๗๑๐,๓๐๐.๐๐	๗๒๔,๔๑๓.๘๐	๑,๙๘๕,๘๘๖.๒๐	- กรมที่ดินได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานจัดที่ดิน เพื่อประชาชน โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒) ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตำบลดาพระยา อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๒,๘๑๑,๘๐๐.๐๐	๗๒๔,๔๑๓.๘๐	๒,๐๘๗,๓๘๖.๒๐	- กรมที่ดินได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานจัดที่ดิน เพื่อประชาชน โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการ ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน

กิจกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ประกาศ ประกวดราคา	ขออนุมัติจัดจ้าง (ประกาศผู้ชนะ)	ทำ สัญญา	ผู้ชนะการประกวดราคา	วงเงิน เสนอราคา	เลขที่ สัญญา	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์บุกเบิก จำนวน ๕ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐			✓	บริษัท พันธุ์เพชร เอ็นจิเนียริง จำกัด	๑,๖๙๗,๗๖๕.๓๐	สจ. ๒๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๐ ก.พ. ๖๒		
๒.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เกี่ยดิน จำนวน ๒ คัน	๖๐๐,๐๐๐			✓	หจก. อนุศาสน์แทรกเตอร์	๕๙๗,๔๐๒.๖๐	สจ. ๒๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๐ ก.พ. ๖๒		
๓.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ชุดตัดดิน จำนวน ๔ คัน	๑,๒๐๐,๐๐๐			✓	หจก. อนุศาสน์แทรกเตอร์	๑,๑๙๔,๔๔๒.๙๐	สจ. ๒๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๐ ก.พ. ๖๒		

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานที่ดินของรัฐ

เอกสารหมายเลข 5

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

แผน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	วงเงินอนุมัติ	เหลือจาก อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการ : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน กิจกรรม : บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน - ค่าก่อสร้างอื่น ๆ						งบลงทุน เบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน เบิกจ่ายรายเดือน
๑. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "โคกแบกจานสาธารณะ"	๙,๔๐๗,๘๐๐	๘,๓๗๑,๖๒๐	๑,๐๓๖,๑๘๐	๕๗๔,๓๗๐	๗,๗๙๗,๒๕๐	เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๑
๒. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลกระอ้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ แปลง "โคกตาปี่สาธารณประโยชน์ โคกสีดาสาธารณประโยชน์ และโคกสันดานสาธารณประโยชน์"	๑๐,๖๘๘,๘๐๐	๙,๐๑๖,๘๘๖.๗๒	๑,๖๗๑,๙๑๓.๒๘	๕๕๖,๙๖๓	๘,๔๕๙,๙๒๓.๗๒	เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๑
๓. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกแกะ"	๑๒,๙๓๑,๐๐๐					อยู่ระหว่างจังหวัดอนุมัติโครงการ คาดว่าจะส่งโครงการภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๔. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกยาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "โคกพลวงสาธารณประโยชน์"	๑๐,๘๗๑,๐๐๐					อยู่ระหว่างจังหวัดอนุมัติโครงการ คาดว่าจะส่งโครงการภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๕. ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แปลง "ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์หนองกระทุ่ม"	๑๖,๒๓๑,๕๐๐					อยู่ระหว่างจังหวัดอนุมัติโครงการ คาดว่าจะส่งโครงการภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายละเอียดการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลือในปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก	ตกปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบดำเนินงาน									
1	จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Ablrex ขนาด 3KVA ของสำนักงานที่ดิน รวม 15 แห่ง	กาญจนา	20 พ.ย 61	296,925.00	296,925.00			296,925.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ
2	จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ดินในศูนย์สารสนเทศที่ดิน	พิระนุช	30 ก.ย.61	11,602,499.99	5,950,000.00			5,950,000.00	เสนอขออนุมัติเบิกจ่าย
3	เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสารกรมที่ดิน	พิระนุช	10 ต.ค 61	65,500,000.00	65,500,000.00			65,500,000.00	พิจารณาค่าปรับ
4	จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และประเมินผลความต้องการทางตำแหน่งของการรังวัดด้วยโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เชิงพื้นที่	สงกรานต์	10 ก.พ.62	2,275,300.00	1,592,710.00			1,592,710.00	- ส่งมอบงานงวดที่ 5 (17 ม.ค 62) - แจ้งกรรมการตรวจรับ 17 ม.ค 62
5	จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Ablrex ขนาด 3 KVA ของสำนักงานที่ดิน รวม 22 แห่ง	เบญจวรรณ	26 ธ.ค.61	384,130.00	384,130.00			384,130.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ
6	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 6 ชั้น และ 9 ชั้น อาคารรังวัด และทำแผนที่ กรมที่ดิน จำนวน 1 งาน	ขวัญฤดี	20 ก.ย.62	370,000.00	185,000.00			185,000.00	รอส่งมอบงาน
7	จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ก ท.12 รวม 20 รายการ	ขวัญฤดี	22 ม.ค 62	2,452,440.00	1,799,000.00			1,799,000.00	อยู่ระหว่างแจ้งเรียกค่าปรับ
8	จ้างขนส่งเงินเพื่อนำเข้าบัญชีเงินฝาก (KGS)	สุดารัตน์	15 ก.ค.61	12,405,250.00	2,585,500.00		1,749,000.00	836,500.00	คล. ส่งเรื่องคืนให้แก่ไขเอกสาร
รวมงบดำเนินงาน ค้างเบิกจ่าย 8 รายการ					78,293,265.00	-	1,749,000.00	76,544,265.00	
งบลงทุน									
1	จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร (ระยะที่ 2) สทส.	พิระนุช	8 พ.ค.64	617,102,700.00	617,102,700.00			617,102,700.00	1 ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 1 - รายชื่อบุคลากร, แผนการดำเนินการและแบบปรับปรุงไฟฟ้า ศูนย์สารสนเทศที่ 1 - สัมมนาผู้บริหารกรมที่ดิน - ผลักแจ้งแก้ไขงาน) - งานปรับปรุงศูนย์ที่ 1 (คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) งวดที่ 2 - สัมมนาผู้บริหารสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ - ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
2	จ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศตร	สงกรานต์	17 ม.ค 62	800,000.00	800,000.00			800,000.00	- ส่งมอบงานงวดสุดท้าย 17 ม.ค. 62 - แจ้งกรรมการตรวจรับ 17 ม.ค. 62
รวมงบลงทุน ค้างเบิกจ่าย 2 รายการ					617,902,700.00	-	-	617,902,700.00	
รวมกรณีมีหนี้ค้างเบิกจ่ายทั้งสิ้น 10 รายการ					696,195,965.00	-	1,749,000.00	694,446,965.00	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการที่ค้างเบิกจ่าย

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ขอขยายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงิน ค้างเบิก	เบิกจ่าย	ตกพับ	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบลงทุน								
1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน จำนวน 1 โครงการ (ระยะที่2) (สทส./กองพัสดุ)	8 พ.ค. 64	561,002,600.00	145,815,350.00	-	-	145,815,350.00	1. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 1 - รายชื่อบุคลากร, แผนการดำเนินการ และแบบปรับปรุงไฟฟ้า ศูนย์สารสนเทศที่ ๑ - สัมมนาผู้บริหารกรมที่ดิน - ผลการวิเคราะห์และการออกแบบ ระบบ (อยู่ระหว่างแจ้งแก้ไขงาน) - งานปรับปรุงศูนย์ที่ ๑ (คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) งวดที่ ๒ - สัมมนาผู้บริหารสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ - ส่งมอบเครื่องคอมฯ จำนวน 7 รายการ
	รวมงบลงทุนค้างเบิกจ่าย 1 รายการ			145,815,350.00	-	-	145,815,350.00	

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการที่ค้างเบิกจ่าย

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ขอย้ายไว้เบิกเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนกลาง กองพัสดุ)

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ ที่	รายการ	วันครบกำหนด	วงเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตกพัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 1) (สทส./กทผ./กองพัสดุ)	22 ก.ย.57	1,165,500,000.00	384,615,000.00	0.00	0.00	384,615,000.00	บริษัทฯ พ้องศาลปกครอง
2	รายการจ้างจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่ 1) (สทส./กทผ./กองพัสดุ)	24 มี.ค.60	138,138,138.38	99,459,459.63	20,720,720.76		78,738,738.87	ส่วนที่ 1 การอ่านแปลภาพ 4 งวด ส่งเบิกจ่ายครบหมดแล้ว ส่วนที่ 2 MMS - บริษัทฯ ส่งมอบการแก้ไขงาน MMS เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 ดังนี้ 1. งวด 1 (ครั้งที่ 2) 2. งวด 2 (ครั้งที่ 1) 3. งวด 3 (ครั้งที่ 1) - บริษัทฯ ส่งมอบการแก้ไขงาน MMS งวด 4 วันที่ 22 ม.ค. 62 - แจ้งกรรมการตรวจรับ 24 ม.ค. 62 - อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับ
	รวมงบลงทุนค้างเบิกจ่าย 2 รายการ			484,074,459.63	20,720,720.76	0.00	463,353,738.87	

รายละเอียดเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 กันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ส่วนภูมิภาค)

กรมที่ดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	จังหวัด	รายการ	จำนวนเงิน PO	จำนวนเงินค้างเบิก	วันครบกำหนด	ตกพัก	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
งบดำเนินงาน									
1	นครราชสีมา	จ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่	1,757,924.00	1,172,435.00	6 ก.ค.61		585,489.00	586,946.00	ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้าย / เบิกจ่ายภายในเดือน ก.พ.62
2	นครราชสีมา	จ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่	1,048,500.00	700,280.00	6 ก.ค.61		348,220.00	352,060.00	ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้าย / เบิกจ่ายภายในเดือน ก.พ. 62
รวมงบดำเนินงาน ค้างเบิกจ่าย 2 รายการ				1,872,715.00		-	933,709.00	939,006.00	
งบลงทุน									
1	นครราชสีมา	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย	3,456,000.00	3,456,000.00	6 ก.ย.61		414,720.00	3,041,280.00	ผู้รับจ้างทำงานหนี้ออกนอกประเทศ / ประชุมคณะกรรมการมาแล้ว มีมติให้บอกเลิกสัญญา / ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ / อยู่ระหว่างประสานกองพัสดุเพื่อหาวิธีว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร
2	ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน และก่อสร้างหลังคาคลุมทางขึ้นสำนักงาน	8,299,000.00	4,651,000.00	25 พ.ค.61		994,000.00	3,657,000.00	ส่งมอบงานงวดที่ 7 - 8 ภายในเดือน ก.พ.62
3	พัทลุง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน พร้อมสวนประกอบที่จำเป็น	21,281,180.52	17,556,000.00	22 เม.ย.62		2,280,000.00	15,276,000.00	อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่ายงวดที่ 5-7
4	ศรีสะเกษ	ก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสวนประกอบที่จำเป็น	35,165,000.00	35,165,000.00	30 ก.ย.62			35,165,000.00	อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าฯ อนุมัติการแก้ไขแบบในส่วนของฝ้าเพดานชั้นล่างให้สูงขึ้นและเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบหลอด LED / จะส่งให้คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1-4 และเบิกจ่ายพร้อมกัน 4 งวด
5	ศรีสะเกษ	จ้างถมดินด้านหลังบริเวณก่อสร้างสำนักงานที่ดิน (แห่งใหม่)	1,190,006.08	1,190,006.08	8 ต.ค.61			1,190,006.08	ผู้รับจ้างถมดินได้ประมาณ 5 % / เกินกำหนดสัญญา แจ้งคิดค่าปรับแล้ว / ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้างว่าจะบอกเลิกสัญญาเมื่อค่าปรับเกิน 10 % แล้ว
6	อุทัยธานี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่	3,680,000.00	3,312,000.00	22 ต.ค.61			3,312,000.00	ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน / ได้ทำหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างมีหนังสือขออุทธรณ์ / จังหวัดพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานตามสัญญาเดิม / เกินกำหนดสัญญา แจ้งคิดค่าปรับแล้ว / ขณะนี้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการอีกแล้ว เจ้าหน้าที่ได้โทรติดตามแล้วแต่ยังไม่มา / คิดค่าปรับครบ 10 % แล้ว เมื่อวันที่ 30 ม.ค.62 / ครบกำหนดอนุโลมให้เข้าดำเนินการต่อวันที่ 5 มี.ค. 62 เมื่อครบกำหนดอนุโลมแล้วจะทำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างเข้าชี้แจง ก่อนบอกเลิกสัญญา
รวมงบลงทุน ค้างเบิกจ่าย 6 รายการ				65,330,006.08		-	3,688,720.00	61,641,286.08	
รวมเงินกันของส่วนภูมิภาค คงเหลือค้างเบิกจ่าย 8 รายการ				67,202,721.08		-	4,622,429.00	62,580,292.08	