



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง งานบริหารงบประมาณ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๙๘๑-๓

ที่..... มท ๐๕๐๓.๕/ ๕๔๔วันที่..... ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง..... การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายสุรพล ศรีวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการฯ)

ตามที่รองอธิบดีกรมที่ดิน (นายสุรพล ศรีวิโรจน์) ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกองคลังจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางศิริเพชร ยอดอุดม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ
- ดำเนินการ

(นายสุรพล ศรีวิโรจน์)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประธานคณะกรรมการฯ

- ๔ มี.ค. ๒๕๖๓

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรมที่ดิน

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรพล ศรีวิโรจน์	รองอธิบดีกรมที่ดิน	ประธาน
๒. นายสุรวิทย์ นวลแก้ว	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน	กรรมการ
๓. นายวรวิทย์ หลายพูนสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๔. นางภรณ์นิญา มานิกบุตร	ผู้อำนวยการกองพัสดุ	กรรมการ
๕. นางสาวกนกอร พันธุ์อุดม	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ	กรรมการ
๖. นางสาวพิรดา วรโชติ	แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน	กรรมการ
๗. นายบวรวิทย์ เจริญสิน	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ	กรรมการ
๘. นายโกสินทร์ มีพรบุชา	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๙. นางสาววิศดา มณีโชติ	แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๐. นางสาวสุนันทา เดชาธรรมวรกุล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๑๑. นางสาววิจิตร สุขมูล	แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	กรรมการ
๑๒. นางสาววัลลภา ทองงาม	แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๓. นายวุฒิพงษ์ เครือรัตน์	แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๔. นางภรณ์พร ตันวราโชติ	แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๕. นางสาวศศิมาพร สะเอียบคง	แทนนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๖. นางสาวจารุนันท์ ยงภูมิพุทธา	แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๗. นายสุธี สุธีรักษานนท์	แทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน	กรรมการ
๑๘. นางศิริเพชร ยอดอุดม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาวฝน ระดมสุทธิศาล	หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวชญาธร ปการโรจน์	แทนหัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเดชา เอื้ออาทร	แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (สชอ.)
๒. นางอุบล มีเมือง	แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดินฯ (สพร.)
๓. นางสาวอรพี กาญจนชม	เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส (สนส.)
๔. นางกรวิภัทร์ คุ่มวงษ์	เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน (สนส.)
๕. นางสาววรรณภรณ์ ไมขุนทด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สทส.)
๖. นางสาวอภิตี ชำนาญเหนาะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สพร.)
๗. นายสิทธิเดช วิริยโรจนกุล	นายช่างรังวัดชำนาญงาน (สมส.)
๘. นางสาวอัจฉรา สันติปรีชาจิตต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กผ.)
๙. นางสาวสุดใจ นิโรจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สจร.)
๑๐. นางสาวอุกใจ ชี้อตรง	นักวิชาการที่ดินชำนาญการ (สจร.)
๑๑. นางนันทกา หลอดแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สจร.)

๑๒. นางสาว...

- ๑๒.นางสาวสุนันทา ศิริภัทรพร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สจร.)
๑๓.นายชาญวิทย์ สุทธิวรารักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (คล.)
๑๔.นางนริศรา จันทรพา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๑๕.นางสาวกมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (คล.)
๑๖.นายพงศกรณ์ ทองมา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (คล.)
๑๗.นางศศิธร วรรณรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๑๘.นางดวงนภา หงษ์สูงเนิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๑๙.นายสุเทพ หงส์ศุภางค์พันธุ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (คล.)
๒๐.นางสาวบุษบง อริญเวช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คล.)

เริ่มประชุม : เวลา ๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ ๕๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมที่ดิน โดยมีรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองคลังเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการศูนย์ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน และหัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมที่ดินให้เป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และสรุปผลรายงานให้อธิบดีทราบ โดยมีกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมที่ดิน ก่อนการประชุมประจำเดือนของกรมที่ดินหนึ่งสัปดาห์ โดยกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

เลขานุการ : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณแยกเป็นรายไตรมาส ในภาพรวมไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๓ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๔ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๗ ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายประจำ ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๘ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๘ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๘ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ และให้เร่งรัดดำเนินการ ดังนี้

(๑) รายการ...

(๑) รายการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ให้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคุมไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานประมาณให้ความเห็นชอบให้แจ้งสำนักงานประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญา ก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้

(๒) ให้พิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยเฉพาะรายการปีเดียว สำหรับรายการผูกพันใหม่ ควรดำเนินการก่อกำหนดผู้พันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ หากคาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อกำหนดผู้พัน ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แจ้งสำนักงานประมาณเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายกรณีในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินพักตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๒.๒ กองแผนงานได้จัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ให้สำนัก/กอง และสำนักงานที่ดิน รวมเป็นเงิน ๕๙๑.๘๒ ล้านบาท ประกอบด้วย สำนัก/กอง เป็นเงิน ๔๒๑.๕๕ ล้านบาท และสำนักงานที่ดินจังหวัด เป็นเงิน ๑๗๐.๒๗ ล้านบาท

๒.๓ กรมที่ดินได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน จำนวน ๒๔๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๑,๔๙๐.๘๘ ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนกลาง จำนวน ๓๙ รายการ เงิน ๑,๑๕๐.๙๗ ล้านบาท ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๖ รายการ เงิน ๑,๐๗๕.๕๖ ล้านบาท ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ เงิน ๗๕.๔๑ ล้านบาท และสำนักงานที่ดินจังหวัด จำนวน ๒๐๓ รายการ เงิน ๓๓๙.๙๒ ล้านบาท ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ เงิน ๒๖.๓๓ ล้านบาท สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๙๐ รายการ เงิน ๓๑๓.๕๕ ล้านบาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๑.๑ งบดำเนินงาน

๓.๑.๑.๑ กองคลัง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานที่ดินจังหวัด

เลขานุการ : สำนักงานประมาณได้จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน เป็นงบดำเนินงานให้สำนักงานที่ดินจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด เป็น ๒๔๒.๒๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย รวม PO จำนวน ๑๗๒.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑ ผลการเบิกจ่าย ไม่รวม PO จำนวน ๑๕๖.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๘ คงเหลือเงิน จำนวน ๖๕.๒๑ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๒ สรุปผลการเบิกจ่ายเกินกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔๘ จำนวน ๗๕ จังหวัด เฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๓ มี ๑ จังหวัด ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๙๓ คือ จังหวัดนครพนม งบประมาณที่ได้รับ ๔.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายรวม PO ได้ ๑.๙๖ ล้านบาท ไม่รวม PO ได้ ๑.๗๗ ล้านบาท คงเหลือร้อยละ ๕๔.๙๓

ประธาน : ให้ประสานจังหวัดนครพนม สอบถามถึงสาเหตุที่เบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะงบประมาณที่ได้รับมีจำนวนไม่มาก และให้จัดทำรายงานเป็นรายการ หากรายการใดที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ได้จะได้ออกตรวจพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัด

๓.๑.๑.๒ สำนัก/กองที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ เป้าหมายร้อยละ ๔๘ ประกอบด้วย

เลขานุการ...

เลขานุการ : สำนัก/กองที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ ๑๐ จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายโกสินทร์) : กิจกรรมจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน และกิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นกิจกรรมที่มีส่วนของงบลงทุนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อย่างไรก็ตามสำนักจัดการที่ดินของรัฐ ได้มีการจัดเตรียมโครงการไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับงบประมาณสามารถดำเนินการได้ทันที

เจ้าหน้าที่กองแผนงาน (นางสาวอัจฉรา) : ขณะนี้ใช้งบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน จะมีงบประมาณเฉพาะในส่วนของงบบุคลากร และงบดำเนินงานร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับในปี ๒๕๖๒ ต่อมา สำนักงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งให้ หน่วยงานรับงบประมาณจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม) ร้อยละ ๗๕ ส่งสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยให้ออกาสหน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณในส่วน ของงบลงทุนได้ กองแผนงานจึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม) เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนให้กับสำนักจัดการ ที่ดินของรัฐ จำนวน ๒ เดือน เพื่อให้ได้งบประมาณมาดำเนินงานก่อน แต่ปรากฏว่าสำนักงบประมาณได้แจ้งให้ หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) เฉพาะแผนงานบุคลากรภาครัฐ ส่งสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กรมที่ดินจึงได้ จัดทำแผนเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบบุคลากรและงบดำเนินงานของแผนงานดังกล่าว เนื่องจากได้ประสานงานกับกองคลังแล้ว และได้รับแจ้งว่า งบบุคลากรของกรมที่ดินที่มีอยู่ขณะนี้จะสามารถ เบิกจ่ายได้ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เท่านั้น แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม) ที่กรมที่ดินเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนจึงตกไป นอกจากนี้ สำนักงบประมาณยังได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณ

จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ สำนักงบประมาณจะได้อนุมัติแผนได้ทันที ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอทำนอชิตี และ คาดว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีผลบังคับใช้ประมาณ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ประธาน : เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณ และมีระยะเวลาดำเนินการที่น้อยลงหากใช้จ่ายเงินไม่หมด จะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไร

เจ้าหน้าที่กองแผนงาน (นางสาวอัจฉรา) : การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการกำหนดเป้าหมายของแผนงานในแต่ละไตรมาสให้สอดคล้อง กับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจง โดยแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่ดินในไตรมาสที่ ๑ ส่วนในไตรมาสที่ ๒ - ๔ เป็นไปตามมติที่ประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ กรณีสำนักจัดการที่ดินของรัฐ หากดำเนินการได้เป้าหมายที่กำหนด เงินงบประมาณที่เหลือจะถือว่าเป็นเงินเหลือจ่าย

ประธาน : ในปี ๒๕๖๓ จะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายโกสินทร์) : สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ประธาน...

ประธาน : ให้สำนักงานจัดการที่ดินของรัฐติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายโกสินทร์) : กิจกรรมสนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ ได้มีการกำหนดกรอบแนวทางไว้แล้ว แต่มีประเด็นปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากกรมป่าไม้ได้ส่งพื้นที่ให้แล้ว ประมาณ ๑๑๔ พื้นที่ ซึ่งก่อนการจัดส่งพื้นที่ คทช. จังหวัด จะต้องทำการประมวลผลข้อมูลเป็นรายแปลง พบว่าข้อมูลมีรายละเอียดยังไม่ครบถ้วน จึงต้องส่งเรื่องกลับให้คณะกรรมการจัดหาที่ดิน ดำเนินการประมาณ ๗๐ กว่าพื้นที่ คงเหลือ ๓๓ พื้นที่ หรือในกรณีที่ให้จังหวัดออกพื้นที่แล้ว แต่จังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับกิจกรรมตามเงื่อนไขให้ได้ตามแผนงาน และหารือร่วมกับ คทช.จังหวัด และในส่วนกิจกรรมรณรงค์และตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ มีผลการใช้จ่ายเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ประธาน : สำนักจัดการที่ดินของรัฐขอตั้งงบประมาณไว้จำนวนมาก และการดำเนินการไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐประสานงาน และดำเนินการเตรียมความพร้อมไว้ด้วย

สำนักงานบริหารโครงการพัฒนามรดกที่ดินฯ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการพัฒนามรดกที่ดิน (นางอุบลฯ) : ได้รับงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุ และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน

ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน (นางสาวพีรดาฯ) : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้รับงบประมาณ ๑.๐๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ จำนวน ๑ โครงการ เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม

ประธาน : จัดฝึกอบรมที่ใดและจะใช้จ่ายเงินได้หมดหรือไม่

ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน (นางสาวพีรดาฯ) : การจัดฝึกอบรม แบ่งเป็น ๙ กลุ่มจังหวัด ในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะทำการโอนเงินให้จังหวัดใช้ในการจัดฝึกอบรม ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๓ และได้ทำการประสานงานจังหวัดไว้แล้ว คาดว่าจะใช้จ่ายเงินได้หมดภายในไตรมาสที่ ๓

สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (นายเดชาฯ) : สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายแล้วร้อยละ ๒๘.๕๗ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๔๘ อยู่ที่ร้อยละ ๑๙.๔๓ ในภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเป็นการทดสอบความรู้บุคคลเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน เริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และการจัดอบรมภาคทฤษฎีในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผนงานคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินครบถ้วนภายในไตรมาสที่ ๓

ประธาน : สามารถเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ได้หรือไม่ เนื่องจากเงินจำนวนน้อยสามารถใช้จ่ายเงินได้ง่ายกว่า

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (นายเดชาฯ) : รับไปดำเนินการ

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

เจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด (นายสิทธิเดชฯ) : สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดกิจกรรมบริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน ได้รับงบประมาณ ๓๕๑,๘๐๐ บาท ใช้จ่ายไปแล้วร้อยละ ๔๖.๔๓

เป็นค่า...

เป็นคำวัสดุสำนักงาน อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อรอบที่ ๒ เช่น หมึกพิมพ์ กระดาษ และกิจกรรมเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักของช่างรังวัดเฉพาะกิจ เริ่มออกโครงการแล้ว เมื่อกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕ คน อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน คาดว่าเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ประธาน : คำวัสดุสำนักงานคาดว่าจะใช้จ่ายได้ครบถ้วนเมื่อใด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด (นางสาวสุนันทา) : ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จะดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (นางภรภัทรา) : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว อยู่ระหว่างการจัดซื้อเป็นคำวัสดุสำนักงาน

ประธาน : คาดว่าจะใช้จ่ายได้ครบถ้วนเมื่อใด

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (นางภรภัทรา) : ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๓.๑.๒ งบลงทุน

๓.๑.๒.๑ กองพัสดุ และสำนัก/กอง (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนกลาง มีรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๖ รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ รวมเป็น ๓๙ รายการ ทุกรายการ ดำเนินการขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนด Spec และราคากลางเรียบร้อยแล้ว

ค่าก่อสร้างอาคารฝึกอบรม และอาคารที่พัก พร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน จำนวน ๑ แห่ง เป็นงบผูกพัน ๒ ปี วงเงินงบประมาณ ๑๒๘.๔๑ ล้านบาท คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มีมติเห็นชอบให้นำโครงการนี้ เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ Cost อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อกำหนดราคากลาง

ประธาน : จะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนใด

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ ขอความเห็นชอบราคากลางแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วงเงิน ๓.๓๗ ล้านบาท

ประธาน : ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จะสามารถทำได้หรือไม่

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : จะต้องทราบผลการประกวดราคาก่อนหากไม่เพียงพอต้องขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

ประธาน : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ได้ตรวจสอบราคาเมื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ (นายโกสินทร์) : ตรวจสอบแล้ว

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ ของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ อยู่ระหว่างเผยแพร่/วิจารณ์ Spec ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เนื่องจากมีผู้วิจารณ์

ประธาน...

ประธาน : มีผู้วิจารณ์ว่าอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายวุฒิพงษ์) : มีการวิจารณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขว่าต้องมีมูลค่าโครงการไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท เนื่องจากกรมที่ดินต้องการความมั่นคงของบริษัท ครบกำหนดวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้นัดประชุมในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณินญา) : ระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริการ (ระยะที่ ๒) อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน ๕๐ ล้านบาท อนุมัติ Spec และราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างเสนออนุมัติเสนอเผยแพร่/วิจารณ์ Spec และราคากลาง

เครื่องถ่ายแบบแปลนระบบมัลติฟังก์ชันของกองพัสดุ วงเงิน ๐.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอ ICT กรมพิจารณาเห็นชอบ Spec

เครื่องตัดกระดาษของกองการพิมพ์ วงเงิน ๕ ล้านบาท ขออนุมัติ Spec และราคากลางเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างเสนออนุมัติเผยแพร่/วิจารณ์ Spec และราคากลาง

เครื่องยิงเพลทอัตโนมัติของกองการพิมพ์ วงเงิน ๕.๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอ ICT กรมพิจารณาเห็นชอบ Spec

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๔๖ เครื่อง วงเงิน ๔.๖๐ ล้านบาท ประกาศประกวดราคาแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ สรุปเสนอจัดซื้อจากบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน ๒.๐๘ ล้านบาท

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐๐ ชุด วงเงิน ๖.๒๓ ล้านบาท ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด Spec และราคากลาง

กล้องสำรวจแบบประมวลผล ของสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด วงเงิน ๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ กำหนด Spec และราคากลาง

อุปกรณ์ซ่อมกล้องสำรวจ ของกองพัสดุ รอสำนักงบประมาณจัดสรรเงินประจำงวด อยู่ระหว่างเสนออนุมัติจัดซื้อจากบริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด เป็นเงิน ๐.๑๔ ล้านบาท

ชุดระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Web Conference สำหรับห้องประชุมส่วนกลางและห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัด ของสำนักงานเลขาธิการกรม วงเงิน ๕๐ ล้านบาท อนุมัติราคากลางแล้ว ประกาศประกวดราคาแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รถบรรทุก /รถนั่งส่วนกลาง /รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๔ รายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ Spec และราคากลาง

แม่พิมพ์สำหรับปั๊มหมุดหลักเขต ของกองพัสดุ วงเงิน ๐.๒๙ ล้านบาท คณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติจัดซื้อ

ค่าปรับปรุงอาคาร และค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา คาดว่าจะล่าช้าเนื่องจากคณะกรรมการฯ ทุกคณะ จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้างเข้าร่วมทุกรายการอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ค่าก่อสร้างประกอบการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยฯ ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติอธิบดีเป็นการซื้อท่อระบายน้ำและลูกรัง

กล้องวงจรปิด...

กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๐ ชุด ให้กับสำนักงานที่ดิน ขณะนี้ได้กำหนดพื้นที่แล้วเป็นจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด Spec และราคากลาง

ผู้เก็บโฉนดที่ดิน ผู้เก็บสารบบ ผู้เหล็ก และผู้เก็บระวางแผนที่ กองพัสดุ จะทำการจัดซื้อ ขณะนี้คณะกรรมการกำหนด Spec และราคากลางเรียบร้อยแล้ว

๓.๑.๒.๒ กองแผนงาน รายงานผลการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เจ้าหน้าที่กองแผนงาน (นางสาวอัจฉรา) : กองแผนงานได้มีหนังสือแจ้งรายการงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคทราบเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดที่ได้รับงบประมาณรายการก่อสร้างสำนักงานที่ดิน ให้จัดทำ Action Plan ส่งให้กองแผนงาน และได้รับการตอบกลับแล้ว ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล และจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง คงเหลือจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง และจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี และในส่วนของการงบประมาณที่วงเงินต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ขอรายงานในที่ประชุมครั้งหน้า

ประธาน : ให้รายงานทุกรายการเพื่อให้ทราบกระบวนการ และปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และขอสอบถามอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางพัสดุ เป็นหน้าที่ของจังหวัด หรือสาขา

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : ตามระเบียบฯ เป็นหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายอำนาจการจังหวัดเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่ ภายหลังมีการกระจายอำนาจหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้สำนักงานที่ดินจังหวัดบางแห่ง แต่งตั้งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าฝ่ายอำนาจการ เป็นเจ้าหน้าที่

ประธาน : มีรายงานเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้แทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ (นายวุฒิพงษ์) : ผลการตรวจรับงานการนำเข้าภาพมุมกว้าง (Panorama Image) ด้วยระบบ MMS ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตรวจรับงานไว้ใช้ในราชการแล้ว ๒ งาน (งานที่ ๑ และ ๒) งานงานที่ ๓ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการตรวจรับ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยจะมีงานที่ตรวจรับไว้ใช้ในราชการ รวม ๓ งาน (งานที่ ๑ - ๓) เป็นระยะทาง ๑๕,๕๑๒.๒๕ กิโลเมตร สำหรับงานงานที่ ๔ ระยะทางประมาณ ๕,๔๖๙ กิโลเมตร อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะทำงาน คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำหรับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ข้อมูลรายจุด) จำนวน ๑๔๑ เทศบาล (จำนวนสิ่งปลูกสร้าง ๑,๖๐๙,๙๐๓ จุด) คณะทำงานได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบสามารถรับไว้ใช้ในราชการ จำนวน ๒๙ เทศบาล (จำนวนสิ่งปลูกสร้าง ๒๗๔,๖๕๕ จุด) อยู่ระหว่างส่งคืนข้อมูลฯ ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผู้รับจ้างแก้ไข

ประธาน : รายการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ระบบ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) มีผลความคืบหน้าอย่างไร

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภณนิญา) : เป็นการฟ้องร้องคดีกับบริษัท สามารถ จำกัด ฟ้องร้องกรมที่ดิน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นางสาววัลลภา) : อยู่ระหว่างการพิจารณาศาลปกครอง

ประธาน : โดยปกติจะนำเงินส่วนใดมาใช้เป็นค่าแพคคี

เลขานุการ : เงินเหลือจ่าย

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม : ให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) รายจ่ายประจำในอัตราร้อยละ ๕๘ และรายจ่ายลงทุน ในอัตราร้อยละ ๔๐

๒. ให้กองแผนงานติดตามเร่งรัดสำหรับงบลงทุนของส่วนภูมิภาค รายการปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน บ้านพักข้าราชการ ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกรายการ และรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และที่ประชุม ประจำเดือน ของกรมที่ดินทราบด้วยทุกครั้ง

๓. ให้กองพัสดุเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรร งบประมาณ และการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ให้กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุฯ

๔. ให้กองคลังเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ (นางภรณ์นิญา) : รายการจ้างขนเงินของสำนักงานที่ดินได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน ๔.๘๐ ล้านบาท บริษัท กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างรายเดิมเสนอราคาเพิ่มขึ้นเป็นวันละ ๗๕๐ บาท จากเดิมวันละ ๕๐๐ บาท จากการคำนวณตามจำนวนสำนักงานที่ดิน ๒๘๗ แห่งทั่วประเทศ จะจัดจ้าง ได้เพียง ๑ เดือน ในวงเงิน ๔.๓๐ ล้านบาท

ประธาน : ให้เสนอเรื่องดังกล่าวนำเข้าที่ประชุมกรมที่ดินเพื่อหาข้อสรุป

เลิกประชุม : เวลา ๑๐.๓๐ น.

บุษบง อริญเวช.
(นางสาวบุษบง อริญเวช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

สายฝน ระดมสุทธิศาล
(นางสายฝน ระดมสุทธิศาล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ศิริเพชร ยอดอุดม
(นางศิริเพชร ยอดอุดม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๓ มี.ค. ๒๕๖๓