

แผนงานดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงานโครงการ
๑	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานบริหารส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๙๐ วัน
๒	โครงการพัฒนาระบบงานให้บริการขอใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์	๓๖๕ วัน
๓	โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานในกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๖๕ วัน
๔	โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (Signed Pad)	๑๒๐ วัน
๕	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	๓๐๐ วัน
๖	โครงการจัดหาเครื่องลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนรองรับ การเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ (Signed Pad, Smart Card Reader)	๑๒๐ วัน
๗	งานจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ระบบ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓๐๐ วัน
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพื่อบริการประชาชน (DOL Public Cloud) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๖๕ วัน
๙	โครงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกรมที่ดินไปยัง Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๘๐ วัน
๑๐	โครงการเชื่อมโยงระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทาง อินเทอร์เน็ต (LandsMaps) กับ Platform กลางทะเบียนทรัพย์สิน	๓๖๐ วัน
๑๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ดิน ระยะที่ ๑	๑๘๐ วัน
๑๒	โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่าง สำนักงานแบบออนไลน์	๒๗๐ วัน
๑๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ต่างสำนักงานแบบออนไลน์	๓๖๐ วัน
๑๔	โครงการพัฒนาระบบนัดหมายจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์	๓๖๐ วัน
๑๕	โครงการย้ายศูนย์สารสนเทศที่ ๒	๙๐ วัน

แผนงานดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงานโครงการ
๑๖	โครงการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายในสำนักงานที่ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑	๑๘๐ วัน
๑๗	โครงการจัดการข้อมูลเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ	๓๖๐ วัน