

# แผนปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการอุกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ในบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบู朵 - สุไหงปาดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

## กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

### ๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ สืบเนื่องจากปัญหาที่ดินทำกินของราชภูมิในชุมชนบริเวณพื้นที่เขื่อมต่อเขตอุทยานแห่งชาติบู朵 - สุไหงปาดี เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและกำลงอยู่มาอย่างยาวนาน ทำให้ราชภูมิเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ราชภูมิทำกินได้ และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เริ่มเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณที่อุกเชาบูโดโดยเร่งการพิสูจน์พื้นที่และการรังวัดพื้นที่ให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้เป็นเงื่อนไขในการสร้างความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐ

๑.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติให้ความเห็นชอบ โครงการเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการอุกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบู朵 - สุไหงปาดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๕๓,๕๘๕,๗๒๐ บาท (ห้าสิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) อนุมัติให้ใช้จ่ายจากงบกลางรายการเงินสำรวจจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้ามที่ดินเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราชภูมิในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณโดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติบู朵 - สุไหงปาดี เป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) กรมที่ดินจึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการอุกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน ในบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบู朵 - สุไหงปาดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ราชภูมิในพื้นที่บริเวณนอกเขตอุทยานแห่งชาติบู朵 - สุไหงปาดี ให้แก่ที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค.๑ (ซึ่งยืนคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินไว้ ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) ใบจอง, น.ค.๓, กสน.๕, หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓, น.ส.๓ก., น.ส.๓ข.) และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครอง และการใช้ประโยชน์ในที่ดินรวมทั้งลดข้อพิพาทให้แยกสิทธิ์ในที่ดิน

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ และการถือครองที่ดิน

### ๓. เป้าหมาย

ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๘,๐๐๐ แปลง (เอกสารแนบ ๑)

### ๔. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) และบริเวณนอกเขตอุทยานแห่งชาติบู朵 - สุไหงปาดี รัศมีโดยรอบอุทยานฯ ๒ กิโลเมตร

### ๕. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๒ ศูนย์ฯ ศูนย์ละ ๑๐ สายสำรวจ ประกอบด้วย ข้าราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานจ้างเหมาบริการ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน (ข้าราชการ)	๒	คน
๕.๒ ผู้กำกับการเดินสำรวจ (ข้าราชการ)	๔	คน
๕.๓ ผู้กำกับการรังวัด (ข้าราชการ)	๔	คน
๕.๔ หัวหน้างานอำนวยการ (ข้าราชการ)	๒	คน
๕.๕ เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดปักหลักเขตและทำแผนที่ (ลูกจ้างชั่วคราว)	๒๐	คน
๕.๖ เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ (ลูกจ้างชั่วคราว)	๒๐	คน
๕.๗ กองกลางทะเบียน (จ้างเหมาบริการ)	๒๐	คน
๕.๘ กองกลางฝ่ายรังวัด (จ้างเหมาบริการ)	๒๐	คน
๕.๙ ล่าม (จ้างเหมาบริการ)	๑๐	คน
๕.๑๐ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จ้างเหมาบริการ)	๑๐๐	คน
๕.๑๑ คนงานรังวัด (จ้างเหมาบริการ)	๑๐๐	คน
๕.๑๒ พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)	๔	คน
๕.๑๓ พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)	๒	คน

(เอกสารแนบ ๒)

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ลำดับที่ ๕.๖ และ ๕.๗ หากมีข้าราชการอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ให้ลดจำนวนลูกจ้างชั่วคราวลง ตามสัดส่วนที่ข้าราชการอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน

### ๖. วิธีดำเนินการ/มาตรฐานการทำงาน/เป้าหมายงาน

การปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการฯ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยกำหนดวิธีการดำเนินการและมาตรฐานการทำงาน ดังนี้

๖.๑ การดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยวิธีใช้ร่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ หรือ  
โดยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินภาคพื้นดิน

๖.๒ กำหนดมาตรฐานการทำงานทำงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๕๐ แปลง/สาย/เดือน

๖.๓ เป้าหมายดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน  
๘,๐๐๐ แปลง

#### ๗. ระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินการแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ

๗.๑ ระยะที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นการ  
เตรียมการเรื่องอัตรากำลังเจ้าหน้าที่สายสำรวจ โดยการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และจัดให้มีการฝึกอบรม

๗.๒ ระยะที่สอง ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นการ  
ปฏิบัติงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่

#### ๘. งบประมาณ

๘.๑ การดำเนินการตามข้อ ๗.๑ ใช้เงินงบประมาณดำเนินการของกรมที่ดินตามแผนงาน  
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน จำนวน ๒,๙๐๔,๕๕๐ บาท (สองล้าน  
เก้าแสนสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๘.๒ การดำเนินการตามข้อ ๗.๒ ใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
ในการดำเนินการ จำนวน ๕๓,๕๘๕,๗๒๐ บาท (ห้าสิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
รายละเอียดตามเอกสารประมาณการการเบิกค่าใช้จ่าย (เอกสารแนบ ๓)

#### ๙. แผนการดำเนินการรายเดือน

แผนการดำเนินการรายเดือน (เอกสารแนบ ๔)

#### ๑๐. การบริหารจัดการโครงการ

๑๐.๑ ผู้อำนวยการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด) มีอำนาจ  
หน้าที่ ดังนี้

๑๐.๑.๑ ตรวจสอบตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ ประเมินผล และประสานงาน  
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนข้อมูลหลักฐานที่ดิน ด้านการทะเบียน การรังวัดที่ดินและพื้นที่ดำเนินการ

๑๐.๑.๒ พิจารณากำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การ  
ดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างรวดเร็วและทั่วถึงตาม  
นโยบายของกรมที่ดิน

๑๐.๑.๓ ตรวจสอบตามการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ในพื้นที่ที่  
รับผิดชอบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๑๐.๒ ให้ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่กรมที่ดินแต่ตั้งจากส่วนกลางมีอำนาจลงนามในโฉนดที่ดินและมีอำนาจในการบริหารจัดการ ภายในศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ได้แก่ การบังคับบัญชามอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการงานของผู้กำกับการเดินสำรวจ ผู้กำกับการรังวัด เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์ฯ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ในศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๙, ๕๙ ทวิ และมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (บริหารคนและงบประมาณ) ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการโครงการฯ ประจำจังหวัดตามรายละเอียดโครงสร้างศูนย์อำนวยการฯ (เอกสารแนบ ๕)

ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

### ๑๑. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ ประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทิายานแห่งชาติบูโโค - สุไหงปาดี ได้รับโฉนดที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย

๑๑.๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

### ๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒.๑ ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ ได้รับการยอมรับสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

๑๒.๒ เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ เป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

๑๒.๓ ประชาชนในพื้นที่มีความรักและห่วงเหงาแผ่นดิน ก่อให้เกิดกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของประเทศไทยรวม

๑๒.๔ ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินโดยสามารถทราบแนวเขตที่ดินของรัฐและเอกชนอย่างชัดเจน

๑๒.๕ ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น

### ๑๓. การติดตาม ประเมินผล และการรายงาน

๑๓.๑ ให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ร่วมกับจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส จัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กรมที่ดินกำหนดไว้ และจัดทำแผนเร่งรัดการแจกโฉนดที่ดินให้สามารถแจกโฉนดที่ดินให้ราษฎรได้ภายในกำหนดเวลาของโครงการฯ

๑๓.๒ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินการ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและ

อุปสรรค รายงานกรมที่ดิน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด

๑๓.๓ จัดให้มีคณะกรรมการติดตามงานจากส่วนกลาง เพื่อตรวจติดตามงานในพื้นที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ

๑๓.๔ สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กำหนดวิธีบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม รวบรวมผลงาน วิเคราะห์ ประเมินผล ปัญหาอุปสรรค รายงานผู้บริหารกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

#### ๑๔. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

๑๔.๑ ได้รับงบประมาณตามแผนงานและจัดหากาอุปกรณ์การปฏิบัติงานได้ตรงตามกำหนดเวลา

๑๔.๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานจ้างเหมาบริการ) ตามจำนวนที่กำหนด

๑๔.๓ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่รวดเร็ว ในเวลาที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

๑๔.๔ สภาพแวดล้อมทางธรรมาภิบาลและสังคม ต้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน

๑๔.๕ เจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงต้องให้ความร่วมมือ

๑๔.๖ เจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ ต้องได้รับความคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

#### ๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

#### ๑๖. วันอนุมัติแผน

วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้เสนอโครงการฯ

(นายสุรพล ศรีวิโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

  
ผู้ที่นําข้อเสนอโครงการฯ  
(นายมนัส ฉ้วสวัสดิ์)

รองอธิบดีกรมที่ดิน

  
ผู้อนุมัติโครงการฯ  
(นายอภินันท์ ชื่อรานุวงศ์)  
อธิบดีกรมที่ดิน

แผนปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการอกรหัสสีอแสดงสิทธิในที่ดิน  
ในบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบู朵-สุ้างปาดี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	จังหวัด	สายสำรวจปี ๒๕๕๙									เป้าหมาย (แปลง)	หมายเหตุ		
		สถาบันเขต	เป้าหมาย		เดินรังวัด	เป้าหมาย		ภาคพื้นดิน	เป้าหมาย					
			ต่อเดือน	ผลงาน		ปักหลัก	ต่อเดือน		ต่อเดือน	ผลงาน				
๑	นราธิวาส(๑)							๑๐	๕๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	งานเดินโยง		
											๕,๐๐๐			
๒	นราธิวาส(๓)							๑๐	๕๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	งานเดินโยง		
											๕,๐๐๐			
รวม								๒๐		๘,๐๐๐	๘,๐๐๐			

หมายเหตุ ศูนย์นราธิวาส(๑) รับผิดชอบพื้นที่ อ.รือเสาะ ได้แก่ ต.ลาโอละ, ต.รือเสาะ, ต.รือเสาะอุก อ.ยื่ง ได้แก่ ต.จوابะ ,ต.ลูปะบายะ, ต.ลูโนบือชา ,ต.ตะปอเยยะ อ.ระยะ ได้แก่ ต.มะรือโนตก

ศูนย์นราธิวาส(๒) รับผิดชอบพื้นที่ อ.สุ้างปาดี ได้แก่ ต.ໂอะเต็ง ,ต.สาກอ ,ต.กาวะ, ต.ริโก อ.เจาะไอร้อง ได้แก่ ต.บูกิต, ต.ຈວບ อ.ยะแยะ ได้แก่ ต.บองอ

- งานเดินโยง เป้าหมาย ๕๐ แปลง/สาย/เดือน

• ระยะเวลาดำเนินการเดินสำรวจวัดทำแผนที่และโยงยึดหลักเขต ๘ เดือน

- งานเดินสำรวจปักหลักเขต เป้าหมาย ๕๐ แปลง/สาย/เดือน

• ระยะเวลาดำเนินการเดินสำรวจวัดทำแผนที่ ๘ เดือน

**อัตรากำลังเจ้าหน้าที่**

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ในบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติตูโต - สุไหงปาดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ศูนย์ ๒๐ สายสำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๔๗๑ คน มีดังนี้

**ข้าราชการ**

	คน
๑. ผู้อำนวยการศูนย์จังหวัด (ประเภทวิชาการชำนาญการ (๗เดิม), ประเภททั่วไป (อาชุส))	๒
๒. ผู้กำกับการเดินสำรวจ (ชำนาญการ, ชำนาญงาน)	๔
๓. ผู้กำกับการรังวัด (ชำนาญงาน)	๔
๔. หัวหน้างานอำนวยการ (ชำนาญการ, ชำนาญงาน, ปฏิบัติงาน)	๒

**รวม** ๑๙

**ลูกจ้าง (ชั่วคราว)**

	คน
๖. เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่	๒๐
๗. เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ	๒๐

**รวม** ๔๐

**ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)**

	คน
๘. คนงานรังวัด	๑๐๐
๙. ล่าม	๑๐
๑๐. กองกลางช่าง	๒๐
๑๑. กองการทะเบียน	๒๐
๑๒. พนักงานทำความสะอาด	๒
๑๓. พนักงานขับรถยก	๔
๑๔. พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)	๑๐๐

**รวม** ๒๕๖  
**รวมทั้งสิ้น** ๓๐๘

เอกสารแนบ ๒

กรอบเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าดำเนินการในงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  
เดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ในบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบู朵 - สุไหงปาดี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	พื้นที่/สายสำรวจที่ปรับแผนการปฏิบัติงานนอกเขตอุทยานบู朵-สุไหงปาดี										สูตรจ้างชั่วคราว			จ้างเหมาบริการ								
	จังหวัด	จำนวนสายสำรวจ	ผู้อำนวยการศูนย์	ผู้กำกับการเดินสำรวจ	ผู้กำกับการรัฐวัสดุ	หัวหน้างาน	รวม	เดินสำรวจรังวัดที่	สอบสวนสิทธิ	รวม	คนงานรังวัด	ล่าม	กองกลางทะเบียน	กองกลางซ่าง	รปภ.	พนักงานทั่วไป	พนักงานชั่วคราว	รวม				
๑	นราธิวาส (๒)	๑๐	๑	๒	๒	๑	๖	๑๐	๑๐	๒๐	๕๐	๕	๑๐	๑๐	๕๐	๑	๒	๑๗๔				
๒	นราธิวาส (๓)	๑๐	๑	๒	๒	๑	๖	๑๐	๑๐	๒๐	๕๐	๕	๑๐	๑๐	๕๐	๑	๒	๑๗๔				
	รวมทั้งสิ้น		๒๐	๒	๔	๔	๒	๑๒	๑๐	๒๐	๔๐	๑๐๐	๑๐	๒๐	๒๐	๑๐๐	๒	๔	๙๕๖			

- หมายเหตุ
- งานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เป้าหมาย ๕๐ แปลง /สาย/เดือน (เดินโยง)
  - เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ ๑ คน
  - ช่างรังวัดเดินสำรวจฯ ๑ คน และจ้างคนงานรังวัดได้ ๕ คน (จ้างเหมาบริการ)
  - เป้าหมาย ๔,๐๐๐ แปลง /ศูนย์

หมายเหตุ ขยายระยะเวลาดำเนินการจากวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็น เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (๒


**ปฏิทินแผนปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  
ในบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบุโถ - สุไหงปาดี**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

โดย กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

**โครงการสร้างศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน**  
**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน**  
**ในบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติตูโต - สุไหงปาดี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

**ภาคพื้นดิน**



หมายเหตุ - ๑ สายสำรวจ ประกอบด้วย

- เจ้าหน้าที่เดินสำรวจฯ ๑ คน
- เจ้าหน้าที่ทำแผนที่รายละเอียด ๑ คน
- เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ ๑ คน