

ด่วนมาก

ที่/มท 0516.3/025367



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

กรมที่ดินขอส่งแผนปฏิบัติการโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาพร้อมนี้ เพื่อโปรดทราบและขอให้จังหวัดที่อยู่ในแผนปฏิบัติการฯ ได้พิจารณาดำเนินการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง สำหรับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศกำหนดจังหวัดที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามแล้ว จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป



สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

โทร. 0 2503 3812 โทรสาร 0 2503 3398

แผนปฏิบัติการ โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

1. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีนโยบายในการวางระบบการถือครองที่ดินและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึง และเป็นธรรม ซึ่งกรมที่ดินได้สนองตอบนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิและระบบสารสนเทศที่ดิน และได้บรรจุโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค. 1 และใบจอง น.ค. 3, กสน. 5, หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3, น.ส. 3 ก., น.ส. 3 ข.) และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งลดข้อพิพาทได้แย้งสิทธิในที่ดิน ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและสังคม

ในการสนองนโยบายดังกล่าว กรมที่ดินจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน น.ค. 3, กสน. 5 และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3, น.ส. 3 ก., น.ส. 3 ข.) และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ โดยตั้งเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 200,880 แปลง

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อวางระบบการถือครองที่ดินและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
- 2.2 ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
- 2.3 เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน น.ค. 3, กสน. 5 และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3, น.ส. 3 ก., น.ส. 3 ข.) ออกเป็นโฉนดที่ดินได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

3. เป้าหมาย

กรมที่ดินได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 200,880 แปลง (เอกสารแนบ 1)

4. พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่ 51 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ พังงา กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ตรัง พัทลุง สตูล ดาก นครพนม มุกดาหาร นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี บุรีรัมย์ ปัตตานี นราธิวาส พินัยโลก แพร่ น่าน ชัยพร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ลำปาง เลย หนองบัวลำภู ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุรินทร์ อุตรดิตถ์ มหาสารคาม นครราชสีมา อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี

ยกเว้น 25 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ เชียงราย นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี พะเยา ภูเก็ต ชะลา ระนอง ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุรี สุโขทัย อ่างทอง (เนื่องจากในจังหวัดดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลของจังหวัดปรากฏว่ามีพื้นที่ที่จะออกโฉนดที่ดินจำนวนน้อย หากราษฎรมีความต้องการออกโฉนดที่ดิน ให้จังหวัดจัดทำแผนงานโครงการส่งให้กรมที่ดินพิจารณาเป็นรายจังหวัด ทั้งนี้ ต้องมีอัตราค่าถึงและเงินงบประมาณเพียงพอที่จะใช้ในการดำเนินการด้วย)

5. วิธีดำเนินการ/มาตรฐานการทำงาน

โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดำเนินการตามมาตรา 58, 58 ทวิ 58 ครี และมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในพื้นที่ที่ยังไม่มีระวางแผนที่ หรือบริเวณที่มีระวางแผนที่แล้ว แต่ยังมิได้ดำเนินการค้ำอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ปริมาณงานเหมาะสมกับการเดินสำรวจฯ โดยมีวิธีดำเนินการและมาตรฐานการทำงาน ดังนี้

5.1 ดำเนินการโดยวิธีเดินสำรวจโดยใช้ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ มาตรฐานการทำงาน 80 แปลง/สาย/เดือน

5.2 ดำเนินการโดยวิธีเดินสำรวจภาคพื้นดิน มาตรฐานการทำงาน 120 แปลง/สาย/เดือน

5.3 การดำเนินการโดยวิธีการเปลี่ยน น.ส. 3 ก. เป็นโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ครี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ดำเนินการเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ดินสำรวจอยู่ในขณะนั้น และราษฎรไม่มาอ้างวัด ทั้งนี้ เพื่อให้ปิดพื้นที่เป็นระวาง กรณีจำเป็นนอกเหนือจากนี้ให้ขออนุมัติผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นครั้งคราวไป

5.4 สำหรับการแจกโฉนดที่ดิน ให้แต่ละศูนย์ฯ แจกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

/6. ระยะเวลา ----

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552

6.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 31 ตุลาคม 2551 ปฏิบัติหน้าที่ทางส่วนกลาง

6.2 ระยะเวลาเตรียมการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 - 15 พฤศจิกายน 2551 เป็นการเตรียมการภาคสนาม (เจ้าหน้าที่เดินทางไปจังหวัด จัดหาสถานที่พัก ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ)

6.3 ระยะเวลาการเดินทางสำรวจวัดปักหลักเขตที่ดิน รังวัดทำแผนที่ สอบสวนสิทธิที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 - 15 สิงหาคม 2552 (9 เดือน)

6.4 ระยะเวลาโยกย้ายหลักเขตสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2552

6.5 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 - 30 กันยายน 2552 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานต่อในศูนย์ เพื่อตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตรวจสอบระวางแผนที่ เพื่อนำไปจัดพิมพ์และส่งมอบงานให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดนั้น ๆ และรายงานให้กรมที่ดินทราบตามระเบียบ ตลอดจนให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลงนามในโฉนดที่ดิน และร่วมกับจังหวัดแจกโฉนดที่ดินให้ได้ตามเป้าหมาย

6.6 ระยะเวลาเช่าสถานที่ตั้งศูนย์ฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552

6.7 ให้เจ้าหน้าที่เดินทางกลับสังกัดเดิม กรมที่ดิน เพื่อรายงานตัวในวันที่ 1 ตุลาคม 2552

7. งบประมาณ

แผนงบประมาณ : แผนงานวางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน จำนวน 374,877,029 บาท

สำหรับการยืมเงิน ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หรือผู้กำกับการเดินทางสำรวจฯ หรือผู้กำกับการรังวัดเป็นผู้ยืมเงิน

8. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 32 ศูนย์ 252 สายสำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ รวม 2,593 คน ดังนี้

8.1 ข้าราชการ	จำนวน 849 คน
8.2 ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)	จำนวน 16 คน
8.3 ลูกจ้างชั่วคราว	จำนวน 1,728 คน

(เอกสารแนบ 2)

/9. แผนการดำเนินการ

9. แผนการดำเนินการรายเดือน

แผนการดำเนินการรายเดือน (เอกสารแนบ 3)

10. การบริหารจัดการโครงการ

10.1 ผู้อำนวยการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

10.1.1 ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ ประเมินผล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนข้อมูลหลักฐานที่ดิน ด้านการทะเบียน การรังวัดที่ดินและพื้นที่ดำเนินการ

10.1.2 พิจารณากำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อำนาจการเดินสำรวจฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ตามนโยบายของกรมที่ดิน

10.1.3 ตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์อำนาจการเดินสำรวจฯ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ให้บันทึกการตรวจไว้เป็นหลักฐาน

10.1.4 พิจารณำปณินจ ความดี ความชอบ ประจำปี

10.2 ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามโครงสร้างศูนย์อำนาจการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่กรมที่ดินแต่งตั้งจากส่วนกลาง มีอำนาจลงนามในโฉนดที่ดินและมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการภายในศูนย์อำนาจการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ได้แก่ การบังคับบัญชา มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการงานของผู้กำกับการเดินสำรวจ ผู้กำกับการรังวัด เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์ฯ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานในศูนย์อำนาจการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 58, 58 ทวิ มาตรา 58 ครี และมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (บริหารคนและงบประมาณ) ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ผู้อำนวยการโครงการฯ ประจำจังหวัด รายละเอียดโครงสร้างศูนย์อำนาจการฯ (เอกสารแนบ 4)

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. 2543 ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547

11. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

11.1 จำนวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน 200,000 แปลง

11.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

/12. ผลที่คาดว่าจะ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

12.2 สถาบันการเงินมีความเชื่อถือในหลักประกันที่ดินมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ เป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

12.3 ประชาชนมีความรักและหวงแหนแผ่นดิน ก่อให้เกิดกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของประเทศโดยรวม

12.4 ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และสังคม

13. การติดตาม ประเมินผล และการรายงาน

13.1 ให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินร่วมกับจังหวัด จัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กรมที่ดินกำหนดไว้ และจัดทำแผนเร่งรัดการแจกโฉนดที่ดินให้สามารถแจกโฉนดที่ดินให้ราษฎรได้ภายในกำหนดเวลาของโครงการฯ

13.2 ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ ฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินการ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและอุปสรรค รายงานกรมที่ดิน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด

13.3 จัดให้มีการประชุม/ฝึกอบรม/การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่งานที่ดินจังหวัด เจ้าหน้าที่งานที่ดินจังหวัดสาขาและเจ้าหน้าที่ดินหัวหน้าส่วนแยก ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ ผู้กำกับการเดินสำรวจ ผู้กำกับการรังวัด เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ เป็นระยะๆ

13.4 จัดให้มีคณะกรรมการติดตามงานจากส่วนกลาง เพื่อตรวจติดตามงานในพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ

13.5 สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญรวบรวมผลงาน วิเคราะห์ ประเมินผล ปัญหาอุปสรรค รายงานผู้บริหารกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาคต่อไป

14. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

14.1 ได้รับงบประมาณตามข้อเสนอและจัดหาอุปกรณ์การปฏิบัติงานได้ตรงตามกำหนดเวลา

/14.2 หน่วยงาน

14.2 หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงาน
อย่างเต็มที่ รวดเร็ว ในเวลาที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

14.3 สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ต้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน


14.4 เจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงต้องให้ความร่วมมือ

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน


16 วันอนุมัติแผน

วันที่ 21 สิงหาคม 2551



(นายมนูญ นันทนตรี)

ผู้เสนอโครงการฯ

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ


(นายประทีป เจริญพร)
รองอธิบดีกรมที่ดิน

ผู้เห็นชอบโครงการฯ


(นายอนุเชต คิคเห็น)

ผู้อนุมัติโครงการฯ

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน

อัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่**โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ****ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552**

- โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 32 ศูนย์ 252 สายสำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 2,593 คน มีดังนี้

ข้าราชการ	คน
1. ผู้อำนวยการโครงการฯ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด)	51
2. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ระดับ 6-7)	32
3. ผู้กำกับที่ดินสำรวจ (ระดับ 5-6)	56
4. ผู้กำกับที่ดินรังวัด (ระดับ 5-6)	56
5. เจ้าหน้าที่เดินสำรวจปักหลักเขต (ช่างรังวัด, นายช่างรังวัด ระดับ 1-6)	252
6. เจ้าหน้าที่โยนขีดหลักเขต (ช่างรังวัด, นายช่างรังวัด ระดับ 1-6)	54
7. เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ (เจ้าหน้าที่ที่ดินระดับ 1-6)	252
8. หัวหน้างานอำนาจการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน, เจ้าหน้าที่ที่ดิน, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่การเงินระดับ 1-6)	32
9. กองกลางทะเบียน (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน, เจ้าหน้าที่ที่ดิน, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่การเงินระดับ 1-6)	32
10. กองกลางช่าง (ช่างรังวัด, นายช่างรังวัด ระดับ 1-6)	32
	849
ลูกจ้างประจำ	คน
11. พนักงานขับรถยนต์	16
	16
ลูกจ้างชั่วคราว	คน
12. คนงานผู้กำกับที่ดินรังวัด	112
13. คนงานรังวัด	1,224
14. กองกลางช่าง (ช่างรังวัด, นายช่างรังวัดระดับ 1-6)	94
15. กองกลางทะเบียน (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน, เจ้าหน้าที่ที่ดินระดับ 1-6)	220
16. พนักงานทำความสะอาด	32
17. พนักงานขับรถยนต์	46
	1,728
รวมทั้งสิ้น	<u>2,593</u>

แผนงานโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ลำดับที่	จังหวัด	ปริมาณเอกสาร	งานเดินสำรวจ รูปถ่ายฯ	ผลงาน	งานเดินสำรวจ ภาคพื้นดิน	ผลงาน	เป้าหมาย (แปลง)	หมายเหตุ
1	กระบี่ พังงา	8,503		-	4	4,320	4,320	
		5,533		-	2	2,160	2,160	
2	กาฬสินธุ์	5,749	8	5,760		-	5,760	
3	กำแพงเพชร	9,583	10	7,200		-	7,200	
4	ขอนแก่น	132,987	10	7,200		-	7,200	
5	ชลบุรี	31,168	6	4,320		-	4,320	
6	ระยอง ตราด จันทบุรี	37,739	5	3,600		-	3,600	
		13,348		-	1	1,080	1,080	
		3,687		-	2	2,160	2,160	
7	เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน	70,553	2	1,440	2	2,160	3,600	
		13,418	2	1,440	1	1,080	2,520	
		1,387		-	1	1,080	1,080	
8	ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี	1,485	2	1,440			1,440	
		38,258	1	720			720	
		17,835	2	1,440		-	1,440	
		11,029	1	720		-	720	
9	ตรัง พัทลุง สตูล	49,220		-	2	2,160	2,160	
		12,272		-	2	2,160	2,160	
		30,845		-	2	2,160	2,160	
10	ตาก	11,878	8	5,760		-	5,760	
11	นครพนม มุกดาหาร	26,057	4	2,880		-	2,880	
		17,618	4	2,880		-	2,880	
12	นครศรีธรรมราช	131,700		-	8	8,640	8,640	
13	นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี	25,268	2	1,440		-	1,440	
		42,725	2	1,440		-	1,440	
		11,447	2	1,440		-	1,440	
14	บุรีรัมย์	37,707	8	5,760		-	5,760	

1684ac51

แผนงานโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ลำดับที่	จังหวัด	ปริมาณเอกสาร	งานเดินสำรวจ รูปถ่ายฯ	ผลงาน	งานเดินสำรวจ ภาคพื้นดิน	ผลงาน	เป้าหมาย (แปลง)	หมายเหตุ
15	ปัตตานี	121,409	1	720	1	1,080	1,800	
	นราธิวาส	175,313		-	2	2,160	2,160	
16	พิษณุโลก	28,132	7	5,040	1	1,080	6,120	
17	เพชรบูรณ์	52,698	5	3,600	1	1,080	4,680	
18	แพร่	6,197	4	2,880	1	1,080	3,960	
	น่าน	16,426		-	1	1,080	1,080	
19	ยโสธร	17,177	6	4,320		-	4,320	
	อำนาจเจริญ	47,408	2	1,440		-	1,440	
20	ร้อยเอ็ด	88,540	8	5,760		-	5,760	
21	ลำปาง	21,756	9	6,480	1	1,080	7,560	
22	เลย	20,897	7	5,040		-	5,040	
	หนองบัวลำภู	6,777	1	720		-	720	
23	ศรีสะเกษ	50,104	8	5,760		-	5,760	
24	ตากจนคร	60,570	8	5,760		-	5,760	
25	สงขลา	120,365		-	8	8,640	8,640	
26	สุราษฎร์ธานี	108,084		-	6	6,480	6,480	
	ชุมพร	46,499			2	2,160	2,160	
27	สุรินทร์	40,155	7	5,040	1	1,080	6,120	
28	อุดรธานี	92,969	7	5,040	1	1,080	6,120	
	หนองคาย	61,866	2	1,440		-	1,440	
29	อุดรดิตถ์	12,123	7	5,040	1	1,080	6,120	
30	มหาสารคาม	92,383	10	7,200		-	7,200	
31	นครราชสีมา	124,221	10	7,200		-	7,200	
32	อุบลราชธานี	87,004	10	7,200		-	7,200	
รวม		2,298,072	198	142,560	54	58,320	200,880	

- หมายเหตุ
- งานเดินสำรวจโดยใช้ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ เป้าหมาย 80 แปลง / สาย / เดือน
 - งานเดินสำรวจภาคพื้นดิน เป้าหมาย 120 แปลง / สาย / เดือน
 - ระยะเวลาดำเนินการเดินสำรวจปักหลักเขต 9 เดือน

29/07/51

ข้าราชการชั้นหัวหน้าตำแหน่งวิชาการ โครงการส่งเสริมการขยายโอกาสให้เกษตรกรผู้ทำไร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552)

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน สาย	ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน										รวม				
			จำนวนการ โครงการ 4	จำนวนการ ศูนย์ 4	ผู้ดำเนินการ เคสการ 4	ผู้ดำเนินการ เคสการ 4	ผู้กำกับ การฝึก	หัวหน้างาน ชำนาญการ	กองกลาง ทะเบียน	กองกลาง ฝึกอบรม	กองกลาง โสต	กองกลาง โสต	กองกลาง โสต	กองกลาง โสต	กองกลาง โสต	กองกลาง โสต	รวม
1	กระบี่	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59
2	พังงา	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59
3	กาฬสินธุ์	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59
4	กำแพงเพชร	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59
5	ขอนแก่น	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59
6	ชลบุรี	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59
7	ระยอง	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59
8	ตราด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35
9	จันทบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	61
10	ฉะเชิงเทรา	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	61
11	ชลบุรี	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	64
12	สมุทรสาคร	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	64
13	ฉะเชิงเทรา	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
14	ชลบุรี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
15	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
16	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
17	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
18	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
19	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
20	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
21	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
22	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
23	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
24	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
25	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
26	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
27	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
28	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
29	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
30	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
31	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
32	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
33	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
34	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
35	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
36	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
37	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
38	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
39	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
40	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
41	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
42	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
43	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
44	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
45	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
46	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
47	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
48	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
49	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
50	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
51	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
52	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
53	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
54	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
55	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
56	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
57	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
58	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
59	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
60	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
61	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
62	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
63	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
64	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
65	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
66	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
67	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
68	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
69	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
70	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
71	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
72	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
73	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
74	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
75	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
76	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
77	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
78	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
79	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
80	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
81	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
82	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
83	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
84	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
85	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
86	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
87	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
88	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
89	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
90	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
91	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
92	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
93	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
94	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
95	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
96	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
97	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
98	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
99	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
100	ชลบุรี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36