

มาตรฐานการทำงานของกระบวนการ

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนากฎหมายแต่ละฉบับ ตามแนวทางการพัฒนากฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

นำแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระดับกระทรวง หรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมที่ดิน เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแล้วแต่กรณีอนุมัติแล้วส่งมาที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

กรอบระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนากฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการปี ๒๕๕๓											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	สำรวจ ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติหรืออนุญาต พร้อมระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				*	*	*						
๒	ศึกษา วิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายว่า ถูกต้อง จำเป็นหรือเหมาะสม แล้วเสนอยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไข						*	*	*				
๓	ดำเนินการเผยแพร่ใน website ของกรมที่ดิน และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องกฎหมาย (Focus Group) แล้วนำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาวิเคราะห์						*	*					
๔	จัดทำแผนพัฒนากฎหมายโดยระบุกฎหมายและบทบัญญัติที่จะยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ							*	*				
๕	เสนอแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงหรือของกรมที่ดิน เสนอรัฐมนตรี แล้วส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓								*	*			

