



ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาบึงนารางบุรี พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ดำเนินการฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ มีความเห็นว่าควรยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในครั้งนี้และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ใหม่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเห็นชอบและลงนามยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาบึงนารางบุรี พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

จังหวัดปราจีนบุรีขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของระยะเวลาที่ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่คาดว่าจะประกาศฯ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งผิดพลาดคลาดเคลื่อน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(นายชัชวาล สมจิตต์)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัดปราจีนบุรี (E๖๒๐๒๐๐๑๐๕๑๘) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างก่อสร้างอาคาร สำนักงานที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี	๓๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๒	จ้างก่อสร้างอาคาร สำนักงานที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี	๓๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒

๒/๕