

ที่ มท 0516.3/ว 32062



กรมที่ดิน

ถนนพระพิพิธ กทม. 10200

๖ พฤศจิกายน 2549

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ สนับสนุนนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- อ้างถึง 1. หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0516.3/ว 30740 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548
2. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0516.3/ว 00794 ลงวันที่ 12 มกราคม 2549
3. หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0516.3/ว 16684 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่กรมที่ดินได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ สนับสนุนนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป้าหมาย 700,275 แปลง โดยได้กระจายอำนาจการเดินสำรวจฯ ให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ดำเนินการร่วมกับกรมที่ดิน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายให้จังหวัดดำเนินการ จำนวน 103,200 แปลง ส่วนกลางดำเนินการ จำนวน 597,075 แปลง และให้สำนักงานที่ดินจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมที่ดินทราบ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 นั้น

กรมที่ดินขอเรียนว่า การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 ผลปรากฏว่า ผลการเดินสำรวจฯ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ได้เกินกว่าเป้าหมาย แต่ผลการลงนามและการแจกโฉนดที่ดินให้ถึงมือประชาชนยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดส่งสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก เร่งรัดลงนามในโฉนดที่ดินและแจกโฉนดที่ดิน ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ให้ได้ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย ภายในระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2550) และให้รายงานผลการลงนามและแจกโฉนดที่ดินดังกล่าวให้กรมที่ดินทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไปอย่างต่อเนื่อง ตามแบบรายงานผลการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน (แบบ 1 ก.) และ (แบบ 2 ก.) ที่ถือปฏิบัติมาแล้ว จนกว่าผลการลงนามและการแจกโฉนดที่ดินจะเสร็จสิ้น

/ อนึ่ง.....

อนึ่ง เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549 ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ได้รับมอบงานจากศูนย์อำนวยการดินสำรวจฯ จึงขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดดำเนินการดังนี้

1. งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม – ธันวาคม 2546) ให้รายงานผลดำเนินการให้กรมที่ดินทราบทุกวันอังคารที่สองและวันอังคารที่สี่ของเดือน ตามแบบรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง 3 ทางโทรสารหมายเลข 0 - 2503 - 3394

2. งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ระยะที่ 2 งานปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ได้รับมอบงานจากศูนย์อำนวยการดินสำรวจฯ แล้ว ให้รายงานผลดำเนินการให้กรมที่ดินทราบทุกวันอังคารที่สอง และวันอังคารที่สี่ของเดือน ทางโทรสารหมายเลข 0 - 2503 - 3394 เช่นกัน ตามแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยแยกเป็นแต่ละปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการแทน

อธิบดีกรมที่ดิน

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

โทร. 0 2503 3812 โทรสาร 0 2503 3398

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ส่งผลการขอตีพิมพ์บทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสาร น.ศ.

ตามนโยบายการเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นทุนของรัฐบาล

หน่วย : แปลง

จังหวัด.....

ประจำจังหวัด..... จังหวัด.....

รหัสผู้วิจัย	เป้าหมาย (แปลง)	ผลการเดิน	พื้นที่			ผลจ.วิจัย	ผลก.เดิม	ระหว่ง	ลงนาม	ผลผลิต	พื้นที่			จำนวน
			ไร่	งาน	วา						ไร่	งาน	วา	
ขอตกงาน														
ม.ก.3														
ก.ส.น.6														
ประเมินผลกลุ่ม														
1. ๕.3, ๖.3 ข.														
๖.๓.3 ก.														
รวมสปีดพื้นที่														
รวมทั้งสิ้น														

ข้อมูลเอกสาร.....

.....

(ลงชื่อ).....

(.....)

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานของ หน่วยวิจัย ผลงานที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการโครงการ.....