

ผู้จัดทำที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ฯ
ที่ 10582
วันที่ 24 พ.ค. 2567
เวลา 15.07 น.

ด้านที่สุด

ที่ มท ๐๕๐๘๖/๑ ๘๐๙*



จังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดปีบาก พะนัง กาญจนบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี)

ตามที่กรรมที่ดินได้จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) กับ บริษัท สามารถคอมเพก จำกัด ตามสัญญาเลขที่ สา ๓๖/๐๔๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวนห้าตัว (จำนวนที่ ๑๐) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับมอบเรียบร้อยแล้ว กำหนดรับประทาน ๒๕๖๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อ ๓๓.๖ (๓) ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Onsite Service) ซึ่งติดตั้ง ณ สำนักงานที่ดินตามสัญญานี้ อายุน้อย ๓ เดือน/ครึ่ง รวม ๘ ครึ่ง และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะต้องส่งรายงานการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เป็นรายเดือน โดยจัดส่งภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ในรูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ สำนักที่ ๑๕ ข้อ ค. ให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน นั้น

บัดนี้ บริษัท สามารถคอมเพก จำกัด ได้มีหนังสือ ที่ SCT-NST-๒๕๖๗-๐๔๔/DOL-๑๖๖-๑๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ แจ้งว่า ระยะเวลาในการจ้างงานตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) จะสิ้นสุดการรับประทานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้สำนักงานที่ดินตามโครงการ ทราบและดำเนินการ ดังนี้
 ๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของสำนักงานที่ดิน หากเกิดชำรุดบกพร่องขอให้รับแจ้งบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดการรับประทาน

๒. หากบริษัทฯ ไม่เข้าดำเนินการแก้ไข หรือแก้ไขไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่แจ้ง ก่อนสิ้นสุดการรับประทาน ขอให้จังหวัดรวมหลักฐานให้กรมที่ดินทราบภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อแจ้งบริษัทฯ ให้เร่งรัดดำเนินการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าบริษัทฯ (ผู้รับจ้าง) ดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา

ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายรับจัดซื้อ ทั้งนี้ จังหวัดสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

ฝ่ายทะเบียน

แขวงทุกสำนักงาน กลุ่มน้ำที่อยู่ ทราบ ปฏิบัติ

เผชิญ แฉล้มหลังหัวด.

(นางสาวปนยา บุญมณี)

๒๕๕ ภ. ๒๕๖๗

HN
(นางแพตรองค์ แพ้หมณี)

ผู้พัฒนาชาร์การอาชญากรรม

๒๕๕ ภ. ๒๕๖๗

กองที่ดิน

โทร. ๐ ๒๐๐๑ ๕๗๐๑๖







โทรสาร ๐ ๒๐๐๗ ๕๗๐๗๑ - ๒



ออก

(นางสุจิตรา สุขสว่าง)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ฯ

๒๕๕ ภ. ๒๕๖๗



หนังสือเวียน จากการที่ดิน (กองพัสดุ) เลขที่หนังสือ มท0508.2/ว20196 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2567

ด่วนที่สุด

ที่ สข ๐๐๒๐.๑/ว ๑๕๙๘๐๐

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาทุกสาขา

สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ขอส่งสำเนาหนังสือ
กรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๘.๒/ว ๒๐๑๙๖ ลงวันที่
๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง การบำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ บริษัท สามารถคอมเพค จำกัด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

(นางเนตรอนงค์ แก้วมณี)

เจ้าพนักงานธุรการอาชูโส ปฏิบัติราชการแทน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๗

กรุงเทพฯ
รับที่ ๔๐๐๙
วันที่ -๕ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๓๐ น.

SCT-NST-2567-055/DOL-12L-15

4 กันยายน 2567

เรื่อง ขอแจ้งสื้นสุดสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2)

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน (ผ่านผู้อำนวยการกองพัสดุ)

ข้อความ สำเนาสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) เลขที่ สจ 36/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ตามที่ กรมที่ดิน ได้ทำสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) กับ บริษัท สามารถคอมเพก จำกัด ตามสัญญาที่อ้างถึงนี้

บริษัทฯ ขอเรียนให้กรมที่ดินทราบว่า ระยะเวลาในการทำงานตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) จะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 นี้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และดำเนินการแจ้งเข้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป บริษัทฯ ขอขอบพระคุณ ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรวัฒน์ บัวช้อน)

ผู้จัดการโครงการ

๑๔.๐๕
นายจิรวัฒน์ บัวช้อน
ผู้จัดการโครงการ
นายสังกรานต์ วรรนรัตน์
บักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายจัดหา
๐๔๕ ๘๔๙๗

ผู้จัดการโครงการ

นายกิตติเดช โภคานุวัตร

โทร. 089-892-8687



1-8

สัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)

สัญญาเลขที่ สจ ๓๖/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ อาคารรัฐประศาสนกังกี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่าง กรมที่ดิน โดยนายราษฎร์ เกียรตินิยมรุ่ง ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการ ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่จัดตั้งปัจจุบันนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๗/๑ หมู่ที่ ๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๐๐๐ โดย นางสาวโพธิ์ กามลวนิชารักษ์ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก นายจง ติดกสมบัติ และ นางสาวโนดิติกา กำลุนเวสารัช กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประจำตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ. ๖ ๐๑๕๕๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ SCT-LEG-๒๕๖๑-๐๐๔๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ว่าจ้างประสงค์ให้มีฐานข้อมูลที่ดินแห่งชาติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เป็นศูนย์กลาง การให้บริการด้านภูมิสารสนเทศ (Land Parcel - Based Geoinformation) ที่ช่วยให้รัฐสามารถสนับสนุนความต้องการ ด้านข้อมูลที่ดินของรัฐและเอกชนได้ทันความต้องการ เพื่อการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและสังคม การปกครองส่วนท้องถิ่น การเกษตร การใช้ประโยชน์ในที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดิน การจัดทำสาธารณูปโภค พื้นฐาน การกำหนดผังเมืองและสิ่งแวดล้อม และงานท้านยืนฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานของสำนักงานที่ดิน ทำให้สามารถให้บริการประชาชนได้ตลอดเวลา โดยจัดให้มีศูนย์สารสนเทศที่ดิน จำนวน ๒ ศูนย์ รองรับการดำเนินงานในสำนักงานที่ดินตามที่พื้นที่ความรับผิดชอบและสนับสนุนการดำเนินทุกๆ แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่ที่ดินให้สามารถใช้งานเชิงบริหารได้แบบองค์ประกอบ (Multipurpose Cadastral Mapping) รองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล การบริการข้อมูลที่ดิน และแผนที่ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน โดยการขยายศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑ และ จัดตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๒ ขยายการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนແຍก ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน ๑๘๖ สำนักงาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลรูปแบบที่ดินที่ได้จากโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดิน และแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒) และถ่ายโอนข้อมูล ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑ จำนวน ๗๓ สำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบงานของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศให้มีศักยภาพในการจัดทำฐานข้อมูลกลาง ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างสำนักงานที่ดินได้ทั่วประเทศปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้องต่อการนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ สนับสนุนการบริการประชาชนได้จากทุกสำนักงานที่ดิน ไม่ว่าที่ใดทั่วทุกแห่ง (One Stop) รวมทั้งหมด ๔๕๗ สำนักงาน

SAMART
COMTECH CO., LTD.

โดยที่...

โดยที่ผู้รับจ้างซึ่งมีอาชีพและประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงมีความประสงค์จะรับจ้างพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่ดิน ดังกล่าวข้างต้นให้ด้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ นิยามในสัญญานี้

“เอกสารสิทธิ์ที่ดิน” หมายถึง โฉนดที่ดิน โฉนดคร่างอ่อง ตราของที่รา率为 “ได้ทำประโยชน์แล้ว”
น.ส. ๓๐ น.ส. ๓๑ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หนังสือสำเนาหรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ

“ภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดิน” หมายถึง สำเนาหรือภาพดิจิทัล (Digital) ที่ได้จากการถ่ายรูป¹
หรือกราดภาพ (Scan) จากเอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน

“การพัฒนาระบบ” หมายถึง กิจกรรม การดำเนินงาน และการสนับสนุนการดำเนินงาน
ทั้งหมดที่กำหนดในข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ รวมทั้งกิจกรรมการดำเนินงานและการ
สนับสนุนอื่นที่จำเป็นในการสร้างระบบสารสนเทศที่ดิน การสร้างระบบใหม่ให้สามารถทำงานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

“ระบบงาน” หมายถึง กระบวนการทำงานของผู้ว่าจ้างทั้งหมดที่กำหนดในข้อกำหนด
ของเขตการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินตามสัญญานี้ที่มีการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและสร้างขึ้นให้มีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โปรแกรมระบบ โปรแกรมประยุกต์ ข่าวการทำงาน
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาของกระบวนการทำงานเดิม และสามารถจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และมีความมั่นคงปลอดภัย

“ระบบสารสนเทศที่ดิน” หมายถึง ระบบงานทั้งหมดที่กำหนดให้มีการพัฒนาระบบ
ประกอบด้วย ระบบงานปัจจุบัน ๑๗ (สิบเจ็ด) ระบบ ระบบงานใหม่ และให้รวมถึงระบบงานซึ่งพนจาก
การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบว่ามีความจำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการทำงานสมบูรณ์
และประสิทธิภาพด้วย

“ระบบงานปัจจุบัน” หมายถึง ระบบงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานที่ดิน
และศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๑ และศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ ประกอบด้วย ๑๗ (สิบเจ็ด) ระบบงาน ตามผนวก ๓
ส่วนที่ ๗

“ระบบงานใหม่” หมายถึง ระบบงานที่จะดำเนินการใหม่ ประกอบด้วย ๙ (เจ็ด)
ระบบงาน โดยต้องครอบคลุมอย่างน้อย ระบบงานปัจจุบันทั้ง ๑๗ (สิบเจ็ด) ระบบงาน ตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๗
และต้องพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถใช้งานและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ” หมายถึง ห้องศูนย์สารสนเทศที่ดิน ดังอยู่ที่
ข้อ ๔ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อាជารรัฐวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน สำนักงานทรัพยากรด จังหวัดนนทบุรี

“สำนักงานที่ดิน” หมายถึง สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา สำนักงานที่ดิน
ส่วนแยก และสำนักงานที่ดินสาขา ส่วนแยก ตามที่กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสัญญานี้

“ระบบค่อนพิวเตอร์” หมายถึง ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมตลอดถึงอุปกรณ์การ
จัดเก็บข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การพิมพ์ข้อมูล การสำรองข้อมูล อุปกรณ์การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล อุปกรณ์ประกอบ



/ที่เข้ม...

ที่เข้มการทำงานเข้าด้วยกัน รวมทั้งโปรแกรมระบบ โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมช่วยในการพัฒนา โปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมช่วยการทำงานทุกชนิด ซึ่งผู้รับจ้างใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

“การซ่อมแซมแก้ไข” หมายความรวมถึง การดำเนินการใดๆ ที่เป็นการซ่อมแซมแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไขเล็กน้อยหรือไม่

“การบำรุงรักษา” หมายความรวมถึง การซ่อมแซมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของระบบสารสนเทศที่ดิน และระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งตามสัญญา ตลอดจนการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ระบบต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานได้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้

“ศูนย์สารสนเทศที่ดิน” หมายถึง ศูนย์สารสนเทศที่ดินทั้งสองแห่ง

“ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑” หมายถึง ศูนย์สารสนเทศที่ดินแห่งที่ ๑ ตั้งอยู่ ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

“ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๒” หมายถึง ศูนย์สารสนเทศที่ดินแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ ณ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ตามผนวก ๖

“ระบบ Land ๒๐๐๒” หมายถึง ระบบงานที่ติดตั้งใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้สำนักงานที่ดินจำนวน ๓๔๖ (สามร้อยแปดสิบหก) แห่ง

“โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑” หมายถึง ระบบงานที่ติดตั้งใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้สำนักงานที่ดิน จำนวน ๗๗ (เจ็ดสิบสาม) แห่ง

ข้อ ๒ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินโดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้

๒.๑ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อรองรับศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑

๒.๒ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑

๒.๓ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๒ การเชื่อมต่อที่

และเครือข่ายการสื่อสาร

๒.๔ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในสำนักงานที่ดิน

๒.๕ พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน

๒.๖ ถ่ายโอนและนำเข้าข้อมูลในสำนักงานที่ดิน

๒.๗ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์สารสนเทศที่ดินทั้งสองแห่ง

๒.๘ จัดทำเอกสารวิชาการ และคู่มือผู้ใช้งาน

๒.๙ การสัมมนา การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน

๒.๑๐ ดำเนินการอื่นๆ ที่สนับสนุนการพัฒนา และใช้งานระบบให้ประสบผลสำเร็จตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๓

-ผู้รับจ้าง...



ผู้รับจ้างรับรองว่า ผู้รับจ้างเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ Software ของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งและดำเนินงานตามสัญญาฯ จากผู้ผลิตโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ประกาศนียก证 ฯ เอกสารแนบท้ายสัญญานี้

การดำเนินการพัฒนาระบบงานสำหรับใช้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาทุกประการ

ข้อ ๓ การรับรองคุณภาพ

ผู้รับจ้างรับรองว่าระบบสารสนเทศที่ดินสำหรับใช้ดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑ และศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๒ ที่ได้ออกแบบและพัฒนาให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของการจ้างที่กำหนดไว้ในพนวก ๓ และสัญญาว่า จะใช้ผู้ที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความชำนาญในงานด้านนี้ โดยจะจัดให้มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่น้ำยิ่ง และหน่วยเก็บข้อมูลภายนอก โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่เสนอร่วมติดตั้งและส่งมอบรายการผลการติดตั้ง รวมทั้งปรับแต่งระบบ (Performance Tuning) ให้กับผู้รับจ้าง เพื่อให้ระบบทำงานเชื่อมต่อ กันได้ และจะใช้วิธีที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามสัญญา

๓.๑ ผู้รับจ้างรับรองว่าระบบงานหรือโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ทุกระบบ ในระบบสารสนเทศที่ดินสำหรับใช้ดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑ และศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๒ ที่ออกแบบและพัฒนาให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในพนวก ๓ ทุกประการ

๓.๒ ผู้รับจ้างรับรองว่า อุปกรณ์ที่ส่งมอบ เครื่อง/ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งตามสัญญานี้ เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานตาม ISO 9001 หรือ ISO 14001 และต้องเป็นของแท้ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน และยังอยู่ในสายการผลิต และไม่เป็นเครื่องที่ถูกนำมารับปรุงสภาพใหม่ ซึ่งต้องทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานได้ทันทีที่ส่งมอบ

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ตามสัญญานี้ หากภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศที่ดินให้ดีขึ้น หรือโรงงานผู้ผลิตไม่ได้ทำการผลิต อุปกรณ์ก็ต้องเปลี่ยน ทำให้ผู้รับจ้างจำเป็นต้องส่งมอบอุปกรณ์ผิดไปจากรายการตามพนวก ๓ และ พนวก ๔ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้รับจ้างเสนออุปกรณ์รายการใหม่ เพื่อทำการพิจารณาว่าและทดสอบ ประสิทธิภาพอุปกรณ์รายการใหม่ที่ส่งมอบทดแทน และผู้รับจ้างต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจดหมายรับรองก่อน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากผู้รับจ้างแต่อย่างใด

๓.๓ ระบบสารสนเทศที่ดิน ที่พัฒนาต้องทำงานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบจัดการฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายที่จัดหาตามสัญญานี้ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ หากระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ไม่สามารถใช้งานกับระบบงานที่ออกแบบไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดหา Hardware Software ระบบเครือข่ายเพิ่มเติมและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบและพัฒนาระบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่คิดค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น



๓.๔ ระบบสารสนเทศที่ดิน ต้องมีการทดสอบความถูกต้อง และทดสอบการยอมรับได้ของระบบ (Acceptance) โดยต้องมีการทำ Simulate ของระบบภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานเมื่อんじゃないก่อนการ Implement

๓.๕ ระบบสารสนเทศที่ดิน ที่พัฒนาต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย (Security) อย่างรัดกุม ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ ระบบเข้ารหัสข้อมูลรวมทั้งมีการควบคุมและกำหนดระดับสิทธิ์การใช้งานโดยแบ่งตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดได้

ข้อ ๔ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๔.๑ ผนวก ๑ ประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ หน้า

๔.๒ ผนวก ๒ เอกสารประกอบราคาก้าง จำนวน ๘ หน้า

ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๐

๔.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๔๑ หน้า
และเอกสารประกอบ

๔.๔ ผนวก ๔ การแบ่งงานค่าจ้างและการจ่ายเงิน จำนวน ๖ หน้า

๔.๕ ผนวก ๕ ในเสนอราคา ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ หน้า

๔.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๓,๐๕๗ หน้า
ที่บริษัทฯ เสนอ

๔.๗ ผนวก ๗ รายการข้อตกลงคุณธรรม จำนวน ๑ หน้า

๔.๘ ผนวก ๘ หนังสือบริษัทฯ เลขที่ SCT-SG-๒๕๖๑-๐๖๔ จำนวน
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

๔.๙ ผนวก ๙ บันทึกข้อตกลงคุณธรรม จำนวน ๖ หน้า

ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ จำกผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สุด

ข้อ ๕ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะท้าสัญญาณี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของบริษัท
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๐๐๐๑๙/๑๐๘๕๘/๐๐๕๓/๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๖๑ เป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างทั้งหมด ตามสัญญาข้อ ๖ (เบร็บหนังสือสัญญาค้ำประกัน
ฝ่ายการเงิน กองคลัง กรมที่ดิน เล่มที่ ๘๓ เลขที่ ๔๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เป็นเงิน ๑๓๘,๓๕๕,๗๕๐ บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นามอปให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ โดยหลักประกันดังกล่าวมีอายุการค้ำประกันจนกว่าผู้รับจ้างจะพ้นจาก
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้



/หลักประกัน..

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญาฉบับเดียว

ในกรณีที่หลักประกันดังกล่าวลดน้อยลง เพราะผู้ว่าจ้างบังคับชำระหนี้จากหลักประกันผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันมาเปลี่ยนให้ใหม่หรือเพิ่มเติมให้ครบจำนวน ภายใน ๗ (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๖ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างทดลองชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๙,๗๐๗,๕๑๕,๐๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๘๑,๐๗๔,๕๕๑,๔๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามรายละเอียดการชำระเงินที่กำหนดไว้ในผนวก ๔ เอกสารแนบท้ายสัญญานี้

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สะพานขาว ชื่อบัญชี บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เลขที่บัญชี ๑๙๑ - ๑ - ๓๖๙๓๖ - ๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างทดลองเป็นผู้รับชำระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๗ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างทดลองจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๑๘๗,๒๕๐ บาท (สี่ร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคากำจัดตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๖ เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ wang หลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เดือนตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องขอใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างทดลองที่จะกระทำตามเงื่อนไขข้างต้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๗.๑ ผู้รับจ้างจะต้องใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าทั้งหมดคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๗.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๗.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าทั้งหมดคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินคงสุดท้าย



ข้อ ๔ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าจำนวน ๒๗๖,๗๘๑,๕๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทน

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ำประกัน ของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ ๕ การส่งมอบและการติดตั้งอุปกรณ์

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อรองรับศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑ การปรับปรุงระบบไฟฟ้า สายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน การพัฒนาระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ การต่ำยโอนและนำเข้าข้อมูลในสำนักงานที่ดิน การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑ และศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๒ การเข้าสถานที่ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๒ เครือข่ายการสื่อสาร ตลอดจนการจัดสัมมนา การฝึกอบรม เอกสารต่าง ๆ วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานตามความต้องการโดยทั่วไป ที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้ถูกต้องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในผนวก ๓ และผนวก ๖ เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยจะต้องเป็นไปตามแผนดำเนินงานที่ผู้รับจ้างเสนอและได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างตามที่ระบุในข้อ ๑๙ แล้ว

ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ดำเนินงานตามสัญญานี้ไม่สามารถใช้งานกับระบบงานที่ออกแบบไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ Software ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ และจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมอุปกรณ์บางส่วน เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ Hardware หรือ Software และระบบเครือข่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบระบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่คิดราคาหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกำหนดส่งมอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินแล้วเสร็จ มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้โดยท่าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนวันครบกำหนดส่งมอบงานในแต่ละงวดไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ

ข้อ ๑๐ การทดสอบและตรวจรับ

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ทดสอบและตรวจรับงานพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละส่วนตามผนวก ๓ และผนวก ๖ แบบท้ายสัญญานี้ และปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบในแต่ละส่วนที่ส่งมอบถูกต้องและครบถ้วนตามผ่อนไขของสัญญา เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าจ้างในแต่ละงวดตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้

หากผู้รับจ้างส่งมอบงานในส่วนใดส่วนหนึ่งตามผนวก ๓ หรือผนวก ๖ ไม่ตรงตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือส่งมอบไม่ครบถ้วน ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงาน หรือสั่งให้



ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเองหั้งหมด หั้งนี้ระยะเวลาที่เสียไปเพื่อตรวจสอบดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลา ส่งมอบงาน โดยคงหรือลดค่าปรับไม่ได้

การตรวจรับระบบสารสนเทศที่ดินให้มีการตรวจรับเป็นรายสำนักงานหรือบางส่วน ตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบการส่งมอบและติดตั้งระบบสารสนเทศที่ดินในแต่ละสำนักงาน หรือแต่ละส่วนได้

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และระบบสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจรับ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หั้งนี้ เพื่อให้การตรวจรับเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ข้อ ๑๑ กำหนดเวลาเสนอแผนงาน

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการดำเนินงาน (Action Plan) โดยแนบดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดถึงขั้นตอนการทำงานตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน ผนวก ๓ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาและเห็นชอบ ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ข้อ ๑๒ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๘๕ (หนึ่งพัน八สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งครบกำหนดในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนการดำเนินงานหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ในแต่ละงวด หรือจะแล้วเสร็จล่าช้ากินกว่ากำหนดเวลาในแต่ละงวดตามผนวก ๔ หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญานี้โดยข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย


การที่ผู้ว่าจ้างเมื่อใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๑๓ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษา

๑๓.๑ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานที่ดำเนินการตามสัญญานี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง ขัดข้อง หรือเสียหายของงานต่างๆ ตามสัญญานี้ ผู้รับจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๒ (สอง) ปี ตั้งนี้

๑๓.๑.๑ หาก Application Software ของระบบสารสนเทศที่ดิน ตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๗ ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความชำนาญแก่ให้ระบบบ่งงาน Application Software ให้ใช้งานได้ โดยต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ (ยี่สิบห้า) ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และต้องจัดให้มีโทรศัพท์สายการช่วยเหลือ (Help Line) ทันทีตลอดเวลาทำการ

๑๓.๑.๒ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้ง ณ ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑ และ ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๒



-(๑)...
PK

(๑) หากระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากความชำรุดบกพร่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาบางส่วนหรือทั้งระบบ ผู้รับจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเข้าช่วยซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติลดระยะเวลาการรับประทาน และต้องซ่อมแซมโดยใช้อะไหล่ที่เป็นของใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ซึ่งต้องเริ่มซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายใน ๔ (สี่) ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ (ยี่สิบห้า) ชั่วโมง หรือจัดทำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาให้ใช้ทดแทนในระหว่างการซ่อมแซม เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามปกติ โดยให้มีเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขัดข้องร่วมตามเกณฑ์การคำนวณนับไม่เกินเดือนละ ๙ (เก้า) ชั่วโมง หรือร้อยละ ๕ (ห้า) ของเวลาใช้งานทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเดือนนั้น

(๒) กรณีเกิดปัญหาภัยคุกคามจาก Malware การบุกรุก (Hacking) และการโจมตี (Attack) ในระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ผู้รับจ้างมีหน้าที่แก้ไขปัญหาทั้งหมด ที่ส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ รวมทั้งต้องเฝ้าระวังติดตามการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งต้องให้ความร่วมมือกับผู้ว่าจ้างในการวิเคราะห์ หาแนวทางป้องกันปัญหาดังกล่าว

(๓) ผู้รับจ้างต้องทำการ Tuning Database และ Application ให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยทำการย่างผลการวิเคราะห์การทำงานของ Database และ Application และรายงานสรุปผลการดำเนินการและการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ว่าจ้างรวมกับรายงานประจำเดือน ณ เดือนที่ดำเนินการ

๑๓.๑.๓ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้ง ณ สำนักงานที่ดิน

หากระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือเกิดจากความชำรุดบกพร่อง ผู้รับจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีลดระยะเวลาการรับประทาน และต้องซ่อมแซมโดยใช้อะไหล่ที่เป็นของใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ซึ่งจะต้องเริ่มซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายใน ๒๕ (ยี่สิบห้า) ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘ (สี่สิบแปด) ชั่วโมง หรือจัดทำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาให้ใช้ทดแทนในระหว่างการซ่อมแซม เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามปกติ โดยให้มีเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขัดข้องร่วมตามเกณฑ์การคำนวณนับไม่เกินเดือนละ ๙ (เก้า) ชั่วโมง หรือร้อยละ ๕ (ห้า) ของเวลาใช้งานทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเดือนนั้น

๑๓.๑.๔ อุปกรณ์ที่ติดตั้งในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อรับศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑ รายการตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๒

หากอุปกรณ์ขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือเกิดจากความชำรุดบกพร่อง ผู้รับจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ภายใน ๔ (สี่) ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ (ยี่สิบห้า) ชั่วโมง หรือจัดทำอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาให้ใช้ทดแทนในระหว่างการซ่อมแซม เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามปกติ

๑๓.๑.๕ ระบบเครือข่ายสื่อสาร ตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๔

ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารที่เข้าใช้ตามสัญญาฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติลดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากระบบเครือข่ายสื่อสารขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จจนสามารถใช้งานได้ตามปกติภายใน ๔ (สี่) ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง



/การแจ้ง...

การแจ้งการซัดข้องดังกล่าวอาจแจ้งด้วยวิชาจารศพที่ทราบ หรือหนังสือของผู้ว่าจ้าง โดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ถือว่าการแจ้งนี้ถูกต้องแล้ว

๑๓.๒ ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องตามข้อ ๑๓.๑ ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการบำรุงรักษาตลอดอายุการรับประกัน ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทำการบำรุงรักษาในครั้งแรก และแต่ละครั้งที่จะทำการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายละเอียดขั้นตอน วันที่และระยะเวลา รวมทั้งรายชื่อผู้ที่เข้าดำเนินการบำรุงรักษาในแต่ละหน่วยงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ ก่อนเข้าดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วันทำการ โดยมีรายละเอียดการบำรุงรักษาฯ ดังนี้

(๑) ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (On site Service) ซึ่งติดตั้ง ณ ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๑ และศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ อายุน้อยเดือนละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง

(๒) ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๐ ข้อ ๖ บุคลากรด้านการพัฒนาระบบงาน ทั้งสี่ด้าน อายุน้อยด้านละ ๑ (หนึ่ง) คน เพื่อประจำ ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน ทุกวันทำการ

(๓) ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (On site Service) ซึ่งติดตั้ง ณ สำนักงานที่ดินตามสัญญาฯ อายุน้อย ๓ (สาม) เดือน/ครั้ง (รวม ๘ (แปด) ครั้ง)

(๔) ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการบำรุงรักษาแบบ On site Service อุปกรณ์ที่ติดตั้งในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อรับศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑ ในแต่ละระบบ อายุน้อย ๓ (สาม) เดือนครั้ง โดยมีรายละเอียดของอุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๕ ข้อ ๓ (ข้อ ๓)


ทั้งนี้ เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งรายงานการบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์เป็นรายเดือนโดยจัดส่งภายในวันที่ ๑๐ (สิบ) ของเดือนถัดไป ในรูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๕ ข้อ ๓ ให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน และผู้รับจ้างต้องกำหนดราคาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์รายเดือนเป็นวงเงินคงที่เท่ากันทุกเดือน (ไม่เกินร้อยละ ๑๐ (สิบ) ต่อปี) ไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) ปี หากผู้ว่าจ้างประสงค์จะให้ ผู้รับจ้างทำการบำรุงรักษาแต่ละรายการ หรือหัวหมุดที่เสนอ ผู้รับจ้างจะต้องรับบำรุงรักษา ด้วยราคามิ่งสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้

หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง ตามข้อ ๑๓.๑ หรือไม่เข้าบำรุงรักษา ตามข้อ ๑๓.๒ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไขและบำรุงรักษาแทน โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไขและบำรุงรักษาทั้งสิ้น และผู้รับจ้างจะไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบในค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ และจะยกเหตุในการที่ผู้ว่าจ้างต้องจ้างบุคคลอื่นมาทำการซ่อมแซมแก้ไขแทนนี้ เป็นข้ออ้างปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

๑๕.๑ การคิดค่าปรับกรณีการส่งมอบไม่ทันตามกำหนด

(๑) หากผู้รับจ้างส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๗ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ข้อ ๖ ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฯ ภายในระยะเวลาการส่งมอบงานที่กำหนดจำนวน ๔๐๐ วันไว้ตามผนวก ๔ การแบ่งวัดงาน ค่าจ้างและการจ่ายเงินวดที่ ๓ ตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๓ ครั้งที่ ๕ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราวันละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)



-(๖)-

(๖) หากผู้รับจ้างส่งมอบงานในส่วนที่เหลือทั้งหมดตามสัญญาฯ ไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ภายในกำหนดเวลาแล้วเสร็จจำนวน ๑,๐๕๕ วัน ตามสัญญาข้อ ๑๒ ผู้รับจ้าง จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราอัตรายละ ๐.๐๑ (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) ของราคาก่อจ้างรวมทั้งสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบทั้งหมดแต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญา ให้ดูอัตรา ยังไม่ส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับตาม (๑) และ (๒) ข้างต้น

การคิดจำนวนวันเพื่อชำระค่าปรับจะนับจากวันที่ล่วงเลยวันครบกำหนดส่งมอบงาน ตาม (๑) และ (๒) ข้างต้น จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ให้ผู้ว่าจ้างครบถ้วน ถูกต้อง ตาม (๑) และ (๒) ข้างต้น จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ให้ผู้ว่าจ้างครบถ้วน ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๑๒ ผู้รับจ้างจะต้อง ชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๔ นับจากวันล่วงเลยวันครบกำหนดส่งมอบงานในข้อ ๑๔.๑ (๑) หรือ (๒) หรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างจนถูกต้องครบถ้วนและสามารถใช้การได้สมบูรณ์ ในการห่วงที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๒๑ ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๑๕.๒ การคิดค่าปรับกรณีการซ่อมแซมแก้ไข

(๑) กรณี Application Software ของระบบสารสนเทศที่ดิน หากผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมแก้ไขไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๓.๑.๑ ผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเวลา ที่ไม่สามารถใช้ Application Software ของระบบสารสนเทศที่ดิน ได้ในส่วนที่เกินกำหนดเวลาดังกล่าวในอัตรา ขั้วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

(๒) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ณ ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑ และ ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๒ หากผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๓.๑.๒ และมีเวลาที่ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณนั้น (จำนวนข้ามโน้มที่ขัดข้องในแต่ละเดือน โดยไม่รวมระยะเวลาที่ขัดข้องในข้อ ๑๓.๑.๒ คูณด้วยตัวถ่วง) เกินเดือนละ ๙ (เก้า) ขั้วโมง หรือร้อยละ ๕ (ห้า) ของเวลาใช้งานทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน ผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ได้ในส่วนที่เกินกำหนดเวลาดังกล่าวในอัตราขั้วโมงละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

(๓) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ณ สำนักงานที่ดินตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๓.๑.๓ และมีเวลาที่ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณนั้น (จำนวนข้ามโน้มที่ขัดข้องในแต่ละเดือน โดยไม่รวมระยะเวลาที่ขัดข้องในข้อ ๑๓.๑.๓ คูณด้วยตัวถ่วง) เกินเดือนละ ๙ (เก้า) ขั้วโมง หรือร้อยละ ๕ (ห้า) ของเวลาใช้งานทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน ผู้รับจ้าง ต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้ในส่วนที่เกินกำหนดเวลา ดังกล่าวในอัตราขั้วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

SAMART
COMTECH CO., LTD.

-/๔-

J.B

P.K.

(๔) อุปกรณ์ที่ติดตั้งในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อรองรับศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑ รายการตามหน่วย ๓ ส่วนที่ ๒ ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๓.๑.๔ ผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ในส่วนที่เกินกำหนดเวลาตั้งแต่คราวในอัตราขั้วโน้มละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

(๕) เครือข่ายสื่อสารที่ติดตั้งให้งานในสัญญานี้ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓.๑.๕ ผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราออยละ ๐.๐๑ (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) ของราคาก่อสร้างที่เข้าบริการเครือข่ายตามที่ผู้รับจ้างเสนอไว้ในสัญญานี้

สำหรับจำนวนวันเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับ จะนับตั้งแต่วันเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงความชำรุดบกพร่องตามข้อ ๑๓ จนถึงวันเวลาที่ผู้รับจ้างแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้ตามปกติ (เศษของวันคิดเป็น ๑ (หนึ่ง) วัน และเศษของชั่วโมงคิดเป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง)

๑๔.๓ การคิดค่าปรับกรณีการบำรุงรักษา

ผู้รับจ้างมีหน้าที่บำรุงรักษาระบบงานระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามเงื่อนไข แห่งสัญญานี้ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาบันประกัน ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง หากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการบำรุงรักษาตามข้อ ๑๓.๒ ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างเป็นรายหัว ครึ่งละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับแก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินค่าปรับจากเงินประกันสัญญา หรือเรียกจากธนาคารผู้ค้ำประกันทันที นอกจากค่าปรับตามข้อกำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๔.๑ – ข้อ ๑๔.๓ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเดียหายอันเกิดจากที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ข้อ ๑๕ การโอนกรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งตามสัญญานี้ และคู่มือเอกสารต่างๆ ของระบบงาน โปรแกรมทั้งหมดตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างรับมอบงานดังกล่าวตามสัญญาแล้ว

ระบบงานหรือโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ที่ผู้รับจ้างจัดทำขึ้นตามรายละเอียดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ จะต้องส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ จะต้องส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ ๑๖ ความเสียหายและความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้รับจ้างตกลงรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้างดังต่อไปนี้

๑๖.๑ ในกรณีปรากฏว่าการดำเนินการออกแบบ พัฒนาติดตั้ง และเขียนโปรแกรมสารสนเทศที่ดินตามสัญญานี้เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือระบบ



/คอมพิวเตอร์....

คอมพิวเตอร์ของผู้ว่าจังหวัด หรือของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายได้ ยังไงเมื่อเงินที่หักไว้ไม่เหลือให้หักอีกแล้ว ทั้งสิ้น

๑๖.๒ ในกรณีที่บุคคลภายนอกล้าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องได้ ว่ามีการละเมิดสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ดินตามสัญญา โดยผู้รับจ้างมีได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม หรือแก้ไขดัดแปลงโดยได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจังหวัดเป็นหนึ่งสือหรือเป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างอ้างได้ ขั้นตอนดังกล่าวอาจรวมถึง การคืนระบบสารสนเทศที่ดินเดิมและเปลี่ยนระบบสารสนเทศที่ดินที่มีคุณสมบัติไม่ต่างกว่าระบบสารสนเทศที่ดินเดิมให้ใหม่ หากผู้รับจ้างมิอาจกระทำได้ และผู้ว่าจังหวัดต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดสิทธิ์หรือสิทธิอื่นได้ดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหาย ค่าปรับและค่าใช้จ่ายร่วมทั้งค่าฤทธิ์และค่าทนายความแทนผู้ว่าจังหวัดนี้ ผู้ว่าจังหวัดจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า นอกจากนั้น หากกรณีดังกล่าวกลับให้เกิดความเสียหายประการใดๆ แก่ผู้ว่าจังหวัด ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจังหวัดโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๑๗ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເຈາະให้ได้ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างการทำงานที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจจะนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจังหวัด การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

การแต่งตั้งผู้แทน ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็นไปตามผนวก ๓ เอกสารแนบท้าย

สัญญา

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้นโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรืออ้างเหตุเพื่อขยายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากการเหตุนี้

ข้อ ๑๘ การอบรม

ผู้รับจ้างต้องจัดอบรมสัมมนาและฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจังหวัดบุคลากรของผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานระบบสารสนเทศที่ดินตามสัญญานี้ได้ดี โดยแบ่งตามกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้ ทั้งสิ้น ตามผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ ๑๙ เอกสารคู่มือ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเอกสารคู่มือต่างๆ และส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน

ผนวก ๓



-/ข้อ ๒๐...

ข้อ ๒๐ การรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องขอใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

หากผู้รับจ้างไม่จัดการชดใช้หรือชำระค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๓๐. (สามสิบ) วัน ตามที่กล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเรียกร้องบังคับเอาค่าเสียหายดังกล่าว จากหักประกันตามสัญญาข้อ ๕ หรือบังคับอาจารหรือยึดเงินอีกของผู้รับจ้างได้จนครบจำนวน

หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่ปฏิบัติต้องความประسังค์อันแท้จริง แห่งกฎหนี้ตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างตกลงยินยอมใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การผิดสัญญานั้นทุกประการ และค่าเสียหายซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดดังกล่าวแล้วนั้นให้หมายความถึงค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย เช่นตามที่ปกติย่อมเกิดขึ้นอันเกิดแต่การไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ข้อ ๒๑ สิทธิของผู้ว่าจ้างหลังบอกเดิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเดิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจากนั้นแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อเมื่อสิทธิใช้เอกสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายแล้วได้ใช้เครื่องไข้และรัศมศุติฯ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน การปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา

ข้อ ๒๒ การบังคับค่าปรับและค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติงาน ตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายบุ้นค่าปรับและค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าไร ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๓ การขอขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการฝิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือจากพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง



/ถ้า...

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับโดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่งอยู่ในคุณนิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา

ข้อ ๒๔ การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่างอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จัดให้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าว�ั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเลือดของผู้รับจ้างช่าง หรือของค้าแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่างนั้นทุกประการ

ข้อ ๒๕ การทำบริเวณสถานที่ให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องใช้ในการทำงานของผู้รับจ้าง บุคลากร ลูกจ้าง ค้าแทน หรือของผู้รับจ้างช่าง ให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขันย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ด้านนี้) เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๖ การรักษาความลับ

ผู้รับจ้างจะไม่เปิดเผยในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างให้บุคคลอื่นทราบ ซึ่งข้อมูลหรือเทคนิคที่บรรจุหรือเกี่ยวกับระบบงาน โปรแกรม ซึ่งผู้ว่าจ้างประสงค์ให้เป็นความลับ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือแล้ว

ผู้รับจ้างต้องให้บุคลากรตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๐ ของผู้รับจ้างลงนามหนังสือรับรอง ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับใดๆ หรือข้อมูลอื่นใดทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้รับหรือรับจากผู้ว่าจ้างให้ผู้อื่นทราบ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำหนังสือรับรองดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับจากวันลงนามในสัญญา

ในกรณีที่บุคลากรของผู้รับจ้างเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวในวรรคสอง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒๗ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้าของมาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของ



/ดักกล้า...

ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอลี, ชีโอพี, ชีโอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างถ้านั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบในใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการณ์ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างนี้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการณ์ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างนี้อย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามต่อไปนี้ได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ฝ่าย) ไว้เป็นสำคัญท่องหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยังถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง)

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ

ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมที่ดิน

ผู้รับจ้าง

(นางสาวโขติกา กำลูนเวสารัช)

แทนบริษัทฯ ตามหนังสือมอบอำนาจ

ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

ลงชื่อ

พยาน

(นายณรงค์ สีบครชุกุล)

ลงชื่อ

พยาน

(นางภัณฑิญา นานิกบุตร)



บุญหลี

บริษัทฯ

๑๐ ๔.๓ ๖๑

คำสั่งกรมที่ดิน
ที่ ๑๙๗๙ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ตามที่กรมที่ดิน ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่กรมที่ดินกำหนด
ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๐๘๕ วัน

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๔ ของดีมอบอำนาจให้รองอธิบดี (นายณรงค์ สืบตระกูล) ปฏิบัติราชการแทน ตาม
คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๗๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๙๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๙๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ในส่วนที่ ๒ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็น
เพื่อรองรับศูนย์สารสนเทศที่ ๑ ประกอบด้วย

๑.๑ นายวรุณิ หล่ายพูนสวัสดิ์ วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีทำแผนที่	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายอภิรักษ์ เพพนอก เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาชญากรรม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๓ นายนิวัตน์ สงวนสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน กองพัสดุ	กรรมการ
๑.๔ นายธงชัย พอธิน้อย เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๕ นายมติ นันดิติกุล วิศวกรรังวัดชำนาญการ กองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๑.๖ นายไชยพัฒน์ เชิดชู เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๓ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑ ส่วนที่ ๔ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๒ และส่วนที่ ๕ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่สำนักงานที่ดิน ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| ๒.๑ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ กองเทคโนโลยีทำแผนที่ | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ นางอารีย์ อุบลน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๒.๓ นายสมโภชน พึงบุญ วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีทำแผนที่ | กรรมการ |
| ๒.๔ นายพิชญ์ ติรอนสวัสดิ์ วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบที่ดิน | กรรมการ |
| ๒.๕ นายวิทยา แซ่ตั้ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๒.๖ นายชนวีร์ เนินธรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๒.๗ นายธนเสถย์ ภาณุไขยอนันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการและเลขานุการ |

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๒ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน

๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ตามโครงการ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| ๓.๑.๑ เจ้าพนักงานที่ดินในแต่ละสำนักงานที่ดิน | ประธานกรรมการ |
| ๓.๑.๒ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนในแต่ละสำนักงานที่ดิน | กรรมการ |
| ๓.๑.๓ หัวหน้าฝ่ายรังวัดในแต่ละสำนักงานที่ดิน | กรรมการ |
| ๓.๑.๔ นายธงชัย โพธิน้อย เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๓.๑.๕ นายไชยพัฒน์ เชิดชู เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๒ คณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานที่ดินจังหวัด ส่วนแยก และสำนักงานที่ดิน
จังหวัด สาขาส่วนแยก ตามโครงการ ประกอบด้วย

๓.๒.๑ เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก ในแต่ละสำนักงานที่ดิน	ประธานกรรมการ
๓.๒.๒ หัวหน้างานที่เปลี่ยนในแต่ละสำนักงานที่ดิน	กรรมการ
๓.๒.๓ หัวหน้างานรังวัดในแต่ละสำนักงานที่ดิน	กรรมการ
๓.๒.๔ นายธงชัย โพธิ์น้อย เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๓.๒.๕ นายไชยพัฒน์ เชิดชู เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการและเลขานุการ

๔. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ในส่วนที่๗ ภารพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ประกอบด้วย


๔.๑ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน	ประธานกรรมการ
๔.๒ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	กรรมการ
๔.๓ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
๔.๔ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ กองเทคโนโลยีทำแผนที่	กรรมการ
๔.๕ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักกฎหมาย	กรรมการ
๔.๖ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ	กรรมการ
๔.๗ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๔.๘ ผู้อำนวยการกองคลัง กองคลัง	กรรมการ
๔.๙ นางสาววิไลกษณ์ หน่องหว้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔.๑๐ นางทับทิม ทิพย์พิลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ

๔.๑๑ นายชาญชัย พิมพา /	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๔.๑๒ นายยุทธนา แย้มสี /	กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๔.๑๓ นางสาวทักษิณวรรณ หมวดไธสง /	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๕. คณะกรรมการตรวจสอบสุด ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ ประกอบด้วย	
๕.๑ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการที่ดิน	ประธานกรรมการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๕.๒ นางตติยรัตน์ ห้อมสำอางค์	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๕.๓ นางวลัยพร พุทธิปรางค์	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๕.๔ นางสาวศนิ ไพรรักษาธรรม	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๕.๕ นายชัยลิทธิ์ สุขเจริญ	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๕.๖ นายพงษ์ศักดิ์ รักษ์งาน	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๕.๗ นางสาวสุขุมารณ์ แสงสว่าง	กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๕.๘ นางมาลินี วินิจสร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทั้งนี้ ๑. ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๑ และแนวทางงบประมาณประจำปีสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๙ (กwp.) ๑๓๐๔/๑ ๑๗๘๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๓ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเมื่อรับทราบให้ดำเนินการตรวจสอบ แล้วรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบโดยด่วน

๒. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อข่วยดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อข่วยดำเนินการในภารกิจรายห้า ออกแบบระบบงาน และตรวจสอบระบบงาน ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ ๗ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจังพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายณรงค์ สีบตรากุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน

คำสั่งกรมที่ดิน
ที่ ๓๔๙๔/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) เพิ่มเติม

กรมที่ดิน ได้มีคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๒๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ตรวจรับงานในแต่ละส่วน ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๒ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบ ที่จำเป็นเพื่อร้องรับศูนย์สารสนเทศที่ ๑

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๓ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่ ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑ ส่วนที่ ๔ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๒ และส่วนที่ ๕ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่สำนักงานที่ดิน

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๖ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๗ ภารพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ

เนื่องจากประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ (ผู้เขียวชาญเฉพาะด้าน สารสนเทศการที่ดิน) พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครบเกณฑ์อายุราชการ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบกับตามเงื่อนไขของสัญญาผูก ๓ ส่วนที่ ๘ ส่วนที่ ๑๑ และส่วนที่ ๑๒ มีงาน ที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับงานในส่วนอื่น และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการตรวจรับงานทั้งทางด้านเทคนิค การบริหารจัดการ การควบคุม และการกำกับการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นตามแผนการส่งมอบงาน สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพิ่มเติม

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๔ อธิบดีมอบอำนาจให้ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ (นายราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง) ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๓๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๓๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงขอยกเลิกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๒๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๓ ระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑ ส่วนที่ ๔ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่สำนักงานที่ดิน และข้อ ๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพิ่มเติม จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๓ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑ ส่วนที่ ๔ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๒ ส่วนที่ ๕ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่สำนักงานที่ดิน และส่วนที่ ๑๙ ข้อกำหนดด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน (ก. การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๔ และ ข. การเข้าสถานที่และเครื่อข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์) ประกอบด้วย

๑.๑ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ กองเทคโนโลยีทำแผนที่	ประธานกรรมการ
๑.๒ นางอารีย์ อุบลน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๓ นายสมโภช พึงบุญ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ	กรรมการ
๑.๔ นายพิชญ์ ติรนสวัสดิ์ วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบที่ดิน	กรรมการ
๑.๕ นายวิทยา แซ่ตั้ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๖ นายชนวร์ เนินธิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๗ นายธนเสฏฐ์ ภาณุเชยอนันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๔ (ก. การถ่ายโอนและนำเข้าข้อมูลจากระบบ Land ๒๐๑๒ และโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ) ส่วนที่ ๑๑ (ข. การฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ และ ง. คู่มือการใช้งาน ข้อ ๑ และ ๓) และส่วนที่ ๑๙ ข้อกำหนดด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน (ก. การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ และ ง. วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์) ประกอบด้วย	
๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาตามโครงการ ประกอบด้วย	
๑. เจ้าพนักงานที่ดินในแต่ละสำนักงานที่ดิน	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนในแต่ละสำนักงานที่ดิน	กรรมการ
๓. หัวหน้าฝ่ายรังวัดในแต่ละสำนักงานที่ดิน	กรรมการ
๔. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการในแต่ละสำนักงานที่ดิน	กรรมการและเลขานุการ

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสำนักงานที่ดินจังหวัด ส่วนแยก และสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาส่วนแยก ตามโครงการ ประกอบด้วย

- | | |
|---|--|
| ๑. เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก
ในแต่ละสำนักงานที่ดิน
๒. หัวหน้างานที่ดินในแต่ละสำนักงานที่ดิน
๓. หัวหน้างานรังวัดในแต่ละสำนักงานที่ดิน
๔. หัวหน้างานอำนวยการในแต่ละสำนักงานที่ดิน | ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ |
|---|--|

๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ โดยแบ่งออกเป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จันทบุรี ตราด เชียงราย ภูเก็ต ลพบุรี กำแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย อุดรติดตั้ง น่าน และจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------|
| ๑. นางอารีย์ อุบลน้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
|---|---------|

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- | | |
|---|---------|
| ๒. นายทชกณ เย็นบำรุง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | กรรมการ |
|---|---------|

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- | | |
|--|---------|
| ๓. นางสาวสุขุมารณ์ แสงสว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | กรรมการ |
|--|---------|

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- | | |
|--|---------|
| ๔. นายปฏิรัติ อุปมาโท
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน | กรรมการ |
|--|---------|

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ สงขลา ราชบุรี พะเยา หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------|
| ๑. นางสาววิไลลักษณ์ หนองหว้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
|--|---------|

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- | | |
|---|---------|
| ๒. นางสาวศิริรัตน์ ตันเล่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | กรรมการ |
|---|---------|

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- | | |
|---|---------|
| ๓. นายสมบูรณ์ สุทธิพงษ์เกียรติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | กรรมการ |
|---|---------|

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- | | |
|---|---------|
| ๔. นายจิระเดช สร้างกิจ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน | กรรมการ |
|---|---------|

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

-/กลุ่มที่...

กลุ่มที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ชลบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี
สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยภูมิ ระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| ๑. นางทับทิม ทิพย์พิลา | กรรมการ |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ | |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| ๒. นางสาวทัศนวรรณ หมวดไธสง | กรรมการ |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| ๓. นายชัยสิทธิ์ สุขเจริญ | กรรมการ |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| ๔. นางสาวกัญานี หอมกลืนจันทร์ | กรรมการ |
| เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน | |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | |

กลุ่มที่ ๔ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นครนายก บุรีรัมย์ ตาก นครศรีธรรมราช
กาญจนบุรี การสินรุ่ง มหาสารคาม ปราจีนบุรี และจังหวัดสะแกฯ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------|
| ๑. นายชาญชัย พิมพา | กรรมการ |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| ๒. นางมาลินี วินิจสร | กรรมการ |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| ๓. นางสาวศนิล ไพรกษาธรรม | กรรมการ |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| ๔. นายอ่อม พูลบุญช่วย | กรรมการ |
| เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน | |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | |

กลุ่มที่ ๕ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ยะลา อุดรธานี แพร่ ขัยนาท นครสวรรค์ พัทลุง
สตูล ศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------|
| ๑. นางตติยรัตน์ หอมสำอางค์ | กรรมการ |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| ๒. นายทองอินทร์ แก้วพล | กรรมการ |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | |

๓. นายวิทูร พেจิตร กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นางสาวศิริพร แจ่มศักดิ์ กรรมการ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มที่ ๖ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สมุทรสงคราม สุรินทร์ ลำปาง
ลำพูน ชุมพร ตั้ง นูกดาหาร ยโสธร พังงา และจังหวัดกรุงปี ประกอบด้วย
๑. นางสาวอุนควรณ สุปันเวช กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. นางวลัยพร พุทธิปรางค์ กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. นายศักดิ์สิทธิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นายเอกพันธุ์ ทองสุข กรรมการ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มที่ ๗ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นครพนม เพชรบูรณ์ พิจิตร แม่ฮ่องสอน ปัตตานี
นราธิวาส และจังหวัดยะลา ประกอบด้วย
๑. นายฤทธนา แย้มสี กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. นายวิทยา แข็ง กรรมการ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. นายภานุพงศ์ ตีแก้ว กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ว่าที่ร้อยตรีชนเสถียร ม่วงสุวรรณ กรรมการ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ ประกอบด้วย	
๓.๑ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทำแผนที่ภาคต่างๆ	ประธานกรรมการ
กองเทคโนโลยีทำแผนที่	
๓.๒ นางตติยรัตน์ หอมสำอางค์	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๓.๓ นางวลัยพร พุทธิปรางค์	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๓.๔ นางสาวศนิ ไนทรักษ์ธรรม	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๓.๕ นายชัยสิทธิ์ สุขเจริญ	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๓.๖ นายพงษ์ศักดิ์ รักปัจจนา	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๓.๗ นางสาวสุขุมารณ์ แสงสว่าง	กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๓.๘ นางมาลินี วินิจสร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทั้งนี้ ๑. ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กพ.) ๑๓๐๕/ว ๑๙๙๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๓ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเมื่อรับทราบให้ดำเนินการตรวจรับ แล้วรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบโดยด่วน

๒. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อข่ายดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายราหงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง)
ที่ปรึกษาด้านวิภากรณ์สำรวจ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน

คำสั่งกรมที่ดิน
ที่ ๗๙๐๔ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ครั้งที่ ๓)
สำหรับการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)

กรมที่ดิน ได้มีคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๒๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ และคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๕๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ตรวจรับงานในแต่ละส่วน ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๒ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อรับศูนย์สารสนเทศที่ ๑

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๓ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๑ ส่วนที่ ๔ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่ศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ ๒ ส่วนที่ ๕ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่สำนักงานที่ดิน และส่วนที่ ๑๒ ข้อกำหนดด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน (ก. การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๕ และ ข. การเข้าสถานที่และเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์)

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๖ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๗ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน

๕. คณะกรรมการกำกับตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๘ (ก. การถ่ายโอนและนำเข้าข้อมูลจากระบบ Land ๒๐๑๒ และโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ) ส่วนที่ ๑๑ (ข. การฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ และ ง. คู่มือการใช้งาน ข้อ ๑ และ ๓) และส่วนที่ ๑๒ ข้อกำหนดด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน (ก. การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ข้อ ๓ และข้อ ๔ และ ง. วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์)

๖. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ

เนื่องจากกรมที่ดินได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน)/(ย้าย)/(โอน) ข้าราชการในส่วนของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งดังกล่าว ประกอบกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๖ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน ในส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงพอต่อการตรวจรับงานฯ ในสำนักงานที่ดิน จำเป็นต้องเพิ่มคณะกรรมการฯ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บางคณะมีอำนาจหน้าที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้การตรวจรับงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) เกิดความคล่องตัว ต่อเนื่องในการตรวจรับงานทั้งทางด้านเทคนิค การบริหารจัดการ การควบคุม และการกำกับการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นตามแผนการส่งมอบงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ครั้งที่ ๓) สำหรับการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ใหม่

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๔ อธิบดีมอบอำนาจให้ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ (นายราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง) ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๓๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งกรมที่ดิน ที่

๓๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงขอยกเลิกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๒๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ข้อ ๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๖ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน และ ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๗ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน และตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๘ (ก. การถ่ายโอนและนำเข้าข้อมูลจากระบบ Land ๒๐๑๒ และโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ) ส่วนที่ ๑๑ (ข. การฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ และ ก. คู่มือการใช้งาน ข้อ ๑ และ ๓) และส่วนที่ ๑๒ ข้อกำหนดด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน (ก. การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ข้อ ๓ และ ๔ และ ข. วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์) และ ข้อ ๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ครั้งที่ ๓) สำหรับการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ใหม่ จำนวน ๔ คณะ ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๖ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน ประกอบด้วย

๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาตามโครงการ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| ๑. เจ้าพนักงานที่ดินในแต่ละสำนักงานที่ดิน | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนในแต่ละสำนักงานที่ดิน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายรังวัดในแต่ละสำนักงานที่ดิน | กรรมการ |

๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสำนักงานที่ดินจังหวัด ส่วนแยก และสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาส่วนแยก ตามโครงการ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| ๑. เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก
ในแต่ละสำนักงานที่ดิน | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้างานทะเบียนในแต่ละสำนักงานที่ดิน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้างานรังวัดในแต่ละสำนักงานที่ดิน | กรรมการ |

๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามข้อ ๑.๑ และ ข้อ ๑.๒ โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย สงขลา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ชุมพร ราชบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ขัยภูมิ การสินธุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่อ่องสอน สุโขทัย เลย อุตรดิตถ์ น่าน หนองบัวลำภู ศรีสะเกษ ปัตตานี และจังหวัดยะลา ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายธงชัย โพธิ์น้อย | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน | |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| ๒. นางสาวกัลยาณี หอมกลินจันทร์ | กรรมการและเลขานุการ |
| เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน | |
| สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | |

กลุ่มที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา สารบุรี สุพรรณบุรี นครนายก เพชรบุรี สมุทรสงคราม ร้อยเอ็ด อุดรธานี สุรินทร์ นครพนม พิษณุโลก แพร่ ตาก ลำปาง ลำพูน กาญจนบุรี ชัยนาท พิจิตร ลพบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ยโสธร กำแพงเพชร พะเยา ประจำวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำนักงานศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนสุธรรมารักษ์ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. นางสาวศิริพร แจ่มศักดิ์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๒. นายไชยพัฒน์ เชิดชู
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการและเลขานุการ |

(๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๗ ภารพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| ๒.๑ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทางเบียนที่ดิน
สำนักมาตรฐานการทางเบียนที่ดิน | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจสังหาริมทรัพย์
สำนักส่งเสริมธุรกิจสังหาริมทรัพย์ | กรรมการ |
| ๒.๓ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด
สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด | กรรมการ |
| ๒.๔ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่
กองเทคโนโลยีทำแผนที่ | กรรมการ |
| ๒.๕ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
สำนักกฎหมาย | กรรมการ |
| ๒.๖ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ
สำนักจัดการที่ดินของรัฐ | กรรมการ |
| ๒.๗ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๒.๘ ผู้อำนวยการกองคลัง
กองคลัง | กรรมการ |
| ๒.๙ นางทับทิม ทิพย์พิลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๒.๑๐ นายชาญชัย พิมพา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๒.๑๑ นางสาวอุบลวรรณ สุปันเวช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |

๒.๑๒ นางสาวทัศน์วรรณ หมวดไธสง /
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการและเลขานุการ

๒.๑๓ นางสาวสาวีตรี จันยวบ /
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๘ ก. (เฉพาะงานในสำนักงานที่ดิน) ส่วนที่ ๑๑ ข.
และ ง. (ข้อ ๑ และ ๓) และส่วนที่ ๑๒ ก. (ข้อ ๓ และ ๕) และ ง. ประกอบด้วย

๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา
ตามโครงการ ประกอบด้วย

๑. เจ้าพนักงานที่ดินในแต่ละสำนักงานที่ดิน ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนในแต่ละสำนักงานที่ดิน กรรมการ
๓. หัวหน้าฝ่ายรังวัดในแต่ละสำนักงานที่ดิน กรรมการ
๔. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการในแต่ละสำนักงานที่ดิน กรรมการและเลขานุการ

๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสำนักงานที่ดินจังหวัด ส่วนแยก และสำนักงานที่ดิน
จังหวัด สาขาส่วนแยก ตามโครงการ ประกอบด้วย

๑. เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้างานทะเบียนในแต่ละสำนักงานที่ดิน กรรมการ
๓. หัวหน้างานรังวัดในแต่ละสำนักงานที่ดิน กรรมการ
๔. หัวหน้างานอำนวยการในแต่ละสำนักงานที่ดิน กรรมการและเลขานุการ

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามข้อ ๓.๑ และ
ข้อ ๓.๒ โดยแบ่งออกเป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จันทบุรี ตราด เชียงราย ภูเก็ต ลพบุรี
กำแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย อุตรดิตถ์ น่าน และจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย

๑. นางอารีย์ อุบลน้อย กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวสุขุมารณ์ แสงสว่าง กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๓. นายภาณุพงศ์ ดีแก้ว กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กลุ่มที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ สงขลา ราชบุรี

พะเยา หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย ประกอบด้วย

๑. นายวิทูร โพจิตร กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. นางสาวสิรีวีร์ ตันเล่ง กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. นายสมบูรณ์ สุทธิพงษ์เกียรติ กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ชลบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยภูมิ ระนอง และจังหวัดประจำบ้านที่ขึ้น ประกอบด้วย
๑. นางทับทิม ทิพย์พิลา กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. นางสาวทัศน์วรรณ หมวดไธสง กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. นายชัยสิทธิ์ สุขเจริญ กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มที่ ๔ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นครนายก บุรีรัมย์ ตาก นครศรีธรรมราช
กาญจนบุรี กำแพงเพชร มหาสารคาม ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย
๑. นายชาญชัย พิมพา กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. นางมาลินี วินิจสร กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. นายชนวีร์ เนินอิรา กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มที่ ๕ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ระยะทาง อุดรธานี แพร่ ชัยนาท นครสวรรค์ พัทลุง
สตูล ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย
๑. นางตติยรัตน์ ห้อมสำอางค์ กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ๖
- | | |
|--|---------------|
| ๒. นายทองอินทร์ แก้วผล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๓. นางสุริยา สุดลาภา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| กลุ่มที่ ๖ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพชรบูรี สมุทรสงคราม ตุรกีนทร์ ลำปาง ลำพูน ชุมพร ตั้ง นูกดาหาร ยโสธร พังงา และจังหวัดกระปี้ ประกอบด้วย | |
| ๑. นางสาวอุบลวรรณ สุปันวง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๒. นายศักดิ์สิทธิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๓. นายพงษ์ศักดิ์ รักษ์งาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| กลุ่มที่ ๗ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นครพนม เพชรบูรณ์ พิจิตร แม่ฮ่องสอน ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดยะลา ประกอบด้วย | |
| ๑. นายทักษณ์ เย็นบำรุง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๒. นายวิทยา แข็งตั้ง [*]
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๓. นายธนเสฏฐ์ ภานุไชยอนันต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๔. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ ประกอบด้วย | |
| ๔.๑ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทำแผนที่ภาคถ่าย [*]
กองเทคโนโลยีทำแผนที่ | ประธานกรรมการ |
| ๔.๒ นางศติยรัตน์ หอมสำอางค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๔.๓ นางสาวสิริวิร์ ตันเล่ง [*]
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |

๔.๔ นางสาวศุภนิ ไพรกษาธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔.๕ นายชัยสิทธิ์ สุขเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔.๖ นายพงษ์ศักดิ์ รักษ์งาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔.๗ นางสาวสุขุมารณ์ แสงสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการและเลขานุการ
๔.๘ นางมาลินี วนิจสร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ๑. ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๑ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กwp.) ๑๓๐๕/๑ ๑๗๙๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเมื่อรับทราบให้ดำเนินการตรวจสอบ แล้วรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบโดยด่วน
 ๒. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อช่วยดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒

(นายราหงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง)
 ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมที่ดิน

คำสั่งกรมที่ดิน

ที่ ๔๖๓/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ครั้งที่ ๔)
สำหรับการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)

กรมที่ดิน ได้มีคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๕๐๔/๒๕๖๒, ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) โดยคณะกรรมการฯ
มีหน้าที่ตรวจรับงานในแต่ละส่วน ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๖ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน ประกอบด้วย

๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานที่ดิน
จังหวัด สาขา ตามโครงการ ประกอบด้วย

๑. เจ้าพนักงานที่ดินในแต่ละสำนักงานที่ดิน ประธานกรรมการ

๒. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนในแต่ละสำนักงานที่ดิน กรรมการ

๓. หัวหน้าฝ่ายรังวัดในแต่ละสำนักงานที่ดิน กรรมการ

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๗ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๘ ก. (เฉพาะงานในสำนักงานที่ดิน) ส่วนที่ ๑๑ ข.

และ ก. (ข้อ ๑ และ ๓) และส่วนที่ ๑๒ ก. (ข้อ ๓ และข้อ ๔) และ ก.

๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานที่ดิน
จังหวัด สาขา ตามโครงการ ประกอบด้วย

๑. เจ้าพนักงานที่ดินในแต่ละสำนักงานที่ดิน ประธานกรรมการ

๒. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนในแต่ละสำนักงานที่ดิน กรรมการ

๓. หัวหน้าฝ่ายรังวัดในแต่ละสำนักงานที่ดิน กรรมการ

๔. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการในแต่ละสำนักงานที่ดิน กรรมการและเลขานุการ

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามข้อ ๓.๑

และ ข้อ ๓.๒

กลุ่มที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จันทบุรี ตราด เชียงราย ภูเก็ต ลพบุรี
กำแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย อุดรดิตถ์ น่าน และจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย

๑. นางอารีย์ อุบลน้อย กรรมการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. นางสาวสุขุมาภรณ์ แสงสว่าง กรรมการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. นายภาณุพงศ์ ดีแก้ว

กรรมการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ
กรมที่ดินได้มีคำสั่งแต่งตั้ง/ย้าย/อนุญาตให้ลาออก ดังนี้

๑. นางสาววัลลภา สามจิมโอม วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบที่ดิน
ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาชนแดน ซึ่งปัจจุบันนางสาววัลลภาฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น^๑
นางสาวจิตนิภา สามจิมโอม,

๒. นางสาววิไลพร ทรงธิรัญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยี-
สารสนเทศ ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านตาขุน และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง^๑
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรื่อ,

๓. นายภาณุพงศ์ ดีแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาออกจากราชการ

เนื่องจาก กรมที่ดินได้แต่งตั้งนางสาวจิตนิภา สามจิมโอม และนางสาววิไลพร ทรงธิรัญกุล เป็นคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนายภาณุพงศ์ ดีแก้ว ได้ลาออกจากราชการกรมที่ดิน
จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อให้การตรวจรับงานตามโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรแต่งตั้ง^๑
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแทนบุคคลดังกล่าว

ฉบับนี้ อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๔ อธิบดีมอบอำนาจให้ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ (นายรา鹏ษ์ เกียรตินิยมรุ่ง
ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) และคำสั่งกรมที่ดิน
๓๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓, จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ครั้งที่ ๓) สำหรับการจ้าง
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ในมี ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๖ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน เฉพาะสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาชนแดน,
ประกอบด้วย

๑.๑ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ประธานกรรมการ

๑.๒ หัวหน้าฝ่ายรังวัด กรรมการ

๑.๓ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๘ ก. (เฉพาะงานในสำนักงานที่ดิน) ส่วนที่ ๑๑ ข.
และ ง. (ข้อ ๑ และ ๓) และส่วนที่ ๑๒ ก. (ข้อ ๓ และ ๔) และ ง.

๒.๑ ในส่วนของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรื่อ ประกอบด้วย

๑. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ประธานกรรมการ

๒. หัวหน้าฝ่ายรังวัด กรรมการ

๓. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการและเลขานุการ

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งกรมที่ดิน
ที่ ๒๕๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓.๑ และ ข้อ ๓.๒

กลุ่มที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จันทบุรี ตราด เขียงราย ภูเก็ต ลพบุรี
กำแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย อุดรติดถ้ำ น่าน และจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย

๑. นางอารีย์ อุบลน้อย กรรมการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. นางสาวสุขุมมาภรณ์ แสงสว่าง กรรมการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. นายไยธิน วรรณทอง กรรมการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ ๑. ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๑ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร (กwp.) ๑๓๐๕/ว ๑๗๘๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเมื่อรับทราบ
ให้ดำเนินการตรวจรับ แล้วรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบโดยต่อวัน

๒. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชั้นเพื่อข่ายดำเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง)

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน



คำสั่งกรมที่ดิน

ପ୍ରକାଶକ/ଅନ୍ତର୍ଗତ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ (ครั้งที่ ๕)

สำหรับการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)

กรมที่ดิน ได้มีคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๕๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ตรวจรับงานในแต่ละส่วน ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๖ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน ประกอบด้วย

๑.๓ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของสำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา
ตามโครงการ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| ๑. เจ้าพนักงานที่ดินในแต่ละสำนักงานที่ดิน | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนในแต่ละสำนักงานที่ดิน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายรังวัดในแต่ละสำนักงานที่ดิน | กรรมการ |

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๗ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน

๓. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ในส่วนที่ ๘ ก. (เฉพาะงานในสำนักงานที่ดิน) ส่วนที่ ๑๑ ข. และ ๗.

(ข้อ ๑ และ ๓) และส่วนที่ ๑๒ ก. (ข้อ ๓ และ ๔) และ ง. ประกอบด้วย

๓.๑ คณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา
ตามโครงการ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. เจ้าพนักงานที่ดินในแต่ละสำนักงานที่ดิน | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนในแต่ละสำนักงานที่ดิน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายรังวัดในแต่ละสำนักงานที่ดิน | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการในแต่ละสำนักงานที่ดิน | กรรมการและเลขานุการ |

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ

เนื่องจาก กรมที่ดิน 'ได้มีคำสั่ง' ที่ ๑๕๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้ง
นางสาววิไลพร วงศ์หรรษกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย 'ได้มีคำสั่ง' ที่ ๔๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เลื่อนข้าราชการ นางสาววิไลพร วงศ์หรรษกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาท่าเรือ ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง ซึ่งจะเปลี่ยนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๕ วรรคสาม กำหนดว่า ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลพรฯ จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อให้การตรวจรับงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน
(ระยะที่ ๒) เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในส่วนของ
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนองใหม่

/ ຂະໜັນ...

ฉบับนี้ อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๔ อธิบดีมอบอำนาจให้ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ (นายราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง) ผู้กำกับดูแลสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๕๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ข้อ ๓.๑ (๑) ประกอบกับคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๕๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ข้อ ๓ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ครั้งที่ ๕) สำหรับการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ในส่วนของสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๖ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน เอกพาะสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง ประกอบด้วย

๑.๑ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ประธานกรรมการ

๑.๒ หัวหน้าฝ่ายรังวัด กรรมการ

๑.๓ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๘ ก. (เฉพาะงานในสำนักงานที่ดิน) ส่วนที่ ๑๑ ข. และ ง. (ข้อ ๑ และ ๓) และส่วนที่ ๑๒ ก. (ข้อ ๓ และ ๕) และ ง. เอกพาะสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง ประกอบด้วย

๒.๑ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ประธานกรรมการ

๒.๒ หัวหน้าฝ่ายรังวัด กรรมการ

๒.๓ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ๑. ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๔ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๙ (กาวพ.) ๑๓๐๕/๑ ๑๗๙๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเมื่อทราบให้ดำเนินการตรวจรับแล้วรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบโดยด่วน

๒. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อช่วยดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง)

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน



คำสั่งกรมที่ดิน
ที่ ๗๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ครั้งที่ ๖)

สำหรับการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)

กรมที่ดิน ได้มีคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๕๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ตรวจรับงานในแต่ละส่วน ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๖ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๗ ภารพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ ๘ ก. (เฉพาะงานในสำนักงานที่ดิน) ส่วนที่ ๑๑ ช. และ ก. (ข้อ ๑ และ ๓) และส่วนที่ ๑๖ ก. (ข้อ ๓ และ ๔) และ ก.

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ เหลือทั้งหมดของโครงการ

เนื่องจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนังสือ ที่ มท ๐๔๓๓๒/๔๐๔๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ เหลือทั้งหมดของโครงการ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทำแผนที่ ภาคล่าง) ได้พ้นจากราชการเมื่อถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครบเกณฑ์อายุราชการ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และกรรมการบางคนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ประกอบกับผู้รับจ้างยังดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา ไม่แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ เพื่อให้การตรวจรับงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๔ อธิบดีมอบอำนาจให้ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมสำราญ (นายราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง) ผู้กำกับดูแลสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๕๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ข้อ ๓.๑ (๑) ประกอบกับคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๕๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ข้อ ๓ จึงยกเว้นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ เหลือทั้งหมดของโครงการ ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๕๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ครั้งที่ ๖) สำหรับการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ เหลือทั้งหมดของโครงการใหม่ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ เหลือทั้งหมดของโครงการ ประกอบด้วย

๑. นางอารีย์ อุบลน้อย

ประธานกรรมการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. นางศติยรัตน์ หอมสำอาง	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๓. นางสาวสิรีรัช ตันตเล่ง	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๔. นางสาวชนิ ไนท์รักษารัตน์	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๕. นางขัยสิทธิ์ สุขเจริญ	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๖. นายพงษ์ศักดิ์ รักษาวงศ์	กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๗. นางสาวสุขุมารณ์ แสงสว่าง	กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๘. นางมาลินี วนิจสร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ห้้งนี้ ๑. ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๑ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๙ (กพ.ว.) ๑๓๐๕/ว ๑๗๙๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๕ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเมื่อทราบให้ดำเนินการ ตรวจสอบแล้วรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบโดยด่วน	
๒. ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อข่วยดำเนินการตามที่ ได้รับมอบหมาย	

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง)

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมที่ดิน

ผนวก ๔ (แก้ไขครั้งที่ ๓)

การแบ่งงาน ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่๑ เป็นเงินจำนวน ๒๕,๖๗๕,๒๔๗ บาท (ยีสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๓ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. รายชื่อบุคลากรที่ดำเนินการตามโครงการฯ ตามส่วนที่ ๑๐

๒. แผนการดำเนินงานตามโครงการฯ ตามส่วนที่ ๑

๓. แบบและแผนผังงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อรองรับศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๑ เพื่อเสนอให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนเข้าดำเนินงาน ตามส่วนที่ ๒

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

๔. การสัมมนาผู้บริหารกรมที่ดิน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ก. ในข้อ ๑ (ครั้งที่ ๑)

๕. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อรองรับศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๑ ตามส่วนที่ ๒

๖. ผลการวิเคราะห์และรายละเอียดการขอรอกแบบพัฒนาระบบงาน ส่วนที่ ๗ ข้อ ๖. ค. และ ๙. ประกอบด้วยเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบ ตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๖. จ. ในข้อ ๒ (๒.๑)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ (ร้อยแปดสิบ) วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๗๑๘,๖๗๑,๐๑๒ บาท (เจ็ดร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๓ ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. การสัมมนาผู้บริหารสำนักงานที่ดิน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ก. ในข้อ ๒

๒. งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๑ ตามส่วนที่ ๓ ทั้งหมด

๓. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบปรับปรุงตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๑) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ (สองร้อยห้าสิบ) วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

๔. Prototype ของการพัฒนาระบบงาน ตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๖. ค. และ ๙. ประกอบด้วยเอกสาร Prototype ตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๖. จ. ในข้อ ๒ (๒.๒)

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้งานและให้บริการประชาชน ตามส่วนที่ ๕ จำนวน ๑๐๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๑) (เอกสารประกอบ ๑๓-๑ และ ๑๓-๒)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ (สามร้อย) วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้



/งวดที่ ๓...

งวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๖๙๑,๘๗๘,๗๕๐ บาท (หกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๓ ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ถ่ายโอนข้อมูล จากสำนักงานที่ดินตามโครงการ ตามส่วนที่ ๘ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๐๐ สำนักงาน เข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลาง (ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๑) (เอกสารประกอบ ๑๓-๑)

๒. การเข้าสถานที่และเครือข่ายพร้อมส่งมอบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ ตามส่วนที่ ๔ และส่วนที่ ๑๒

๓. การเชื่อมโยงระหว่างศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๑ ไปยังศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ ตามส่วนที่ ๙

๔. ระบบงานที่พัฒนาและติดตั้งระบบงานที่พัฒนา ตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๑, ๒ และ ๔ ในศูนย์สารสนเทศที่ดิน ทั้ง ๒ แห่ง พร้อมด้วยเอกสารตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๑, ๒ และ ๔ ในข้อ ๓, ๔, ๕ และ ๖

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ (สี่ร้อย) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

๕. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๑, ๒ และ ๔ ในสำนักงานที่ดิน ๒๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๑) (เอกสารประกอบ ๑๓-๑)

๖. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๑, ๒ และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๑, ๒ ในสำนักงานที่ดิน ๒๐ สำนักงาน

๗. วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๕ จำนวน ๒๐ สำนักงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๐ (ห้าร้อย) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

งวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวน ๕๕,๓๕๔,๓๐๐ บาท (ห้าสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๓ ครั้งที่ ๗ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๑, ๒ และ ๔ ในสำนักงานที่ดิน ๓๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๒) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๒. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๑, ๒ และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๑, ๒ ในสำนักงานที่ดิน ๓๐ สำนักงาน

๓. วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๕ จำนวน ๓๐ สำนักงาน

๔. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบปรับปรุงตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๒) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้งานและให้บริการประชาชน ตามส่วนที่ ๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๒) (เอกสารประกอบ ๑๓-๑ และ ๑๓-๒)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๐ (ห้าร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

งวดที่ ๕ เป็นเงินจำนวน ๘๐,๐๗๖,๔๑๖ บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๓ ครั้งที่ ๘ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๑. และ ๒. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๓) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๒. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๑. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๑. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน

๓. วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน

๔. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบปรับปรุงตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๓) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้งานและให้บริการประชาชน ตามส่วนที่ ๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๓) (เอกสารประกอบ ๑๓-๑ และ ๑๓-๒)

๖. ถ่ายโอนข้อมูลจากสำนักงานที่ดินตามโครงการฯ ตามส่วนที่ ๘ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑๐๐ สำนักงาน เข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลาง (ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๑) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ (หกร้อย) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

งวดที่ ๖ เป็นเงินจำนวน ๕๕,๓๕๘,๓๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๓ ครั้งที่ ๙ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๑. และ ๒. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๔) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๒. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๑. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๑. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน

๓. วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน

๔. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๔) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้งานและให้บริการประชาชน ตามส่วนที่ ๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๔) (เอกสารประกอบ ๑๓-๑ และ ๑๓-๒)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕๐ (หกร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้



4

/งวดที่ ๗...

งวดที่ ๗ เป็นเงินจำนวน ๕๕,๓๕๘,๓๐๐ บาท (ห้าสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๐ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ข. และ ค. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๕) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๒. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ข. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ง. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน

๓. วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๔ จำนวน ๕๐ สำนักงาน

๔. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบปรับปรุงตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๕) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้งานและให้บริการประชาชน ตามส่วนที่ ๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๕) (เอกสารประกอบ ๑๓-๑ และ ๑๓-๒)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐๐ (เจ็ดร้อย) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

งวดที่ ๘ เป็นเงินจำนวน ๑๙๓,๗๕๔,๐๕๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๑ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ข. และ ค. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๖) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๒. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ข. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ง. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน

๓. วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน

๔. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบปรับปรุงตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๖) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๕. จัดซัมมนาผู้บริหารกรมที่ดิน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ก. ในข้อ ๑ (ครั้งที่ ๒)

๖. ถ่ายโอนข้อมูลจากสำนักงานที่ดินตามโครงการฯ ตามส่วนที่ ๘ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑๙๖ สำนักงาน เข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลาง (ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๑) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ (แปดร้อย) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้



/งวดที่ ๘...

งวดที่ ๙ เป็นเงินจำนวน ๑๐,๗๑๖,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันกรรอบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๓๓ ครั้งที่ ๒๒ และครั้งที่ ๓๓ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๖. และ ๘. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๗) (เอกสารประกอบ ๓๓-๒)

๒. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๖. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๑. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน

๓. วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน

๔. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบปรับปรุง ตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๗) (เอกสารประกอบ ๓๓-๒)

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้งานและให้บริการประชาชน ตามส่วนที่ ๕ จำนวน ๔๖ สำนักงาน (ครั้งที่ ๖) (เอกสารประกอบ ๓๓-๑ และ ๓๓-๒)

๖. ถ่ายโอนข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๑) จำนวน ๗๓ สำนักงาน เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๑ และศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ (เอกสารประกอบ ๘-๒) พร้อมติดตั้ง ใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๖. ๘. และ ๙.

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ (เก้าร้อย) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการ ตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

๗. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๖. และ ๘. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๘) (เอกสารประกอบ ๓๓-๒)

๘. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๖. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๑. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน

๙. วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน

๑๐. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบปรับปรุง ตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๓๖ สำนักงาน (ครั้งที่ ๘) (เอกสารประกอบ ๓๓-๒)

๑๑. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้งานและให้บริการประชาชน ตามที่เหลือของส่วนที่ ๕ (ครั้งที่ ๗) (เอกสารประกอบ ๓๓-๑ และ ๓๓-๒)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการ ตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้



งวดที่ ๑๐ เป็นเงินจำนวน ๓๕๙,๔๒๔,๘๕๐ บาท (สามร้อยห้าสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพัน-เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๔ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๑. และ ๒. ในสำนักงานที่ดิน ๓๖ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๙) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๒. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๑. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๑. ในสำนักงานที่ดิน ๓๖ สำนักงาน

๓. วัดศูนย์คอมพิวเตอร์และวัดศูนย์สำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๔ จำนวน ๓๖ สำนักงาน

๔. จัดซัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ก. ในข้อ ๓

๕. ฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคนิค ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๒. และส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๑

๖. เอกสารวิชาการและคู่มือการใช้งานที่ปรับปรุงล่าสุด ตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๑.

ตลอดจนงานที่เหลือทั้งหมดแห่งสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๙๕ (หนึ่งพันเก้าสิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้



ผนวก ๔ (แก้ไขครั้งที่ ๔)

การแบ่งงาน ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒๕,๖๗๕,๒๗๗ บาท (ยี่สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. รายชื่อบุคลากรที่ดำเนินการตามโครงการฯ ตามส่วนที่ ๑๐

๒. แผนการดำเนินงานตามโครงการฯ ตามส่วนที่ ๑

๓. แบบແຜນຜັງງານປັບປຸງຮະບບີໄຟຟ້າແລະສ່ວນປະກອບທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮອງຮັບສູນຍໍສາຮສານເທິດທີ່ດິນ ทີ່ ๑ ເພື່ອເສັນອາຫຼື່ງວ່າຈ້າງເຫັນຂອບກຸນເຂົາດໍາເນີນງານ ตามส่วนที่ ๒

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว່າຈ້າງได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

๔. การสัมมนาผู้บริหารกรมที่ดิน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ก. ในข้อ ๑ (ครั้งที่ ๑)

๕. งานປັບປຸງຮະບບີໄຟຟ້າແລະສ່ວນປະກອບທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮອງຮັບສູນຍໍສາຮສານເທິດທີ່ ๑ ตามส่วนที่ ๒

๖. ผลการวิเคราะห์และรายละเอียดการออกแบบพัฒนาระบบงาน ส่วนที่ ๗ ข้อ ๙. ค. และ ๙. ประກອບด້ວຍເອກສາງການວิเคราะห์ແລະອອກແບບ ตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๙. ໃນข้อ ๒ (๒.๑)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ (ร้อยแปดสิบ) วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว່າຈ້າງได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๗๑๘,๖๗๑,๐๑๒ บาท (เจ็ดร้อยสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๓ ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. การสัมมนาผู้บริหารสำนักงานที่ดิน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๒

๒. งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ສາຮສານເທິດທີ່ ๑ ตามส่วนที่ ๓ ทັ້ງໝາດ

๓. งานປັບປຸງຮະບບີໄຟຟ້າ ແລະສ່ວນປະກອບເຄື່ອງຂ່າຍຄົມພິວເຕອຣ໌ ພ້ອມແບບປັບປຸງ ตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๑) (ເອກສາງປະກອບ ๑๓-๑)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ (สองร้อยห้าสิบ) วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว່າຈ້າງได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

๔. Prototype ของการพัฒนาระบบงาน ตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๙. ค. และ ๙. ประກອບດ້ວຍເອກສາງ Prototype ตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๙. ໃນข้อ ๒ (๒.๒)

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ແລະອຸປະກອນ ເພື່ອໃຊ້ງານແລະໃຫ້ບໍລິການປະຊານ ตามส่วนที่ ๕ จำนวน ๑๐๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๑) (ເອກສາງປະກອບ ๑๓-๑ ແລະ ๑๓-๒)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ (สามร้อย) วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว່າຈ້າງได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้



/งวดที่ ๓...

งวดที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๖๙๑,๘๗๔,๗๕๐ บาท (หกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๓ ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ถ่ายโอนข้อมูล จากสำนักงานที่ดินตามโครงการฯ ตามส่วนที่ ๘ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๐๐ สำนักงาน เข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลาง (ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๑) (เอกสารประกอบ ๑๓-๑)

๒. การเช่าสถานที่และเครื่อข่ายพร้อมส่งมอบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ ตามส่วนที่ ๔ และส่วนที่ ๑๒

๓. การเข้มโยงระหว่างศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๑ ไปยังศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ ตามส่วนที่ ๙

๔. ระบบงานที่พัฒนาและติดตั้งระบบงานที่พัฒนา ตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๖. ค. และ ๗. ในศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ แห่ง พร้อมด้วยเอกสารตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๑. ในข้อ ๓, ๔ และ ๖

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๐ (สี่ร้อย) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

๕. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๖. และ ๗. ในสำนักงานที่ดิน ๒๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๑) (เอกสารประกอบ ๑๓-๑)

๖. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๖. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๖. ในสำนักงานที่ดิน ๒๐ สำนักงาน

๗. วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๔ จำนวน ๒๐ สำนักงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๐ (ห้าร้อย) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

งวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวน ๕๕,๓๕๔,๓๐๐ บาท (ห้าสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๓ ครั้งที่ ๗ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๖. และ ๗. ในสำนักงานที่ดิน ๓๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๒) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๒. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๖. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๖. ในสำนักงานที่ดิน ๓๐ สำนักงาน

๓. วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๔ จำนวน ๓๐ สำนักงาน

๔. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบปรับปรุง ตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๒) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้งานและให้บริการประชาชน ตามส่วนที่ ๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๒) (เอกสารประกอบ ๑๓-๑ และ ๑๓-๒)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๐ (ห้าร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

งวดที่ ๕ เป็นเงินจำนวน ๘๐,๐๗๖,๔๑๖ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑ ครั้งที่ ๘ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ข. และ ค. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๓) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๒. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑ ข้อ ข. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑ ข้อ ง. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน

๓. วัดคุณภาพพิวเตอร์และวัดคุณภาพงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน

๔. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบปรับปรุงตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๓) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้งานและให้บริการประชาชน ตามส่วนที่ ๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๓) (เอกสารประกอบ ๑๓-๑ และ ๑๓-๒)

๖. ถ่ายโอนข้อมูลจากสำนักงานที่ดินตามโครงการฯ ตามส่วนที่ ๘ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑๐๐ สำนักงาน เข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลาง (ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๑) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ (หกร้อย) วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

งวดที่ ๖ เป็นเงินจำนวน ๕๕,๓๕๙,๓๐๐ บาท (ห้าสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑ ครั้งที่ ๙ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ข. และ ค. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๔) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)


๒. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑ ข้อ ข. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑ ข้อ ง. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน

๓. วัดคุณภาพพิวเตอร์และวัดคุณภาพงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน

๔. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๔) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้งานและให้บริการประชาชน ตามส่วนที่ ๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๔) (เอกสารประกอบ ๑๓-๑ และ ๑๓-๒)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕๐ (หกร้อยห้าสิบ) วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้



/งวดที่ ๗...

งวดที่ ๗ เป็นเงินจำนวน ๕๕,๓๕๘,๓๐๐ บาท (ห้าล้านห้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามพนวก ๓ ส่วนที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๐ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๖. และ ค. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๕) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๒. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๖. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๔. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน

๓. วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน

๔. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบปรับปรุง ตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๕) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้งานและให้บริการประชาชน ตามส่วนที่ ๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๕) (เอกสารประกอบ ๑๓-๑ และ ๑๓-๒)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐๐ (เจ็ดร้อย) วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการ ตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

งวดที่ ๘ เป็นเงินจำนวน ๑๙๑,๙๑๐,๕๑๖ บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามพนวก ๓ ส่วนที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๑ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๖. และ ค. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๖) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)


๒. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๖. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๔. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน

๓. วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน

๔. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบปรับปรุง ตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๖) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๕. ถ่ายโอนข้อมูลจากสำนักงานที่ดินตามโครงการฯ ตามส่วนที่ ๘ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑๙๖ สำนักงาน เข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลาง (ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๑) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐๐ (แปดร้อย) วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการ ตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้



/งวดที่ ๙...

งวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวน ๑๑๐,๗๑๖,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันกร้อบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๙ และครั้งที่ ๑๓ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๖. และ ค. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๗) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๒. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๖. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๖. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน

๓. วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน

๔. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบปรับปรุง ตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๕๐ สำนักงาน (ครั้งที่ ๗) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้งานและให้บริการประชาชน ตามส่วนที่ ๕ จำนวน ๘๖ สำนักงาน (ครั้งที่ ๖) (เอกสารประกอบ ๑๓-๑ และ ๑๓-๒)

๖. ถ่ายโอนข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๑) จำนวน ๗๓ สำนักงาน เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๑ และศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ ๒ (เอกสารประกอบ ๘-๒) พร้อมติดตั้ง ใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๖. ค. และ ข้อ ๗.

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐๐ (เก้าร้อย) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการ ตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

๗. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๖. และ ค. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๘) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๘. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๖. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ๖. ในสำนักงานที่ดิน ๕๐ สำนักงาน

๙. วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๕ จำนวน ๕๐ สำนักงาน

๑๐. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมแบบปรับปรุง ตามส่วนที่ ๖ จำนวน ๓๖ สำนักงาน (ครั้งที่ ๘) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๑๑. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้งานและให้บริการประชาชน ตามที่เหลือของส่วนที่ ๕ (ครั้งที่ ๗) (เอกสารประกอบ ๑๓-๑ และ ๑๓-๒)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการ ตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้



/งวดที่ ๑๐...

งวดที่ ๑๐ เป็นเงินจำนวน ๓๕๙,๘๒๘,๙๕๐ บาท (สามร้อยห้าสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพัน-เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามผนวก ๓ ส่วนที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๔ แบบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานที่ดิน และติดตั้งใช้งานระบบตามส่วนที่ ๗ ข้อ ข. และ ค. ในสำนักงานที่ดิน ๓๖ สำนักงาน โดยระบบงานที่ติดตั้งต้องทำงานให้บริการประชาชนได้ (ครั้งที่ ๙) (เอกสารประกอบ ๑๓-๒)

๒. ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ข. และคู่มือการใช้งาน ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ง. ในสำนักงานที่ดิน ๓๖ สำนักงาน

๓. วัดคุณภาพพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ตามเอกสารประกอบ ๑๒-๔ จำนวน ๓๖ สำนักงาน

๔. จัดซื้อมาสสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ก. ในข้อ ๓

๕. ฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคนิค ตามส่วนที่ ๑๑ ข้อ ค. และส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามส่วนที่ ๗ ข้อ ๑

๖. เอกสารวิชาการและคู่มือการใช้งานที่ปรับปรุงล่าสุด ตามส่วนที่ ๗ ข้อ จ.

ตลอดจนงานที่เหลือทั้งหมดแห่งสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๙๕ (หนึ่งพันเก้าสิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้

