

ค่าวันที่สุด

ที่ นท ๐๕๑๖.๓๓/วํ๐๒๐



สำเนาหนังสือที่ได้รับจังหวัดสงขลา บพท. ๕๓๔๙	ศาลากลางจังหวัดสงขลา
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗	เลขที่รับ ๔๔๓๔
เวลา ๑๓:๒๖	วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗
กรมที่ดิน	เวลา

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ปรับแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ นท ๐๕๑๖.๓๓/ว ๑๙๘๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ ฉบับ
 ๒. แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมที่ดินได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้งบประมาณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดเป้าหมายก่ออันพระราชนูญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลา การปฏิบัติงานที่เสนอของประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

กรมที่ดินขอเรียนว่า เมื่อพระราชนูญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ กรมที่ดินได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๙๙,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันหกบาทถ้วน) เป็นไปตามที่เสนอของประมาณ ดังนี้ เพื่อให้ได้เป้าหมายและระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นไปตามงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้ปรับแผนและขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน จด. / - เพื่อโปรดทราบ ทั้ง ๒ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

- เห็นควรอนุมาย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

- ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายรัฐวัสดุ
 กสุจานา ฝ่ายควบคุม^{กสุจานา}
 ฝ่ายทะเบียน
 แขวงทุ่งกันกาณ คู่สูชา/ฝ่าย ทราบ ปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

ก. ท. ก. ท. ก. ท. ก.

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส) ผู้อำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมที่ดิน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

(นางสาวปณามณฑล)

(นางเนตรอร�建์ แก้วณี)

เจ้าหน้าที่การอาชีวศึกษา

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗

โทร. ๐ ๒๕๐๓ ๓๘๑๒ / โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๓๓๙๔



๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ สข ๐๐๒๐.๑/ว ๒๐๗๗

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดส งขลา สาขาทุกสาขา

สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ขอส่งสำเนาหนังสือ
กรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๓๓/ว ๙๐๒๐ ลงวันที่
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ปรับแผนปฏิบัติการ
โครงการเดินสำรวจอกรโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป

(นางเนตรอนงค์ แก้วมณี)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการจังหวัดสงขลา

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

๑. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐-ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านความมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข และนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยการกระจายสิทธิ การถือครองที่ดินให้แก่ประชาชนที่มีที่ดินที่ไม่รุกล้ำที่ดินของรัฐ โดยการใช้เทคโนโลยีการรังวัดด้วยดาวเทียม ในการรังวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบขอบเขตที่ดินของประชาชนและที่ดินของรัฐให้มีความชัดเจนแน่นอน อันเป็นการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของประชาชนและป้องกันมิให้การบุกรุกที่ดินของรัฐ

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและนโยบายของรัฐบาลข้างต้น ประกอบกับมติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ (๖ ปี) มีเป้าหมายที่จะออกโฉนดที่ดิน ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๙๐,๐๐๐ แปลง เฉลี่ยปีละ ๑๕,๐๐๐ แปลง ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอําเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชน มีโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นหลักประกันที่มั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน สามารถนำโฉนดที่ดินไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน นำมาลงทุนพัฒนาอาชีพ เพิ่มผลผลิตและรายได้ อันเป็นการสร้างฐานะ ใน การพัฒนาเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติของสังคมโดยเฉพาะการถือครองที่ดิน ก่อให้เกิดความสงบ ภายในชุมชน ทำให้สังคมมีความแข็งแรง สามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมที่ดินได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบรายจ่ายอื่น) จำนวน ๔๙,๐๘๓,๒๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้าน แปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสามารถดำเนินการได้จำนวน ๑๕,๐๐๐ แปลง ลดลงจากเป้าหมาย ที่ กพต. มีมติ จำนวน ๑,๐๐๐ แปลง ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวงเงินงบประมาณที่ได้รับตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน และสร้างฐานะใน การพัฒนาเศรษฐกิจ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ “โครงการเดินสำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล ในด้านการสร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน และสร้างฐานะใน การพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๒ เพื่อเดินสำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชนที่มีที่ดินตามหลักฐานใบจอง, หนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข.), น.ค. ๓, กส. ๕ และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่อยู่ใน หลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวมถึงที่ดินที่ประชาชนได้แจ้งตำแหน่งที่ดิน ตามโครงการ “บอกดิน” โครงการ “บอกดิน 2” และโครงการ “บอกดิน 3”

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้ง

ลดปัญหาข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดินทั้งระหว่างเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ อันจะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม

๒.๔ เพื่อให้ประชาชนมีโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีแนวเขตที่ชัดเจน ได้รับการยอมรับและเชื่อถือเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน

๓. เป้าหมาย

ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๑๕,๐๐๐ แปลง (เอกสารแบบ ๑)

๔. พื้นที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอจะนะ เทพานาทวี สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

๕. วิธีการดำเนินการ/มาตรฐานการทำงาน

ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้าง จ้างเหมาบริการในท้องถิ่น จำนวน ๕๐๙ คน ดังนี้

๕.๑ กรมที่ดินออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๓ ศูนย์ ๓๐ สายสำรวจ เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานโครงการในตำแหน่งหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ผู้กำกับการเดินสำรวจ ผู้กำกับการรังวัด หัวหน้างานอำนวยการหรือเจ้าหน้าที่งานอำนวยการ เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ และโยงยึดหลักเขต เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยสอบสวนสิทธิ กองกลางฝ่ายทะเบียน กองกลางฝ่ายรังวัด พนักงานยานพาหนะ พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย คุณงานรังวัด ในกรณีขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัดทำแผนที่และโยงยึดหลักเขต และเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ ให้ใช้ลูกจ้างชั่วคราวที่กรมที่ดินจัดจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานโครงการฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๕.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจฯ เป็นเจ้าพนักงานที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๘๗ และประกาศกำหนดจังหวัดที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๕.๓ กรมที่ดินประชาสัมพันธ์งานโครงการ และติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงแผนงานโครงการฯ เพื่อแต่งตั้งตัวแทนดำเนินการระหว่างชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน

๕.๔ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๕๙, ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่ดิน ระเบียบ คำสั่งกรมที่ดินที่เกี่ยวข้อง โดยกรมที่ดินจัดตั้งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๓ ศูนย์ ๓๐ สายสำรวจ ดังนี้

๕.๔.๑ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดปัตตานี - สงขลา ใช้เจ้าหน้าที่สายสำรวจซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานโดยแต่ละสายสำรวจ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่และทำหน้าที่โยงยึดหลักเขต ไปพร้อมกัน (ข้าราชการ) จำนวน ๑ คน เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ (ข้าราชการ) จำนวน ๑ คน (รับงาน ๒ สายสำรวจ) และผู้ช่วยสอบสวนสิทธิ (ลูกจ้าง

จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ คน ดำเนินการเดินสำรวจ โดยมีมาตรฐานการทำงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เป้าหมาย ๔๔ แปลง/สาย/เดือน

๕.๔.๒ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส และนราธิวาส - ยะลา ให้เจ้าหน้าที่สายสำรวจ ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนข้าราชการ โดยแต่ละสายสำรวจ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่และทำหน้าที่โยงยึดหลักเขต ไปพร้อมกัน (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน ๑ คน และ เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน ๑ คน โดยมีมาตรฐานการทำงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เป้าหมาย ๔๔ แปลง/สาย/เดือน

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แยกรายละเอียด ดังนี้

๖.๑ ระยะเตรียมการ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่

- ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปฏิบัติหน้าที่ทางส่วนกลาง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น ประสานกับผู้แจ้งตำแหน่งที่ดิน ตามโครงการ “บอกดิน” โครงการ “บอกดิน 2” และโครงการ “บอกดิน 3” ทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน พร้อมทั้งประสานกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อนำเสนอพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจ ให้คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินพิจารณา เป็นต้น

- ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นการเตรียมการในภาคสนาม (เจ้าหน้าที่เดินทางไปจังหวัดที่จะทำการเดินสำรวจ จัดหาสถานที่พัก ประสานงานกับ จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งประชาสัมพันธ์งานโครงการเดินสำรวจฯ และอื่น ๆ)

๖.๒ ระยะเวลาปฏิบัติงานในภาคสนาม แยกรายละเอียด ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (๗ เดือน) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบสวนสิทธิในที่ดิน เจ้าหน้าที่เดินสำรวจฯ ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่และโยงยึดหลักเขตที่ดินไปพร้อมกัน

๖.๓ ระยะเวลาตรวจสอบเอกสาร ระหว่างแผนที่ และส่งมอบงานให้แก่สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

๖.๔ ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๖.๕ ให้เจ้าหน้าที่เดินทางกลับกรมที่ดินเพื่อรายงานตัวในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๖.๖ ระยะเวลาเข้าสถานที่ตั้งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๗. งบประมาณ

ใช้งบประมาณจากแผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ : พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรม : ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จำนวน ๔๙,๐๘๓,๒๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับการยืมเงินใช้ในรายการของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หรือผู้กำกับการเดินสำรวจฯ หรือผู้กำกับการรังวัด เป็นผู้ยืมเงิน

๔. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

กรอบโครงสร้างและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วย การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๓ ศูนย์ มี ๓๐ สายสำรวจ รวม ๕๐๙ คน แยกเป็น

- ข้าราชการ	จำนวน	๔๓	คน
- ลูกจ้างชั่วคราว	จำนวน	๔๐	คน
- ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)	จำนวน	๔๗๖	คน (เอกสารแนบ ๒)

๔.๑ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดปัตตานี - สงขลา เป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๑๐ สายสำรวจ รวม ๑๗๗ คน ดังนี้

- ข้าราชการ	จำนวน	๒๗	คน
- ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)	จำนวน	๑๗๐	คน

๔.๒ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดราอิวาส และ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดราอิวาส - ยะลา เป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๒๐ สายสำรวจ รวม ๓๑๒ คน ดังนี้

- ข้าราชการ	จำนวน	๑๖	คน
- ลูกจ้าง (ชั่วคราว)	จำนวน	๔๐	คน
- ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)	จำนวน	๒๕๖	คน

อนึ่ง ในระหว่างปฏิบัติงานตามโครงการฯ หากมีคำสั่งเลื่อน แต่งตั้ง หรือย้ายเจ้าหน้าที่สายสำรวจ หรือมีการปรับแผนยุบสายสำรวจ ให้เจ้าหน้าที่ในสายสำรวจผู้นั้น สะสางแก้ไขงานและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน และเดินทางกลับกรมที่ดิน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งกองกลางศูนย์อำนวยการ กองกลางซ่าง กองกลางทะเบียน หากไม่สามารถจัดข้าราชการไปปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ ให้จัดจ้างลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานแทน และสำหรับเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งสอบสวนสิทธิ ซึ่งปฏิบัติงานโดย ๑ คน รับ ๒ สายสำรวจ หากไม่สามารถรับงาน ๒ สายสำรวจได้และมีข้าราชการที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้ได้ ให้ปฏิบัติงานโดย ๑ คน รับ ๑ สายสำรวจ และให้จัดจ้างได้เฉพาะลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการล่วง) ๑ คน ๑ สายสำรวจ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่กำหนดในแผนฯ กรณิลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่และโยงยืดหลักเขต หากเรียกบัญชีหมวดแล้ว และมีข้าราชการที่มีความประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ก็ให้ข้าราชการปฏิบัติงานแทนได้

๕. แผนการดำเนินการรายเดือน

แผนการดำเนินการรายเดือน รายงานตามแบบปฏิทินแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน (เอกสารแนบ ๓)

๑๐. การบริหารจัดการโครงการ

๑๐.๑ ผู้อำนวยการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑๐.๑.๑ ตรวจติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ ประเมินผล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนข้อมูลหลักฐานที่ดิน ด้านการทะเบียน การรังวัดที่ดินและพื้นที่ดำเนินการ

๑๐.๒ พิจารณากำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างรวดเร็วและท่วงตามนโยบายของกรมที่ดิน

๑๐.๓ ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ให้บันทึกการตรวจไว้เป็นหลักฐาน

๑๐.๔ ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กรมที่ดินแต่งตั้งจากส่วนกลางมีอำนาจลงนามในโฉนดที่ดิน และมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการภายใต้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน (บริหารคนและงบประมาณ) ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการโครงการฯ ประจำจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ (เอกสารแนบ ๔)

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งระเบียบกรมที่ดิน คำสั่ง และหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๑. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ จำนวนแปลงที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน จำนวน ๑๔,๐๐๐ แปลง

๑๑.๒ ประชาชนที่ได้รับการออกโฉนดที่ดินมีความพึงพอใจในการให้ความเสมอภาคและความมั่นคงในการถือครองโฉนดที่ดิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒.๑ ประชาชนได้รับโฉนดที่ดิน สามารถนำไปลงทุนสร้างรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติของสังคมโดยเฉพาะการถือครองที่ดิน ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่นคง ยั่งยืน ในชุมชนและประเทศ

๑๒.๒ แนวเขตที่ดินของประชาชนและที่ดินของรัฐมีความชัดเจนแน่นอน ทำให้ลดการเกิดข้อพิพาท ระหว่างประชาชนกับประชาชน และรัฐกับประชาชน ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม

๑๒.๓ สถาบันการเงินมีความเชื่อถือในหลักประกันที่ดินมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ

๑๒.๔ ประชาชนมีความรักและห่วงเหงาแห่งแผ่นดิน ก่อให้เกิดกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของประเทศโดยรวม

๑๒.๕ โฉนดที่ดินมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน

๑๒.๖ ป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ที่สาธารณะประโยชน์ ฯลฯ และป้องกันการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๑๓. การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล

๑๓.๑ ให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ร่วมกับ จังหวัดปีตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา จัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กรมที่ดินกำหนดไว้ และจัดทำแผนเร่งรัดการแจกโฉนดที่ดินให้สามารถแจกโฉนดที่ดินให้รายภูมิได้ภายในกำหนดเวลาของโครงการฯ

๑๓.๒ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จัดทำรายงานผลการดำเนินการพร้อมทั้งสรุปปัญหาและอุปสรรค รายงานกรมที่ดินภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด

๑๓.๓ จัดให้มีการประชุม/ฝึกอบรม/การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/เจ้าพนักงานที่ดินสาขา/เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้กำกับการเดินสำรวจ ผู้กำกับการรังวัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

๑๓.๔ จัดให้มีคณะกรรมการติดตามงานจากส่วนกลาง เพื่อตรวจติดตามงานในพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการฯ

๑๓.๕ สำนักมาตรฐานการออกแบบสื่อสำคัญ กำหนดวิธีบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม รวบรวมผลงาน วิเคราะห์ ประเมินผล ปัญหาอุปสรรค โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลโปรแกรม Sur ๓D มาใช้ในการตรวจติดตามรายงานผู้บริหารกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๓.๖ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการโครงการฯ ตรวจติดตามและให้คำแนะนำ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ผู้อำนวยการเดินสำรวจฯ และสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในการปฏิบัติงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กรมที่ดินได้กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และป้องกันการกระทำโดยทุจริตของเจ้าหน้าที่

๑๓.๗ ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินทำการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ ผู้อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ที่มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณในการตรวจราชการ

๑๔. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

๑๔.๑ ได้รับงบประมาณตามข้อเสนอและจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ทันตามระยะเวลาโครงการฯ

๑๔.๒ ได้รับการจัดสรรงบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด

๑๔.๓ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ รวดเร็วในเวลาที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

๑๔.๔ สภากาชาดล้อมทางธรรมชาติและสังคมรวมทั้งสถานการณ์ในพื้นที่ต้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน

๑๔.๕ เจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงต้องให้ความร่วมมือ

๑๔.๖ เจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการต้องได้รับความคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักมาตรฐานการออกแบบสื่อสำคัญ กรมที่ดิน

๑๖. วันที่อนุมัติโครงการ

วันที่ ๓) พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๗. ผู้เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด ขยายแทนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๙,๐๘๓,๒๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่น สามพันสองร้อยบาทถ้วน)

(นายเจนกิจ เจริญวนิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกแบบสื่อสำคัญ

/๑๘. ผู้เห็น...

๑๔. ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชัยเด่นภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๙,๐๘๓,๖๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

(นายเบลี่ยน แก้วฤทธิ์)
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน

๑๕. ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชัยเด่นภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๙,๐๘๓,๖๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
อธิบดีกรมที่ดิน

แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	จังหวัด	สายสำรวจปี ๒๕๖๗			เป้าหมาย (แปลง)	หมายเหตุ		
		เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน	เป้าหมาย					
			ต่อเดือน	ผลงาน				
๑	ปัตตานี สงขลา	๙	๘๔	๗๔	๕,๒๙๒	ใช้ข้าราชการ		
		๑	๘๔	๘๔	๕๘๘			
		รวม			๕,๘๘๐			
๒	นราธิวาส	๑๐	๕๔	๕๔	๕,๐๖๐	ใช้ลูกจ้างชั่วคราว		
		รวม			๕,๐๖๐			
๓	นราธิวาส ยะลา	๗	๕๔	๕๐	๒,๙๔๒	ใช้ลูกจ้างชั่วคราว		
		๓	๕๔	๓๗	๑,๒๑๘			
		รวม			๔,๑๖๐			
รวม		๓๐			๑๔,๐๐๐			

หมายเหตุ ๑. ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดปัตตานี - สงขลา เป้าหมาย ๘๔ แปลง/สาย/เดือน

- งานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ๑ สายสำรวจ ประกอบด้วย

- (๑). เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่อย่างยึดหลักเขตที่ดินไปพร้อมกัน]
 (๒). เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ ๑ คน รับ ๒ สายสำรวจ] ใช้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

**จังหวัดสงขลาเดินสำรวจฯ เฉพาะพื้นที่อำเภอจะนะ เทพา นาหิว สะบ้าย้อย

๒. ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส และศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัด

นราธิวาส - ยะลา เป้าหมาย ๕๔ แปลง/สาย/เดือน

- งานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ๑ สายสำรวจ ประกอบด้วย

- (๑). เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่อย่างยึดหลักเขตที่ดินไปพร้อมกัน]
 (๒). เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ ๑ คน] ใช้ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่

• ระยะเวลาดำเนินการเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ และอย่างยึดหลักเขต ๗ เดือน

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ศูนย์ ๓๐ สายสำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น
 ๕๐๙ คน ดังนี้

<u>ข้าราชการ</u>	คน
๑. ผู้อำนวยการโครงการฯ	๔
๒. ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ	๓
๓. ผู้กำกับการเดินสำรวจฯ	๖
๔. ผู้กำกับการรังวัด	๖
๕. เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่	๑๐
๖. เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ	๖
๗. หัวหน้างานอำนวยการ	๓
๘. กองกลางศูนย์อำนวยการ	๓
๙. เจ้าหน้าที่กองกลาง ฝ่ายรังวัด	๑
๑๐. เจ้าหน้าที่กองกลาง ฝ่ายทะเบียน	๑
	รวม
ลูกจ้าง (ข้าราชการ)	๔๓ คน
๑๑. เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่และโยงยึดหลักเขต	๒๐
๑๒. เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ	๒๐
	รวม
ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)	๔๐ คน
๑๓. คนงาน (รังวัด)	๑๗๐
๑๔. ล่าม	๓๑
๑๕. ผู้ช่วยสอบสวนสิทธิ	๘
๑๖. ธุรการ (กองกลาง ฝ่ายรังวัด)	๒๙
๑๗. ธุรการ (กองกลาง ฝ่ายทะเบียน)	๒๙
๑๘. พนักงานทำความสะอาด	๓
๑๙. พนักงานยานพาหนะ	๖
๒๐. พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)	๑๕๐
	รวม
	รวมทั้งสิ้น
	<u>๕๐๙</u>

กรอบอัตราก้าสังเขปฯหน้าที่โครงการเดินสำรวจขอรับการประเมินที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(คงที่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	จังหวัด	ข้อมูลสำรวจและถูกจ้างประเมิน										จ้างเหมาบริการ					
		จำนวน สาย	ผู้อำนวยการ โครงการ	ผู้สำนัก งานน้ำ													
๑	ปัตตานี	๙	๖	๖	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒
๒	สงขลา	๗	๖	๖	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒
๓	นราธิวาส	๗๐	๗	๗	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒
๔	ยะลา	๗	-	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖
รวมทั้งสิ้น		๕๐	๕	๕	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖

คูณอย่างต่อเนื่อง บวกกันแล้วได้ ๕๐ คน จ้างสำรวจได้ ๕ คน แต่ละคนได้ ๑ คน รับงาน ๖ สาย จ้างผู้ช่วยสอนสอนสื่อให้ได้ ๒ คน (จ้างเหมาบริการ)

- เจ้าหน้าที่เดินสำรวจได้ ๑ คน จ้างสำรวจได้ ๑ คน และเฉพาะ ๑ คน แจ้งเจ้าหน้าที่เดินสำรวจได้ ๑ คน (จ้างเหมาบริการ)
- เจ้าหน้าที่เดินสำรวจได้ ๑ คน แจ้งเจ้าหน้าที่เดินสำรวจได้ ๑ คน (จ้างเหมาบริการ)
- ดำเนินพิธีหัวน้ำงามอ่อนนวยภาร หมายถึงชั้นราชการ หรือหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเชิงบัญชาการ หรือหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเชิงบัญชาการ ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินพิธีหัวน้ำงามอ่อนนวยภาร หมายถึงชั้นราชการ หรือหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเชิงบัญชาการ ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินพิธีหัวน้ำงามอ่อนนวยภาร จ้างสำรวจได้ ๑ คน
- ดำเนินพิธีหัวน้ำงามอ่อนนวยภาร จ้างสำรวจได้ ๑ คน
- ดำเนินพิธีหัวน้ำงามอ่อนนวยภาร จ้างสำรวจได้ ๑ คน

จังหวัดสงขลา เดินสำรวจฯ ในพื้นที่อำเภอจุน หาดใหญ่ สะบ้าย้อย

คูณอย่างต่อเนื่อง บวกกันแล้วได้ ๕ คน จ้างสำรวจได้ ๕ คน รับงาน ๖ สาย จ้างผู้ช่วยสอนสอนสื่อให้ได้ ๒ คน (จ้างเหมาบริการ)

- จ้างเดินสำรวจอ่อนนวยภาร ๑ คน จ้างสำรวจได้ ๑ คน แจ้งเจ้าหน้าที่เดินสำรวจได้ ๑ คน (จ้างเหมาบริการ)
- เจ้าหน้าที่เดินสำรวจได้ ๑ คน แจ้งเจ้าหน้าที่เดินสำรวจได้ ๑ คน (จ้างเหมาบริการ)
- ดำเนินพิธีหัวน้ำงามอ่อนนวยภาร หมายถึงชั้นราชการ หรือหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเชิงบัญชาการ ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินพิธีหัวน้ำงามอ่อนนวยภาร จ้างสำรวจได้ ๑ คน
- ดำเนินพิธีหัวน้ำงามอ่อนนวยภาร จ้างสำรวจได้ ๑ คน
- ดำเนินพิธีหัวน้ำงามอ่อนนวยภาร จ้างสำรวจได้ ๑ คน

จังหวัดนราธิวาส แจ้งนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คูณอย่างต่อเนื่อง บวกกันแล้วได้ ๕ คน จ้างสำรวจได้ ๕ คน รับงาน ๖ สาย จ้างผู้ช่วยสอนสอนสื่อให้ได้ ๒ คน (จ้างเหมาบริการ)

- จ้างเดินสำรวจอ่อนนวยภาร ๑ คน จ้างสำรวจได้ ๑ คน แจ้งเจ้าหน้าที่เดินสำรวจได้ ๑ คน (จ้างเหมาบริการ)
- เจ้าหน้าที่เดินสำรวจได้ ๑ คน แจ้งเจ้าหน้าที่เดินสำรวจได้ ๑ คน (จ้างเหมาบริการ)
- ดำเนินพิธีหัวน้ำงามอ่อนนวยภาร หมายถึงชั้นราชการ หรือหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเชิงบัญชาการ ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินพิธีหัวน้ำงามอ่อนนวยภาร จ้างสำรวจได้ ๑ คน
- ดำเนินพิธีหัวน้ำงามอ่อนนวยภาร จ้างสำรวจได้ ๑ คน
- ดำเนินพิธีหัวน้ำงามอ่อนนวยภาร จ้างสำรวจได้ ๑ คน


จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

卷之三

ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

โครงสร้างศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามแผนปฏิบัติการ
โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ จังหวัดปัตตานี - สงขลา




โครงการสร้างศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามแผนปฏิบัติการ

โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ จังหวัดนราธิวาส และศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ จังหวัดนราธิวาส - ยะลา



แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกแบบโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

๑. หลักการและเหตุผล

“ที่ดิน” เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญยิ่งในการวางแผนและการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวมเพื่อนำไปสู่ “ประเทศไทยมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้กำหนดทิศทางที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันดำเนินการ ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดิน ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล โดยได้จัดทำโครงการ “บอกดิน” เพื่อให้ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดิน และนำมาระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการบริการข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Location-based service) ที่มีจุดเด่นในด้านความถูกต้องแม่นยำสูง สะดวกรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการรังวัดให้กับประชาชน มาขับเคลื่อนนโยบายการออกแบบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินด้วยการจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจออกแบบโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน สร้างรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ซึ่งได้มีประชาชนที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโดยมีหลักฐาน ส.ค. ๑, ใบจอง, น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข. และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดินแจ้งข้อมูลตามโครงการ “บอกดิน” โครงการ “บอกดิน ๒” และโครงการ “บอกดิน ๓” โดยคัดแยกข้อมูลแล้วอยู่กับเขตที่ดินของรัฐ จำนวน ๑๖๕,๗๙๔ แปลง ข้อมูลที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการ “บอกดิน” จำนวน ๒,๗๑๖ แปลง โครงการ “บอกดิน ๒” จำนวน ๘๖,๗๖๘ แปลง และโครงการ “บอกดิน ๓” จำนวน ๖๕,๖๖๔ แปลง ดังกล่าว ถือเป็นสัญญาประชาชนที่กรมที่ดินจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔๒,๖๘๐ แปลง ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวงเงินงบประมาณที่ได้รับและตอบสนองต่อผู้ที่ดิน น.ส. ๓ ก. รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน และสร้างรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ “โครงการเดินสำรวจออกแบบโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเดินสำรวจจังหวัดออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๕๔, ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้แก่ประชาชนที่ยังไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อพัฒนาระบบการรังวัดและทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการรังวัดทำแผนที่ขั้นหนึ่งด้วยการนำเทคโนโลยีการรังวัดระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใช้

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนได้รับโฉนดที่ดินที่มีรูปแปลงในโฉนดที่ดินมีความถูกต้องได้มาตรฐาน ระดับสากล และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดินเป็นการลดปัญหาข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินของรายวุฒิ โดยการรังวัดทำแผนที่ขั้นหนึ่งด้วยการนำเทคโนโลยีการรังวัดระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมหาค่าพิกัด ตำแหน่งที่ดินบนหลักเขตที่ดินมาใช้ในการปฏิบัติงานโครงการฯ เพื่อสร้างระบบแผนที่ และการรังวัตรูปแปลง ในโฉนดที่ดินให้มีความถูกต้อง ได้มาตรฐานระดับสากล

๒.๓ เพื่อการสำรวจข้อมูลตำแหน่งที่ดินที่ประชาชนเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยไม่มีหนังสือแสดงสิทธิตามกฎหมาย

๒.๔ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งที่ดินที่ประชาชนเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยไม่มีหนังสือแสดงสิทธิตามกฎหมายให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล Digital เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ

๓. เป้าหมาย

เป้าหมายเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจำนวน ๔๗,๖๘๐ แปลง จำแนกออกเป็น

๓.๑ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัตรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จำนวน ๔๐,๗๔๕ แปลง (เอกสารแนบ ๑)

๓.๒ สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๑,๙๓๕ แปลง (เอกสารแนบ ๒)

๔. พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่ ๒๕ จังหวัด (ยกเว้น ๙ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร กานพลีนธุ์ ปทุมธานี เมืองส่อง สุมธรรมการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ภูเก็ต และหนองบัวลำภู เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการออกโฉนดที่ดินหนาแน่นแล้ว และเป็นจังหวัดที่มีเขตป่าไม้ครอบคลุมเกือบทั้งจังหวัด จำแนกออกเป็นดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางจัดตั้งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ดังนี้

๔.๑ ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๖ ศูนย์ ๖๐ สายสำรวจ ในพื้นที่ ๒๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระบี กาญจนบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช น่าน บึงกาฬ พังงา พัทลุง เพชรบูรณ์ แพร่ ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (ยกเว้นจังหวัดกาญจนบุรี ให้เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเฉพาะในเขตพระราชฐานที่มีกำหนดเขตทางทั้งหมดที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิสูจน์สิทธิโดยคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดกาญจนบุรี (คพร. จังหวัดกาญจนบุรี) แล้วเท่านั้น)

๔.๒ ดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ ๓๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร ระยอง ราชบุรี ลพบุรี เลย ยะลา ยะลา สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ อ่างทอง อุทัยธานี อุตรดิตถ์ ให้จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการเดินสำรวจตามคำขอของดิน

พื้นที่ดำเนินการทั้ง ๖๕ จังหวัด ไม่ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้แนวเขตที่มีการปรับปรุง แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

๕. วิธีการดำเนินการ/มาตรฐานการทำงาน

๕.๑ ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและ สอปเขตที่ดิน ตามมาตรา ๕๔, ๕๕ ทวิ และ ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในพื้นที่ตามข้อมูลโครงการ “บอกดิน” โครงการ “บอกดิน 2” และโครงการ “บอกดิน 3” หรือพื้นที่ยังไม่มีระหว่างแม่น้ำ หรือบริเวณที่มีระหว่างแม่น้ำแล้ว แต่ยังมี งานตอกค้างอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ประมาณงานเหมาะสมกับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๕๔, ๕๕ ทวิ และสอปเขต โฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยกำหนดมาตรฐานการทำงาน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เป้าหมาย ๘๖ แปลง/สาย/เดือน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เป้าหมาย ๗๗ แปลง/สาย/เดือน ยกเว้นจังหวัดลำพูน ชัยภูมิ หนองคาย อำนาจเจริญ และตรัง เป้าหมาย ๗๔ แปลง/สาย/เดือน (เอกสารแนบ ๑)

๕.๒ ดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา ๕๔ และ ๕๕ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในพื้นที่ตามข้อมูลโครงการ “บอกดิน” โครงการ “บอกดิน 2” และ โครงการ “บอกดิน 3” มาตรฐานการทำงานตามที่กรมที่ดินกำหนดให้แต่ละจังหวัดดำเนินการ โดยคิดจากสัดส่วน ข้อมูลตามโครงการ “บอกดิน” โครงการ “บอกดิน 2” และโครงการ “บอกดิน 3” หรือพื้นที่จังหวัดมีความ ประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องปัญหาที่ดินในพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้มีการร้องทุกข์ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดได้ตรวจสอบร่วมกับศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ และ ปรากฏว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถ แก้ไขปัญหาด้วยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้ (เอกสารแนบ ๒)

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

๖.๑ ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แยกรายละเอียด ดังนี้

๖.๑.๑ ระยะเวลาเตรียมการ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่

(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปฏิบัติหน้าที่ทาง ส่วนกลาง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น ประสานกับผู้แจ้งดำเนินการที่ดิน ตามโครงการ “บอกดิน” โครงการ “บอกดิน 2” และโครงการ “บอกดิน 3” ทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินพร้อมทั้งประสานกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อนำเสนอ พื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจฯ ให้คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินพิจารณา เป็นต้น

(๒) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นการเตรียมการในภาคสนาม (เจ้าหน้าที่เดินทางไปจังหวัดที่จะทำการเดินสำรวจจัดหาสถานที่พัก ประสานงานกับจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งประชาสัมพันธ์งานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และอื่น ๆ)

กรณีจังหวัดที่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน มีแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ห้ามมิให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก เข้าดำเนินการแต่อย่างใด (ยกเว้นจังหวัดกาญจนบุรี)

๖.๑.๒ ระยะเวลาปฏิบัติงานในภาคสนาม แยกรายละเอียด ดังนี้

- เดินสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน สอบสวนสิทธิในที่ดินปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (๘ เดือน)

- รังวัดโดยยึดหลักเขตที่ดิน ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ (๘ เดือน)

๖.๑.๓ ระยะเวลาตรวจสอบเอกสาร ระหว่างแผนที่ และส่งมอบงานให้แก่สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๖.๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่เดินทางกลับกรมที่ดิน เพื่อรายงานตัวในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๖.๑.๕ ระยะเวลาเข้าสถานที่ตั้งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๖.๒ ดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๖.๒.๑ ระยะเวลาเตรียมการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๖.๒.๒ ระยะเวลาปฏิบัติงานภาคสนาม ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (๘ เดือน)

๖.๒.๓ ระยะเวลาสรุปผลงานและส่งมอบงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๗. งบประมาณ

ใช้งบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการ : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม กิจกรรม : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแบบโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ งบดำเนินงาน จำนวน ๑๔,๘๘๙,๔๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๗.๑ การยืมเงินใช้ในราชการของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หรือผู้กำกับการเดินสำรวจฯ หรือผู้กำกับการรังวัด เป็นผู้ยืมเงิน

๗.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

ต่อ ๑ แปลง (เป้าหมาย ๑,๘๓๔ แปลง) กรมที่ดินจะโอนเงินให้จังหวัดเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย จากงบดำเนินงาน จำนวน ๓,๘๗๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

๔.๑ ครอบคลุมสร้างและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินสำรวจขอโอนดีดินและสอบเขตดีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยแต่งตั้งข้าราชการที่สังกัดกรมที่ดิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๖ ศุนย์ ๖๐ สายสำรวจ รวม ๘๘ คน ดังนี้

๔.๑.๑ ข้าราชการ	จำนวน	๒๖๙ คน
๔.๑.๒ ลูกจ้างประจำ (พนักงานyanพาหนะ)	จำนวน	๒ คน
๔.๑.๓ ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)	จำนวน	๕๗๘ คน (เอกสารแนบ ๓)

อนึ่ง ในระหว่างปฏิบัติงานตามโครงการฯ หากมีคำสั่งเลื่อน แต่งตั้ง หรือย้ายเจ้าหน้าที่สายสำรวจ หรือมีการปรับแผนให้ยุบสายสำรวจ ให้เจ้าหน้าที่ในสายสำรวจผู้นั้นสะสางแก้ไขงานและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน และเดินทางกลับกรมที่ดิน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ หากขาดแคลน อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งกองกลางทะเบียน กองกลางช่าง กองกลางศูนย์อำนวยการ พนักงานyanพาหนะ หากไม่สามารถจัดข้าราชการ ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ ให้จัดจ้าง ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานแทน

(๒) ในกรณีที่ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โยงยีดหลักเขตให้จัด เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่และโยงยีดหลักเขต (เดินโยง)

(๓) เจ้าหน้าที่ธุรการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งสอบสวนสิทธิซึ่งปฏิบัติงานโดย ๑ คน รับงาน ๑ สายสำรวจ หากกรณีขาดแคลนผู้มาปฏิบัติหน้าที่สอบสวนสิทธิ ให้ปฏิบัติงานโดยสอบสวนสิทธิ ๑ คน รับงาน ๒ สายสำรวจ และให้จัดจ้างผู้ช่วยสอบสวนสิทธิ (จ้างเหมาบริการ) วุฒิการศึกษา ม.๖ หรือ ปวช. จำนวน ๑ คน

๔.๒ ดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ห้องที่มีการเดินสำรวจขอโอนดีดิน จำนวน ๓๘ จังหวัด ดังนี้

- (๑) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ
- (๒) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก เป็นผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจขอโอนดีดิน
- (๓) หัวหน้าฝ่ายทะเบียน เป็นผู้กำกับการเดินสำรวจ
- (๔) หัวหน้าฝ่ายรังวัด เป็นผู้กำกับการรังวัด
- (๕) เจ้าหน้าที่ช่างรังวัดทุกคนในสำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา และส่วนแยก (ยกเว้นหัวหน้าฝ่ายรังวัด) เป็นเจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ เจ้าหน้าที่โยงยีดหลักเขต และเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ
- (๖) เจ้าหน้าที่ในฝ่ายอำนวยการ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายรังวัด เป็นหัวหน้างานอำนวยการ กองกลางทะเบียน และกองกลางรังวัด ตามลำดับ

๙. แผนการดำเนินการรายเดือน

๙.๑ แผนการดำเนินการรายเดือน ดำเนินการโดยส่วนกลาง (เอกสารแนบ ๔)

๙.๒ แผนการดำเนินการรายเดือน ดำเนินการโดยสำนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา และส่วนแยก (เอกสารแนบ ๕)

๑๐. การบริหารจัดการโครงการ

๑๐.๑ ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

๑๐.๑.๑ ผู้อำนวยการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจติดตามแก้ไขปัญหา อุปสรรค วิเคราะห์ ประเมินผล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนข้อมูลหลักฐานที่ดิน ด้านการทะเบียน การรังวัดที่ดินและพื้นที่ดำเนินการ

(๒) พิจารณากำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างรวดเร็วและทั่วถึงตามนโยบายของกรมที่ดิน

(๓) ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ให้บันทึกการตรวจสอบเป็นหลักฐาน

๑๐.๑.๒ ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กรมที่ดินแต่งตั้งจากส่วนกลางมีอำนาจลงนามในโฉนดที่ดิน และมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการภัยในศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน (บริหารคนและงบประมาณ) ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการโครงการฯ ประจำจังหวัด ตามรายละเอียดโครงสร้างศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน (เอกสารแนบ ๖)

๑๐.๒ ดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือส่วนแยกรายละเอียด ประกอบด้วยโครงสร้างศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก (เอกสารแนบ ๗)

(๑) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ

(๒) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดิน ทั้งหน้าส่วนแยก เป็นผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

(๓) หัวหน้าฝ่ายทะเบียน เป็นผู้กำกับการเดินสำรวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

(๔) หัวหน้าฝ่ายรังวัด เป็นผู้กำกับการรังวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

(๕) เจ้าหน้าที่ช่างรังวัดทุกคนในสำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือส่วนแยก (ยกเว้นหัวหน้าฝ่ายรังวัด) เป็นเจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ มีหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ สอบสวนสิทธิ โยงยีดทำแผนที่รายละเอียด เสร็จแล้วส่งเรื่องรายการออกโฉนดที่ดินและเอกสารต่าง ๆ ให้ฝ่ายรังวัด ฝ่ายทะเบียน ดำเนินการต่อไป ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๖) เจ้าหน้าที่ช่างรังวัดจ้างลูกจ้างช่วยราชการงานรังวัด จำนวน ๔ คน

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง ระเบียบกรมที่ดิน คำสั่ง และหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๓. ให้มีการลงข้อมูลการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในระบบสารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒)

๑๑. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ จำนวนแปลงที่เดินสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน จำนวน ๔๒,๖๘๐ แปลง

๑๑.๒ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงจากการได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒.๑ สามารถรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและออกโฉนดที่ดิน ให้กับประชาชนได้ตามเป้าหมาย

๑๒.๒ ประชาชนมีโฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกันความมั่นคงในการรับกรรมสิทธิ์ ลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน

๑๒.๓ สถาบันการเงินมีความเชื่อถือในหลักประกันที่ดินมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ

๑๒.๔ ประชาชนมีความรักและห่วงใยแผ่นดิน ก่อให้เกิดกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของประเทศโดยรวม

๑๒.๕ โฉนดที่ดินมีรูปแปลงที่เป็นมาตรฐานสากล ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวทางเขตที่ดิน

๑๒.๖ ป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ที่สาธารณะโยชน์ ฯลฯ และป้องกันการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๑๓. การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล

๑๓.๑ ให้ศูนย์อำนวยวิทยาการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินร่วมกับจังหวัด จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับแผนงานที่กรมที่ดินกำหนดไว้ และจัดทำแผนเร่งรัดการแจกโฉนดที่ดินให้สามารถแจกโฉนดที่ดินให้ราษฎรได้ภายในกำหนดเวลาของโครงการฯ

๑๓.๒ ศูนย์อำนวยวิทยาการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จัดทำรายงานผลการดำเนินการพร้อมทั้งสรุปปัญหาและอุปสรรค รายงานกรมที่ดินภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด

๑๓.๓ จัดให้มีการประชุม/ฝึกอบรม/การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/เจ้าพนักงานที่ดินสาขา/เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้กำกับการเดินสำรวจ ผู้กำกับการรังวัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ เป็นระยะ ๆ อายุร่วมต่อเนื่อง

๑๓.๔ จัดให้มีคณะกรรมการติดตามงานจากส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบตามงานในพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษา และนำการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการฯ

๑๓.๕ สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กำหนดวิธีบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม รวบรวมผลงาน วิเคราะห์ ประเมินผล ปัญหาอุปสรรค โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลโปรแกรม Sur ๓๒ มาใช้ใน การตรวจสอบตามรายงานผู้บริหารกรณีที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๓.๖ การดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือส่วนแยก ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา และส่วนแยก รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานที่ดินจังหวัดทราบ ตามแบบ ๒ แบบ ๓, แบบ ๔, แบบ ๕ และให้สำนักงานที่ดินจังหวัดรวบรวมผลการดำเนินงานของสำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา และส่วนแยก และรายงานให้กรมที่ดินทราบ ตามแบบ ๑ ภายในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป

๑๓.๗ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการโครงการฯ ตรวจสอบตามและให้คำแนะนำนำ เจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ และสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในการปฏิบัติงาน เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กรมที่ดินได้กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้ เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และป้องกันการกระทำโดยทุจริตของเจ้าหน้าที่

๑๓.๘ ให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินทำการตรวจสอบตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ที่มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณในการตรวจราชการ.

๑๔. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

๑๔.๑ ได้รับงบประมาณตามข้อเสนอและจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ทันตามระยะเวลาโครงการฯ

๑๔.๒ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอในการแต่งตั้งปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการฯ

๑๔.๓ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ รวดเร็ว ในเวลาที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

๑๔.๔ สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ต้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน

๑๔.๕ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน

๑๖. วันที่อนุมัติโครงการ

วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๗. ผู้เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐาน เดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๔,๘๙๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(นายเจนกิจ เชญชัวณิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ

/๑๘. ผู้เห็น

๑๘. ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๔,๔๘๘,๕๐๐ บาท
(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง¹
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน

๑๙. ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๔,๔๘๘,๕๐๐ บาท
(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

อธิบดีกรมที่ดิน

แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ดำเนินการโดยส่วนกลาง

ลำดับที่	จังหวัด	สายสำรวจ	เดือน ก.ค. ๖๖ - มิ.ย. ๖๗		เดือน ก.ค. ๖๗		รวมเป้าหมาย ๔ เดือน	หมายเหตุ
			(๗ เดือน)	เป้าหมาย/สาย/เดือน	รวมเป้าหมาย ๗ เดือน	(๑ เดือน)	เป้าหมาย/สาย/เดือน	รวมเป้าหมาย ๑ เดือน
๑	ลำปาง	๔	๘๖	๒,๔๐๔	๗๗	๓๐๔	๒,๗๑๖	
	แพร่	๑	๘๖	๖๐๒	๗๗	๗๗	๖๗๙	
	น่าน	๔	๘๖	๒,๔๐๔	๗๗	๓๐๔	๒,๗๑๖	
	ลำพูน	๑	๘๖	๖๐๒	๗๔	๗๔	๖๘๐	
	รวม	๑๐		๖,๐๙๐		๗๗๑	๖,๗๙๑	
๒	เพชรบูรณ์	๒	๘๖	๑,๒๐๔	๗๗	๑๕๔	๑,๓๕๔	
	ชัยภูมิ	๑	๘๖	๖๐๒	๗๔	๗๔	๖๘๐	
	ขอนแก่น	๒	๘๖	๑,๒๐๔	๗๗	๑๕๔	๑,๓๕๔	
	กาฬสินธุ์	๕	๘๖	๓,๐๑๐	๗๗	๓๔๔	๓,๓๔๔	
	รวม	๑๐		๖,๐๙๐		๗๗๑	๖,๗๙๑	
๓	นครพนม	๔	๘๖	๒,๔๐๔	๗๗	๓๐๔	๒,๗๑๖	
	สกลนคร	๒	๘๖	๑,๒๐๔	๗๗	๑๕๔	๑,๓๕๔	
	บึงกุ่ม	๒	๘๖	๑,๒๐๔	๗๗	๑๕๔	๑,๓๕๔	
	อุดรธานี	๑	๘๖	๖๐๒	๗๗	๗๗	๖๗๙	
	หนองคาย	๑	๘๖	๖๐๒	๗๔	๗๔	๖๘๐	
๔	รวม	๑๐		๖,๐๙๐		๗๗๑	๖,๗๙๑	
	อุบลราชธานี	๓	๘๖	๑,๘๐๖	๗๗	๒๓๑	๒,๐๓๑	
	ร้อยเอ็ด	๓	๘๖	๑,๘๐๖	๗๗	๒๓๑	๒,๐๓๑	
	ยโสธร	๑	๘๖	๖๐๒	๗๗	๗๗	๖๗๙	
	ศรีสะเกษ	๒	๘๖	๑,๒๐๔	๗๗	๑๕๔	๑,๓๕๔	
๕	อำนาจเจริญ	๑	๘๖	๖๐๒	๗๔	๗๔	๖๘๐	
	รวม	๑๐		๖,๐๙๐		๗๗๑	๖,๗๙๑	
	สุราษฎร์ธานี	๕	๘๖	๓,๐๑๐	๗๗	๓๔๔	๓,๓๔๔	๑ สาย ควบคู่รับ
	ยะลา	๑	๘๖	๖๐๒	๗๗	๗๗	๖๗๙	
	ระนอง	๑	๘๖	๖๐๒	๗๗	๗๗	๖๗๙	
๕	พัทลุง	๑	๘๖	๖๐๒	๗๗	๗๗	๖๗๙	
	ชุมพร	๒	๘๖	๑,๒๐๔	๗๗	๑๕๔	๑,๓๕๔	
	รวม	๑๐		๖,๐๙๐		๗๗๑	๖,๗๙๑	

แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ดำเนินการโดยส่วนกลาง

ลำดับที่	จังหวัด	สายสำรวจ	เดือน ธ.ค. ๖๖ - มี.ย. ๖๗		เดือน ก.ค. ๖๗		รวมเป้าหมาย ๔ เดือน	หมายเหตุ
			(๗ เดือน)	(๑ เดือน)	(๗ เดือน)	(๑ เดือน)		
๖	สงขลา	๒	๘๖	๑,๒๐๔	๗๗	๑๕๔	๑,๓๕๔	
	พัทลุง	๒	๘๖	๑,๒๐๔	๗๗	๑๕๔	๑,๓๕๔	
	นครศรีธรรมราช	๓	๘๖	๑,๔๐๖	๗๗	๒๓๑	๒,๐๓๗	
	สตูล	๒	๘๖	๑,๒๐๔	๗๗	๑๕๔	๑,๓๕๔	
	ตรัง	๑	๘๖	๖๐๒	๗๗	๗๘	๖๘๐	
	รวม	๑๐		๖,๐๒๐		๗๗๑	๖,๗๙๑	
	รวมทั้งสิ้น	๖๐		๓๖,๐๒๐		๔,๖๙๔	๔๐,๗๙๔	

หมายเหตุ

- งานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบbecka ๑ สายสำรวจประกอบด้วย

๑. เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ ๑ คน
๒. เจ้าหน้าที่ใช้ยึดหลักเขต ๑ คน
๓. เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ ๑ คน

เป้าหมายเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ (๗ เดือน) จำนวน ๘๖ แปลง/สาย/เดือน

เป้าหมายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ (๑ เดือน) จำนวน ๗๗ แปลง/สาย/เดือน

(ยกเว้นจังหวัดลำพูน ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี และตรัง เป้าหมาย ๗๘ แปลง/สาย/เดือน)

ระยะเวลาดำเนินการเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ ๔ เดือน

ระยะเวลาดำเนินการใช้ยึดหลักเขต ๔ เดือน

- เอกพัฒน์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์-ชัยภูมิ-ขอนแก่น-กาญจนบุรี แยกเป็นจังหวัดกาญจนบุรีมาตั้งศูนย์ฯ ย่อย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสะดวกในการติดต่อ กับหน่วยงานราชการและประชาชน

แผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(เอกสารแนบ ๖)

ลำดับ	จังหวัด	ข้อมูลออกคืน			รวม	สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก				หมายเหตุ
		บอกคืน	บอกคืน2	บอกคืน3		ปี 2565 (แปลง)	ปี 2566 (แปลง)	ปี 2567 (แปลง)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	กาญจนบุรี	0	429	99	528	192	195	80	160,000	
2	กำแพงเพชร	0	619	700	1,319	42	42	30	60,000	
3	จันทบุรี	69	2,909	939	3,917	156	156	100	200,000	
4	ฉะเชิงเทรา	0	36	44	80	22	22	20	40,000	
5	ชลบุรี	1	421	388	810	80	80	65	130,000	
6	ชัยนาท	108	513	632	1,253	34	34	30	60,000	
7	เชียงราย	304	4,340	4,830	9,474	229	230	170	340,000	
8	เชียงใหม่	59	1,189	802	2,050	1,190	1,172	100	200,000	ปี 65-66 ดำเนินการโดยศูนย์ฯ
9	ตราด	8	757	312	1,077	39	40	30	60,000	
10	ตาก	9	702	749	1,460	90	90	70	140,000	
11	นครนายก	2	354	113	469	35	35	25	50,000	
12	นครปฐม	0	13	45	58	39	40	30	60,000	
13	นครราชสีมา	154	3,519	1,158	4,831	120	120	100	200,000	
14	นครสวรรค์	75	1,126	1,601	2,802	595	62	60	120,000	ปี 2565 ดำเนินการโดยศูนย์ฯ
15	นนทบุรี	0	0	5	5	0	0	5	10,000	
16	บุรีรัมย์	98	2,701	215	3,014	41	42	40	80,000	
17	ประจวบคีรีขันธ์	0	375	383	758	103	100	80	160,000	
18	ปราจีนบุรี	28	207	342	577	14	15	10	20,000	
19	พระนครศรีอยุธยา	2	48	130	180	37	37	25	50,000	
20	พะเยา	9	1,006	1,702	2,717	55	55	45	90,000	
21	พิจิตร	12	973	577	1,562	1,190	60	40	80,000	ปี 2565 ดำเนินการโดยศูนย์ฯ
22	พิษณุโลก	22	1,835	686	2,543	1,190	1,190	50	100,000	ปี 65-66 ดำเนินการโดยศูนย์ฯ
23	เพชรบุรี	0	0	235	235	118	118	90	180,000	
24	มหาสารคาม	17	3,405	2,147	5,569	204	204	140	280,000	
25	มุกดาหาร	115	962	505	1,582	595	595	90	180,000	ปี 65-66 ดำเนินการโดยศูนย์ฯ
26	ระยอง	76	931	638	1,645	50	50	40	80,000	
27	ราชบุรี	47	255	86	388	51	51	40	80,000	
28	ลพบุรี	4	1,011	596	1,611	595	40	40	80,000	ปี 2565 ดำเนินการโดยศูนย์ฯ
29	เลย	0	201	243	444	50	50	40	80,000	
30	สระแก้ว	0	97	348	445	24	25	20	40,000	
31	สระบุรี	6	132	102	240	595	40	30	60,000	ปี 2565 ดำเนินการโดยศูนย์ฯ
32	สิงห์บุรี	0	3	6	9	17	17	10	20,000	
33	สุโขทัย	16	494	210	720	595	40	30	60,000	ปี 2565 ดำเนินการโดยศูนย์ฯ
34	สุพรรณบุรี	0	58	91	149	20	20	15	30,000	
35	สุรินทร์	15	99	69	183	63	63	95	190,000	
36	อ่างทอง	0	2	3	5	6	10	5	10,000	
37	อุดรติดตั้ง	2	853	1,551	2,406	595	30	25	50,000	ปี 2565 ดำเนินการโดยศูนย์ฯ
38	อุทัยธานี	0	152	246	398	29	30	20	40,000	
	รวม	1,258	32,727	23,528	57,513	9,100	5,200	1,935	3,870,000	
1	กรุงเทพมหานคร									
2	กาฬสินธุ์									
3	ปทุมธานี									
4	แม่ฮ่องสอน									
5	สมุทรปราการ									ไม่ประกาศเดินสำรวจ ปี 2567 และได้แจ้งจังหวัดตรวจสอบดำเนินการที่ดินว่าอยู่ในหลักเกณฑ์อาจออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่
6	สมุทรสาคร									
7	สมุทรสงคราม									
8	ภูเก็ต									
9	หนองบัวลำภู									

หมายเหตุ : ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 (รวม 8 เดือน)

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ส่วนกลาง)

โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ศุนย์ ๖๐ สายสำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๘๔๘ คน มีดังนี้

<u>ข้าราชการ</u>	<u>คน</u>
๑. ผู้อำนวยการโครงการฯ	๒๙
๒. ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน	๖
๓. ผู้กำกับการเดินสำรวจ	๑๒
๔. ผู้กำกับการรังวัด	๑๒
๕. เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดตำแหน่งที่	๖๐
๖. เจ้าหน้าที่โยงยึดหลักเขต	๖๐
๗. เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ	๖๐
๘. หัวหน้างานอำนวยการและกองกลางศูนย์อำนวยการฯ	๑๒
๙. เจ้าหน้าที่กองกลาง ฝ่ายทะเบียน	๑๒
๑๐. เจ้าหน้าที่กองกลาง ฝ่ายรังวัด	๖

รวม ๘๖๘

<u>ลูกจ้างประจำ</u>	<u>คน</u>
๑๑. พนักงานยานพาหนะ	๒

รวม ๒

<u>ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)</u>	<u>คน</u>
๑๒. คนงาน (รังวัด)	๔๐
๑๓. ธุรการ (กองกลาง ฝ่ายทะเบียน)	๔๘
๑๔. ธุรการ (กองกลาง ฝ่ายรังวัด)	๒๕
๑๕. ธุรการ (ศูนย์อำนวยการฯ)	๗
๑๖. พนักงานทำความสะอาด	๗
๑๗. พนักงานยานพาหนะ	๑๑

รวม ๑๗๗รวมทั้งสิ้น ๙๔๘


卷之三

ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈՂՈՔ

บริษัทแพนโนรัมจำกัด ดำเนินการโดยคุณพ่อ ดร. วิวัฒน์ พานิชสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ภายใต้ปรัชญา “คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืน”

โครงสร้างศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามแผนปฏิบัติการ
โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัตรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน




หมายเหตุ

งานเดินสำรวจและสอบเขต

- ๑ สายสำรวจ ประกอบด้วย

- เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ ๑ คน
- เจ้าหน้าที่ทำโยงยีดหลักเขต ๑ คน
- เจ้าหน้าสอบสวนสิทธิ ๑ คน

โครงการสร้างศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**หมายเหตุ**

๑. แต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ
๒. แต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินทั่วหน้าส่วนแยก เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ
๓. แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน เป็นผู้กำกับการเดินสำรวจฯ
๔. แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายรังวัด เป็นผู้กำกับการรังวัด
๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่างรังวัดทุกคนในสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา หรือส่วนแยก (ยกเว้นหัวหน้าฝ่ายรังวัด)
เป็นเจ้าหน้าที่เดินสำรวจฯ มีหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ สอบสวนสิทธิ โยงยึดทำแผนที่รายละเอียด เสร็จแล้วส่งเรื่องราว การออกโฉนดที่ดินและเอกสารต่าง ๆ ให้ฝ่ายรังวัดและฝ่ายทะเบียนดำเนินการต่อไปตามระเบียบ
๖. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอำนวยการ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายรังวัด เป็นหัวหน้างานอำนวยการ กองกลางทะเบียน และกองกลางรังวัด ตามลำดับ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือน (๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)
๘. เป้าหมายในการดำเนินการ ๑,๙๓๕ แปลง
๙. ค่าใช้จ่าย ๑ แปลง ๒,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วัน จำแนกออกเป็น
 - ค่าจ้างคนงานรังวัด ๔ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท
 - ค่าตอบแทนผู้ประกอบห้องท้องที่ ๕๐ บาท
 - ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๗๕๐ บาท (ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามจริง)